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Lijst afkortingen 
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CKC Comité voor Kwaliteitscontrole 

DAC Development Assistance Committee 

DGD Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking  

DRC Democratische Republiek Congo 

EST Departement Sectorale en Technische Expertise 

FOD Federale Overheidsdienst 

FR Formuleringsrapport 

GLOS Gemengde Lokale Overlegstructuur 

ISP Indicatief Samenwerkingsprogramma 

LK Logisch Kader 

MAR Marokko 

MIS Management Informatie Systeem 

MLI Mali 

OVI Objectief Verifieerbare Indicatoren 

RWA Rwanda 

S4 Dienst Bijzondere Evaluatie 

SEN Senegal 

SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound 

SO Specifiek Objectief 

TA (I of N) Technische Assistent (Internationaal of Nationaal) 

TFD Technische en Financieel Dossier 

TFP Technische en Financiële Partners 

UGA Oeganda 

VIE Vietnam 
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Lijst van de geëvalueerde projecten 

Afkortingen die 

in de tekst 

gebruikt worden 

Titel van het project Land Budget € Code DGD Code BTC 

Nummer van 

het 

evaluatierapport 

ALG-TAM 1 
Projet intégré de santé publique à 

Tamanrasset (TAM I) 
Algerije 2.778.211 19608/11 ALG0400911 

EF-

22_ALG_TAM1 

ALG-TAM 2 
Extension du Projet intégré de santé 

publique dans le wilaya de Tamanrasset II 
Algerije 2.221.789 3002445 ALG0601711 

EF24-ALG-TAM 

II 

ALG- ATCFME 
Appui technique aux centres de formation et 

de perfectionnement aux métiers de l'eau 
Algerije 2.924.858 19604/11 ALG0400811 

EF-28-ALG-

ATCFME 

BDI-APFP 
Appui ponctuel au fonctionnement du 

Parlement du Burundi 
Burundi 1.000.000 

3001963 en 

19699/11 
BDI0401911 EF-06-BDI-APFP 

BDI-PAI-ISABU 
Appui Institutionnel à l'Institut des Sciences 

Agronomiques du Burundi (ISABU) 
Burundi 3.000.000 3004517 BDI0704311 

EF-12-BDI-PAI-

ISABU 

BDI-HPRC 
Appui à la réhabilitation de l'hôpital Prince 

Régent Charles  
Burundi 4.000.000 3004245 BDI0703611 

EF-11-BDI-

HPRC 

BDI-RAFS 
Appui et relance du secteur semencier au 

Burundi 
Burundi 3.000.000 3002769 BDI0603011 

EF-13-BDI-

RAFS 

MLI-EA_PADSS 
Appui en expertise au Programme d’appui au 

Développement socio-sanitaire EA-PADSS 
Mali 420.000 3007616 MLI0903011 

EF-15-MLI-EA-

PADSS 

MAR-EMF Espace multifonctionnel des femmes Marokko 912.000 19428/11 MOR/02/06P  EF-04-MAR-EMF 

NIG-PHVP 

Appui au Programme d'Hydrauliques et 

Pastorale dans la Région de Dosso  

(PHVP) 

Niger 7.944.934 19736/11 NER0501611 
EF-05-NIG-

PHVP 
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Afkortingen die 

in de tekst 

gebruikt worden 

Titel van het project Land Budget € Code DGD Code BTC 

Nummer van 

het 

evaluatierapport 

UG-Gulu 
The Rehabilitation and Expansion of Sir 

Samuel Baker School in Gulu District 
Oeganda 1.525.810 3003195 UGA0601111 EF-08-UG-Gulu 

PER-DEVIDA 

Programme de Prévention de la Consom-

mation de Drogues et de Réha-bilitation des 

Toxicomanes Phase II – DEVIDA 

Peru 2.300.891 3003295 PER0601111  
EF-17-PER-

DEVIDA 

RDC-Kalémie Appui au désensablement du Port de Kalemie DRC  450.000 3004568 RDC0812411 
EF-23-RDC-

Kalémie 

RDC-PREPICO2 

Programme d'entretien et de réhabilitation 

des routes  de dessertes agricoles II - 

(Bandundu)-PREPICO 2 

DRC 11.000.000 3004506 RDC0711211 
EF-19-RDC-

PREPICO 2 

RDC-AP of RDC-

PASREG 

Appui au système législatif en RDC: volet 

assemblées provinciales 
DRC 1.600.000 3004380 RDC0708612 EF-09-RDC-AP 

RDC- CFU ou 

Chemins de fer 

Remise en Etat du Chemin de Fer Urbain et 

Amélioration de la Mobilité à Kinshasa 
DRC 7.000.000 3004368 RDC0709011 

EF-31-RDC-

Chemins de Fer 

RDC-AEP 

Programme pilote de réhabilitation et de 

développement des systèmes 

d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement en RDC - AEP 

DRC 5.065.910 3000520 RDC0504311 EF-14-RDC-AEP 

RWA-Santé 

Mentale 

Appui au programme national de santé 

mentale – phase II 
Rwanda 2.710.575 

3002177 - 

18345/12 
RWA0403112 

EF-07-RWA-

Santé Mentale 

RWA-Hôpital 

Bushenge 

Reconstruction de l’hôpital de Bushenge - 

phase II 
Rwanda 1.800.000 3006079 RWA0806112 

EF-18-RWA-

Bushenge 

RWA-EPRER 
Accès à l’électricité pour les populations 

rurales à travers les énergies renouvelables 
Rwanda 17.532.659 3004548 RWA0705511 

EF-26-RWA-

EPRER 
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Afkortingen die 

in de tekst 

gebruikt worden 

Titel van het project Land Budget € Code DGD Code BTC 

Nummer van 

het 

evaluatierapport 

RWA-UNR-CHUB 

ou PAIFDS 

Programme d’appui aux infrastructures de 

formation dans le domaine de la santé à 

l’Université Nationale du Rwanda  

(PAIFDS) 

Rwanda 2.111.211 3002762 RWA0604611 
EF-10-RWA-

UNR-CHUB 

RWA-UNR-CHUB 

ou PAIFDS 

Programme d’appui aux infrastructures de 

formation dans le domaine de la santé à 

l’UNR du Rwanda – Appui supplémentaire  

Rwanda 3.631.748 3003167 RWA0604612 
EF-10-RW-UNR-

CHUB 

RWA-IPM 

Développement des systèmes de lutte  

intégrée contre les maladies et ravageurs de 

cultures (IPM) 

Rwanda 2.850.000 3003104 RWA0604811 EF-27-RWA-IPM 

RWA- R&T 

Amélioration de l’accès paysan au matériel 

de plantation de qualité pour racines, 

tubercules et espèces fruitières R & T 

Rwanda 2.850.000 3003085 RWA0604711 EF-25-RWA-R&T 

RWA-PAREF Appui à la reforestation au RWA (PAREF I) Rwanda 3.000.000 3003082 RWA0604311 
EF-16-RWA-

PAREF 

SEN-REMEC 

Appui au Réseau des Mutuelles d'Epargne et 

de Crédit des Niayes  

(REMEC-NIAYES) 

Senegal 500.000 3002497 SEN0601311 
EF-20-SEN-

REMEC 

TAN-ICD 

The construction and enhancement of Inland 

Container Stations in Ilala, Shinyanga and 

Mwanza South 

Tanzania 2.025.585 3000524/11 TAN0401411 EF-21-TAN-ICD 

TAN-BIP1 

Development and Improvement of 

Processing, Packing and Marketing of 

Beewax and other Bee products in Tanzania  

Tanzania 1.564.140 20022/11 TAN0401311 
EF-01-Tanz-

BIP1 
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Afkortingen die 

in de tekst 

gebruikt worden 

Titel van het project Land Budget € Code DGD Code BTC 

Nummer van 

het 

evaluatierapport 

VIE-TIR 

Strengthening the Textile and Research 

institute's capacity of conducting research, 

training and experimental development of 

textile techniques,  

phase II 

Vietnam 1.000.000 3004014 VIE0402911 EF-30-VIE-TRI 

VIE-IP 

Construction of an irrigation network and 

reservoir to increase the agricultural 

production in Ninh Phuoc district, Ninh Thuan 

province  

Vietnam 2.940.000 3002773 VIE0402111  EF-03-VIE-IP 

VIE-PARROC 

Public administration reform and roll out of 

the comprehensive poverty reduction and 

growth strategy (CPRGS) in Hau Giang 

province, phase 2 (PARROC) 

Vietnam 2.500.000 3001776 VIE0403011 
EF-29-VIE-

PARROC 

VIE-VBTF Vietnam – Belgium training facilities  Vietnam 1.000.000 3000475 VIE0402711  EF-02-VIE-VBTF 

 Totaal  Budget:   
105.160.321 

€ 
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Voorwoord 

Dit syntheserapport is gebaseerd op de evaluatie van 32 projecten die uitgevoerd 
werden door BTC tussen 2004 en 2008, onder het 3de beheerscontract  BTC-DGD. 
De evaluaties op het terrein hadden plaats tussen augustus en december 2011 maar 
hadden betrekking op feiten en documenten van de hele periode. 

Het is belangrijk om te onderlijnen dat tijdens de periode 2004-2011 belangrijke 
evoluties plaatsvonden in de ontwikkelingssamenwerking, onder meer door de 
Verklaring van Parijs. Het medebeheer, het resultaatsgerichte beheer en de 
programmatische aanpak hebben aan belang gewonnen en werden sterk ontwikkeld.  
In de partnerlanden werd de decentralisatie versterkt. Deze tendenzen hebben 
geleidelijk aan de uitvoering van de projecten beïnvloed.  

Het was niet altijd mogelijk om deze evoluties duidelijk vast te leggen binnen deze 
evaluatie op basis van de feiten en observaties uit het verleden. 
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Samenvatting  

1. Inleiding 

De doelstelling van de evaluatie 2011 «Evaluatie van de kwaliteit van de prestaties 
van BTC» is rekenschap te geven van de behaalde resultaten door de evaluatie van 
32 projecten die in eindfase zijn in 12 landen. Het totale budget van deze projecten 
bedraagt 105 miljoen euro.  

De methodologie is geïnspireerd op de “Results Oriented Monitoring” methodologie 

(ROM) van de Europese Commissie. Het evaluatiekader omvat de relevantie, de 
doeltreffendheid, de efficiëntie en de duurzaamheid, alsook de horizontale thema’s 
gender, leefmilieu en goed bestuur. Scores A, B, C, of D worden gegeven voor elk 
criteria en elke specifieke vraag.  

Ondanks de korte duur van de terreinmissies (5 à 7 dagen), hebben de evaluatoren 
toch voldoende vaststellingen kunnen doen over de situatie van de projecten en de 
specifieke vragen kunnen analyseren om te komen tot een appreciatie van de 
projecten en de prestaties van BTC. De vaststellingen van deze 32 evaluaties laten 
toe om conclusies en aanbevelingen te maken rond de prestaties van BTC. 

2. Analyse per evaluatiecriterium 
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Score A 28% 3% 19% 9% 9% 10% 9% 

Score B 66% 56% 56% 63% 63% 74% 72% 

Score C 6% 38% 22% 28% 28% 16% 19% 

Score D 0% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 

 

Relevantie 94 % van de 32 projecten hadden scores ‘A’ of ‘B’ en zijn goed 
geïntegreerd in de ontwikkelingspolitiek en sectorstrategieën van het partnerland en 
in de strategische nota’s van België. Ze beantwoorden duidelijk aan de behoeften van 
de begunstigden. Deze relevantie kan wijzigen in de loop van het project, door 
wijzigingen in de lokale politiek of door interventies van andere donoren of actoren. 
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Verschillende interventielogica’s bleken weinig realistisch of haalbaar en 

onderschatten de tijd nodig voor het opstarten en het uitvoeren van het project 
(onder meer de tijd nodig voor overheidsopdrachten en recrutering van technische 
assistenten) of onderschatten de prijsverhogingen. 

Doeltreffendheid De doeltreffendheid is moeilijk te analyseren omwille van het 
gebrek aan SMART indicatoren en baselines in verschillende projecten. Slechts 59% 
van de projecten heeft ‘A’ of ‘B’ scores. De doeltreffendheid is meestal goed wanneer 
het project het geheel van haar activiteiten heeft kunnen realiseren binnen de 
voorziene tijd en budget. In verschillende projecten is men er echter niet in geslaagd 
om essentiële activiteiten uit te voeren tijdens de duurtijd van het project of binnen 
het budget. In twee gevallen zijn de specifieke doelstellingen helemaal niet bereikt.  

De meerderheid van de projecten werd vooral beheerd in functie van de activiteiten 
die uitgevoerd moesten worden (scores ‘A’ en ‘B’ in 59% van de projecten) en 
minder in functie van de te behalen resultaten. BTC en de Gemengde Lokale 
Overlegstructuur (GLOS) zijn er dikwijls niet in geslaagd om een ongelukkige situatie 
in de loop van het project te herstellen. In die gevallen was er een gebrek aan 
strategische sturing.  

Efficiëntie Drie kwart van de projecten hebben scores ‘A’ of ‘B’ voor efficiëntie. Een 

groot aantal projecten (41%) liep wel belangrijke vertragingen op. In 22 van de 32 
projecten was er een verlenging nodig.  

BTC heeft de middelen efficiënt beheerd (82% met scores ‘A’ of ‘B’). De uitvoering en 
de interne organisatie van de projecten hebben weinig problemen gesteld. De 
competentie en motivatie van de projectteams dienen onderstreept te worden alsook 
de bijdrage van de internationale en nationale technische assistentie. In de meeste 
projecten volgde de GLOS het project op, maar met meer aandacht voor de 
financiële aspecten en de activiteiten eerder dan voor de strategische oriëntatie van 
het project, waardoor ze niet altijd belangrijke problemen hebben kunnen oplossen. 

Duurzaamheid Slechts 72% van de projecten heeft scores ‘A’ of ‘B’. De 
institutionele duurzaamheid is gunstig, vooral als de partner sinds het begin bij het 
project betrokken is. De financiële duurzaamheid is zwakker en er werden weinig 
inspanningen geleverd op dit vlak. De begunstigden hebben zich de resultaten van de 
projecten meestal toegeëigend. 

Horizontale thema’s De gender aanpak is zwak ontwikkeld ondanks het feit dat 

een groot deel van de projecten zich tot een vrouwelijk publiek richtten of het project 
werkte rond thema’s die belangrijk zijn voor vrouwen. De ecologische dimensie is in 
verschillende mate gerealiseerd, maar er zijn weinig innovaties. Op het vlak van 
goed bestuur, werden geen gevallen van corruptie vastgesteld. Er gebeurden 
inspanningen om de administratieve en financiële procedures te laten respecteren, 
maar er waren minder inspanningen op het vlak van participatie van de begunstigden 
en transparantie. 

3. Analyse per sector en per (fragiel) land 

Sectoren 

 De kwaliteit van de werken in de infrastructuurprojecten was aanvaardbaar, 
maar er waren vertragingen onder meer door de overheidsopdrachten. De 
duur van enkele projecten was te kort, en deze zijn er niet in geslaagd om de 
gebouwen te beëindigen en de uitrusting te leveren door vertragingen en 
beperkt budget (onder meer door prijsverhogingen). 
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 De landbouwprojecten waren vooral gericht op basisproducten en waren goed 
geïntegreerd in de lokale partnerstructuren. Ondanks het belang van vrouwen 
in de landbouw was de gender dimensie weinig ontwikkeld. 

 De ‘Goed bestuur’ projecten waren pertinent, maar de timing was niet altijd 
aangepast aan het ritme van de verkiezingen/mandaten.  

Fragiele landen  

Ondanks de moeilijke werkomstandigheden in die landen (DRC en Burundi), 
verschilde de performantie van de projecten niet wezenlijk van die van meer 
ontwikkelde landen. De efficiëntie van de projecten werd wel belemmerd door de 
zwakke capaciteiten van de partnerorganisaties en de afwezigheid van leiderschap 
binnen de regering. Door hun afstemming op de Verklaring van Parijs hebben de 
Belgische Coöperatie en BTC zich geëngageerd om hun ritme en werkmethodes aan 
te passen aan die van hun partners. 

4. Analyse volgens de projectcyclus 

Voor de formulering  Bij verscheidene projecten verliep er veel tijd tussen de 
identificatie en de formulering waardoor competent personeel van vorige projecten 
vertrok en er nieuwe dynamieken waren bij de partners en begunstigden. 

Formulering BTC besteedt veel aandacht aan deze fase. De rapporten bevatten een 
goede contextuele analyse en beschrijving van de activiteiten. In verscheidene 
projecten is de specifieke doelstelling te ambitieus in vergelijking met het 
beschikbare budget. De institutionele analyse en de analyse van de risico’s zijn erg 
zwak alsook voorstellen om mogelijke problemen te beperken. De partnerlanden zijn 
weinig betrokken bij de keuzes en concrete beslissingen rond de formulering.  

De kwaliteit van de logische kaders is onvoldoende en ze worden niet gebruikt als 

beheersinstrument. De objectief verifieerbare indicatoren (OVI) zijn niet altijd 
gekwantificeerd of SMART wat de evaluatie van de doeltreffendheid bemoeilijkt. In 
vele projecten is er geen baseline. 

4.1 Uitvoering 

Opstartfase Deze neemt meestal meer tijd in dan voorzien door de recrutering van 
de technische assistenten, het opstellen van de baseline en andere studies.  

Verloop van het project De projecten zijn meestal geïntegreerd in de structuren 
van de partners en hun directeur wordt medebeheerder samen met een 
vertegenwoordiger van BTC. Het personeel van de partner voert een groot deel van 
de activiteiten uit en hun competenties worden versterkt door vorming of coaching 
door de technische assistenten. 

Overheidsopdrachten  België sluit zich sterk aan bij de nationale procedures voor 
overheidsopdrachten in het kader van de Verklaring van Parijs, wat erg gewaardeerd 
wordt. Toch leidt de toepassing van nationale én Belgische procedures tot 
bijkomende vertragingen.  

Administratief en financieel beheer  Deze procedures zijn zwaar en de TAs 

(nationaal en internationaal) besteden hier een belangrijk deel van hun tijd aan, in 
plaats van de lokale teams inhoudelijk te begeleiden. Verschillende projecten hebben 
een erg laag uitgavenniveau in de eerste jaren door een trage opstart en zware 
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procedures voor overheidsopdrachten. In de laatste fase, voor het einde van het 
project, realiseren de projecten dan snel de overblijvende activiteiten en budget, met 
duidelijke risico’s voor de kwaliteit van de realisaties en zwakke begeleiding van de 
begunstigden. 

Technische assistentie  De internationale en nationale technische assistenten (ITA 
- NTA) dragen veel bij tot het welslagen van de projecten onder meer door 
ondersteuning op technisch vlak en op het vlak van het beheer van de projecten. Ze 
stimuleren ook dikwijls de strategische reflectie. 

4.2 Monitoring-Evaluatie van projecten 

Opvolgingssysteem De meeste projecten hebben geen systeem dat toelaat om de 
evolutie van de behaalde resultaten op te volgen. De systemen blijven beperkt tot 
het opvolgen van de activiteiten en uitgaven, zonder baseline en gekwantificeerde 
indicatoren. De rapporten zijn beknopt en beschrijven de gerealiseerde versus 
voorziene activiteiten en budgetten maar beschrijven nog weinig de problemen en 
uitdagingen van de projecten. BTC besteedt veel aandacht aan de financiële 
dynamiek «vastlegging - uitgave» en er is een sterke druk op de controle van de 
uitgaven en hun rechtvaardiging. De begeleiding door het departement Technische 
en Sectorale Expertise was eerder beperkt, maar speelde toch een belangrijke rol in 
het succes van enkele projecten 

GLOS  De GLOS is meestal wel dynamisch, maar relatief formalistisch. Verscheidene 
GLOSsen hebben structurerende beslissingen genomen rond de projectuitvoering, 
maar in heel veel andere projecten zijn de GLOSsen er niet in geslaagd om het 
project tijdig te reoriënteren bij moeilijkheden of nieuwe opportuniteiten, wat het 
effect van het project sterk beperkt heeft.  

4.3 Strategische opvolging van de projecten  

In één derde van de projecten was er een gebrekkige aanpassing van de 
projectstrategie na moeilijkheden of wijzigingen in de context. Het strategische 
overleg was dus onvoldoende om de specifieke doelstellingen optimaal te bereiken. 
In vele gevallen had de donor moeten betrokken worden bij belangrijke 
aanpassingen in de logische kaders of budgetten. In andere gevallen had een meer 
politieke interventie van de Belgische Coöperatie het mogelijk gemaakt om de 
specifieke doelstellingen sneller of beter te bereiken. 

Tussentijdse evaluatie Deze zijn interessante inspanningen en cruciaal voor het 
remediëren van moeilijke situaties, maar werden niet in alle projecten uitgevoerd 
(bv. wanneer nog slechts weinig activiteiten werden uitgevoerd of de uitgaven laag 
waren).  

Eindevaluatie en –rapport Deze evaluaties die werden uitgeschreven en 
goedgekeurd door BTC, waren in het algemeen van aanvaardbare kwaliteit. Wel werd 
de performantie van BTC en van haar technische assistenten weinig of niet 
geëvalueerd. 

Verlenging Van de 32 projecten werden er 22 verlengd met maximum 1 jaar, wat 

toeliet om de werken te beëindigen of het budget te heroriënteren naar pertinente 
activiteiten na veranderingen in de context van de projecten. De verlenging van 1 
jaar bleek niet altijd voldoende.  
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5. Structurele aspecten 

5.1 Relatie met de lokale partner 

Medebeheer Het dubbele systeem van medebeheer en ‘regie’ maakt het voor BTC 
mogelijk om zich in te schakelen in de aanbevelingen van de Verklaring van Parijs en 
toch een bepaalde vrijheid te hebben om middelen te mobiliseren onder ‘regie’ 
(technische assistentie en evaluaties). Het systeem van medebeheer kan wel nog 
verbeterd worden. 

Financiële en administratieve procedures van het partnerland  BTC aligneert 
zich maximaal op de procedures van het partnerland, maar heeft geen vat op de 
stevigheid en snelheid van deze procedures. Het volgen van de procedures voor 
overheidsopdrachten betekent in de praktijk dat een groot aantal stappen dient 
gevolgd te worden. BTC wordt zelf onderworpen aan strenge administratieve en 
financiële controles vanwege het Belgische Rekenhof, maar heeft niet altijd de 
mogelijkheid om eenzelfde striktheid op te leggen aan de partners. 

Institutionele versterking Zulke institutionele versterking van de lokale partners 
neemt terecht steeds meer een belangrijke plaats in door specifieke projecten, 
technische assistentie en de vorming van het personeel van de partner. (op technisch 
niveau en op beheersniveau) naast bepaalde investeringen.  

5.2 Relaties BTC - Ambassade 

De strenge scheiding tussen de rol van BTC en die van de attachés van DGD zoals 
vastgelegd in het 3de beheerscontract, biedt onvoldoende garantie voor het goede 
verloop van de projecten die in dat kader uitgevoerd werden. In verscheidene 
projecten kon BTC onvoldoende gewicht in de schaal leggen om de specifieke 
doelstellingen te laten respecteren door het geheel van de partners en om alle 
condities te verzekeren voor een optimale uitvoering.  

6. Conclusies en aanbevelingen 

De conclusies en aanbevelingen werden georganiseerd rond 6 thema’s. 

6.1 Voorbereiding van het project 

De evaluatoren bevelen aan om bij de formulering meer aandacht te besteden aan de 
volgende sleutelelementen (1) realistische specifieke doelstellingen in functie van het 
budget en vice versa (2) de werkelijke tijd nodig voor de opstart en uitvoering van 
het project (3) een realistisch budget dat rekening houdt met prijsverhogingen (4) 
een analyse van de risico’s die de performantie van het project kunnen beïnvloeden 
en (5) voorstellen tot maatregelen om die risico’s te beperken. De formulering moet 
ook de interventiemodaliteiten vastleggen en de opvolging van de terreinacties. De 
duurtijd tussen de identificatie en de formulering en tussen deze laatste en de 
opstart moet maximaal ingekort worden. 
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6.2 Uitvoering 

De aspecten die dienen versterkt te worden betreffen: 

 Het beperken van de duur van de opstartfase; 

 Het aanpassen van de modaliteiten aan de institutionele context, meer 
bepaald het belang van verschillende actoren; 

 Het verderzetten van de inspanningen om zich af te stemmen op de 
procedures voor overheidsopdrachten van de partners; 

 Het aanpassen van de administratieve en financiële procedures aan de 
institutionele capaciteiten van de landen en partners in de fragiele landen; 

 Het ter beschikking stellen van een meer technische en specifieke expertise 
aangepast aan het project of beroep te doen op tijdelijke technische 
assistentie; 

 De begeleiding door het departement EST; 

 De reflectie over de manier waarop e specifieke bijdrage van BTC aan het 
slagen van het project kan geëvalueerd worden in een context van multi-
actoren waarbij de verantwoordelijkheid van BTC ligt bij de uitvoering van 
inspanningen om de partner te begeleiden met het oog op het garanderen van 
het succes van het project.  

6.3 Opvolging van de verwachte resultaten 

De evaluatoren stellen voor om de inspanningen te versterken om een 
resultaatsgericht opvolgingssysteem op te zetten alsook een systeem voor 
kwaliteitsbeheer. De OVI van de logische kaders moeten SMART en 
gekwantificeerd zijn. In de loop van het project dienen de logische kaders aangepast 
te worden in functie van de beslissingen van de GLOS. De opvolging van de risico’s 
en van de werking van de technische assistenten moet opgenomen worden in het 
monitoringsysteem. 

De GLOS blijft de meest aangewezen structuur voor de strategische opvolging van 
het project. DGD dient bij deze strategische opvolging en sturing betrokken te 
worden. 

6.4 Heroriëntering van het project na belangrijke 

moeilijkheden  

Gezien het feit dat in één derde van de projecten onvoorziene gebeurtenissen of 
risico’s de uitvoering negatief beïnvloed hebben, dient de reactiviteit van BTC en 
haar partners verbeterd te worden. BTC moet sneller reageren in overleg met de 
partners. Problemen dienen snel geïdentificeerd te worden en beslissingen sneller 
genomen om de projecten terug ‘op de rails’ te krijgen. Het betreft een duidelijke 
verantwoordelijkheid van beide partners in het systeem van medebeheer. De 
tussentijdse-evaluaties hebben een signaalfunctie die systematisch in de projecten 
dient geïntegreerd te worden. 
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6.5 Relaties met de lokale partners 

De evaluatoren bevelen aan om de inspanningen rond het medebeheer verder te 
zetten alsook de responsabilisering van de partners rond de striktheid bij het 
uitvoeren van het project en de institutionele ondersteuning van de partners. 

6.6 De relatie tussen DGD en BTC rond strategische sturing 

DGD – vooral via de attachés - en BTC – vooral via het departement EST en de 
nationale kantoren – moeten meer begaan zijn met strategische sturing. Het is 
daarom nodig dat de attachés een strategische (en geen operationele) opvolging van 
het project kunnen doen. De evaluatoren stellen daarom voor om de samenwerking 
tussen de 2 organisaties (in Brussel en op het terrein) te verbeteren met het oog op 
het optimaliseren van het ontwikkelingsproces en de projectcyclus, meer bepaald in 
de fragiele landen en voor erg gepolitiseerde projecten. 
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1. Inleiding  

1.1 Achtergrond van de evaluatie 1 

De Directie Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) van de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking onderhandelt met het partnerland een Indicatief 
Samenwerkingsprogramma (ISP) voor een periode van 4 jaar.  

De identificatie van de interventies die in de ISP werden weerhouden gebeurde door 
de partnerlanden in samenwerking met de attachés die DGD vertegenwoordigen op 
het terrein. BTC dat het monopolie heeft voor de uitvoering van de bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelijk voor de formulering van de 
interventies van de ISP en daarna voor hun uitvoering. 

Deze evaluatie 2011 vond plaats in het kader van artikel 17 van de derde 

beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en BTC. Het is het vijfde en laatste 
jaar van deze beheersovereenkomst en dus de vijfde evaluatie die in dit kader 
georganiseerd werd. Tijdens de vier voorgaande evaluaties werden een vijftigtal 
projecten geëvalueerd op basis van de OESO-DAC criteria (relevantie, 
doeltreffendheid, efficiëntie, duurzaamheid, impact). Sinds 2009 betrof de evaluatie 
ook de processen (formulering, monitoring en evaluatie en strategische sturing).  

De doelstelling van de vorige evaluaties was vooral om rekenschap te geven aan de 
Staat van de behaalde resultaten en ook om lessen te trekken uit het verleden.  

1.2 Domein en doelstelling van de evaluatie 2 

De evaluatie 2011 betreft 32 projecten geselecteerd door de Dienst Bijzondere 
Evaluatie (S4). De volledige lijst van projecten bevindt zich in bijlage 1. Dit rapport 
bevat de samenvatting van de 32 evaluatiekaders.  

Het totale budget van de 32 projecten bedraagt 105.160.321 € of gemiddeld 
3.286.260 € per project. De budgetten zijn vervat tussen 420.000 € en 17.532.659 
€. Ter informatie, BTC heeft een portefeuille van 200 projecten in 2010 voor een 
totale besteding van 218 miljoen euro. 

 

 

                                           
1
 Bijzonder bestek S4/2011/02 p. 15 

2
 Ibidem p. 15 
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Staal van de interventies  

Aantal landen dat bezocht werd 12 

Aantal projecten dat bezocht werd 32 

Aantal evaluatiekaders 313 

Totaal budget van de projecten (en m€) € 105.160.321 

De doelstelling van de evaluatie is om rekenschap te geven van de behaalde 
resultaten. Ze bevat een overzicht van de resultaten per evaluatiecriterium en van de 
globale performantie van BTC. Het leerproces krijgt in deze evaluatie minder 
aandacht. Doordat er in de vorige vier evaluaties al veel informatie geproduceerd is 
die toelaat om lessen te trekken, is het potentieel om nieuwe lessen te trekken 
relatief beperkt. Dat wil echter niet zeggen dat het leerproces volledig aan de kant 
geschoven wordt. In de instrumenten die aangereikt worden voor de huidige 
evaluatie, bestaat de mogelijkheid om te wijzen op interessante praktijken of 
situaties waaruit geleerd kan worden. 

1.3 Methodologie  4 

De methodologie die voor de huidige evaluatie gebruikt werd, is geïnspireerd op de 
“Results Oriented Monitoring” methodologie (ROM) van de Europese Commissie. 
Deze methodologie laat toe om een groot aantal interventies met eenzelfde 
instrument te beoordelen, de resultaten te kwantificeren en gemakkelijker te 
verwerken en te vergelijken. Door deze aanpak te volgen wil de Dienst Bijzondere 
Evaluatie op een eenvoudige en eenduidige manier rekenschap geven over de 
kwaliteit van de prestatie van BTC. 

Terwijl de Europese Commissie de ROM-methodologie toepast tijdens de uitvoering 
van interventies, werd de methodologie in de huidige evaluatie toegepast op 32 
interventies die zich in de eindfase bevinden. De evaluatievragen werden gedeeltelijk 
aangepast aan de Belgische realiteit en werden toegespitst op de fasen van de 
interventies waarvoor de BTC verantwoordelijk is (formulering, uitvoering, opvolging 
en evaluatie). Het resultaat is een evaluatiekader dat in een elektronisch formaat 
gegoten is met een aantal vragen per criterium. Het evaluatiekader bevindt zich in 
bijlage 2.  

De methodologie omvat de analyse van de relevantie, de doeltreffendheid, de 
efficiëntie en de duurzaamheid, alsook de horizontale thema’s gender, leefmilieu en 
goed bestuur5. Voor elk criterium bevat het evaluatiekader 3 à 4 vragen die elk een 
score krijgen (A, B, C of D). Een globale score wordt berekend per evaluatiecriterium.  

De definitie van de scores is gebaseerd op die van de Europese Commissie6. De 

weging van de scores per vraag is vastgelegd en kan niet gewijzigd worden. De 
toewijzing van de scores gebeurt op de volgende basis: 

                                           
3
 Evaluatiekader No 10 gaat zowel over het « Programme d’appui aux infrastructures de formation dans le 

domaine de la santé à l’Université Nationale du Rwanda (PAIFDS) » als over het bijkomende ‘‘Appui 
supplémentaire’ project. 
4
 Bijzonder bestek S4/2011/02 p. 16 

5
 De criteria ‘impact’ en ‘synergie/coherentie’ werden niet geanalyseerd voor deze evaluatie. 

6
 Gebaseerd op de publicatie « Manuel du ROM - Section III - Modèles et instructions » p 68 
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 Score A: De situatie wordt beschouwd als erg bevredigend en overstijgt de 
verwachtingen. Het betreft een potentiële referentie als ‘goede praktijk‘. De 
aanbevelingen gaan in de richting van het toepassen van deze goede praktijk 
op andere interventies. 

 Score B: De situatie geeft voldoening. De resultaten zijn behaald, maar er zijn 
enkele verbeterpunten. De aanbevelingen zijn nuttig, maar niet vitaal voor de 
interventie.  

 Score C: Bepaalde problemen hebben de globale performantie van de 
interventie beïnvloed en hadden behandeld moeten worden tijdens de 
uitvoering. Deze problemen hebben geen herziening van de 
interventiestrategie vereist. Met andere woorden: deze projecten 
beantwoorden niet aan de verwachtingen. 

 Score D: Er zijn belangrijke zwakheden geconstateerd die het falen van de 
interventie tot gevolg hebben. Belangrijke aanpassingen zijn nodig alsook een 
herziening van de strategie.  

Een aparte nota opgesteld door Particip-ADE “Commentaires spécifiques sur la 
méthodologie utilisée pour l’étude - Evaluation de la qualité des prestations de la BTC 
-2011“ bevat een analyse van de relevantie van deze methodologie voor dit soort 
evaluaties en/of voor de opvolging van de projecten door de donoren.  

1.4 Verloop van de evaluatie  

Een eerste briefing werd door S4 georganiseerd op 4 augustus 2011 met deelname 
van BTC, vertegenwoordigers van Particip-ADE en de meeste internationale 
consultants. 

De initiële lijst projecten (zie Bijzonder bestek) werd herzien door de Dienst 

Bijzondere Evaluatie begin augustus gezien een aantal van de projecten uit die lijst 
ondertussen verlengd werden en dus niet meer in de eindfase waren. Enkele 
projecten rond gezondheid, goed bestuur, sociale economie en infrastructuur werden 
vervangen door infrastructuurprojecten en projecten in Vietnam. De projecten 
konden niet vervangen worden door projecten in dezelfde sector omdat deze niet 
altijd aan de volgende selectiecriteria beantwoordden: 

 Projectcyclus: selectie van interventies in de eindfase namelijk projecten die 
een einde namen in 2011 (67 projecten) 

 Representativiteit van 50 % van de fondsen (33 interventies).  

 Het staal moet zo veel mogelijk partnerlanden bevatten 

 Interventies die in het staal zaten maar die al geëvalueerd waren in het kader 
van de huidige evaluatiereeks (2007-2010), werden uit het staal gehaald en 
vervangen door andere, willekeurig gekozen interventies in hetzelfde land of 
in een ander land. 

 Het staal beperkt zich tot de ‘klassieke’ projecten. Andere 
samenwerkingsmodaliteiten zoals budgethulp werden niet weerhouden omdat 
de gebruikte methodologie hier niet geschikt voor is. 

Het Particip-ADE team werd aangepast in functie van deze nieuwe projectenlijst. 
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De volgende 4 projecten werden geëvalueerd tijdens de pilootfase: 

 

Land Project 
Code 

DGD  
Code CTB 

Tanzania 

Development and Improvement of 

Processing, Packing and Marketing of 

Beewax and other Bee products in Tanzania  

20022/11 TAN0401311 

Vietnam Vietnam – Belgium training facilities  3000475 VIE0402711  

Vietnam 

Construction of an irrigation network and 

reservoir to increase the agricultural 

production in Ninh Phuoc district, Ninh Thuan 

province  

3002773 VIE0402111  

Marokko Espace multifonctionnel des femmes 19428/11 MOR/02/06P  

Een tweede vergadering werd georganiseerd op 20 september 2011 op basis van het 

inceptierapport. De doelstelling van die vergadering was het overlopen van het 
evaluatiekader met het oog op verbeteringen na de eerste terreinevaluaties.  

De Dienst Bijzondere Evaluatie en Particip-ADE gingen akkoord met enkele 
wijzigingen in het evaluatiekader onder meer: 

 Betreffende de gebruikte terminologie, vroeg S4 om de OESO terminologie te 
gebruiken zoals toegepast door DGD. De resultaatketen betreft aldus: input - 
activiteiten - output - outcome. In het logische kader komt “output” overeen 
met “resultaat” terwijl “outcome” overeenkomt met “specifieke doelstelling” 
en “impact” overeenkomt met “algemeen objectief”. De term «resultaat» kan 
aanleiding geven tot verwarring omdat dit woord gebruikt wordt als algemene 
term die zowel output, outcome en impact omvat. Daarom stelt S4 voor om 
het woord “output” te gebruiken in plaats van “resultaat”. 

 Om de externe factoren te bepalen die een invloed hebben op de performantie 
van BTC, is beslist om onderaan de pagina voor elke criterium van het 
evaluatiekader een vraag toe te voegen « Zijn er externe factoren die een 
positieve of negatieve invloed hadden op de prestaties van BTC? Welke?»7. 

Om de coherentie te garanderen tussen de scores gegeven door de verschillende 

evaluatoren werden alle evaluatiekaders herlezen door een comité voor 
kwaliteitscontrole. Hoewel de evaluatievragen voor ‘Doeltreffendheid’ en ‘Efficiëntie’ 
zowel betrekking hebben op het monitoringsysteem als op de werkelijke realisaties, 
werd de score toch vooral gegeven op basis van de werkelijke vaststellingen en 
beschikbare informatie.  

1.5 Uitdagingen en aanpak van de evaluatie 

Ondanks de beperkte duur van de verschillende terreinmissies (5 à 7 dagen) was het 
mogelijk om door intensieve contacten, de lezing van alle beschikbare documenten 
en de triangulering van de informatie bekomen tijdens de gesprekken een overzicht 

                                           
7
 Het voorstel van het evaluatieteam om te werken met een dubbele score - voor het project en voor BTC - 

werd niet aanvaard door S4. 
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te krijgen van de situatie te krijgen en de evaluatie te richten op de specifieke vragen 
van het evaluatiekader. De evaluatoren konden zich een oordeel te vormen over de 
projecten en de prestaties van BTC en haar partners - volgens de standaardcriteria 
van de evaluatie. Ook de oorzaken van de mislukkingen en successen van elk project 
konden geanalyseerd worden, zonder gedetailleerde analyse van de specifieke 
onderliggende oorzaken. Voor het syntheserapport is het daarom belangrijk om de 
domeinen te identificeren waar de performantie van BTC verbeterd kan worden en 
aanbevelingen te doen in die zin.  

De bedoeling van dit syntheserapport is echter niet om de vaststellingen van de 32 
projecten te veralgemenen naar de hele portefeuille van BTC, maar wel om 
conclusies en lessen te trekken uit deze groep projecten. Er wordt dus geen synthese 
van de resultaten gemaakt op basis van een statistische representativiteit, maar 
pertinente situaties worden geïdentificeerd. De 32 projecten zijn niet noodzakelijk 
representatief voor het geheel van projecten van BTC. Er is allicht een 
oververtegenwoordiging van de projecten in Centraal Afrika en van 
infrastructuurprojecten en een ondervertegenwoordiging van de projecten in Latijns 
Amerika8. Bovendien is het mogelijk dat de optie om projecten te evalueren die in 
2011 ten einde liepen geleid heeft tot een oververtegenwoordiging van projecten die 
hun doel bereikt hebben (eventueel na een verlenging).  

In zoverre mogelijk hebben de evaluatoren een onderscheid gemaakt tussen de 
prestaties van BTC, van haar partners en van DGD en hebben ze rekening gehouden 
met de verdeling van verantwoordelijkheid tussen de partners. De evaluatoren 
hebben eveneens met de evolutie in de werkomgeving in aanmerking genomen, 
voornamelijk het feit dat verschillende aspecten in belang toenamen gedurende de 
periode die geëvalueerd werd zoals de versterking van de capaciteiten van de 
partners, het resultaatgericht beheer, de programmatische aanpak. 

De analyse betreft niet het interne functioneren van BTC, noch in Brussel of op het 

terrein. Het evaluatieteam heeft wel contacten gehad met BTC in het kader van de 
voorbereiding van de evaluatiemissies en de teamleider heeft enkele gesprekken 
gehad met de verantwoordelijken van de verschillende diensten op BTC in verband 
met de interne werking (organisatie van de projectformuleringen, de taakverdeling 
tussen Brussel en de lokale vertegenwoordigingen, de rol van het Departement 
Sectorale en Thematische Expertise,…)9. Door de evaluatie van de projecten, hebben 
de evaluatoren wel vaststellingen gedaan over de interne werking in zoverre deze 
werking een invloed had op de kwaliteit van de projecten van BTC en al dan niet 
bijdroeg tot de realisatie van de projecten. 

De conclusies en aanbevelingen over de uitvoering van de projecten zijn gebaseerd 
op de situatie zoals ze vastgesteld werd bij de evaluatie en laten toe om het behalen 
van de resultaten te verklaren. De evaluatoren werden op de hoogte gebracht dat 
BTC inspanningen deed op het vlak van de rapportering, het behandelen van de 

                                           
8
 Vele projecten in de sectoren ‘Gezondheid’ en ‘Educatie’ bevatten vooral infrastructuurwerken. Het was 

dus niet mogelijk om de sectorale samenstelling van de groep geëvalueerde projecten (op basis van de 
aard van de activiteiten van het project) te vergelijken met de portefeuille van BTC.  
De geografische spreiding van de bestedingen van de geëvalueerd projecten kon wel vergeleken worden 
met de gehele portefeuille van BTC in 2010 en betreft: 69% versus 56% in Centraal Afrika, 17 versus 23% 
in Noord en West-Afrika, telkens 5% in Oost- en Zuid-Afrika, 2% versus 7% in Latijns Amerika, 7% versus 
5% in Azië en geen versus 4% projecten in België. 
9
 Zie bijlage 4 
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transversale thema’s en de risicoanalyse, maar deze nieuwe methodes werden niet 
geëvalueerd en er is dus geen zekerheid dat de zwakke punten die vastgesteld 
werden hierdoor verbeterd worden. 

Eén van de uitdagingen van de evaluatie betreft het probleem van de attributie zoals 
onderlijnd door de evaluatie van BTC in 2010: « BTC is een centrale actor in de 
uitvoering van de bilaterale coöperatie, maar de resultaten en de evaluatie volgens 
de criteria kan nooit volledig aan BTC toegewezen worden. Er stelt zich dus een 
probleem van attributie, gezien BTC voor het behalen van resultaten afhankelijk is 
van een goede samenwerking met de actoren van de partnerlanden, maar ook van 
een goede samenwerking met de andere actoren van de Belgische coöperatie en 
vanzelfsprekend de andere actoren van de international coöperatie.» 

Deze vraagstelling werd steeds relevanter tijdens de geëvalueerde periode gezien de 
algehele evolutie van de internationale samenwerking, meer bepaald doordat de 
aanbevelingen van de Verklaring van Parijs in toenemende mate werden toegepast.  

1.6 Structuur van het rapport 

Het syntheserapport is gestructureerd volgende de volgende assen: 

 Analyse per ’evaluatiecriteria (relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie en 
duurzaamheid) en volgens de horizontale thema’s (gender, leefmilieu en goed 
bestuur); 

 Analyse per sector (infrastructuur, gezondheid, landbouw, enz.) en per aard 
van het land (fragiele versus andere landen);  

 Analyse volgens de projectcyclus namelijk formulering, uitvoering en evaluatie 
alsook het monitoring systeem; 

 Structurele aspecten (samenwerking met locale partners en DGD); 

 Conclusies en aanbevelingen. 

Waarschuwing: Het is belangrijk om te onderlijnen dat, door de aard van deze 

synthese, bepaalde specifieke conclusies onderling in contradictie lijken te zijn. Dat is 
een gevolg van het feit dat deze synthese een grote verscheidenheid van projecten 
betreft en dat een specifiek aspect dat een zwak punt is voor het ene project, een 
sterk punt kan zijn voor een ander project. Het doel is dus niet om te komen tot 
conclusies die geldig zijn voor alle 32 projecten, maar wel om de elementen te 
identificeren die bijgedragen hebben of niet tot de kwaliteit van de prestaties van 
BTC. 
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2. Analyse per evaluatiecriterium 

Dit deel van de tekst toont eerst de globale scores voor de verschillende criteria en 
daarna de scores per evaluatievraag. Bijlage 3 bevat de lijst met gedetailleerde 
scores (per vraag en per criterium) voor elk project. De belangrijkste aspecten van 
de analyse worden besproken per criterium, alsook de interne en externe factoren. 
Het hoofdstuk 1’ Analyse volgens de projectcyclus’ bevat een gedetailleerde analyse 
van de verschillende fases van de projectcyclus  

2.1 Overzicht van de verschillende scores per 
criterium 

 

Criteria: 
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Score a 9 1 6 3 

Score b 21 18 18 20 

Score c 2 12 7 9 

Score d 0 1 1 0 

 

De scores voor ‘Relevantie’ zijn over het algemeen beter dan de andere scores (94% 
heeft een score ‘A’ of ‘B’). ‘Efficiëntie’ (75% met scores ‘A’ of ‘B’) heeft betere scores 
dan ‘Doeltreffendheid‘ (59% idem) en ‘Duurzaamheid’ (71% idem). 

2.2 Relevantie 

Relevantie Globaal 1.1 1.2 1.3 

Score a 9 17 12 3 

Score b 21 15 18 17 

Score c 2 0 2 12 

Score d 0 0 0 0 
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94% van de projecten hebben een score ‘A’ of ‘B’ voor dit criterium. 

Alle projecten scoren ‘A’ of ‘B’ op de vraag “De formulering van de interventie sluit 
aan bij de ontwikkelingsdoelstellingen en -strategieën van het partnerland” (vraag 
1.1) en in de programma’s van armoedebestrijding.  

Voor het overgrote deel van de projecten “beantwoorden de activiteiten en resultaten 
die geformuleerd zijn, aan de behoeften van de begunstigden” (vraag 1.2) namelijk 
30 van de 32 projecten (of 94%).  

Op de 32 projecten, zijn er echter slechts 20 projecten (62%) die een score ‘A’ of ‘B’ 

hebben voor de vraag «De interventielogica is realistisch uitvoerbaar”» (vraag 1.3).  

2.2.1 Integratie in de ontwikkelingsdoelstellingen en 
strategieën van het partnerland 

De totaliteit van de interventies sloten aan bij de ontwikkelingsdoelstellingen en 
strategieën van het partnerland (vraag 1.1) en in de programma’s voor 
armoedebestrijding. De projecten kaderden eveneens in de Belgische strategieën.  

 RWA-EPRER Het project ‘Electricité rurale’ draagt bij tot het realiseren van het 

‘Vision 2020 Umurenge Program’ dat als doelstelling heeft om de capaciteit te 
brengen op 290 MW (130 MW in 2012), 30% van het land te bestrijken, met 
900.000 klanten en om alle gezondheidscentra van elektriciteit te voorzien. 
Het project sluit aan bij de energiepolitiek van Rwanda die voorkeur geeft aan 
microhydraulische centrales, zonne-energie, alsook de uitbreiding van het 
netwerk. Het project beantwoordt eveneens aan de Belgische politiek die zich 
onder meer concentreert op de energiesector.  
Het project EPRER wordt uitgevoerd in synergie met andere projecten, waarbij 
gewerkt wordt met dezelfde structuren die versterkt worden. Het project is 
ook in harmonie met de ‘Energy Facilty’ van de Europese Unie. 

Het feit dat het aantal sectoren voor interventies door de Belgische Coöperatie 
beperkt is tot 2 à 3 sectoren per land en dat de projecten dikwijls in dezelfde regio’s 
binnen het partnerland georganiseerd worden, heeft bijgedragen tot het verhogen 
van de relevantie. Toch is er nog een grote diversiteit van de interventies binnen de 
sectoren.  

De evaluatie constateerde dat het beleid en de strategieën van de partnerlanden zo 
breed geformuleerd zijn, dat alle projecten van de technische en financiële partners 
(TFP) er onder vallen. Het is daarom quasi onmogelijk om een interventie te 
formuleren die buiten die nationale politiek valt. Daarom werd rekening gehouden 
met andere elementen voor de evaluatie van de relevantie zoals de prioriteiten van 
deze programma’s, de prioritaire zones voor een specifieke actie en de modaliteiten 
van tussenkomst zoals vastgelegd in die strategieën, het belang van decentralisatie10  
of de harmonisatie met andere donoren.  

                                           
10

 Een belangrijk aspect voor de relevantie van het ‘Programme de prévention de la consommation de 
drogues et de réhabilitation des toxicomanes’ (PER-DEVIDA) is het feit dat het project zich inschakelt in 
het proces van decentralisatie in Peru. Resultaat 3 betreft « Lokale systemen voor preventie en 
behandeling worden opgezet in de regio’s aangepast aan de lokale context ». 
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Bepaalde externe en interne (binnen het project) gebeurtenissen hebben de 

relevantie van het project verminderd bij de opstart (e.a. ten gevolge van de grote 
tijd tussen de formulering en de opstart) of gedurende de looptijd:  

 Andere donoren of uitvoerende organisaties (TFP of NGOs) hadden al 
bepaalde activiteiten uitgevoerd die voorzien waren in het project11; 

 Veranderingen in het beleid en de strategie van de nationale regering. 

2.2.2 Antwoord aan de behoeften van de doelgroep 

In de meerderheid van projecten werden de behoeften van de doelgroep op een 
participatieve manier geanalyseerd bij de formulering.  

 Voor de finale doelgroep (onder meer vrouwen, studenten, parlementariërs, 
landbouwers, enz.) heeft de analyse van hun noden (via interview en 
enquêtes) het mogelijk gemaakt om projecten te formuleren die 
beantwoorden aan diverse noden zoals het verbeteren van het 
productieapparaat (investeringen en inputs) en het faciliteren van toegang tot 
sociale diensten (opvoeding, gezondheid, water en sanitatie) en de 
verbetering van communicatienetwerken (transport enz.); 

 Voor de directe begunstigden (partnerorganisaties, hospitalen en scholen,,…) 
hebben de institutionele analyses (sterke en zwakke punten) en de analyse 
van de context het mogelijk gemaakt om noden te identificeren op het vlak 
van capaciteitsversterking die bijdraagt tot het verlenen van diensten aan hun 
klanten alsook op het vlak van de vorming van hun technisch personeel.  

In enkele projecten werden ateliers georganiseerd met alle toekomstige 
stakeholders, zowel directe actoren (bv. de producenten van zaaigoed) als indirecte 
begunstigden (bv. ouderverenigingen). Enkele projecten zijn er echter niet in 
geslaagd om een adequaat antwoord te bieden op de noden van hun doelgroep 
(score C).  

2.2.3 Interventielogica  

In 62% van de projecten was de interventielogica realistisch en uitvoerbaar wat 
betekent dat in die projecten de relatie tussen specifieke doelstellingen en resultaten 
en tussen resultaten en activiteiten coherent is. 

Verschillende evaluaties (38%) vertonen zwakheden op dit vlak: 

 De duurtijd van projecten is te kort om alle resultaten/outcomes te 
bereiken onder meer voor bosbouw- en landbouwprojecten of 
infrastructuurwerken12;  

                                           
11

 De relevantie van het project ‘Appui Ponctuel au Fonctionnement des Parlements’ (BU-APFP) in Burundi 
is erg verbonden aan de kalender van de verkiezingen en politieke gebeurtenissen. Door vertraging bij het 
opstarten hadden andere donoren al verschillende activiteiten van het project uitgevoerd en werden de 
kamerleden pas in het laatste jaar van hun mandaat gevormd (terwijl velen van hen allicht niet 
herverkozen werden).  
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 De interventielogica is te ambitieus vergeleken met de beschikbare 
middelen13. 

In het hoofdstuk 6 ‘Analyse volgens de projectcyclus’ worden de tekortkomingen 
tijdens de formulering besproken.  

2.2.4 Conclusie Relevantie 

In het algemeen zijn de scores voor het criterium ‘Relevantie’ goed, maar de 
projecten hadden beter rekening dienen te houden met de uitvoeringsmodaliteiten 
van de partners en de harmonisatie met andere donoren en actoren. De 
interventielogica’s hadden realistischer kunnen zijn wat betreft duurtijd en budget 
van de interventie. 

2.3 Doeltreffendheid 

 

Doeltreffendheid Globaal 2.1 2.2 2.3 

Score a 1 2 2 1 

Score b 18 17 17 18 

Score c 12 12 13 12 

Score d 1 1 0 1 

 

De scores voor ‘Doeltreffendheid’ zijn duidelijk minder gunstig dan de scores voor 
‘Relevantie’. Op de 32 projecten, zijn er 19 (59%) die een score A of B kregen. Het 
aantal projecten dat niet aan de verwachtingen beantwoordde (score C of D ) is 
redelijk hoog namelijk 13 projecten voor elke vraag. 

De vraag «De resultaten op het outputniveau zijn behaald» (vraag 2.1.) en de vraag 
«De resultaten op outcomeniveau zijn behaald (de specifieke doelstelling)» (vraag 
2.2) krijgen beiden een gunstige score in 19 van de 32 projecten (59%).  

«BTC heeft de interventie resultaatgericht beheerd» (vraag 2.3) heeft positieve 

scores in eenzelfde aantal projecten (59%). Voor de score werd niet alleen rekening 
gehouden met het al dan niet bestaan van een resultaatsgericht monitoringsysteem, 
maar eveneens met de manier waarop BTC het project beheerd heeft in functie van 
een optimaal resultaat.  

                                                                                                                              
12

 Rwanda UNR CHUB et RWA Bushenge: De interventielogica van deze gezondheidsinfrastructuurwerken 
is correct, maar er werd onvoldoende rekening gehouden met de duurtijd van de overheidsopdrachten. 
13

 Bijvoorbeeld. UGA-Schoolgebouwen in Gulu en RDC-Ontzanding van de haven van Kalémie 
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2.3.1 Het behalen van de resultaten op outputniveau 

De behaalde outputs zijn onder meer de rehabilitatie van scholen en hospitalen, de 
vorming van het professionelen en parlementariërs, het opstellen van een 
toekomstplan voor de partnerorganisatie, de vorming van de doelgroep en de 
versterking van hun organisaties. 

 NIG – PHVP ‘Appui au Programme d'Hydrauliques et Pastorale dans la Région 
de Dosso’ waarbij het eerste resultaat “De toegang tot drinkbaar water is 
verbeterd in de dorpen en pastorale zones van Dosso” duidelijk behaald werd. 
Het aantal gecementeerde putten en boringen is hoger dan voorzien en het 
project heeft 119.750 personen bereikt.  

 Resultaat 2 “ De hygiënische condities en sanitatie werd verbeterd” kwam tot 
stand door de constructie van familiale en openbare latrines. De hygiëne werd 
verbeterd, maar dit is niet door PHVP gedocumenteerd. 

  Resultaat 3 betrof de versterking van de lokale competenties namelijk de 
vorming van gebruikersorganisaties.  

 Er zijn echter geen indicatoren voor resultaat 4 “Versterking van de 
technische diensten” hoewel materiaal geleverd werd en lokalen gebouwd 
voor de departementale zetels.  

Andere projecten slaagden er niet in om bepaalde belangrijke outputs te realiseren 
omdat een aantal activiteiten, die onontbeerlijk waren voor het succes van het 
project, niet gerealiseerd werden door een gebrek aan tijd/ budget14. 

2.3.2 Het behalen van de resultaten op outcome niveau 

(specifieke doelstellingen) 

De vraag «De resultaten op outcomeniveau zijn behaald (de specifieke doelstelling)» 
(vraag 2.2) krijgt een score ‘A of B’ in slechts 59% van de projecten.  

De gerealiseerde outcomes zijn onder meer operationele infrastructuur van goede 

kwaliteit, de beschikbaarheid van gezondheidsdiensten voor mentale patiënten, een 
verhoogd aantal studenten, betere toegang tot water, enz.  

 NIG- PHVP Het specifieke objectief van watervoorziening van de bevolking van 
de dorpen en pastorale zones werd bereikt doordat in 2011 78% van de 
bevolking (tegenover 69,2% in 2006) toegang heeft tot drinkbaar water.  

Bij de geëvalueerde projecten zijn er enkele die een nieuwe aanpak getest hebben 
die daarna een invloed heeft gehad op het nationale beleid. 

 RWA-IPM - Op voorstel van de laatste vergadering van de GLOS van het 

project ‘Développement des systèmes de lutte intégrée contre les maladies et 
ravageurs des cultures (IPM)’ werd de Farmer Field Schools (FFS) dynamiek, 
ontwikkeld door het project, geïntegreerd in het actieplan van de Rwanda 
Agriculture Board en diens budget en binnen MINAGRI. 

                                           
14

 VIE-IPM or Uganda - Gulu 
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2.3.3 Interne en externe factoren 

Interne factoren Verschillende projecten waren niet doeltreffend genoeg omwille 
van verschillende redenen: 

 Te korte duurtijd van het project vanaf de formulering; 

 Kritische activiteiten konden niet gerealiseerd worden of met grote 
vertragingen zoals bv. de levering van meubels en medisch materiaal nodig 
voor de ingebruikname van medische infrastructuur of de vorming rond het 
gebruik van de bepaalde toestellen; 

 Het effect van één van de resultaten werd onvoldoende opgevolgd bv. van de 
inspanningen op het vlak van sanitatie of professionele vorming; 

 Onvoldoende garantie rond de stabiliteit van het personeel dat gevormd werd; 

 Snel afwerken van bepaalde realisaties tegen het einde van het project en 
onder tijdsdruk waardoor er geen garantie meer was voor voldoende kwaliteit 
van de werken (bv. elektrische installaties en loodgieterij). 

Externe factoren Verschillende externe factoren hebben de doeltreffendheid van de 
projecten beïnvloedt: 

 Politieke instabiliteit in verschillende landen en fragiele landen; 

 Politieke agenda (zie projecten rond ‘Goed bestuur’); 

 Opschorten van de ontwikkelingssamenwerking (DRC); 

 Klimatologische gebeurtenissen; 

 Vertraging van een ander complementair project dat nodig is om de 
activiteiten van het BTC project goed uit te voeren15; 

 Wijzigingen in de nationale procedures voor overheidsopdrachten. 

2.3.4 Resultaatsgericht beheer door BTC  

BTC heeft de interventie resultaatgericht beheerd  (vraag 2.3) heeft scores -‘A’ of ‘B’ 
in 19 projecten (59%). Deze score hield rekening met de beschikbaarheid van een 
baseline en OVIs, maar ook vooral met de manier waarop BTC het project beheerde 
in functie van optimale resultaten. 

De meerderheid van de projecten werden beheerd in functie van de activiteiten die 

uitgevoerd moeten worden zoals vastgelegd in het technisch en financieel dossier 
(TFD) of op basis van beslissingen genomen door de GLOS bv. na een tussentijdse 
evaluatie. Zoals andere donoren en ontwikkelingsactoren, werd er vooral een 
strategie gevolgd die gericht is op de financiële resultaten. In de jaarverslagen en de 
vergaderingen met de partners (GLOS en Partnercomité), krijgen het niveau van de 
globale uitgaven en het respecteren van de kalender van de uitgaven meer aandacht 
dan de opvolging van de operationele resultaten.  

                                           
15

 Zie RWA-EPRER: De uitvoering van het project werd complex door het feit dat zijn uitvoering erg 
verbonden was aan de realisatie van 4 andere projecten. 
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We noteren dat de notie ‘Resultaatsgericht beheer’ een notie is die nog niet sterk 

verspreid was op het moment dat de oudste geëvalueerde projecten opgestart 
werden.  

Objectief Verifieerbare Indicatoren  Niet alle projecten hebben SMART 
indicatoren (kwalitatief en kwantitatief) en slechts een minderheid van projecten 
heeft een baseline of vertreksituatie – opgesteld bij formulering of in de opstartfase. 
De meerderheid van de indicatoren betreffen de activiteiten en niet de resultaten.  

Rapportering De halfjaarlijkse rapporten en de jaarrapporten worden regelmatig 
opgesteld, maar ze bevatten niet de nodige informatie die aangeeft in welke mate 
het project zijn resultaten en specifieke doelstelling (outcome) zal behalen.  

Aanpassing van de logische kaders  De logische kaders werden niet aangepast 

wanneer belangrijke aanpassingen gebeurden aan de uitvoering van het project - 
zoals goedgekeurd door de GLOS.  

Resultaatgerichte uitvoering Ondanks het bijna algemene gebrek aan SMART en 
kwantificeerbare indicatoren, hebben de evaluatoren zich toch kunnen uitspreken 
over de doeltreffendheid van de projecten door een triangulering van de verkregen 
informatie bij de partners en begunstigden. Wanneer resultaatsindicatoren ontbraken 
hebben de evaluatoren het beslissingsproces van BTC in functie van het bereiken van 
optimale resultaten.  

In de geëvalueerde projecten, hebben de volgende elementen bijgedragen tot een 
grotere resultaatsgerichtheid: 

 Soepelheid bij de uitvoering van het project; 

 Goed opvolgingssysteem en een intern planningssysteem (in enkele 
projecten); 

 Budgettaire aanpassingen naar aanleiding van problemen bij de uitvoering. 

BTC is er echter niet in geslaagd om in vele gevallen optimale resultaten te behalen 

en ze heeft niet steeds de nodige maatregelen kunnen nemen om moeilijke situaties 
recht te trekken of om te gaan met onvoorziene omstandigheden. 

 Belangrijke activiteiten die enkel tegen het einde van het project werden 
uitgevoerd; 

 Laattijdige organisatie van een tussentijdse evaluatie waardoor nog weinig tijd 
overbleef om een ongelukkige situatie recht te trekken; 

 Zwakke competenties van toeleveranciers en subcontractors; 

 Vertraging bij het aanwerven van personeel. 

Deze sterktes en zwaktes worden in detail besproken in het hoofdstuk 5.4. «Analyse 
van de projectcyclus - Monitoring systeem - Strategische reflectie en opvolging». 

2.3.5 Conclusie Doeltreffendheid 

De doeltreffendheid is moeilijk te analyseren omwille van het gebrek aan SMART 
indicatoren en baseline in verschillende projecten. In het algemeen is de 
doeltreffendheid goed wanneer het project het geheel van haar activiteiten heeft 
kunnen realiseren binnen de voorziene tijd en budget. In verschillende projecten is 
men er echter niet in geslaagd om essentiële activiteiten uit te voeren tijdens de 
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duurtijd van het project of binnen het budget. In enkele extreme gevallen zijn de 
specifieke doelstellingen helemaal niet bereikt16. 

De evaluatie 2010 had al vastgesteld dat het resultaatsgericht beheer verbeterd was 
en dat recente projecten over instrumenten beschikken om de resultaten te meten - 
hoewel deze systemen nog verbeterd dienen te worden17. 

2.4 Efficiëntie  

 

Efficiëntie Globaal 3.1 3.2 3.3 

Score a 6 4 5 6 

Score b 18 15 22 20 

Score c 7 8 5 5 

Score d 1 5 0 1 

75 % van de projecten heeft scores ‘A’ of ‘B’ voor het criterium ‘Efficiëntie’. 

Voor vraag 3.1. «De planning heeft geen noemenswaardige vertraging opgelopen» 
hebben 19 projecten op 32 scores A of B (60%). Deze score duidt aan dat deze 
projecten uitgevoerd werden zoals voorzien en dat de vertragingen beperkt bleven.  

Voor de vraag 3.2. «De relatie tussen de behaalde resultaten en de ingezette 
middelen is aanvaardbaar» kregen 27 projecten of 85 % een gunstige score (A of B).  

Het gebruik van de beschikbare middelen was minder efficiënt (scores C of D in 5 

projecten). De scores voor de vraag «BTC heeft de middelen efficiënt beheerd.» 
(vraag 3.3.) is gunstig voor 26 projecten of 82%. 

Op de 32 projecten, werden 22 projecten verlengd op vraag van BTC. Voor de 
evaluatoren was het feit dat het project verlengd werd geen voldoende reden om een 
score ‘C’ te geven. Verschillende projecten die verlengd werden hadden immers al 
een score ‘C’ voor de vraag 1.3. “De interventielogica is realistisch uitvoerbaar» 
omdat de tijd nodig voor uitvoering onderschat werd. 

                                           
16

 Onder meer MAR-EMF et  RWA R& T 
17

 Evaluatie 2010 p 4…. « Niettemin is duidelijk geworden dat alle projecten (i.e. projecten geëvalueerd in 
2010) momenteel beschikken over kwalitatieve en/of kwantitatieve indicatoren die in principe de 
beoordeling van de effectiviteit mogelijk maken. Als zodanig beschikken de projecten nu over een 
instrument om de voortgang van het project op een resultaatgerichte wijze te meten…. In vele gevallen 
zijn de voorgestelde indicatoren echter niet specifiek genoeg en ook zijn er onvolkomenheden in de 
interventielogica van het logisch kader (overlappende doelstellingen, zwak geformuleerde doelstellingen), 
die uiteraard de kwaliteit van het resultaatsgericht beheer afzwakken.» 
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2.4.1 Vertraging bij de uitvoering  

Slechts 60% van de projecten hebben een positieve score (A of B) wat wil zeggen 
dat die projecten grotendeels volgens planning zijn uitgevoerd en dat de 
vertragingen beperkt bleven. Vijf projecten (15%) hebben echter een score ‘D’. 

De redenen voor de vertraging zijn verschillend en werden al grotendeels bekeken 
onder «Relevantie» en «Doeltreffendheid» onder meer rond het ontwerp van het 
project (bv. zwakke coherentie tussen budget/resultaat en specifieke doelstelling, te 
korte projecten) alsook bij de uitvoering en de politieke context. 

2.4.2 Aanvaardbare relatie tussen behaalde resultaten en 

ingezette middelen 

27 van de 32 projecten hebben scores ‘A’ of ‘B’.  

De relatie behaalde resultaten en ingezette middelen werd positief beïnvloed door de 
volgende factoren:  

 De kosten van de realisaties zijn vergelijkbaar of lager dan die van andere 
projecten en privé operatoren; 

 Motivatie en engagement van het personeel van de partner. 

 

De volgende factoren hadden een negatieve invloed:  

 Zwakke competenties van het personeel van de partner waar onvoldoende 
rekening mee gehouden was bij de formulering van het project; 

 Zwakke dynamiek bij de partners; 

 Overheidsopdrachten die te zwaar waren en die hernomen moesten worden; 

 Het project deed beroep op verschillende bureaus’ voor soortgelijke prestaties 
bv. vormingen; 

 Onvoldoende competenties en capaciteit van onderaannemers voor bepaalde 
overheidsopdrachten en zwakke kwaliteit van de uitgevoerde werken (wat 
inspanningen vraagt om deze werken terug op punt te stellen); 

 Moeilijkheid om expertises uit verschillende domeinen complementair in te 
zetten bv. rond de specifieke noden van ziekenhuisinfrastructuur; 

 Selectiecriteria of toegangscondities die niet voldoende duidelijk of strikt 
waren bv. voor vormingen. 

2.4.3 Efficiënt beheer van de middelen door BTC 

BTC beheert de beschikbare middelen efficiënt in 82% van de projecten. De 
uitvoering en de interne organisatie van de projecten hebben weinig problemen 
gesteld. De competentie en motivatie van de projectteams dient onderstreept te 
worden. De internationale en nationale technische assistentie was in het algemeen 
van goede kwaliteit, zowel op technisch als op menselijk vlak en ze heeft het beheer 
van de projecten goed begeleid.  
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2.4.4 Interne en externe factoren 

Interne factoren Verschillende interne factoren waren de oorzaak van zwakke 
scores rond efficiëntie: 

 De periode tussen identificatie en formulering was te lang, wat een gedeelde 
verantwoordelijkheid is van alle partners (BTC, DGD en de lokale partner); 

 De opstart van de projecten vroeg veel tijd; 

 Onmogelijkheid om zich te baseren op de ervaring opgedaan door het team 
van de vorige projecten18; 

 De instabiliteit van de structuren en personeel van de projecten19; 

 Overschatting van de institutionele capaciteit van de partner; 

 De overheidsopdrachten namen de specifieke aspecten van de projecten 
onvoldoende in aanmerking20. 

Externe factoren De volgende externe factoren hebben de efficiëntie van het 
project beïnvloedt: 

 De opschorting van de Belgisch/Congolese samenwerking in 2008; 

 De prijsevoluties op de wereldmarkten, meer bepaald de prijs van metalen en 
hydrocarburen die een sterke invloed hadden op de kostprijs van de 
infrastructuurwerken. Zulke prijsvariaties hadden opgenomen moeten worden. 
De basisregel «de prijzen zijn vast en hier herzienbaar» leidt ertoe dat 
ernstige bedrijven niet antwoorden op overheidsopdrachten omdat ze zulke 
prijsrisico’s niet kunnen indekken.  

 Vertragingen bij de levering van materiaal; 

 Verkiezingen en regeringswijzigingen; 

 Een combinatie van deze factoren21. 

                                           
18

 SEN- PA REMEC: Sinds het einde van het ’Project de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises 
Horticoles- PPMEH (1999-2004)’ en het formuleringsrapport van het nieuwe project ‘Projet d’Appui au 
Réseau des Mutuelles d’epargne et de crédit’ in dezelfde zone verliepen er 3 jaar. Het personeel van 
PPMEH dat de spaar-en kredietcoöperaties had opgestart en begeleid was niet meer beschikbaar. 
19

 Rwanda PAREF: Het bosbouwproject moest uitgevoerd worden door de districten en door de National 
Forestry Authority die nog opgericht moest worden. Het technische niveau bleek erg laag op het niveau 
van de districten en NAFA was nog steeds niet opgestart toen het project ten einde liep. 
20

 Rwanda UNR CHUB et Bushenge – Constructie en rehabilitatie van medische infrastructuur: Door gebrek 
aan ervaring van de technische assistent waren de technische specificaties niet aangepast aan de aard van 
de medische infrastructuur. Daardoor waren er verschillende gebreken bij de uitvoering van de werken en 
moesten verschillende aanpassingen achteraf gebeuren met bijkomende financieringsnoden en 
verlengingen van contracten als gevolg. 
21

 RDC AEP: In het ‘Programme pilote de réhabilitation et de développement des systèmes 
d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en RDC’ werden de electomechanische 
materialen pas geleverd een jaar na de aanbesteding (de technische specificaties werden herzien op vraag 
van BTC-hoofdzetel) en daarna liep de levering 6 maand vertraging op door problemen in de haven van 
Matadi. 
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2.4.5 Conclusie Efficiëntie 

De evaluatie 2011 sluit aan bij de conclusie van de evaluatie 2010 (p. 5): «De 
interne organisatie en beheer van de projecten zijn doorgaans van goede kwaliteit 
met teams die hard (samen)werken, deskundig en gemotiveerd zijn. De 
beheersmechanismen op projectniveau leggen ook een duidelijke band met de 
projectdoelen zoals in het projectvoorstel beschreven, al blijft de dagelijkse realiteit 
bepaald door de zware administratieve taken.»  

Een realistischere planning e.a. voor de lancering van de projecten, de duur van de 
overheidsopdrachten en een betere analyse van de institutionele capaciteit van de 
partners en verdere optimalisering van de inbreng van de technische assistenten had 
sterk bijdragen tot de efficiëntie van de projecten. 

De analyse toont duidelijk aan dat de efficiëntie van projecten sterk beperkt werd 
doordat de partners niet in staat waren om snel te reageren op interne en externe 
problemen. Er dient dus een kwaliteitsgerichte aanpak ontwikkeld te worden voor het 
geheel van de processen (minstens voor wat het deel van BTC betreft).  

2.5 Duurzaamheid 

 

Duurzaamheid Globaal 4.1 4.2 4.3 4.4 

Score a 3 12 2 8 8 

Score b 20 13 17 18 20 

Score c 9 7 11 4 4 

Score d 0 0 2 2 0 

 

72% van de projecten hebben scores ‘A’ of ‘B’ voor ‘Duurzaamheid’. 

De quasi-totaliteit van de resultaten van 32 projecten is goed verankerd in de lokale 
structuren (vraag 4.1), namelijk 25 van de 32 projecten of 79%.  

De vraag 4.2. ‘Er is een financiële exit-strategie’ heeft veel minder gunstige scores 

namelijk voor slechts 19 of 59% van de projecten. Elf projecten hebben C scores en 
2 projecten scoren D.  

De antwoorden op de vraag 4.3. ‘Er is steun van een politiek-strategisch niveau’ 
lijken erg samen te hangen met de antwoorden op de vraag rond de relevantie van 
het project. Van de 32 projecten hebben er 26 of 81% gunstige scores.  

‘De begunstigden hebben zich de resultaten toegeëigend’ (vraag 4.4) heeft gunstige 
scores voor 28 projecten of 88%. 
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2.5.1 Institutionele duurzaamheid  

Integratie in de structuur van de partner  Het duurzame succes van projecten 
heeft een duidelijk verband met de directe samenwerking met de overheidspartners- 
vooral Ministeries of overheidsinstellingen. Dit partenariaat met overheidsinstellingen 
blijkt een sterk punt te zijn van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en wordt 
sterk gewaardeerd door de partners. Een beheerssysteem dat geïntegreerd werd in 
de lokale structuur draagt sterk bij tot de duurzaamheid, zelfs als dat de uitvoering 
vertraagt. Tengevolge van zulke structurele samenwerkingspolitiek is de 
partnerorganisatie in staat om de dienstverlening (gezondheid of onderwijs) en het 
onderhoud van de investeringen te blijven verzekeren (bv. wegeninfrastructuur).  

Stabiliteit van het personeel Institutionele duurzaamheid werd afgeremd door het 
feit dat de stabiliteit van het personeel niet altijd gewaarborgd was tijdens of na het 
project. Tijdens de uitvoering van de projecten werd een financiële of andere 
motivatie gegeven aan het personeel van de overheidsdiensten om hun beperkte 
salaris aan te vullen. Na het project kan het wegvallen van deze motivatie betekenen 
dat er een grote kans is voor het vertrek van kaders die gefinancierd en gevormd 
werden tijdens het project. De evaluatoren hebben indicaties dat dit risico reëel is22. 

2.5.2 Financiële duurzaamheid  

Slechts 60% van de projecten hebben gunstige scores voor financiële duurzaamheid.  

Enkele projecten voorzien in hun specifieke doelstelling of verwachtte resultaten een 

aanpak tot het zelfbedruipend maken van de ontwikkelingsinitiatieven. Ze 
ontwikkelen een strategie om de financiële duurzaamheid te verzekeren door 
samenwerking met actoren uit de private sector23 of door de capaciteit te versterken 
van de doelgroep om zo de verwezenlijkingen van het project verder te beheren. 

 RDC-AEP: De gebruikersgroepen van dit project voor watervoorziening 
werden gevormd en gesensibiliseerd rond het beheer van de waterpunten. De 
verkoop van het water genereert voldoende inkomsten om het netwerk te 
onderhouden en het personeel correct te vergoeden en legaal te werk te 
stellen.  

Lobbying bij de politieke beleidsmakers  De projecten – en BTC – deden relatief 
weinig inspanningen om systemen voor autofinanciering op te stellen of om de 
regering te beïnvloeden zodat zij voldoende budgettaire maatregelen neemt om de 

                                           
22

 BDI- APFP: De informatici van dit project ter ondersteuning van de Parlementen in Burundi verwierven 
een interessante ervaring door de installatie van het informatica- en communicatiesysteem. Deze ervaring 
kunnen ze gemakkelijk valoriseren op de arbeidsmarkt in de privé sector waar de salarissen 4 tot 5 maal 
hoger zijn dan in de diensten van de Parlementen. 
23

 BDI-RAFS: Om de duurzaamheid van de keten van geselecteerd zaaigoed te garanderen, werkte BTC 
samen met de Burundese privé sector voor de commercialisering van het zaaigoed. Door gebrekkig 
overleg binnen de sector heeft het gratis verdelen van zaaigoed door andere donoren het niet mogelijk 
gemaakt voor BTC om een rendabele markt te creëren en dus om privé operatoren te interesseren voor 
deze keten. 
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werkingskosten te dragen of de investeringen verder te zetten24, vooral in sociale 
projecten (gezondheid en educatie). 

Integratie van activiteiten in een nieuw project  Het probleem van de financiële 
duurzaamheid werd in verschillende gevallen opgelost doordat activiteiten die 
oorspronkelijk voorzien werden in het geëvalueerde project opnieuw opgenomen 
werden in een nieuw project met bredere doelstellingen dan het eerste project25. Dit 
is echter een ‘second-best’ oplossing omdat de procedures en voorwaarden niet altijd 
dezelfde bleven en omdat er te veel tijd is tussen de 2 projecten. Bovendien gaat 
ervaring en kennis, onder meer over de begunstigden, verloren met het vertrek van 
het personeel. 

2.5.3 Steun van het politieke en strategische niveau 

De antwoorden op vraag 4.3. “Er is steun van een politiek-strategisch niveau” lijken 
erg samen te hangen met de vragen over de relevantie van het project. Van de 32 
projecten hebben 26 projecten gunstige scores. 

Voor de projecten die goed geïntegreerd zijn in het beleid en de strategie van de 
lokale autoriteiten, is de ondersteuning van de politieke autoriteiten veel sterker. Het 
engagement van de lokale regering vertaalt zich onder meer in het engagement van 
het personeel, het ter beschikking stellen van burelen en materiaal, een actieve 
deelname aan de GLOS en een reflectieproces rond de duurzaamheid van de 
projecten op basis van een goede kennis van de reële uitdagingen van de projecten. 
Voor sociale projecten is hun integratie in het nationale beleid erg belangrijk26. 

Hoewel het merendeel van de projecten goed geïntegreerd is in het beleid en 

strategie van het partnerland, toch is dat geen voldoende garantie voor een goede 
duurzaamheid van het project. De aanpak en modaliteiten moeten ook in harmonie 
zijn met het beleid van de regering.  

2.5.4 Toe-eigening van de resultaten door de begunstigden 

In het algemeen hebben de begunstigden zich de resultaten van de projecten eigen 
gemaakt, maar het is belangrijk om de analyse van de directe en van de finale 
doelgroep te onderscheiden.  

Directe doelgroep – Versterking van de competenties  Het merendeel van de 
projecten omvat activiteiten voor de versterking van de competenties van het 
personeel van de partnerorganisatie, maar deze was echter niet altijd geïntegreerd in 
een werkelijke strategie of politiek van human resources. Het betreft dikwijls 

                                           
24

 Onder meer voor de projecten RWA-Bushenge Hospitaal, RWA-UNR-CHUB Universitaire en 
Gezondheidsinfrastructuur en UGA-Gulu Schoolinfrastructuur 
25

 Vietnam- IP Voor dit project dat de constructie van een irrigatiesysteem omvatte, waren er 
onvoldoende middelen voor de sensibilisering en organisatie van de doelgroep. Daarom werden deze 
activiteiten voorzien binnen een nieuw project CDWMS, met soortgelijke doelstellingen binnen een breder 
geografisch gebied. 
26

 Rwanda Bushenge: De heropbouw van dit ziekenhuis is vervat in het Nationale Plan voor de 
Ontwikkeling van de Gezondheidszorg (onder meer het oprichten van ziekenfondsen). Het 
overheidsbudget bevat de nodige middelen voor de versterking van de hospitalen op districtniveau. 
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punctuele vorming met beperkte doeltreffendheid omwille van veranderingen van 
posten, vertrek van werknemers, enz. Er werden geen systematische voorwaarden 
gesteld aan het individu of haar organisatie om er voor te zorgen dat het personeel 
dat gevormd werd op hun functies blijft na de vorming. 

Finale doelgroep De toeëigening door de finale doelgroep van de resultaten van 
het project verliep relatief goed in de meerderheid van projecten die het geheel van 
hun activiteiten hebben kunnen realiseren gedurende de looptijd van het project en 
met het voorziene budget. Enkele evaluaties hebben zelfs excellente inspanningen 
genoteerd bij de begeleiding van de organisaties van de finale 
doelgroep/gebruikers27. De toeëigening was echter beperkt wanneer het project er 
niet slaagde om bepaalde activiteiten te realiseren die essentieel waren voor het 
behalen van de resultaten onder meer in enkele infrastructuurprojecten28.  

Over het algemeen speelt de civiele maatschappij slechts een beperkte rol in de 
projecten. Er zijn wel enkele voorbelden van constructieve samenwerking.  

2.5.5 Conclusie Duurzaamheid 

De keuze van de partner en zijn betrokkenheid bij het project lijken sleutelelementen 
voor de duurzaamheid. Voor sociale projecten is de coherentie met de sectorale 
politiek essentieel. BTC lijkt minder aandacht te besteden aan de financiële dimensie 
van duurzaamheid. Er zijn echter enkele interessante initiatieven geweest om de 
deelname van de finale begunstigden te stimuleren in het duurzame beheer van de 
diensten die door het project ontwikkeld werden.  

Gezien verschillende projecten essentiële activiteiten - nodig voor het bereiken van 

de specifieke doelstelling - enkel tegen het einde van het project of tijdens de 
verlenging van het project hebben kunnen realiseren, heeft BTC niet altijd de 
mechanismes voor duurzaam participatief beheer kunnen op punt zetten. 

2.6 Horizontale thema’s 

Drie horizontale thema’s werden geanalyseerd:  

 Gender (vraag 5.1),  

 Leefmilieu (vraag 5.2), 

 Goed bestuur (vraag 5.3). 

 

                                           
27

 RDC AEP: De gebruikersorganisaties (ASUREP) werden gevormd voor het onderhoud van de 
hydraulische installaties en voor het beheer van hun organisatie zodat hun autonomie op termijn 
gegarandeerd is.  
TAN-BIP1: Door de versterking van de organisaties van bijentelers kunnen zij, na het einde van het project, 
diensten blijven leveren aan de doelgroep. 
28

 BDI - Hôpital Prince Régent Charles – Het feit dat een deel van de medische apparatuur niet op tijd door 
het project kon geleverd worden, heeft een negatief effect op de toegang tot gezondheidszorg. 
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Horizontale 

thema’s 
Gender Leefmilieu Goed bestuur 

Score a 3 3 3 

Score b 20 23 23 

Score c 9 5 6 

Score d 0 0 0 

2.6.1 Gender 

De scores voor de vraag «Gender is gemainstreamd in de interventie» (vraag 5.1.) 
zijn gemengd (vooral scores ‘B’ en ‘C’). Slechts 3 projecten hebben een score ‘A’ voor 
de gender-dimensie, wat betekent dat specifieke inspanningen werden geleverd op 
dit vlak. 9 projecten op 32 (28%) hebben een score ’C’ en beantwoorden dus niet 
aan de verwachtingen op dit vlak. 

Verscheidene geëvalueerde projecten (1) richten zich enkel of specifiek tot een 
vrouwelijke doelgroep29 (ii) werken in deelsectoren en thema’s die erg gericht zijn op 
vrouwen30 (iii) of in sectoren waar heel veel vrouwelijke werknemers zijn31.  

Ondanks hun vrouwvriendelijke oriëntatie, hebben deze projecten echter weinig of 

geen specifieke inspanningen geleverd op het vlak van gender. De gender-
competenties van het personeel van de partnerorganisatie en van de 
programmaverantwoordelijken werden niet altijd versterkt; er werden geen 
inspanningen gedaan om de deelname van vrouwen aan de besluitvorming te 
bevorderen of om hun toegang tot diensten van het project te verzekeren. Het 
hefboomeffect van deze projecten op het vlak van gender was dus beperkt. De 
negatieve invloed van projecten op vrouwen is evenmin geanalyseerd bv. moeilijkere 
toegang tot grond na irrigatiewerken.  

Voor vele projecten zijn de indicatoren niet sexo-specifiek en de effecten van de 
projecten op de vrouwen worden niet systematisch geanalyseerd. Men vertrekt te 
snel van het principe dat het effect wel gelijk zal lopen.  

2.6.2 Leefmilieu 

Vier op vijf projecten hebben een gunstige score (‘A’ of ‘B’) voor de vraag 5.1. “De 
interventie volgt een milieuvriendelijke aanpak” maar 15% van de projecten hebben 
te weinig inspanningen geleverd op dit vlak (score C). De meeste 
formuleringsrapporten bevatten een min of meer gedetailleerde analyse van het 

                                           
29

 Bijvoorbeeld het project ‘Espace Multifonctionnel des femmes’ in Marokko 
30

 Zie « Projet intégré de santé publique à Tamanrasset » (TAM 1) et haar uitbreiding naar de Wilaya van 
Tamanrasset (TAM2) in Algerije voor de verbetering van de gezondheid van moeder en kind; Rwanda- 
project voor geestelijke gezondheidszorg met een belangrijke groep vrouwelijke patiënten 
31

 Deze projecten kregen een score ‘B’, zelfs wanneer weinig of geen specifieke inspanningen werden 
geleverd op het vlak van ‘gender’. 
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potentieel effect op het leefmilieu in functie van het interventiedomein. Enkele 
projecten hebben de ecologische dimensie goed in aanmerking genomen.  

 Tanzania – BIP1 - Het project voor de verbetering van de bijenteelt, in 
partenariaat met het Ministerie van Leefmilieu en Toerisme versterkt de band 
tussen de economische effecten van de bijenteelt -vooral bijkomende 
inkomsten voor de rurale bevolking - en de ecologische effecten – 
bescherming van de wouden en het inperken van bosbranden. 

 

De ecologische dimensie werd niet altijd voldoende uitgewerkt: 

 Projecten zonder milieu-impactstudie; 

 Een leefmilieustudie die enkel de positieve effecten analyseert; 

 Suboptimale keuzes bv. rond de gewassen die gepromoot worden; 

 Er werd onvoldoende rekening gehouden met het probleem van de 
afvalverwerking bv. in de infrastructuurprojecten in de gezondheidssector. 

2.6.3 Goed Bestuur 

Bemerking: De vraag rond ‘goed bestuur’ in het evaluatiekader was vooral gericht op 
het vermijden van misbruik en corruptie terwijl ‘goed bestuur’ eveneens de goede 
besluitvorming betreft, deelname van de stakeholders aan de besluitvorming, 
transparantie in budgetten en uitgaven. In het kader van deze evaluatie werden de 
scores toegekend op basis van de bredere invulling van ‘goed bestuur’32.  

Drie projecten hebben score ‘A’ gekregen voor de vraag (5.3) “De interventie 
promoot goed bestuur” terwijl 6 projecten deze dimensie onvoldoende hebben 
uitgewerkt.  

 RDC-Spoorweg- Kinshasa: Dit project bestreed actief de corruptie in de 
‘Chemins de fer urbain’. Naarmate de herstructurering en de autonomisering 
van CFU voortgingen, werden de inkomsten 6 maal hoger dan voorzien en 
daalden de kosten voor de aankoop van brandstof met 60%.  

De evaluatoren stelden verschillende problemen van bestuurlijke aard vast bij de 

partners van de projecten en bij de organisaties van de begunstigden. 

 BDI-ISABU: De mandaten van de Raad van Bestuur van de partner (ISABU) 
zijn niet vernieuwd sinds verscheidene jaren.  

 SEN-REMEC: Het project heeft geen adequaat antwoord kunnen bieden aan 
de problemen van zwak beheer binnen het netwerk van spaar-en 
kredietcoöperaties. BTC heeft spijtig genoeg het voogdijministerie niet kunnen 
overtuigen om het respect van de statuten en de principes van goed bestuur 
af te dwingen binnen REMEC. 

                                           
32

 De belangrijkste aspecten van goed bestuur zijn (volgens de OESO): de verplichting om rekening af te 
leggen, transparantie, efficiëntie en doeltreffendheid, receptiviteit, vooruitziendheid en rechtsvoorrang. 
Zie www.oecd.org/document/48/0,3746,fr_2649_33735_1814576_1_1_1_1,00.html 
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2.6.4  Conclusies rond de horizontale thema’s 

Een project dat specifiek gericht is naar vrouwen, of dat een duidelijke ecologische of 
bestuurlijke doelstelling heeft, betekent niet noodzakelijk dat deze dimensies ook 
werkelijk volledig geïntegreerd zijn in de uitvoering van het project, noch in de 
indicatoren die moeten toelaten om het effect te meten rond deze dimensies. Hoewel 
de keuze van de sectoren en deelsectoren - in het voordeel van vrouwen of rond 
leefmilieu - onder de verantwoordelijkheid van DGD en van het partnerland valt, toch 
dient BTC deze dimensies een groter belang te geven in het kader van de uitvoering 
van de projecten.  
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3. Analyse per sector en in fragiele landen 

3.1 Analyse per sector 

3.1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen specifieke vaststellingen per sector aan bod. Gezien het 
beperkte aantal projecten per sector en de verschillende contexten van de projecten 
was het niet altijd mogelijk om conclusies te trekken, behalve voor de 
infrastructuurprojecten, gezien de representativiteit van deze projecten in de groep 
projecten en gezien de specificiteit van deze projecten (o.a. overheidsopdrachten, 
onderaannemers, enz.).  

Schema: Analyse per criterium per sector  

 

 

 

 

Andere 

Goed Bestuur 

Landbouw 

Infrastructuur 

Gezondheid 

Relevantie 

Doeltreffendheid 

Efficiëntie 

Duurzaamheid 



3.Analyse per sector en in fragiele landen 
 

 

 

Evaluatie van de kwaliteit van de prestaties van BTC - 2011  44 

  

3.1.2 Infrastructuur 

De volgende tabellen bevatten de projecten uit de sector ‘Infrastructuur’, maar ook 
de projecten uit andere sectoren zoals gezondheid, educatie en water waarvan het 
overgrote deel van de activiteiten infrastructuurwerken behelst. Samen betreft het 
een meerderheid van de geëvalueerde projecten. 

  

Tabel 1 Projecten uit de infrastructuur sector  

 

Land Naam van het project  

DRC 
Programme d'entretien et de réhabilitation des routes  de 

dessertes agricoles II - (Bandundu)-PREPICO 
Infrastructuur 

DRC Appui au désensablement du Port de Kalémie Infrastructuur 

DRC 
Remise en Etat du Chemin de Fer Urbain et Amélioration de 

la Mobilité à Kinshasa 
Infrastructuur 

Rwanda 
Accès à l’électricité pour les populations rurales à travers 

les énergies renouvelables 
Infrastructuur 

Rwanda 
Accès à l’électricité pour les populations rurales à travers 

les énergies renouvelables (EPRER) 
Infrastructuur 

Tanzania 
The construction and enhancement of Inland Container 

Stations in Ilala, Shinyanga and Mwanza South 
Infrastructuur 

 

Tabel 2 Projecten uit andere sectoren met een belangrijk aandeel 
infrastructuurwerken 

 

Projecten Watervoorziening 

Algerije 
Appui technique aux centres de formation et de 

perfectionnement aux métiers de l'eau 
Water 

Niger 
Appui au Programme d'Hydrauliques et Pastorale dans la 

Région de Dosso (PHVP) 
Water 

DRC 

Programme pilote de réhabilitation et de développement des 

systèmes d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement en RDC - AEP 

Water 

Vietnam 

Construction of an irrigation network and reservoir to 

increase the agricultural production in Ninh Phuoc district, 

Ninh Thuan province  

Landbouw/ 

infrastructuur 
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Gezondheidsprojecten 

Burundi Appui à la réhabilitation de l'hôpital Prince Régent Charles  
Gezondheid/ 

Infrastructuur 

Rwanda 

Programme d’appui aux infrastructures de formation dans le 

domaine de la santé à l’Université Nationale du Rwanda 

(PAIFDS) 

Gezondheid/ 

Infrastructuur 

Rwanda 

Programme d’appui aux infrastructures de formation dans le 

domaine de la santé à l’UNR du Rwanda – Appui 

supplémentaire  

Gezondheid/ 

Infrastructuur 

Rwanda Reconstruction de l’hôpital de Bushenge - phase II 
Gezondheid/ 

Infrastructuur 

 

Educatieprojecten 

Oeganda 
The Rehabilitation and Expansion of Sir Samuel Baker 

School in Gulu District 

Educatie/ 

infrastructuur 

 

Aankoop uitrustingsgoederen   Enkele projecten betroffen vooral de aankoop van 
gespecialiseerde uitrustingsgoederen, voor gebruik door partnerorganisaties of 
binnen een breder programma.  

 

DRC Appui au désensablement du Port de Kalemie Infrastructuur 

Tanzania 
The construction and enhancement of Inland Container 

Stations in Ilala, Shinyanga and Mwanza South 
Infrastructuur  

Voor de infrastructuurprojecten kunnen de volgende vaststellingen gedaan worden: 

 De specifieke doelstellingen werden dikwijls te breed geformuleerd. De 
infrastructuurwerken alleen bv. de bouw van een school, zullen moeilijk 
toelaten om een specifieke doelstelling te bereiken zoals «het verbeteren van 
de toegang tot onderwijs in een bepaalde regio».  

 In verscheidene projecten zijn er vertragingen die te wijten zijn aan de 
combinatie van procedures van het partnerland en van BTC met betrekking 
tot overheidsopdrachten.  

 De opvolging van de onderaannemers door de teams van de projecten is niet 
altijd voldoende.  

 Er is onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke prijsverhogingen bij 
de formulering van de projecten en het opstellen van het budget. Daardoor is 
het niet mogelijk geweest om alle werken te realiseren zoals voorzien.  

 De constructiewerken werden versneld uitgevoerd tegen het einde van het 
project. Daardoor bestaat er een ernstige kans op mindere kwaliteit en wordt 
het niet mogelijk om de garanties die de ondernemers moeten bieden ook 
daadwerkelijk te realiseren wanneer er een probleem is met de kwaliteit van 
de werken. 
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 De keuze van de uitrustingsgoederen (zie 2 projecten hierboven) gebeurde 
correct en er waren inspanningen voor de vorming van het personeel rond het 
gebruik van deze machines.  

 De infrastructuurwerken nodig voor de installatie van die uitrustingsgoederen 
door de lokale partner gebeurden niet altijd tijdig bv. voor het gebruik van de 
reachstackers door de Tanzaniaanse spoorwegen. 

3.1.3 Landbouw en rurale ontwikkeling 

De volgende landbouwprojecten werden geëvalueerd:  

 

Burundi 
Appui Institutionnel à l'Institut des Sciences 

Agronomiques du Burundi (ISABU) 
Landbouw  

Burundi 
Appui et relance du secteur semencier au Burundi 

(RAFS) 
Landbouw  

Rwanda 

Amélioration de l’accès paysan au matériel de 

plantation de qualité pour racines, tubercules et 

espèces fruitières (R& T) 

Landbouw 

Rwanda 
Développement des systèmes de lutte  intégrée 

contre les maladies et ravageurs de cultures (IPM) 

Landbouw 

Rwanda Appui à la reforestation au RWA (PAREF I) Bosbouw 

TAN Project Amélioration de l’apiculture 

Sociale Economie 

/Rurale 

Ontwikkeling 

SEN 
Project d’Appui au Réseau des Mutuelles d’Epargne et 

de Crédit 

Sociale Economie 

/Rurale 

Ontwikkeling / 

Microfinanciering  

Ondanks de beperkte groep projecten kunnen de volgende vaststellingen gemaakt 
worden: 

 De interventiedomeinen binnen de sector zijn erg breed, maar er is wel een 
sterke gerichtheid op basislandbouwproducten; 

 De projecten zijn allen geïntegreerd in (semi)overheidsstructuren; 

 Er is weinig samenwerking met NGOs, de civiele maatschappij of de private 
sector die echter wel erg aanwezig is in deze deelsectoren; 

 De ecologische dimensie werd niet altijd voldoende in aanmerking genomen 
ondanks het feit dat bepaalde projecten een duidelijk effect op het leefmilieu 
hebben omwille van de aard van de activiteiten (bv. herbebossing, het 
verminderde gebruik van meststoffen); 

 Ondanks het belang van vrouwen in de basislandbouw, werd er weinig 
aandacht geschonken aan de gender dimensie. De analyse van de plaats/rol 
van de vrouw in de betrokken deelsectoren wordt slechts beperkt 
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geanalyseerd en weinig activiteiten zijn specifiek gericht aan deze finale 
doelgroep. 

3.1.4 Gezondheid 

Algerije 
Project intégré de santé publique à Tamanrasset (TAM 

I) 
Gezondheid 

Algerije 
Extension du Project intégré de santé publique dans le 

wilaya de Tamanrasset II  
Gezondheid 

Mali 
Appui en expertise au Programme d’appui au 

Développement socio-sanitaire EA-PADSS 
Gezondheid 

Peru 

Programme de Prévention de la Consommation de 

Drogues et de Réhabilitation des Toxicomanes Phase II 

- DEVIDA 

Gezondheid 

Rwanda 
Appui au programme national de santé mentale – 

phase II 
Gezondheid 

De volgende positieve vaststellingen betreffen de gezondheidsprojecten:  

 De projecten zijn goed geïntegreerd in de lokale structuren en nationale 
gezondheidspolitiek 

 De projecten richten zich op deelsectoren die pertinent zijn voor kwetsbare 
groepen uit de samenleving zoals vrouwen, mentale patiënten, nomades of 
bewoners van regio’s met een zwakke beschikbaarheid van 
gezondheidsdiensten;  

 De keuze van de technische assistentie was ideaal; ze zijn competent, 
professioneel en hebben een groot engagement voor hun werk en aandacht 
voor de culturele aspecten van hun beroep; 

 De versterking van de competenties van het lokale personeel kreeg voldoende 
aandacht; 

 De meeste projecten hebben een resultaatgerichte aanpak.  

Daarentegen stelden de evaluatoren vast: 

 Alle projecten werden opgestart met belangrijke vertragingen (1 à 4 jaar); 

 Het effect van de vorming van het personeel werd niet opgevolgd of 
geëvalueerd; 

 De budgetten van de projecten bevatten nog een groot aantal voertuigen en 
ambulances zelfs in landen als Rwanda en Algerije; 

 De procedures voor de invoer van uitrustingsgoederen zijn te zwaar; 

 Weinig inspanningen werden geleverd om te zorgen dat de werkingskosten en 
de vernieuwing van de uitrusting kon opgenomen worden in het budget van 
de overheid na het project; 

 Ondanks het feit dat de deelsectoren erg gericht zijn op de behoeften van 
vrouwen, hebben de projecten geen ‘gender’ aanpak ontwikkeld (vorming 
rond gender, aangepaste toegangscondities voor vrouwen, deelname van 
vrouwen aan de besluitvorming,….).  
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3.1.5 Educatie 

De 2 projecten in de educatiesector laten niet toe om conclusies te trekken rond dit 
type project, gezien het atypische projecten zijn (beheer van een fonds en 
infrastructuurwerken)  

 

Oeganda 
The Rehabilitation and Expansion of Sir Samuel Baker 

School in Gulu District 

Educatie/ 

infrastructuur 

Vietnam Vietnam – Belgium training facilities  Educatie 

3.1.6 Goed Bestuur 

Burundi 
Appui ponctuel au fonctionnement du Parlement du 

Burundi 
Goed bestuur  

DRC 
Appui au système législatif en RDC: volet assemblées 

provinciales 
Goed bestuur 

Vietnam 

Public administration reform and roll out of the 

comprehensive poverty reduction and growth strategy 

(CPRGS) in Hau Giang province, phase 2 (PARROC) 

Goed bestuur 

Voor deze projecten gebeurden de volgende vaststellingen: 

 De projecten zijn relevant vanuit het standpunt van het stimuleren van 
democratie; de activiteiten en interventies beantwoorden aan de noden van 
zwakke politieke instellingen in die landen. 

 De timing van de projecten was niet altijd aangepast aan het ritme van de 
verkiezingen wat de doeltreffendheid van de projecten sterk beïnvloedde. 

 De begunstigden (onder meer parlementariërs) zijn soms betrokken partij 
binnen de GLOS - zonder tegengewicht van een externe instantie die waakt 
over het optimaal behalen van de doelstellingen van het project en het 
verzekeren van de duurzaamheid. 

 Gezien de politieke dimensie van dit soort projecten is een sterke 
samenwerking en verstandhouding tussen BTC en de Attachés van DGD 
nodig.  

3.1.7 Conclusie voor de analyse per sector  

Het beperkte aantal projecten per sector maakte een gedetailleerde analyse van de 
verschillende sectoren niet mogelijk.  
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3.2 Performantie binnen fragiele landen 

Hieronder wordt de performantie van BTC geanalyseerd in fragiele landen zoals 
Burundi en DRC. Gezien in vele landen slechts één of twee projecten geëvalueerd 
werden, werd er voor gekozen om de vergelijking te maken met 2 landen waar wel 
een groter aantal projecten werden geëvalueerd, namelijk in Rwanda en Vietnam.  

Schema: Vergelijking tussen 2 fragiele landen met landen die voldoende 
vertegenwoordigd waren in het geëvalueerde staal  

 

De vergelijking van de scores tussen de 4 landen duidt niet op een verschillend 
kwaliteitsniveau van de prestaties van BTC in de verschillende landen. Men stelt vast 
dat, ondanks de moeilijkere werkomstandigheden en de zwakheden van de partners 
in die landen, de relevantie, de doeltreffendheid, de efficiëntie en duurzaamheid niet 
significant verschillen van deze in meer ontwikkelde landen. Ten gevolge van de 
afstemming van België volgens de Verklaring van Parijs, hebben de Belgische 
Coöperatie en BTC zich geëngageerd om hun ritme en manier van werken aan te 
passen aan hun partners.  

In fragiele landen zoals DRC en Burundi, werd de efficiëntie van de projecten wel 

dikwijls afgeremd door de zwakke capaciteit van de partnerorganisaties en het 
gebrek aan leiderschap binnen de regering. De directeurs van de interventies zijn 
dikwijls verantwoordelijk voor verschillende projecten en hun teams hebben te weinig 
tijd en expertise om de projecten goed uit te voeren. Bovendien hebben de kaders op 
lokaal/gedecentraliseerd/gedeconcentreerd niveau de neiging om hun eigen taken te 
verwaarlozen ten voordele van een samenwerking met het project die een financiële 
vergoeding kan betalen. 

Vietnam 

Rwanda 

DRC 

Burundi 

Relevantie 

Doeltreffendheid 

Efficiëntie 

Duurzaamheid 
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4. Analyse van de projectcyclus 

Dit hoofdstuk analyseert de zwakke en sterke punten van de fases van de 
projectcyclus; van de (pré)formulering tot de eindevaluatie. 

4.1 Periode vóór de formulering 

Hoewel de identificatiefase en de Indicatieve Samenwerkingsprogramma’s (ISP) niet 
onder deze evaluatie vallen, hebben de evaluatoren toch verscheidene keren 
geconstateerd dat de tijd tussen de identificatie en de formulering relatief lang was. 
Bij verschillende projecten stelden zij de negatieve invloed vast van zulk lange 
tijdspanne tussen identificatie en formulering, meer bepaald wanneer het projecten 
betrof die een tweede fase waren van een vorig project):  

 Interventies van andere donoren die de relevantie van het project 
verminderen en een nieuwe identificatie van de behoeften nodig maken; 

 Moeilijkheid om de verwezenlijkingen van het vorige project te versterken 
gezien het vertrek van het personeel en nieuwe verantwoordelijken bij de 
partnerorganisaties. 

Vaststellingen De vaststellingen van deze evaluatie sluiten aan bij die van de 
evaluatie 2010 die ook de beheerscontracten met BTC onderzocht33: De verkorting 
en vereenvoudiging van de identificatiefase blijkt problematisch te zijn in de praktijk. 
De identificatiefiches zijn niet altijd van voldoende kwaliteit, wat ook samenhangt 
met de kwaliteit van de ISPs en de onderliggende analyses. 

De overgang tussen identificatie en formulering is nog steeds problematisch en de 

gewenste doorlooptijd wordt overschreden. Hieruit blijkt dat de strikte scheiding van 
verantwoordelijkheden in de praktijk niet werkt (het partnerland is verantwoordelijk 
voor de identificatie terwijl BTC verantwoordelijk is voor de formulering).  

De evaluatoren vinden vanzelfsprekend dat een goede voorbereiding van een (nieuw) 
project betekent dat er een grondige analyse van de context en van de 
tussenkomsten van de andere PTF dient te gebeuren en dat er een proces van 
reflectie en besluitvorming nodig is bij de partner, wat vanzelfsprekend tijd vraagt. 
De duurtijd van de voorbereiding hangt dus sterk af van de context en het domein 
van de tussenkomst.  

 

 

                                           
33

 Bron : het Ecorys rapport "Studie van de beheerscontracten van de Belgische Technische Cooperatie” 
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4.2 Formulering 

In de projectcyclus wordt door BTC en DGD veel aandacht besteed aan de 
formulering die de basis vormt van de overeenkomst met de lokale partners. Om de 
tijdspanne tussen de identificatie en het opstarten van de projecten te versnellen, 
werd de hele verantwoordelijkheid voor de formulering bij BTC gelegd. De 
financiering van de formulering gebeurt nu via een formuleringsfonds dat ter 
beschikking is van BTC (eigen personeel of externe consultants). BTC moet dus geen 
voorstel of offerte indienen voor elke formuleringsmissie.  

Omwille van de confidentialiteit en omdat het TFD als bijlage toegevoegd wordt aan 
de overeenkomst die de Belgische Coöperatie afsluit met de Overheid van het 
partnerland wordt een apart formuleringsrapport opgesteld dat het accent legt op 
sommige sleutelelementen van het project en op de risico’s voor de uitvoering van 
het project zoals de zwakke punten van de partners.  

In dit deel van het rapport bekijken we de kwaliteit en de beperkingen van de TFD 

alsook het proces van de formulering en de betrokkenheid van de partners.  

4.2.1 Kwaliteit van de TFD  

Bijna alle formuleringsrapporten bevatten een goede analyse van de context met een 
beschrijving van de toekomstige partners en actoren, een detailleerde beschrijving 
van de interventies en een analyse van de risico’s. De expertise die door BTC 
gemobiliseerd werd voor de formuleringen - intern of extern- is meestal adequaat. 
Vanuit het oogpunt van de situatie op het moment van de formulering, zijn de 
verbanden tussen de specifieke doelstellingen, de resultaten en activiteiten realistisch 
en coherent. 

De volgende problemen werden vastgesteld: 

 De tijd nodig voor onder meer overheidsopdrachten en recrutering van 
technische assistenten werd onvoldoende in aanmerking genomen. 

 Zwakke institutionele analyse: In enkele projecten is de institutionele 
analyse te zwak en bood de formulering geen antwoord op de institutionele 
problemen van de partner.  

 SEN PA-REMEC: De TFD bevat geen goede institutionele analyse van 

REMEC hoewel dit project tot doel heeft om het netwerk van spaar- en 
kredietcoöperaties te versterken en men wist dat er ernstige 
problemen waren op het vlak van ‘goed bestuur’ 

 Uitvoeringsstrategie onvoldoende vastgelegd: De TFD beschrijft 
weliswaar de activiteiten maar niet altijd de strategie voor de uitvoering 
waardoor verschillende standpunten kunnen ontstaan tussen de partners, 
later in het project. 

 Budget onvoldoende vergeleken met de activiteiten of waar 
onvoldoende provisie werd aangelegd voor prijsverhogingen. De aanvaardbare 
budgettaire reserve voor de Inspectie Financiën zou slechts 5% bedragen.  

 Onvoldoende analyse van de risico’s: De beschrijving van de risico’s is te 
beperkt en er is niet bepaald welke maatregelen genomen dienen te worden 
wanneer er zich een risico voordoet.  
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 Zwakke logische kaders en objectief verifieerbare indicatoren (OVI) : 
De grote zwakheid van verschillende kaders is het gebrek aan duidelijke OVI – 
op het moment van de formulering of aangepast tijdens de loop van het 
project – waardoor het bereiken van de resultaten niet kan gemeten worden. 
Bovendien worden de logische kaders weinig of niet gebruikt als hulpmiddelen 
voor het beheer van het project.  

4.2.2 Proces en actoren acteurs 

Comité voor kwaliteitscontrole (CKC): Dit Comité, waaraan de thematische 
verantwoordelijken van DGD deelnemen, beoordeelt de TFD en 
formuleringsrapporten. De evaluatoren stelden vast dat dit comité toch verschillende 
projecten heeft goedgekeurd waarvan de specifieke doelstellingen en prestaties 
overgedimensioneerd waren vergeleken met het beschikbare budget34, waarvan de 
strategie voor het beheer van risico’s onvoldoende was en/of waar onvoldoende 
aandacht ging naar horizontale thema’s ’Gender’ en ‘Leefmilieu’.  

Deelname van de partners en begunstigden in de formuleringsfase: Alle 
formuleringsmissies organiseren een al dan niet intensief overleg met de betrokken 
partijen, met de andere actoren in de sector en met de groepen begunstigden. Hun 
bekommernissen zijn over het algemeen goed opgenomen in de TFD/FR.  

 NIG-PHVP: In dit ‘Programme Hydraulique Villageoise et Pastorale’ werd een 
inventaris gemaakt van de behoeften aan drinkbaar water in de regio van 
Dosso, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de verschillende 
dorpen. Op die manier gebeurde er een selectie van de plaatsen en types van 
de werken (put, boring), waarbij eveneens rekening gehouden werd met een 
eerlijke verdeling tussen de departementen, met de normen van het Ministère 
de l'Hydraulique (MH) en met de hydrogeologische situatie en 
omgevingsfactoren. 

De evaluatoren stellen weliswaar vast dat de lokale partners weinig betrokken 

worden bij de keuzes die door de consultants van BTC gemaakt worden. De TFD – 
onder meer de activiteiten en interventiemodaliteiten – werden gefinaliseerd in 
Brussel en eerst goedgekeurd door het Comité voor kwaliteitscontrole, voor ze aan 
de partners werden voorgelegd. In sommige gevallen was de partnerorganisatie die 
later mee voor de uitvoering instaat, weinig beschikbaar of had zij een afwachtende 
houding tijdens de formuleringsfase. 

De goedkeuring van de TFD (na het CKC) gebeurt tijdens een eerste ‘GLOS’ met 
dezelfde deelnemers als de toekomstige GLOS. Dit lijkt een aangepaste procedure 
hoewel er op dat niveau nog erg weinig wijzigingen aangebracht worden.  

Zie hieronder 4.4 ‘Monitoring systemen» voor een analyse van de rol van de GLOS.’ 

 

                                           
34

 Bijvoorbeeld RDC-Kalémie 
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4.2.3 Conclusies Formulering 

De evaluatie 2011 komt tot dezelfde conclusies als de evaluatie 2010 die onderlijnt 
(p7): Enkele algemene zwakheden in de formuleringsproducten moeten aangepakt 
worden vooral de onvoldoende kwaliteit van de logische kaders, de onvoldoende 
uitwerking van de horizontale thema’s en de zwakke integratie van de risico-analyse 
in de project aanpak en het logische kader.  

De evaluatie 2011 onderschrijft eveneens de vaststelling (p 5) De werking van het 
Comité voor kwaliteitscontrole is geleidelijk aan verbeterd, maar is nog te veel 
gericht op een controle van de conformiteit van de rapporten, en minder op een 
kwaliteitscontrole zoals gedefinieerd in het 3de beheerscontract.  

Een meerderheid van de projecten toont dat belangrijke gebeurtenissen – intern of 
extern aan het project – het project verplichten om de activiteiten en/of de 
projectlogica aan te passen.  

4.3 De uitvoering van de projecten 

4.3.1 De opstartfase 

De opstartfase omvast de recrutering van het personeel (onder meer de technische 
assistenten), de uitvoering van de baseline of institutionele diagnose en het herlezen 
van de TFD door de GLOS. Dit blijkt een kritische periode te zijn voor het welslagen 
van het project. De evaluaties toonden aan dat er belangrijke vertragingen zijn 
tussen de formulering en het opstarten van de projecten met een negatieve 
invloed op het project (zie hierboven). 

4.3.2 Het uitvoeren van de projecten  

De evaluatie 2011 heeft de uitvoering van de projecten niet altijd voldoende kunnen 
analyseren gezien enkele projecten al afgesloten waren of in de eindfase waren met 
project teams die niet meer volledig waren. Door de documenten en de 
ontmoetingen met de betrokken partijen konden de evaluatoren toch wel 
vaststellingen doen rond de zwakke en sterke punten van de projectuitvoering. 

De projecten zijn meestal geïntegreerd in de structuur van de partnerorganisaties. 
De directeur van de partnerorganisaties is medeverantwoordelijke voor een 
belangrijk deel van de activiteiten in het kader van het medebeheer; het personeel 
van de partner voerde het belangrijkste deel van de activiteiten uit en hun 
capaciteiten werden versterkt door vorming en coaching door de technische 
assistenten. De procedures en methodes van de partner werden voor zover mogelijk 
toegepast.  

Zie hieronder “5.1.1. Medebeheer” 
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4.3.3 Overheidsopdrachten 

België heeft beslist om zich af te stemmen op de nationale procedures wat betreft 
overheidsopdrachten en blijkt één van de eerste bilaterale coöperaties te zijn die dit 
doel bereikt35. Het gebruik van de nationale procedures is in lijn met de 
engagementen die genomen werden in het kader van de Verklaring van Parijs. 
Hoewel BTC enkele drempels verhoogd heeft, toch dient het akkoord gevraagd te 
worden van de Plaatselijk Vertegenwoordiger vanaf 25.000€ en van BTC- hoofdzetel 
vanaf 200.000€.  

De toepassing van de nationale en Belgische procedures veroorzaakt soms 
bijkomende vertragingen. 

 BDI-PAI-ISABU In dit project ter institutionele ondersteuning van ISABU in 
Burundi betekent het feit dat men zich richt naar de nieuwe Code voor 
Openbare Overheidsopdrachten dat er 34 stappen zijn voor de goedkeuring en 
lancering van de overheidsopdracht waarvan 8 à 10 stappen bij BTC liggen 
(afhankelijk van de betrokken bedragen).  

 VIE-IP In dit irrigatieproject moest BTC de overheidsopdrachten opnieuw 
lanceren nadat de Vietnamese wetgeving veranderde. 

Deze procedures en voorwaarden zijn in vele gevallen moeilijk te respecteren door 

lokale leveranciers en de overheidsopdrachten houden niet altijd rekening met de 
interesses van internationale ondernemingen. Sommige werken worden snel 
uitgevoerd na aanvankelijke vertragingen – wat niet toelaat om goede kwaliteit en 
ingebruikname te garanderen. 

 RDC AEP et PREPICO: Voor deze infrastructuurprojecten was het, gezien de 
lokale situatie in DRC moeilijk om een aannemer of leverancier te recruteren 
die voldoet aan alle voorwaarden van Belgische publieke markten. Deze 
vereisten zijn weinig compatibel met de situatie van de lokale ondernemers 
(bancaire certificaten, attesten,…). Ernstige internationale aannemers echter 
staan weigerachtig tegenover de context en doen offertes die overschat zijn 
om zo eventuele risico’s te dekken. Er is bovendien onmogelijk om een offerte 
te negeren omwille van een te lage prijs die niet gejustifieerd wordt. Daardoor 
worden goede aannemers uitgesloten wegens ‘te duur’ en lokale aannemers 
omwille van de administratieve procedures. Overheidsopdrachten worden dan 
ook veelvuldig opnieuw gelanceerd tot een aannemer aan de formele 
voorwaarden voldoet, maar deze kan incompetent zijn, niet conform materiaal 
leveren of een veel langere tijd nodig hebben.  

4.3.4 Administratief en financieel beheer 

Uit de uitwisselingen met de projectteams blijkt dat de projecten zware 
administratieve en financiële procedures hebben. De technische assistenten besteden 
een groot deel van hun tijd aan het administratieve beheer, eerder dan aan de 
inhoudelijke begeleiding van de projectteams. 

De bijdrage van BTC aan het welslagen van het project bestond duidelijk in deze 

operationele en financiële aspecten: de financiële rapportering, het begeleiden van 

                                           
35

 In Burundi is België op dit moment de enige donor die zich inschrijft in de lokale procedures. 
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de overheidsopdrachten, het verlenen van mandaten, enz. met ander woorden 
initiatieven die toelieten om de financiële risico’s te beperken. Zulk 
nauwkeurig administratief en financieel beheer was een duidelijk voordeel voor de 
partner die zelf zijn eigen procedures wou verbeteren zoals Burundi. 

Evolutie van de uitgaven naar het einde van het project  In verschillende 
projecten was het niveau van de uitgaven erg zwak gedurende de eerste jaren van 
de uitvoering onder meer door een trage opstart van het project en door de zware 
procedures voor de overheidsopdrachten (zie hierboven). Ongeveer een jaar voor het 
eind van het project, was er dan dikwijls een nieuwe dynamiek, gemotiveerd door 
het risico om het geheel van het projectbudget niet te kunnen uitgeven voor het eind 
van de projectduur. Er werden dan snel beslissingen genomen om het project te 
oriënteren naar activiteiten die erg veel financiële middelen vereisen zonder dat dit 
altijd gerechtvaardigd was in termen van relevantie, doeltreffendheid of 
duurzaamheid.  

4.3.5 Technische assistentie – internationaal en nationaal 

De evaluatiemissies hebben quasi unaniem de essentiële rol vastgesteld van 
internationale en nationale technische assistenten (TA) voor het welslagen van het 
project, meer bepaald voor de strategische reflectie en het heroriënteren van het 
project. De kwaliteit van de technische assistentie was in het algemeen goed, zowel 
op technisch als op menselijk vlak en voor de begeleiding van het beheer van de 
projecten36. 

 Meestal was er een goede complementariteit tussen de nationale en 
internationale technische assistenten37. Wanneer deze complementariteit niet 
gegarandeerd was38, bleek de samenwerking problematisch met negatieve 
gevolgen voor het project. 

 Verschillende TA hebben veel tijd besteed aan administratieve en financiële 
procedures, wat hen niet altijd toeliet om hun optimale rol te spelen bij het 
doorgeven van competenties. Vooral in kleinere projecten vervullen de ATs 
verschillende taken.  

 De TA-N werden dikwijls gerecruteerd om de zwakheden van de partners op 
het vlak van financieel en administratief beheer te compenseren – en zo te 
beantwoorden aan de noden qua financieel beheer die opgelegd worden door 
de Belgische Inspectie aan BTC. 

 Het feit dat eenzelfde TA toegewezen werd aan verschillende projecten, 
versterkte de synergie tussen deze projecten, maar was soms ook een 
handicap voor de uitvoering van verschillende activiteiten39. 

                                           
36

 Meer bepaald voor de projecten EA-PADSS au Mali, ‘Santé Mentale’ au Rwanda, APFP au Burundi (luik 
informatica) 
Zie ook de BTC studie « Changing minds and attitudes. Towards improved Belgian Technical Assistance » 
(2006) 
37

 Bijvoorbeeld in het project ‘Expertise en Appui au PADSS’ waar een experte beheer samenwerkte met 
een expert in publieke gezondheidszorg.  
38

 Zoals in het project VIE-PARROC 
39

 RWA EPRER met één technisch assistent voor alle Belgische rurale elektrificatieprojecten in Rwanda 
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 In enkele gevallen voldeden de TA niet en heeft BTC niet snel de nodige 
maatregelen genomen om deze situatie te verbeteren.  

 De referentietermen van de mid-term en eindevaluaties betroffen zelden het 
werk van de TA40.  

 De keuze van de TA botste dikwijls op een veto van de partners.  

 De TA zijn belangrijk voor het faciliteren van de interventies en het 
identificeren van de noden voor capaciteitsversterking van de partners.  

4.4 Monitoring en evaluatie van het project  

Dit hoofdstuk behandelt eerst het monitoringsysteem en analyseert daarna de 
rapportering. De rol van de Gemengde Lokale Overlegstructuur (GLOS) wordt ook 
geanalyseerd.  

4.4.1 Monitoringsysteem 

Het merendeel van de geëvalueerde projecten hadden geen monitoringsysteem dat 
toelaat om de resultaten die het project bereikte op te volgen. In het algemeen zijn 
de monitoringsystemen beperkt tot het opvolgen van de activiteiten en uitgaven. 
Enkele positieve initiatieven verdienen aandacht.  

 NIG-PHVP: Het interne systeem van trimestriële planning en balans is een 

goede vooruitgang voor zoverre het logische kader en de indicatoren goed 
zijn.  

De opvolging van de projecten gebeurt op verschillende manieren: 

 Een verantwoordelijke Monitoring werd aangeworven door het project. 

 De technische assistent volgt de acties op.  

 De opvolging wordt toegewezen aan een externe structuur. 

 Er is geen werkelijk opvolging voorzien van de partners.  

 De opvolging gebeurt (in grote lijnen) door de programmabeheerder van BTC 
die medeverantwoordelijke voor het project is. 

Bepaalde zwakke punten van de projectdesign hebben een negatieve invloed op de 
opvolging gedurende de uitvoering: 

 In verschillende projecten bestond er geen «baseline» die toeliet om de 
vertreksituatie te kennen (zie hierboven 3.3. ‘Doeltreffendheid’). 

 De indicatoren reflecteerden vooral de activiteiten en investeringen, eerder 
dan de resultaten.  

 De partners (vooral overheidsstructuren) hadden weinig middelen (human 
resources) om een dagelijkse opvolging te verzekeren.41 

                                           
40

 BTC stelt dat er een interne evaluatieprocedure is voor de technische assistenten (die echter niet 
geëvalueerd werd) 
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 Er bestond geen werkelijke kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering (Het 
comité voor kwaliteitscontrole komt enkel tussen in de formuleringsfase). 

Financiële opvolging  BTC, zoals vele andere ontwikkelingsorganisatie, besteedt 
veel aandacht aan de financiële dynamiek «vastlegging - uitgaven» met een sterke 
nadruk op de controle van de uitgaven en hun geldigheid. De administratieve en 
financiële informatie werd opgenomen in de jaarverslagen van de projecten en 
worden besproken op de GLOS. Trimestriële planningen worden gemaakt, 
grotendeels gebaseerd op de voorziene uitgaven.  

Technische opvolging In slechts enkele evaluaties kwam de begeleiding van het 
Departement Sectorale en Technische Expertise (EST) van BTC tot uiting. Vooral in 
de projecten ‘Gezondheid’ bleek deze begeleiding duidelijk te hebben bijgedragen tot 
het succes van het project. Voor andere projecten had een meer intensieve 
begeleiding meer kunnen bijdragen tot de uitvoering.  

De evaluatoren constateerden belangrijke zwakheden op het vlak van de opvolging 

van de projecten, maar noteerden eveneens dat vooruitgang gemaakt werd op dit 
vlak zoals benadrukt in het evaluatierapport 2010 (p. 9) die recentere projecten 
evalueerde: “In alle onderzochte projecten werd minstens de basis gelegd voor de 
uitwerking en toepassing van resultaatsgerichte monitoringsystemen, onder meer 
door de uitwerking van baselines.”  

4.4.2 Gemengde lokale overlegstructuur (GLOS)  

De Specifieke Conventie delegeert aan de GLOS de besluitvorming rond belangrijke 
aspecten van het project, namelijk de opvolging, strategische reflectie, maar ze stelt 
geen duidelijke en transparante procedures voor rond de besluitvorming. 

De vergaderingen van de GLOS worden meestal regelmatig gehouden met deelname 
van de belangrijkste betrokkenen. Ondanks de hieronder vermeldde zwakheden, 
heeft de GLOS dikwijls belangrijke structurerende beslissingen genomen voor de 
uitvoering van de projecten. Deze beslissingen werden echter niet altijd vertaald in 
een logisch kader dat moet toelaten om het project verder te volgen en te evalueren.  

De volgende problemen werden gesignaleerd: 

 Gebrek aan een intern monitoringsysteem dat de GLOS niet toelaat om het 
project op te volgen en de juiste beslissingen te nemen.  

 De samenstelling van de GLOS was technisch en politiek aan de kant van de 
lokale partner (aanwezigheid van de technische ministeries en het Ministerie 
van Buitenlandse zaken) en enkel technisch (BTC) aan Belgische kant.  

 Sommige GLOS zijn weinig dynamisch en weinig betrokken bij de specifieke 
aspecten van het project. De leden van de GLOS (vertegenwoordigers van de 
partnerstructuren en ministeries) zijn weinig actief tijdens de vergadering 

                                                                                                                              
41

 BDI-RAFS: Investeringen inzake irrigatie voor dit zaadproductie project zal resulteren in investeringen 
die moeilijk te gebruiken zijn. Een technische evaluatie van de basisstudie had de correctie van enkele 
zwakheden kunnen toelaten. De structuur van een zaad-industrie met nieuwe organisaties (prive-sector) 
had nauwkeurig gemonitord moeten worden.  
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door het ontbreken van financiële motivaties of ze hebben niet de technische 
kennis betreffende de interventies van het project.  

 RDC-Kalémie: De GLOS van dit project voor ontzanding van de haven 
van Kalémie kwam slechts 2 keer samen. De heroriëntering van het 
project gebeurde naarmate de noodzaak gevoeld werd, zonder 
formalisering of bekrachtiging door het GLOS.  

 De leden zijn soms ‘rechter in eigen zaak’ zoals bv. de verkozenen in de 
projecten ‘Goed bestuur’. De leden van sommige GLOS zijn betrokken partij 
bij het project 

 RDC-Appui au système législatif - volet Assemblées Provinciales: Er is 
een belangrijke deelname van de begunstigden (namelijk éen 
gedeputeerde per provincie) aan de GLOS en aan het gehele beheer 
van het project. Dat leidde tot meer vormingen voor de gedeputeerden 
en minder vormingen voor het personeel van de Assemblees. De 
beslissingen van de gedeputeerden hebben niet altijd geleid tot het 
optimaal bereiken van de doelstellingen van het project 

 De discussies tussen de verschillende deelnemers zijn te gedetailleerd 
waardoor men niet toekomt tot strategische reflectie42.  

 Beslissingen genomen door de GLOS waren soms tegenstrijdig met de 
specifieke doelstelling van het project43. 

 De werking van de GLOS werd geparalyseerd wanneer er onenigheid is tussen 
de leden. 

Vaststelling: Alhoewel de GLOS tot taak heeft om de opvolging van de projecten te 

verzekeren en strategische beslissingen te nemen, toch heeft de GLOS niet altijd de 
juiste beslissingen genomen om moeilijke situaties recht te trekken en het project te 
heroriënteren in functie van de nieuwe uitdagingen en opportuniteiten. Dit heeft het 
effect van de projecten ernstig beïnvloed. 

De evaluatie 2011 sluit zich aan bij de vaststellingen van de evaluatie 2010: (p. 7) 
«De GLOS blijkt vooral een orgaan dat zich met belangrijke maar vooral formele 
kwesties van overwegend administratief financiële aard bezighoudt. Vele GLOSsen 
komen zo niet echt aan strategische sturing toe.»  

4.4.3 Halfjaarlijkse rapporten en jaarverslagen 

Vóór 2010 waren de jaarverslagen relatief beperkt en werd vooral de nadruk gelegd 
op de vergelijking tussen de uitgevoerde activiteiten en de voorziene activiteiten 
alsook op de budgettaire situatie. Deze rapporten waren wel een basis voor de 
partners die zich wilden informeren over de vooruitgang van het project, maar waren 
een onvoldoende basis voor een juiste besluitvorming in geval van problemen. 

                                           
42

 TAN- BIP1 Discussies in de lokale taal (Swahili met een informele vertaling) tussen een groot aantal 
vertegenwoordigers van alle betrokkenen in de verschillende regio’s maken het de Belgisch deelnemers 
(BTC en de Attaché als observator) moeilijk om de inhoud van de discussies en zelfs de genomen besluiten 
in detail te begrijpen. 
43

 UGA-Gulu. In dit project voor de rehabilitatie van een school werd de woning van de directeur 
afgewerkt, maar waren onvoldoende financiële middelen voorzien voor de aankoop van schoolmeubilair  
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De rapporten concentreerden zich vooral op aspecten van het logische kader en 

minder op technische en organisatorische aspecten. De uitdagingen van het project 
en de problemen die zich stelden werden niet expliciet beschreven om hun relevantie 
te kunnen beoordelen of de risico’s die ze inhouden voor het project. Ze zijn dus ook 
weinig geschikt voor de donor en voor de GLOS die nood heeft aan meer informatie 
voor hun strategische reflectie en besluitvorming.  

4.4.4 Strategische Opvolging van de projecten 

In meer dan één derde van de projecten44 was het strategische overleg tussen al de 
partners onvoldoende om een optimaal bereiken van de specifieke doelstellingen te 
garanderen. Dit was de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners in het 
systeem van medebeheer.  

In die projecten was een heroriëntering nodig geweest, waarbij het akkoord van de 
donor nodig was omdat belangrijke wijzigingen moesten aangebracht worden aan het 
logische kader of het gebruik van de budgetten. In sommige gevallen had een 
politieke interventie van de Belgische Coöperatie kunnen zorgen voor een beter of 
sneller respect van de specifieke doelstellingen. De evaluatoren onderschrijven de 
vaststellingen van de evaluatie van 2010 (p 8): «De rol van het BTC hoofdkantoor in 
de strategische sturing is beperkt, terwijl er op uitvoerend niveau wel een duidelijke 
nood en vraag is naar ondersteuning In vele gevallen blijken het hoofdkantoor en het 
landenkantoor niet te beschikken over de nodige specifieke deskundigheid. De rol 
van het landenkantoor beperkt zich tot (overigens erg gewaardeerde) 
administratieve, financiële en logistieke ondersteuning en trouble shooting en 
situeert zich weinig op strategisch en inhoudelijk vlak. In vele gevallen blijken de 
technische assistenten, al dan niet samen met de lokale projectdirecteuren een 
sleutelrol te vervullen in de strategische sturing van de projecten. Strikt gesproken 
gaan zij in een aantal gevallen daarbij hun mandaat te buiten, maar ze vullen een 
leegte in die door andere actoren niet ingevuld wordt.» 

De evaluatie 2011 sluit aan bij de conclusie van 2010 ivm de rol van DGD en de 
attachés «Het DGD heeft geen directe rol in de strategische aansturing van projecten 
en daartoe ontbreekt hen de nodige middelen en informatie.» 

4.4.5 Tussentijdse evaluatie 

De mid-term evaluaties zijn dikwijls interessante oefeningen geweest en hebben 
bijgedragen tot het oplossen van moeilijke situaties. In de meeste gevallen, werden 
ze gedaan door internationale en nationale consultants met een goede kennis van de 
sector en van het project cycle management. Deze externe kijk op het project zorgde 
voor een objectieve analyse van de situatie en formuleerde voorstellen die binnen de 
GLOS besproken konden worden om de situatie te verbeteren. In verschillende 
projecten, werd geen MTE georganiseerd terwijl zulke evaluatie toch wel de 
mogelijkheid had geboden om ofwel de interventielogica te bevestigen of een 
strategische reoriëntatie voor te stellen. In andere projecten, werd de MTE bijna 
tegen het eind van het project georganiseerd.  

                                           
44

 Vooral in volgende projecten: VIE-IP, MAR-EMF, BDI-APFP, UGA-Gulu, RWA-PAIFDS,RWA UNR-CHUB and 
Bushenge, BDI-PAI-ISABU, BDI-RAFS, SEN-REMEC, TAN-ICD, RWA R & T, DRC-Kalemie 
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De MTE is een onmisbaar middel om de vooruitgang van de projecten. Het is 

essentieel dat de GLOS zo snel mogelijk maatregelen neemt om de problemen op te 
lossen die geconstateerd worden bij die MTE en het logische kader aanpast.  

4.4.6 Eindevaluatie en rapport 

De eindevaluaties werden gelanceerd door BTC dat ook de referentietermen opstelde 
en de consultants (een nationale en een international) selecteerde. Deze evaluaties 
werden systematisch uitgevoerd. De rapporten zijn over het algemeen van 
aanvaardbare kwaliteit en bevatten informatie over het verloop van het project op 
basis van de standaard evaluatiecriteria (relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, 
duurzaamheid en impact) alsook een analyse van de uitgaven en voorstellen voor de 
allerlaatste maanden van het project. De meeste evaluaties werden 6 à 12 maanden 
voor het einde van het project georganiseerd, wat de mogelijkheid bood om 
maatregelen te nemen om het project te heroriënteren of om de duurzaamheid te 
versterken.  

De volgende zwakke punten werden vastgesteld en kunnen allicht verholpen worden 
door een aanpassing van het ‘format’ van de evaluaties:  

 Door het ontbreken van een opvolgingssysteem bij de begunstigden was het 
moeilijk voor de eindevaluaties om de resultaten van de projecten te meten. 
(zie hierboven). 

 De evaluaties analyseerden niet de specifieke bijdrage van BTC aan het 
succes van het project - in vergelijking met de bijdrage en 
verantwoordelijkheid van de partners. 

 De competenties van de technische assistenten (nationaal en internationaal) 
en hun bijdrage tot het succes van het project werden niet geëvalueerd.  

 Externe factoren die het uitvoeren van het project belemmerden of juist 
bijdroegen tot het succes van het project werden weinig of niet in aanmerking 
genomen, terwijl de huidige evaluatie juist het belang van deze factoren 
vaststelde. 

 De exit-strategie werd onvoldoende uitgewerkt. 

 De evaluaties konden moeilijk rekenschap geven van de resultaten van het 
project gezien ze georganiseerd werden ongeveer 12 maanden voor het einde 
van het project.  

Conclusie In geen van de eindevaluaties van de 32 projecten was er sprake van een 
partijdig oordeel (pro-BTC) door de evaluatoren van BTC. Toch houdt het feit dat de 
evaluaties enkel door BTC georganiseerd en goedgekeurd worden – zelfs als de 
evaluatoren extern zijn – het risico in dat hun belang/geldigheid beperkt is om 
tegenover de donoren, meer bepaald voor wat betreft de plaats en rol van BTC in de 
uitvoering van de projecten. 

Capitalisatie van de ervaring en voorbereiding van de volgende interventie  

Er gebeurden weinig inspanningen voor zulke capitalisatie die toch zou bijdragen tot 
een betere voorbereiding van latere projecten in dezelfde sector.  
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4.4.7 Verlenging 

In 22 van de 32 projecten45 was er een verlenging van maximum 1 jaar (zie 3de 
beheerscontract) die het bijvoorbeeld mogelijk maakt om de infrastructuurwerken te 
beëindigen of het overblijvende budget te heroriënteren naar meer pertinente 
activiteiten. In enkele gevallen werd het budget verhoogd. De evaluatie toonde het 
volgende aan:  

 De doeltreffendheid van verschillende activiteiten hing sterk af van de 
activiteiten die in deze verlenging werden georganiseerd.  

 De duurzaamheid van verschillende projecten was beperkt doordat bepaalde 
activiteiten niet konden uitgevoerd worden  

 BDI-APFP: Het project had geen middelen of tijd genoeg om het 
personeel van de Parlementen en de nieuwe verkozenen te vormen 
rond het gebruik van het nieuwe informatica- en 
communicatiesysteem. 

De verlenging van de projecten heeft dus duidelijk bijgedragen tot een betere 
performantie van de projecten die geconfronteerd werden met wijzigingen in hun 
context en die belangrijke vertragingen opliepen door de zware procedures. Toch is 
de duurtijd van zulke verlenging (maximum 1 jaar) onvoldoende.  

                                           
45

 Het betreft de projecten BDI-APFP, TAN-BIP1, VIE-IP, MAR-EMF, NIG-PHVP, BDI-APFP, UGA-Gulu, RDC-
AP, RWA- UNR-CHUB 1 et 2, BDI- Hôpital PRC, RDC-AEP, BDI-RAFS, MLI-EA-PADSS, TAN-ICD, ALG-TAM 1 & 
2, RWA R &T, RWA-EPRER, RWA-IPM, ALG-ATCFME, VIE-PARROC 
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5. Structurele aspecten 

Dit hoofdstuk behandelt de relaties van BTC en haar partners en haar relatie met 
DGD. 

5.1 Lokale partner 

5.1.1 Medebeheer 

Het dubbele systeem van ‘medebeheer’ en ‘regie’ maakte het mogelijk voor BTC om 
zich optimaal te integreren in de aanpak die voorgesteld wordt door de Verklaring 
van Parijs. De keuze van de budgettaire posten onder ‘medebeheer (investeringen en 
werkingskosten) en andere kosten onder ‘regie’ (internationale TA, tussentijdse en 
eindevaluaties) lijkt coherent. Deze laatste kosten waren nodig om de goede 
uitvoering van het project te garanderen en om zich te verantwoorden tegenover de 
donoren. 

De voor-en nadelen van dit beheerssysteem konden niet geanalyseerd worden in 
detail, maar toch werden de volgende vaststellingen gedaan. 

 In de meeste projecten werd de directeur van de interventie benoemd door 
het partnerministerie. Het zijn meestal kaders van de ministeries of regionale 
directeuren. In enkele gevallen zijn het directeurs van parastatale of privé 
organisaties.  

 Verschillende medebeheerders verzorgen dezelfde functie voor verschillende 
BTC projecten of projecten van andere donoren, naast hun officiële taken 
binnen de administratie. Dit schaalvoordeel houdt toch het gevaar in van een 
zwakke beschikbaarheid.  

 Sommige projectteams functioneren erg autonoom binnen de structuren van 
de partner, wat risico’s inhoudt voor de duurzaamheid van de projecten. 

 Wanneer de leiding van het project onvoldoende sterk is en de partners niet 
meer op dezelfde golflengte zitten, dan biedt het medebeheer geen 
mechanisme om latente conflicten op te lossen46.  

Samenvattend, de mogelijkheid van twee parallelle systemen biedt vele voordelen, 
maar het systeem van medebeheer kan nog verbeterd worden. De evaluatoren 
deden geen vaststellingen rond het systeem ‘regie’. 

  

                                           
46

 Bijvoorbeeld MAR-EMF, RWA-PAREF 
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5.1.2 Financiële en administratieve procedures van het 
partnerland  

BTC stemde zich maximaal op de procedures van het partnerland in alle landen waar 
de evaluatie plaats vond, maar ze heeft niet altijd vat op de degelijkheid en snelheid 
van deze procedures. Het respecteren van de nationale procedures op het vlak van 
overheidsopdrachten betekent in de praktijk een hoog aantal te volgen stappen en 
een lange duurtijd. 

BTC is zelf onderworpen aan strenge administratieve en financiële controles vanwege 

het Belgische Rekenhof maar heeft niet altijd de mogelijkheid om dezelfde 
nauwkeurigheid op te leggen aan haar partner. Dit probleem stelt zich vooral in 
landen met een zwak bestuursniveau zoals in Burundi en DRC. 

Het respecteren van de nationale procedures is belangrijk binnen de Verklaring van 
Parijs, maar brengt belangrijke vertragingen mee. 

5.1.3 Institutionele versterking van de partners (in het kader 

van medebeheer) 

De institutionele ondersteuning van partner Ministeries en andere gespecialiseerde 
organisaties neemt een belangrijke plaats in binnen de ontwikkelingssamenwerking, 
onder de vorm van technische assistentie, een versterking van de competenties van 
het personeel of investeringen in transportmiddelen of informatica. Gezien de 
groeiende verantwoordelijkheid van deze lokale organisaties is deze 
samenwerkingsmodaliteit erg relevant. 

In het kader van deze evaluatie werden slechts enkele projecten ‘institutionele 
ondersteuning47’ geëvalueerd, maar de meeste projecten hadden een belangrijk luik 
‘versterking van het personeel’. 

De evaluatoren benadrukken het belang van de institutionele ondersteuning en de 
noodzaak om het monitoringsysteem aan te passen zodat ook het effect van deze 
interventies duidelijk wordt alsook de bijdrage van BTC aan veranderingsprocessen 
binnen de partnerorganisaties. 

5.2 Relaties BTC-Ambassade 

Uit de analyse van de 32 projecten blijkt dat de strikte scheiding tussen de rol van 
BTC en van de Attachés binnen de Belgische Ambassades, zoals gedefinieerd in het 
3de beheerscontract onvoldoende garanties biedt voor het goede verloop van de 
projecten. In verschillende projecten slaagde BTC er niet voldoende in om de 
specifieke doelstellingen te laten respecteren door het geheel van de partners en 
waren niet alle voorwaarden voldaan voor een optimale uitvoering van het project. 

 SEN-REMEC: In dit project ter ondersteuning van een 
microfinancieringsnetwerk met zwak bestuur, was de druk van BTC niet sterk 
genoeg om de partners – Directie Microfinanciering en Directie 

                                           
47

 In het bijzonder BDI-PAI-ISABU, MLI - PA-PADSS, SEN- PA-REMEC 
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Reglementering en Toezicht –te overtuigen om een goed bestuur af te 
dwingen binnen het netwerk. Dat gebeurde pas na een gezamenlijk schrijven 
van BTC en van de Belgische Coöperatie. 

Zwakke opvolging van de donor  In tegenstelling tot andere bilaterale coöperaties 
en de Europese Unie, komt de Belgische donor weinig tussen in de opvolging van de 
projecten tenzij via het lezen van de jaarverslagen, de (onregelmatige) deelname 
aan de GLOS als observator en door min of meer regelmatige contacten met de 
programmabeheerders van BTC. De conclusies van de tussentijdse en eindevaluaties 
worden wel gedeeld met de attachés. De projecten worden ook besproken tijdens de 
Partnervergaderingen twee keer per jaar, waar ook de problemen worden 
gerapporteerd. 

Onevenwichtige vertegenwoordiging van de partnerlanden in de 
besluitvorming De partnerlanden zijn vertegenwoordigd in de GLOS door zowel het 
technische Ministerie als door de politieke verantwoordelijken (Primature, Ministerie 
van Ontwikkelingssamenwerking) die de projecten opvolgen terwijl BTC de enige 
vertegenwoordiger is aan Belgische kant en de Belgische politieke autoriteit niet 
dezelfde middelen heeft om het project te volgen en deel te nemen aan de 
strategische besluitvorming over de toekomst van het project. 

Vaststelling  

De evaluatie 2011 sluit aan bij de vaststelling van de evaluatie 2010 (p 8): «Het 
personeel van DGD speelt geen directe rol meer in de strategische oriëntatie van de 
projecten en heeft niet de middelen noch de nodige informatie hiertoe». 

De zwakke samenwerking tussen de 2 instellingen (in Brussel en op het terrein) laat 
niet toe om het proces van ontwikkeling en de project/programmacyclus te 
optimaliseren. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

De evaluatie 2011 betreft 32 projecten in 12 landen voor een totaal budget van 
105.160.321 €. Het gebruikte evaluatiekader is gebaseerd op de methodologie 
“Results Oriented Monitoring”-methodologie (ROM) die toelaat om (1) vaststellingen 
te doen rond de performantie van BTC op de verschillende domeinen en om de 
oorzaken van de successen en mislukkingen te identificeren en (2) om aanbevelingen 
te formuleren om de performantie te verbeteren. De evaluatie is gebaseerd op de 
standaard evaluatiecriteria en op de horizontale thema’s. Ze identificeerde interne en 
externe factoren – gebonden aan de context of de sterktes/zwaktes van de partners 
die deze performantie beïnvloed hebben.  

6.1.1 Evaluatie criteria 

De scores voor ‘Relevantie’ (94% heeft een score ‘A’ of ‘B’) zijn over het algemeen 
beter dan de andere scores. ‘Efficiëntie’ (81% met scores ‘A’ of ‘B’) heeft betere 
scores dan ‘Doeltreffendheid‘ (59% idem) en ‘Duurzaamheid’ (71% idem). 

Tabel: Totale score voor de 32 geëvalueerde projecten 
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R
e
le

v
a
n
ti
e
 

D
o
e
lt
re

ff
e
n
d
h
e
id

 

E
ff
ic

ië
n
ti
e
 

D
u
u
rz

a
a
m

h
e
id

 

Score a 9 1 6 3 

Score b 21 18 18 20 

Score c 2 12 7 9 

Score d 0 1 1 0 

 

De analyse van de relevantie duidt aan dat de meerderheid van de interventies 

aansloten bij de ontwikkelingsdoelstellingen en strategieën van het partnerland en 
beantwoordden aan de behoeften van de begunstigden. Verschillende 
interventielogica’s bleken echter niet realistisch tijdens de uitvoering terwijl deze 
incoherenties hadden kunnen geïdentificeerd worden bij de formulering. De scores 
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voor doeltreffendheid zijn erg verdeeld (vooral B en C). De doeltreffendheid werd 
belemmerd door verschillende vertragingen bij de uitvoering die niet toelieten om 
alle voorziene activiteiten uit te voeren. De analyse van de efficiëntie toont aan dat 
het beheer en de interne organisatie over het algemeen goed is, maar dat BTC te 
traag reageerde op interne en externe problemen. De scores voor duurzaamheid 
zijn in het algemeen gunstig, behalve voor de financiële duurzaamheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de horizontale thema’s zijn de scores voor ‘Gender’ veelal gunstig omdat 
verscheidene projecten zich tot vooral tot vrouwelijke begunstigenden richt, maar het 
is spijtig dat deze projecten geen specifieke gender aanpak ontwikkeld hebben. De 
scores voor ‘Leefmilieu’ en ‘Goed bestuur’ zijn aanvaardbaar voor 80% van de 
projecten maar deze gunstige resultaten verbergen zwakke analyses en een weinig 
specifieke aanpak. Er werden geen gevallen van corruptie vastgesteld. Inspanningen 
werden geleverd voor het respecteren van administratieve en financiële procedures, 
maar transparantie en participatie werden weinig gestimuleerd. 

6.1.2 Projectcyclus 

Formulering van de projecten: Het Technische en Financiële Document biedt 
goede perspectieven voor de uitvoering van de projecten, behalve voor enkele 
projecten waar de duurtijd te kort is of de ambities te groot vergeleken met het 
beschikbare budget. Verschillende aspecten zoals de institutionele analyse en de 
risicoanalyse werden onvoldoende uitgewerkt.  

Bij de opstart van de projecten zijn er verschillende vertragingen onder meer bij de 
recrutering van het personeel, het opstellen van de baselines. 

De uitvoering van de projecten was geïntegreerd in de organisatie van de 

partners. De uitvoering verliep correct, maar de procedures waren te zwaar. De 
teams waren gemotiveerd en de technische assistenten (nationaal en internationaal) 
beschikten over de nodige competenties. In sommige projecten of landen was de 
technische assistentie niet specifiek genoeg. De zware procedures (Belgische en 
lokale) onder meer voor de overheidsopdrachten hebben de uitvoering van de 
projecten vertraagd. 

De monitoring en rapporteringsystemen leggen vooral de nadruk op de 
uitvoering van de activiteiten en op de uitgaven (in vergelijking met wat voorzien 
werd in de TFD). De indicatoren zijn niet altijd SMART en gekwantificeerd en slechts 
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Score A 3 3 3 

Score B 20 23 23 
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in enkele projecten zijn er baselines. Het beheer van de projecten en hun opvolging 
is onvoldoende gericht op de resultaten en houdt niet op een aangepaste manier 
rekening met de veranderingen in de context. De Gemengde Lokale 
Overlegstructuren (GLOS) zijn dynamisch, maar zijn vooral begaan met 
administratieve en financiële aspecten en bieden onvoldoende garantie voor een 
correcte heroriëntatie bij problemen of veranderde context.  

Tegen het einde van de uitvoeringsperiode hebben de GLOS dikwijls beslissingen 
genomen om projecten te herdynamiseren, ook tijdens de periodes van verlenging 
(22 van de 32 projecten). Enkele projecten zijn er niet in geslaagd om het geheel 
van de activiteiten uit te voeren die nodig was voor het bereiken van de specifieke 
doelstelling, met negatieve gevolgen voor de doeltreffendheid en duurzaamheid van 
de projecten. 

De analyse per sector en per type land liet niet toe om conclusies te trekken 
gezien de beperkte omvang van het staal geëvalueerde projecten. Voor de 
infrastructuurprojecten (50% van de projecten) werden vertragingen vastgesteld bij 
de opstart en voor de overheidsopdrachten. Er werd onvoldoende rekening gehouden 
met prijsverhogingen bij de voorbereiding van de budgetten tijdens de formulering. 

Samenwerking met de partners: De projecten worden beheerd onder 

‘medebeheer’ en zijn goed geïntegreerd in de structuren en procedures van de 
partners. 

BTC deed belangrijke inspanningen om de aanbevelingen van de Verklaring van 
Parijs te volgen, meer bepaald voor het aligneren en de ‘ownership’ door de lokale 
partners, maar verdere inspanningen dienen te gebeuren rond resultaatsgericht 
beheer, rond de harmonisatie met andere donoren en rond de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de partners.  

Relatie met DGD betreffende de opvolging van de projecten: DGD en de 
attachés waren niet betrokken bij de strategische opvolging van de projecten hoewel 
de problemen waarmee de projecten geconfronteerd waren in vele gevallen een 
strategische heroriëntering vroegen om de specifieke doelstellingen optimaal te 
bereiken. 

Algemene Vaststelling: Naaste de specifieke conclusies voor elk van de criteria en 

aspecten van de uitvoering, is de belangrijkste conclusie van deze evaluatie dat in 
meer dan de helft van de projecten onvoorziene gebeurtenissen of risico’s de goede 
uitvoering van de projecten – zoals voorzien in de TFD - in gevaar hebben gebracht. 
In deze gevallen bleken noch BTC, noch de GLOS in staat om de situatie recht te 
trekken en zo het specifieke objectief te bereiken. Dit wijst op een zwakke 
beheerscapaciteit bij BTC en de lokale partners om problemen te 
identificeren en erop te reageren.  
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6.2 Aanbevelingen op basis van de analyse van de 
evaluatiecriteria 

Relevantie Naast het garanderen van de coherentie met betrekking tot het 
nationale beleid en strategieën en die van België, is het belangrijk om bij de 
formulering ook rekening te houden met de prioriteiten van de regering en van de 
gedecentraliseerde structuren van het partnerland alsook met de 
interventiemodaliteiten die voorgesteld worden in het lokale beleid en met de 
afstemming op interventies van andere donoren. Bovendien moeten de interventies 
realistischer zijn wat betreft de specifieke doelstellingen en resultaten die bereikt 
moeten dienen te worden binnen een bepaalde tijd en met vastgelegde middelen 
(zoals beslist bij de identificatie).  

Doeltreffendheid Gezien bijna 40% van de projecten geen gunstige score hebben 
omwille van verschillende redenen (vertraging bij de opstart, wijzigingen in het 
personeel, overheidsopdrachten) is het essentieel dat BTC en haar partners 
(eveneens DGD) een grotere reactiviteit en capaciteit tot aanpassing tonen zodat de 
projecten op elk moment een adequaat antwoord kunnen bieden. De evaluatoren 
benadrukken dat een resultaatsgericht beheer verder gaat dan het opstellen van 
een intern opvolgingssysteem. Het betreft immers een reflectie en engagement op 
lange termijn voor de ontwikkeling van een «kwaliteitsvolle aanpak». Dit betekent 
dat een systeem moet ontwikkeld worden dat toelaat om - in elke fase en voor elk 
van de functies van de organisatie – de kwaliteit te verbeteren, meer bepaald door 
de risico’s sneller te identificeren en gerichte strategieën uit te werken. 

Efficiëntie Een realistische planning o.a. van de opstartfase en de duurtijd van de 

overheidsopdrachten, alsook een betere analyse van de capaciteiten van de partners 
en het verderzetten van de inspanningen om de inzet van technische assistenten te 
optimaliseren zullen bijdrage tot een betere efficiëntie van de projecten. De 
‘kwaliteitaanpak’ zoals hierboven vermeld, zal de complete performantie verbeteren 
en dient zover mogelijk gedeeld te worden met de partners.  

Duurzaamheid Het streven naar duurzaamheid moet beginnen vanaf de 
formuleringsfase gezien de keuze van de partners en zijn betrokkenheid in het 
project belangrijke sleutelelementen zijn. Sociale projecten dienen coherent te zijn 
met het beleid binnen de sector zodat verdere financiering gegarandeerd is na het 
project en zo de verworvenheden voor de finale doelgroep (patiënten, studenten) 
veilig gesteld zijn. De projecten dienen meer aandacht te besteden aan de financiële 
autonomie en aan het progressief verminderen van de afhankelijkheid van externe 
donoren en van het budget van het partnerland. Elke versterking van de ‘ownership’ 
door lokale partners, gecombineerd met bijdragen van de doelgroep, draagt bij tot 
een betere financiële duurzaamheid.  

Horizontale thema’s  BTC dient meer rekening te houden met de transversale 
thema’s bij de uitvoering van de projecten en bij het opstellen van indicatoren die 
het mogelijk moeten maken om de invloed van het project op deze aspecten te 
meten – en dit vanaf de identificatie en formulering.  
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6.3 Aanbevelingen met betrekking tot 6 specifieke 
aspecten 

De aanbevelingen zijn gegroepeerd rond 3 operationele aspecten (voorbereiding van 
het projet, uitvoering en opvolging) en rond 3 strategische aspecten (heroriëntatie 
van projecten in moeilijkheden, relatie met de partners en relatie met DGD). 

6.3.1 Voorbereiding van de projecten 

De duur tussen de identificatie en de formulering en tussen de formulering en de 
effectieve opstart van de projecten moet voor zover mogelijk beperkt worden, maar 
moet toch toelaten om voldoende informatie te verzamelen en de toeëigening van 
het project door de lokale partner te garanderen.  

De evaluatoren stellen voor om bij de formulering (en dus in de TFD) meer aandacht 
te besteden aan de volgende aspecten: 

 Realistische specifieke doelstellingen in functie van het budget en vice versa; 

 De tijd nodig voor het opstarten van het project en de uitvoering van het 
project, meer bepaald voor projecten waarvan de cyclus van activiteiten over 
verschillende jaren loopt. (bijvoorbeeld de productie van zaaigoed, bosbouw), 
voor infrastructuurprojecten of projecten waarvan de relevantie nauw 
samenhangt met een andere cyclus die niet noodzakelijk samenloopt met de 
projectcyclus ( bijvoorbeeld de versterking van verkozenen); 

 Maatregelen nodig om de financiële duurzaamheid te garanderen doordat de 
operationele kosten (bijvoorbeeld van sociale projecten) in 
overheidsbudgetten kunnen opgenomen worden of om een toenemende 
bijdrage van de begunstigden of private sector haalbaar te maken; 

 Een realistisch budget dat rekening houdt met prijsverhogingen; 

 Identificatie van de verschillende risico’s die de relevantie, doeltreffendheid en 
efficiëntie van het project kunnen verminderen en  

 Voorstellen te doen van de stappen die ondernomen moeten worden wanneer 
deze risico’s zich voordoen. 

In functie van de specifieke karakteristieken van de projecten dient de formulering 

ook de modaliteiten van begeleiding en opvolging op het terrein vast te stellen maar 
daarbij wat armslag te laten aan de toekomstige projectteams zodat zij de uitvoering 
van het project kunnen aanpassen aan concrete wijzigingen in de context of aan de 
evolutie van de noden.  

Gezien de partner onvoldoende betrokken is bij de formulering, zou het interessant 
zijn om het partnerland te vragen of bij de formulering een « Competentie task 
force» op te richten die de formulering begeleidt.  

6.3.2 Uitvoering van het project 

Opstartfase Gezien de eerste 3 à 9 maanden vitaal zijn voor het project, stellen de 
evaluatoren voor om voldoende aandacht te besteden aan deze fase volgens een 
dubbele aanpak: (1) Maximaal beperken van deze fase door onder meer de 
benoeming van de projectdirecteur te versnellen of burelen, internet en een voertuig 
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ter beschikking te stellen en (2) wanneer dat niet realistisch blijkt - om een beperkte 
formuleringsmissie te organiseren maar een periode van 3 à 6 maanden te voorzien 
waarbij medebeheerder, de directeur van de interventie en eventueel een consultant 
de TFD bestuderen, de baseline en OVI definiëren en waarbij een stappenplan wordt 
voorgelegd aan de GLOS over de manier waarop de specifieke doelstellingen best 
behaald kunnen worden (kalender, activiteiten, resultaten, opvolgingssysteem en 
evaluaties). In deze periode kunnen dan bijkomende haalbaarheidsstudies (onder 
meer ecologische impactstudies) uitgevoerd worden in combinatie met de vorming 
van het personeel en het verbeteren van de kennis van de omgeving waarin het 
project zal opereren.  

Deze evaluatie heeft de interne werking van BTC niet geanalyseerd en kan dus geen 
aanbevelingen doen op dat vlak, buiten enkele sleutelaspecten die een invloed 
hadden op de uitvoering van het project: 

Administratieve en financiële procedures  De evaluatoren stellen voor dat de 
Belgische regering en BTC samen analyseren op welke manier de ketens van controle 
kunnen vereenvoudigd en verbeterd worden om de uitvoering van de projecten te 
vergemakkelijken. Dit maakt ook een beter resultaatsgericht beheer mogelijk eerder 
dan een beheer gericht op financiële resultaten  

Overheidsopdrachten  De evaluatoren bevelen aan om de inspanning verder te 

zetten om zich af te stemmen op de procedures voor overheidsopdrachten van de 
partnerlanden, ondanks de vertragingen die hierdoor ontstaat. De bijkomende 
procedures op het niveau van BTC dienen beperkt te worden en er dient meer 
rekening gehouden te worden met de werkelijke capaciteit van de onderaannemers 
en de specifieke technische specificaties bij het opstellen van de 
overheidsopdrachten. 

Technische assistenten nationaal en international Gezien de behoefte aan 
specifieke technische expertise en het feit dat de permanente technische assistenten 
veel tijd besteden aan administratieve en financiële vragen wordt voorgesteld:  

 Om in een meerderheid van projecten gespecialiseerde technische assistentie 
ter beschikking te stellen voor vorming/coaching/begeleiding van het project 
– namelijk een tijdelijke technische assistentie bijvoorbeeld voor de 
infrastructuurprojecten; 

 Om permanente technische assistenten te behouden voor projecten van 
institutionele ondersteuning en projecten die een duidelijk de versterking van 
de capaciteiten van de partners beogen; 

 Om eveneens een permanente technische assistentie te houden in fragiele 
landen waar de administratie zwak is en de private sector en civiele 
maatschappij weinig ontwikkeld zijn.  

Bij de uitvoering van de projecten dienen de volgende aspecten versterkt te worden:  

 De aanpassing van de hulpmodaliteiten aan de institutionele context met 
multi-actoren; 

 Het versterken van de reflectie rond het evalueren van de specifieke bijdrage 
van BTC tot het welslagen van het project, maar dan in een dynamiek van 
multi-actoren. Dat betekent een sterkere verantwoordelijk van BTC voor het 
leveren van bepaalde inspanningen onder meer het verzekeren van de 
begeleiding van de partner (!) – met het oog op het succes van het project.  

 Het aanpassen van de administratieve en financiële procedures aan de 
institutionele capaciteit van de fragiele partnerlanden.  



6. Conclusies en aanbevelingen 
 

 

 

Evaluatie van de kwaliteit van de prestaties van BTC - 2011  73 

  

De evaluatoren stellen vast dat de begeleiding door het Department Sectorale en 

Thematische Expertise een werkelijke noodzaak is voor verschillende projecten. 
Regelmatige bezoeken zijn nodig om de goede uitvoering van de projecten te 
verzekeren.  

Einde van het project De mogelijkheid dient voorzien te worden om een verlenging 
te vragen waarneer duidelijk wordt dat het project niet in de gestelde duurtijd kan 
uitgevoerd worden. Een verlenging tot bv 2 jaar zou mogelijk moeten zijn – 
eventueel met een verhoging van het budget als het succes van het project 
gegarandeerd is. Exit strategieën moeten ontwikkeld worden met richtlijnen voor de 
lokale administratie rond het vervolg van het project waarbij een duidelijk kader 
geschetst wordt waarin andere interventies zich kunnen inschrijven.  

De capitalisatie van de ervaring moet versterkt worden en interessante tools en 
methodieken kunnen bij het eindrapport gevoegd worden. 

Specifieke aanbevelingen voor de infrastructuurprojecten  

Voor de infrastructuur projecten zijn er de volgende aanbevelingen: 

 Ruimte voorzien in de TFD voor prijsverhogingen in functie van de inflatie en 
in de Specifieke Conventies en Conventies voor Uitvoering clausules voorzien 
voor de aanpassing van de prijzen van bouwmaterialen; 

 Rekening houden met de werkelijke capaciteit van de onderaannemers voor 
het uitvoeren van de werken; 

 De kalender van de uitvoering aanpassen aan de vertragingen die opgelopen 
werden; 

 Een verlenging onderhandelen met de partners (DGD en de lokale regering) 
en een verhoging van het budget zodat ook de laatste activiteiten uitgevoerd 
kunnen worden zoals de afwerking van de gebouwen of de aankoop van 
materiaal en meubelen; 

 Zorgen dat BTC of een andere organisatie kan tussenkomen tijdens de 
garantieperiode van de werken (een jaar na de voorlopige oplevering); 

 Het logische kader combineren – van bij de opstart - met een gedetailleerde 
planning (bijvoorbeeld PERT programma) van de werken en van de studies die 
rekening houdt met de werkelijke duurtijd van de overheidsopdrachten.  

In sommige landen is het aanbevolen om het beheer van infrastructuurprojecten – 
studies, lancering van overheidsopdrachten en toekennen van opdrachten (volgens 
specifieke procedures), supervisie van de werken en het opstellen van 
vooruitgangsrapporten – toe te wijzen aan een gekwalificeerde private operator 
(ingenieurs- of architectenbedrijf), gerekruteerd volgens een overheidsopdracht. De 
rol van BTC beperkt zich dan tot het opvolgen van de vordering van de werken en de 
uitbetalingen. Een verantwoordelijke van BTC kan dan verschillende projecten 
opvolgen.  

Specifieke aanbevelingen voor fragiele landen  De evaluatoren stellen een 

dubbele strategie voor: (1) de versterking van de capaciteiten van de regeringen 
voor het creëren van een aangepast kader voor de ontwikkeling van de betrokken 
sector en de opvolging van de projecten en andere ontwikkelingspartners (2) het 
directe uitvoeren van projecten op het terrein in samenwerking met lokale 
organisaties zodat de duurzaamheid kan gegarandeerd worden. 
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6.3.3 Opvolging van de verwachtte resultaten 

Gezien de doeltreffendheid moeilijk aan te tonen is bij gebrek aan SMART indicatoren 
en baselines, stellen de evaluatoren voor om in elk project een monitoringsysteem op 
te stellen dat gericht is op resultaten en op het gebruik van dat systeem voor het 
beheer van het project, meer bepaald in het kader van de kwaliteitszorg en het 
stimuleren van een leerproces.  

Alle actoren dienen betrokken te worden bij het verzamelen en de interpretatie van 
de informatie en bij de opvolging. In sommige projecten dient vorming rond de 
projectcyclus georganiseerd te worden. 

GLOS: De rol en het mandaat van de GLOS als strategisch sturingscomité moet 
herzien worden zodat ze een betere rol kunnen spelen op het technische, financieel 
en management vlak. De GLOS is de meest aangewezen structuur voor 
strategische supervisie van de projecten. Zijn rol, mandaat en samenstelling 
(deelname van DGD) dient herbekeken te worden om optimaal die rol te vervullen. 
Ze dient daarvoor over de nodige informatie te beschikken rond de uitdagingen en 
problemen van het project. 

De objectief verifieerbare indicatoren moeten SMART en gekwantificeerd zijn en 

gender-specifiek wanneer dit relevant is.  

Er is een herziening van de logische kaders nodig tijdens de uitvoering van de 
projecten, zowel op basis van de conclusies van de tussentijdse evaluatie (indien ze 
aanvaard worden) en van de beslissingen van de GLOS. Die logische kaders worden 
dan hulpmiddelen voor het sturen van het project.  

Tussentijdse en eindevaluaties: Er dient gezorgd te worden dat (1) er voldoende 
middelen beschikbaar zijn voor de tussentijdse evaluatie (te voorzien in het budget 
onder ‘regie’ of te financieren op het fonds voor formulering/evaluatie) door personen 
extern aan BTC en aan de lokale partner (2) en deze signaalfunctie moet beter 
geïntegreerd worden in het beheer van het project. 

6.3.4 Heroriëntering van het project na belangrijke 

moeilijkheden 

Gezien de doelmatigheid en efficiëntie van de projecten dikwijls gehinderd werd door 
vertragingen of concrete problemen, dient de reactiviteit van BTC en haar partners 
verbeterd worden. BTC moet sneller reageren in overleg met de partners. 
Beslissingen dienen sneller genomen te worden om de projecten terug ‘op de rails’ te 
krijgen. Het betreft een duidelijke verantwoordelijkheid van beide partners in het 
systeem van medebeheer.  

De verbetering van de reactiviteit begint vanaf de formulering en bij de analyse van 

de risico’s en mogelijke strategieën. Zij vereist een gedegen en regelmatige 
opvolging en een intensiever gebruik van bestaande tools. De tussentijdse evaluaties 
laten toe om problemen te identificeren en veranderingen voor te stellen in het 
uitvoeren van de projecten. Door de ontwikkeling van een kwaliteitsaanpak, worden 
alle actoren verantwoordelijk op hun niveau voor het versterken van de kwaliteit en 
dus de performantie van het project met duidelijk aanwijsbare functies en 
verantwoordelijkheden. 
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6.3.5 Relaties met de partners 

De evaluatoren stellen voor om de inspanningen rond het medebeheer verder te 
zetten gezien het een goed systeem is dat voldoende flexibiliteit toelaat en de 
partners responsabiliseert. De mogelijkheden tot verbetering van dit systeem van 
wederzijdse verantwoordelijkheid dienen verder onderzocht te worden.  

Striktere financiële en administratieve procedures van de partnerlanden: Om 
tot een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid te komen voor de lokale 
partners is het belangrijk dat de lokale partners dezelfde strikte aanpak volgen als 
BTC betreffende de justificatie van de uitgaven. In geval van problemen rond het 
beheer van de financiële middelen door de partner, dienen maatregelen genomen 
worden voor striktere modaliteiten van samenwerking, zelfs als dat een risico inhoudt 
op politiek vlak.  

Institutionele ondersteuning: De evaluatoren onderstrepen het belang van zulke 
ondersteuning en van het aanpassen van het systeem van begeleiding en opvolging 
van dit type interventies, zodat beter nagegaan kan worden welk het effect is 
geweest op de partner en de bijdrage van BTC aan het veranderingsproces binnen de 
partnerorganisaties beter naar voor kan gebracht worden 

6.3.6 De relatie tussen DGD en BTC rond strategische sturing 

DGD – vooral via de attachés - en BTC – vooral via het departement EST en de 
nationale kantoren – moeten meer begaan zijn met strategische sturing. Het is 
daarom nodig dat de attachés een strategische (en geen operationele) opvolging van 
het project kunnen doen. De evaluatoren stellen daarom voor om de samenwerking 
tussen de 2 organisaties (in Brussel en op het terrein) te verbeteren met het oog op 
het optimaliseren van het ontwikkelingsproces en de projectcyclus, meer bepaald op 
de volgende manieren:  

 Beter rekening houden met de bevindingen en lessen van de huidige en 
voorbije projecten bij de identificatie en formulering van nieuwe projecten; 

 Binnen de sectoren die weerhouden worden in de ISP en uitwisseling 
organiseren over de specifieke interventiedomeinen van de Belgische 
Coöperatie (deelsectoren, regio’s, interventieniveau’s of specifieke 
doelgroepen); 

 De deelname van de attachés aan de vergadering van de GLOS. Hun rol is ligt 
vooral in het bewaken van de specifieke doelstellingen en een actieve rol te 
spelen bij de strategische sturen, maar niet tussen te komen in het 
operationele beheer van het project. 

 Goedkeuring door de attachés (en door de partners) van de referentietermen 
en conclusies van de midterm- en eindevaluatiemissies.  

Zulke samenwerking is vooral van belang voor de projecten met de volgende 
karakteristieken: 

 Projecten die nood hebben aan een strategische reflectie gezien belangrijke 
risico’s zich gematerialiseerd hebben die de goede uitvoering van het project 
in gevaar brengen; 

 Projecten waarbij de leden van de GLOS betrokken zijn als directe 
begunstigden of waar persoonlijke belangen spelen; 
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 Projecten waar de coördinatie met andere donoren en met de partner nodig 
is, waardoor om tegenstrijdige aanpakken vermeden kunnen worden.  

 Projecten en sectoren die in het volgende ISP zullen opgenomen worden, 
zodat men zich kan baseren op de ervaring van de huidige projecten in die 
sector.  
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Annex 1: Lijst van geëvalueerde projecten - Evaluatoren - Timing 

Num

mer 

van 

de 

mis-

sie 

Pro-

ject 

num-

mer 

Land Titel van de interventie 
Internatio-

naal Expert 

Nationaal 

Expert 

Start 

van de 

missie 

Einde 

van de 

missie 

DGD code BTC code 

1 27 Tanzania 

Development and Improvement 

of Processing, Packing and 

Marketing of Beewax and other 

Bee products in Tanzania  

Gerda 

Heyde 

Sekumbo 

Justin 
21-Aug 27-Aug 20022/11 TAN0401311 

2 30 Vietnam 
Vietnam – Belgium training 

facilities  

Jozef  

Embrecht 

Vuong Thanh 

Huong 
20-Aug 04-Sep 3000475 VIE0402711 

2 31 Vietnam 

Construction of an irrigation 

network and reservoir to increase 

the agricultural production  

in Ninh Phuoc district, Ninh 

Thuan province  

 

Jozef  

Embrecht 

Vuong Thanh 

Huong 
20-Aug 04-Sep 3002773 VIE0402111 

3 12 DRC 

Appui au désensablement du Port 

de Kalemie 

 

Matteo  

Scaramella 

Pierre  

Tshimbumbu 
14-Nov 23-Nov 3004568 RDC0812411 

3 10 DRC 

Remise en Etat du Chemin de Fer 

Urbain et Amélioration de la 

Mobilité à Kinshasa 

 

Matteo  

Scaramella 

Pierre  

Tshimbumbu 
14-Nov 23-Nov 3004368 RDC0709011 

4 11 DRC 

Programme d’entretien  

et de réhabilitation des routes  de 

dessertes agricoles II - 

(Bandundu) 

 

Philippe  

Lothe 

Tshibumbu  

Katende 
07-Okt 28-Okt 3004506 RDC0711211 
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Num

mer 

van 

de 

mis-

sie 

Pro-

ject 

num-

mer 

Land Titel van de interventie 
Internatio-

naal Expert 

Nationaal 

Expert 

Start 

van de 

missie 

Einde 

van de 

missie 

DGD code BTC code 

4 9 DRC 

Programme pilote de réha-

bilitation et de dévelop-pement 

des systèmes d’approvision-

nement en eau potable et 

d’assainissement en RDC 

Philippe  

Lothe 

Tshibumbu  

Katende 
07-Okt 28-Okt 3000520 RDC0504311 

5 14 Marokko 
Espace multifonctionnel des 

femmes 

Claire 

Leloup 

Affane 

Mohammed 

Najib 

11-Sep 17-Sep 19428/11 

MOR/02/06P 

6 4 Burundi 
Appui ponctuel au fonction-

nement du Parlement du Burundi 

Gerda 

Heyde 

Hatorimana  

Terence 
01-Okt 7-Okt 

3001963 

en 

19699/11 

BDI0401911 

7 7 Burundi 
Appui et relance du secteur 

semencier au Burundi 

Michel  

Schepens 

Remy  

Nsengiyumva  
19-Okt 5-Nov 3002769 BDI0603011 

7 5 Burundi 

Appui Institutionnel à l’Institut 

des Sciences Agronomiques du 

Burundi (ISABU) 

Michel  

Schepens 

Remy  

Nsengiyumva 
19-Okt 5-Nov 3004517 BDI0704311 

7 6 Burundi 
Appui à la réhabilitation de 

l’hôpital Prince Régent Charles  

Michel  

Schepens 

Remy  

Nsengiyumva 
19-Okt 5-Nov 3004245 BDI0703611 

8 23 Rwanda 

Accès à l’électricité pour les 

populations rurales  

à travers les énergies 

renouvelables 

Michel  

Schepens 

Leon 

Kamanzi ou 

Fiacre 

Kamanzi 

13-Nov 2-Dec 3004548 RWA0705511 

8 19 Rwanda 

Amélioration de l’accès paysan 

au matériel de plantation de 

qualité pour racines, tubercules 

et espèces fruitières 

Michel  

Schepens 

Leon 

Kamanzi 
12-Nov 26 Nov 3003085 RWA0604711 
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Num

mer 

van 

de 

mis-

sie 

Pro-

ject 

num-

mer 

Land Titel van de interventie 
Internatio-

naal Expert 

Nationaal 

Expert 

Start 

van de 

missie 

Einde 

van de 

missie 

DGD code BTC code 

8 20 Rwanda 

Développement des systèmes de 

lutte intégrée contre les maladies 

et ravageurs de cultures 

Michel  

Schepens 

Leon 

Kamanzi 
12-Nov 26-Nov 3003104 RWA0604811 

9 24 Rwanda 

Programme d’appui aux 

infrastructures de formation dans 

le domaine de la santé à l’UNR du 

Rwanda – Appui supplémentaire  

Philippe  

Lothe  

(avec 

contributio

n d’Eric 

Donelli) 

Fiacre 

Kamanzi 
04-Okt 10-Nov 3003167 RWA0604612 

9 22 Rwanda 

Programme d’appui aux 

infrastructures de formation dans 

le domaine de la santé à 

l’Université Nationale du Rwanda 

(PAIFDS) 

Philippe 

Lothe (avec 

contributio

n d’Eric 

Donelli 

Fiacre 

Kamanzi 
04-Okt 10-Nov 3002762 RWA0604611 

9 25 Rwanda 
Reconstruction de l’hôpital de 

Bushenge - phase II 

Philippe 

Lothe 

Fiacre 

Kamanzi 
29-Okt 04-Nov 3006079 RWA0806112 

9 18 Rwanda 
Appui à la reforestation au RWA 

(PAREF I) 

Philippe 

Lothe 

Leon 

Kamanzi 
28-Okt 7-Nov 3003082 RWA0604311 

10 16 Niger 

Appui au Programme 

d’Hydrauliques et Pastorale dans 

la Région de Dosso (PHVP) 

Claire 

Leloup 

Mansouri 

Mamadou 
25-Sep 03-Okt 19736/11 NER0501611 

11 1 Algerije 
Projet intégré de santé publique 

à Tamanrasset (TAM I) 
Eric Donelli A planifier  19-Okt 31- Okt 19608/11 ALG0400911 

11 2 Algerije 

Extension du Projet intégré de 

santé publique dans le wilaya de 

Tamanrasset II  

Eric Donelli A planifier 19-Okt 31- Okt 3002445 ALG0601711 
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Num

mer 

van 

de 

mis-

sie 

Pro-

ject 

num-

mer 

Land Titel van de interventie 
Internatio-

naal Expert 

Nationaal 

Expert 

Start 

van de 

missie 

Einde 

van de 

missie 

DGD code BTC code 

12 8 DRC 

Appui au système législatif en 

RDC: volet assemblées 

provinciales 

Claire 

Leloup 

Roger 

Lumumba 
08-Okt 18-Okt 3004380 RDC0708612 

13 3 Algerije 

Appui technique aux centres de 

formation et de perfectionnement 

aux métiers de l’eau 

Philippe 

Lothe 
A confirmer 27-Nov 02-Dec 19604/11 ALG0400811 

14 17 Peru 

Programme de Prévention de la 

Consommation de Drogues et de 

Réhabilitation des Toxicomanes 

Phase II 

Maria 

Navarro 
Rosa Dierna 22-Okt 29-Okt 3003295 PER0601111 

15 32 Vietnam 

Strengthening the Textile and 

Research institute’s capacity of 

conducting research, training and 

experimental development of 

textile techniques, phase II 

Sophie  

Papalexiou 

Vuong Thanh 

Huong 
28-Nov 08-Nov 3004014 VIE0402911 

15 33 Vietnam 

Public administration reform and 

roll out of the comprehensive 

poverty reduction and growth 

strategy (CPRGS) in Hau Giang 

province, phase 2 (PARROC) 

Sophie 

Papalexiou 

Vuong Thanh 

Huong 
28-Nov 08-Nov 3001776 VIE0403011 

16 21 Rwanda 
Appui au programme national de 

santé mentale – phase II 
Eric Donelli 

Fiacre 

Kamanzi 
1-Okt 10-Okt 

3002177 - 

18345/12 
RWA0403112 

17 28 Tanzania 

The construction and 

enhancement of Inland Container 

Stations in Ilala, Shinyanga and 

Mwanza South 

Philippe 

Lothe 

Sekumbo 

Justin 
17-Nov 23-Nov 

3000524/

11 
TAN0401411 
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Num

mer 

van 

de 

mis-

sie 

Pro-

ject 

num-

mer 

Land Titel van de interventie 
Internatio-

naal Expert 

Nationaal 

Expert 

Start 

van de 

missie 

Einde 

van de 

missie 

DGD code BTC code 

18 26 Senegal 

Appui au Réseau des Mutuelles 

d’Epargne et de Crédit des 

Niayes (REMEC-NIAYES) 

Gerda 

Heyde 

Abdoulaye 

Kane 
14-Nov 21-Nov 3002497 SEN0601311 

19 29 Oeganda 

The Rehabilitation and Expansion 

of Sir Samuel Baker School in 

Gulu District 

Matteo 

Scaramella 
Henri Mukisa 09-Okt 17-Okt 3003195 UGA0601111 

20 13 Mali 

Appui en expertise au 

Programme d’appui au 

Développement socio-sanitaire 

Eric Donelli  
Ndiaye 

Maimouna 
02-Nov 06-Nov 3007616 MLI0903011 
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Annex 2: Evaluatiekader BTC 

 

 

  

Titel van het project:

Land:

Interventienummer DGOS:

Navision Code BTC:

Partnerorganisatie

Duur van de Specifieke Conventie

Start van het project:

Einde van het project:

Totaal budget:

Bijdrage België:

Bijdrage partnerland:

Sector:

Nummer van het rapport:

Evaluatoren:

Datum van het rapport:

Critère d'évaluation Grading

Relevantie b

Doeltreffendheid b

Efficiëntie a

Duurzaamheid b

a=4

(erg goed)

b=3

(redelijk)

c=2

(met moeilijkheden)

d=1

(erg problematisch)

Evaluatiekader BTC - Evaluatie 2011
1. ALGEMENE INFORMATIE

2. SCORE per Criterium

1. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
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Projecttitel : 

BTC Projectcode :

DGD Projectcode :

Beoordelingskader BTC-evaluatie 2011

Nummer rapport : Datum :

Naam evaluator :

6. LEEROPPORTUNITEITEN

Mogelijkheden om lessen te trekken

Zijn er in deze interventie leeropportuniteiten? Zoja beschrijf deze en geef aan op welke manier u deze opportuniteit zou benutten. De volgende 

vragen kunnen helpen om leeropportuniteiten te identificeren :                                                             

- Zijn er goede/slechte praktijken waaruit lessen getrokken kunnen worden die veralgemeenbaar zijn?

- Zijn er methodologisch dingen die opmerkelijk goed/slecht gewerkt hebben?

- Zijn er socioculturele elementen in de aanpak die heel goed/slecht gewerkt hebben? 

- Zijn er innovatieve praktijken die interessant gebleken zijn?

- Heeft u onderwerpen geïdentificeerd die u zou aanbevelen voor verder onderzoek? Om welke reden?





Annex 3: Lijst van scores die toegekend werden aan de projecten op basis van het evaluatiekader 

 

 

Evaluatie van de kwaliteit van de prestaties van BTC - 2011 91 

 

Annex 3: Lijst van scores die toegekend werden 

aan de projecten op basis van het 

evaluatiekader 
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G
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Development and Improvement of Processing, 

Packing and Marketing of Beew ax and other Bee 

products in Tanzania 

20022/11
TAN040131

1

a b b b 1 4 3 3 3 a a b b b b b b b a c b b c a b

Vietnam – Belgium training facilities 
3000475

VIE0402711

  b c a b 2 3 2 4 3 a b b b c c a b a a b b b b b c

Construction of an irrigation netw ork and reservoir to 

increase the agricultural production in Ninh Phuoc 

district, Ninh Thuan province 

3002773
VIE0402111

 
a c c b 2 4 2 2 3 a a b c c b d c b a b a b c c b

Espace multifonctionnel des femmes
19428/11

MOR/02/06P

  b d d c 3 3 1 1 2 a b c d c d d c d c d d b b n/a c

Appui au Programme d'Hydrauliques et Pastorale 

dans la Région de Dosso (PHVP)
19736/11

NER050161

1 a a a b 1 4 4 4 3 a a b a a b a b a a b a b b a b

Appui ponctuel au fonctionnement du Parlement du 

Burundi

3001963 en 

19699/11
BDI0401911

a b b b 1 4 3 3 3 a a b b b b c b b b c b b c b c

Appui au programme national de santé mentale – 

phase II

3002177 - 

18345/12

RWA04031

12 b b b b 1 3 3 3 4 a b b b b b b b b a b b a b b b

The Rehabilitation and Expansion of Sir Samuel Baker 

School in Gulu District
3003195

UGA060111

1 b b b b 2 3 3 3 3 a a c c b b b a b a c a a b c b

Appui au système législatif  en RDC: volet assemblées 

provinciales
3004380

RDC070861

2 a b b c 2 4 3 2 2 a a b b b c c b b c c b c c c b

Programme d’appui aux infrastructures de formation 

dans le domaine de la santé à l’Université Nationale 

du Rw anda (PAIFDS)

3002762
RWA06046

11
b c c b 3 2 2 2 3 b b c c c c d b c c b b b b b b

Programme d’appui aux infrastructures de formation 

dans le domaine de la santé à l’UNR du Rw anda – 

Appui supplémentaire 

3003167
RWA06046

12
b c c b 3 2 2 2 3 b b c c c c d b c c b b b b b b

Appui à la réhabilitation de l'hôpital Prince Régent 

Charles 
3004245 BDI0703611

b b b b 1 3 2 3 2 b a b b c b b b b b c b b b b b

Appui Institutionnel à l'Institut des Sciences 

Agronomiques du Burundi (ISABU)
3004517 BDI0704311

b c b c 2 3 2 3 2 a a c c c b c b b b c d b c b b

Appui et relance du secteur semencier au Burundi
3002769 BDI0603011

c c b c 3 2 2 3 2 b c c c c c b b b c c c b c b b

Projets

Overall Grades HorizontalRelevantie Doeltreffendheid Efficiëntie DuurzaamheidOverall Grades
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1
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1
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1
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2

4.
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4.
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G
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m
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G
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Programme pilote de réhabilitation et de 

développement des systèmes d'approvisionnement 

en eau potable et d'assainissement en RDC - AEP

3000520
RDC050431

1
b b c b 2 3 3 2 4 b b c b b b c b c a b b a a b a

Appui en expertise au Programme d’appui au 

Développement socio-sanitaire EA-PADSS
3007616 MLI0903011

b b a b 1 3 3 4 3 a b b b b a a b a c b b b b b a

Appui à la reforestation au RWA (PAREF I)
3003082

RWA06043

11 b c c c 3 3 2 2 2 a b c c c c c c c c d c c c c b

Programme de Prévention de la Consommation de 

Drogues et de Réhabilitation des Toxicomanes Phase 

II - DEVIDA

3003295
PER060111

1 
b b b a 1 3 3 3 4 a b b b b b b b a a a a b c b b

Reconstruction de l’hôpital de Bushenge - phase II
3006079

RWA08061

12 b b b a 1 3 3 3 4 b b b b b c b b b a b a a b b b

Programme d'entretien et de réhabilitation des routes  

de dessertes agricoles II - (Bandundu)-PREPICO 2

3004506
RDC071121

1
b b b c 2 3 3 3 2 b b b a b c b b b b c c b b b c

Appui au Réseau des Mutuelles d'Epargne et de 

Crédit des Niayes (REMEC-NIAYES)
3002497

SEN060131

1 a c b c 2 4 2 3 2 a a b b c c b c b b c b c b b c

The construction and enhancement of Inland 

Container Stations in Ilala, Shinyanga and Mw anza 

South

3000524/11
TAN040141

1
b c c b 2 3 2 2 3 b b c c c b d b b b b b a b b c

Projet intégré de santé publique à Tamanrasset (TAM 

I)

19608/11
ALG040091

1
a b a b 1 4 3 4 3 a a b b b b b a a b b b b a b b

Appui au désensablement du Port de Kalemie
3004568

RDC081241

1 b c b c 2 3 2 3 2 b b c c b c c b b b c c b b c b

Extension du Projet intégré de santé publique dans le 

w ilaya de Tamanrasset II
3002445

ALG060171

1 a b a b 1 4 3 4 3 a a b b b b b a a a b b a a b b

Amélioration de l’accès paysan au matériel de 

plantation de qualité pour racines, tubercules et 

espèces fruitières R & T

3003085
RWA06047

11
c c c c 3 2 2 2 2 b c c c c c c c c b c b c c b b

Accès à l’électricité pour les populations rurales à 

travers les énergies renouvelables
3004548

RWA07055

11 a b b b 2 3 3 3 3 b a a b b b b b b b b a b b b b

Développement des systèmes de lutte  intégrée 

contre les maladies et ravageurs de cultures (IPM)
3003104

RWA06048

11 b b b a 1 3 3 3 4 b b a b a b b b b a b a a b a b

Appui technique aux centres de formation et de 

perfectionnement aux métiers de l'eau
19604/11

ALG040081

1 b c b b 2 3 3 3 4 a b b c c b b b b b a b b b b b

Public administration reform and roll out of the 

comprehensive poverty reduction and grow th 

strategy (CPRGS) in Hau Giang province, phase 2 

(PARROC)

3001776 VIE0403011

b b b b 2 3 3 3 3 b b a b b b b a b b b a b b b b

Strengthening the Textile and Research institute's 

capacity of conducting research, training and 

experimental development of textile techniques, 

phase II

3004014 VIE0402911

b b a b 1 3 3 4 3 b b b b b c a a b a b b a b b b

Remise en Etat du Chemin de Fer Urbain et 

Amélioration de la Mobilité à Kinshasa
3004368

RDC070901

1 b b b b 3 3 3 3 3 b b c c b b c b b b b b b b b a

Projets

Overall Grades HorizontalRelevantie Doeltreffendheid Efficiëntie DuurzaamheidOverall Grades
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Annex 4: Lijst van de personen ontmoet in het 

kader van de voorbereiding van het 
syntheserapport 

Naam Organisatie / Functie 

Olivier Thery Dienst Bijzondere Evaluatie 

Ivo Hooghe Dienst Bijzondere Evaluatie 

Marc Denys DGD-D1- Directeur Bilaterale Cooperatie 

Sophie De Groote DGD-D0.1 Raadgever 

Mario Goethals Directeur Operaties (BTC) 

Paul Verle 

Directeur Departement Technische Sectorale 

Expertise (BTC) 

Rudy Poulussen 

Departement Technische Sectorale Expertise 

– Formulering (BTC) 

Christophe Maréchal Directeur Organisatie Ontwikkeling (BTC) 

Myriam Van Parijs Expert Monitoring Evaluatie (BTC) 
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Management response BTC 

Het is met grote interesse dat BTC deze evaluatie ontvangen heeft. Het waarborgen 
en continu verbeteren van de kwaliteit van onze prestaties is immers een dagelijkse 
bezorgdheid, zowel op het terrein als in de hoofdzetel. Deze evaluatie laat dan ook 
toe om met de nodige afstand naar de kwaliteit van onze prestaties te kijken. 

Zoals de evaluatie aangeeft, zijn de uitdagingen in de sector van ontwikkelings-
samenwerking legio. Door o.a. nieuwe samenwerkingsmodaliteiten sinds de 
verklaring van Parijs en door een veranderde context in het donorlandschap is de 
sector het afgelopen decennium grondig geëvolueerd, blijven de uitdagingen in de 
partnerlanden hoog en is de druk om resultaten te boeken alomtegenwoordig. Binnen 
deze veranderende context streeft BTC er naar om blijvend te evolueren als 
organisatie zodat ze aan de behoeften van donoren en van de partners optimaal kan 
voldoen. De afgelopen jaren hebben we daarbij talrijke initiatieven genomen om de 
kwaliteit van de werking van onze organisatie en van onze interventies op duurzame 
wijze te garanderen. Het uitwerken van een resultaatsgerichte strategie en het 
opzetten van een systeem om de performantie op te volgen -van zowel de 
ontwikkelingsresultaten waartoe BTC bijdraagt als van de kwaliteit van de geleverde 
diensten en van de tevredenheid van de externe belanghebbenden over deze 
diensten - staan daarbij centraal. Voorbeelden van ondernomen acties die hierin 
kaderen zijn het bekomen van het ISO 9001 certificaat, de herziening van het M&E 
systeem alsook het versterken van de M&E competenties op het terrein, het 
ontwikkelen van een “tool” om de risico’s per land in z’n geheel te kunnen beheren, 
het uitvoeren van een tevredenheidsenquête48 over de ondersteuning die BTC biedt 
in het behalen van ontwikkelingsresultaten, etc. Wat de tevredenheidsenquête 
betreft zijn er een aantal parallellen te trekken tussen de conclusies van deze 
evaluatie en die van de enquête, met name wat het ondersteunen van het 
risicobeheer betreft alsook het leveren van betrouwbare informatie m.b.t. de mate 
waarin ontwikkelingsresultaten behaald worden. Op andere punten – bv. de 
betrokkenheid van de partners bij de formulering, of nog de transversale thema’s - 
zijn de conclusies tegenstrijdig. Deze dienen derhalve met de nodige voorzichtigheid 
behandeld te worden.  

Gezien deze verbeterinitiatieven zich vnl. voltrokken vanaf BTC hoofdzetel en gezien 

het evaluatie-staal volledig bestond uit interventies die in 2011 (of begin 2012) 
afliepen, is het onmogelijk om het effect van al deze veranderingen reeds ten volle 
op interventie-niveau te zien. Dit vraagt tijd. Er werden evenwel hoopvolle signalen 
opgevangen. Verder is het ook zo dat de evaluatie de elementen van de formulering 
en uitvoeringsfase beschrijft zoals ze toen waren, eerder dan zoals dit nu geldt voor 
uitvoering en formulering. Dit is eigen aan de methodologie en de eigenschappen van 

                                           
48

 De tevredenheidsenquête werd in samenwerking met de FOD P&O uitgevoerd bij de attachés en 
partners in 17 partnerlanden. De volledige resultaten zijn beschikbaar bij de dienst Organisationele 
Ontwikkeling (do@btcctb.org). 
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het staal van deze evaluatie. Zoals de evaluatoren zelf aangeven dienen de 
conclusies van deze evaluatie binnen de nodige context geplaatst te worden daar ze 
van toepassing zijn op de groep van 32 geëvalueerde interventies en niet 
veralgemeend kunnen worden naar het hele portfolio van BTC. En derhalve ook niet 
naar de performantie van BTC. Gezien de toenemende complexiteit van de 
interventies speelt ook de problematiek van attributie, waarbij (niet) behaalde 
resultaten niet automatisch toe te wijzen zijn aan de kwaliteit van de prestaties van 
één actor. We stellen desalniettemin vast dat de aanbevelingen reeds allen in 
uitvoering zijn. De meeste aanbevelingen overstijgen het niveau van BTC en worden 
op politiek-strategisch niveau behandeld. Voor een aantal aanbevelingen zijn wij 
eerder terughoudend. Ook al erkennen we dat de problematiek behandeld dient te 
worden, we vinden dat het aspect verdere analyse nodig heeft vooraleer er een 
concrete aanbeveling aan te verbinden (A10-11). 

Deze evaluatie bevestigt onze intentie om de ingeslagen weg verder te zetten. We 
willen zodoende samen met onze donoren, de partners op een duurzame wijze 
ondersteunen in het behalen van ontwikkelingsresultaten. 

 

1. Aanbevelingen op basis van de evaluatiecriteria 

Aanbeveling A1 Relevantie 

Naast het garanderen van de coherentie met betrekking tot het nationale beleid en 

strategieën en die van België, is het belangrijk om bij de formulering ook rekening te 
houden met de prioriteiten van de regering en van de gedecentraliseerde structuren 
van het partnerland alsook met de interventiemodaliteiten die voorgesteld worden in 
het lokale beleid en met de afstemming op interventies van andere donoren. 
Bovendien moeten de interventies realistischer zijn wat betreft de specifieke 
doelstellingen en resultaten die bereikt moeten dienen te worden binnen een 
bepaalde tijd en met vastgelegde middelen (zoals beslist bij de identificatie). 

 

Respons BTC 

Akkoord - In uitvoering 

BTC ondersteunt deze aanbeveling. Het ontwikkelen van realistische interventies die 
coherent zijn met het beleid en de strategieën van zowel de partner als van België is 
een complex proces dat verspreid is over verschillende fasen van de interventie-
cyclus. De formulering en het begin van de uitvoering vormen de laatste stappen in 
dit proces. Immers, het vastleggen van de basiskenmerken van een interventie, 
waaronder specifieke doelstelling, budget en duurtijd, vinden hun oorsprong in de 
voorafgaande fasen met het ISP en vervolgens de identificatie-fiche als resultaat. 
Ook al is het theoretisch mogelijk, de praktijk wijst uit dat het moeilijk ligt om op 
voorgaande, reeds afgewerkte  besluitvormingsprocessen terug te komen. Er kan dan 
ook slechts duurzaam vooruitgang geboekt worden d.m.v. een gezamenlijke aanpak 
van DGD en BTC. Deze problematiek is dan ook opgenomen in de bespreking m.b.t. 
het 4de Beheerscontract. Wat de afstemming met andere donoren betreft: de 
overeenkomsten die gemaakt zijn in Busan m.b.t. “joint programming” dienen hier 
op termijn ook een antwoord op te bieden. BTC zal het nodige doen om de concrete 
afspraken die op Belgo-belgisch niveau en op internationaal niveau gemaakt zullen 
worden, uit te voeren of te ondersteunen.  
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Binnen het kader van relevantie is het nog interessant om de conclusies van de 
evaluatie aan te vullen met een vaststelling uit de tevredenheidsenquête waaruit 
blijkt dat de partners tevreden zijn over de informatie die BTC aanbrengt over de link 
tussen ontwikkelingsresultaten, context, middelen en modaliteiten. 

 

Aanbeveling A2 - Doeltreffendheid  

Gezien bijna 40% van de projecten geen gunstige score hebben omwille van 

verschillende redenen (vertraging bij de opstart, wijzigingen in het personeel, 
overheidsopdrachten) is het essentieel dat BTC en haar partners (eveneens DGD) 
een grotere reactiviteit en capaciteit tot aanpassing tonen zodat de projecten op elk 
moment een adequaat antwoord kunnen bieden. De evaluatoren benadrukken dat 
een resultaatsgericht beheer verder gaat dan het opstellen van een intern 
opvolgingssysteem. Het betreft immers een reflectie en engagement op lange termijn 
voor de ontwikkeling van een «kwaliteitsvolle aanpak». Dit betekent dat een systeem 
moet ontwikkeld worden dat toelaat om - in elke fase en voor elk van de functies van 
de organisatie – de kwaliteit te verbeteren, meer bepaald door de risico’s sneller te 
identificeren en gerichte strategieën uit te werken. 

 

Respons BTC 

Aanvaard. In uitvoering. 

BTC investeert en werkt sinds twee jaar actief aan het richten van de 
beheerssystemen op ontwikkelingsresultaten. Gezien het staal van deze evaluatie 
interventies betrof die dikwijls voor de Verklaring van Parijs of in de prille periode na 
Parijs waren geformuleerd, was het resultaatsgericht beheer niet overal ingebouwd 
vanaf de start en waren de resultaten hiervan niet overal even zichtbaar. Het zal de 
evaluatoren evenwel niet ontgaan zijn dat o.a. de jaarrapporten na 2010 getuigen 
van een resultaatsgerichte aanpak, alsook dat er daarbij zeer sterk de nadruk wordt 
gelegd op strategische sturing en risicobeheersing. Dit is slechts een aspect van 
resultaatsgericht beheer zoals de evaluatoren eveneens aangeven. BTC handelt 
echter vanuit een globale geïntegreerde benadering waarbij de verschillende acties in 
mekaar verweven zitten opdat de interventies over een resultaatsgericht 
opvolgingssysteem zouden beschikken, opdat de interventie-medewerkers (BTC en 
partner) over de nodige kennis en competenties zouden hebben om hun interventies 
op een resultaatsgerichte wijze op te volgen. Aandachtspunten hierbij zijn het 
aansluiten van M&E bij alle andere aspecten waarop het betrekking heeft, zoals het 
stimuleren van leren, het onderbouwen van de strategische sturing, het actief 
beheren van risico’s, het inpassen van het systeem op interventie-niveau in het 
systeem van het partnerland, het gebruiken van het M&E systeem van het 
partnerland etc. We hebben er derhalve vertrouwen in dat de kwaliteit van BTC's 
resultaatsgericht beheer in de komende jaren vooruit zal gaan, maar dit zal een 
gestaag proces zijn. 

Er dient daarbij evenwel gezegd te worden dat het beschikken over een gedegen 

resultaatsgericht opvolgingssyteem en het uitwerken van gerichte strategieën twee 
afzonderlijke aspecten zijn, waarbij het opvolgingssysteem een voorwaarde is voor 
betere strategieën en actief risicobeheer, maar er niet automatisch toe leidt. Op 
interventie-niveau vallen deze aspecten ofwel onder de verantwoordelijkheid van 
BTC, ofwel onder die van de partner, ofwel onder een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid (vnl. wat de doeltreffendheid op het niveau van de specifieke 
doelstelling betreft). 
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Binnen het kader van de doeltreffendheid is het interessant om te vermelden dat de 
tevredenheidsenquête aangeeft dat dat de partners zeer tevreden zijn over de 
significante bijdrage die BTC levert aan de uitvoering van sector-strategieën, alsook 
over de planning van de activiteiten die nodig zijn voor het behalen van resultaten en 
vervolgens ontwikkelingsresultaten. De tevredenheidsenquête bracht evenwel aan 
het licht dat er nood is om meer bij te dragen aan de capaciteitsversterking van de 
partners wat betreft de opvolging en evaluatie van sector-strategieën, alsook dat er 
nood is aan meer ondersteuning van het risicobeheer en van de rapportage over 
ontwikkelingsresultaten.  

Aanbeveling A3 - Efficiëntie  

Een realistische planning o.a. van de opstartfase en de duurtijd van de 
overheidsopdrachten, alsook een betere analyse van de capaciteiten van de partners 
en het verderzetten van de inspanningen om de inzet van technische assistenten te 
optimaliseren zullen bijdrage tot een betere efficiëntie van de projecten. De 
‘kwaliteitaanpak’ zoals hierboven vermeld, zal de complete performantie verbeteren 
en dient zover mogelijk gedeeld te worden met de partners. 

 

Respons BTC 

Aanvaard. In uitvoering. 

 

De vermelde hangijzers zijn werkpunten waarbij BTC inspanningen levert om binnen 
het kader van haar mandaat, vooruitgang te boeken. Zo wordt de planning van de 
openbare aanbestedingen actief opgevolgd om tijdig moeilijkheden aan te pakken, is 
er een cel opgericht die zich uitsluitend richt op capaciteitsversterking, en derhalve 
ook op de analyse van de capaciteiten van de partner en is er een draaiboek 
opgesteld om de opstartfase – en de actieve opvolging ervan - te vergemakkelijken. 
Gezien de veelvoud van actoren en acties die bijdragen aan de efficiëntie, is het 
nodig om dit onderwerp ook vanuit een geïntegreerde aanpak te benaderen. Hierbij 
kan het 4de beheerscontract soelaas bieden, en meer bepaald elementen die 
betrekking hebben op uitvoeringsmodaliteiten, het gebruik van de procedures van 
het partnerland, het doorvoeren van analyses op sector niveau etc.  
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Aanbeveling A4 - Duurzaamheid   

Het streven naar duurzaamheid moet beginnen vanaf de formuleringsfase gezien de 
keuze van de partners en zijn betrokkenheid in het project belangrijke 
sleutelelementen zijn. Sociale projecten dienen coherent te zijn met het beleid 
binnen de sector zodat verdere financiering gegarandeerd is na het project en zo de 
verworvenheden voor de finale doelgroep (patiënten, studenten) veilig gesteld zijn. 
De projecten dienen meer aandacht te besteden aan de financiële autonomie en aan 
het progressief verminderen van de afhankelijkheid van externe donoren en van het 
budget van het partnerland. Elke versterking van de ‘ownership’ door lokale partners, 
gecombineerd met bijdragen van de doelgroep, draagt bij tot een betere financiële 
duurzaamheid. 

Respons BTC 

Gedeeltelijk aanvaard.  

Het uitvoeren van duurzame interventies staat hoog op de agenda. Voor sommige 

aspecten is duurzaamheid evenwel gemakkelijker te verbeteren dan andere. Zo is de 
integratie van de interventie in de structuur van de partnerlanden meer haalbaar dan 
het waarborgen van de stabiliteit van het personeel, daar dit deel uitmaakt van de 
ontwikkelingsproblematiek zelf. Hetzelfde geldt voor financiële duurzaamheid, daar 
BTC als organisatie hier weinig vat op heeft. BTC zal echter inspanningen blijven 
leveren voor het versterken van de duurzaamheid en pleit er tevens dat dit criterium 
reeds vanaf de programmeringsfase in beschouwing wordt genomen. 

 

Aanbeveling A5. Horizontale thema’s  

BTC dient meer rekening te houden met de transversale thema’s bij de uitvoering 
van de projecten en bij het opstellen van indicatoren die het mogelijk moeten maken 
om de invloed van het project op deze aspecten te meten – en dit vanaf de 
identificatie en formulering. 

Respons BTC 

Aanvaard. In uitvoering.  

Het integreren van de transversale thema’s in de hele interventie-cyclus is een 

prioritair werkpunt dat zowel in de algemene kwaliteitsaanpak alsook in het 
aanpassen van het kader voor het M&E systeem wordt meegenomen. Om dit de 
volledige draagkracht te geven dienen deze thema’s reeds in de programmering 
ingebed te worden. Ook al worden de transversale thema’s nog onvoldoende belicht 
via indicatoren, de tevredenheidsenquête bracht evenwel aan het licht dat de 
partners in zeer grote mate tevreden zijn over de ondersteuning die BTC biedt bij het 
uitvoeren van hun gender-, milieu- en klimaat-strategieën.  
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2. Aanbevelingen met betrekking tot specifieke 

aspecten 

  

Aanbeveling A6  

Voorbereiding van de projecten. 

 

Respons BTC 

Gedeeltelijk akkoord - In uitvoering 

De verbetering van de voorbereiding van de interventies is in uitvoering via 
verschillende sporen. Zo vormen bepaalde deelaspecten het onderwerp van de 
elementen die besproken worden in het kader van het 4de beheerscontract (vb. 
realistische specifieke doelstelling in functie van budget). Voor de onderwerpen die 
enkel de interne werking van BTC aanbelangen zijn er eveneens initiatieven in 
uitvoering om de overgang van formulering naar uitvoering vlot te laten verlopen, 
alsook om te garanderen dat de formulering voldoend aandacht besteedt aan de 
belangrijke recurrente elementen (vb. risicobeheer). BTC is ook vragende partij voor 
een groter “ownership” van de partner bij de formulering, dit blijft nu – dikwijls door 
een tekort van menselijke middelen bij de partner - een moeilijk punt. Het deelt 
evenwel niet het standpunt van de evaluatoren dat de partner nu onvoldoende 
betrokken is. Dit wordt ook bevestigd in de tevredenheidsenquête die uitwijst dat de 
partners vinden dat ze op adequate wijze bij de formulering betrokken worden. Het 
verdient dan ook aanbeveling om deze discrepantie verder te onderzoeken.   

Aanbeveling A7  

Uitvoering van het project. 

 

Respons BTC 

Akkoord - In uitvoering. 

BTC erkent de elementen die onder deze aanbevelingen vallen. In de meeste 
gevallen zijn deze reeds in uitvoering of wordt de uitvoering ervan momenteel 
bestudeerd. Voor de aspecten die deels buiten de bevoegdheid van BTC vallen zijn 
we uiteraard bereid om hier ten volle aan mee te werken (oa administratieve en 
financiële procedures, einde project). De tevredendheidsenquête bracht aan het licht 
dat de partners evenwel in grote mate tevreden zijn over de manier waarop de 
uitvoeringsmodaliteiten de verantwoordelijkheden tussen BTC en partners verdelen. 
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Aanbeveling A8  

Opvolging van de verwachte resultaten 

 

Respons BTC 

Akkoord - In uitvoering 

De voorgestelde aanbeveling is reeds in uitvoering. De rol en het mandaat van de 
GLOS maken deel uit van de besprekingen van het 4de beheerscontract. Wat de 
andere fragmenten van deze aanbeveling betreft: deze worden voorzien middels de 
aanpassing, de toepassing en een verhoogd opvolgen van de toepassing van het M&E 
systeem.  

 

Aanbeveling A9 

Heroriëntering van het project na belangrijke moeilijkheden. 

 

Respons BTC 

Akkoord - In uitvoering 

Deze aanbeveling houdt verband met de sterkte, en eveneens de zwakte van het 
systeem van medebeheer. Het heroriënteren van de interventies valt onder de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van BTC en partner. Dit houdt in dat 
veranderingen per definitie door de partner gestuurd en gedragen worden. Anderzijds 
houdt het delen van verantwoordelijk een risico in an sich omdat de 
eindverantwoordelijkheid hiervoor minder duidelijk is, en elk van beide partijen er 
een ander begrip van “moeilijkheid” kunnen op nahouden. Dit heeft als gevolg dat 
het identificatieproces van een moeilijkheid, alsook de besluitvorming hieromtrent 
meestal langer duurt. BTC werkt aan deze aanbeveling door het beter op elkaar 
afstemmen van haar verschillende “diensten”. Zo dient de rapportage in staat te zijn 
om tijdig moeilijkheden te detecteren en op het juiste beslissingsniveau te brengen, 
dient de begeleiding van interventies door centrale departementen moeilijkheden te 
zien en te benoemen en kunnen evaluaties ook aangewend worden om buiten de 
klassieke termijn (mid & end of term) moeilijkheden te analyseren. Door een betere 
afstemming van deze diensten, gaan we ervan uit dat de GLOS-sen tijdig over de 
nodige informatie zullen beschikken om de moeilijkheden gezamenlijk te bespreken 
en de nodige maatregelen te nemen. Uit de tevredenheidsenquête is eveneens 
gebleken dat de partners vinden dat BTC verbetering kan boeken in het voeren van 
een continue dialoog die hen ondersteunt in het nemen van beslissingen. Bij de 
opvolging van de kwaliteit van haar diensten zal BTC hier dan ook de nodige 
aandacht aan schenken. 
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Aanbeveling A10 

Relaties met de partners. 

 

Respons BTC 

/ 

Het uitvoeren van deze aanbeveling wordt bepaald door het politiek-strategische 
niveau. 

 

Aanbeveling A11 

De relatie tussen BTC en DGD rond strategische sturing. 

 

Respons BTC 

/ 

De strategische sturing verdient de nodige aandacht, daar het succes van een 
interventie er nauw mee samenhangt. Daarbij is het belangrijk om af te bakenen 
welke elementen behoren tot strategische sturing gaat, welke behoren tot 
operationele sturing en vanaf waar elementen tot politieke besluitvorming behoren. 
Hierbij dient dan rekening gehouden te worden met de competenties van elkeen, 
alsook met de lessen getrokken uit het verleden. Dit onderwerp overstijgt BTC en 
wordt gezamenlijk met DGD behandeld in de besprekingen 

 

   

 

 

 

 



Dienst Bijzondere Evaluatie
van de Internationale  
Samenwerking

KONINKRIJK BELGIË

Federale Overheidsdienst

Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

Dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking

Egmont • Karmelietenstraat 15, B-1000 Brussel • + 32 2 (0)2 501 38 34 • www.diplomatie.belgium.be • www.dg-d.be • ses-dbe@diplobel.fed.be

Wettelijk depotnr: 0218/2012/16

KONINKRIJK BELGIË

Federale Overheidsdienst

Buitenlandse Zaken,

Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Eva
luatie va

n
 d

e k
w

a
liteit va

n
 d

e prestaties va
n

 d
e B

elg
isch

e Tech
n

isch
e C

o
o

peratie 20
11

Evaluatie van de kwaliteit van 
de prestaties van de Belgische 
Technische Cooperatie 2011




