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Samenvatting 

Uitvoering van de evaluatie 
De Dienst Bijzondere Evaluatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vroeg een evaluatie van de Belgische 
humanitaire hulp over de periode 2002-2006. Het doel van de evaluatie is het beoordelen van 
de kwaliteit van de humanitaire interventies gefinancierd door de Belgische Federale Staat 
tussen 2002 en 2006. De lessen die daaruit worden getrokken zullen worden gebruikt voor het 
verbeteren van toekomstige humanitaire interventies ondersteund door de Belgische federale 
regering, waardoor de Belgische toegevoegde waarde op dit gebied wordt gemaximaliseerd. 
 
De TOR omvatten een groot aantal gedetailleerde onderzoeksvragen, voor een groot deel 
gerelateerd aan verschillende begrotingslijnen. De evaluatievragen zijn verbonden met de 
belangrijkste beoordelingscriteria voor humanitaire hulp: relevantie, verbondenheid, 
samenhang, coördinatie, doeltreffendheid, duurzaamheid, de gevolgen en de efficiëntie.  
 
De evaluatie werd uitgevoerd in verschillende fasen. Terreinstudies werden uitgevoerd in de 
Democratische Republiek Congo, Burundi en Pakistan. Een referentiegroep, bestaande uit de 
belangrijkste betrokkenen en externe deskundigen, begeleidde de uitvoering van de evaluatie. 
 
Belgische humanitaire hulp: de belangrijkste kenmerken 
De definitie van het evaluatieobject, namelijk de Belgische humanitaire hulp, bleek zeer 
complex te zijn. De TOR namen de volgende vijf begrotingslijnen als vertrekpunt: 
• noodhulp en Herstel op korte termijn; 
• voedselhulp; 
• transitie, Wederopbouw en Sociale Ontwikkeling; 
• multilaterale organisaties; 
• B-FAST. 
 
Het belangrijkste en meest recente humanitaire politieke document (‘Stuurplan van de 
Belgische Humanitaire Hulp’, 2006) definieert de instrumenten en de reikwijdte van de 
Belgische humanitaire hulp als volgt: 
• de vijf bovengenoemde begrotingslijnen; 
• de bijdragen aan CERF en landspecifieke Pooled Funds;  
• de bijdragen aan ECHO.  
 
Maar er zijn nog meer programma's en activiteiten die op een andere manier worden 
gefinancierd en gerapporteerd aan de OESO-DAC als humanitaire hulp, maar die maken geen 
deel uit van het evaluatieobject. In het licht van deze definitieproblemen heeft het 
evaluatieteam gekozen voor een pragmatische aanpak. De beoordeling van de prestaties van de 
humanitaire hulp werd beperkt tot de vijf begrotingslijnen, maar dit evaluatieobject situeert 
zich in de bredere context van andere vormen van federale Belgische humanitaire hulp en 
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Belgische ontwikkelingssamenwerking, terwijl ook met de internationale context rekening 
werd gehouden. 
 
In de periode 2002-2006 varieerde de jaarlijkse omvang van de Belgische humanitaire hulp van 
45 miljoen euro in 2002 tot 70 miljoen euro in 20061. Het volume van de Belgische humanitaire 
hulp steeg met 56 procent van 2002 tot 2006. Sinds 2004 heeft de nieuwe begrotingslijn 
Transitie, Wederopbouw en sociale ontwikkeling (kortweg de Transitiebegrotingslijn) het 
meest bijgedragen aan de toename van het volume in deze periode, en in 2006 werd 26 procent 
van het totale volume besteed aan de Transitieprojecten. Het aandeel van de traditioneel 
belangrijkste begrotingslijn Noodhulp en Herstel op korte termijn daalde van 50 procent in 
2002 tot 26 procent in 2006. 
 
De voornaamste begunstigde regio is die van de Grote Meren, met de Democratische Republiek 
Congo die ongeveer 22 procent ontvangt, en Burundi dat ongeveer 11 procent van de totale 
humanitaire hulp van 2002-2005 ontvangt. Door deze concentratie op het gebied van de Grote 
Meren, lijkt humanitaire hulp voornamelijk te reageren op complexe conflictsituaties. Maar de 
steun aan natuurrampen was ook aanzienlijk. Deze concentratie op een specifieke regio gaat 
hand in hand met extreme versnippering buiten die regio. 
 
Multilaterale en internationale organisaties (ICRK) zijn de belangrijkste kanalen van de 
Belgische humanitaire hulp en hun aandeel neemt toe (78% in het jaar 2006). Het aandeel van 
de Belgische NGO's in de totale humanitaire hulp is gedaald van meer dan 30 procent tot 
minder dan 15 procent. 
 
De Belgische humanitaire hulp is niet geconcentreerd op één of een beperkt aantal sectoren, 
maar heeft betrekking op alle relevante sectoren van de humanitaire hulp, terwijl gezondheid en 
voeding de belangrijkste sector is met ongeveer een derde van de projecten. 
 
De internationale context  
De Belgische humanitaire hulp moet worden beoordeeld in het raam van de snelle 
veranderingen in de internationale humanitaire context. Op de toenemende behoefte aan 
humanitaire hulp is gereageerd met een aanzienlijke groei van de financiering. De humanitaire 
hulp is meer dan verdubbeld in elk decennium sinds 1975 en steeg sneller dan de officiële 
ontwikkelingshulp: van het bescheiden aandeel van drie procent in 1990 tot ongeveer 14 
procent van de ODA in de 2005 (ODA exclusief schuldverlichting). 
 
De organisatie van de humanitaire hulp is zeer complex en telt een groot aantal actoren. In 
2005 heeft het Humanitarian Response Review (HRR) aan het bestaande institutionele kader en 
aan de mechanismen voor de respons op rampen een reeks verbeteringen aanbevolen om de 
voorspelbaarheid, de snelheid en de efficiëntie van de humanitaire sector te verhogen. De 
Humanitarian Reform omvat de hervorming van de financiële regelingen (E-CERF), de 
invoering van een clustersysteem op mondiaal en nationaal niveau, en de versterking van de rol 
van de humanitaire coördinator. Het Good Humanitarian Donorship initiative werd gelanceerd 
in juni 2003 in Stockholm, op een internationale bijeenkomst met vertegenwoordigers van de 
overheden van de 16 donorlanden (onder andere België) die instaan voor het grootste deel van 

                                                      
 
1  De vijf begrotingslijnen en CERF/Pooled Fund (laatstgenoemde enkel in 2006). 
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de financiering van de Ontwikkelingshulp, de VN-organisaties, het Internationale Rode Kruis 
en de Rode Halve Maanbeweging en andere organisaties die betrokken zijn bij de humanitaire 
actie. De vergadering onderschrijft de principes en de praktijk van Good Humanitarian 
Donorship, waarin de gemeenschappelijk overeengekomen doelstellingen voor, en een definitie 
van de humanitaire actie, evenals een set van 23 leidende beginselen en praktijkvoorbeelden 
van goed donorschap worden uiteengezet. Een speciaal hoofdstuk wordt gewijd aan de 
verantwoordelijkheden van de donoren om te zorgen voor een verhoging van de flexibiliteit en 
de voorspelbaarheid van de financiering, de betrouwbaarheid van de partnerschappen, de 
bijdrage via CAPs, standaardisering van de verslaggeving, en de verantwoordelijkheden van de 
ontvangende organisaties (transparantie, verantwoording). Sinds Stockholm kwam het GHD-
initiatief op gang en het aantal landen dat de principes aanvaardt is geleidelijk toegenomen en 
bereikte midden-2007 het aantal van 36.  
 
De erkenning dat de humanitaire hulp een kenmerkend onderdeel vormt van het beleid 
betreffende de donorregeringen, was een historische verschuiving, vooral in een tijd van 
stijgende tendensen betreffende integratie van veiligheid en algemeen ondersteuningsbeleid.  
 
Het Belgische beleid betreffende humanitaire hulp, en de strategieën. 
Na de zeer kritisch OESO-DAC-beoordeling van 2005 waarin werd gesteld dat er ‘geen 
allesomvattend politiek document was dat de Belgische aanpak van de humanitaire actie 
verklaarde’, werd in 2006 een nieuw ‘Stuurplan’ geformuleerd en aanvaard om oplossingen te 
bedenken voor dit probleem. Dit nieuwe beleidskader situeerde de humanitaire hulp van België 
in een internationale context, zoals weergegeven in de principes van Good Humanitarian 
Donorship. 
 
Het nieuwe beleidskader verving de verschillende Koninklijke Besluiten niet, en verschillende 
richtlijnen blijven naast elkaar bestaan. Het Koninklijk Besluit sluit financiering uit van het 
personeelsbestand, beperkt sterk de financiering van de ontwikkelingscapaciteit, sluit steun aan 
plaatselijke NGO’s uit alsook betalingen in contant geld, maar ook de financiering van 
preventieve voorraden en hulpdiensten, zoals CERF- of Pooled Funds, en plant een gratis 
levering van noodhulpgoederen. Dat is niet in overeenstemming met de nadruk die het Good 
Humanitarian Donorship legt op het belang van voorspelbare, flexibele en tijdige 
financieringsregelingen. In de praktijk kunnen een aantal ad hoc-oplossingen worden gevonden 
om deze beperkingen te omzeilen, zoals de mogelijkheid van vrijstellingen of bijdragen aan 
CERF en een bundeling van middelen uit andere bronnen. Maar dit leidt in de praktijk tot 
bepaalde onverenigbaarheden. 
 
Een andere kwestie is de nog steeds beperkte operationalisering van het nieuwe beleidskader. 
Het plan is niet duidelijk meegedeeld aan het personeel, wat geleid heeft tot het feit dat in de 
praktijk verschillende definities van humanitaire hulp worden gebruikt. Hoewel het ‘Stuurplan’ 
een nogal brede definitie hanteert, zien in de praktijk een aantal Ambassades humanitaire hulp 
vooral als noodhulp. Bovendien werden er geen maatregelen genomen voor het ontwikkelen 
van een implementatiestrategie: er werden geen instrumenten op punt gesteld, en de uitvoering 
wordt evenmin gecontroleerd. Vandaar dat, ondanks het nieuwe ‘Stuurplan’, het raamwerk 
voor humanitaire actie nog steeds divers en onvolledig is.  
 
De uitvoering van het beleid vindt hoofdzakelijk plaats op het niveau van vijf verschillende 
begrotingslijnen, en dat draagt bij tot een dubbelzinnig beeld van de humanitaire hulp. 
Humanitaire activiteiten worden gefinancierd door middel van vijf verschillende 
begrotingslijnen onder de verantwoordelijkheid van twee verschillende Ministers. De 
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procedures en de uitvoering van de verschillende begrotingslijnen verschillen; er is slechts een 
beperkte coördinatie, en die is dan ook nog niet structureel ingebed. In feite kunnen de vijf 
begrotingslijnen worden beschouwd als vijf verschillende humanitaire programma's.  
 
Organisatie en interne coördinatie 
De organisatorische opzet voor humanitaire hulp is nogal complex, met vier betrokken 
afdelingen. Vermits humanitaire activiteiten een groot aantal landen en sectoren omvatten, vaak 
uitgevoerd worden door een groot aantal verschillende organisaties, en vaak relatief klein in 
omvang zijn (gemiddeld budget van ongeveer 532.000 euro)2, worden relatief hoge eisen 
gesteld aan het personeel. Gecentraliseerde besluitvorming vraagt om een voldoende aantal van 
de in Brussel gevestigde medewerkers, maar er zijn ernstige tekorten in sommige van de 
belangrijkste departementen die omgaan met humanitaire hulp. Bovendien is het personeel van 
de Ambassades en Permanente Vertegenwoordigingen dat verantwoordelijk is voor 
humanitaire activiteiten, ook zeer beperkt in aantal. Daarom is de Belgische humanitaire 
hulpverlening afhankelijk van zeer enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die in die sector 
werkzaam zijn. Het merendeel van het personeel heeft geen specifieke achtergrond of opleiding 
op het gebied van humanitaire hulp en er wordt nauwelijks aandacht besteed aan hun 
professionele ontwikkeling. Vaak zijn het personen met een tijdelijk contract die zich bevinden 
in een lagere loonschaal. De personeelsleden hebben zelf informele coördinatienetwerken 
gevormd wegens het ontbreken van een formele coördinatiestructuur. Vanwege de beperkte 
capaciteit concentreren de humanitaire medewerkers zich noodzakelijkerwijs op 
project/programma- identificatie en -formulering ten koste van de controle en de evaluatie van 
de resultaten. 
 
Coördinatie 
België speelde een actieve rol in de coördinatie van de humanitaire hulp in de landen die in de 
evaluatie zijn onderzocht en deze rol wordt gewaardeerd door de andere donoren. Toegewijd 
personeel aan Belgische kant is een belangrijke factor die bijdraagt tot deze positieve 
waardering van de coördinatie. 
 
Belgische steun aan de door OCHA geleide coördinatie in de DRC, de actieve deelname aan 
humanitaire coördinatie in de drie landen, en zijn bijzondere inspanningen in het GHD, werden 
gewaardeerd door de humanitaire gemeenschap en dit droeg bij tot de zichtbaarheid van de 
Belgische humanitaire inspanningen.  
 
Samenhang 
België erkent het belang van de aanpak van de specifieke behoeften van de verschillende fasen 
van noodhulp naar herstel, wederopbouw en ontwikkeling. De verschillende instrumenten voor 
conflictpreventie, ontwikkelingshulp en humanitaire hulp beantwoorden deze verschillende 
behoeften op een samenhangende manier. Maar er werd eigenlijk geen geïntegreerd 
landenbeleid ontwikkeld, noch uitgevoerd. Daarom is het algemene beeld in de Democratische 
Republiek Congo en Burundi er één van versnipperde en verspreide uitvoering van het beleid 
door een groot aantal verschillende instrumenten en begrotingslijnen met activiteiten die niet 
met elkaar samenhangen. Vooral de Transitiebegrotingslijn lijkt in de praktijk niet tot de 
beleidscoherentie bij te dragen. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door de bijzondere, 

                                                      
 
2  Met uitzondering van de begrotingslijnen Voedselhulp en Multilaterale organisaties. 
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meer politieke identificatie- en besluitvormingsprocedure voor deze begrotingslijn. In Pakistan 
verleende België een evenwichtige en coherente ondersteuning in de drie fasen van de 
humanitaire reactie op de aardbeving, als onderdeel van het raamwerk dat door de Pakistaanse 
autoriteiten, in samenwerking met de humanitaire gemeenschap, werd opgezet.  
 
Het grote aantal instrumenten en het ontbreken van een systematische ordening, in combinatie 
met een projectmatige aanpak, vergemakkelijken de beleidscoherentie niet. Omdat, in principe, 
alle passende instrumenten beschikbaar zijn, is er een aanzienlijke ruimte voor een meer 
samenhangende uitvoering van het beleid. 
 
Relevantie 
De beoordeling van de relevantie heeft geleid tot de hoogste resultaten in vergelijking met de 
andere beoordelingscriteria. De score van de 55 projecten toont aan dat 54 ervan afdoende 
hebben gereageerd op de dringende humanitaire behoeften van de bevolking die getroffen was 
door crisissen of rampen. De projecten zijn voldoende gebaseerd op bepaalde 
behoeftenonderzoeken en hebben de bevolking betrokken bij dat behoeftenonderzoek. De 
activiteiten zijn voornamelijk gericht op de klassieke begunstigde groepen van humanitaire 
hulp: de lagere-inkomensgroepen, vrouwen, weduwen en weduwnaars, door vrouw of kind 
geleide huishoudens, (schoolkinderen en ondervoede) kinderen, kindsoldaten, slachtoffers van 
seksueel geweld, gedemobiliseerden, vluchtelingen en ontheemden in eigen land. De 
activiteiten waren allemaal gelegen in de regio's van de landen die sterk lijden onder conflicten 
of natuurrampen, zoals de Tsunami of de aardbeving in Pakistan. In deze gebieden waren de 
leefomstandigheden vaak onzeker vanwege de situationele behoeften, en verder verergerd door 
structurele behoeften als gevolg van tientallen jaren van economische en sociale achteruitgang 
(Oost-DRC, Burundi, Angola, Oost-Sri Lanka en Haïti).  
 
In het algemeen is het projectontwerp zeer stevig. Projectvoorstellen werden goed ontwikkeld, 
hoewel ze zelden resultaten formuleerden in plaats van output en geen resultaatgebaseerde 
indicatoren bevatten voor het toezicht. Standaardoplossingen overheersen bij het inspelen op de 
geïdentificeerde problemen, en innovatieve benaderingen zijn zeer zeldzaam; tekenen van 
innovatie komen hoofdzakelijk uit de multilaterale en internationale organisaties. 
 
Met betrekking tot de begrotingslijn voor Steun en hulpverlening op korte termijn hebben de 
Koninklijke Besluiten zowel een positieve als een negatieve invloed op de relevantie van de 
projecten die worden gefinancierd via deze begrotingslijn. Aan de ene kant staan de 
Koninklijke Besluiten en het Vademecum alleen financiering toe van noodhulp en 
hulpdienstengerelateerde projecten. De financiering van de projecten die niet duidelijk op 
humanitaire hulp zijn gericht is vrijwel onmogelijk. Maar aan de andere kant laten de zeer 
strikte regels geen financiering toe van organisatorische- of capaciteitsontwikkeling, noch 
ondersteuning van de platforms van lokale NGO's, die kunnen worden beschouwd als relevante 
humanitaire activiteiten, noch van internationale NGO's, die misschien beter uitgerust zijn om 
hulp te bieden. In de praktijk worden regelmatig ‘riders' toegepast om de strikte beperkingen te 
kunnen omzeilen. Een ander probleem is de beperkte flexibiliteit tijdens de uitvoering van de 
projecten. 
 
De beoordeling van de relevantie van de Transitieprojecten toont een ander, meer negatief 
beeld. De meeste Transitieprojecten kunnen niet worden beschouwd als relevant vanuit een 
humanitaire hulp-perspectief. Het ontbreken van duidelijke criteria voor de financiering van 
projecten vanuit deze begrotingslijn, en dat in tegenstelling tot de andere begrotingslijnen, kan 
die lagere score verklaren. Een groot aantal verschillende projecten worden gefinancierd door 
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middel van de Transitiebegrotingslijn, maar veel van deze projecten werden niet geïdentificeerd 
vanuit humanitair oogpunt. In dit opzicht vertonen de twee nieuwe noodprogramma’s in de 
Democratische Republiek Congo en in Burundi gelijkaardige kenmerken aan de Transitie 
projecten. Zij richten zich met name op infrastructureel herstel in de hoofdsteden en andere 
steden, maar dit is geen infrastructuur die vernietigd werd tijdens conflicten, maar verwilderde 
infrastructuur na decennia van verwaarlozing en slecht bestuur. Dit soort activiteiten beoogt de 
ondersteuning van de politieke overgang en kan niet worden aangerekend als humanitaire hulp 
volgens de internationale definities.  
  
Verbondenheid 
De complete beoordeling van de samenhang vertoont een gevarieerd beeld. Voor 53 van de 54 
projecten zijn de scores voor het gebruik van de lokale mogelijkheden en verbindingen met de 
ontwikkelingsvooruitzichten positief, terwijl de scores voor de lokale inbedding, het 
partnerschap en de oplevering minder positief uitvallen. Rekening houdende met het feit dat de 
maximale duur van de financiering van de activiteiten via de begrotingslijn Noodhulp 18 
maand is, waren de verwachtingen met betrekking tot de impact van de ontwikkeling van de 
activiteiten waren vaak te optimistisch. In een dergelijke korte periode is het moeilijk om 
duurzame resultaten te boeken met een hoofdzakelijk inputgestuurde benadering. 
 
Doeltreffendheid en impact 
Een totaal van 30 projectresultaten kond worden beoordeeld. De score van de outputs geeft aan 
dat de resultaten bevredigend waren. Deze resultaten werden gerealiseerd in vaak uiterst 
moeilijke omstandigheden, zoals hoge politieke spanningen, geweld, het ontbreken van wegen, 
en de enorme tijdsdruk. Slechts drie projecten gaven geen bevredigende resultaten. 
 
De resultaten konden enkel worden beoordeeld voor 18 van de 20 bezochte projecten. Op basis 
van terreinbezoeken haalden 16 projecten een score van voldoende tot goed. Toch moet worden 
opgemerkt dat de beoordeling van de resultaten voor de meeste projecten moeilijk lag. De 
multilaterale programma's die over een aantal jaren liepen, boden nauwelijks enige informatie 
over de effecten en de resultaten. De meeste projectvoorstellen gaven geen duidelijke 
resultaatsindicatoren, maar waren gericht op de output (bijvoorbeeld scholen gebouwd, 
gezondheidsvoorzieningen hersteld, huizen gebouwd, apparatuur geleverd, enzovoorts). 
Daarom focusten de projectrapporten ook op outputindicatoren en werden er nauwelijks 
resultaatsindicatoren vermeld. Voor de doelgroepen werden wel enkele resultaten vermeld. 
 
Doeltreffendheid 
Tijdigheid is één van de belangrijkste indicatoren voor de beoordeling van de doeltreffendheid. 
De duur van het besluitvormingsproces liep sterk uiteen. Een substudie over de duur van het 
besluitvormingsproces toonde een duur van meer dan drie maanden voor twee derde van de 
projecten. Sommige vertragingen traden op in de periode tussen de goedkeuring van het project 
plus de daadwerkelijke start ervan, en de daadwerkelijke oplevering. Deze vertraging werd 
veroorzaakt door bureaucratische problemen, hetzij met de donor, hetzij met de uitvoerende 
instantie.  
 
Er dient te worden opgemerkt dat de efficiëntie de laagste score kreeg van alle 
beoordelingscriteria met bijna een derde van de projecten die een efficiëntie toonden van 
onbevredigend tot slecht, wat betekent dat de goederen en diensten wel geleverd waren binnen 
de overeengekomen periode, maar toch laat, en soms te laat om een volledig bevredigende of 
tijdige respons op de behoeften te kunnen betekenen.  
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Aanbevelingen 

Versterk verder de sterke punten van de Belgische humanitaire hulp, zoals bijzondere aandacht 
voor vergeten crisissen en voor de financiering van relevante en doeltreffende activiteiten 
Omdat België een relatief kleine donor is met beperkte financiële en personeelsmiddelen, 
moeten deze niet te dun worden gespreid. Een verbeterde aandacht voor de huidige sterke 
punten kunnen het humanitaire profiel van België versterken en de doeltreffendheid en 
zichtbaarheid verder doen toenemen. De volgende sterke punten kunnen dienen als vertrekpunt:  
• De concentratie op het huidige kleine aantal multilaterale en internationale humanitaire 

organisaties geeft België een erkende positie in de donorsteungroepen en –fora; die positie 
zou verder kunnen worden versterkt door meer middelen beschikbaar te stellen voor 
opvolging en performantiebeoordeling, en door samenwerking met andere gelijkgezinde 
donoren.  

• De geografische concentratie op het gebied van de Grote Meren verschaft België een 
belangrijke positie in de coördinatie en de oriëntatie van de internationale humanitaire 
hulpverlening in deze regio. Deze geografische concentratie zou verder kunnen worden 
versterkt door zich te concentreren op enkele andere landen of regio's waar België al 
waardevolle kennis en ervaring heeft verworven. 

• De huidige concentratie op vergeten en ondergefinancierde crisissen verdient ook om in 
aanmerking te worden genomen. De steun aan vergeten noodsituaties kan worden omgezet 
in een expliciete doelstelling van de Belgische humanitaire hulp, iets wat zich zou moeten 
kunnen weerspiegelen in de criteria voor de verdeling van de middelen.  

• In combinatie met een sterkere geografische concentratie, zou de Belgische humanitaire 
hulp ook speciale interesse kunnen hebben voor gezondheid en voeding, een terrein waarop 
België over een grote ervaring beschikt.  

 
Trek de Koninklijke Besluiten in en werk de beleidsinconsistenties weg. 
De inconsistenties tussen het ‘Stuurplan’ en de Koninklijke Besluiten moeten worden 
geëlimineerd door de intrekking van deze laatste. Zij kunnen worden vervangen door een meer 
flexibel kader dat een betere weerspiegeling is van het huidige denken over humanitaire hulp en 
de mogelijkheid voor, bijvoorbeeld, de ondersteuning van noodfondsen, zoals CERF-fondsen 
en Pooled Funds, personeels- en capaciteitsontwikkeling, financiering van lokale NGO's, en 
steun in contanten. 
 
Zet de uitbouw en de implementatie van een coherent beleidskader verder. 
Onmiddellijke aandacht moet worden besteed aan het operationaliseren en het uitvoeren van 
het ‘Stuurplan’ in de praktijk. Een actie- of een uitvoeringsplan moet worden ontwikkeld in 
nauw overleg met alle betrokken actoren. Breed intern overleg moet ook leiden tot een meer 
uniforme en gemeenschappelijke definitie van humanitaire hulp en tegemoet komen aan de 
GHD-eisen voor een uitvoeringsplan. Er wordt voorgesteld rekening te houden met de 
voorbeelden van andere GHD-leden die hun actieplannen bondig hielden en gericht op concrete 
resultaten door de concentratie op een beperkt aantal beleidsprincipes voor de uitvoering. 
Nieuwe, duidelijke en transparante criteria voor de besluitvorming moeten worden ontwikkeld 
voor alle (overige) begrotingslijnen. Deze criteria dienen in overeenstemming te worden 
gebracht met de OESO-DAC-definitie van humanitaire hulp en, onder andere, Transitie moet 
worden beperkt tot een strikt humanitaire context. Verder moeten duidelijke richtlijnen 
betreffende de uitvoeringskanalen worden ontwikkeld met duidelijk geformuleerde 
doelstellingen over het aandeel van de verschillende uitvoerende instanties. 
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Herbekijk de bestaande complexe structuren met verschillende politieke verantwoordelijkheden 
en herbekijk ook het complexe systeem van begrotingslijnen en -instrumenten 
Het wordt aanbevolen om de politieke verantwoordelijkheid voor humanitaire hulp aan de 
Minister van Ontwikkelingssamenwerking toe te vertrouwen, wat een voorwaarde is voor een 
betere interne organisatie en communicatie. Met het plaatsen van humanitaire hulp onder de 
bevoegdheid van één Minister zou er geen reden zijn om de vijf afzonderlijke begrotingslijnen 
en een aantal aanvullende instrumenten te behouden. Hoewel het Finse model met één 
begrotingslijn wellicht niet volledig geschikt is, wordt toch aanbevolen om de begrotingslijnen 
Noodhulp en Herstel op korte termijn, Transitie en B-FAST te laten beheren door één 
departement. Integratie of, indien dat niet mogelijk is, aanpassing van de voedselhulp en van de 
multilaterale humanitaire hulpafdelingen is ook de moeite waard om te worden onderzocht.  
 
Organiseer mechanismen voor interne coördinatie en overweeg delegatie van 
verantwoordelijkheden.  
Het huidige organisatorische opzet met vier verschillende betrokken diensten kan worden 
vereenvoudigd, in overeenstemming met de herziening van begrotingslijnen en -instrumenten. 
Hoewel de coördinatie door middel van informele netwerken en individuele initiatieven al 
plaatsvindt, is het aan te raden om een aantal interne coördinatiemechanismen te organiseren. 
Interne coördinatie is nodig tussen de departementen en het personeel dat zich bezighoudt met 
humanitaire hulp, maar ook met de afdelingen de belast zijn met ontwikkelingssamenwerking 
voor landen waar beide vormen van steun worden verleend. Bovendien is het aanbevolen om 
tijdelijke coördinatiemechanismen op te zetten voor landen met grote crisissen en/of grote 
humanitaire- en ontwikkelingsprogramma's, zeker in de Transitieperioden. Er is een 
gelijkaardige nood aan het opstarten van coördinatie met de andere departementen die direct bij 
het beleid betrokken zijn, met name de nieuwe dienst voor Conflictpreventie en Preventieve 
Diplomatie.  
 
Vergroot de transparantie en de snelheid van toewijzing van middelen voor noodhulp 
Hoewel België relatief snel heeft gereageerd op verscheidene grote rampen, wordt toch 
aanbevolen om de transparantie en de continuïteit van de besluitvorming te verhogen, om zo 
snel mogelijk te kunnen reageren op onmiddellijke behoeften in de uren en dagen na het 
uitbreken van een nieuwe humanitaire crisis. Ook wordt aanbevolen om een formele procedure 
uit te werken die vergelijkbaar is met die van andere landen, of, bijvoorbeeld, met de Primary 
Emergency Financing Decisions van ECHO, in combinatie met een delegatie van de 
besluitvorming, zoals hierboven aanbevolen. 
 
Vervang de huidige projectmatige aanpak door een programmatische aanpak en door andere 
vormen van financiering 
Verdere rationalisering van de huidige uitvoeringspraktijken is vereist. Dit zou een 
programmatische aanpak noodzakelijk maken, niet alleen voor de multilaterale en 
internationale organisaties, zoals dat nu al het geval is, maar ook voor de NGO's. Een klein 
aantal NGO's met een bewezen palmares en met goede mogelijkheden voor het implementeren 
van programma's in de Belgische humanitaire concentratielanden of regio’s, zouden 
uitgenodigd kunnen worden voor het ontwikkelen van dergelijke programma's. Bovendien 
zouden raamovereenkomsten voor onmiddellijke reactie op noodsituaties overwogen kunnen 
worden, met mogelijke financiering uit een goedgekeurde enveloppe en onder vooraf 
vastgestelde voorwaarden. Dit zou de Belgische voorspelbaarheid en betrouwbaarheid als 
donor kunnen verhogen. Gezien het beperkte aantal gespecialiseerde Belgische humanitaire 
organisaties, zou België kunnen overwegen om internationale NGO’s onder de arm te nemen 
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en om ze te selecteren op grond van verdienste in plaats van op nationaliteit. Reductie van het 
aantal NGO's zou ook bijdragen tot een beperking van de huidige wildgroei van NGO’s in de 
uitvoering van humanitaire hulp, iets wat de coördinatie bemoeilijkt. Verhoogde bijdragen aan 
de (gemeenschappelijke) noodhulpmiddelen zouden ook kunnen worden overwogen.  
 
Verhoog het menselijke potentieel van de humanitaire departementen, Ambassades en 
vertegenwoordigingen.  
De al aanbevolen rationalisering van de organisatie en verdere concentratie op de regio's en/of 
sectoren, programmaovereenkomsten, raamovereenkomsten en bijdragen aan 
gemeenschappelijke noodhulpfondsen zou waarschijnlijk de huidige werklast verlichten. Maar 
de herstructureringsactiviteiten op korte termijn kunnen de werklast tijdelijk verhogen. 
Personeelsuitbreiding met het oog op het beheer van de humanitaire hulp moet worden 
overwogen, zowel op het hoofdkantoor als op het terrein. In landen met een plotselinge 
toename van humanitaire activiteiten, veroorzaakt door een ernstige noodsituatie, moet 
tijdelijke versterking worden overwogen. De performantie en zichtbaarheid van de Belgische 
humanitaire hulp kan niet op een verantwoorde manier worden verbeterd met het momenteel 
zeer beperkte personeelsbestand in een versnipperde organisatorische structuur.  
 
Synchroniseer de geplande verhoging van het financiële volume van de humanitaire hulp met 
een capaciteitsverhoging.  
Op dit moment is er een ernstig personeelstekort, en het vergroten van de omvang van de 
humanitaire hulp met behoud van de huidige kwaliteit van het beheer is niet mogelijk. De 
personeelscapaciteit moet niet enkel kwantitatief worden verhoogd (zie vorige aanbeveling), 
maar ook op een kwalitatieve manier, door meer aandacht voor professionele ontwikkeling 
(bijvoorbeeld organisatie van gespecialiseerde cursussen, bijwonen van conferenties en 
workshops, enzovoorts.). Verder wordt voorgesteld om het intern leren uit ervaringen te 
stimuleren door middel van gestructureerde uitwisseling van ervaringen en nieuwe 
ontwikkelingen.  
 
Besteed de nodige aandacht aan begeleiding van de prestaties  
In de huidige en in de nieuwe programmatische afspraken, implementeert de uitvoerende 
partner zelden rechtstreeks, maar werft hij een aantal andere organisaties aan als 
onderaannemers. Dat vereist een zorgzame begeleiding, zoveel mogelijk samen met andere 
donoren en in overeenstemming met de Ghd-principes van gemeenschappelijk verslaggeving. 
Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van de donor, en het blijft van essentieel belang 
om te voldoen aan de eisen van verantwoording aan het Parlement en aan het grote publiek. 
Daarom wordt aanbevolen om een hogere prioriteit toe te kennen aan opvolging en evaluatie 
(inclusief terreinbezoeken). Er wordt ook aanbevolen om de financiering afhankelijk te maken 
van een op resultaten en verslaggeving gebaseerde opvolging. 
Gemengde noodhulpfondsen, zoals CERF, en nationale fondsen, zoals de DRC Pooled Fund, 
streven naar een verhoging van de reactiesnelheid, dragen bij tot een betere coördinatie en 
verspreiden de humanitaire hulp volgens de behoeften. Deze fondsen zijn in hun huidige vorm 
nog nieuw en mechanismen en voorwaarden voor uitbetaling zijn nog in volle ontwikkeling. 
Het verdient aanbeveling om nauwlettend toe te zien op de resultaten en de tijdigheid van de 
uitbetaling van de middelen door de nieuwe gezamenlijke noodhulpfondsen, en ook op de 
toegang van de NGO’s tot die fondsen. Vooral plaatselijke NGO's worden nog steeds bijna 
allemaal uitgesloten, terwijl hun directe toegang tot de lokale bevolking ze een potentieel 
belangrijke rol toebedeelt in de respons. Deelname aan (een beperkt aantal) noodhulpfondsen 
kan België de mogelijkheid bieden om invloed uit te oefenen op de toegankelijkheid en de 
prestaties, terwijl zo een bijdrage wordt geleverd aan de verwezenlijking van de GHD-principes 
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van tijdige, flexibele en gecoördineerde reactie. Bijdragen aan deze fondsen kunnen geleidelijk 
worden verhoogd, afhankelijk van de prestaties. 
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1 Inleiding 

1.1 Taakomschrijving 

De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bereidde de taakomschrijving voor 
(TOR, zie bijlage 1), na intensief overleg met de belangrijkste Belgische betrokkenen. 
 
Het doel van de evaluatie is -volgens de TOR- 'het beoordelen van de kwaliteit van de 
humanitaire interventies gefinancierd door de Belgische Federale Staat tussen 2002 en 2006'. 
De resultaten zullen worden gebruikt voor het verbeteren van toekomstige humanitaire 
interventies die ondersteund worden door de Belgische federale overheid, waardoor de 
Belgische toegevoegde waarde op dit gebied zal worden gemaximaliseerd. 
 
De evaluatie moet de Belgische humanitaire hulp analyseren, met als uitgangspunt de 
begrotingskredieten, toegekend gedurende de periode 2002-2006. Daartoe verstrek de TOR een 
groot aantal gedetailleerde onderzoeksvragen, voor een groot deel gerelateerd aan verschillende 
begrotingslijnen. Deze vragen kunnen in twee groepen worden verdeeld: 
• Die welke verwijzen naar de doelstellingen, de internationale positionering, de toewijzing 

van financiële en menselijke middelen en de samenhang van de Belgische Strategie 
betreffende Humanitaire Hulpverlening. 

• Die welke verwijzen naar de relevantie, de besluitvorming, de efficiëntie en de resultaten 
van de verschillende interventies. 

 
 

1.2 Beoordelingscriteria 

In overeenstemming met de evaluatievragen in de TOR en met de aanpak zoals die werd 
ontwikkeld in de methodologische nota, richt de studie zich op de volgende OESO-DAC-
evaluatiecriteria voor humanitaire hulp3: 
 
• Relevantie gaat over de beoordeling van de vraag of de Belgische humanitaire hulp 

overeenstemt met het Belgische en lokale beleid en dito prioriteiten, en of ze in 

                                                      
 
3  Als vertrekpunt werden de definities in de ALNAP Guide Evaluating Humanitarian Assistance using the OECD-DAC evaluation 

criteria genomen. Bepaalde wijzigingen werden aangebracht om de algemene richtlijnen aan te passen aan het specifieke 
evaluatieobject: de Belgische humanitaire hulp. Doeltreffendheid en impact werden samengenomen, terwijl ook de spreiding onder 

dit belangrijke hoofdstuk valt. Coördinatie is op zich geen evaluatiecriterium, maar eerder een hulpmiddel om het doel te bereiken. 
Vanwege haar belang, vaak als een verklarende factor voor de performantie, hebben we coördinatie in een apart hoofdstuk 
ondergebracht. 
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overeenstemming is met lokale materiële en immateriële behoeften en prioriteiten van de 
getroffen bevolking. 

• Samenhang verwijst naar de noodzaak om ervoor te zorgen dat er samenhang is tussen het 
Belgische humanitaire beleid en de uitvoering ervan, en met het hele Belgische beleid, met 
name ten aanzien van veiligheid en ontwikkelingssamenwerking. 

• Verbondenheid verwijst naar de noodzaak om ervoor te zorgen dat noodmaatregelen op 
korte termijn uitgevoerd worden in een context die rekening houdt met de ermee in verband 
staande problemen op langere termijn en ingebed zijn in de lokale context. 

• Doeltreffendheid en impact meten de mate waarin een activiteit haar doel bereikt, dan wel 
of kan worden verwacht dat dit gebeurt op basis van de resultaten. Impact peilt naar de 
bredere effecten van het project -sociaal, economisch, technisch, ecologisch- op individuen, 
groepen naar geslacht en leeftijd, op gemeenschappen en op instellingen. 

• Efficiëntie meet de kwalitatieve en kwantitatieve output als gevolg van de input, maar in 
deze studie is het belangrijkste element van de beoordeling van de efficiëntie het tijdspad 
van de interventie.  

• Coördinatie verwijst naar de relaties met de bredere humanitaire gemeenschap, de andere 
donoren, en de civiele samenleving. Het is meer een verklarende factor dan een 
beoordelingscriterium, maar ook vanwege het belang van humanitaire hulp moet dit 
onderwerp afzonderlijk worden behandeld. 

 
Niet alle beoordelingscriteria kunnen evenveel aandacht krijgen omwille van beperkingen 
betreffende gegevens, tijd en budget. Enkele criteria moet worden beoordeeld op het niveau 
van de algemene beleidslijnen en strategieën, zoals samenhang en coördinatie, terwijl andere 
gebaseerd zijn op een evaluatie op het niveau van de projecten, en daarna zijn samengevoegd. 
Zeer beperkte informatie over een aantal beoordelingscriteria, in het bijzonder de efficiëntie en 
de samenhang, beperkten de mogelijkheid tot volledige evaluatie. 
 
 

1.3 Fasen van het evaluatieproces 

Volgens de TOR zou de evaluatie moeten bestaan uit vier fasen: 
1. De aanvangsfase. 
2. De analyse van het beleid, de instrumenten en de structuren in Brussel. 
3. De terreinfase met verschillende landenstudies. 
4. De synthesefase en het eindverslag. 
 
In de eerste fase werd een Methodologische Nota uitgewerkt.  
 
In de tweede fase werd een deskstudie van 30 van de 66 geselecteerde humanitaire interventies 
en projecten uitgevoerd die tot verschillende begrotingslijnen behoorden. Bovendien 
presenteerde het evaluatieteam een document over de context en de belangrijkste kenmerken 
van de Belgische humanitaire hulp. Een tweede document over de internationale context werd 
tijdens deze fase voorbereid. De bevindingen van de tweede fase waren gebaseerd op 
deskstudie en interviews in Brussel, Genève en Kinshasa. 
 
De derde fase begon met een deskstudie van de resterende 36 van de 66 geselecteerde 
humanitaire interventies en projecten. De helft van de 65 projecten werden bezocht en 
geanalyseerd tijdens drie terreinstudies die werden uitgevoerd in de Democratische Republiek 
Congo (DRC), Burundi en Pakistan. 
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De TOR vroeg om terreinstudie in vier landen. De projectportfolio in Ethiopië bleek echter zeer 
beperkt te zijn en verspreid over verschillende sectoren en in de tijd. Een terreinbezoek aan 
Ethiopië zou nauwelijks hebben bijgedragen tot een beter begrip of een betere algemene 
beoordeling van de Belgische humanitaire hulp. In overleg met het Stuurcomité tijdens de 
eerste fase, werd het terreinbezoek aan Ethiopië vervangen door een tweede bezoek aan de 
DRC, de belangrijkste afnemer van de Belgische humanitaire hulp. Tijdens het eerste bezoek 
aan de DRC interviewde het evaluatieteam een breed scala van organisaties in Kinshasa, terwijl 
het team tijdens het tweede bezoek een breed scala van projecten bezocht in twee regio's in het 
oosten van het land. 
 
In de vierde fase werden alle bevindingen geconsolideerd en gevalideerd en werd het 
definitieve verslag geschreven. Consolidatie en validering vonden plaats door vergelijking van 
de verslagen van de drie landen, triangulatie, extra feitenverzameling om de bestaande leemten 
op te vullen, interne teamdiscussie en een discussie met het stuurcomité. 
 
De tussentijdse verslagen werden besproken met het stuurcomité in Brussel (zie bijlage 5). De 
verslagen van de drie landenstudies moeten worden beschouwd als een integraal onderdeel van 
deze eindevaluatie. In dit samenvattende verslag worden slechts de voornaamste bevindingen 
en conclusies van deze landenstudies voorgesteld die relevant zijn voor de complete evaluatie 
van de Belgische humanitaire hulp. De verslagen van de eerste en tweede fase zijn geïntegreerd 
in dit eindrapport. 
 
 

1.4 Organisatie van de evaluatie en interactie met de voornaamste betrokkenen 

In alle fasen van de evaluaties werden verschillende groepen van betrokkenen geraadpleegd, en 
zij hebben op verschillende manieren deelgenomen aan de evaluatie. De interactie met de 
belangrijkste belanghebbenden, met het oog op het verzamelen van gegevens, neemt 
verschillende vormen aan: persoonlijke interviews, informele gesprekken, bijvoorbeeld tijdens 
excursies, telefonische interviews, focusgroepen en workshops. Aan het einde van de 
landenbezoeken werden debriefings4 georganiseerd voor het Ambassadepersoneel. 
 
Een belangrijk mechanisme van interactie en feedback waren de regelmatige bijeenkomsten 
van het stuurcomité. In het stuurcomité waren alle voornaamste betrokkenen vertegenwoordigd 
en ze hebben hun inbreng gedaan vanuit hun respectieve standpunten. Leden van het 
stuurcomité boden waardevolle steun aan het team tijdens de hele evaluatieperiode. Zij 
stuurden op eigen initiatief regelmatig relevante documentatie, deden waardevolle suggesties 
en ondersteunden de voorbereiding van het terreinbezoek (zie bijlage 5 voor de samenstelling 
van het stuurcomité en de data van de vergaderingen). 
 
Een kernteam van drie personen -ook de auteurs van dit syntheseverslag- was verantwoordelijk 
voor de begeleiding van deze evaluatie met Adriaan Ferf als teamleider. Kwaliteitsbewaking 
werd in de loop van het proces gedaan door Thea Hilhorst, Hoogleraar Rampstudies, 
Universiteit Wageningen. 

                                                      
 
4  Dit was onmogelijk voor het tweede bezoek aan de DRC wegens de afstand tussen Kivu en Kinshasa. 
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De studies werden uitgevoerd door de volgende personen: 
DRC:  Adriaan Ferf, Vital Mayele, en Anneke Slob (enkel eerste bezoek). 
Burundi: Emery Brusset en Augustin Ngendakuriyo. 
Pakistan:  Adriaan Ferf met de steun van Mihir Bhatt5. 
 
 

1.5 Definitie van het evaluatieobject 

Hoewel humanitaire hulp geen nieuw fenomeen is, is er toch nog steeds geen volledige en 
definitieve overeenstemming over de definitie en de reikwijdte van humanitaire hulp. De mate 
waarin wederopbouw, conflictpreventie, vredeshandhaving, institutionele opbouwactiviteiten, 
enzovoort, deel uitmaken van de humanitaire hulpverlening, is nog steeds onderwerp van 
debat6. Binnen het Good Humanitarian Donorship initiatief werkt een subgroep aan 
gemeenschappelijke definities en statistieken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 
evaluatieteam tijdens het onderzoek kennis maakte met verschillende visies en ideeën over de 
definitie en het toepassingsgebied van de Belgische humanitaire hulp.  
 
De TOR nam de begrotingslijnen als vertrekpunt. De volgende vijf begrotingslijnen worden 
met name genoemd: 
• Noodhulp en Herstel op korte termijn. 
• Voedselhulp. 
• Overgang, Heropbouw en Sociale ontwikkeling. 
• Multilaterale organisaties. 
• B-FAST. 
 
De gegevens vermeld in de TOR en de gegevensbestanden voor de evaluatie zijn congruent met 
deze definitie van het toepassingsgebied van het Belgische humanitaire programma. 
 
Het belangrijkste en meest recente humanitair politiek document (‘Stuurplan van de Belgische 
Humanitaire Hulp’, 2006) definieert de instrumenten en de reikwijdte van de Belgische 
humanitaire hulp als volgt:  
• de vijf bovengenoemde begrotingslijnen; 
• de bijdragen aan CERF en landspecifieke Pooled Funds;  
• de bijdragen aan ECHO.  

 
Maar er zijn nog meer programma's en activiteiten die op een andere manier worden 
gefinancierd en gerapporteerd aan de OESO-DAC als humanitaire hulp, maar die maken geen 
deel uit van het evaluatieobject.  
 
Ten eerste: de 15 miljoen euro voor de Democratische Republiek Congo (als onderdeel van een 
totale toezegging van 25 miljoen euro) in 2006, en een andere 10 miljoen euro voor Burundi 
(als onderdeel van een totale toezegging van 15 miljoen euro) voor de ondersteuning van de 

                                                      
 
5  De heer Mihir Bhatt woonde de voorbereiding van de zending bij en las het ontwerprapport na.  
6  Onlangs werden nieuwe definities gepubliceerd. Tijdens het onderzoek gebruikte het team de DCD/DAC/STAT/(2006)17 Tabel 1: 

Voorstel voor een subklassering van humanitaire hulp. 
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transitieperiode in deze landen ('Noodprogramma’s') moeten worden uitgevoerd door BTC. 
Deze programma's werden geklasseerd als humanitaire hulp7. Aanvankelijk zouden de 
programma's deel uitmaken van de Transitiebegrotingslijn, maar dit idee werd niet operationeel 
en voor deze programma’s werden afzonderlijke procedures ontwikkeld.  
 
Ten tweede: humanitaire hulp wordt geboden via andere kanalen, zoals: 
• het multilaterale kanaal voor ontwikkelingssamenwerking (bijvoorbeeld een programma 

betreffende seksueel geweld in Congo); 
• de algemene begrotingslijn voor NGO’s. (bijvoorbeeld steun aan AZG); 
• de begrotingslijn Conflictpreventie en Preventieve diplomatie (althans sommige activiteiten 

lijken te worden gerapporteerd als humanitaire hulp); 
• de begrotingslijn voor bijstand van deskundigen en vrijwilligers (sommige onderdelen 

worden gerapporteerd als humanitaire hulp). 
 
Vandaar dat het evaluatieobject, zoals omschreven in de TOR (de vijf begrotingslijnen) slechts 
een deel dekt van de totale Belgische humanitaire hulp8. Niettemin, waar het relevant was, zijn 
deze activiteiten in aanmerking genomen, bijvoorbeeld in de beoordeling van de samenhang. 
 
 

1.6 Gegevensinzameling 

De Dienst Bijzondere Evaluatie verstrekte aan het evaluatieteam gegevenslijsten voor alle 
begrotingslijnen, die trouwens de basis vormen voor de analyse die in dit rapport wordt 
voorgesteld. Deze gegevens zijn afkomstig uit de gegevens die bewaard worden door de 
afdelingen die belast zijn met het beheer van de vijf bestudeerde begrotingslijnen. De gegevens 
zijn door het evaluatieteam bijgewerkt met de informatie die door de verschillende afdelingen 
werd verstrekt in verband met nieuwe verplichtingen, zodat de informatie zou kunnen worden 
aangevuld tot eind 2006. Daarom zijn consistente informatiebronnen gebruikt voor de analyse 
van trends in de Belgische humanitaire hulp, voor deze vijf begrotingslijnen. 
 
We hebben al vermeld dat deze gegevens niet alle gegevens bevatten over de activiteiten die 
aan de OESO-DAC worden gemeld als humanitaire hulp. In feite geven de gegevensbestanden 
geen inzicht in de verslagen over de Belgische humanitaire hulp aan de OESO-DAC. 
 
De centrale databank van de Federale Overheidsdienst bevat algemene informatie over 
projecten voor humanitaire hulp (en andere programma’s voor ontwikkelingssamenwerking). 
Maar over de humanitaire hulp zijn er aanzienlijke verschillen tussen de gegevens in de 
centrale gegevensbank en de gegevens die verstrekt worden door de afdelingen belast met 
humanitaire hulp. Deze verschillen konden niet worden uitgeklaard in het bestek van deze 
evaluatie. Daarom zijn de gegevens vanuit de verschillende afdelingen de belangrijkste bron 
van informatie, terwijl de centrale gegevensbank uitsluitend wordt gebruikt als een extra bron 
van informatie. 
 

                                                      
 
7  Ze werden vermeld in het DGOS jaarrapport 2005 onder het hoofdstuk humanitaire programma’s, en de voorbereidingskosten en 

eerste toewijzingen werden in het centrale gegevensbestand geregistreerd.  
8  Enkel het federale niveau werd in aanmerking genomen. Humanitaire steun van de regio’s, steden, gemeenten en het publiek 

maakt geen deel uit van de evaluatie.  
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De centrale gegevensbank rechtvaardigt haar indeling met de (voorgestelde) OESO-DAC-
definitie van humanitaire hulp9. De rapportage van humanitaire hulp aan de OESO-DAC is 
gebaseerd op de centrale databank en wijkt dus sterk af van de gegevens die beschikbaar zijn en 
gebruikt worden voor de evaluatie. 
 
 

1.7 Beperkingen van de evaluatie 

De beperkingen van de gegevens die worden gebruikt voor de evaluatie werden hierboven al 
vermeld. Indien gegevens uit andere bronnen dan de TOR en gegevensbestanden van DGOS 
zijn gebruikt, dan wordt dat vermeld. De gegevens in de tabellen en cijfers zijn afgerond, dus 
kleine afwijkingen in de totalen en percentages kunnen zich voordoen. 
 
Tijdens de terreinbezoeken besprak het team bepaalde onderwerpen met de uitvoerende 
organisaties en begunstigden, wat goede inzichten bood in de relevantie, de verbondenheid en 
de efficiëntie van de verschillende interventies. Maar de beperkte duur en reikwijdte van deze 
bezoeken beletten een grondige bestudering van de behoeften en/of de effecten op het niveau 
van de getroffen bevolkingsgroepen.  
 
De TOR vroegen ook om een criteriumvergelijking van de Belgische humanitaire hulp met die 
van twee andere donoren. In de eerste fase werden Finland en Zwitzerland geselecteerd als 
referentielanden. De eerste fase van het onderzoek maakte echter duidelijke dat het grootste 
deel van de beschikbare data niet geschikt was voor een zinvolle vergelijking. De geselecteerde 
landen maakten in veel gevallen gebruik van verschillende definities met betrekking tot 
humanitaire hulp. Hierdoor is de benchmark in deze evaluatie beperkter van omvang en meer 
kwalitatief dan oorspronkelijk gepland.  
 

                                                      
 
9  Zie: DCD/DAC/STAT/(2006) 17, Tabel 1: Voorstel voor een subklassering van humanitaire hulp.  



25 

2 De internationale context 

Dit hoofdstuk stelt de internationale context voor -de belangrijkste instellingen, de belangrijkste 
actoren, trends in de omvang van de humanitaire hulp, de belangrijkste concepten en thema’s-, 
voor zover ze relevant zijn voor de beoordeling van de Belgische humanitaire hulp. De 
literatuur over de humanitaire hulp en de evaluatie ervan neemt snel toe, en een massa 
interessante documenten zijn onlangs gepubliceerd. Dit hoofdstuk kan alleen een overzicht 
bieden van de belangrijkste kwesties en trends, omdat de Belgische humanitaire hulp alleen kan 
worden begrepen en beoordeeld tegen deze achtergrond. De auteurs van dit verslag hebben niet 
de bedoeling gehad om een nieuwe analyse te maken van de internationale context, omdat dit 
veel verder zou gaan dan hun opdracht. Recente publicaties zijn in aanmerking genomen, maar 
de presentatie in dit hoofdstuk is noodzakelijkerwijs beschrijvend en kort. Om ervoor te zorgen 
dat dit evaluatieverslag toegankelijk is, ligt de nadruk op het Belgische humanitaire beleid, de 
instrumenten en de prestaties, geprojecteerd tegen deze internationale achtergrond. 
 
 

2.1 Soorten noodsituaties en trends 

Twee belangrijke soorten rampen en noodsituaties kunnen worden onderscheiden: 
• natuurrampen (overstromingen, droogtes, aardbevingen, enzovoorts); 
• door de mens veroorzaakte rampen of complexe noodsituaties (conflicten).  

 
In de jongste twee decennia is het aantal groot- en kleinschalige natuurrampen en conflicten 
aanzienlijk toegenomen. Tussen 1991 en 2000 werden meer dan drie miljoen mensen gedood. 
Conflicten eisten 2,4 miljoen slachtoffers, driekwart van hen leefden in ontwikkelingslanden. 
Natuurrampen eisten nog eens 0,65 miljoen slachtoffers, twee derde van hen leefden in 
ontwikkelingslanden10. De economische en financiële schade van conflicten en natuurrampen 
wordt geraamd op gemiddeld 70 miljard US $ per jaar.  
 
Rampen en conflicten kunnen ontwikkelingsinspanningen uit het verleden gewoonweg 
wegvegen door de enorme humanitaire en economische schade die ze veroorzaken. Erger nog, 
ze kunnen de economieën van de getroffen landen soms voor tientallen jaren doen terugvallen 
door de vernietiging van de sociale, economische en institutionele infrastructuur. De last van de 
rampen is niet gelijkmatig verdeeld over de hele wereld of onder de mensen. Er zijn duidelijke 
verbanden tussen landen met lage inkomens en hun kwetsbaarheid. Veel van de dodelijke 
conflicten vinden plaats in11 arme ontwikkelingslanden, en armoede wordt vaak gezien als de 
oorzaak van de conflicten, waardoor de armoedebestrijding de belangrijkste 

                                                      
 
10  Wereld Rampenverslag 2001 (2202). 
11  Tegenwoordig zijn de meeste conflicten niet die tussen Staten, maar de binnenlandse. 
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langetermijnstrategie is. Hoewel bewezen is dat de relatie tussen armoede en conflict meer 
complex is12, maken armoede en verarming, een falend economisch en sociaal beleid, een laag 
niveau van sociale en institutionele ontwikkeling, in combinatie met slecht bestuur, de 
bevolking toch kwetsbaar voor conflicten. In de afgelopen decennia is het aantal en de 
intensiteit toegenomen van de interne conflicten die worden gekenmerkt door grootschalige 
diefstal, extreem geweld (met inbegrip van systematisch seksueel geweld), geweld tegen 
burgers, de grootschalige vernietiging van de sociale en economische infrastructuur, grote 
aantallen binnenlandse ontheemden (IDP) en (vaak langdurige) vluchtelingen.  
 
Rampen slaan niet blindelings toe13. Gemiddeld veroorzaken natuurrampen in arme landen 13 
keer meer dodelijke slachtoffers dan rampen in rijke landen14. Bovendien treffen natuurrampen 
en conflicten arme mensen onevenredig zwaar. De armen wonen vaak in de meest kwetsbare 
plaatsen en hebben weinig middelen om voorbereidingen te treffen tegen dreigende rampen of 
om de impact ervan te verzachten. Ze hebben een lagere gezondheidsstatus en minder middelen 
om de schade na een ramp te herstellen. Voor de overlevenden is een ramp vaak een nog dieper 
vervallen in armoede, en dat maakt ze kwetsbaar voor de volgende ramp. Het zijn de armen, de 
ouderen, de vrouwen, de kinderen en de gehandicapten die bijzonder kwetsbaar zijn en het 
ergst getroffen worden.  
 
 

2.2 Humanitaire Hulp: definitie en waarden 

Humanitaire hulp is geen nieuw verschijnsel. Zelfs na meer dan 150 jaar is er geen algemeen 
aanvaarde definitie van de humanitaire waarden en principes. Maar de principes van het Rode 
Kruis en de Rode Halve Maanbeweging worden algemeen aanvaard. Daarom omschrijft men 
de doelstellingen van humanitaire acties meestal als het redden van levens, het verlichten van 
het lijden en het behoud van de menselijke waardigheid. In de praktijk is het onderwerp van 
debat of acties kunnen voorkomen worden, of ze beperkt kunnen worden en of men zich kan 
voorbereiden op de gevolgen van noodsituaties. Dat debat kan worden beschouwd als een 
onderdeel van de humanitaire actie. Hoewel deze activiteiten normaliter worden opgenomen in 
de definities van humanitaire actie, zijn er toch meningsverschillen tussen de donoren over de 
mate waarin deze activiteiten moeten ressorteren onder humanitaire begrotingen en -
programmering. 
 
Ook de andere humanitaire actoren hebben hun eigen interpretaties van de aard van de 
humanitaire respons. Deze variëren van een grote nadruk op de waarden en de beginselen van 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid (de 'Dunant-enaars') tot een meer flexibele aanpak waarbij 
er samenwerking is met de nationale regeringen, contacten met het internationale beleid van de 
instellingen en samenwerking met de militairen (de'Wilson-enaars’). Zoals de meeste bilaterale 
donoren houdt België zich hoofdzakelijk aan de Wilson-interpretatie. 
 

                                                      
 
12  Armoede is op zich waarschijnlijk geen directe reden voor conflicten. Een conflict is evenzeer een oorzaak van onderontwikkeling 

als een gevolg ervan. Zie Freks en de Zeeuw, Conflict en ontwikkeling vanuit een Nederlands perspectief, 2000. 
13

  IFRC-RCS, 1999. 
14  IFRC-WDR, 2002, pagina 172. 
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Sommige donoren kiezen voor een enge definitie van humanitaire hulp, beperkt tot de directe 
noodhulp en sommige herstelactiviteiten, terwijl andere donoren gebruik maken van een 
bredere definitie die het hele scala van maatregelen omvat, van noodmaatregelen tot herstel en 
van wederopbouw tot ontwikkeling. Of België een engere of bredere definitie hanteert zullen 
we in het volgende hoofdstuk uiteenzetten. 
 
 

2.3 Financiering en spreiding van de humanitaire hulp 

Op de toenemende behoefte aan humanitaire hulp is gereageerd met een aanzienlijke groei van 
de financiering. Een piek in de media-aandacht voor vaak grote en plotselinge rampen, voor de 
slachtoffers en voor de internationale respons, hebben de publieke belangstelling en steun, 
voornamelijk in Europa en Noord-Amerika, sterk doen toenemen. Sinds 1975 is de humanitaire 
hulp elk decennium meer dan verdubbeld15. 
 

 Tabel 2.1 Humanitaire hulp 1990-2004 

Jaar Humanitaire Hulp: 

(in miljoen US$) 

Humanitaire Hulp: 

als aandeel van de ODA 

1990 2,341 3% 

1992 4,646 6% 

1994 6,269 9% 

1996 4,883 7% 

1998 5,042 8% 

2000 6,564 10% 

2001 6,428 10% 

2002 6,362 9% 

2003 8,077 12% 

2004 8,428 13% 

2005 (80.4) 16 14% 
Bron: OESO-DAC, tabel 1, van Globale Humanitaire Hulp 2006, Initiatieven voor Ontwikkeling 2006, blz. 7. 

 
De Humanitaire hulp is sneller toegenomen dan de officiële ontwikkelingshulp: van het 
bescheiden aandeel van drie procent in 1990 tot ongeveer 14 procent van de ODA in de 2005 
(ODA exclusief schuldverlichting)17. Via publieke oproepen en regelmatige bijdragen aan niet-
gouvernementele hulporganisaties in Noord-Amerika en Europa, zijn aanzienlijke middelen 
voor rampenhulp beschikbaar geworden uit openbare bronnen. Privébijdragen zijn toegenomen 
van 14 procent van het totaal van de humanitaire hulp vóór 2001 tot 35 procent in de periode 
2001-2005. Stortingen en geldstromen vanuit landen die dat niet op een regelmatige basis doen, 
zijn belangrijke bronnen van humanitaire hulp in vele rampen, maar ze zijn niet opgenomen in 
de statistieken. 
 

                                                      
 
15  Deze cijfers omvatten geen bijdragen vanwege niet-DAC leden. Deze bijdragen fluctueren sterk maar bedragen ongeveer 6% in de 

periode 2001-2005.  
16  Voor 2005 geeft het verslag enkel een schatting.  
17  Ontwikkelingsinitiatieven, Globale Humanitaire Hulp 2006, 2006. 
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In 2004 stond Afrika bovenaan de lijst van de ontvangende regio's met 39 procent; en naar 
volume is de humanitaire hulp aan Afrika sinds 1998 elk jaar toegenomen. Het Midden-Oosten 
volgt met 20 procent en Azië met 12 procent18. 
 
Er is nog steeds een enorme kloof tussen de middelen die beschikbaar zijn voor verschillende 
noodsituaties en de werkelijke behoeften, terwijl de distributie nog verre van evenredig is met 
de behoeften. In 2005 was aan een derde van de behoeften van de minst gefinancierde 
noodsituaties voldaan, vergeleken met drie vierde van de vijf best gefinancierde (Irak, Soedan, 
Palestina, Ethiopië en Afghanistan). De ongelijke verdeling van de steun is, wat adequate en 
rechtvaardige hulp betreft, een echte uitdaging voor de mondiale humanitaire gemeenschap19. 
 
 

2.4 Organisatie van de humanitaire sector 

De organisatie van de humanitaire hulp is zeer complex en telt een groot aantal actoren. Sinds 
zijn oprichting in 1992 speelde het VN-Departement voor Humanitaire Aangelegenheden 
(DHA) een centrale rol in dit systeem. Het zat het Inter-Agency Standing Committee (IASC) 
voor, dat samengesteld was uit de belangrijkste humanitaire VN-agentschappen, ICRK en 
NGO-consortia. 
 
De multilaterale actoren 
De centrale coördinerende instantie DHA werd gereorganiseerd in 1998 en kreeg de naam van 
Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA). OCHA is geen uitvoerende 
organisatie, maar is belast met de beoordeling van de behoeften, het opstellen van de 
geconsolideerde oproepen (inclusief noodoproepen), en de coördinatie van de humanitaire 
respons, coördinatie op het terrein en humanitaire pleitbezorging. In 2005 werd het humanitaire 
VN-systeem gereorganiseerd om de betrouwbaarheid, de snelheid en de efficiëntie te verhogen; 
zo werden onder meer het clustersysteem en de E-CERF ingevoerd en de positie van de 
humanitaire coördinator versterkt20. 
 
Diverse VN-organisaties spelen een belangrijke rol in de humanitaire hulp, met inbegrip van 
UNHCR, UNDP, UNICEF, WVP, FAO en WHO. 
 
Bilaterale donoren 
Donors werken meestal via de Ministeries van Buitenlandse Zaken of agentschappen voor 
ontwikkelingssamenwerking en geven financiële steun aan de VN-organisaties, de NGO's en de 
Rode Kruisbeweging. 
De belangrijkste donoren zijn de Verenigde Staten, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, 
Nederland en Zweden (2004). 
 
Sinds de jaren 1990 spelen donoren een meer proactieve rol in de ontwikkeling van het 
humanitaire beleid via directe en indirecte invloed op, onder meer, de OESO-DAC, de brede 

                                                      
 
18  Ontwikkelingsinitiatieven, Globale Humanitaire Hulp 2006, p. 12. 
19  Ontwikkelingsinitiatieven, Globale Humanitaire Hulp 2006, 2006. 
20  Voor informatie over de VN humanitaire hervorming en verscheidene componenten, zie ook Hoofdstuk 2.5 en bijlage 8. 
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humanitaire VN en de internationale organisaties, en direct via besluiten betreffende 
financiering.  
 
De Europese Unie: ECHO 
In 1992 heeft de Europese Commissie het European Community Humanitarian Office (ECHO) 
opgericht voor de uitvoering en de verbetering van de doeltreffendheid van de Europese 
humanitaire hulp, en om het internationale profiel van de Gemeenschap te verbeteren. 
Aanvankelijk streefde ECHO naar een onafhankelijke positie op humanitair gebied, maar in 
2003 heeft het de leiding van de Verenigde Naties in de coördinatie van de humanitaire hulp 
erkend. ECHO werd snel de op één na grootste humanitaire donor (na de Verenigde Staten van 
Amerika) en is een platform voor de uitwisseling van informatie, en voor de opinievorming in 
de Europese gemeenschap van donoren. 
 
Het Rode Kruis/De Rode Halve Maan 
Soms wordt deze beweging ingedeeld bij de internationale NGO's, maar in feite vormt zij een 
categorie op zichzelf. De historische en bijzondere leidende rol van deze beweging wordt nog 
steeds erkend, en de organisatie blijft een bijzondere rol spelen in conflicten, door middel van 
haar mandaat en door haar grote ervaring. In sommige situaties is het ICRK in staat om actief te 
zijn waar anderen dat om politieke redenen niet kunnen. Het ICRK heeft -net als andere 
humanitaire organisaties- onder druk gestaan om meer transparantie en verantwoording te 
bieden, om de prestaties te verbeteren en om zijn relaties met haar belangrijkste externe 
donoren te veranderen. De Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanbewegingen hebben, 
via de lokale samenlevingen, een langdurige aanwezigheid in vele landen met ernstig risico op 
natuurrampen. Regelmatig werken IFRC en ICRK samen om in te grijpen bij noodsituaties.  
 
NGO's 
Het aantal en de capaciteiten van de betrokken NGO's in de humanitaire sector zijn enorm 
toegenomen. Dit heeft gezorgd voor een belangrijk nieuw humanitair reactievermogen en bood 
een alternatief voor de gevestigde humanitaire organisaties. Gelijkgestemde NGO's hebben 
grote multinationale consortia gevormd die een belangrijk reactievermogen hebben, vaste 
vestigingen en personeel in veel landen die getroffen zijn door rampen, eigen onafhankelijke 
bronnen van financiering en toegang tot donorfinanciering21. Ze zijn bekend en hebben brede 
steun binnen het kader van hun nationale en de internationale context. De tien grootste 
internationale consortia (met inbegrip van OXFAM, World Vision, IRC, CARE International) 
vormen het belangrijkste volume van het NGO reactievermogen22. 
 
De rol van de vele honderden en misschien zelfs duizenden kleinere NGO's is voornamelijk 
beperkt tot het verstrekken van directe humanitaire hulp, en dat vanwege hun gebrek aan 
concentratie en specialisatie. Veel internationale NGO’s zijn kleine onafhankelijke spelers die 
enkel financiering ontvangen van de overheid van het land waar ze hun hoofdkantoor hebben23, 
met slechts een subsidiaire rol in het donorland. Tal van NGO's uit de door crisissen getroffen 
landen spelen een belangrijke rol bij het verlenen van humanitaire hulp, hetzij als 
onderaannemers van de uitvoerende instanties, hetzij op zelfstandige basis.  

                                                      
 
21  De zeven voornaamste groepen (OXFAM, WVI, CARE, Save the Children, CRS, IRC, MERCY Corps) stellen ongeveer 50.000 

mensen te werk in ontwikkeling en humanitaire hulp. WVI heeft vestigingen in 128 landen, de andere in 20 tot 40 landen. Alle 
hebben ze humanitaire departementen, noodhulpteams en specialisten in verscheidene humanitaire sectoren. 

22  Het Urgentie-Capaciteitsopbouwproject schatte dat ongeveer 7,5% van alle NGO-responscapaciteit geconcentreerd is in de zeven 

grootste internationale NGO’s (Emergency Capacity Building Project, 2006). 
23  Tien geselecteerde DAC-landen handhaafden 302 NGO’s in hun respectievelijke landen. Ontwikkelingsinitiatieven, Globale 

Humanitaire Hulp 2006, 2006. 
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2.5 De belangrijkste humanitaire instellingen en mechanismen 

In 2005 heeft het Humanitarian Response Review (HRR) aan het bestaande institutionele kader 
en aan de mechanismen voor de respons op rampen een reeks verbeteringen aanbevolen om de 
voorspelbaarheid, de snelheid en de efficiëntie van de humanitaire sector te verhogen. De 
Humanitarian Reform omvat de hervorming van de financiële regelingen (E-CERF), de 
invoering van een clustersysteem op mondiaal en nationaal niveau en de versterking van de rol 
van de humanitaire coördinator. 
 
Het antwoord is geregeld in de volgende institutionele regelingen en mechanismen in de landen 
die door rampen getroffen worden: 
• De Humanitaire Coördinator , hoofd van het UNDP en OCHA, is voorzitter van de Inter 

Agency Standing Committee (IASC) en is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
humanitaire hulp en, indien een vredesmacht aanwezig is, ook voor de vredeshandhaving. 

• Het Country Inter Agency Standing Committee is het primaire mechanisme voor de 
coördinatie tussen verschillende agentschappen en is onder meer verantwoordelijk voor de 
voorbereiding van de gemeenschappelijke humanitaire actieplannen (CHAPs). Het 
bestaat uit VN-agentschappen, ICRK en (vertegenwoordigers van) donoren en NGO’s. 

• Consolidated Appeals Process (CAP), is bedoeld voor de coördinatie van de oproepen 
van de verschillende instanties in een Common Humanitarian Action Plan (CHAP), 
gebaseerd op behoeftenonderzoek, uitwerking van scenario’s en beheerdersanalyse met 
algemene en sectorale doelstellingen, strategieën en met inbegrip van, of in verband met de 
activiteiten en de nodige middelen. 

• Clusters, groepering van de uitvoerende organisaties in een sector, voor de identificatie 
van behoeften en hiaten in de reacties, mobilisatie van actoren, coördinatie, en zorg voor 
betrokkenheid van de nationale instellingen. De leiders van de oorspronkelijke 9 en later 11 
clusters worden vooraf, en tegelijkertijd, 'aanbieder van het laatste redmiddel'. De 
clusterstructuur wordt weerspiegeld op internationaal, nationaal en lokaal niveau.  

• (Extended) Central Emergency Revolving Fund (E-)CERF, centraal fonds met het oog 
op het bevorderen van een tijdige respons (72-96 uur) op zich ontwikkelende crisissen 
(2/3), en de toewijzing van middelen aan ondergefinancierde crisissen (1/3) hoofdzakelijk 
gebaseerd op niet-voorbestemde giften van donateurs. 

• Pooled Funds en andere gemeenschappelijke fondsen op landelijk niveau, die worden 
beheerd door de Humanitarian Coordinator, geadviseerd door de vertegenwoordigingen van 
de VN-organisaties, donoren en NGO’s, om een gecoördineerde en snelle reactie op de 
lopende en nieuwe crisissen te bevorderen. 

 
Voor meer informatie over de humanitaire hervorming zie bijlage 8. 
 
Good Humanitarian Donorship Initiative (GHD) 
Het Good Humanitarian Donorship Initiative werd gelanceerd in juni 2003 in Stockholm, op 
een internationale bijeenkomst met vertegenwoordigers van de overheden van de 
16 donorlanden (onder andere België) die instaan voor het grootste deel van de financiering van 
de Ontwikkelingshulp, de VN-organisaties, het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve 
Maanbeweging en andere organisaties die betrokken zijn bij de humanitaire actie. Tijdens de 
bijeenkomst onderschreven vertegenwoordigers van ECHO de principes en de praktijk van 
Good Humanitarian Donorship, waarin de gemeenschappelijk overeengekomen doelstellingen 
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voor, en een definitie van, humanitaire actie, evenals een set van 23 leidende beginselen en 
goede praktijkvoorbeelden van good donorship werden bevestigd.  
 
De principes omvatten een op behoeften gebaseerde benadering, onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid van niet-humanitaire belangen en respect voor de mensenrechten; zij 
benadrukken het belang van participatie, de bredere aanpak van de humanitaire hulp door het 
belang te onderstrepen van het samengaan van noodhulp, herstel, ontwikkeling en 
ramprisicoreductie, en definieert de relatie met de militairen in humanitaire activiteiten. Ze 
benadrukken verder het belang van coördinatie en de coördinatiemechanismen, zoals CAPs en 
CHAPs, en erkennen de bijzondere verantwoordelijkheid van het VN-systeem (en de specifieke 
rol van het ICRK). Een speciaal hoofdstuk wordt gewijd aan de verantwoordelijkheden van de 
donoren om te zorgen voor een verhoging van de flexibiliteit en de voorspelbaarheid van de 
financiering, de betrouwbaarheid van de partnerschappen, de bijdrage via CAPs, 
standaardisering van de verslaggeving, en de verantwoordelijkheden van de ontvangende 
organisaties (transparantie, verantwoording). 
 
De erkenning dat de humanitaire hulp een kenmerkend onderdeel vormt van het beleid 
betreffende de donorregeringen, was een historische verschuiving, vooral in een tijd van 
stijgende tendensen betreffende integratie van veiligheid en algemeen ondersteuningsbeleid.  
 
Sinds Stockholm kreeg het GHD-initiatief vaart tijdens de onderzochte periode. De OESO-
DAC-leden keurden in april 2006 het GHD goed op Ministerieel niveau, en het aantal landen 
dat de principes aanvaardde is geleidelijk toegenomen, en bereikte 36 medio 2007.  
 
Sinds de vergadering van Stockholm is de GHD fractie jaarlijks samengekomen en heeft ze 
jaarwerkplannen en doelstellingen uitgewerkt24, zoals (b.v. voor 2006-2007): 
• levering, op onze verantwoordelijkheid, van middelen op basis van de noden; 
• versterking van donorcoördinatie op landelijk niveau; 
• toezicht op de vooruitgang, afgemeten naar onze verplichtingen. 
 
De GHD-principes, of een onderdeel ervan, zijn de leidende beginselen voor humanitair beleid 
en humanitaire richtlijnen in een aantal landen, bijvoorbeeld Finland en België, en zijn een 
hoeksteen van het nieuwe beleid betreffende humanitaire activiteiten vanwege de EU. Om 
ervoor te zorgen dat betere donorpraktijken ook de operaties op het terrein ten goede zouden 
komen, knoopt de GHD betrekkingen aan met de IASC en organiseerde ze in 2006 
pilootprojecten in twee landen: in de Democratische Republiek Congo, met België als 
medevoorzitter samen met de Verenigde Staten, en in Burundi. 
 
De GHD werkte een systeem uit van indicatoren voor het toezien op de voortgang van de 
uitvoering van de doelstellingen, en publiceert regelmatig verslagen op groepsniveau en op 
landelijk niveau25. Workshops en bijeenkomsten worden georganiseerd en documenten 
gepubliceerd over kwesties als ramprisicoreductie en de versterking van de op behoeften 
gebaseerde middelen. Verschillende werkgroepen werken op sleutelthema’s om de praktijken 
te harmoniseren, zoals statistieken, de definitie en de harmonisatie van donoreisen26. 
 

                                                      
 
24  www.Good Humanitarian Donorship.org/workplan.asp. 
25  Globale Humanitaire Hulp 2006, Ontwikkelingsinitiatieven, 2006. 
26  Over CHAP/CAP: Definities en Statistieken; Harmonisering van donorvragen; Versterking van de vakgenotengroep. 
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Alle leden zijn begaan met de ontwikkeling van een binnenlands uitvoeringsplan voor Good 
Humanitarian Donorship door het vertalen van de principes in de lokale praktijken. Tot op 
heden hebben slechts een paar donoren27, onder andere Finland, dergelijke plannen. De 
humanitaire programma's van de tien landen, waaronder België, Zwitserland en Nederland, 
werden beoordeeld door experts28. 
 
Ondanks de impuls van 2003 is slechts weinig vooruitgang geboekt bij de uitvoering, zoals 
blijkt uit de verschillende studies29. De inspanningen voor implementatie zijn nog niet groot 
genoeg om algemene veranderingen in het gedrag van donoren te stimuleren. Zo, bijvoorbeeld, 
besloot de Tsunami Evaluatie: "beantwoordden de donoren niet aan een groot aantal van hun 
eigen donorprincipes". In de pilootgebieden van GHD in de Democratische Republiek Congo 
en Burundi bleken dan ook maar gemengde prestaties en beperkte tastbare resultaten te 
registreren30.  
 
 

2.6 De belangrijkste kwesties en trends 

2.6.1 Coördinatie 

Coördinatie wordt vaak gezien als het enige en belangrijkste probleem om de humanitaire 
doeltreffendheid en de efficiëntie te verhogen.  
 
Zoals de Humanitarian Policy Group (2007) het verwoordt: "Vermits de capaciteiten, 
vaardigheden en mandaten verschillend zijn, is een meer systematische benadering van de 
coördinatie nodig als aan de humanitaire behoeften effectief moet worden tegemoet gekomen. 
Een systematische aanpak van de coördinatie zal ook helpen bij het optimaliseren en verbeteren 
van het collectieve potentieel van de humanitaire actoren. Zonder een dergelijke aanpak kunnen 
we niet eens weten hoe ver onze collectieve inspanningen reiken"31. 
 
Vanaf 1991 werden systematisch inspanningen gedaan voor de verbetering van het leiderschap 
en de coördinatie van de humanitaire respons. Veertien jaar later is een nieuwe fase 
aangebroken. “De humanitaire hervorming is een antwoord op het gebrek aan gecoördineerde, 
tijdige en effectieve respons” en “… beoogt het versterken van de coördinatie op landniveau 
voor een doeltreffend gebruik van de schaarse middelen”32. 
 
Er werd vooruitgang geboekt bij de verbetering van de coördinatie, maar die vooruitgang wordt 
gehinderd. Aan de ene kant door de dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden in de nieuwe 
systemen, onvoldoende betrokkenheid van de NGO’s, de prestaties en de inzet van de 
clusterleidingen en het gebrek aan duidelijkheid over het voorliggende proces. Aan de andere 
kant wordt het coördinatieproces steeds meer bemoeilijkt door het steeds toenemend aantal 

                                                      
 
27  Ministerie van Buitenlandse Zaken van Finland, Richtlijnen voor Humanitaire Hulp, Fins plan voor toepassing van de GJHD 

 principes, 2007. 
28  Zie www.GoodHumanitarianDonorship.org/DCD_DAC/20064_ENG_Hum_Aid.pdf. 
29  GHD: Hindernissen overwinnen om de gezamenlijke donorenperformantie te verhogen, 2006. 
30  Zie Verslagen van de terreinstudies in de DRC en Burundi (in bijlage bij dit verslag). 
31  Groep voor Humanitair Beleid Policy brief 27, p. 1, juli 2007. 
32  OCHA, 2007, p. 152. 
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actoren, zoals particuliere bedrijven en het leger. Op die manier is het humanitaire terrein 
exponentieel gegroeid, waardoor de coördinatie en de samenwerking steeds meer een uitdaging 
vormen. Hoewel waarschijnlijk alle betrokkenen het eens zijn over de noodzaak van een goede 
coördinatie, blijkt in de realiteit dat vrijheid van handelen nog steeds zeer gewaardeerd wordt 
door de meeste individuele actoren33. 
 
Het belang van coördinatie wordt ondersteund door de donoren, verenigd in de GHD, en voor 
sommige donoren34; is het een centrale kwestie in hun humanitair beleid; er is echter minder 
overeenstemming over de te volgen weg, en er zijn nog meningsverschillen over belangrijke 
elementen, zoals de rol van de humanitaire coördinator en de voordelen van een Pooled Fund. 
 
 

2.6.2 Samenhang van noodhulp, herstel en ontwikkeling 

Oorspronkelijk was de samenhang gebaseerd op de vaststelling dat er in noodsituaties een 'gat' 
is in de overgang van humanitaire interventie naar ontwikkeling in het continuüm van 
noodhulp, herstel, wederopbouw en ontwikkeling. Dit veronderstelt een continuüm tussen deze 
vier fasen, maar de analyse van natuurrampen vanuit het perspectief van een continuüm is 
moeilijk. In complexe noodsituaties, die over het algemeen van lange duur zijn en vaak geen 
duidelijk eindpunt hebben35, is een dergelijke analyse nauwelijks mogelijk. Dat maakt de 
kwestie van de (strategische) samenhang tussen de verschillende domeinen van noodhulp, 
herstel, wederopbouw, evenals de ontwikkelingsactiviteiten, niet minder relevant. 
 
Er zou kunnen worden gesteld dat de zogenaamde 'kloof' geen betrekking heeft op één, maar op 
vier verschillende vragen: 
• Hoe kunnen humanitaire activiteiten bijdragen tot het herstel van het fundament van 

ontwikkeling? Noch steun, noch revalidatie, worden in een vacuüm gerealiseerd, maar 
hebben invloed op de bestaande sociaaleconomische realiteit. Noodhulp en herstel moeten 
inspelen op deze realiteit, de mogelijkheden op lange termijn bekijken en de resultaten van 
de bijstand inschatten, negatieve effecten vermijden op bestaande systemen die gebaseerd 
zijn op de beschikbare middelen en het gebruik van bestaande lokale kanalen waar 
mogelijk, ter versterking van relevante lokale organisaties en instellingen. Deze 
strategische kwesties worden bestempeld als “verbondenheid”. 

• Is er in een noodsituatie plaats voor ontwikkelingsactiviteiten parallel aan hulp en herstel? 
Hoewel noodsituaties in het algemeen destructief zijn voor de ontwikkeling, is het toch niet 
zo dat er in noodsituaties geen ontwikkeling mogelijk is. Zelfs een complexe noodsituatie 
beïnvloedt niet het leven van iedereen, en er is ruimte voor ontwikkeling parallel aan hulp 
en herstel.  

• Hoe kan de overgang van noodhulp naar herstel en wederopbouw en ontwikkeling worden 
beheerd wanneer de noodsituatie eindigt? Voor die transitie is een geïntegreerde aanpak 
nodig waarbij verschillende actoren, bijvoorbeeld vredestroepen, en verschillende 
activiteiten, zoals verkiezingen, bijdragen aan het herstel van de veiligheid, de stabiliteit, 
het bestuur en de sociaaleconomische ontwikkeling. 

                                                      
 
33  ALNAP Overzicht van humanitaire acties in 2004, 2005. 
34  Bijvoorbeeld Het Nederlandse Humanitaire Beleid. 
35  50 % van alle binnenlandse conflicten die in overleg eindigden herbegonnen binnen de vijf jaar (Homan, CARE workshop on CIVIC, 

juni 2005). 
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• Wanneer moet de humanitaire hulp worden ingetrokken nadat het conflict formeel is 
beëindigd? Nadat een conflict is beëindigd en de hulp zich concentreert op ontwikkeling, 
blijven er wellicht nog gebieden en groepen die toch nog humanitaire hulp nodig hebben en 
waarmee dus rekening moet worden gehouden. 

 
Koppeling van noodhulp en ontwikkeling vereist strategische aandacht voor deze koppeling, 
zowel betreffende ontwikkelings- als voor humanitaire activiteiten. Een specifieke groep, de 
Early Recovery Cluster, onder leiding van de UNDP, in sommige landen bijgestaan door 
andere VN-organisaties (zoals UNHCR in de DRC), werd opgericht in 2005. Die cluster omvat 
activiteiten die verder gaan dan acute humanitaire noden, zoals het herstel van het 
levensonderhoud, de voorbereiding op terugkeer of hervestiging, het pleiten voor gelijkheid 
van mannen en vrouwen en de milieuzorg, en de opbouw van plaatselijke mogelijkheden. 
Hiervoor moeten ontwikkelingshelpers in gebieden met chronische kwetsbaarheid 
aangeworven worden en moet er een nauwe samenwerking zijn met de overheid en het 
maatschappelijke middenveld. De eerste ervaringen zijn gemengd en de cluster is nog steeds op 
zoek naar zijn plaats, moet nog operationele concepten ontwikkelen, de NGO-gemeenschap 
betrekken en relaties uitbouwen met de andere voornaamste actoren op dit gebied, zoals de 
WB, IMF, de regionale ontwikkelingsbanken en de Europese Commissie36. Daar waar de Early 
Recovery Cluster een duidelijk doel had37, en in landen met natuurlijke noodsituaties waar 
herstelactiviteiten gebaseerd waren op bestaand behoeftenonderzoek, ondersteund door 
toename van de beschikbare capaciteit en opgenomen in Flash Appeals, waren de resultaten 
positiever. 
 
Wat ook de opvatting is van koppeling tussen noodhulp en ontwikkeling, het is duidelijk dat het 
niet binnen de bevoegdheid ligt van humanitaire organisaties om al deze vraagstukken op te 
lossen, noch binnen de mogelijkheden van de humanitaire budgetten. 
 
Twee aspecten zijn gerelateerd aan het LRRD-debat: 
• Ramp-risicoreductie is ter discussie gekomen, vooral sinds de Wereldconferentie over 

Rampreductie in Kobe begin 200538. Het belang van de integratie van ramp-
risicobeperkende maatregelen in de ontwikkeling van projecten ter vermindering van de 
gevolgen van voornamelijk natuurrampen, werd algemeen aanvaard door de humanitaire 
gemeenschap en verschillende donorlanden hebben al een beleid ter zake39.  

• Lokale mogelijkheden spelen een cruciale rol in de overgang van noodhulp naar herstel en 
ontwikkeling. Door het verkrijgen van de betrokkenheid en steun van de lokale 
mogelijkheden bij herstelactiviteiten, worden noodhulp, herstel en ontwikkeling gekoppeld 
en wordt bijgedragen tot het Transitieproces. Andere redenen voor een toenemende 
aandacht voor de lokale mogelijkheden in noodsituaties hangen samen met kwalitatieve 
aspecten (bijvoorbeeld kennis van de lokale behoeften, praktijken, talen, culturen en 
instellingen) en de toenemende veiligheidsrisico’s van (buitenlands) personeel. 

 
 

                                                      
 
36  OCHA, The Cluster Approach Final Evaluation Report, oktober 2007. 
37  “In de DCR, waar UNHCR dienst deed als meebegeleidend agentschap voor de ER-cluster, werd de nadruk eenvoudigweg gelegd 

op return, re-integratie en herstel binnen de gemeenschap" OCHA, The Cluster Approach Final Evaluation Report, oktober 2007, p. 

38 
38  Zie Hyogo Framework for Action 2005-2015. 
39  Bijvoorbeeld DIFID. DIFID reserveert 10 % van alle humanitaire financiering voor DRR activiteiten.  
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2.6.3 Bescherming 

Bescherming van de mensen verwijst naar het fysiek en sociaal welzijn van de mensen die door 
een noodgeval zijn getroffen. Bescherming tegen geweld in oorlog en conflicten is altijd een 
deel van de humanitaire agenda, zoals vastgelegd in de Conventies van Genève over de 
bescherming van burgers in gewapende strijd. Maar met het focussen op de organisatie van de 
ondersteuning van gemeenschappen die getroffen worden door rampen, stond het 
beschermingsaspect enige tijd minder opvallend op de agenda. In de afgelopen jaren kregen de 
beperkingen van de directe steun en het belang van de bescherming van mensen die het 
slachtoffer waren van geweld, gedwongen verhuizing en verdrijving, een hernieuwde 
belangstelling. Bescherming bestaat uit snelle en corrigerende maatregelen en opbouw van de 
leefomgeving en omvat een scala aan activiteiten, zoals promotie, de druk op de nationale 
regeringen, onderhandelingen met de strijdkrachten, het mondig maken van mensen, 
samenwerking met vredestroepen, enzovoort. Bescherming is niet de actie van één bepaalde 
instantie, maar is vooral afhankelijk van de aanvullende actie van gemandateerde humanitaire 
instanties, vertegenwoordigers van de regeringen, donoren en andere humanitaire actoren. 
Bescherming is nauw gerelateerd aan de humanitaire aanpak. Dit verwijst naar de vrije toegang 
van personen tot noodhulpdiensten, en naar de bewegingsvrijheid van humanitaire organisaties 
om mensen die in de val zitten, zich niet kunnen verplaatsen of worden vastgehouden, te 
helpen. Toegankelijkheid is voor de hulpinstanties uiteraard een voorwaarde voor het verlenen 
van bescherming en voor humanitaire activiteiten. 
 
De rol van het leger in humanitaire acties  
De toename van binnenlandse, zeer gewelddadige conflicten deed een toenemende behoefte 
ontstaan aan een doeltreffende aanpak van de bescherming van de burgerbevolking, het creëren 
van een humanitaire werkruimte en de bescherming van de humanitaire hulpverleners. In 1991 
riep de secretaris-generaal van de VN op tot een herinterpretatie van het VN-principe van de 
soevereiniteit van Staten en lanceerde de Veiligheidsraad een nieuw denkspoor met de Agenda 
voor de Vrede. Sindsdien is het aantal vredesoperaties sterk toegenomen, eerst onder VN-
controle, later ook onder andere auspiciën. Het was duidelijk dat militair geweld alleen geen 
conflicten kan voorkomen of de vrede kan herstellen, maar dat het moet worden gecombineerd 
met actie en interventie op het politieke, economische, bestuurlijke en humanitaire vlak. 
 
Sinds begin jaren 1990 raakten humanitaire hulp, conflictpreventie en militaire vredesoperaties 
steeds meer met elkaar verweven. De noodzaak tot bescherming en humanitaire ruimte vereist 
samenwerking en coördinatie tussen de actoren en moet worden afgewogen tegen de beginselen 
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de humanitaire hulp. Met de recente ontwikkeling 
van de uitbreiding van de rol van het leger in de uitvoering van de revalidatieactiviteiten als 
onderdeel van de militaire strategieën, de gevolgen van de Global War on Terror op de 
veiligheidsagenda, de impact van de recente oorlogen in Afghanistan en Irak (waarbij westerse 
mogendheden betrokken zijn), de perceptie van de VN40 niet als een neutraal, maar een 
betrokken partij in het conflict, is de discussie nog ingewikkelder geworden en werd daarover 
nog lang geen consensus bereikt. 
 

                                                      
 
40  Zoals de aanval op het VN-hoofdkwartier in Bagdad in 2005 duidelijk aantoont. 
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Minder omstreden is het gebruik van militaire middelen bij humanitaire acties. De Oslo-
verklaring van 1994 en de richtlijnen voor Militaire en Defensieve Actie van 2003 omschrijven 
de belangrijkste principes en duidelijke regels, zoals het behoud te allen tijde van het 
onderscheid tussen militaire en humanitaire actie, de operationele onafhankelijkheid van de 
humanitaire actie, het gebruik van militaire middelen enkel als het laatste redmiddel en dit voor 
een beperkte tijd41. De coördinatie wordt verzorgd door OCHA via de Civiel-Militaire 
Coördinatie-afdeling (CMCS). 
 
 

2.6.4 Verantwoording en kwaliteit 

Sinds het midden van de jaren 1990 is de aandacht voor de kwaliteit en de doeltreffendheid van 
de humanitaire hulp toegenomen. De volgende factoren speelden een rol: 
• Een aantal opvallende evaluaties zoals de gezamenlijke Rwanda evaluatie (1995), en 

verhoogde media-aandacht deed grote en ernstige bezorgdheid ontstaan met betrekking tot 
de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de gevestigde agentschappen, waardoor het 
vertrouwen in het humanitaire systeem werd ondergraven. 

• De toegenomen aandacht van de donoren voor verantwoording en prestatiegerichte 
resultaten, met als gevolg dat donoren aan multilaterale organisaties en NGO’s vroegen om 
hen te informeren over de bereikte resultaten. 

 
Geleidelijk aan werden de vrij beperkte controle en de niet specifieke financiële middelen 
vervangen door contractuele relaties, grotendeels specifiek toegewezen financiering en een 
meer actieve betrokkenheid van donoren in het beleid en in het oriënteren van de organisaties 
die zij financieren. Deze druk heeft geleid tot een aantal maatregelen, zoals de oprichting van 
donorsteungroepen en een bestuursfunctie voor grote donoren. Managementsystemen, 
rapportage en de toegang tot informatie zijn duidelijk verbeterd onder de grotere donoren, maar 
algemeen wordt aangevoeld dat er meer moet worden gedaan. 
 
Sinds het midden van de jaren 1990 is een scala van platforms en organisaties opgezet, 
waaronder ALNAP42, HAPI43, People in Aid en The Humanitarian Policy Group. Met de 
definitie van humanitaire normen, richtlijnen, handleidingen, gezamenlijke evaluaties, studies, 
publicaties en professionele uitwisseling leveren zij een belangrijke bijdrage aan de 
professionalisering van de sector. In dit verband dient de ontwikkeling van richtlijnen voor de 
evaluatie van de humanitaire hulp eveneens te worden vermeld (zie inleiding). De Tsunami 
Evaluation Coalition is één van de meest recente initiatieven. In 1997 is het Internationale Rode 
Kruis, samen met andere humanitaire organisaties, begonnen met het Sphere Project om 
gemeenschappelijke minimumnormen voor humanitaire interventies vast te leggen. Deze 
normen worden geaccepteerd door de meeste humanitaire organisaties. Nochtans laten de 
tsunami-evaluatierapporten en andere evaluatierapporten (zie de ALNAP-website) zien dat de 
kennis en de naleving van normen nog zeer beperkt is in de meeste humanitaire organisaties, en 

                                                      
 
41  Civil Military Relations in Complex Emergencies-An IASC Reference Paper, juni 2004; Deel 2: Principles and Concepts (zoals het 

behoud, te allen tijde, van het onderscheid tussen militaire en humanitaire actie, de operationele onafhankelijkheid van humanitaire 
actie, gebruik van militaire middelen enkel als laatste toevlucht) en Deel 3 Practical Considerations on the use of military assets 
(zoals specifieke bekwaamheid, tijdsschema, duidelijke humanitaire gerichtheid en beperkt in de tijd, nooit betrokken raken bij 

eenheden in gevechtssituaties, behoud van het humanitaire karakter, gebruik van konvooien).  
42  Active Learning Platform for Accountability and Performance in Humanitarian Aid. 
43  Humanitarian Accountability Partnership Initiative. 
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dat de vooruitgang traag verloopt. Hierdoor is het probleem van erkenning van humanitaire 
organisaties opnieuw bovengekomen. 
 
Verantwoording aan de begunstigden werd recent een belangrijke kwestie. Verantwoording aan 
de begunstigden en participatie zijn nauw met elkaar verbonden. In overeenstemming met de 
definitie van de humanitaire activiteiten, die het behoud van waardigheid en het verhogen van 
de doeltreffendheid van humanitaire organisaties onderstreept, wordt verwacht dat de getroffen 
bevolking als actieve deelnemer wordt gezien in het proces van de behoeftebepaling en de 
uitvoering van activiteiten, in plaats van als passieve slachtoffers. Kwesties zoals open 
communicatie, participatief beheer, evaluatie en klachtenmechanismen zijn onderdeel van de 
nieuwe aanpak van de humanitaire hulp. De GHD-principes verwijzen naar deze nieuwe 
benaderingen. Uit onderzoek en evaluaties blijkt dat de vooruitgang op deze gebieden slechts 
traag verloopt. 
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3 Voornaamste kenmerken van de Belgische 
Humanitaire Hulp 2002-2006 

3.1 Beleid 

3.1.1 Koninklijke Besluiten 

In het begin van de jaren 1990 erkende de Belgische regering dat de regelgeving niet geschikt 
was voor het omgaan met allerlei vormen van natuurrampen en door de mens veroorzaakte 
catastrofes. In 1995 publiceerde zij het Koninklijk Besluit van 6 april 1995, dat in 1996 werd 
vervangen door het Koninklijk Besluit van 19 november 1996 'Aangaande noodhulp, Herstel 
op korte termijn en humanitaire actie'. Het Besluit bood het kader voor humanitaire actie en 
stimuleerde de Belgische betrokkenheid bij humanitaire hulp.  
 
Het Besluit identificeert “korte termijn- en herstelhulp” om humanitaire hulp te verlenen aan 
“mensen in nood die het slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of door de mens 
veroorzaakte rampen met een omvang en van een ernst die de mogelijkheden van de lokale en 
nationale bijstand overstijgt”. Het concept van de Belgische korte termijn- en herstelhulp is 
opgebouwd uit de volgende onderdelen: Preventie van natuurrampen, Noodhulp en 
Onmiddellijke Post-noodsituatiehulp of korte termijnherstelsteun. 
 
Het Besluit bepaalt drie gebieden44: preventie, directe noodhulp en rehabilitatie op korte 
termijn. Het Besluit bepaalt strikte criteria voor financiering, zoals:  
• een maximale looptijd van 18 maanden; 
• uitsluiting van vervoermiddelen (met uitzondering van ziekenwagens); 
• strikte grenzen voor personeel en opleidingsbudgetten; 
• gratis distributie van goederen en diensten; 
• strikte grenzen voor beheer en administratiekosten;  

                                                      
 
44  In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 19 november 1996 dat de modaliteiten bepaalt voor toekenning van subsidies 

en de uitvoeringsmodaliteiten voor humanitaire Hulp door DGOS, bestaat het concept “korte termijnhulp en herstel" uit de volgende 
componenten: 

• Preventie van natuurrampen, bedoeld om preventieactiviteiten te stimuleren (zoals vaccinatiecampagnes) om te voorkomen 
dat rampen (zoals epidemieën) zouden plaatsgrijpen. 

• Steun om de onmiddellijke noden te lenigen van de bevolkingsgroepen die geconfronteerd worden met menselijk geweld of 

natuurrampen, en die niet ten volle kunnen rekenen op nationale of regionale hulpverlening, vanwege de omvang en de 
ernst van de noodsituatie.  

• Onmiddellijke post-ramphulp of korte termijnhulp, met het oog op ontwikkelings- of heropbouwactiviteiten, en om ervoor te 

zorgen dat de betrokken bevolkingsgroepen een situatie bereiken van maximale zelfredzaamheid, en om voor een goede 
overgang te zorgen naar ontwikkelingsprogramma’s.  

 Deze rubrieknamen zijn niet waterdicht. De meeste humanitaire interventies omvatten activiteiten die deel uitmaken van steun, 

herstel en wederopbouw tegelijkertijd. Een interventie kan activiteiten omvatten die complementair zijn aan elkaar. Een campagne 
om hersenvliesontsteking te bestrijden in de Sahel omvat een curatief aspect (behandeling), zowel als een preventieve component 
(vaccinatie van kwetsbare groepen en herstel van de gezondheidsdiensten).  
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• verplichting tot prefinanciering. 
De opvattingen over humanitaire hulp zoals die verwoord zijn in het Besluit, de criteria en de 
voorwaarden, zijn meer geschikt voor hulp bij natuurrampen dan bij complexe noodsituaties, 
waarop de Belgische humanitaire hulp gericht was tussen 2002 en 2006. Hoewel een herziening 
van het Besluit werd overwogen, is dat om verschillende redenen niet gebeurd. Om de 
beperkingen van het Koninklijk Besluit te kunnen omzeilen, zou een zogeheten “rider”-systeem 
kunnen worden toegepast. Dit systeem maakt uitzonderingen mogelijk op de regels en 
voorschriften en zou de toepassing van het Koninklijk Besluit flexibeler kunnen maken45. 
 
In 2000 werd een Koninklijk Besluit betreffende de internationale partnerorganisaties 
uitgevaardigd dat relevant is voor humanitaire hulp via multilaterale organisaties.  
 
In 2003 richtte de Federale Ministerraad het regelgevende kader op voor de snelle-
reactiestructuur die ontstaan was in 2000 en die noodhulpteams moet zenden naar landen die 
getroffen werden door rampen die door de mens werden veroorzaakt. Het Koninklijk Besluit 
van 28 februari 2003 creëerde de Raad voor de interdepartementale coördinatie van 
hulpdiensten in het buitenland, onder de auspiciën van het kantoor van de Minister-president, 
en een permanente ondersteunende structuur, het zogenaamde B-FAST (Belgium First Aid & 
Support Team).  
 
De Koninklijke Besluiten vormen een regelgevend kader voor twee van de humanitaire 
begrotingslijnen. Omdat er verschillende begrotingslijnen en –instrumenten zijn, betekent dit 
dat de Koninklijke Besluiten, die lange tijd het enige regelgevingskader waren, alleen van 
toepassing zijn op een beperkt deel van de Belgische humanitaire hulp. 
 
 

3.1.2 Internationale conventies, verdragen en overeenkomsten 

België ondertekende diverse internationale conventies, verdragen en overeenkomsten die een 
algemene koepel vormen voor de Belgische humanitaire hulp. Dat zijn onder meer: de 4 
Conventies van Genève, ondertekend in 1949, en die de juridische grondslag vormen om te 
interveniëren in humanitaire crisissen en voor de bescherming van de getroffen bevolking. De 
resolutie 46/182 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uit 1992, die de basis 
vormt voor de VN om in te grijpen in complexe crisissen en natuurrampen en voor het 
oprichten van de juiste instellingen46; verordening 1257/1996 van de Europese Raad, die het 
Europese humanitaire beleid in 1996 formaliseerde en dat België als lidstaat verbindt; en het 
Verdrag van Londen, ondertekend in 1999 en verschillende keren vernieuwd, nu geldig tot 
2007, waarin de doelstellingen en principes staan van de distributie van voedselhulp (zie 
hoofdstuk 2). 
 
In 2003 heeft België deelgenomen aan de Conferentie in Stockholm en ging het akkoord met de 
Good Humanitarian Donorship Principles. Het heeft ook deelgenomen aan de bijeenkomsten 
van werkgroepen, aan de jaarlijkse Conferenties en aan de OESO-DAC-vergadering die deze 

                                                      
 
45  De voor- en nadelen van het huidige Koninklijk Besluit worden meer in detail Behandeld in Hoofdstuk 5: Korte termijnhulp en 

herstel.  
46  Zoals het Departement van Humanitaire Zaken (later OCHA), Central Emergency Revolving Fund, Inter-Agency Standing 

Committee IASC, en UNDAC in 1993. 
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principes aanvaardde in 2006. België was medeleidinggevende in het GHD pilootproject in de 
DRC. Hoe dan ook: België, zoals vele andere landen, heeft nog niet bijgedragen aan een GHD-
plan zoals toch was overeengekomen tussen de deelnemers van de GHD conferentie.  
 
Wat de specifieke begrotingslijnen en –instrumenten betreft: Food Aid wordt beheerd door het 
verdrag van Londen, terwijl het Multilaterale Humanitaire Programma wordt beheerd door de 
algemene overeenkomsten over multilaterale hulp.  
 
 

3.1.3 OESO-DAC-beoordeling 

In 2005 beoordeelde de OESO-DAC de Belgische Ontwikkelingssamenwerking met inbegrip 
van de Belgische humanitaire hulp volgens de GHD-principes. De evaluatoren maakten enkele 
kritische opmerkingen over de omvang, de strategie, de financiering en het beheer van de 
humanitaire hulp.  
 

De OESO-DAC beoordeling deed in 2005 opmerken:  

"Ondanks het Koninklijk Besluit van 1996 is er geen alomvattend document dat de Belgische aanpak 

van de humanitaire actie uitlegt. Dit maakt het moeilijk om te bepalen hoe de prioriteiten worden 

vastgesteld en hoezeer de steun voor humanitaire acties voldoet aan humanitaire beginselen. België 

zou dus een alomvattend beleidsdocument voor humanitaire actie moeten uitwerken”. 

 
 
De tweede aanbeveling van het expertenteam heeft betrekking op de verhoging van de 
financiering van de humanitaire hulp en op de verbetering van de transparantie en de 
voorspelbaarheid van de financieringsbesluiten. De derde aanbeveling, op het gebied van 
beheer, heeft betrekking op de concentratie en consolidatie van de humanitaire hulpbeleid door 
de oprichting van één beheersorgaan en door de verbetering van de intra- en interministeriële 
samenwerking. 
 
 

3.1.4 Het ‘Stuurplan van de Belgische Humanitaire Hulp’ 

In 2006 werd het 'Stuurplan van de Belgische Humanitaire Hulp' opgesteld en goedgekeurd in 
antwoord op de aanbevelingen van de beoordeling door experten. Dit plan geeft een overzicht 
van de geschiedenis van de Belgische humanitaire hulp, de instrumenten en de humanitaire 
begrotingslijnen, en de betalingen in de afgelopen jaren. Het definieert een aantal principes 
('richtlijnen’) voor het Belgisch humanitair programma en situeert België in het internationale 
institutionele Kader. 
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Het plan definieert de doelstellingen van het humanitaire programma als volgt:  
• levens redden, lijden voorkomen en verlichten, en de integriteit en waardigheid in stand 

houden van de bevolking die getroffen wordt door crisissen in ontwikkelingslanden; 
• rampen voorkomen en de lokale capaciteit versterken om op crisissen te reageren, de 

impact van een ramp verminderen en de behoefte aan humanitaire hulp reduceren; 
• herstel realiseren, aan wederopbouw doen en zorgen voor de overgang naar de projecten en 

programma’s van de post-crisissituatie47.  
 
Belgische humanitaire hulp omvat deze drie elementen in haar humanitair programma en 
beoogt, in coördinatie met de andere instrumenten, het herstel van de autonomie van de 
getroffen bevolkingsgroepen en het geleidelijk verminderen en de beëindiging van humanitaire 
hulp, van zodra de bevolking een beroep kan doen op ontwikkelingshulp48. 
 
In het plan wordt de doelgroep van de humanitaire hulp gedefinieerd als een bevolking die 
getroffen wordt door een crisis. In gewapende conflicten49 is dat de burgerbevolking, met 
speciale aandacht voor de bescherming van vrouwen en kinderen. De bijstand kan worden 
uitgebreid tot bepaalde onderdelen van het leger, namelijk zij die ontwapend zijn en niet langer 
betrokken in het conflict. 
 
Het plan bevat de volgende concrete doelstellingen: 
• de groei van het humanitaire programma moet gelijk zijn aan die van het programma voor 

ontwikkeling; 
• het behoud van de plaats van België als bilaterale donor; 
• een strategische positie verkrijgen binnen de multilaterale organisaties; 
• de zichtbaarheid van alle Belgische humanitaire hulp. 
 
Bovendien vermeldt het plan de humanitaire principes waarop de Belgische humanitaire hulp 
zal worden gebaseerd. Het stelt eveneens vast dat België ongebonden voedselhulp zal bieden, 
zoveel mogelijk gericht zal zijn op het kopen van voedselhulp op de lokale markten en 
genetisch gewijzigde producten zal weigeren. 
 
Het plan definieert het Grote Merengebied als de belangrijkste regio van concentratie voor de 
Belgische humanitaire hulp, maar definieert geen prioritaire sectoren. In het plan worden onder 
meer vermeld: voedsel, tijdelijk onderdak, water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg 
en onderwijs, bescherming, de middelen of hulp die nodig zijn voor een terugkeer naar het 
normale leven, het herstel en de wederopbouw van de sociale infrastructuur, huisvesting, 
landbouw, inkomstengenererende activiteiten, ontmijning en sensibilisering50. 
 
De volgende instrumenten worden genoemd: 

                                                      
 
47  Stuurplan voor de Belgische Humanitaire Hulp, (p.4): 1: om het leven in stand te houden en te bewaren, lijden te voorkomen of te 

milderen (Bijstand/Hulp) en om de integriteit en de waardigheid te bewaren van de bevolkingsgroepen die door een crisis getroffen 
worden in derde landen (Bescherming) die door de DAC als ontwikkelingslanden worden beschouwd. 
2: om catastrofes te voorkomen en voor het verhogen van de lokale responsmogelijkheden in geval van crises, wat "de facto" de 

impact op de bevolking vermindert en dus ook hun vraag om humanitaire hulp. 
3 : om projecten en programma’s voor herstel, heropbouw en overgang te realiseren in de post-crisisfase, en zolang als de 
noodtoestand blijft bestaan. 

48  Stuurplan voor de Belgische Humanitaire Hulp, 2006 (p.5). 
49  Stuurplan voor de Belgische Humanitaire Hulp, 2006 (p.5). 
50  Stuurplan voor de Belgische Humanitaire Hulp, 2006. 
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• B-FAST (Belgian First Aid en Support Team, opgericht in 2000, Koninklijk Besluit 
februari 2003). 

• Noodhulp en herstel op korte termijn (Koninklijk Besluit 1995 en 1996). 
• Voedselhulp (internationale overeenkomsten). 
• Multilateraal Programma (internationale verdragen en overeenkomsten).  
• Transitie (een nieuwe begrotingslijn gecreëerd in 2003, geen Koninklijk Besluit). 
• Flexibele financieringsmechanismen zoals CERF en Humanitarian Pooled Funds op 

landelijk niveau. 
• Bijdrage aan ECHO. 
 
 

3.1.5 Bevindingen op basis van beleidsdocumenten 

De Koninklijke Besluiten en de internationale verdragen en overeenkomsten vormden tot 2005 
de kern van het Belgische beleidskader voor humanitaire hulp. Het Koninklijk Besluit wordt 
beschouwd als achterhaald, aangezien het de financiering van het personeelsbestand uitsluit, de 
financiering van de capaciteitsontwikkeling aanzienlijk beperkt, steun aan plaatselijke NGO’s 
uitsluit evenals contante betalingen, de financiering van preventieve voorraden en van 
hulpdiensten zoals CERF-fondsen of Pooled Funds, en kosteloze levering van 
noodhulpgoederen vooropstelt. Pogingen tot herziening van het Koninklijk Besluit van 1996 en 
het formuleren van een beleid betreffende voedselhulp werden niet opgevolgd. Dit minimale 
beleidskader werd in 2005 zwaar bekritiseerd door de OESO-DAC-beoordeling. Als reactie 
werd in 2006 een nieuw ‘Stuurplan’ geformuleerd. Dit plan past heel goed in de veranderende 
context van humanitaire hulp, zoals beschreven in hoofdstuk 2. 
 
Andere suggesties van het bestuur in antwoord op de beoordeling door de experten waren: de 
intrekking van het Koninklijk Besluit en de oprichting van een platform voor formele 
coördinatie van humanitaire hulp. Maar de twee bevoegde Ministers namen geen besluiten in 
verband met deze twee suggesties. 
 
Vandaar dat de goedkeuring van het nieuwe ‘Stuurplan’ de enige concrete stap was die gezet 
werd na de beoordeling door de experten van de peer review. In de Koninklijke Besluiten die 
gebaseerd zijn op het denken van de jaren 1990, in het ‘Plan de Directeur’ en in de principes 
van de GHD kunnen enkele inconsistenties worden opgemerkt, zoals: 
• De GHD legt de nadruk op het belang van voorspelbare, flexibele en tijdige financiële 

regelingen. Dit betekent een meer programmatische aanpak, langeretermijnregelingen en 
meer ex-post in plaats van ex-ante controles. Het Koninklijk Besluit neemt financiering van 
individuele projecten, op basis van ex-ante goedkeuring van het project, als uitgangspunt. 
Deze aanpak impliceert een relatief langzame vrijmaking en onregelmatige geldstroom 
voor de uitvoerende organisaties, vaak gecombineerd met een gebrek aan flexibiliteit bij de 
uitvoering. 

• De CERF en Pooled Funds zijn instrumenten om een dergelijke tijdige, flexibele en 
betrouwbare financiering te realiseren. De ondersteuning van deze instrumenten wordt 
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uitgedrukt in het ‘Stuurplan’, maar de Besluiten sluiten de toewijzing van middelen aan 
deze fondsen uit51. 

• De decreten sluiten ook de toewijzing uit van middelen aan noodhulpfondsen van NGO's 
en aan programmafinanciering van de humanitaire NGO's, die zo nochtans een 
betrouwbare, flexibele en meer voorspelbare bron van financiering zouden krijgen.  

• Terwijl GHD het belang benadrukt van lokale mogelijkheden, stellen de Besluiten zeer 
strikte beperkingen voorop met betrekking tot de organisatorische ontwikkeling. Dit houdt 
een ernstige beperking in van de financiering van de versterking van de lokale 
mogelijkheden, wat bij de uitvoering en coördinatie van de respons behoort. 

• Het ‘Stuurplan’ benadrukt het belang van de integratie van humanitaire activiteiten in een 
“ontwikkelingscontinuüm”, met inbegrip van de overdracht aan de lokale partners na de 
interventie. De Besluiten bepalen daarentegen dat alle steun gratis moet worden verleend, 
en dat is niet in alle omstandigheden congruent met een ontwikkelingsgerichtheid, 
bijvoorbeeld in situaties waarin de gezondheid of het onderwijs afhangt van de betaling van 
de behandeling, of van medicijnen en schoolgeld. Daarnaast beperkt het Plan de 
institutionele ondersteuning van de instellingen die de herstelde faciliteiten moeten 
gebruiken en onderhouden. 

 
Daarom is één van de evaluatievragen in hoeverre dit Plan heeft geleid tot, of kan realistisch 
gezien worden verwacht dat het een bijdrage levert aan betere uitvoeringspraktijken (zie de 
hoofdstukken 4 en 5 voor de bevindingen van de studies). Sommige eerste signalen kunnen 
worden vastgesteld. Meer dan een jaar na de goedkeuring van het ‘Stuurplan’ zou men 
verwachten dat maatregelen ter uitvoering van het plan werden genomen. Maar het ‘Plan’ is 
nauwelijks bekend bij het personeel dat betrokken is bij de humanitaire hulpverlening en is niet 
duidelijk overgebracht. Bovendien ontbreekt het nog aan operationalisering: er zijn geen doelen 
vastgesteld; er is geen planning om de instrumenten aan te passen; toezicht op de uitvoering is 
niet voorzien, enzovoort.  
 
 

3.2 Overzicht van de belangrijkste betrokkenen 

Ministers en beleidseenheden 
De politieke verantwoordelijkheid voor humanitaire hulp wordt verdeeld over de Eerste 
Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.  
 
De politieke verantwoordelijkheid voor de snelle-reactiestructuur B-FAST ligt bij het kabinet 
van de Eerste Minister, de Ministers van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel, 
Ontwikkelingssamenwerking, Gezondheid & Milieu, Binnenlandse Zaken, Begroting en 
Defensie, onder coördinatie van de Minister van Buitenlandse Zaken. Binnen de FOD werd een 
Crisiscentrum opgericht (SO.1), dat rechtstreeks rapporteert aan de voorzitter van het 
Management Committee (Directiecomité). Het crisiscentrum heeft een kleine staf van twee tot 
drie VTE. 
 

                                                      
 
51  Projectvoorstellen die te financieren zijn onder RD moeten duidelijk aangegeven doelstellingen hebben, en verslag uitbrengen in 

het licht van die doelstellingen. Wat het resultaat van de financiering uit CERF en Pooled Funds zal zijn kan men niet weten op het 
ogenblik van de geldtransfer, noch kunnen resultaten specifiek aan Belgische bijdragen worden toegeschreven.  



45 

Binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
hebben de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking 
de verantwoordelijkheden voor de humanitaire begrotingslijnen verdeeld. Voor de 
begrotingslijn “noodhulp en Herstel op korte termijn” draagt de Minister van Buitenlandse 
Zaken de grootste verantwoordelijkheid, terwijl de Minister van Ontwikkelingssamenwerking 
medeondertekeningbevoegdheid heeft voor alle projecten in het kader van deze begrotingslijn 
in de partnerlanden (zie ook punt 3,4 en Tabel 3.4). De volgende wijzigingen werden 
aangebracht in 2003: de politieke verantwoordelijkheid voor de begrotingslijn noodhulp en 
Herstel op korte termijn52 en de begrotingslijn Conflictpreventie werd overgeheveld van de 
Minister van Ontwikkelingssamenwerking naar de Minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast 
heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking sinds 2004 een nieuwe begrotingslijn: 
Transitie. 
 
De Ministers worden bijgestaan door hun beleidseenheden. Deze beleidseenheden hebben 
contacten op hoog niveau met de andere FOD, de VN en de internationale organisaties die in 
Brussel gevestigd zijn. De beleidseenheden hebben een klein aantal personeelsleden, 
aangewezen door de Minister en met hem/haar afgelost op het einde van de termijn.  
 
De ingewikkelde verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de twee Ministers wordt door 
veel ondervraagden aangehaald als een beperkende factor voor de coördinatie, met een negatief 
effect op de coördinatie en de samenhang, en uiteindelijk ook op de doeltreffendheid en de 
efficiëntie. In feite heeft elke Minister zijn eigen humanitaire hulpbegrotingslijnen naast een 
aantal afspraken rond medeondertekening voor andere begrotingslijnen.  
 
Directies van de Federale Overheidsdienst  
De volgende directoraten, onder de bevoegdheid van de Minister van Buitenlandse Zaken, zijn 
betrokken bij humanitaire hulp: 
• De Directie voor Conflictpreventie (voorheen D2.3.) en Preventieve diplomatie (voorheen 

MO4) zijn sinds september 2006 in één eenheid samengevoegd. Deze eenheid is 
verantwoordelijk voor de beleidsvoorstellen, de beoordeling van projectvoorstellen, het 
toezicht en de follow-up (controle van) de administratieve en financiële regelingen en 
voorschriften van de twee begrotingslijnen die niet expliciet opgenomen zijn in deze 
evaluatie. Het heeft zes (FTE) personeelsleden, een aantal dat wellicht zal toenemen.  

• De Directie Multilaterale Zaken (M2) is betrokken bij het politieke debat over humanitaire 
kwesties in verband met de Verenigde Naties, met name binnen ECOSOC 
(medevoorgezeten door België in 2005). Het gaat hier maar om een zeer beperkt aantal 
medewerkers (minder dan een VTE) . 

• De Directie Mensenrechten en Humanitaire Actie (M3), die betrokken is bij het politieke 
debat over de mensenrechten en bescherming in de internationale politieke fora en in relatie 
met het ICRK (minder dan één VTE voor humanitaire kwesties).  

 
De volgende Directies, onder de bevoegdheid van de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, zijn ook betrokken bij de humanitaire hulpverlening:  
• De Directie Speciale Programma's (D.2.): twee afdelingen zijn betrokken bij het beheer van 

de humanitaire activiteiten: 

                                                      
 
52  In dit verslag zal de terminologie van de Engelstalige versie van de Terms of Reference worden gebruikt.  
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• (D2.1.1; zes VTE) de afdeling Spoedhulp en Rehabilitatie, waar de budgetlijn 
Noodhulp en Herstel op korte termijn, en de Transitiebudgetlijn beheerd worden;  

• (D2.1.2, één VTE) de afdeling Voedselhulp. Hier wordt het Voedselhulpprogramma 
beheerd; 

• tot september 2006 was het Directoraat ook verantwoordelijk voor het beheer van het 
Conflictpreventieprogramma (drie FTE). 

• De Directie Multilaterale programma's (D.4): de afdeling Verenigde Naties en 
Internationale Organisaties (D4.3., een VTE) beheert humanitaire hulp, verbonden met de 
internationale humanitaire organisaties. 

 
Men schat dat tijdens de onderzochte periode ongeveer acht VTE werkzaam zijn geweest op de 
humanitaire hulp in de FOD in Brussel.  
 
Permanente Vertegenwoordigingen en Ambassades 
De Permanente Vertegenwoordigingen in Genève, Rome en New York onderhouden formele 
en informele contacten met de multilaterale en bilaterale humanitaire organisaties, brengen in 
deze organisaties het Belgische standpunt naar voor en ondersteunen het beheer. Het personeel 
van de Permanente Vertegenwoordigingen combineert het contact met de humanitaire 
organisaties met andere verantwoordelijkheden. 
 
De Ambassades houden contact met de instellingen in de ontvangende landen, helpen bij de 
identificatie van projecten, geven advies over de voorstellen en helpen bij het toezicht op de 
uitvoering. 
 
Noch de Permanente Vertegenwoordigingen, noch de Ambassades kregen formele 
verantwoordelijkheden betreffende de besluitvorming. In de Permanente 
Vertegenwoordigingen, zowel als op de Ambassades, is vaak minder dan één VTE 
verantwoordelijk voor de humanitaire activiteiten.  
 
De bevindingen op het terrein werpen wat meer licht op de organisatorische aspecten. Op de 
Ambassade in de DRC wordt de verantwoordelijkheid voor humanitaire hulp sinds geruime tijd 
verdeeld tussen de verschillende attachés; elk van hen heeft te maken met een andere sector. Op 
het moment van de evaluatie werd één attaché belast met de coördinatie van de humanitaire 
portefeuille op parttime basis. Hij heeft ook deelgenomen aan de donorcoördinatiedebatten over 
humanitaire hulp, met inbegrip van het Good Humanitarian Donorship-pilootproject in de 
DRC. Dit heeft geleid tot een goede zichtbaarheid en erkenning van België als een belangrijke 
actor in de humanitaire hulp in de DRC. Aandacht voor humanitaire hulp op de Ambassade in 
de DRC was er niet voortdurend tijdens de onderzochte periode. Na een verandering in het 
beheer van de ontwikkelingssamenwerking kwam er meer aandacht toen een attaché 
verantwoordelijk werd gesteld voor de portefeuille. Maar die attaché (met een goede kennis van 
de humanitaire hulp) verliet de dienst en de verantwoordelijkheid voor de humanitaire hulp lijkt 
nu opnieuw te worden verdeeld tussen verschillende attachés.  
 
In Burundi is er een lokale medewerker, de zogenaamde "Attaché voor projecten", die zich 
bezighoudt met humanitaire hulp, maar hij is ook verantwoordelijk voor het adviseren van en 
het toezicht houden op de NGO-projecten (zowel ontwikkeling als humanitaire projecten). Hij 
neemt deel aan de donorcoördinatie van de humanitaire hulp namens België. Eens te meer heeft 
dit, vanwege zijn langetermijnbetrokkenheid en een goede kennis van de sector, geleid tot een 
duidelijke zichtbaarheid en erkenning van België als één van de belangrijkste actoren op gebied 
van humanitaire hulp in Burundi. 
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In Pakistan dat, in tegenstelling tot de Democratische Republiek Congo en Burundi, geen 
partnerland van België is voor de directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking, is het aantal 
personeelsleden van de Ambassade beperkt en er zijn geen ontwikkelingsdeskundigen. Tijdens 
en na de aardbeving werd het Ambassadepersoneel niet uitgebreid, zoals wel het geval was bij 
enkele andere donoren. Niettemin was het Ambassadepersoneel zeer toegewijd en gemotiveerd 
om zoveel mogelijk mee te werken met de donorvergaderingen en om actief de Belgische 
humanitaire inspanningen te ondersteunen. Onmiddellijk na de aardbeving heeft de Belgische 
Ambassade, als één van de drie vertegenwoordigers van donorlanden, deelgenomen aan de 
eerste coördinatievergaderingen van donoren. De actieve betrokkenheid werd zeer 
gewaardeerd. 
 
Beoordeling van organisatorische kwesties  
Zowel de Minister van Buitenlandse Zaken als de Minister van Ontwikkelingssamenwerking 
zijn verantwoordelijk voor de Noodhulp en het Herstel op korte termijn, alsook voor 
Transitiehulp, terwijl het personeel dat zich bezighoudt met deze begrotingslijnen een 
onderdeel is van DGOS. De dubbele verslaggevingslijnen en het overeengekomen onderling 
overleg tussen de twee Ministers neemt veel tijd in beslag. Dit vormt een belemmering voor 
een snelle besluitvorming, die belangrijk is bij humanitaire hulpverlening. 
 
Bovendien is het personeel dat betrokken is bij de humanitaire hulpverlening eerder beperkt in 
aantal, op alle niveaus, en de interne coördinatie vindt plaats zonder formele structuren. De 
betrekkingen tussen het personeel van de Directies, de Ambassades en de Permanente 
Vertegenwoordigingen werden vaak als goed en constructief beschouwd. Maar het ontbreken 
van formele coördinatiestructuren wordt gezien als een probleem. Diverse medewerkers 
werden verzocht om meer bijeenkomsten te houden om elkaar te informeren. In reactie op de 
peer review hebben de Ministers voorgesteld om een formeel coördinatienetwerk uit te 
bouwen, maar er werd geen follow-up gegeven. Het grote voordeel van de huidige informele 
coördinatie is de flexibiliteit. De belangrijkste nadelen van het huidige opzet zijn de 
afwezigheid van een breed organisatieplatform voor de coördinatie van alle humanitaire 
programma's, het ontbreken van een actief beheer om te motiveren en om te garanderen dat de 
coördinatie plaatsvindt, en het gebrek aan formalisering van het overleg met de andere 
betrokken departementen over conflictpreventie, andere vormen van steun, enzovoort. In de 
praktijk werken gemotiveerde medewerkers voor humanitaire hulp goed samen, ze wisselen 
ideeën uit en houden elkaar op de hoogte om praktische problemen op te lossen. Ze hebben 
informele netwerken. Ze zijn echter niet in staat om de fundamentele beperkingen van het 
systeem, zoals het vermeende gebrek aan beleidscoherentie en aan samenhang tussen de 
begrotingslijnen op te heffen, terwijl ze ook gehinderd worden door het personeelstekort. 
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De besluitvorming is sterk gecentraliseerd. Goedkeuring van de projecten gebeurt rechtstreeks 
door de Minister(s) en er is geen delegatie van de besluitvorming binnen de Federale 
Overheidsdiensten53 en de Ambassades en Permanente Vertegenwoordigingen. Er is opvallend 
weinig aandacht voor het uiteindelijk doel van het beleid en het beheer van de projectcyclus. 
Bij de evaluatie werden geen geïnterviewden gevonden die regelmatig tijd besteden aan het 
analyseren van de eindverslagen of van de externe evaluaties van activiteiten die door België 
worden gefinancierd. Beoordeling van de resultaten werd gehinderd door de gedecentraliseerde 
gegevensbestanden en het ontbreken van een centraal managementinformatiesysteem dat door 
allen zou kunnen worden gebruikt. Vanwege een tekort aan personeel gebeuren 
terreinbezoeken om toezicht te houden op de resultaten van de humanitaire activiteiten, 
onregelmatig en in beperkte mate54. 
 
Binnen de FOD er is geen afdeling of netwerk dat de analyse maakt van beschikbare informatie 
en nieuwe ontwikkelingen voor strategische doeleinden, proactieve planning en de 
voorbereiding van de standpunten in de beleidsfora (met inbegrip van de donorsteungroepen). 
De gecentraliseerde beheerspraktijken en het personeelsbeleid stimuleren innovatie zeker niet.  
 
Er is nauwelijks aandacht voor systematische professionele ontwikkeling. Er vinden zeer 
weinig activiteiten plaats om het personeel bij te scholen. Het humanitaire personeel neemt 
nauwelijks deel aan workshops en nationale fora noch aan de internationale humanitaire 
platforms zoals ALNAP, HAPI, enzovoort.  
 
 

3.3 Overzicht van de voornaamste instrumenten en begrotingslijnen 

De volgende tabel toont de totale uitgaven voor de Belgische humanitaire hulp. Het omvat de 
vijf begrotingslijnen, vermeld in de TOR, en de bijdragen aan de CERF en het Pooled 
Fund/DRC55. 
 

Tabel 3.1 Deel van de Belgische humanitaire hulp, de betalingen 2002-2006 (X 1000 euro)  

 2002 2003 2004 2005 2006 

Noodhulp en Herstel op korte termijn. 22,516 21,991 21,966 21,711 18,569 

Voedselhulp. 10,051 15,156 18,505 18,550 16,825 

Multilateraal. 12,055 9,245 10,395 11,361 11,897* 

Transitie. 0 0 5,097 4,145 18,407 

B-FAST. 294 300 663 704 905* 

Pooled Fund / CERF56 0 0 0 0 3,500 

Totaal  44,916 46,692 56,626 56,471 70,103 
Bron: Gegevens verstrekt door DGOS, 2006, gebaseerd op de begrote cijfers, maar gerealiseerde uitgaven waren nog niet beschikbaar. 

 

                                                      
 
53  Zoals in Finland of Zwitserland. 
54  Niet alle medewerkers doen aan terreinbezoek, en wie dat wel doet, doet dat maximaal één keer per jaar. 
55  Zijn niet inbegrepen: de kosten van het eerste verblijfsjaar voor vluchtelingen in België, de Belgische bijdrage aan ECHO en de 

begrotingslijn "Conflictpreventie", hoewel die kosten passen binnen de OESO-DAC-definitie van humanitaire hulp.  
56  Het Central Emergency Response Fund van de Verenigde Naties en het Pooled Fund DRC –het gezamenlijke noodfonds in de 

DRC- zijn inbegrepen als uitbetaling, zijn van humanitaire aard en werden overgemaakt. Om pragmatische redenen zijn deze 
uitgaven niet opgenomen in één van de begrotingslijnen.  
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 Tabel 3.2 Percentage aandelen van de totale humanitaire hulp door begrotingslijnen en CERF / Pool Fonds bijdragen  

 2002 2003 2004 2005 2006 

Noodhulp en Herstel op korte termijn. 50% 47% 39% 38% 26% 

Voedselhulp. 22% 32% 33% 33% 24% 

Multilateraal. 27% 20% 18% 20% 17% 

Transitie. 0% 0% 9% 7% 26% 

B-FAST. 1% 1% 1% 1% 1% 

Pooled Fund/CERF 0% 0% 0% 0% 5% 

Totaal 100% 100% 100% 100%57 100% 
Bron: Gegevens verstrekt door DGOS, 2006, gebaseerd op de begrote cijfers, maar gerealiseerde uitgaven waren nog niet beschikbaar. 
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Het volume van de Belgische humanitaire hulp, opgenomen in de peer review, steeg van 2002 
tot 2006 met 56 procent. Sinds 2004 heeft de nieuwe begrotingslijn Transitie, Wederopbouw en 
Sociale Ontwikkeling (in het kort Transitiebegrotingslijn genoemd) tijdens deze periode het 
meest bijgedragen tot de toename van het volume. De groei van de Voedselhulp, ongeveer 84 
procent tussen 2002 en 2005, betekent ook een aanzienlijke bijdrage. Uitbetalingen voor B-
FAST stegen aanzienlijk, maar omdat het budget klein is (1%), heeft dat niet veel effect. De 
begrotingslijn voor Noodhulp en Herstel op korte termijn en de bijdragen aan de multilaterale 
organisaties bleven min of meer constant sinds 2002, met uitzondering van een kleine daling in 
2006, wat betekent dat hun relatieve belang is afgenomen58. 
 

                                                      
 
57    Wanneer de gegeven percentages voor 2005 en 2006 opgeteld worden, komt men slechts op een jaarlijks totaal van 99%, omdat 

de cijfers individueel afgerond werden. Wij hebben het eindresultaat echter aangepast om zo 100% te bekomen. 
58  Zoals hierboven vermeld kunnen niet alle engagementen die gezien of kunnen gezien worden als humanitaire hulp in de 

bovenstaande tabellen worden vermeld, bijvoorbeeld de “Programmes d’Urgence” (Noodhulpprogramma’s). 
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Tabel 3.3 Humanitaire hulp als aandeel van ODA (X 1000,000 euro) 

 2002 2003 2004 2005 

ODA59 1,640 1,169 1,178 1,589 

Humanitaire hulp 44,916 46,692 56,626 56,471 

HA/ODA 3.7%  2.5%  2.1%  2.8%  
Bron: OESO-DAC Statistieken, Gegevensbestand van DGOS.  

 
Volgens deze gegevens ligt het aandeel van de humanitaire hulp in de Belgische ODA, met 
uitzondering van de uitgaven voor vluchtelingen, tussen twee en drie procent. 
 
De OESO-DAC bronnen wijzen op een hoger procentueel aandeel van 7 percent voor wat de 
Belgische humanitaire hulp aan de ODA betreft. Dit verschil kan worden verklaard door de 
bijdrage van ECHO (ongeveer 20 miljoen euro per jaar) en de andere activiteiten die al eerder 
vermeld werden als humanitaire hulp en die niet opgenomen zijn in onze gegevensbank.  
 
 

3.4 Voornaamste Kenmerken van de Vijf Begrotingslijnen 

De volgende tabel geeft een overzicht van enkele van de belangrijkste kenmerken van de vijf 
begrotingslijnen die samen het evaluatieobject vormen. 
 

Tabel 3.4 Overzicht van de belangrijkste kenmerken van de vijf begrotingslijnen 

 Noodhulp en 
Herstel op 

korte 
termijn. 

Voedselhulp. Transitie. Bijdragen aan 
multilaterale 

programma’s. 

B-
FAST. 

Verantwoorde-
lijke Minister.  

Minister van 
Buitenlandse 
Zaken. 

Minister van 
Ontwikkelingssamenw
erking. 

Minister van 
Ontwikkelings-
samenwerking. 

Minister van Ontwikkelings-
samenwerking. 

Eerste 
Minister/Coör
dinatiecomité
. 

Afdeling.  D.2.1.1 D.2.1.2. D.2.1.1 D.4.3.  

Koninklijk 
Besluit of 
andere 
specifieke 
regelgevingska
ders.  

Koninklijk 
Besluit 1996 

Vademecum. 

Internationale 
Voedselconventie en 
uitbreiding 2005. 

Overeenkomsten EU. 

Geen. Koninklijk Besluit 
internationale 
partnerorganisaties. 
Unilaterale 
overeenkomsten met de 
VN-organisaties en met het 
ICRK. 

Koninklijk  
Besluit 2003 

Deel 2002-2006 
(in miljoen €)  

106.7 79.0 27.6 54.9 2.9 

CAP Deels.  Volledig. Niet. Volledig. Niet. 

Benaderingen.  Project.  Programma en 
Project. 

Project. Programma/zachte 
toewijzing. 

Activiteit 

Verslaggeving.  Halfjaarlijkse 
en eind/of 
projectversla
gen. 

Jaarlijkse en interne 
rapporten en audits 
gebaseerd op WVP en 
FAO. 

Contractueel 
vastgelegd. 

Algemeen jaarverslag en  
intern programmarapport 
van de Agentschappen.  

Geen 
specifieke 
verslagen 
gemaakt. 

                                                      
 
59  OESO-DAC. 
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3.4.1 Begrotingslijn Noodhulp en Herstel op korte termijn 

Deze begrotingslijn is bedoeld om snel steun te verlenen aan bevolkingsgroepen in nood, zoals 
slachtoffers van natuurrampen of door de mens veroorzaakte crisissen, en die niet voldoende 
worden geholpen door hun eigen overheid.  
 
De Noodhulp en het Herstel op korte termijn maakt een onderscheid tussen de volgende 
categorieën: 
• preventie van toekomstige noodsituaties; 
• uitzonderlijke humanitaire hulp, beperkt in tijd, ruimte en omvang, om te voldoen aan de 

essentiële behoeften van de getroffen bevolkingsgroepen en om verslechtering te 
voorkomen van de structurele problemen in verband met oorlog, hongersnood, 
vluchtelingenstromen, epidemieën; 

• steun bij onmiddellijke noodhulp en korte termijnhulp en Herstel om de gevolgen van 
crisissen te beperken, om een bijdrage te leveren aan de vermindering van fysiek en 
sociaalpsychologisch leed van de slachtoffers en om op korte termijn te beginnen met 
wederopbouw en herstel60. 

 
De politieke verantwoordelijkheid voor deze begrotingslijn werd in 2003 overgeheveld van de 
Minister van Ontwikkelingssamenwerking naar de Minister van Buitenlandse Zaken. Sinds 
2005 tegentekent de Minister van Ontwikkelingssamenwerking alle humanitaire projecten in de 
18 partnerlanden van de Belgische bilaterale samenwerking. 
 
De begrotingslijn volgt een projectmatige aanpak. De aard van de projecten die gefinancierd 
kunnen worden uit hoofde van de begrotingslijn Noodhulp en Herstel op korte termijn zijn 
omschreven in het Koninklijk Besluit en in een vademecum61. De voorwaarden zijn vermeld in 
hoofdstuk 3. Onlangs werd de mogelijkheid gecreëerd van een zogenaamd “begroting-rider”-
systeem om sommige van deze voorwaarden te omzeilen. Dergelijke uitzonderingen vereisen 
de specifieke goedkeuring van de Inspecteur van Financiën en worden beschreven in de 
algemene begroting 2007, artikel 2.14.13; ze bestaan uit studies, opleiding betreffende reacties 
op noodsituaties en levering van personeel, goederen en diensten essentieel voor de uitvoering 
van activiteiten die inspelen op de behoeften van de getroffen bevolking. Projecten en 
programma's worden uitgevoerd door multilaterale organisaties of door de Belgische NGO's.  
 
Wat de toewijzing van middelen aan het begin van elk jaar betreft, heeft de Minister van 
Buitenlandse Zaken besloten -na advies van het personeel via een interne vergadering- om de 
fondsen toe te zeggen aan de CAPs van verschillende landen. De kantoren in de respectieve 
landen werden ingelicht over het besluit en verzocht om projectvoorstellen te doen. Bovendien 
kunnen multilaterale organisaties, BTC en de Belgische NGO’s in de loop van het jaar 
voorstellen voor financiering doen. Deze voorstellen worden beoordeeld door het personeel van 
D2.2.1, maar de Minister van Buitenlandse Zaken keurt ze goed. De meeste projectvoorstellen 
worden goedgekeurd na een periode van gemiddeld vier maanden. Redenen voor het afwijzen 
van voorstellen zijn voornamelijk gebaseerd op de voorwaarden in het Koninklijk Besluit. Er is 

                                                      
 
60  Uit: Jaarbudget 2005, Preventie, noodhulp, hulp voor rehabilitatie op korte termijn en humanitaire actie.  
61  Noodhulp en rehabilitatie op korte termijn. Vademecum bestemd voor de niet-gouvernementele organisaties. Nederlandstalige 

editie, 2000. 
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geen versnelde procedure voor de besluitvorming in het geval van plotse noodsituaties62, maar 
een snelle besluitvorming is mogelijk, en ongeveer tien procent van de projecten worden 
goedgekeurd binnen één maand na de indiening. Weinig aandacht wordt geschonken aan het 
toezicht en de evaluatie van de definitieve resultaten, vooral als gevolg van een tekort aan 
personeel, terwijl de evaluatie van de projecten bijna nooit plaatsvindt. 
 
Meer gedetailleerde informatie over deze begrotingslijn is te vinden in bijlage 3. In de 
hoofdstukken 5 en 6 worden de terreinbevindingen over de uitvoering van projecten in het 
kader van deze begrotingslijn gepresenteerd. 
 
 

3.4.2 Begrotingslijn Voedselhulp 

De minimale Belgische bijdrage is 30.000 ton graanequivalent per jaar verstrekt in contanten, 
en het regelgevingskader is afgeleid van het London Voedselhulpverdrag en van de 
overeenkomsten met de Europese Unie. Uit deze begrotingslijn kan de met spoed te verlenen 
voedselhulp en voedselverzekering worden gefinancierd. 
 
Projectidentificatie begint in het laatste kwartaal van het jaar met het informeren van de 
Belgische Ambassades in de landen met een voedseltekort over de indicatieve begrotingen, en 
met de uitnodiging om projecten aan te duiden van de landelijke CAPs. Ook de belangrijkste 
betrokken agentschappen worden uitgenodigd om mogelijke crisissen en prioriteiten aan te 
geven. Met deze informatie legt het Voedselhulpdepartement een voorstel voor de verdeling 
van ongeveer 60 procent van de jaarlijkse begroting ter goedkeuring voor aan de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking. De criteria voor de toekenning van voedselhulp zijn niet 
geformaliseerd. Een interne memo vermeldt de volgende criteria: Grote Merengebied; 
evenwicht tussen de twee belangrijkste uitvoerende organisaties FAO en WVP; evenwicht 
tussen structurele en niet-structurele steun en aandacht voor 'vergeten crisissen' en 
continuïteit63. In februari worden de uitvoerende organisaties op de hoogte gebracht van de 
beschikbare middelen voor de projecten en programma's en de projectovereenkomsten worden 
dan ondertekend.  
 
In de loop van het jaar wordt de resterende 40 procent van de jaarlijkse voedselhulpbegroting 
toegekend aan projecten voor dringende hulp bij nieuwe noodsituaties of geconsolideerde 
oproepen. De al toegewezen middelen worden regelmatig opnieuw toegewezen aan crisissen 
met een lage internationale respons64. 
 
De resterende ongebruikte fondsen, met name in het WVP, creëren ook mogelijkheden voor 
een snelle reactie op noodsituaties65. 
 
De vroege informatieverstrekking over de financiering en de flexibiliteit in de nieuwe 
toewijzing van middelen moet in overeenstemming zijn met de beginselen van het 
voorspelbaarheids- en flexibiliteitsbeleid van het ‘Stuurplan’ en de GHD. 

                                                      
 
62  Zoals bijvoorbeeld ECHO die heeft in de vorm van prioritaire urgentiebeslissingen. 
63  Nota aan de heer minister van Ontwikkelingssamenwerking, 17/01/2005. 
64  Uit interviews in Brussel; moeten bevestigd worden door WVP en FAO.  
65  Ibid. 
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De afdeling heeft actief samengewerkt met de andere donoren om druk uit te oefenen op 
multilaterale organisaties om de prestaties te verbeteren en het beleid te wijzigen66. Uit 
interviews in België en in Kinshasa blijkt dat België in de hele periode consequent en actief 
lokale aankopen heeft nagestreefd67, in de Democratische Republiek Congo en in andere 
landen, blijkbaar met steeds betere resultaten. 
 
De begrotingslijn volgt een combinatie van een projectmatige en programmatische aanpak. Uit 
de begrotingslijn worden individuele projecten gefinancierd, maar de afdeling richt zich meer 
op organisaties en meerjarige plannen dan op individuele projecten. Toezicht, begeleiding en 
beoordeling van de mate van succes in het bereiken van de doelstellingen, wat ook van belang 
is voor het beheer van het programma, zijn echter grotendeels afwezig.  
 
 

3.4.3 Transitiebegrotingslijn  

Deze begrotingslijn is niet geregeld door een Koninklijk Besluit of internationale verdragen of 
overeenkomsten. Het evaluatieteam heeft geen duidelijke doelstellingen voor deze 
begrotingslijn en er is geen specifieke strategische nota of document dat verdere 
verduidelijking biedt van de doelstellingen, strategieën, prioriteiten en criteria voor het 
uitkiezen van activiteiten68. 
 
Het 'Stuurplan' stelt dat na een humanitaire crisis het voornaamste doel altijd is: reageren op de 
essentiële behoeften van de bevolking die het slachtoffer is geworden van een crisis, maar met 
het perspectief om het ontwikkelingsproces en de verbetering van de levensomstandigheden die 
aan de crisis voorafgingen opnieuw te lanceren. Naast het korte-termijnherstel dat nodig is na 
een crisis, worden meer structurele dringende acties daarna vaak noodzakelijk. In bepaalde 
situaties kunnen deze acties niet worden gerealiseerd met de klassieke methoden van de 
bilaterale samenwerking, omdat ze niet kunnen wachten tijdens de vertragingen die inherent 
zijn aan de bilaterale samenwerking of omdat de nationale autoriteiten nog niet in staat zijn om 
de activiteiten te beheren. In deze grijze zone schept de Transitiebegrotingslijn de mogelijkheid 
om de link tussen de crisis en de start van de normale ontwikkeling van de activiteiten uit te 
werken69. Daarom plaatst het ‘Stuurplan’ deze begrotingslijn duidelijk in het kader van LRRD. 
In de Nationale Begroting 2006 (Algemene Uitgavenbegroting 2006; 14 FOD) werd een andere 
doelstelling toegevoegd: de steun aan de kwetsbare landen bij de wederopbouw van bestuur en 
beheer. 
De definitie van deze brede doelstellingen van de begrotingslijn geeft, aan de ene kant, de 
Belgische regering de nodige flexibiliteit om snel te reageren op internationale oproepen na 
natuurrampen en politieke crisissen. Aan de andere kant verstrekken de doelstellingen 

                                                      
 
66  België steunde de donorcoalities (ECHO, Nederland, Noordelijke Staten) die onlangs het WVP meerjarenplan voor Oost-Afrika 

verwierpen. Die activiteit heeft geleid tot de intrekking van het WVP meerjarenplan voor de DRC en de herstructurering van het 

bureau in Kinshasa. Intussen worden nieuwe programma's opgesteld. De rol van de Belgische Ambassade daarin werd naar 
waarde geschat.  

67  België sponorde in de DRC adviesverstrekking en T.A. betreffende lokale voedselvoorziening (2006) en co-sponsorde een 

internationale workshop over dat onderwerp (2007).  
68  Er werd ooit een poging gedaan, maar die werd niet voortgezet. 
69  Stuurplan voor Belgische Humanitaire Hulp, 2006, p.8. 
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nauwelijks enige begeleiding met betrekking tot de aard van de activiteiten die zij willen 
steunen, en helemaal geen criteria voor de selectie. 
 
Bij gebrek aan een meer gedetailleerde aanpak en een strategie voor LRRD zal een 
Transitiebegrotingslijn gemakkelijk gebrek aan cohesie vertonen, ook te groot worden qua 
aantal landen, activiteiten en organisaties, en bovendien moeilijk te beheren zijn, terwijl het 
bijna onmogelijk wordt om de doeltreffendheid ervan te beoordelen. Dit wordt bevestigd in de 
gesprekken met het personeel, terwijl het overzicht van de projecten die worden gefinancierd 
via deze begrotingslijn ook een zeer versnipperd beeld biedt. Sommige personeelsleden 
begrepen de begrotingslijn niet als humanitaire hulp maar als ontwikkelingshulp70, anderen 
begrepen de relevantie niet van de projecten vanuit een humanitair perspectief en voelden zich 
ongemakkelijk bij het ontbreken van doelstellingen en beoordelingscriteria. Men was van 
mening dat besluiten voor financiering van projecten al werden genomen en openbaar gemaakt 
vooraleer het personeel kon adviseren71; hun rol was puur administratief en ze voelden zich 
vervreemd van het programma dat ze moesten beheren. 
 
De kwaliteit van de projectdocumenten varieert enorm. Er zijn inderdaad goede 
projectvoorstellen en goede projectverslagen met essentiële informatie. In andere gevallen 
worden echter erg gestandaardiseerde rapporten ingediend die geen relevante informatie 
bevatten over potentiële en feitelijke resultaten. Daarom beperkt het ontbreken van een 
adequaat documentatieproject ook relevante begeleiding, beheer en controle van de activiteiten, 
en er wordt aangevoeld dat het toezicht en de controle van de activiteiten in het kader van deze 
begrotingslijn onvoldoende is. 
 
 

3.4.4 Multilaterale Organisaties 

Het algemene kader is het Koninklijk Besluit van 2000 betreffende internationale 
partnerorganisaties. Zoals voor de niet-humanitaire multilaterale en internationale organisaties, 
is de samenwerking eerder programmatisch dan projectgebaseerd, in tegenstelling tot de andere 
begrotingslijnen, en maakt ze gebruik van een partnershipbenadering (lichtere controles 
achteraf in plaats van vooraf en lichtere en verschillende verslaggevingseisen).  
 
Omdat het een expliciete doelstelling van de Belgische regering is om invloedrijke standpunten 
te bereiken in de multilaterale organisaties die ze steunt, wordt het aantal multilaterale 
organisaties beperkt gehouden.  
 
Relaties worden onderhouden door middel van Permanente Vertegenwoordigingen in Genève 
en New York. Jaarlijks vergadert de FOD met het personeel van de agentschappen voor de 
evaluatie van de tenuitvoerlegging van de meerjarige overeenkomst, en om elkaar op de hoogte 
te houden van relevante beleidsontwikkelingen. De jaarlijkse Stuurgroepvergaderingen zijn een 
gelegenheid voor onderlinge contacten. België neemt ook deel aan de terreinbezoeken die door 
de agentschappen georganiseerd worden.  
 

                                                      
 
70  Vermits de begrotingslijn als “ontwikkeling” werd gezien, is het niet duidelijk waarom ze opgenomen werd in de evaluatie.  
71  Memo van de Inspecteur-generaal van Financiën betreffende de rehabilitatie van de haven van Kinshasa, 31 maart 2005. 
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Het volume van de financiering van 2002-2005 toont aan dat de betalingen aan de vier 
multilaterale en internationale organisaties die in aanmerking komen voor deze begrotingslijn 
(ICRK, UNHCR, OCHA en UNRWA) min of meer constant bleven. De steun is gebaseerd op 
meerjarige overeenkomsten en heeft twee componenten: basisfinanciering en 
programmafinanciering voor het UNHCR, OCHA en het ICRK. Momenteel zijn deze 
onderverdeeld in de volgende verhoudingen: ongeveer 1/3 basisfinanciering en 2/3 
programmafinanciering. UNRWA wordt prioritair gefinancierd. Het financieringsprogramma 
wordt op geografische basis specifiek bestemd voor programma's in het Grote-Merengebied72. 
Hoewel het niveau van de financiering vooraf wordt vastgesteld in de meerjarige 
overeenkomsten, wordt het eigenlijke programma dat zal gefinancierd worden, toch vastgelegd 
op het jaarlijkse overleg. 
 
Meerjarige overeenkomsten met de vooraf vastgestelde niveaus van financiering zijn uiterst 
zeldzaam en de Belgische humanitaire hulp wordt tot voorbeeld gesteld aan andere donoren73. 
De betrouwbaarheid, de voorspelbaarheid en de flexibiliteit worden zeer gewaardeerd en 
beantwoorden aan het ‘Stuurplan’ en de GHD-principes. Hoewel de (meeste) programma’s 
specifiek worden toegewezen en er jaarlijks over besloten wordt, hebben de ontvangende 
organisaties toch niet het gevoel dat dit in de praktijk een beperking inhoudt.  
 
In de interviews werd ook vermeld dat er geen tijd was voor systematische analyse van de 
resultaten van de gefinancierde programma's74. Wanneer de ontvangende instanties vragen 
kregen over de interne en externe evaluatie, verklaarden ze dat deelname aan de 
donorstuurgroepen toegang tot aanvullende informatie gaf, zoals tot de evaluatierapporten, 
hetgeen de resultatenanalyse vergemakkelijkte. 
 
 

3.4.5 B-FAST. 

B-FAST werd in 2000 door de Belgische regering opgericht om beter voorbereid te zijn op 
snelle en meer efficiënte hulp aan landen die getroffen worden door rampen die door de mens 
worden veroorzaakt, of door natuurrampen. In november 2003 is het Koninklijk Besluit 
betreffende het verstrekken van een kader voor de snelle-reactiestructuur in werking getreden.  
 
Het besluit tot het verlenen van ondersteuning wordt genomen door de Raad van Ministers op 
aanbeveling van de Coördinatieraad, in overleg met de Ambassade van het betrokken land. De 
Coördinatieraad wordt voorgezeten door de Minister van Buitenlandse Zaken en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit. Een besluit wordt genomen binnen de 48 
uur nadat de aanvraag is gedaan en een positieve reactie op dergelijke verzoeken hangt af van 
de volgende factoren: 
• het verzoek wordt gedaan door de regering van het getroffen land; 
• de omvang van de noodtoestand maakt het de plaatselijke diensten onmogelijk om levens te 

redden en om aan de behoeften van de getroffen bevolking tegemoet te komen; 

                                                      
 
72  Uitzondering werd gemaakt voor OCHA in 2003 toen fondsen werden verstrekt in Ivoorkust.  
73  Andere landen hebben enkel mondelinge overeenkomsten.  
74  De documenten van de jaarlijkse consultaties bevestigden de afwezigheid van specifieke beleidsonderwerpen en van stipte 

resultaatsbewaking; de vergaderingen waren veeleer een uitwisseling van informatie dan een debat over onderwerpen in verband 
met relevantie en doeltreffendheid van de agentschappen en de programma’s.  
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• er zijn geen gewapende conflicten in het land. 
 
Binnen de 12 uur kan B-FAST teams mobiliseren die bestaan uit deskundigen van een reeks 
gespecialiseerde gouvernementele en civiele organisaties zoals ziekenhuizen, het leger, de 
brandweer, enzovoort. De loonkosten van het personeel dat betrokken is bij het team wordt niet 
terugbetaald door B-FAST. De maximale duur van een interventie wordt bepaald op tien dagen, 
tenzij de Raad van Ministers anders beslist.  
 
Van vanaf 2002 verleent B-FAST steun aan, onder meer, de Democratische Republiek Congo 
(uitbarsting vulkaan Goma), de Filippijnen (overstromingen), Iran (aardbeving Bam), Indonesië 
(tsunami) en Pakistan (aardbeving). Het is opmerkelijk dat sinds de ondersteuning van de 
aardbeving in Pakistan van 2005 (levering van een veldhospitaal) geen onmiddellijke 
noodondersteuning meer gegeven is. Ofwel werd geen verzoek om internationale hulp meer 
gedaan, ofwel was het B-FAST-beheer van mening dat de reistijd te lang was (bijvoorbeeld 
Ecuador 2007). B-FAST-fondsen werden steeds meer gebruikt ter ondersteuning van 
activiteiten van andere organisaties, zoals de deelname van een deskundige aan een 
behoeftenonderzoek en de financiering een aantal activiteiten. Deze laatste vallen onder de 
criteria van de begrotingslijn voor Noodhulp en Herstel op korte termijn. 
 
 

3.5 Verdeling van de Belgische Humanitaire Hulp 

3.5.1 Geografische spreiding 

De regio van de Grote Meren met de DRC ontvangt het meeste humanitaire hulp; die regio 
ontvangt ongeveer 22 procent en Burundi ongeveer 11 procent van de totale humanitaire hulp 
in de periode 2002-2005. Het aandeel van de Grote Meren is zelfs hoger, omdat de 
belangrijkste delen van de multilaterale programma’s die werden ingeschreven onder de naam 
Midden- en West-Afrika, gerealiseerd werden in Congo en Burundi. Het Midden-Oosten 
ontvangt 12 procent, met de Palestijnse gebieden als belangrijkste begunstigde.  
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 Tabel 3.5 Overzicht humanitaire hulp per regio, 2002-2005 (m.u.v. B-FAST)75 

Regio/Land 

Activiteiten  Uitbetalingen (euro)  

Aandeel van de totale 

HH 

DRC 72 44.163.480,20  22% 

Burundi 41 22.458.602,57  11% 

Noord- en West-Afrika 74 35.786.866,67  18% 

Midden-Oosten 33 25.283.096,00  12% 

Azië 44 24.520.120,00  12% 

Midden- en West-Afrika76 
 10 17.950.054,00  9% 

Oost- en Zuid-Afrika 15 9.721.024,28  5% 

Midden- en Zuid-Amerika 13 5.089.631,00  3% 

Andere 3 1.374.962,00  1% 

Algemeen 23 16.401.563,00  8% 

Totaal  328 202.749.400 101%77 

Bron: Gegevens verstrekt door DGOS 

 
 Afbeelding 3.2 Overzicht humanitaire hulp per regio 2002-2005 (m.u.v. B-FAST) 
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De Belgische regering duidde geen specifieke concentratiegebieden aan, noch 
beleidsprioriteiten of beperkingen voor de humanitaire hulp. Zij heeft gereageerd op vele 
internationale oproepen en verzoeken om bijstand van een reeks actoren. Bijgevolg omvat het 
humanitaire programma 52 landen78, waarvan er 48 minder dan drie procent, of minder dan zes 
miljoen euro over vier jaar, en 37 één procent of minder kregen. Een lijst van landen en 
betalingen is opgenomen in bijlage 2. 

                                                      
 
75  Vermits de DRC en Burundi een groot deel van de humanitaire hulp krijgen, worden die landen niet in een regionaal overzicht 

opgenomen.  
76  Dat zijn multilaterale programma’s die niet aan een specifiek land kunnen worden toegewezen. 
77  Bereikt 101% omwille van de afronding van de percentages.  
78  Niet alle landen zijn gekend, want bij bepaalde multilandenprogramma’s worden de landen niet afzonderlijk geregistreerd.  



 58 

 
Door de concentratie in het gebied van de Grote Meren, reageert de humanitaire hulp 
voornamelijk op complexe conflictsituaties. Maar de steun aan natuurrampen was ook 
aanzienlijk. In 2005 ging 23 procent van de Belgische humanitaire hulp naar landen die 
getroffen werden door de twee grootste natuurrampen in de evaluatieperiode: de tsunami 
(2005) en de aardbeving in Pakistan (2005). Begrotingsreserves voor 2006 en daarna zijn ook 
belangrijk. 
 

Tabel 3.6 Overzicht tsunami-humanitaire hulp in 2005 

Jaar  Tsunami Hulp  Totaal HH  Aandeel 

Tsunami-Hulp in 

de totale HH  

Aardbeving 

Pakistan  

Aandeel Aardbeving 

Pakistan in de totale HH  

2004 € 357.188  € 56.626.000  0,6% - - 

2005 € 10.288.795  € 56.471.000  18,2% € 2.750.000 5% 

Bron: Gegevens verstrekt door DGOS 

 
 

3.5.2 Verdeling per kanaal 

De belangrijkste vorm van humanitaire hulp is de indirecte steun. Multilaterale en 
internationale organisaties (ICRK) zijn de belangrijkste kanalen van de Belgische humanitaire 
hulp en het belang ervan neemt toe. Het aandeel van de Belgische NGO's in de totale 
humanitaire hulp daalde. Hoewel een belangrijk deel van de middelen van de multilaterale 
organisaties is uitbesteed aan NGO's, hebben de Belgische NGO’s nauwelijks geprofiteerd van 
deze regelingen via onderaanneming. Dit kan worden verklaard door hun beperkte grootte en 
het gebrek aan specialisatie in de humanitaire hulp79. De categorie 'anderen' is toegenomen en 
omvat zeer uiteenlopende organisaties, vaak zonder humanitaire achtergrond80. Met de sterke 
groei van de Transitiebegrotingslijn in 2006, zal het relatieve belang van de categorie 'anderen' 
toenemen. De rol van het Ministerie van Defensie was nogal beperkt. Van 2002-2005 was de 
rechtstreekse steun door BTC ook significant. Dit kan veranderen als, met de nieuwe 
programma's voor noodgevallen in Congo en Burundi (voor een totaalbedrag aan 
vastleggingskredieten van 40 miljoen euro), de directe steun een belangrijke hulpmodaliteit zal 
worden, naast de indirecte steun.  
 

                                                      
 
79  Een goed voorbeeld is de Franse NGO “Solidarité” die in onderaanneming werd genomen door UNICEF in de DRC voor zijn snelle 

hulpoperaties in dezelfde regio’s als die waar Belgische NGO’s actief zijn.  
80  Haven van Antwerpen en Brussel, de NBB, de Senaat, lokale mediaorganisaties, enz. Zie Hoofdstuk 7: Overgang, Heropbouw en 

Sociale ontwikkeling. 
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 Tabel 3.7 Overzicht humanitaire hulp per kanaal, de distributie van HH 2002-2005 (in euro) 

 

Multilateraal
81 

ONG82 
 BTC Defensie  B-FAST Andere  Totaal  

2002 28.934.201 14.648.421 1.019.517 21.014 294.340 0 44.917.493 

2003 36.235.532 6.320.010 1.837.472 2.000.000 300.000 0 46.693.014 

2004 43.072.650 10.938.922 1.453.600 500.000 663.223 0 56.628.395 

2005 44.364.546 8.302.580 6.022 987.993 703.839 2.106.920  56.471.900 

Totaal  152.606.929 40.209.933  4.316.611  3.509.007 1.961.402 2.106.920  204.710.802  

Bron: Gegevens verstrekt door DGOS 

 
 Afbeelding 3.3 Overzicht humanitaire hulp per kanaal 
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Bron: Gegevens verstrekt door DGOS 

 
 

3.5.3 Verdeling per Sector 

De Belgische humanitaire hulp is niet geconcentreerd in één sector of in een beperkt aantal 
sectoren, maar heeft betrekking op alle relevante sectoren van humanitaire hulp. De indicatieve 
analyse van de sectorale verdeling van de Belgische humanitaire activiteiten is gebaseerd op 
twee begrotingslijnen: Noodhulp En Herstel op korte termijn aan de ene kant, en Transitie aan 
de andere kant. De andere begrotingslijnen (Voedselzekerheid, Multilaterale Organisaties en B-
FAST), werden niet in aanmerking genomen als gevolg van de verschillende aard van de 
activiteiten en de programmatische aanpak. De volgende tabel toont de sectorale verdeling van 
de projecten, maar er wordt geen rekening gehouden met de omvang van de projecten. 

                                                      
 
81  ICRK inbegrepen. 
82  Belgische Rode Kruisorganisaties inbegrepen. 
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Tabel 3.8 Verdeling per sector van de projecten die worden gefinancierd door middel van noodhulp en het herstel en de 

Transitiebegrotingslijnen, 2002-2005 

 Voedsel en 
voedsel 

zekerheid 

Non-food-
Hulp 

goederen(1) 

Gezondheid 
en Voeding(2) 

W&S Onderwijs 
Bescherming 
Economische 
Ontwikkeling 

Multisectoraal(i
nclusief 

hervestiging) 

Infrastructuur(
4) en 

Bescherming 

DRC 2 4 21 5 8 9 

Burundi 2 2 5 5 6 7 

Pakistan 1 3 1 - - 2 

Ethiopië 1 1 3 1 - - 

Sri Lanka 1 2 - 1 1 1 

Totaal(6)  7 12 30 12 15 19 
Bestand: Hum. Interventies (DRC, Burundi, Ethi, PAK), bestand verstrekt aan het evaluatieteam 
1: Bevat de distributie van geneesmiddelen. 
2: Gezondheid en voeding omvat gezondheidsinfrastructuur zoals ziekenhuizen, gezondheidsposten, enzovoort. 

3: Onderwijs omvat onderwijsinfrastructuur zoals scholen. 
4: infrastructuur (wegen, bruggen, havens). 
5: Transitieprojecten van niet-humanitaire aard (bankbiljetten, verkiezingen) zijn niet opgenomen. 

 
Het belang van gezondheid en voeding is begrijpelijk vanuit de hoge mate van deskundigheid 
en ervaring in deze sector in België. De infrastructuursector (wegen, bruggen, enzovoort) 
neemt toe met de oprichting van de Transitiebegrotingslijn en wordt een nieuwe 
concentratiesector. Het aantal multisectorale of geïntegreerde programma's is relatief beperkt in 
vergelijking met andere donorlanden, maar omdat de begrotingslijn Multilaterale Organisaties 
niet is inbegrepen, kunnen dit soort programma's belangrijker worden dan aangegeven. 
Hetzelfde geldt voor voedsel en voedselzekerheid; die zijn ook ondervertegenwoordigd 
omwille van het ontbreken van de Voedselzekerheid-begrotingslijn in deze analyse. 
Activiteiten in de sectoren onderwijs, water en sanitaire voorzieningen en economische 
ontwikkeling zijn vrij beperkt. 
 
 

3.5.4 Programma en projectomvang 

De Belgische humanitaire hulp bestaat uit een groot aantal projecten en programma's en de 
gemiddelde begroting van 2002-2005 bedroeg € 532303. 
 

Tabel 3.9 Overzicht van alle projecten 2002-2005 naar omvang (exclusief kern- en multilaterale programmafinanciering) 

Omvang. Aantal projecten Percentage van het totale aantal 

projecten  

0 - < 100.000 10 5% 

100.00 – < 500.000 89 49% 

500.000 – < 1.000.000 67 37% 

> 1000.000 16 9% 

Totaal  182 100% 

Bron: Gegevens verstrekt door DGOS, 2006, gebaseerd op de gebudgetteerde cijfers, omdat gerealiseerde uitgaven nog niet 

beschikbaar waren. 
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3.5.5 Bijdrage aan Geconsolideerde en Urgentieoproepen 

Voor de bijdragen aan het CAP zijn gegevens van het financiële volgsysteem gebruikt83. Deze 
worden in deze evaluatie slechts als indicatief toegevoegd voor de humanitaire hulp.  
 
Tabel 3.9 toont aan dat België zijn bijdragen aan geconsolideerde en urgentieoproepen 
verhoogd heeft tussen 2002 en 2006.  
 

 Tabel 3.10 Overzicht humanitaire hulp aan geconsolideerde en dringende hulpaanvragen84 

Jaar Miljoen euro Rangorde 

2002 19.5 15 

2003 12.7 17 

2004 29.0 14 

2005 46.9 12 

200685 35.7 13 

Bron: OCHA FTS 
 
 

3.6 Conclusies 

België heeft onlangs zijn humanitair beleid veranderd en past nu heel goed in de huidige 
internationale context, hoewel operationaliseren een probleem blijft. 
In de referentieperiode bereidde België een nieuw beleid voor: het ‘Stuurplan’. België hanteert 
officieel een brede definitie van humanitaire ontwikkelingshulp, die ook activiteiten van 
noodhulp en rehabilitatie omvat, evenals transitie en wederopbouw. Deze definitie volgt de 
gemeenschappelijke internationale consensus en past in de LRRD-aanpak. Het gebruik van 
deze definitie is echter niet goed doorgegeven aan het personeel dat betrokken is bij de 
uitvoering van het humanitaire beleid, en in de praktijk worden dan ook verschillende definities 
gebruikt.  
 
Bovendien wordt de operationalisering en de uitvoering van het nieuwe beleid, zoals 
geformuleerd in het ‘Stuurplan’, ernstig belemmerd door het feit dat er geen passende 
maatregelen genomen zijn, zoals de intrekking van de Koninklijke Besluiten. Dit leidt tot 
inconsistenties in het beleidskader. Vandaar dat, ondanks het nieuwe ‘Stuurplan’, het 
beheersplan voor humanitaire hulp nog divers en onvolledig is.  
 
België past zijn humanitaire hulp aan de internationale context aan. 
België heeft de nieuwe ontwikkelingen opgevolgd en zijn humanitaire hulp tijdens de 
onderzochte periode op verscheidene punten aangepast. Het schonk meer aandacht aan een 
gecoördineerd optreden en aan meer financiering via CAPs, het CERF-fonds en het Pooled 

                                                      
 
83  Donors, België inbegrepen, verstrekken vaak onvolledige informatie aan het Financieel Volgsysteem van OCHA, hoewel het 

systeem zelf ook fouten bevat, zoals dubbele telling, enz. Nochtans is dat het beste beschikbare gegevensbestand. Het alternatief, 
het centrale DGOS-gegevensbestand, beheert de bijdragen aan het CAP niet zo goed.  

84  Humanitaire Hulp wordt berekend zoals voorzien in Relief Web. Die cijfers stemmen niet volledig overeen met de cijfers die gebruikt 
worden in de huidige evaluatie, maar toch geven ze duidelijk de trend aan. 

85  OCHA: Op 1 november 2006, 35,7 miljoen euro. 



 62 

Fund in de DRC. Tegelijkertijd heeft het een nieuwe begrotingslijn opgezet ter ondersteuning 
van de Transitieactiviteiten. Het verbeterde ook de snelle besluitvorming en de overdracht van 
middelen aan internationale organisaties, maar deed dit in mindere mate voor de NGO's. 
 
Hoewel het volume van de Belgische humanitaire hulp steeg, blijft het toch nog onder het 
internationale gemiddelde. 
Het volume van de Belgische humanitaire hulp stijgt gestaag. Tussen 2002 en 2006 steeg de 
Belgische humanitaire hulp met 56 procent. België handhaafde nagenoeg zijn plaats in de 
rangschikking van de humanitaire donoren (16e in 2002 en 17e in het jaar 2006)86.  
 
Het aandeel van de humanitaire hulp, het voorwerp van deze evaluatie, in de totale ODA, bleef 
tussen twee en drie procent in de periode 2002-2005. De groei vloeit deels voort uit de 
invoering van de nieuwe Transitiebegrotingslijn. Niet alle projecten van deze begrotingslijn 
zijn echter te kwalificeren als humanitaire projecten. De definitie van de Belgische humanitaire 
hulp is echter niet duidelijk, en andere officiële gegevens wijzen erop dat dit aandeel ongeveer 
zeven procent is (en dat kan verder toenemen met de nieuwe BTC-programma's in de DRC en 
Burundi, met een totale begroting van 40 miljoen euro voor wederopbouw, maar met 
twijfelachtige relevantie in het kader van de humanitaire hulp). Het internationale gemiddelde 
ligt op 10 procent87. Buiten de programma's en projecten die niet in aanmerking komen als 
humanitaire projecten, bleef de Belgische humanitaire financiering beneden de internationale 
gemiddelden van humanitaire uitgaven.  
 
De rol van de multilaterale en internationale organisaties bij de uitvoering van de Belgische 
humanitaire activiteiten is toegenomen, terwijl de rol van de Belgische NGO's is gedaald. Dit 
was wel niet het resultaat van een formele beleidsbeslissing.  
Tijdens de periode 2002-2006 daalde het aandeel van de bijdrage van de Belgische NGO's in de 
humanitaire hulp van meer dan 30 procent tot minder dan 15 procent, terwijl het aandeel van de 
multilaterale organisaties steeg tot 78 procent. Bovendien doken bij de uitvoering van de 
Belgische humanitaire hulp nieuwe actoren op zonder ervaring in noodsituaties. Deze 
veranderingen waren geen beleidsbeslissingen, noch waren zij voorzien in het 'Stuurplan'.  
 
Wat de concentratie betreft zijn er twee diametraal tegenover elkaar staande percepties: 
concentratie op complexe noodsituaties in het Grote-Merengebied en extreme versnippering 
buiten die regio. 
De geografische focus van de humanitaire hulp werd op Afrika gelegd (73%). Dit is ver boven 
het mondiale gemiddelde van 39 procent in 200488. In Afrika was er, in overeenstemming met 
de Belgische humanitaire- (en ontwikkelingssamenwerkings) prioriteiten, een sterke 
concentratie in het Grote-Merengebied: ruim een derde van alle betalingen werden gedaan in de 
DRC en in Burundi.  
 

                                                      
 
86  De OCHA tabellen over Globale Humanitaire bijdragen plaatst België tussen de bilaterale donors: in 2002 op de 16de plaats, in 2003 

op de 20ste, in 2004 op de 18de, in 2005 op de 19de, in 2006 op de 17de. 
87  Uit: Global Humanitarian Assistance 2006: Development Initiatives 2006, paragraaf 2.1.3. 9% van de ODA netto schuldverlichting. 
 12% van de ODA netto schuldverlichting. 
 2004: 13% van de ODA netto schuldverlichting. 

2005: 14% van de ODA netto schuldverlichting. 
88  Afrika: 2002: 33%; 2003: 40%; 2004: 33%; 2003:40%; 2004:39% - Uit: Global Humanitarian Assistance 2006: Development 

Initiatives 2006, paragraaf 2.1.3. 2.1.3. 
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De consequente financiering van de humanitaire crisissen in het Grote-Merengebied, 
verwaarloosd door veel donoren, kan worden beschouwd als een sterk en opvallend kenmerk 
van de Belgische humanitaire hulp. Maar deze gerichtheid op de Grote Meren hangt nauw 
samen met de Belgische historische betrekkingen met deze regio, en minder met specifieke 
humanitaire overwegingen.  
 
Buiten de Grote Meren werd op grote schaal humanitaire hulp verspreid over een groot aantal 
landen, vaak met zeer weinig hulp. België reageerde op een groot aantal noodoproepen. België 
heeft ook gereageerd op belangrijke crisissen, zoals op de tsunami en op de aardbeving in 
Pakistan, maar op een relatief bescheiden manier, en niet ten koste van de lopende programma's 
(en dat strookt met een belangrijk GHD-principe).  
 
Uitvoering van het beleid vindt plaats op het niveau van vijf verschillende begrotingslijnen en 
dit draagt bij tot een eenduidig beeld van de humanitaire hulp. 
De humanitaire activiteiten worden gefinancierd door middel van vijf verschillende 
begrotingslijnen onder de verantwoordelijkheid van twee verschillende Ministers. De 
procedures en de uitvoering van de verschillende begrotingslijnen verschillen aanzienlijk, en er 
vindt een beperkte coördinatie plaats, maar die is niet structureel ingebed. In feite kunnen de 
vijf begrotingslijnen worden beschouwd als vijf verschillende humanitaire programma's.  
 
Verspreide uitvoeringspraktijken stellen hoge eisen op het gebied van organisatie en personeel, 
maar er wordt slechts in beperkte mate aandacht besteed aan deze problemen. 
Omdat de humanitaire activiteiten een groot aantal landen en sectoren bestrijken, worden zij 
uitgevoerd door een groot aantal verschillende organisaties, en zijn ze vaak relatief klein in 
omvang (met een gemiddeld budget van ongeveer 532.000 euro)89, wat relatief hoge eisen stelt 
aan het personeel. Gecentraliseerde besluitvorming vraagt in de eerste plaats een voldoende 
aantal van de in Brussel gevestigde medewerkers. Toch zijn er ernstige tekorten in sommige 
van de belangrijkste departementen die humanitaire hulp onder hun bevoegdheid hebben. 
 
Bovendien is het personeel van de Ambassades en Permanente Vertegenwoordigingen, dat 
verantwoordelijk is voor humanitaire activiteiten, ook zeer beperkt in aantal (vaak minder dan 
één VTE). De prestaties van de Belgische humanitaire hulp zijn afhankelijk van zeer 
enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die werkzaam zijn in de humanitaire sector, zowel 
in Brussel als op het terrein. Het merendeel van het personeel heeft geen specifieke achtergrond 
of opleiding op het gebied van humanitaire hulp en er wordt nauwelijks aandacht besteed aan 
hun professionele ontwikkeling. Vaak zijn het personen met een tijdelijk contract die zich 
bevinden in een lagere loonschaal. Ze worden sterk gewaardeerd door andere donoren en 
dragen bij tot de zichtbaarheid van België. 
 
De personeelsleden hebben zelf informele coördinatienetwerken gevormd wegens het 
ontbreken van een formele coördinatiestructuur.  
 
Vanwege de beperkte capaciteit concentreren de humanitaire medewerkers zich op 
project/programma-identificatie en -formulering, ten koste van de controle en de evaluatie van 
de resultaten.  

                                                      
 
89  Met uitzondering van de begrotingslijnen Voedselhulp en Multilaterale organisaties. 
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4 Belangrijkste resultaten van de gevalstudies op 
landniveau 

4.1 Soorten Crisissen en Humanitaire Respons 

De drie landenstudies bestrijken twee verschillende soorten crisissen: complexe noodsituaties 
in Burundi en de Democratische Republiek Congo en een natuurramp (aardbeving) in Pakistan 
in 2005. De overeenkomstige humanitaire reactie was ook heel verschillend. Meer details vindt 
men in de verslagen per land. Dit hoofdstuk zal alleen het belangrijkste kader schetsen van de 
Belgische humanitaire respons. 
 
Types en de kenmerken van de crisissen 
De DRC kwam in de jaren 1990 in een staat van quasi-ineenstorting terecht, na een periode van 
corruptie en wanbeheer onder President Mobutu. In 1996, na de Rwanda-crisis van 1994 die de 
DRC met een groot aantal vluchtelingen opzadelde, brak een conflict uit. Naar schatting 3,65 
miljoen mensen overleden in dit regionale conflict, en nog veel meer werden er verdreven. De 
staakt-het-vurenovereenkomst van Lusaka werd afgesloten in 1999, gevolgd door verdere 
onderhandelingen. Er werd een overgangsregering geïnstalleerd in 2002. De transitie van 2002-
2006 werd ondersteund door een VN-vredesmissie (MONUC), een Comité International 
d'Accompagnement de la Transition (CIAT) en de donorgemeenschap. De veiligheidssituatie 
verbeterde in belangrijke delen van het land. Binnenlandse ontheemden en vluchtelingen uit 
naburige landen keerden terug naar hun huizen. De verbetering van de veiligheidssituatie 
keerde ook de trend van economische achteruitgang. Hoe dan ook, oostelijke en sommige 
noordelijke gebieden van het land blijven onstabiel en onzeker. In 2006 vonden verkiezingen 
plaats en de overgangsregering werd vervangen door een officieel verkozen regering. Eind 
2006 beschreef de internationale donorgemeenschap de situatie in de HAP als volgt: 
"Opgestaan uit een crisis en evoluerend in de richting van een zekere stabiliteit met een 
potentieel voor nieuwe conflicten in vele onstabiele bevolkingsgroepen". 
 
Het conflict in Burundi  is nauw verbonden met het conflict in de DRC. De crisis begon in 
1993 na de moord op de eerste democratisch verkozen Hutu-president. De Rwandese genocide 
in 1994 en een militaire staatsgreep in 1996 hebben tot een aantal hoog oplopende spanningen 
tussen Hutu's en Tutsi's geleid, resulterend in grootschalige moordpartijen van genocidale 
proporties. Naar schatting 300.000 mensen werden gedood en nog veel meer werden verdreven. 
Na langdurige gesprekken, geleid door met name Zuid-Afrika, werd een machtsdelende 
regering opgericht in 2001, en het grootste deel van de rebellengroepen stemde in met een 
staakt-het-vuren. Vier jaar later hebben de Burundezen kunnen stemmen in de eerste 
parlementsverkiezingen sinds het begin van de burgeroorlog. De voormalige Afrikaanse Unie 
en daarna de VN-vredesmissie stonden garant voor de uitvoering van de verschillende 
overeenkomsten. Geruime tijd bleef de politieke en sociale instabiliteit nog aanhouden. Het 
lijkt er echter op dat de stabiliteit geleidelijk verbetert, en in 2007 kan het gestage succes in het 
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verminderen van geweld niet meer ontkend worden. Niettemin blijft Burundi nog steeds een 
kwetsbaar land waar de instabiliteit kan terugkeren. 
 
In Pakistan veroorzaakte de aardbeving van 8 oktober 2005, met 7,6 op de schaal van Richter, 
massale vernietiging, overlijdens, lichamelijke letsels en ontheemding in het noorden van 
Pakistan. Het dodental bereikte meer dan 73.338, en er waren ook 69.400 zwaargewonden en 
meer dan 3,3 miljoen daklozen. 
 
Internationale humanitaire respons 
Terwijl de totale officiële ontwikkelingshulp aan de DRC gemiddeld USD 773 miljoen 
bedroeg in de jaren 1980, is die gedaald tot USD 318 miljoen in de jaren 1990. Na de 
oprichting van de overgangsregering in 2002 begon de steun opnieuw te stijgen. 
 

Tabel 4.1 ODA DRC in miljoen US $ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

129 194 267 4,799 1,123 763 
Bron: OESO-DAC-statistieken 

 
De significante toename in 2003 is te wijten aan internationale schuldverlichting. De 
schommelingen in de steun zijn zeer opmerkelijk. Humanitaire hulp schommelde tussen 
ongeveer 10 en 30 procent van de steun tussen 2002 en 2005. België is de vierde donor na IDA, 
EG en Japan en is de tweede bilaterale donor. Het relatief lage aandeel van de humanitaire hulp 
in de ODA is opmerkelijk voor een land dat één van de meest ernstige en langdurige 
humanitaire crisissen doormaakte. Dit geeft aan dat tijdens de transitieperiode 2002-2006, die 
samenvalt met de evaluatieperiode, andere vormen van ontwikkelingshulp aan de DRC veel 
belangrijker zijn dan humanitaire hulp. Gedurende deze periode stelde OCHA jaarlijks een 
Geconsolideerde Oproep voor aan de internationale gemeenschap (later ook wel het Humanitair 
Actieplan genoemd). International bijdragen stegen van USD 80 miljoen in 2002, tot 128 
miljoen in 2005 en 325 miljoen in 2006. 
 
De humanitaire coördinator, die de functies combineert van hoofd van de MONUC met de 
coördinatie van humanitaire hulp (hoofd van OCHA) en ontwikkelingssamenwerking (hoofd 
van de UNDP), is een belangrijke figuur in de coördinatie van de internationale reacties op een 
crisis. OCHA heeft een centraal kantoor in Kinshasa en een aantal kantoren in 
conflictgebieden. Sommige van deze kantoren werden gesloten omdat de veiligheidssituatie 
verbeterde. De VN-agentschappen combineren deze coördinerende rol met een uitvoerende rol. 
Zij combineren de leiding een cluster immers met de uitvoering van grootschalige projecten en 
programma's. In het algemeen zijn er veel actoren betrokken bij humanitaire hulp, en tijdens het 
terreinbezoek werd duidelijk dat het humanitaire landschap zeer versnipperd is, met name in 
Kivu. In de DRC werden vele nieuwe coördinatie-initiatieven gelanceerd: een nieuwe rol voor 
de humanitaire coördinator, de clusterbenadering, het Humanitair Actieplan, het Pooled Fund 
en een pilootproject voor Good Humanitarian Donorship (geleid door België en USAID - zie 
4.4). In de geëvalueerde periode speelden nationale en lokale overheden nauwelijks een rol in 
de coördinatie van de humanitaire inspanningen.  
 
Naast het systeem van humanitaire coördinatie worden andere, op ontwikkeling gerichte 
donorcoördinatiemechanismen opgezet, met name op sectoraal niveau, bijvoorbeeld in de 
sector gezondheidszorg, maar ook in andere sectoren. Vandaar dat er twee overlappende 
coördinatiesystemen bestaan, wat soms tot spanningen leidt (bijvoorbeeld een humanitaire 
cluster voor de gezondheid en een algemene donorcoördinatiegroep voor de gezondheid). 
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De totale ODA voor Burundi is sterk gedaald in de jaren 1990. Sinds het begin van het 
verzoeningsproces is die terug gestegen, en vertoont sindsdien een constante opwaartse trend. 
 

 Tabel 4.2 ODA DRC in miljoen US $  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

60 70 99 121 182 217 
Bron: OESO-DAC-statistieken 

 
In feite heeft de internationale gemeenschap relatief snel op de verbetering van de 
veiligheidssituatie gereageerd. De belangrijkste bilaterale donoren zijn de Verenigde Staten, 
Frankrijk en België. Humanitaire hulp heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totale 
ODA en haar aandeel is meer dan 50 procent tot in 2005. In de DRC was de bijdrage van de 
humanitaire hulp aan de totale ODA veel kleiner. 
 
Humanitaire hulp werd gecoördineerd door de humanitaire coördinator, die hoofd is van 
OCHA en Residentieel Vertegenwoordiger van de UNDP. Minder humanitaire 
coördinatiemechanismen werden geïnstalleerd dan in de DRC: noch het clustersysteem, noch 
het Pooled Fund werden ingevoerd. Hoewel Burundi werd vermeld als een pilootproject voor 
het Good Humanitarian Donorship, is dat niet echt van de grond komen na een eerste 
onderzoek in 2004. Tot 2005 was het humanitaire coördinatiemechanisme het meest belangrijk, 
maar sinds 2005 werden meer algemene donorcoördinatiemechanismen geïnstalleerd. De EU is 
zeer actief op donorvlak, terwijl de regering onlangs een donorcoördinatiesecretariaat heeft 
opgericht.  
 
De humanitaire respons op de aardbeving in Pakistan kan worden ingedeeld in drie fasen: 

1. Steun, van oktober 2005 tot maart 2006, te beginnen met een onmiddellijke reactie van 
de plaatselijke bevolking, gevolgd door de komst van het leger en de internationale 
gemeenschap.  

2. Transitie en herstel, officieel begonnen in maart 2006, maar de herstelactiviteiten waren 
al voorbereid tijdens de noodhulpfase. Een plan voor dringend herstel90 werd ontwikkeld 
voor de periode mei 2006-mei 2007, waarin strategieën werden uitgezet, 
uitvoeringsmodaliteiten en doelstellingen voor acht verschillende sectoren, die het 
dringende herstel vorm gaven, en erop gericht waren om de kloof tussen noodhulp en 
wederopbouwfasen te dichten. De meeste kampen werden gesloten en de overgrote 
meerderheid van de getroffen bevolking keerde terug naar de dorpen. 

3. Wederopbouw: sinds mei 2007 bereikte de respons de wederopbouwfase. 
 
Het rapport over Pakistan biedt een meer gedetailleerd inzicht in de omvang en de aard van de 
verstrekte steun. 
 
Enkele dagen na de aardbeving lanceerde de regering een oproep voor internationale hulp en 
richtte de Federal Relief Commission (FRC) op, voornamelijk bemand met militairen, om alle 
middelen te mobiliseren en te coördineren. Voor het identificeren van de humanitaire noden en 
het coördineren van de internationale respons kwam binnen de 24 uur een team van de 

                                                      
 
90  ERRA-VN Snel Herstelplan, mei 2006. 
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Verenigde Naties Disaster Assessment Coordination Unit (UNDAC) aan. Voor het coördineren 
van de massale hulpverlening, startten de FRC en de VN het pas ontwikkelde clustersysteem 
op91. Het institutionele kader voor de transitie- en herstelfase werd al gecreëerd in oktober 2005 
met de oprichting van de Earthquake Reconstruction and Rehabilitation Authority (ERRA). 
Belangrijk personeel werd in maart 2006 overgeplaatst van de FRC naar de ERRA, 
revalidatiestrategieën en -plannen werden voorbereid, en de uitvoering werd doeltreffend 
gecoördineerd. 
 
Internationale NGO's en bi- en multilaterale donoren reageerden grootschalig op de oproep, 
met zoek- en reddingsacties evenals medische teams, transport- en logistieke capaciteiten, 
hulpgoederen en -middelen. De donorrespons was goed; particuliere- en ongeveer 85 bi- en 
multilaterale donoren hebben bijgedragen aan de VN en aan het ICRK dringende- en andere 
oproepen, of verstrekten bijdragen buiten de oproepen, voor een totaal van USD 1.166 miljoen. 
Particuliere giften vormden, zoals in het geval van de tsunami, de grootste bijdrage. Ze werden 
gevolgd door donaties van de regeringen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. 
België bekleedde de 23e plaats. Op de donorconferentie, georganiseerd door de regering van 
Pakistan in november 2005, werd 6,5 miljard USD toegezegd voor wederopbouw en herstel, 
waarvan 62 procent leningen. Tegen maart 2006 was 16 procent uitbetaald en 48 procent 
toegewezen92. 
 
Net als bij andere grote rampen, was de structuur van de humanitaire sector een enorme 
coördinatie-uitdaging. Maar in tegenstelling tot vele andere grote rampresponsen, was de 
coördinatie in Pakistan grotendeels doeltreffend. De real-time-evaluatie van het 
clustersysteem93 stelde: "Unaniem werd bevestigd dat het succes van de hulpverlening na de 
aardbeving te danken was aan de buitengewone prestaties van het Pakistaanse leger en aan de 
doeltreffende invoering van het clustersysteem". En: "De clusteraanpak heeft met succes een 
uniek en herkenbaar kader aangereikt voor coördinatie, samenwerking, besluitvorming en 
praktische oplossingen in een chaotische omgeving". De actieve en leidende rol van de 
overheid in de reactie, die ontbrak in de Democratische Republiek Congo en Burundi, lijkt één 
van de belangrijkste factoren voor een succesvolle coördinatie. 
 
 

4.2 Belgische Humanitaire Hulp in de drie landen 

Democratische Republiek Congo 
De DRC is het vlaggenschip van de Belgische ontwikkelingssamenwerking; ongeveer een 
derde van de begroting van ontwikkelingssamenwerking gaat daarheen. België is de vierde 
grootste donor van de DRC, en de tweede bilaterale, na Japan. De bilaterale betrekkingen met 
de DRC zijn niet beperkt tot ontwikkelingssamenwerking, maar moet worden gezien in een 
historische context. Politieke, sociale en economische betrekkingen zijn ook erg belangrijk. 
Ministers van de federale regering bezoeken regelmatig de DRC, maar ook de regio's 
onderhouden er intensieve contacten mee. 

                                                      
 
91  Het clustersysteem werd formeel goedgekeurd in december 2005. De toepassing van het clustersysteem werd vergemakkelijkt door 

de sterke betrokkenheid van één van de VN-stafleden, die ook nauw betrokken was geweest bij de ontwikkeling van het systeem.  
92  Het Pakistaanse Ministerie van Economische Zaken en Statistiek, uit: Cosgrave and Nam, Evaluation of DG ECHO’s response tot 

the Pakistan Earthquake of 2005, 2007, p. 16. 
93  IASC Real-time evaluation Cluster Approach-Pakistan Earthquake, februari 2006. 
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Voor de periode 2002-2006 werd geen Indicatief Landprogramma overeengekomen tussen de 
twee landen, want de DRC had in die periode een overgangsregering. Normaal vormen 
dergelijke programma's het officiële gemeenschappelijke kader voor de ontwikkeling van de 
directe bilaterale samenwerking met de partnerlanden van België. In het Strategisch 
Landenplan van 2002 werd een tweeledige aanpak voorgesteld: 1) tussenkomst met 
ontwikkelingshulp in de gebieden die door de overheid worden gecontroleerd, waar veiligheid 
en behoorlijke vooruitzichten waren verzekerd, en 2) tussenkomst met humanitaire hulp in 
conflictgebieden (bijvoorbeeld het oostelijk deel van het land), waar een humanitaire crisis 
bestond. Het is echter niet duidelijk in welke mate deze strategie de operaties in dat gebied 
beheersten. In feite krijgt humanitaire hulp niet veel aandacht. Humanitaire hulp was 
aanzienlijk minder belangrijk dan de structurele ontwikkelingssamenwerking, en de Belgische 
humanitaire hulp als percentage van de totale ODA (exclusief schuldverlichting) schommelde 
tussen 17 procent en 25 procent tijdens geëvalueerde periode. Het totale volume van de 
Belgische humanitaire hulp aan de DRC in de periode 2002-2006 bedroeg ongeveer 70 miljoen 
euro. 
 
Alle begrotingslijnen werden gebruikt in de DRC. De begrotingslijn voor Noodhulp en Herstel 
op korte termijn was goed voor bijna de helft van de uitgaven, met 25 miljoen euro en 49 
projecten. 32 Van deze projecten waren geconcentreerd in het oostelijk deel van het land. 
Voedselhulp en Transitie waren beide goed voor 18 miljoen euro, terwijl de Belgische hulp aan 
multilaterale organisaties in de DRC goed was voor nog eens 10 miljoen euro.  
 
Ten slotte, buiten het formele evaluatieobject (de vijf begrotingslijnen), moet de substantiële 
hulp vermeld worden die haar weg vond via de begrotingslijnen Conflictpreventie en 
Preventieve Diplomatie (ongeveer 20 miljoen euro), en een nieuw (zogenaamd) 
hulpdienstenprogramma aan de DRC, uit te voeren door BTC, voor een totaal van 25 miljoen 
euro vanaf 2006. Dit programma omvat vooral infrastructuurprojecten, zoals de renovatie van 
wegen, (her)aanleg van water- en sanitaire faciliteiten, nieuwe veerboten, baggeren van de 
havens, enzovoort. Het is voornamelijk gericht op de vier belangrijkste steden in de DRC. Het 
doel van dit pakket steunmaatregelen is het transitieproces te ondersteunen door de rust onder 
de bevolking te stimuleren. Omdat de bevolking betrokken wordt bij de 
(her)opbouwactiviteiten, wordt tijdelijke werkgelegenheid gecreëerd. Vandaar dat dit 
steunpakket gericht is op de politieke transitie en niet op transitie in de humanitaire zin van het 
woord. 
 
Burundi 
Burundi, net zoals de DRC, is een prioritair land voor de Belgische ontwikkelings-
samenwerking. Een Landstrategie werd opgesteld in 2002, maar pas in oktober 2006 besliste 
een Gemengde Commissie tot nieuwe gezamenlijke prioriteiten. In feite maakt humanitaire 
hulp geen deel meer uit van de prioriteiten voor de komende periode. In de periode 2002-2006 
verleende België verschillende vormen van ondersteuning, zoals standaard-
ontwikkelingsprogramma's op het gebied van onderwijs; algemene begrotingssteun om de 
salarissen van de ambtenaren te betalen; technische bijstand voor de uitwerking van een 
strategie voor armoedebestrijding; steun aan het vredesproces van Arusha, enzovoort.  
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De Belgische ODA-uitgaven bedroegen gemiddeld ongeveer 18 miljoen euro in de periode 
2002-2006, met slechts 14 miljoen euro in 2003, maar 27 miljoen euro voor 200694. Volgens de 
officiële statistieken van DGOS varieerde de omvang van de humanitaire hulp, van minder dan 
vier miljoen euro in 2002 en 2003, tot acht miljoen euro in 2004 en daalde ze gemiddeld 
ongeveer zes miljoen euro in 2005 en 2006. De Belgische humanitaire hulp schommelde tussen 
25 en 40 procent van de ODA-middelen voor Burundi. In Burundi werd een 
noodsituatieprogramma, vergelijkbaar met dat in de DRC, uitgevoerd door de BTC. Zij steunt 
de politieke transitie en is in 2006 begonnen met een totale begroting van 15 miljoen euro. 
 
Vier van de vijf begrotingslijnen zijn gebruikt; de belangrijkste waren de begrotingslijnen 
Noodhulp en Herstel op korte termijn en Voedselhulp. Onder de begrotingslijn Noodhulp en 
Herstel op korte termijn werden ruim 25 projecten uitgevoerd. Aangezien Burundi zich in een 
overgangsfase bevond, is het verrassend dat slechts één (zeer klein) project werd gefinancierd 
in het kader van de Transitiebegrotingslijn. 
 
Pakistan 
De Belgische ODA-stromen naar Pakistan vóór 2005 zijn verwaarloosbaar, aangezien het niet 
één van de 18 partnerlanden is. Na de aardbeving mobiliseerde de federale regering vier van de 
vijf humanitaire begrotingslijnen en verleende indirecte steun via de basisfinanciering aan 
OCHA, ICRK en de UNHCR. In 2007, buiten deze evaluatieperiode, werd een grote bijdrage 
van 10 miljoen euro vrijgemaakt voor het ADB-wederopbouwfonds via een schuldconversie. 
De monetaire steun die na de aardbeving door de Belgische overheid werd verleend is ook 
vermeldenswaard. 
 
Via de vier begrotingslijnen werden in totaal acht activiteiten gefinancierd: één B-FAST-, drie 
Noodhulp-, twee Voedselhulp- en twee Transitieactiviteiten. Deze vertegenwoordigen een 
goede mix van activiteiten voor de drie fasen: vier activiteiten voor de noodfase, vier voor de 
herstel- en de wederopbouwfasen. Het totale budget voor deze activiteiten bedroeg 6,3 miljoen 
euro.  
 
 

4.3 Coördinatie 

België biedt algemene ondersteuning van humanitaire coördinatie via zijn steun aan de andere 
VN-mechanismen voor de coördinatie van humanitaire hulp. België is lid van de OCHA-
donorsteungroep en van de adviserende raad van UNDAC. Het ondersteunt OCHA met een 
unieke langetermijnbasisfinanciering, met programmafinanciering en met deskundigen voor 
OCHA-activiteiten in de DRC.  
 
De algemene coördinatiecontext in de drie landen werd al voorgesteld in paragraaf 4.1, terwijl 
de interne coördinatie wordt besproken in Hoofdstuk 3. Dit deel zal zich concentreren op de rol 
van België in de humanitaire donorcoördinatie in de drie gevalstudies. Maar de rol van België 
moet worden gezien tegen de achtergrond van de totale humanitaire coördinatie in de 
verschillende typen crisissen. In de DRC is de coördinatie geleidelijk aan het verbeteren, maar 

                                                      
 
94 Website: DGOS; DGCD. Bel/NL/Partnerlanden/Burundi. 
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nog steeds tamelijk problematisch, ondanks een zeer groot aantal donorcoördinatie-initiatieven. 
In Burundi is de humanitaire coördinatie niet erg succesvol, terwijl de nieuwe inspanningen, 
ondersteund door de overheid, geconcentreerd worden op de coördinatie van de 
ontwikkelingshulp. In Pakistan werden grote inspanningen geleverd betreffende coördinatie 
van de humanitaire hulp en deze waren tamelijk succesvol, niet in het minst vanwege de actieve 
rol van de overheid. 
 
Actieve participatie 
In alle drie de landen heeft België actief deelgenomen aan de coördinatie en ze mede 
gestimuleerd, maar het personeel hiervoor was vrij beperkt. België heeft actief deelgenomen 
aan de meeste coördinatie-inspanningen in de DRC. België heeft de leiding in het DRC Good 
Humanitarian Donorship Pilootproject. De bijdrage van België aan het DRC Pooled Fund was 
relatief laag in vergelijking met de bijdrage van andere donoren, en gezien de rol van België als 
de tweede grootste bilaterale donor. België speelde ook een leidinggevende rol onder de 
donoren om de coördinatie te verbeteren, en bij de donorinspanningen ter verbetering van het 
HAP 2007, door te wijzen op het belang van duidelijke strategische keuzes en door de 
oprichting van een goed opvolgingssysteem. België vergrootte zijn aandeel in de financiering 
van het CAP, met uitzondering van de Transitiebegrotingslijn. Zowel in Burundi als in Pakistan 
heeft België ook actief deelgenomen aan de humanitaire coördinatievergaderingen. 
 
Erkenning van de rol van België door de andere donoren 
De actieve en constructieve rol die door België wordt gespeeld, wordt gewaardeerd door de 
andere donoren. In alle drie de landen erkenden de humanitaire coördinatoren en de andere 
donoren de inspanningen van België. Natuurlijk verschilt de zichtbaarheid van België van het 
ene land tot het andere, ook naargelang van de beschikbare middelen. Zelfs in Pakistan, waar 
geen ontwikkelings- of humanitair personeel werkzaam is bij de Ambassade, wordt de 
Belgische bijdrage gewaardeerd en werden donorcoördinatievergaderingen bijgewoond. 
 
Beperkte middelen en complexe institutionele opzet belemmeren een meer actieve rol. 
De beperkte personeelsmiddelen en het complexe institutionele opzet zijn belangrijke factoren 
die België hinderen bij het spelen van een nog actievere rol, wat het geval kon geweest zijn in 
de Democratische Republiek Congo en in Burundi. In feite lijkt België's zeer actieve rol in de 
DRC te worden beperkt tot een relatief korte periode in 2006-2007, waar een Attaché werd 
toegewezen om de specifieke verantwoordelijkheid op te nemen voor de coördinatie van 
humanitaire hulp. Het GHD-pilootproject speelde in dat opzicht een positieve rol. Zoals 
beschreven in hoofdstuk 3, vereist een goede coördinatie ook frequente contacten tussen de 
hoofdkantoren en de Ambassade. In het geval van de DRC bestonden frequente contacten en 
informatie over de standpunten werd uitgewisseld in verschillende bijeenkomsten in Kinshasa, 
New York, Rome en Genève. In de meeste landen is de verantwoordelijkheid voor de 
humanitaire hulp niet toegewezen aan een specifieke persoon in de Ambassade, maar de 
terreinstudies toonden aan dat een duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden (in de DRC 
voor een beperkte periode en in Burundi) een positieve bijdrage kan leveren aan een meer 
proactieve en zichtbare rol voor België. Natuurlijk is de kwaliteit en intensiteit van de 
coördinatie niet afhankelijk van een specifieke persoon, maar de toewijzing van 
verantwoordelijkheden voor de coördinatie is een belangrijke verklarende factor. 
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Gemotiveerde personen zijn een belangrijke factor in het verklaren van de positieve rol van 
België.  
In feite is het Belgische systeem en de zichtbaarheid van de humanitaire coördinatie sterk 
afhankelijk van een kleine groep zeer gemotiveerde personen in een actief informeel netwerk 
met frequente onderlinge contacten. 
 
 

4.4 Samenhang 

Samenhang kan worden beoordeeld op verschillende niveaus. Allereerst op het niveau van het 
algemeen beleid. België is zeer actief geweest bij de totstandbrenging van vrede en verzoening 
in de Democratische Republiek Congo en in Burundi, door gebruik te maken van een grote 
verscheidenheid aan verschillende instrumenten. De evaluatie van dit niveau van samenhang 
valt buiten het bestek van deze evaluatie. 
 
Ten tweede kan de samenhang worden geanalyseerd vanuit het perspectief van de aanpak van 
de verschillende fasen van de humanitaire hulp. In deze zin is samenhang gekoppeld aan het 
samenspel van noodhulp, herstel en ontwikkeling (LRRD). In alle drie de crisissen was België 
bewust van de noodzaak om verschillende vormen van hulp te bieden, gericht op verschillende 
behoeften in de verschillende fasen van noodmaatregelen tot transitie en wederopbouw. 
Daartoe werd in de drie landen een mix van instrumenten en begrotingslijnen gebruikt. De 
vraag is echter in welke mate de verschillende activiteiten complementair waren aan elkaar en 
elkaar versterkten, dan wel of ze los van elkaar plaatsvonden. De bevindingen van de 
terreinstudies geven aan dat, in Pakistan, België’s onmiddellijke steun en noodhulp gevolgd 
werd door verlening van onderdak, inkomenssteun en steun voor sociale infrastructuur. De 
Belgische hulp was een onderdeel van een goed gecoördineerd totaalplan van de Pakistaanse 
autoriteiten voor het getroffen gebied en de bevolking. De DRC is de belangrijkste begunstigde 
van de Transitiehulp, die kan worden beschouwd als het natuurlijke vervolg op de 
noodhulpprojecten in deze complexe noodsituaties. Maar in de praktijk kon geen verband 
worden waargenomen tussen de humanitaire- en de transitieactiviteiten. Transitieprojecten 
vonden plaats in verschillende gebieden, zoals in Kinshasa en andere grote steden. Vandaar dat 
op het niveau van de getroffen bevolkingsgroepen geen banden werden gecreëerd. Verder werd 
opgemerkt dat, hoewel Burundi ongetwijfeld in een fase van transitie verkeert, geen gebruik 
werd gemaakt van dit instrument ter ondersteuning van het transitieproces. 
 
In de praktijk worden de complexe institutionele structuren en de verantwoordelijkheid voor 
humanitaire hulp verdeeld onder de verschillende Ministers en dat bevorderde de samenhang 
niet. Er is een duidelijke kloof tussen de begrotingslijnen van Conflictpreventie en Preventieve 
Diplomatie, die niet gezien worden als deel van de 'gewone' humanitaire hulp, en de andere 
begrotingslijnen. Omdat België een belangrijke rol speelt in de complexe noodsituaties van de 
Democratische Republiek Congo en van Burundi, is dit verschil moeilijk te begrijpen. In 2006 
werden de verantwoordelijkheden voor de begrotingslijnen Conflictpreventie en Preventieve 
Diplomatie samengevoegd in een afdeling die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de Voorzitter 
van het Directie Comité van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze verandering kan de samenhang tussen deze twee 
begrotingslijnen verbeteren, maar er was geen intentie om actief te streven naar een betere 
samenhang tussen de vijf humanitaire begrotingslijnen en andere vormen van humanitaire hulp, 
zoals Pooled Funds en de noodprogramma’s van de BTC.  
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De relatief beperkte aandacht in België voor de humanitaire hulp op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking moet hier ook worden vernoemd. De politieke analyse werd 
voorgesteld in het vorige hoofdstuk. In dat verband is het vermeldenswaard dat het 
Ambassadepersoneel vaak een meer beperkte opvatting heeft van humanitaire hulp dan in het 
‘Stuurplan’ vermeld staat. In de Democratische Republiek Congo en in Burundi is er een 
tendens tot beperking van humanitaire hulp tot noodhulp (NGO's en multilaterale organisaties) 
en voedselhulp. In feite krijgt de ontwikkelingshulp meer aandacht in complexe noodsituaties 
dan humanitaire hulp, en in de praktijk wordt een vrij 'traditionele' definitie van humanitaire 
hulp gebruikt. 
 
In de DRC focussen veel projecten in het kader van de Transitiebegrotingslijn enkel op 
infrastructuur. Een belangrijk deel van deze overgangsactiviteiten wordt als irrelevant gezien 
vanuit humanitair perspectief (zie 5.1.3). De activiteiten in het kader van deze relatief nieuwe 
begrotingslijn van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking worden vaak bepaald en 
beslist door een aparte, meer politieke beslissingsstructuur. Vergelijkbare 
infrastructuurgerelateerde activiteiten zijn opgenomen in de nieuwe grootschalige 
noodprogramma’s voor de Democratische Republiek Congo en voor Burundi, uit te voeren 
door BTC. Deze hulpprogramma’s zijn gericht op de politieke, en dus niet op de humanitaire 
transitie, en zijn dus irrelevant vanuit humanitair perspectief. Oorspronkelijk werd overwogen 
om de Transitiebegrotingslijn voor deze programma’s te gebruiken, maar dat idee werd 
losgelaten en er werd een aparte opzet gecreëerd. Maar de gefinancierde activiteiten in het 
kader van de begrotingslijn Transitie in de DRC, en de noodprogramma’s vertonen een aantal 
gelijkenissen. 
 
Hoewel, in theorie, alle instrumenten voor een samenhangend beleid beschikbaar zijn in de 
landen met natuurlijke en complexe noodsituaties, is de samenhang van het beleid toch voor 
verbetering vatbaar. Het beeld blijft nogal dubbelzinnig, met een groot aantal projecten die 
worden gefinancierd door verschillende begrotingslijnen. Het ontbreken van een duidelijk 
beleidskader voor het grootste deel van de onderzochte periode kan dit gebrek aan 
beleidscoherentie gedeeltelijk verklaren. Hoe dan ook, de terreinstudies vonden plaats na de 
goedkeuring van het ‘Stuurplan’ en het Ambassadepersoneel wees op het ontbreken van 
operationalisering. Vandaar dat op het terrein geen gevolgen van het nieuwe plan konden 
worden verwacht.  
 
 

4.5 België Vergeleken met andere Donors 

In de TOR werd gevraagd om de Belgische humanitaire hulp te vergelijken met twee andere 
donoren, als oefening in het opstellen van een soort referentiekader. Tijdens de eerste fase 
werden twee landen geselecteerd: Finland en Zwitserland, die een min of meer gelijkaardige 
volume aan internationale hulp hebben. In de loop van de evaluatie werd duidelijk dat een echt 
referentiekader niet mogelijk was omdat de beschikbare statistische gegevens niet op een 
zinvolle manier kunnen worden vergeleken. Ook de diepte van de vergaarde informatie over de 
Belgische humanitaire hulp komt niet overeen met de beperkte informatie over de twee andere 
donoren die in het kader van deze evaluatie kon worden verzameld.  
 
Met deze beperking in het achterhoofd kan het volgende worden aangestipt over de humanitaire 
hulp van Finland en Zwitserland in vergelijking met België.  
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Finland 
Zowel Finland als België hebben vergelijkbare hulpbudgetten en de GHD-principes vormen de 
hoeksteen van hun humanitair beleid. Beide landen steunen sterk de VN-mechanismen en -
organisaties voor humanitaire respons en verlenen geen steun aan internationale NGO's De 
evaluatie van de Finse humanitaire hulp concludeerde dat de Finse centrale humanitaire 
eenheden en Ambassades even onderbemand zijn. Daarom waren de terreinbezoeken zeer 
beperkt. Bovendien zijn beide landen zwak wat betreft de formele criteria voor de 
besluitvorming en voor de toewijzing van fondsen, de controle-instrumenten en -praktijken.  
 
Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Finland doet het beter dan België want het ontwikkelde 
al een GHD-uitvoeringsplan en het lijkt ook een meer voorspelbare, betrouwbare en tijdige 
donor voor de uitvoerende organisaties. Het uitvoeringsplan bouwt voort op de resultaten van 
de evaluatie in 2005 en werd opgesteld in overleg met een breed scala van humanitaire 
gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Finland besteedt ook een veel groter 
aandeel van de ontwikkelingshulp aan humanitaire hulp (formele doelstelling van 10-15 
procent, reële uitgave 12 procent in 2004 en 2007). Finland concentreert zich op een veel 
kleiner aantal uitvoerende organisaties en verdeelt de meerderheid van de fondsen over de 
financiering van kernactiviteiten en programma's met zeer losse karakteristieken, terwijl de 
klassieke financiering van individuele projecten zeer beperkt is. De Finse humanitaire hulp 
richt zich sterker op de VN-mechanismen: het ondersteunt de kernactiviteiten en programma's 
van de negen VN-organisaties voor de uitvoering van humanitaire hulp (met 65 procent van de 
toegewezen middelen). Het biedt ook meer ondersteuning aan het Rode Kruis (de tweede 
grootste begunstigde met ongeveer 20-30 procent van de toegewezen middelen). Ten slotte 
ondersteunt het slechts drie NGO's, waarmee het een zeer stabiele en langdurige relatie 
onderhoudt. De NGO's stellen programma’s op voor een aantal landen, die worden 
goedgekeurd in het begin van het jaar en gemakkelijk kunnen worden aangepast, zelfs naar 
andere landen. Finse NGO’s hebben slechts een klein aandeel in de totale humanitaire hulp 
(ongeveer 10 procent).  
 
De Finse organisatiestructuur is heel anders, maar eenvoudig en transparant. Eén eenheid is 
verantwoordelijk voor alle humanitaire financiering (aan multilaterale organisaties, de RCC 
familie en NGO's), en de humanitaire financiering heeft slechts één begrotingslijn. Het 
personeel van de humanitaire hulpcel is beperkt (slechts zes VTE) en de administratieve 
werklast van de HH-programma's is, in vergelijking met België, lichter vanwege de 
programmatische (in plaats van de project)aanpak; een beperkt aantal partners; de langdurige 
en stabiele relatie met de uitvoerende partners, en meer delegatie van de besluitvorming. De 
besluitvorming wordt vooral gedelegeerd voor veranderingen in de programma's en voor kleine 
en middelgrote toewijzingen bij plots optredende rampen. Besluiten kunnen op het niveau van 
directeur-generaal worden genomen tot een miljoen euro. Verdere delegatie is ter discussie.  
 
Net als België ontwikkelt Finland nog steeds een duidelijke strategie voor kwesties als het 
koppelen van noodhulp, herstel en ontwikkeling, evenals voor de steun aan 
ontwikkelingslanden om rampen te voorzien en de gevolgen te verzachten.  
 
Zwitserland 
België en Zwitserland hebben vergelijkbare hulpbudgetten en hebben de GHD-principes 
gemeen, die de hoeksteen van hun humanitair beleid vormen. Beide landen kanaliseren meer 
dan 70 procent van hun humanitaire hulp naar multilaterale en internationale organisaties. Het 
Rode Kruis en Rode Halve Maanorganisaties, het ICRK en het IFRC zijn, aangezien het in 
Zwitserland gevestigde organisaties zijn, toonaangevend in de Zwitserse humanitaire hulp. 
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Beide landen ondersteunen de activiteiten in meer dan 50 landen en hebben een directe 
betrokkenheid bij de acties, hoewel dit bij Zwitserland op veel grotere schaal gebeurt (12 
procent van de begroting HH tegen 1-2 procent voor België). Beide landen hebben een relatief 
complexe organisatie met een groot aantal begrotingslijnen (zeven voor Zwitserland) en 
verschillende departementen voor het beheer van de humanitaire hulp. De coördinatie van 
humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en de politieke departementen is even 
ingewikkeld, maar Zwitserland lijkt betere praktijken te hebben ontwikkeld voor de interne 
coördinatie. Beide landen ondersteunen een aantal NGO's (elf voor Zwitserland), terwijl 
Zwitserland ook op een tamelijk grote schaal lokale NGO’s financiert.  
 
Humanitaire hulp is in Zwitserland meer prominent aanwezig in het geheel van de 
ontwikkelingssamenwerking dan in België. Humanitaire hulp krijgt meer aandacht en overstijgt 
het Belgische absolute en relatieve financieringsniveau. De verplichting tot het verstrekken van 
humanitaire hulp is gedefinieerd in de Wet, waarin er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt 
tussen ontwikkelingshulp en humanitaire hulp. De Zwitserse humanitaire begroting is 
gedelegeerd aan de SDC, die een donorrol combineert met een uitvoerende rol; in een crisis 
combineert die vaak beide rollen. De organisatie is dus anders en met 91 medewerkers is de 
humanitaire hulpafdeling in Zwitserland aanzienlijk groter dan in België. SDC heeft kantoren 
voor de identificatie, de uitvoering en de begeleiding van de responsactiviteiten. Zwitserland 
heeft ook een speciale eenheid voor begeleiding en evaluatie van de humanitaire hulp. 
Zwitserland richt zich meer op humanitaire rechten dan België, en is innovatiever: zo verstrekt 
het bijvoorbeeld hulp en herstelsteun in de vorm van contante betalingen voor een aantal jaren. 
Maar een deel van de Zwitserse voedselhulp is nog steeds gebonden, terwijl alle Belgische HH 
ongebonden wordt geleverd.  
 
Besluiten betreffende criteria 
Finland, Zwitserland en België ondersteunen het CAP en FA van de VN en het ICRK min of 
meer op hetzelfde niveau. Zowel Finland als Zwitserland geven meer politieke prioriteit aan 
humanitaire hulp dan België, wat resulteert in hogere volumes van humanitaire hulp.  
 
Niettemin is een classificatie van de Belgische humanitaire hulp tegenover die van Finland en 
Zwitserland niet mogelijk. De Finse humanitaire hulp vertoont de grootste verschillen in 
vergelijking met de Belgische humanitaire hulp in termen van de toepassing van een 
programmatische aanpak met een beperkt aantal partners en met zeer weinig inmenging in 
behoeftenidentificatie, ontwerp en implementatie. Bovendien heeft Finland zijn 
beheersstructuur vereenvoudigd en zijn personeel verminderd, met behoud van dezelfde 
omvang en de mate van doeltreffendheid van de humanitaire hulp.  
 
De Zwitserse humanitaire hulp vertoont meer gelijkenissen met de Belgische humanitaire hulp, 
met name in termen van directe betrokkenheid bij de uitvoering, het aantal begrotingslijnen en 
het aantal uitvoerende organisaties. Het beheersmodel, met SDC in een donor- én in een 
uitvoerende rol, is echter heel anders. De OESO-DAC beoordeling deed gelijkaardige 
aanbevelingen voor deze twee landen, wat beide landen in de richting van Finland zou doen 
evolueren: vereenvoudiging van de organisatie, afwegen van de kosten van de directe 
uitvoering tegenover het uitbouwen en versterken van de responscapaciteit en vermindering 
van het aantal NGO's.  
 
Het is dan ook niet onverwacht dat deze landen alle drie nog steeds worstelen om een effectieve 
strategie voor de overgang van noodhulp naar herstel en wederopbouw, en ontwikkeling uit te 
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bouwen. Vele andere donoren en humanitaire organisaties hebben gelijkaardige problemen en 
dit zal de komende jaren onderwerp van discussie zijn. Tot slot:  
 
Hoewel alle drie de landen als betrouwbaar worden gezien, zoals wordt bevestigd door de 
hogere bijdragen aan de belangrijkste multilaterale en internationale humanitaire organisaties, 
stak België er toch bovenuit. Het is het enige land met meerjarige verplichtingen, wat zeer sterk 
werd gewaardeerd, en dit werd gezien als een voorbeeld voor andere donoren. 
 
België in de internationale context 
Er is al opgemerkt dat de verschillen in de definities van humanitaire hulp en de zwakke punten 
in de rapportage een internationale vergelijking bemoeilijken. België, een relatief kleine 
humanitaire donor, kan niet worden vergeleken met de belangrijkste humanitaire donoren. De 
Verenigde Staten alleen al leveren bijna een derde van alle humanitaire hulp, gevolgd door 
significante grotere economieën, bijvoorbeeld Japan en het Verenigd Koninkrijk. De 
Scandinavische landen, Nederland en Zwitserland geven ook aanzienlijk grotere bijdragen dan 
België, dat een 15e plaats inneemt onder de bilaterale donoren. Per hoofd van de bevolking 
scoort België merkelijk beter. De grote economieën zoals Frankrijk, de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk dragen allemaal minder bij per hoofd van de bevolking.  
 
België bekleedt zonder twijfel een centrale positie in het beleidsdebat van de twee belangrijkste 
landen die humanitaire hulp ontvangen, met name de Democratische Republiek Congo en 
Burundi, waar het een belangrijke bijdrage levert zowel aan ontwikkeling als aan humanitaire 
hulp. 
 
Op internationaal vlak was België één van de 16 eerste landen die de Good Humanitarian 
Donorship Group vormden, en het bleef een actief lid. Het is één van de 16 leden van het ICRK 
donorsteungroep, lid van de raad van UNDAC en van de OCHA-donorsteungroep; het is 
vertegenwoordigd in de landenbezoekersteams van de multilaterale organisaties om de 
prestaties op het terrein te beoordelen en het participeert in de ECHO-vergaderingen. In twee 
andere belangrijke humanitaire organisaties, de UNHCR en de SWP, heeft België geen directe 
invloed, maar, zoals wij gezien hebben, speelt het een actieve rol binnen de SWP-
bijeenkomsten (bijvoorbeeld met betrekking tot de lokale voedselverwerving). Gezien zijn 
omvang is België goed vertegenwoordigd in het internationale humanitaire netwerk via de 
donorgroeplidmaatschappen en via invloedrijke posities in multilaterale organisaties. Uit 
bezoeken en interviews blijkt dat België in het algemeen nogal bescheiden is in het uiten van 
zijn mening in deze internationale fora95.  
 
Minder goed vertegenwoordigd is België in andere internationale humanitaire platforms en 
onderzoeksorganisaties waar veel internationale debatten over humanitaire hulp plaatsvinden, 
bijvoorbeeld ALNAP, HAPI, Global Humanitarian Assistance, Humanitarian Policy Group, 
enzovoort. Dit is waarschijnlijk gerelateerd aan de beperkte financiële middelen voor de 
internationale NGO's en platforms.  
 

                                                      
 
95  Hoewel België deelneemt aan de ECHO-donorvergaderingen is de visie van de Belgische regering op humanitaire hulp nauwelijks 

gekend.  
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Kortom, de positie van België kan worden beschreven als ‘net onder’ de topgroep van 
humanitaire donoren, die is samengesteld uit donoren van grote economieën of kleinere landen 
die voorrang verlenen aan humanitaire hulp. Deze kwalificatie is gebaseerd op de OESO-DAC 
beoordelingen "die wijzen op het relatief lagere volume van de Belgische humanitaire hulp en 
de problemen met de formulering van het beleid en de organisatorische uitbouw. België heeft 
aanzienlijk meer invloed in het Grote-Merengebied. België heeft een goede positie in de 
internationale donor- en multilaterale netwerken, en dat wordt waarschijnlijk niet maximaal 
benut. Maar buiten deze netwerken is België nauwelijks bekend”. 
 
 

4.6 Conclusies 

België is een relatief kleine humanitaire donor die enkele opvallende gelijkenissen vertoont met 
gelijkgezinde donoren, zoals Finland en Zwitserland, maar ook enkele verschillen. 
De politieke aandacht voor humanitaire hulp is hoger in Finland en Zwitserland dan in België. 
Finland loopt voorop in termen van een GHD uitvoeringsplan, de programmatische aanpak, een 
eenvoudige organisatorische structuur en de focus op een beperkt aantal uitvoerende 
organisaties. Zwitserland is meer vergelijkbaar met België omdat het ook worstelt met een 
complexe organisatorische structuur en projectfinanciering, maar Zwitserland heeft meer 
personeelscapaciteit in relatieve en absolute termen. Aan de andere kant valt België op door 
zijn meerjarige financiering van programma's van multilaterale organisaties.  
 
De Democratische Republiek Congo en Burundi zijn de vlaggenschepen van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Deze concentratie op het gebied van de Grote Meren is in de 
eerste plaats gericht op ontwikkelingssamenwerking en slechts in de tweede plaats op 
humanitaire hulp.  
Tijdens de periode 2002-2006 versterkte België zijn politieke en diplomatieke betrekkingen 
met deze regio. België verleende grootschalige steun aan conflictoplossing en -preventie en gaf 
aanzienlijke ontwikkelings- en humanitaire hulp. Dit maakt België één van de belangrijkste 
donoren in de Democratische Republiek Congo en Burundi.  
 
In theorie zijn alle instrumenten om de beleidssamenhang te realiseren beschikbaar, maar in de 
praktijk zijn geen duidelijke tekenen van een samenhangende uitvoering van het beleid te 
vinden. 
België erkent het belang van de aanpak van de specifieke behoeften van de verschillende fasen 
van noodhulp naar herstel, wederopbouw en ontwikkeling. De verschillende instrumenten voor 
conflictpreventie, ontwikkelingshulp en humanitaire hulp beantwoorden deze verschillende 
behoeften op een samenhangende manier. Maar er werd eigenlijk geen geïntegreerd 
landenbeleid ontwikkeld, noch uitgevoerd. Daarom is het algemene beeld in de Democratische 
Republiek Congo en Burundi er één van versnipperde en verspreide beleidsuitvoering door een 
groot aantal verschillende instrumenten en begrotingslijnen met activiteiten die niet aan elkaar 
gekoppeld zijn. Vooral de Transitiebegrotingslijn lijkt in de praktijk niet tot de 
beleidscoherentie bij te dragen. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door de bijzondere, 
meer politieke, identificatie en besluitvormende structuur voor deze begrotingslijn. In Pakistan 
verleende België een evenwichtige en coherente ondersteuning in de drie fasen van de 
humanitaire reactie op de aardbeving als onderdeel van het kader dat door de Pakistaanse 
autoriteiten werd opgezet in samenwerking met de humanitaire gemeenschap.  
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Het grote aantal instrumenten, het gebrek aan systematische ordening, in combinatie met een 
projectmatige aanpak, is niet bevorderlijk voor de beleidscoherentie. Omdat, in principe, alle 
passende instrumenten beschikbaar zijn, is er een aanzienlijke ruimte voor een meer 
samenhangende uitvoering van het beleid. 
 
België speelde een actieve rol in de coördinatie van de humanitaire hulp en deze rol wordt 
gewaardeerd door de andere donoren. Goed gecoördineerde nationale structuren en toegewijd 
personeel van Belgische kant zijn belangrijke factoren die deze positieve waardering van de 
coördinatie verklaren. 
Belgische steun aan de door OCHA geleide coördinatie in de DRC, de actieve deelname aan 
humanitaire coördinatie in de drie landen en zijn bijzondere inspanningen in het GHD-
pilootproject werden gewaardeerd door de humanitaire gemeenschap en verhoogde de 
zichtbaarheid van de Belgische humanitaire inspanningen. De resultaten van de Belgische 
bijdrage aan de humanitaire coördinatie waren sterk afhankelijk van de context. In Pakistan, 
waar de nationale autoriteiten zeer actief waren in de coördinatie van de humanitaire 
gemeenschap, waren de positieve effecten van de coördinatie veel meer zichtbaar dan in de 
Democratische Republiek Congo en Burundi, waar de nationale autoriteiten nauwelijks een rol 
speelden. De Belgische bijdrage aan de coördinatie werd echter belemmerd door de beperkte 
personeelsmiddelen voor humanitaire hulp, variërende politieke betekenissen die gegeven 
werden aan de coördinatie, en de complexiteit van de Belgische institutionele structuur. 
Afhankelijkheid van enkele zeer gemotiveerde en toegewijde medewerkers, en verschillende 
beleidsprioriteiten betreffende de coördinatie, droegen niet bij tot de continuïteit.  
 
De Belgische systemen voor gegevensbeheer laten niet toe een snel en volledig overzicht van de 
humanitaire hulp aan Burundi, de DRC en Pakistan te verkrijgen. 
België verstrekt verschillende vormen van humanitaire hulp in complexe noodsituaties in de 
Democratische Republiek Congo en Burundi, en aan de bevolkingsgroepen die getroffen 
werden door de aardbeving in Pakistan in 2005. Maar er bestaan verschillende 
gegevensbestanden naast elkaar, en dat is niet bevorderlijk voor de presentatie van een volledig 
en betrouwbaar overzicht van de humanitaire hulp aan deze landen. 
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5 Beoordeling van de Belgische humanitaire hulp 
op projectniveau 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de studie van 66 projectdossiers (zie bijlage 6). Het projectstaal 
vertegenwoordigt verschillende begrotingslijnen, geografische regio's, sectoren en soorten 
rampen. Twintig van de 66 projecten werden bezocht tijdens het terreinbezoeken aan de drie 
geselecteerde landen: de Democratische Republiek Congo, Burundi en Pakistan. Van de andere 
46 projecten werden de dossiers bestudeerd. 46 van de in totaal 66 projecten werden 
gefinancierd door middel van één van de vijf in aanmerking genomen begrotingslijnen. Van de 
andere twee projecten werd er één afgewezen voor financiering, terwijl een ander werd 
gefinancierd via de begrotingslijn voor conflictpreventie. Veel projecten zijn nog in de 
uitvoeringsfase ; dat droeg niet bij tot een volledige evaluatie van deze projecten op alle 
beoordelingscriteria. Vaak waren projectdossiers onvolledig, zo ontbraken opvolgings- en 
eindverslaggeving vaak. Voor ongeveer 60 procent van alle projecten in het staal zou een 
volledige beoordeling voor alle beoordelingscriteria kunnen worden gemaakt. Voor de 
resterende 40 procent is de beoordeling noodzakelijkerwijs beperkt gebleven tot enkele van de 
criteria, zoals relevantie en tijdige besluitvorming. Voor elk beoordelingscriterium gold een 
vierpuntenschaal (1-zeer goed; 2- bevredigend; 3-onbevredigend; 4-slecht). 
 
Het aantal projecten dat werd geanalyseerd en bezocht per begrotingslijn liep sterk uiteen. Het 
evaluatieteam besliste om de bevindingen op projectniveau (in het bijzonder de relevantie) in 
twee groepen voor te stellen: 
1. Vier begrotingslijnen (Noodhulp en Herstel op korte termijn, Voedselhulp, Multilaterale 

Organisaties en B-FAST) werden gegroepeerd omdat deze begrotingslijnen een hele reeks 
van noodhulp- en rehabilitatieprojecten financieren.  

2. De Transitiebegrotingslijn financiert verschillende soorten projecten, die in sterke mate 
verschillen van de projecten in het kader van de vier andere begrotingslijnen.  

 
Bij het lezen van dit hoofdstuk moet worden aangestipt dat er veel meer bevindingen worden 
gepresenteerd in de drie landenverslagen, en dat die rapporten integraal deel uitmaken van deze 
eindevaluatie.  
 
 

5.1 Relevantie 

5.1.1 Noodhulp en herstel: vier begrotingslijnen 

Reactie op de humanitaire behoeften 
De activiteiten in deze groep waren grotendeels een respons op prioritaire humanitaire 
behoeften, zoals de behoefte aan voedselhulp, tijdelijk onderdak, dringende voedselhulp, 
gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, onderwijsbehoeften, herstel van de sociale 
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voorzieningen en ondersteuning van het herstel van levensonderhoud en vervoer en re-
integratie van terugkerende vluchtelingen en ontheemden in eigen land. 
 
De projecten zijn voldoende gebaseerd op bepaalde behoeftenonderzoeken en hebben de 
bevolking betrokken bij dat behoeftenonderzoek. Maar slechts een paar projecten hebben in de 
identificatiefase specifieke aandacht voor het herkennen van de bestaande mogelijkheden en 
mechanismen om aan de toestand het hoofd te bieden. De reacties op de herkende behoeften 
waren relevant, maar kunnen ook worden gezien als hoofdzakelijk standaard en 
gestandaardiseerd. Slechts een klein aantal projecten hadden ook aandacht voor andere soorten 
activiteiten, zoals (juridische) bijstand of bemiddeling met betrekking tot de teruggave van 
land- en eigendomsrechten, de registratie, en machtsmisbruik door de overheid, terwijl 
activiteiten die ook oog hadden voor mogelijkheden van de bevolking om goed om te gaan met 
verdriet en trauma's, niet werden gevonden. 
 
De doelstellingen van één bepaald project, met name een voedselprogramma voor een school in 
Cabo Verde, waren belangrijk, maar dit project had moeten worden gefinancierd door middel 
van regelmatige voedselhulp in plaats van door het noodvoedselhulpprogramma. 
Voedseltekorten zijn immers structureel en permanent in Cabo Verde en niet veroorzaakt door 
uitzonderlijke klimatologische omstandigheden. 
 
De score van de 55 projecten toont aan dat 54 projecten hebben gereageerd op dringende 
humanitaire behoeften van de bevolking die getroffen werd door crisissen of rampen.  
 

UNHCR in Fizi, Zuid-Kivu, Democratische Republiek Congo  

 

UNHCR richtte het doorvoercentrum van het Fizigebied op naast de haven in Baraka. Verschillende keren per 

week ontscheepten honderden vluchtelingen die terugkeerden naar hun thuishaven in Fizi uit de 

vluchtelingenkampen in Tanzania, waar ze vaak 8 tot 10 jaar hadden verbleven. In het zeer goed 

georganiseerde doorvoercentrum werden de repatrianten met respect behandeld en van voedsel voorzien 

alvorens systematisch te worden ingeschreven bij een groot aantal relevante diensten: het plaatselijke 

immigratiekantoor, gezondheidszorg en onderwijs, alsook bij sociale diensten ter ondersteuning van niet-

begeleide kinderen en weeskinderen, bemiddelingsdiensten voor geschillen in verband met land-

vermogensbeheer. Voorraden basisvoeding voor zes maanden, zaden, gereedschappen en huishoudtoestellen 

werden uitgedeeld en het transport naar huis werd nog dezelfde dag of ’s anderendaags georganiseerd. 

 
Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen 
De activiteiten zijn voornamelijk gericht op de klassieke begunstigde groepen van humanitaire 
hulp: de lagere-inkomensgroepen, vrouwen, weduwen en weduwnaars, door vrouw of kind 
geleide huishoudens, (schoolkinderen en ondervoede) kinderen, kindsoldaten, slachtoffers van 
seksueel geweld, gedemobiliseerden, vluchtelingen en ontheemden in eigen land. Hoewel de 
ouderen een zeer kwetsbare groep vormen, worden ze niet vaak vernoemd als een aparte 
doelgroep. De onderzochte groepen waren meestal, maar niet uitsluitend, groepen van de 
plattelandsbevolking. 
 
De terreinbezoeken verschaften aan een aantal goede voorbeelden van aandacht voor 
genderspecifieke behoeften, zoals psychosociale begeleiding in Pakistan, de selectie van de 
weduwen en vrouwelijke gezinshoofden als de belangrijkste begunstigde groep in de DRC, 
bijstand aan groenten- en fruitkweek in de drie landen, en door vrouwen beheerde 
boomkwekerijen in Pakistan.  
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FAO, Burundi  

België heeft de Noodhulpafdeling van de FAO in Burundi gefinancierd. Grote projecten, uitgevoerd door de 

FAO-TCOR, omvatten de distributie van zaden en gereedschappen aan ontheemden in eigen land in de drie 

landbouwseizoenen, gerepatrieerde gezinnen, en chronisch kwetsbare gezinnen, met een speciale focus op 

genderrelaties, chronisch kwetsbare groepen als de door kinderen geleide gezinnen, geïsoleerde ouderen, de 

Batwa als etnische groep, en chronisch zieken, met inbegrip van met HIV/AIDS-besmette patiënten. Deze 

doelgroep is relevant voor het gezin als basis van de sociale structuur in de "collines", met beperkte onderling 

herverdelende mechanismen, wat leidt tot significante verschillen in levensstandaard in eenzelfde gebied. 

 

FAO-steun aan stedelijke en grootstedelijke gebieden in Burundi wordt gegeven aan kwetsbare gezinnen in de 

groenten- en fruitkweek. Deze steun is duidelijk op de mannen gericht. Het belangrijkste doel is een verhoging 

van zowel de voedselzekerheid als van de inkomensgenererende mogelijkheden. De specifieke problemen van 

de groepen die van hun land verdreven zijn en momenteel geen werkgelegenheid vinden in de steden, worden 

door middel van deze steun aangepakt. 

 
De analyse van alle projecten leidt tot de conclusie dat de projecten een doelbewuste poging 
doen om de meer kwetsbare groepen te bereiken. 
 
Het bestreken gebied 
De activiteiten waren allemaal gelegen in de regio's van de landen die sterk lijden onder 
conflicten of natuurrampen, zoals de Tsunami of de aardbeving in Pakistan. In deze gebieden 
waren de leefomstandigheden vaak onzeker vanwege de situationele behoeften, en verder 
verergerd door structurele behoeften als gevolg van tientallen jaren van economische en sociale 
achteruitgang (Oost-DRC, Burundi, Angola, Oost-Sri Lanka en Haïti).  
 
Er dient echter opgemerkt dat, zowel in de Democratische Republiek Congo als in Burundi, 
bepaalde groepen van getroffenen in kritieke omstandigheden niet altijd voldoende steun 
ontvangen, hoewel deze groepen onder mandaat van de ondersteunde organisaties vielen. Dit 
zijn echter uitzonderingen, want in het algemeen krijgen de kwetsbare groepen de nodige 
aandacht. 
 

In Mishiha in Burundi, nabij de grensovergang naar Tanzania, heeft het evaluatieteam wel een leemte 

vastgesteld in de doelgerichtheid, meer bepaald met betrekking tot de groep van de "Expulsés", waar mensen 

zonder vluchtelingenstatus in Tanzania met geweld terug naar Burundi werden gestuurd en uitgesloten van 

humanitaire hulp aan Burundi, en dat om willekeurige redenen. 

 
Deelname  
In de voorbereiding van de projecten heeft de bevolking vaak deelgenomen aan de 
behoefteanalyse, de keuze van de activiteiten, de groepsvorming en de selectie van de 
begunstigden. Tijdens de uitvoeringsfase waren er regelmatige vormen van participatie zoals 
vrijwillige arbeid en zelfhulp-opbouw96. Die vrij traditionele benadering van de deelname van 
de doelgroepen op het niveau van de meeste humanitaire organisaties die betrokken zijn bij de 
uitvoering van de Belgische humanitaire activiteiten, is opmerkelijk. Er waren weinig 

                                                      
 
96  De niveaus van participatie die in de beoordeling werden gebruikt zijn: 
 passieve participatie - informatieoverdracht – consultatie – materieel gemotiveerde participatie - functionele participatie – 

interactieve participatie – lokaal initiatief  
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voorbeelden van participatie buiten dit niveau, zoals betrokkenheid in het projecttoezicht, 
evaluatie en besluitvorming. Deelname van de begunstigden of hun vertegenwoordigers 
gebeurt vooral op het niveau van de activiteiten en niet op het niveau van het delen van 
informatie over het beheer en de verantwoordelijkheden.  
 
Behalve in Pakistan, waar de Pakistaanse autoriteiten een klachtenmechanisme voor de 
begunstigden opgezet hadden als onderdeel van de afspraken met de uitvoerende organisaties, 
konden geen andere klachtenmechanismen worden vastgesteld.  
 
Andere relevantiegerelateerde onderwerpen 
Met betrekking tot de begrotingslijn voor Noodhulp en Herstel op korte termijn, hebben het 
Koninklijk Besluit en het Vademecum beide zowel een positieve als een negatieve invloed 
gehad de relevantie van de projecten die worden gefinancierd via deze begrotingslijn. Aan de 
ene kant staan het Koninklijk Besluit en het Vademecum slechts de financiering toe van 
noodhulp en hulpdiensten-gerelateerde projecten. De financiering van de projecten die niet 
duidelijk op humanitaire hulp zijn gericht is vrijwel onmogelijk. Maar aan de andere kant staan 
de zeer strikte regels niet toe om de organisatie te verbeteren of om meer personeel aan te 
werven, om steun te verlenen aan de platforms van lokale NGO's, die nochtans beschouwd 
kunnen worden als relevante humanitaire activiteiten, en om de internationale NGO’s te 
financieren, die beter zouden kunnen worden uitgerust om hulp te bieden. In de praktijk worden 
regelmatig ‘riders’ toegepast om de strikte beperkingen te kunnen omzeilen. Op deze manier 
konden vrachtwagens worden geleverd in Niger.  
 
Een ander probleem is de beperkte flexibiliteit tijdens de uitvoering van de projecten. Wanneer 
belangrijke wijzigingen in het projectdocument nodig zijn om bij de uitvoering de relevantie en 
de doeltreffendheid te verhogen, dan moet een formele goedkeuring worden gevraagd. Deze 
goedkeuring is min of meer vergelijkbaar met de totale projectgoedkeuring bij de start en neemt 
veel tijd in beslag, vaak meerdere maanden. In de praktijk is flexibiliteit -één van de 
belangrijke GHD-principes- zeer problematisch.  
 
In het algemeen is het projectontwerp zeer stevig. Projectvoorstellen werden in het algemeen 
goed ontwikkeld, hoewel ze zelden resultaten formuleerden in plaats van output en geen 
resultaatgebaseerde indicatoren bevatten voor het toezicht. Zoals al aangegeven, prevaleren 
standaardoplossingen bij het inspelen op de geïdentificeerde problemen. Meer recente 
ontwikkelingen, zoals transfer van contant geld, ondersteuning van land- en andere rechten, 
conflictbemiddeling tussen repatrianten en de resterende bevolking, werden niet waargenomen, 
met uitzondering van een aantal multilaterale organisaties die aandacht besteden aan deze 
kwesties.  
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UNHCR Burundi 

 

UNHCR heeft, sinds 2000, juridische bijstand en toegankelijkheid tot de rechtspraak voor de repatrianten 

ondersteund. Het levert tevens een bijdrage aan de capaciteit van een aantal NGO's, die op de lange termijn 

kunnen helpen bij het ernstige probleem van het grondbezit en de inschrijving. In essentie is dit te wijten aan 

de dualiteit van het juridische systeem, gebaseerd op de formele wet én op de gebruikelijke traditie, die niet 

geschikt is om om te gaan met het probleem van tientallen jaren afwezigheid en van vrouwen als gezinshoofd. 

Veel vluchtelingen keren terug naar hun land dat intussen bezet wordt door buren, die in sommige gevallen 

aanzienlijke investeringen gedaan hebben. Als dit niet was aangepakt zou dat hebben bijgedragen tot een 

vaag klimaat van wantrouwen en ontworteling, dat dan weer zou leiden tot ondermijning van de postconflict 

wederopbouw.  

 
 
Veel projecten zijn gericht op het herstel van scholen en gezondheidscentra. In het geval van 
een conflict-noodsituatie, zoals in het Grote-Merengebied, is het de vraag of dit soort project 
het meest geschikte is, gezien de complexe behoeften in deze ingewikkelde en langdurige 
noodsituaties. De verplichte korte duur van de typische noodprojecten is niet geschikt voor 
meer veelzijdige interventies noch voor continuïteit. Voor de Voedselhulpverdragprojecten 
bestaan die problemen niet, omdat FAO evenals SWP door België gefinancierde 
opeenvolgende jaarprogramma’s hadden in de Democratische Republiek Congo en in Burundi. 
 
Het voorbereid zijn op rampen, een onderwerp dat specifiek wordt genoemd in het kader van de 
begrotingslijn ‘Hulpverlening op korte termijn en Herstel’ werd nauwelijks behandeld in de 
activiteitsportfolio. De strategische voorraden-projecten van Memisa in de DRC en een IRCR-
project in Nepal vormden een uitzondering. 
 
 

5.1.2 Transitiebegrotingslijn 

In totaal werden 11 projecten, gefinancierd via deze begrotingslijn, beoordeeld op basis van 
projectdossiers en terreinbezoeken. Slechts vier projecten konden als relevant worden 
beschouwd vanuit een humanitair perspectief. Het is belangrijk om te onderstrepen dat voor 
deze evaluatie van de Belgische humanitaire hulp, de relevantie ook beoordeeld werd vanuit 
een humanitair perspectief in overeenstemming met de internationale definities waar België 
zich aan houdt (zie hoofdstuk 2). Vandaar dat de zeven projecten die niet beschouwd worden 
als relevant vanuit een humanitair perspectief, toch relevant kunnen zijn vanuit een 
ontwikkelingsperspectief.  
 
Er zijn verschillende redenen voor deze relatief lage score. In de DRC verschaften twee 
projecten middelen voor de verkiezingen in de DRC, om de financiering uit hoofde van andere 
internationale en Belgische bronnen te vervolledigen. Deze verkiezingen werden ook 
gefinancierd via de begrotingslijn voor conflictpreventie. De ondersteuning van de 
verkiezingen in de DRC is natuurlijk heel relevant vanuit ontwikkelingsperspectief, maar deze 
steun niet kan worden gekwalificeerd als humanitaire hulp. Andere projecten, zoals het 
herstellen van de havens van Kinshasa en Matadi, de ondersteuning van een ziekenhuis in 
Kinshasa, het drukken van bankbiljetten (niet in omloop gebracht), en het recycleren van puin, 
kunnen ook worden gezien als typische ontwikkelingsprojecten die een opmerkelijke bijdrage 
kunnen leveren aan de humanitaire doelstelling van een vermindering van het leed van de 
bevolkingsgroepen die getroffen worden door conflicten. 
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Transitieprojecten die relevant zijn voor humanitaire interventies zijn, onder andere, het door 
het Vlaamse Rode Kruis uitgevoerde onderdakproject in Pakistan, en de brug van Nyemba, 
waardoor de toegang voor noodhulp aan conflictgebieden mogelijk werd. 
 
In hoofdstuk 3 werd al gewezen op het ontbreken van duidelijke criteria voor de financiering 
van projecten uit hoofde van deze begrotingslijn, en de bevindingen uit de documenten en uit 
terreinstudies bevestigen dit. Een grote verscheidenheid aan verschillende projecten worden 
gefinancierd via deze begrotingslijn, maar veel van deze projecten werden niet geïdentificeerd 
vanuit humanitair oogpunt. In dit opzicht vertonen de twee nieuwe noodprogramma’s in de 
Democratische Republiek Congo en in Burundi gelijkaardige kenmerken aan de Transitie 
projecten. Zij richten zich met name op infrastructureel herstel in de hoofdsteden en andere 
steden, maar dit is geen infrastructuur die vernietigd werd tijdens conflicten, maar verwilderde 
infrastructuur na decennia van verwaarlozing en slecht bestuur. Dit soort activiteiten beoogt de 
ondersteuning van de politieke overgang en kan niet worden aangerekend als humanitaire hulp 
volgens de internationale definities.  
 
Gezien de problemen bij de meeste Transitieprojecten die relevant zijn vanuit een humanitair 
perspectief, heeft het evaluatieteam besloten om de verbondenheid, de doeltreffendheid en de 
efficiëntie van deze projecten niet meer afzonderlijk te beoordelen. De score zou ook negatief 
zijn, omdat projecten die niet als relevant worden beschouwd ook niet als efficiënt kunnen 
worden beschouwd vanuit een humanitair perspectief. 
 
 

5.2 Verbondenheid 

Koppeling aan de lokale mogelijkheden 
In een aanzienlijk aantal projecten worden de mogelijkheden van de lokale markten onderzocht 
voor de aankoop, het vervoer en de distributie van goederen (non-foodproducten, zaden, 
werktuigen, geneesmiddelen, enzovoort). Uitzonderingen werden gemaakt in gevallen waarin 
de lokale productie niet kon beantwoorden aan hogere eisen of wanneer goederen niet 
beschikbaar waren. Met betrekking tot voedselhulp moedigde de Belgische administratie het 
WVP aan tot de lokale aankoop van levensmiddelen.  
 
Voor het herstel van de infrastructuur werden de plaatselijke ambachtslui of bouwbedrijven 
ingezet, en de ontwerpen waren in overeenstemming met de lokale mogelijkheden en 
voorwaarden. Een paar uitzonderingen werden waargenomen zoals de bouw van toiletten in 
Burundi, wat een gespecialiseerde organisatie voor het onderhoud vereiste, maar deze 
uitzondering verandert niets aan de algehele positieve beoordeling.  
 
Reacties op onmiddellijke (herstel)behoeften waren verbonden met ontwikkelingsactiviteiten. 
Voedseldistributie en voedselprogramma's hielden verband met de voedselproductieactiviteiten 
(werktuigen, zaden, de invoering van nieuwe rassen, productiemethoden, de toegang tot de 
wegen). Re-integratie van vluchtelingen wordt ondersteund met voedsel en 
voedselproductiesteun, enzovoort. Bovendien werden links in omgekeerde richting 
waargenomen, zoals de FAO-betrokkenheid bij de ontwikkeling van systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing en mechanismen betreffende voedselzekerheid in Burundi.  
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Inbedding 
Veel van de Belgische NGO's die zorgen voor de uitvoering van de humanitaire activiteiten 
waren betrokken bij de ontwikkeling van activiteiten in het gebied van de Grote Meren, zelfs 
vóór het uitbreken van het conflict. Deze NGO’s gingen door met de uitvoering van 
ontwikkelingsprogramma's, parallel aan de humanitaire programma's. Daardoor werden de 
NGO's nauw verbonden met het lokale bestuur of de lokale civiele samenleving, en ook vaak 
met de Kerk97. In de DRC waren sommige NGO's ook belast met de uitvoering van 
regeringsverantwoordelijkheden, zoals de controle op de gezondheid en de educatieve 
processen. Niet alle Belgische NGO's zijn nauw verbonden met de lokale autoriteiten en de 
maatschappelijke organisaties, en werkten zo relatief geïsoleerd bij het zelf uitvoeren van 
activiteiten of de uitbesteding ervan aan lokale NGO's, vaak zonder een duidelijke overgangs- 
of uitstapstrategie. Maar over het algemeen is het grote voordeel van de Belgische NGO's in de 
Democratische Republiek Congo en Burundi hun langetermijn- en historische aanwezigheid, 
die niet werd onderbroken tijdens de oorlog. Deze historische banden verklaren hun zeer 
relevante kennis van de structuren en culturen van deze landen en voor een groot deel ook het 
hoge niveau van de inbedding van de Belgische NGO's in de Democratische Republiek Congo 
en Burundi.  
 
Multilaterale organisaties hebben natuurlijk een andere achtergrond dan de NGO's. Soms 
worden duidelijke inspanningen gedaan om de krachten te bundelen. UNHCR in Burundi heeft 
een gezamenlijk project met de Wereldbank en geeft veel van zijn activiteiten door aan UNDP, 
terwijl de SWP en de FAO nauw samengewerkt hebben in de Democratische Republiek Congo 
en Burundi. De multilaterale organisaties, net zoals dat het geval is voor de NGO's, zijn ook 
betrokken bij humanitaire en ontwikkelingsprojecten op hetzelfde moment. Zij adviseren en 
ondersteunen de lokale autoriteiten bij strategische en operationele vraagstukken op 
verschillende niveaus. De multilaterale organisaties implementeren niet rechtstreeks op het 
terrein, maar werven normaal gesproken overheidsdiensten en internationale en lokale NGO’s 
aan voor de uitvoering. Er werd echter vastgesteld dat de handhaving van deze relaties niet 
automatisch leidt tot voldoende echte betrokkenheid van de lokale actoren. Zo heeft het 
evaluatieteam in de Democratische Republiek Congo (Noord-Kivu) bijvoorbeeld vastgesteld 
dat echt partnerschap beperkt was. Betrekkingen kwamen voornamelijk tot uiting via 
uitbesteding of het verlenen van bijstand in het kader van een vooraf gedefinieerd project of 
programma.  
 

UNHCR Burundi 

 

Het beleid en de richtlijnen die door de UNHCR werden ontwikkeld met betrekking tot de overgang naar 

ontwikkeling, komen tot uiting in het feit dat Burundi werd gekozen als één van de twee landen voor 

gezamenlijke projecten met de Wereldbank, daar waar tal van activiteiten werden overgedragen aan het 

UNDP-herstelprogramma. Het is een bewuste politiek om de gerenoveerde openbare structuren over te dragen 

aan de nationale autoriteiten, alsook een aanbestedingssysteem, dat gebaseerd is op regionaal beschikbare 

voorraden. 

 

                                                      
 
97  Leuven Development en Cemubac in de DRC zijn voorbeelden van organisaties die nauwe banden onderhouden met de 

plaatselijke autoriteiten, en Memisa en Solidarité Protestante horen bij de kerkgebonden organisaties zoals BDOM en Caritas.  
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Beoordeling van de verbondenheid 
Bijgevolg biedt de algemene beoordeling van de verbondenheid een gevarieerd beeld. Voor 53 
van de 54 projecten zijn de scores voor het gebruik van de lokale mogelijkheden en 
verbindingen met de ontwikkelingsvooruitzichten positief, terwijl de scores voor de lokale 
inbedding, het partnerschap en de oplevering minder positief uitvallen. Rekening houdende met 
het feit dat de maximale duur van de financiering van de activiteiten via de begrotingslijn 
Noodhulp 18 maand is, waren de verwachtingen met betrekking tot de impact van de 
ontwikkeling van de activiteiten waren vaak te optimistisch. In een dergelijke korte periode is 
het moeilijk om duurzame resultaten te boeken met een hoofdzakelijk inputgestuurde 
benadering. 
 
 

5.3 Efficiëntie en Impact 

5.3.1 Indicatoren voor efficiëntie en impact 

De resultaten waren bevredigend. 
Een totaal van 30 projectresultaten kond worden beoordeeld. De score van de outputs geeft aan 
dat de resultaten bevredigend waren. Deze resultaten werden gerealiseerd in vaak uiterst 
moeilijke omstandigheden, zoals hoge politieke spanningen, geweld, het ontbreken van wegen, 
en de enorme tijdsdruk. Outputs varieerden van de (her)opbouw en het herstel van vele sociale 
voorzieningen zoals scholen, medische centra en ziekenhuizen, tot de levering van materialen 
voor (tijdelijke) woningen en onderdak, de bouw van huizen, voedselhulp, levering van zaden 
en landbouwwerktuigen, de installatie van een veldhospitaal, enzovoort. 
 
Drie projecten gaven geen bevredigende resultaten. Eén project werd vroegtijdig stilgelegd. In 
twee andere projecten bleef een aanzienlijk deel van de hulpgoederen in voorraad of kon niet 
meer kon worden getraceerd. In een ander project moest de uitvoering worden overgedragen 
naar een andere uitvoerende organisatie. Die andere organisatie heeft het project op tijd 
afgesloten met een kleiner budget dan oorspronkelijk gepland, maar de resultaten waren ook 
minder dan gepland98. 
 

                                                      
 
98  Alle geplande scholen werden ook gebouwd, maar slechts 850 van de geplande huizen.  
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B-FAST in Pakistan  

 

In reactie op het verzoek van de Pakistaanse regering na de aardbeving in 2005, bouwden 22 medische en 

logistieke Belgische vrijwilligers een veldhospitaal in een geïsoleerd gebied in Kashmir, ongeveer 20 kilometer 

van Muzaffarabad. Hoewel er een overaanbod was in de levering van medische diensten door de medische 

teams en in de noodhospitalen, was dat niet het geval in het geïsoleerde gebied van het B-FAST veldhospitaal. 

Efficiënte gezondheidszorg, die zeer op prijs werd gesteld, werd verleend onder moeilijke omstandigheden. Het 

team behandelde 2000 patiënten, gaf vaccinaties en maakte verschillende trips naar meer afgelegen plaatsen 

in de bergen. De ernstigste gevallen werden doorverwezen naar de hulpdiensten van grotere ziekenhuizen in 

Muzaffarabad. De Punjab Rode Halve Maan nam vervolgens het ziekenhuis over en behandelde nog eens 

7.340 patiënten vooraleer het ziekenhuis en de overige apparatuur en voorraden in maart overhandigd werden 

aan de Pakistaanse autoriteiten. De keuze van een klein, licht veldhospitaal dat geïsoleerde gebieden kan 

bereiken was efficiënt, en de meeste anderen veldhospitalen moesten gevestigd worden op centrale plaatsen, 

zoals Muzaffarabad. 

 
De resultaten van de bezochte projecten waren bevredigend tot goed.  
De resultaten konden enkel worden beoordeeld voor 18 van de 20 bezochte projecten. Op basis 
van de terreinbezoeken haalden 16 projecten een score van bevredigend tot goed. Toch moet 
worden opgemerkt dat de beoordeling van de resultaten voor de meeste projecten moeilijk lag. 
De multilaterale programma's die werden uitgevoerd in verschillende jaren bieden nauwelijks 
enige informatie over effecten en resultaten. In het algemeen hebben de herstelde 
gezondheidsdiensten geleid tot een beter gebruik van de gezondheidszorg, en nieuwe scholen 
trokken meer studenten aan. In een educatief project waren de faciliteiten duidelijk verbeterd, 
maar de toegang voor de doelgroep niet, wat heeft geleid tot een onbevredigende score.  
 
Lokale capaciteitsopbouw 
Lokale capaciteitsopbouw heeft voornamelijk plaatsgevonden op het uitvoeringsniveau, voor 
de boeren, de begunstigde groepen, de bouwgroepen voor de tenuitvoerlegging van het project, 
enzovoort. Minder aandacht is geschonken aan de versterking van de lokale organisaties, zoals 
de lokale NGO’s, die vaak werden ingezet als onderaannemers voor de uitvoering van 
projectcomponenten. Training en advies worden gegeven aan lokaal personeel voor het 
uitvoeren van hun taken, maar steun aan lokale organisaties voor het onafhankelijk uitvoeren 
van noodhulp en herstelactiviteiten was geen expliciete doelstelling99.  
 
Multilaterale organisaties, maar ook een aantal NGO's, hebben aandacht voor de versterking 
van de lokale overheid (met name in de sector gezondheidszorg) waarbij overheidsdiensten en 
ambtenaren bij de uitvoering werden ingeschakeld.  
 

                                                      
 
99  Dat heeft ook te maken met de beperkingen van het Koninklijk Besluit. 
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Louvain Développement in Zuid-Kivu, Democratische Republiek Congo  

 

Twee opeenvolgende projecten in en rond de stad Bukavu, gericht op capaciteitsopbouw van de lokale 

structuren voor de gezondheidszorg. De projectvoorstellen werden ontwikkeld samen met de regionale 

gezondheidsinspectie, terwijl de uitvoering gezamenlijk werd gecontroleerd. Op districtsniveau werden 

gezondheidsbureaus hersteld en voorzien van eenvoudige apparatuur en vervoer. Technische bijstand werd 

verleend aan de districts-gezondheidsbeambten om de kwaliteit en de frequentie van het toezicht op de 

zorgverstrekking in de districten te verhogen. Een groot aantal van de gezondheidsposten werd hersteld of 

herbouwd, voorzien van apparatuur en een voorraad aan fundamentele geneesmiddelen, en het medisch 

personeel werd getraind. De toegankelijkheid werd verbeterd door de invoering van een laag basistarief en dat 

resulteerde in een significante stijging van de patiënten in de districtsgezondheidszorg. Technische bijstand 

werd verleend door de regionale gezondheidsdiensten van de katholieke Kerk (BDOM) en de Pinksterkerk 

(CEPAC) die al tientallen jaren betrokken waren bij de gezondheidszorg in Zuid-Kivu. Ze werden bijgestaan en 

gecontroleerd door het bevoegde personeel van Louvain Développement. De kwaliteit van de dienstverlening 

en de gezondheidsindicatoren verbeterden aanzienlijk tijdens en na de uitvoering van de projecten. 

 
Moeilijkheden bij de beoordeling van het resultaat en de impact  
In het algemeen bleek de impact zeer moeilijk te beoordelen. Vooreerst was de project-
documentatie zeer beperkt. De korte duur van de bezoeken liet ook niet toe om complexe en 
betrouwbare milieueffectbeoordelingen te bekomen. In feite kunnen er geen resultaten worden 
beoordeeld voor de projecten die niet werden bezocht, en waarvan alleen de documenten 
konden worden bestudeerd. De meeste projectvoorstellen formuleerden geen duidelijke 
uitkomstindicatoren, maar waren geconcentreerd op de output (bijvoorbeeld scholen gebouwd, 
gezondheidsfaciliteiten hersteld, huizen gebouwd, apparatuur geleverd enzovoort). Daarom 
focusten de projectrapporten ook op outputindicatoren en werden er nauwelijks 
resultaatsindicatoren vermeld. Voor de doelgroepen werden wel enkele resultaten vermeld. Uit 
de documentatie over één project is de analyse duidelijk: de beoogde effecten werden niet 
bereikt: plastic en metalen platen en gereedschap voor noodherstellingen werden geleverd tien 
maanden na de ramp, dat was veel te laat om de beoogde effecten te kunnen hebben op de 
constructie van voorlopige onderkomens voor de door een tyfoon getroffen bevolking.  
 
Coördinatie 
De coördinatie op projectniveau werd geëvalueerd om na te gaan of de projecten afkomstig 
waren van de Flash and Country Appeals en of projecten op doeltreffende wijze deelnamen aan 
de lokale coördinatiemechanismen. Deze beoordeling was grotendeels positief. De activiteiten 
die werden uitgevoerd door multilaterale organisaties werden opgenomen in de Flash of 
Common Appeals, evenals de activiteiten die door het Rode Kruis en de Rode Halve Maan 
(met inbegrip van het Belgische Rode Kruisfiliaal) werden uitgevoerd. De multilaterale en 
internationale organisaties waren voorzitter van, of namen deel aan de clustervergaderingen of 
andere coördinatiemechanismen. In een paar gevallen stond de coördinatie niet echt hoog op de 
agenda en plaatsten de organisaties hun eigen prioriteiten vooraan. Ze bewezen intussen enkel 
lippendienst aan de lokale coördinatie. 
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De projecten die door de Belgische NGO's werden uitgevoerd werden meestal niet opgenomen 
in de appeals, maar er werden inspanningen gedaan om te coördineren met clusters of andere 
coördinatiemechanismen. Er werd waargenomen dat de Belgische NGO's, betrokken bij 
multisector- en/of regionale activiteiten, gewoon niet bij machte waren om voldoende deel te 
nemen aan de coördinatievergaderingen. Uit de AZG-rapportage blijkt dat AZG in de eerste 
plaats coördineert met het Ministerie van Volksgezondheid en minder aandacht schenkt aan de 
humanitaire coördinatiemechanismen. 
 

Oxfam Solidarité in Noord- en Zuid-Kivu, Democratische Republiek Congo 

 

Oxfam Solidarité steunt de hervestiging van vluchtelingen en ontheemden in eigen land, opdat ze opnieuw 

kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en om de toegang tot de dorpen te verbeteren; zo willen ze 

5.100 gezinnen helpen. Het project voorziet in de verspreiding van zaden, gereedschappen, geiten, kippen, 

boten en netten, biedt technische bijstand bij de verbetering van de lokale productiemethoden en reconstrueert 

85 kilometer van de kleine lokale toegangswegen. De activiteiten worden uitgevoerd door drie kleine lokale 

NGO's door het geven van cursussen aan Oxfam-NGO-personeel, door toezicht en door projectmanagement. 

De 5.100 gezinnen wonen in een aantal gemeenschappen in de verschillende districten in Noord- en Zuid-Kivu. 

Het projectgebied valt samen met de drie OCHA-gebieden. De beperkte Oxfam-staf, bestaande uit drie 

personen, moet deelnemen aan drie wekelijkse OCHA-NGO-coördinatievergaderingen en aan zes 

maandelijkse clusterbijeenkomsten om te coördineren met andere actoren in zowel Noord- als Zuid-Kivu. Het is 

duidelijk dat dit onmogelijk is en ondoeltreffend. Hoewel serieuze pogingen worden gedaan, is de deelname 

aan de coördinatie- en clustervergaderingen noodzakelijkerwijs beperkt tot Bukavu waar de kantoren zijn 

gevestigd. 

 
Net als vele andere hulpdiensten waren de projecten die door België gefinancierd worden vaak 
goed zichtbaar door panelen langs de weg en door de etikettering van noodhulpgoederen.  
  
Globale beoordeling 
De globale beoordeling van de efficiëntie is positief. Die beoordeling is met name gebaseerd op 
positieve outputindicatoren en minder op de resultaten en de impact.  
 
 

5.3.2 Begeleiding en evaluatie 

De projectvoorstellen omschreven voornamelijk algemene doelstellingen, activiteiten en 
resultaten. In overeenstemming met de projectvoorstellen vindt verslaggeving voornamelijk 
plaats op basis van de gerealiseerde resultaten. Indicatoren die zich richten op resultaat en 
impact werden zelden vastgesteld of gerapporteerd. Er zijn uitstekende maar zeldzame 
voorbeelden van benaderingen met goed gedefinieerde indicatoren en met rapporten over de 
vorderingen met betrekking tot deze indicatoren100.  
 

                                                      
 
100  Bijvoorbeeld Leuven Development in de DRC en Médecins du Monde Solidarité in Burundi. 
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Solidarités, Burundi 

 

Solidarités probeert een nieuwe begeleidingsmodule uit, "Compas Qualité" genaamd, die gebaseerd is op 

controleerbare vragen over de beperkingen en de effecten van een project. Aangevuld met een systeem van 

vlaggen en hoogtepunten, maakt het externe waarnemers mogelijk om snel te begrijpen welke verschillen 

blijven bestaan tussen de doelstellingen en de bereikte resultaten. 

 
Hoewel projecten verplicht waren om eindverslagen te presenteren, speelden deze rapporten 
geen belangrijke rol in de begeleiding. De rapporten worden vaak niet eens vermeld in de 
gegevensbestanden en zijn niet altijd beschikbaar in de dossiers, terwijl er geen documentatie 
werd gevonden die zou bewijzen dat eindverslagen serieus waren beoordeeld en dat feedback 
werd gegeven aan de uitvoerende organisaties. Op projectniveau was externe evaluatie 
zeldzaam. Enkel in één geval had de uitvoerende organisatie aan een lokale adviseur de 
opdracht gegeven om de resultaten van het project te evalueren.  
 
Buiten de projectdossiers was vaak wel relevante informatie beschikbaar. Interne 
controlerapporten van de FAO (enquêtes na de oogst) en het ICRK (enquêtes na de verdeling), 
gaven een schat aan informatie101 over de gevolgen van de interventies, maar deze verslagen 
waren niet beschikbaar in Brussel. Ook externe begeleiding en evaluatieverslagen van de 
uitvoerende instanties (bijvoorbeeld ICRK) en andere donoren bevatten dergelijke informatie. 
Deze verslagen staan echter niet altijd ter beschikking van de donoren of slechts in beknopte 
vorm102, en er was geen bewijs dat deze verslagen in aanmerking werden genomen bij de 
beoordeling van de vordering van het project of bij de afsluiting ervan.  
 
Terreinbezoeken door het personeel van de Ambassades kan een nuttige rol spelen bij een meer 
resultaatgerichte uitvoering van de humanitaire activiteiten. Maar terreinbezoeken zijn beperkt 
en gespreid over de verschillende departementen van de Ambassades. Ze waren ook gespreid 
over de leden van het personeel in Brussel. De meest actieve personeelsleden in Brussel 
bezochten het gebied maximaal één keer per jaar.  
 
De eisen betreffende de verslaggeving zijn voor de Belgische NGO's strenger dan die voor de 
multilaterale en internationale organisaties. Dat is misschien de reden waarom de verslaggeving 
van de Belgische NGO's veel vollediger en uitgebreider is dan die van de multilaterale 
organisaties. Niettemin staan de meeste projectdocumenten niet toe om een goede beoordeling 
van de doeltreffendheid te doen, en zeker niet op basis van duidelijke indicatoren.  
 
De organisaties die instaan voor de uitvoering van de projecten ontvingen geen feedback over 
de vooruitgang en de eindverslagen, tenzij met betrekking tot voor de hand liggende 
problemen, zoals het verdwijnen van noodhulpgoederen, vertragingen, misbruik van middelen, 
enzovoort. Het merendeel van de bezochte organisaties verklaart dat zij het zouden appreciëren 
om feedback te krijgen in de vorm van veldbezoeken door de Ambassade en het FOD-
personeel en via reacties op de opvolgings- en op de eindverslagen.  
 

                                                      
 
101  De meeste organisaties controleren zorgvuldig de informatie uit hun interne begeleiding vooraleer ze die ter beschikking stellen van 

de donors.  
102  Het ICRK geeft enkel toegang tot de evaluatieverslagen aan de leden van de donor support group, maar die info is beperkt tot 

samenvattingen.  
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5.4 Doeltreffendheid 

Tijdigheid 
Tijdigheid is één van de belangrijkste indicatoren voor de beoordeling van de doeltreffendheid. 
Twee afzonderlijke elementen van tijdigheid kunnen worden onderscheiden:  
1. De duur van het besluitvormingsproces binnen de administratie. Lange duur of vertraging 

kan leiden tot een late start van de projecten, wat dan weer kan leiden tot het mislopen van 
een essentieel landbouwseizoen of tot een nieuw behoeftenonderzoek en projectprofiel als 
de voorwaarden aanzienlijk veranderen. Dergelijke vertragingen werden waargenomen in 
vijf projecten. 
 
De duur van het besluitvormingsproces liep sterk uiteen. Een deelstudie van de duur van het 
besluitvormingsproces wees op een duur van meer dan drie maanden voor twee derde van 
de projecten103. 

 
 Tabel 5.1 Duur van de administratieve procedure, van aanvraag tot opdracht  

Duur  

< Eén maand 10% 

Eén tot drie maanden 24% 

Drie tot zes maanden 40% 

Zes tot twaalf maanden.  26% 

Totaal  100% 

Bijlage 2 Tussentijds verslag, maart 2007, gebaseerd op het gegevensbestand van D2.1. 

 
2. Periode tussen de goedkeuring van projecten en de daadwerkelijke start van het project en 

de daadwerkelijke oplevering. In vier projecten traden in deze stadia vertragingen op. Deze 
vertragingen werden veroorzaakt door de uitvoerende organisaties en hadden een late start 
van het project tot resultaat, als gevolg van interne bureaucratische obstakels of belangrijke 
knelpunten in het opleveringsproces.  

 
Het verzoek werd gedaan in mei, de Ambassade reageerde in juni, de Minister besliste in november, de 

Inspecteur van Financiën in december en het besluit werd medio december meegedeeld, een tijdsbestek dat te 

lang is in de snel veranderende context. Zo ontstond onrust onder de doelgroep en was er een totale 

herziening van de goederen nodig. De efficiëntie in termen van tijdigheid was erg laag. Het aantal 

begunstigden is klein (3000). De efficiëntie van de prestaties van de uitvoerende organisaties kan niet worden 

beoordeeld omdat een eindverslag ontbreekt. (Uit: projectbeoordeling door het evaluatieteam).  

 
Misbruik van middelen 
Een andere reden waarom de efficiëntie laag scoort is het misbruik van middelen, wat leidde tot 
een onderbreking van de taak van één van de uitvoerende instanties, en dat had een negatief 
effect op de efficiëntie van de twee projecten die deze organisatie aan het uitvoeren was. In een 

                                                      
 
103  De studie werd voorgesteld in het Eerste Interimrapport, bijlage 2. De besluiten daaruit moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden 

en enkel als indicaties worden gezien, want in 40% van het projectbestand ontbreken gegevens of zijn die niet betrouwbaar; 
volledigheid van gegevens is nochtans van essentieel belang voor de goedkeuringsprocedure. 
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ander project werd de verdwijning van een deel van de hulpgoederen vastgesteld, maar die 
verdwijning kon niet worden verklaard. 
 
In tweevoud  
Er zijn geen harde bewijzen dat de projecten in tweevoud zouden worden uitgevoerd of de 
inspanningen van andere humanitaire actoren zouden overlappen, al is dit wellicht het geval 
geweest met een aantal interventies in Sri Lanka, waar overaanbod van noodhulp en vervanging 
van activa wel vaak voorkwam. 
 
Lengte van de humanitaire hulpketen en kostendoeltreffendheid  
Het was niet mogelijk om binnen het kader van deze evaluatie de efficiëntie van de lange 
hulpketen te beoordelen die zo typisch is voor multilaterale en internationale organisaties (maar 
niet voor alleen deze organisaties). Deze Hulpketen begint bij de internationale 
hoofdkwartieren, gaat dan naar nationale hoofdkwartieren en dan naar plaatselijke kantoren en 
wordt vervolgens uitbesteed aan organisaties die diensten leveren aan de getroffen bevolking. 
Aangezien deze lange ketens moeilijk te beheren zijn kan inefficiëntie gemakkelijk optreden. 
Hoe dan ook, in het kader van deze studie, met de beperkt beschikbare gegevens over de 
verschillende projecten en met de verschillen in functie die de actoren hebben in het 
humanitaire proces, bleek het onmogelijk de efficiëntie van de steunketen en de 
kosteneffectiviteit van de verschillende actoren te beoordelen. Dat zou een aparte studie 
vereisen. 
 
Andere elementen van efficiëntie 
Diverse organisaties vermeldden een onnodige kostenverhoging omdat het vervoer niet kan 
worden gefinancierd in het kader van het huidige Koninklijk Besluit over de 
Noodhulpbegrotingslijn. Het vervoer moest dus tegen hoge kosten worden ingehuurd.  
 
Globale beoordeling van de efficiëntie 
Veel projecten leverden de geplande prestaties binnen de geplande budgetten en binnen de 
overeengekomen projectduur, maar voor noodgevallen werd de duur van de projecten 
regelmatig uitgebreid met een maximum van zes maanden, zoals toegestaan door het 
Koninklijk Besluit. De realisatie van de resultaten op tijd en binnen het budget is een nogal 
opmerkelijke positieve vaststelling, gezien de moeilijke omstandigheden waarin de meeste 
projecten worden uitgevoerd.  
 
Niettemin kan worden opgemerkt dat efficiëntie desondanks het laagst scoorde van alle 
beoordelingscriteria. Bijna een derde van de projecten scoorde qua efficiëntie onbevredigend 
tot slecht, wat betekent dat de goederen en diensten geleverd worden binnen de 
overeengekomen periode, maar toch laat, en soms té laat om te voorzien in een volledig 
bevredigende of tijdige respons op de behoeften.  
 
 

5.5 Verklarende factoren 

In discussies met het stuurcomité tijdens de aanvangsfase werd gevraagd naar een vergelijking 
van de prestaties tussen de verschillende typen van uitvoerende organisaties. Het evaluatieteam 
onderstreepte in zijn Methodologische Nota dat een betrouwbare vergelijking van de prestaties 
(met inbegrip van de kosteneffectiviteit) niet mogelijk zou zijn. In dit deel analyseren we de 
prestaties van de verschillende soorten van uitvoerende organisaties. 
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Multilaterale en internationale organisaties 
De terreinbezoeken hebben de belangrijke rol van de multilaterale organisaties in reactie op 
noodsituaties bevestigd. Hun prestaties bij de uitvoering van de door België gefinancierde 
activiteiten worden over het algemeen positief beoordeeld. Zij beschikken over een unieke 
positie om het lokale, nationale en internationale niveau te koppelen, met belangrijke en 
historische verbanden op al deze niveaus. Ze waren in vele sectoren (met uitzondering van 
bijvoorbeeld de sector gezondheidszorg), de grootste humanitaire organisaties die, met hun 
partners, een betekenisvolle uitvoeringscapaciteit leverden.  
 
De activiteiten van de UNHCR rond de re-integratie van vluchtelingen werden specifiek 
vernoemd in de Democratische Republiek Congo en Burundi, omwille van hun ruim 
toepassingsgebied en omwille van hun innovaties. Uitbesteding aan internationale en lokale 
NGO's en aan lokale overheden vindt plaats voor het meeste uitvoeringswerk, terwijl de 
multilaterale organisatie verantwoordelijk zijn voor de planning, de begeleiding en de 
evaluatie. In de Democratische Republiek Congo en Burundi was de toegang tot het terrein 
vaak beperkt, en activiteiten konden alleen worden uitgevoerd onder bescherming van de 
vredeshandhavers of gedurende een beperkte deel van de dag. Dit had invloed op hun 
behoeftenonderzoek, de projectbegeleiding en de evaluatie van de activiteiten uitgevoerd door 
onderaannemers, en op het verlenen van technische bijstand, en dat verschoof de risico's van de 
uitvoering naar andere, niet minder kwetsbare, internationale en lokale NGO's.  
 
De performantie van het ICRK werd positief beoordeeld, terwijl men tegenover de beoordeling 
van de uitvoering door de lokale Rode Kruis- en Rode Halve Maanorganisaties kritischer stond. 
De veronderstelling dat de aanwezigheid van een lokale bevolking met een groot aantal 
vrijwilligers in een land dat door een ramp wordt getroffen, zoals Pakistan, zou volstaan voor 
de efficiënte verdeling van hulpgoederen, bleek in dit specifieke geval niet op te gaan. 
 
Ondanks de pogingen tot verbetering blijft de verslaggeving van de multilaterale en 
internationale organisaties over de resultaten en outputs nog steeds zeer beperkt en 
problematisch.  
 
Belgische NGO's 
Verscheidene NGO's die betrokken zijn bij de uitvoering van de humanitaire projecten hebben 
een lange geschiedenis als ontwikkelingshelpers in de gezondheidszorgsector in de DRC. De 
evaluatie laat een sterke mate van inbedding in de lokale structuren zien. Soms kanaliseerden 
Belgische NGO's fondsen naar de internationale takken van het consortium waarvan ze deel 
uitmaakten, of aan de regionale NGO's, of ze openden hun eigen kantoor. De rol van de 
Belgische NGO’s varieert sterk, gaande van zelfbeheerde uitvoering en uitstekende en actieve 
begeleiding en ondersteuning, tot nogal afstandelijke begeleiding en rapportering. 
 
De prestatiebeoordeling toont een positief algemeen beeld met ongeveer 80 procent positieve 
prestaties van de Belgische NGO's. De stopzetting van een regionale NGO beïnvloedde de 
prestaties van twee activiteiten negatief. 
 
De Belgische NGO's of hun uitvoerende partners zijn vaak vrij klein. Ze zijn doorgaans 
betrokken bij de vrij gestandaardiseerde en traditionele noodhulp- en herstelactiviteiten. Zij 
hebben geen invloed op strategische kwesties, ondanks enkele positieve voorbeelden in de 
gezondheidszorgsector in de DRC en in het bieden van beschutting in Pakistan. 
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Organisaties in de privésector 
Organisaties in de privésector waren uitsluitend betrokken bij de projecten die worden 
gefinancierd door de Transitiebegrotingslijn. De relevantie en de doeltreffendheid van de 
activiteiten die door deze organisaties in de privésector gepresteerd werden was ondermaats in 
vergelijking met de andere uitvoerende instanties. 
 
Internationale en lokale NGO's  
In het spectrum ontbreken de internationale humanitaire NGO's die geen toegang hebben tot de 
Belgische noodhulp- en herstelbijstand. Sommige van de grotere internationale consortia met 
een vergelijkbare terreinkennis en ervaring spelen een rol in het gebied tussen de kleinere 
Belgische NGO’s en de multilaterale organisaties, bijvoorbeeld als medevoorzitter van clusters, 
door deelname aan de nationale coördinatie en Pooled Fund Boards. Hoe dan ook, de lokale 
NGO’s kunnen niet rechtstreeks worden ondersteund, maar ze werden wel soms 
onderaannemers.  
 
Besluit 
Met uitzondering van de organisaties in de privésector, die minder dan gemiddelde presteerden, 
kan niet worden geconcludeerd dat één of andere groep van uitvoerende organisaties beter 
presteerde. Erkenning van de verschillende, deels complementaire rol van de verschillende 
groepen van uitvoerende organisaties, is belangrijk. De één kan niet zonder de ander.  
 
 

5.6 Conclusies 

Over het algemeen: bevredigende projectuitvoering  
De projectuitvoering was in het algemeen bevredigend. Er zijn echter duidelijke verschillen in 
de beoordeling van de verschillende evaluatiecriteria, met de hoogste score voor relevantie en 
de laagste voor efficiëntie.  
 
Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen politieke en humanitaire transitie. 
De nieuwe noodprogramma’s voor de Democratische Republiek Congo en Burundi zijn gericht 
op de politieke transitie. De classificatie en rapportering ervan in FOD-verslagen en 
gegevensbestanden geven een onjuist beeld weer van de Belgische humanitaire hulp aan deze 
landen. 
 
Verschillen tussen de begrotingslijnen 
Noodhulp, Voedselhulp, Multilaterale Organisaties en B-FAST-gefinancierde activiteiten 
presteerden bevredigend, maar de Transitiebegrotingslijn vertoonde een lagere prestatie. De 
meeste Transitieprojecten werden niet beschouwd als relevant vanuit een humanitair 
perspectief, wat de beoordeling op andere beoordelingscriteria enigszins compliceerde. Er zijn 
geen duidelijke richtlijnen voor de identificatie of de goedkeuring van de Transitieprojecten, 
wat voor een groot deel deze lage prestaties vanuit humanitair perspectief verklaart.  
 
Het Koninklijk Besluit beïnvloedde de noodprojecten op verschillende tegenstrijdige manieren. 
De strikte procedures en criteria voor de financiering van de Noodhulp-begrotingslijn hebben 
positief bijgedragen tot de projectuitvoering, omdat enkel relevante humanitaire projecten 
werden gefinancierd. Aan de andere kant lieten de strikte procedures niet toe om in te spelen op 
het toenemende belang van lokale capaciteitsopbouw, nieuwe interventiemethoden, enzovoort. 
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Bovendien leidde dit ook tot inefficiënties, vanwege de trage besluitvorming en het gebrek aan 
flexibiliteit. Internationale NGO's worden uitgesloten van financiering. 
 
De belangrijkste bepalende factor voor de efficiëntie is tijdigheid  
De huidige langdurige procedures en de gecentraliseerde besluitvorming met betrekking tot de 
goedkeuring van projecten voor noodhulp beïnvloedde de projectuitvoering op een negatieve 
manier. 
 
Er zijn geen duidelijke verschillen in prestatie tussen multilaterale en internationale 
organisaties aan de ene kant, en de Belgische NGO's aan de andere kant 
Op projectniveau vertonen de prestaties van de multilaterale en internationale organisaties geen 
duidelijke verschillen met de prestaties van de Belgische NGO's. De verschillende groepen 
spelen verschillende rollen en kunnen niet gemakkelijk worden vervangen. De prestaties van de 
Belgische NGO's in het gebied van de Grote Meren worden zeker positief beïnvloed door de 
verworven Belgische kennis en ervaring op dat gebied, maar dat effect moet niet worden 
overschat.  
 
Voornamelijk standaardbenaderingen en weinig innovaties 
De projecten waren over het algemeen gericht op de traditionele doelgroepen, met gezonde 
strategieën en activiteiten, maar van een vrij gestandaardiseerde aard. Zeer weinige, en dan 
vooral nog internationale organisaties pasten meer innovatieve benaderingen toe betreffende 
bijzondere aspecten van de situatie of specifieke doelgroepen. 
 
Projectverslaggeving, opvolging en evaluatie zijn zwak 
De verslaggeving van het projectontwerp, de vorderingen in het project en de uiteindelijke 
uitkomst is onvoldoende om de doeltreffendheid van de humanitaire activiteiten te kunnen 
beoordelen. Verslaggeving door de internationale en multilaterale organisaties lijkt zwakker 
dan de verslaggeving door de NGO's.  
 
Herstel op korte termijn wordt verkozen boven acute reactie op noodsituaties 
De huidige besluitvorming is meer gericht op herstel op korte termijn dan op een acute reactie 
op noodsituaties. Het huidige besluitvormingsproces zorgt nauwelijks voor snelle en flexibele 
reactiemogelijkheden, vanwege de late en relatief lange besluitvormingsprocedures. B-FAST 
zou de uitzondering kunnen zijn, maar wordt niet vaak gebruikt. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

In deze rubriek zullen we een antwoord geven op de belangrijkste evaluatievragen, zoals ze 
gegroepeerd staan in de TOR. Sommige extra onderwerpen werden behandeld waar niet 
specifiek om werd gevraagd in de TOR, maar de analyse toont aan dat deze problemen 
(bijvoorbeeld de organisatorische opzet) belangrijk zijn voor het verklaren van verschillen in de 
prestaties. 
 
 

6.1.1 Strategie voor de humanitaire hulp 

In het recente ‘Stuurplan van de humanitaire hulp’ omschreven de Belgische federale 
autoriteiten humanitaire hulp op een ruime wijze, die op het eerste gezicht de huidige 
internationale waarden en principes weerspiegelt van de humanitaire hulp waar België zich 
aan houdt. 
Na de zeer kritische OESO-DAC-beoordeling van 2005, die stelde dat er "geen allesomvattend 
politiek document is dat een verklaring geeft voor de Belgische aanpak van de humanitaire 
actie" werd in 2006 een ‘Stuurplan’ geformuleerd en aangenomen dat aan dit probleem moest 
tegemoetkomen. Dit nieuwe beleidskader koppelde de Belgische humanitaire hulp aan de 
internationale context, zoals die geformuleerd wordt in de principes van Good Humanitarian 
donorship (zie 3.1). 
 
Het nieuwe beleidskader verving de Koninklijke Besluiten niet, zodat verschillende richtlijnen 
naast elkaar bestaan, wat leidt tot enkele inconsistenties.  
De Koninklijke Besluiten nemen financiering van individuele projecten en de ex-ante 
goedkeuring van projecten als vertrekpunt, terwijl het de mogelijkheden tot organisatorische 
ontwikkeling beperkt, en stelt dat alle steun vrij moet worden verleend. Internationale NGO's 
worden uitgesloten van financiering. Bovendien wordt de toewijzing van middelen aan 
noodfondsen, zoals CERF en nationale Pooled Funds, ook uitgesloten. Dat betekent dat de 
Koninklijke Besluiten niet in overeenstemming zijn met de GHD-principes, die de nadruk 
leggen op voorspelbare, tijdige en flexibele financiering, dat wil zeggen een meer 
programmatische aanpak. De strikte procedures zorgen voor inefficiënties door lange 
besluitvormingsperiodes en een gebrek aan flexibiliteit. Herstel op korte termijn wordt op deze 
manier bevoordeeld tegenover een acute reactie op noodsituaties. In de praktijk werden een 
aantal ad hoc-oplossingen gevonden om deze beperkingen te omzeilen, zoals waivers, of 
bijdragen aan CERF en een bundeling van middelen uit andere bronnen. Maar deze praktische 
oplossingen geven geen antwoord op de onderliggende problemen (zie 3.1, 3.4 en hoofdstuk 5). 
 
De operationalisering van het beleid loopt achter. 
Een andere kwestie is de tot nu toe beperkte operationalisering van het nieuwe beleidskader. 
Het plan is voor het personeel niet duidelijk, wat in de praktijk geleid heeft tot verschillende 
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definities van humanitaire hulp. Hoewel het ‘Stuurplan’ een nogal brede definitie hanteert, zien 
in de praktijk een aantal Ambassades humanitaire hulp vooral als noodhulp. Bovendien werden 
er geen maatregelen genomen voor het ontwikkelen van een implementatiestrategie: 
instrumenten werden niet aangepast, noch wordt de uitvoering begeleid (zie 3.1).  
 
De complexe organisatorische opzet, de beperkte personeelsmiddelen, verschillende 
besluitvormingsstructuren en het ontbreken van formele interne coördinatiemechanismen 
bevorderen een coherente uitvoering van de humanitaire hulp zeker niet. 
De DAC-beoordeling raadde al een betere interne organisatie en coördinatie aan. Ondanks de 
daaropvolgende voorstellen van de humanitaire hulpverleners tot het opzetten van een intern 
coördinatieplatform, hebben de Ministers geen gevolg gegeven aan deze suggesties. Eén van de 
complicerende factoren is dat de verdeling van de verantwoordelijkheden voor humanitaire 
hulp tussen de twee Ministers (van Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking) 
niet duidelijk is. Dat heeft een negatieve invloed op de prestaties, met name de 
beleidcoherentie, de coördinatie en de efficiëntie. Op dit moment is het beperkte aantal 
humanitaire personeelsleden nog versnipperd over de verschillende afdelingen van de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en 
de menselijke hulpbronnen op Ambassades en Permanente Vertegenwoordigingen zijn uiterst 
beperkt. Aan professionele ontwikkeling werd nauwelijks enige aandacht geschonken. 
Enthousiaste en gemotiveerde medewerkers hebben informele interne coördinatiemechanismen 
op touw gezet, maar ze kunnen alleen suboptimale oplossingen bieden (zie 3,2 en 4,3).  
 
De focus van de Belgische humanitaire hulp op de vergeten crisissen, in het bijzonder in het 
gebied van de Grote Meren, is opmerkelijk en staat duidelijk in contrast tot de versnipperde 
uitvoeringspraktijken buiten deze regio. 
België concentreert zijn humanitaire hulp, vooral om historische en politieke redenen, duidelijk 
op het gebied van de Grote Meren, met name in de Democratische Republiek Congo en 
Burundi. De consequente financiering van de 'vergeten' humanitaire crisissen in het gebied van 
de Grote Meren heeft een historische achtergrond en is niet zo duidelijk gebaseerd op 
humanitaire overwegingen. Buiten de Grote Meren werd humanitaire hulp op grote schaal 
verspreid over een groot aantal landen, vaak met zeer kleine volumes aan humanitaire hulp (zie 
3.5).  
 
Het grote aantal instrumenten en het ontbreken van een systematische planning 
vergemakkelijken de beleidscoherentie in de praktijk niet.  
De organisatie van de Belgische humanitaire hulp is zeer complex, met een relatief groot aantal 
verschillende begrotingslijnen en afzonderlijke programma's en financieringsmechanismen. De 
verschillende begrotingslijnen vertonen enige overlapping (dat wil zeggen vergelijkbare of 
zelfs dezelfde activiteiten worden gefinancierd via verschillende begrotingslijnen) en 
complementariteit wordt niet actief nagestreefd. In theorie zijn alle middelen die nodig zijn 
voor een goede beleidssamenhang voorhanden, want alle fasen, van noodhulp tot ontwikkeling, 
kunnen worden aangepakt. Maar in de praktijk functioneren de verschillende begrotingslijnen 
en -instrumenten naast elkaar met verschillende besluitvormingsstructuren. De facto 
functioneren vijf verschillende humanitaire programma's naast elkaar. De terreinstudies 
toonden aan dat de humanitaire activiteiten, gefinancierd via de verschillende begrotingslijnen, 
nauwelijks verband houden met elkaar. Vooral de Transitiebegrotingslijn draagt in de praktijk 
niet bij tot beleidscoherentie (zie 4.4).  
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Geleidelijk toenemende financiële middelen in combinatie met een versnipperde uitvoering 
stellen hoge eisen aan de beperkte personeelsmiddelen. 
In antwoord op één van de aanbevelingen van de DAC-beoordeling, namelijk die om de 
omvang van de Belgische humanitaire hulp in overeenstemming te brengen met de 
internationale normen, verhoogde België zijn financiële middelen voor humanitaire hulp. Het 
deed dit via de Transitiebegrotingslijn en nieuwe, speciale, zogenaamde 
Noodtoestandprogramma's voor de Democratische Republiek Congo en Burundi. Maar de 
verhoging van de financiële middelen wordt niet gecompenseerd door een toename van het 
personeel, noch door een betere interne organisatie en coördinatie.  
 
België speelde een actieve rol in de coördinatie van de humanitaire hulp en deze rol wordt 
gewaardeerd door de andere donoren.  
Belgische steun aan de door OCHA geleide coördinatie in de DRC, zijn actieve deelname aan 
humanitaire coördinatie in de drie landen en zijn bijzondere inspanningen in het GHD-
pilootproject werden gewaardeerd door de humanitaire gemeenschap en maakt de Belgische 
humanitaire inspanningen zichtbaar. De Belgische bijdrage aan coördinatie wordt echter 
belemmerd door de beperkte personeelsmiddelen voor humanitaire hulp, een variërend politiek 
belang dat gehecht werd aan de coördinatie en de complexiteit van de Belgische institutionele 
structuur (zie 4.3).  
 
Multilaterale organisaties en de Belgische NGO's, de belangrijkste externe actoren in de 
Belgische humanitaire hulp, zijn eerder complementair met elkaar.  
De twee belangrijkste groepen van externe actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de 
Belgische humanitaire hulp, zijn de multilaterale organisaties en de Belgische NGO's. De 
multilaterale organisaties ontvangen het grootste deel van de financiering (65-75%), die in de 
loop van de tijd toegenomen is, terwijl de rol van de Belgische NGO's afnam in de loop van de 
tijd (een kwart tot een derde van de financiering). Het is opmerkelijk dat deze belangrijke 
verschuiving in het belang van de uitvoerende organisaties niet het resultaat was van een 
politieke beslissing, maar gewoonweg zo gebeurde. De laatstgenoemden hebben nog steeds een 
geprivilegieerde toegang tot sommige begrotingslijnen, omdat internationale NGO's niet in 
aanmerking komen voor projectfinanciering. Belgische NGO's hebben vaak lange en goede 
lokale banden in de landen die getroffen worden door crisissen, maar ze zijn beperkt in omvang 
en soms meer ontwikkelingsgeoriënteerd dan gericht op humanitaire vraagstukken. In de 
praktijk zijn multilaterale organisaties en de Belgische NGO's zeer complementair met elkaar 
en er zijn geen duidelijke verschillen in de prestaties (zie 6.1.2). 
 
 

6.1.2 Analyse van de begrotingslijn Noodhulp en Herstel op korte termijn 

Op het niveau van de projectrelevantie, zijn de samenhang en de doeltreffendheid van de 
gefinancierde activiteiten hoofdzakelijk bevredigend.  
Uit de analyse van de activiteiten, gefinancierd via deze begrotingslijn, blijkt dat de prestaties 
voor de belangrijkste beoordelingscriteria bevredigend zijn. Aan prioritaire humanitaire 
behoeften wordt voldaan en die zijn over het algemeen goed ingebed in de lokale context. De 
geplande resultaten worden gehaald, maar de informatie over de resultaten en de impact zijn 
zeer beperkt. 
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De begrotingslijn Noodhulp en Herstel op korte termijn wordt voornamelijk bepaald door het 
Koninklijk Besluit van 1996, wat geleid heeft tot een aantal beperkingen in het beheer van deze 
begrotingslijn.  
Zoals gezegd, is het Koninklijk Besluit significant verouderd en niet volledig in 
overeenstemming met de gewijzigde internationale context. Tijdigheid is een probleem, 
omwille van de procedures. Hoewel regelmatig omwegen worden gebruikt voor het omzeilen 
van enkele beperkingen, is dat toch geen oplossing voor de structurele problemen. De toegang 
tot deze begrotingslijn is beperkt tot de Belgische NGO's en de multilaterale organisaties, wat 
de keuze van de uitvoeringskanalen beperkt.  
 
 

6.1.3 Analyse van de Transitiebegrotingslijn 

Slechts enkele van de geanalyseerde activiteiten, gefinancierd via de Transitiebegrotingslijn 
zijn relevant vanuit het perspectief van de humanitaire hulp. 
De Transitiebegrotingslijn is relatief nieuw (opgericht in 2004) en is voor een groot deel 
verantwoordelijk voor de toename van het volume van de Belgische humanitaire hulp. In 
theorie zou deze begrotingslijn een ideaal instrument moeten zijn voor de samenhang tussen 
korte termijnhulp en herstel, wederopbouw en ontwikkeling. Maar in de praktijk zijn er geen 
duidelijke richtlijnen voor het beheer van deze begrotingslijn. De relatie met andere 
instrumenten en activiteiten is vaak niet duidelijk. Vandaar dat deze begrotingslijn bestaat uit 
een groot aantal verspreide activiteiten, losjes verbonden met het humanitaire beleidskader. Dit 
verklaart de relatief lage score op relevantie vanuit een humanitair perspectief voor de 
activiteiten die via deze begrotingslijn worden gefinancierd.  
 
 

6.1.4 Analyse van de begrotingslijnen Voedselhulp en Multilaterale Organisaties 

De begrotingslijnen Voedselhulp en Multilaterale Organisaties hebben vooral gezorgd voor de 
financiering van een beperkt aantal multilaterale organisaties, en dat op een relevante en 
doeltreffende manier. 
In tegenstelling tot de begrotingslijn voor Noodhulp en Herstel op korte termijn die 
projectmatig werkt, volgen deze twee begrotingslijnen een programmatische aanpak. 
Voornamelijk multilaterale organisaties worden gefinancierd. De gefinancierde activiteiten 
kunnen als relevant en doeltreffend worden beschouwd, hoewel er belangrijke verschillen zijn 
in de prestaties van de verschillende organisaties en activiteiten. Deze verschillen zijn 
voornamelijk gerelateerd aan de tijdigheid van de voorbereiding en de uitvoering, als gevolg 
van een onvoldoende voorbereiding van de organisatie om snel en flexibel te reageren in 
noodsituaties. Het belang van een vroege steun aan het herstel van levensonderhoud wordt 
meer en meer erkend, maar was niet altijd voorzien. Belgische steun aan de inspanningen voor 
de lokale aankoop van levensmiddelen is belangrijk ter verbetering van de verbondenheid. 
Aandacht vanwege de administratie voor een vroege inschatting van de behoeften, vroegtijdige 
planning van de distributie van voedselhulp en flexibiliteit bij de uitvoering, hebben 
bijgedragen tot de performantie van deze begrotingslijnen en de voorspelbaarheid en 
betrouwbaarheid van België als donor. Verslaggeving door de multilaterale organisaties is zeer 
beperkt en concentreert zich op de resultaten. 
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6.1.5 Analyse van B-FAST-interventies 

Het Belgische ‘First Aid & Support Team B-FAST’ heeft in de periode 2002-2006 
ondersteuning geboden aan de ODA -landen, maar er is nauwelijks documentatie beschikbaar 
om de algehele relevantie en doeltreffendheid te kunnen beoordelen.  
Maar één B-FAST-activiteit kon worden beoordeeld. De levering van een veldhospitaal aan 
Pakistan na de aardbeving in 2005 bleek relevant en doeltreffend te zijn. Analyse van de andere 
activiteiten is niet mogelijk omdat er geen meldingen van afgesloten interventies beschikbaar 
zijn. Het is belangrijk om de functie van B-FAST te beperken tot een snel 
interventiemechanisme, maar er is de neiging om overlappingen te creëren met andere 
humanitaire begrotingslijnen. 
 
 

6.1.6 Algemene besluiten over de prestaties 

Over het algemeen was de projectuitvoering bevredigend.  
De projectuitvoering was in het algemeen bevredigend. Er zijn echter duidelijke verschillen in 
de beoordeling van de verschillende evaluatiecriteria, met de hoogste score voor relevantie en 
de laagste voor efficiëntie (zie Hoofdstuk 5).  
 
Er zijn geen duidelijke verschillen in prestatie tussen multilaterale en internationale 
organisaties aan de ene kant, en de Belgische NGO's aan de andere kant. 
Op projectniveau vertonen de prestaties van de multilaterale en internationale organisaties geen 
duidelijke verschillen met de prestaties van de Belgische NGO's. De verschillende groepen 
spelen een nogal verschillende en complementaire rol in de uitvoering van de humanitaire hulp. 
De prestaties van de Belgische NGO's in het gebied van de Grote Meren worden zeker positief 
beïnvloed door de verworven Belgische kennis en ervaring op dat gebied, maar dat effect moet 
niet worden overschat. De projecten waren over het algemeen gericht op de traditionele 
doelgroepen met goede strategieën en activiteiten, maar de meeste benaderingen waren vrij 
gestandaardiseerd. Weinig organisaties, met name van multilaterale en internationale aard, 
pasten meer innovatieve benaderingen toe in het aanpakken van bijzondere aspecten van de 
situatie of van specifieke doelgroepen (zie 5.3, 5.5, 5.6). 
 
Er zijn geen duidelijke verschillen in de projectuitvoering in de verschillende sectoren. 
Gezondheidszorg is de belangrijkste sector in termen van toewijzing van middelen voor 
humanitaire hulp. Niettemin konden geen verschillen in de projectuitvoering worden 
gerelateerd aan de verschillen in de sectoren waar werd gepresteerd.  
  
Projectverslaggeving, opvolging en evaluatie zijn zwak. 
De verslaggeving van het projectontwerp, de vorderingen in het project en de uiteindelijke 
uitkomst is onvoldoende om de doeltreffendheid van de humanitaire activiteiten te kunnen 
beoordelen. Multilaterale en internationale organisaties zijn vaak minder transparant dan de 
Belgische NGO's. Een ander probleem is dat het personeel geen tijd heeft om voldoende 
aandacht te besteden aan opvolging van en commentaar bij de verslagen (5.3.2, 5.6).  
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6.2 Aanbevelingen 

 
Versterk verder de sterke punten van de Belgische humanitaire hulp, zoals bijzondere aandacht 
voor vergeten crisissen en voor de financiering van relevante en doeltreffende activiteiten 
Vermits België een relatief kleine donor is met beperkte financiële en personeelsmiddelen, 
moeten deze niet te dun worden gespreid. Een verbeterde aandacht voor de huidige sterke 
punten kunnen het humanitaire profiel van België versterken en de doeltreffendheid en 
zichtbaarheid verder doen toenemen. De volgende sterke punten kunnen dienen als vertrekpunt:  
• De concentratie op het huidige kleine aantal multilaterale en internationale humanitaire 

organisaties geeft België een erkende positie in de donorsteungroepen en -fora; die positie 
zou verder kunnen worden versterkt door meer middelen beschikbaar te stellen voor 
opvolging en performantiebeoordeling, en door samenwerking met andere gelijkgezinde 
donoren.  

• De geografische concentratie op het gebied van de Grote Meren verschaft België een 
belangrijke positie in de coördinatie en de oriëntatie van de internationale humanitaire 
hulpverlening in deze regio. Deze geografische concentratie zou verder kunnen worden 
versterkt door zich te concentreren op enkele andere landen of regio's waar België al 
waardevolle kennis en ervaring heeft verworven. 

• De huidige concentratie op vergeten en ondergefinancierde crisissen verdient ook om in 
aanmerking te worden genomen. De steun aan vergeten noodsituaties kan worden omgezet 
in een expliciete doelstelling van de Belgische humanitaire hulp, iets wat zich zou moeten 
kunnen weerspiegelen in de criteria voor de verdeling van de middelen.  

• In combinatie met een sterkere geografische concentratie, zou de Belgische humanitaire 
hulp ook speciale interesse kunnen hebben voor gezondheid en voeding, een terrein waarop 
België over een grote ervaring beschikt.  

 
Trek de Koninklijke Besluiten in en werk de beleidsinconsistenties weg. 
De inconsistenties tussen het ‘Stuurplan’ en de Koninklijke Besluiten moeten worden 
geëlimineerd door de intrekking van deze laatste. Zij kunnen worden vervangen door een meer 
flexibel kader dat een betere weerspiegeling is van het huidige denken over humanitaire hulp en 
de mogelijkheid voor, bijvoorbeeld, de ondersteuning van noodfondsen, zoals CERF-fondsen 
en Pooled Funds, personeels- en capaciteitsontwikkeling, financiering van lokale NGO's, en 
steun in contanten. 
 
Zet de uitbouw en de implementatie van een coherent beleidskader verder. 
Onmiddellijke aandacht moet worden besteed aan het operationaliseren en het uitvoeren van 
het ‘Stuurplan’ in de praktijk. Een actie- of een uitvoeringsplan moet worden ontwikkeld in 
nauw overleg met alle betrokken actoren. Breed intern overleg moet ook leiden tot een meer 
uniforme en gemeenschappelijke definitie van humanitaire hulp en tegemoet komen aan de 
GHD-eisen voor een uitvoeringsplan. Er wordt voorgesteld rekening te houden met de 
voorbeelden van andere GHD-leden die hun actieplannen bondig hielden en gericht op concrete 
resultaten door de concentratie op een beperkt aantal beleidsprincipes voor de uitvoering. 
Nieuwe, duidelijke en transparante criteria voor de besluitvorming moeten worden ontwikkeld 
voor alle (overige) begrotingslijnen. Deze criteria dienen in overeenstemming te worden 
gebracht met de OESO-DAC-definitie van humanitaire hulp en, onder andere, Transitie moet 
worden beperkt tot een strikt humanitaire context. Verder moeten duidelijke richtlijnen 
betreffende de uitvoeringskanalen worden ontwikkeld met duidelijk geformuleerde 
doelstellingen over het aandeel van de verschillende uitvoerende instanties. 
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Herbekijk de bestaande complexe structuren met verschillende politieke verantwoordelijkheden 
en herbekijk ook het complexe systeem van begrotingslijnen en -instrumenten 
Het wordt aanbevolen om de politieke verantwoordelijkheid voor humanitaire hulp aan de 
Minister van Ontwikkelingssamenwerking toe te vertrouwen, wat een voorwaarde is voor een 
betere interne organisatie en communicatie. Met het plaatsen van humanitaire hulp onder de 
bevoegdheid van één Minister zou er geen reden zijn om de vijf afzonderlijke begrotingslijnen 
en een aantal aanvullende instrumenten te behouden. Hoewel het Finse model met één 
begrotingslijn wellicht niet volledig geschikt is, wordt toch aanbevolen om de begrotingslijnen 
Noodhulp en Herstel op korte termijn, Transitie en B-FAST te laten beheren door één 
departement. Integratie of, indien dat niet mogelijk is, aanpassing van de voedselhulp en van de 
multilaterale humanitaire hulpafdelingen is ook de moeite waard om te worden onderzocht.  
 
Organiseer mechanismen voor interne coördinatie en overweeg delegatie van 
verantwoordelijkheden.  
Het huidige organisatorische opzet met vier verschillende betrokken diensten kan worden 
vereenvoudigd, in overeenstemming met de herziening van begrotingslijnen en -instrumenten. 
Hoewel de coördinatie door middel van informele netwerken en individuele initiatieven al 
plaatsvindt, is het aan te raden om een aantal interne coördinatiemechanismen te organiseren. 
Interne coördinatie is nodig tussen de departementen en het personeel dat zich bezighoudt met 
humanitaire hulp, maar ook met de afdelingen de belast zijn met ontwikkelingssamenwerking 
voor landen waar beide vormen van steun worden verleend. Bovendien is het aanbevolen om 
tijdelijke coördinatiemechanismen op te zetten voor landen met grote crisissen en/of grote 
humanitaire- en ontwikkelingsprogramma's, zeker in de Transitieperioden. Er is een 
gelijkaardige nood aan het opstarten van coördinatie met de andere departementen die direct bij 
het beleid betrokken zijn, met name de nieuwe dienst voor Conflictpreventie en Preventieve 
Diplomatie.  
 
Vergroot de transparantie en de snelheid van toewijzing van middelen voor noodhulp 
Hoewel België relatief snel heeft gereageerd op verscheidene grote rampen, wordt toch 
aanbevolen om de transparantie en de continuïteit van de besluitvorming te verhogen, om zo 
snel mogelijk te kunnen reageren op onmiddellijke behoeften in de uren en dagen na het 
uitbreken van een nieuwe humanitaire crisis. Ook wordt aanbevolen om een formele procedure 
uit te werken die vergelijkbaar is met die van andere landen, zoals bijvoorbeeld Finland of met 
de Primary Emergency Financing Decisions van ECHO, in combinatie met een delegatie van 
de besluitvorming, zoals hierboven aanbevolen. 
 
Vervang de huidige projectmatige aanpak door een programmatische aanpak en door andere 
vormen van financiering 
Verdere rationalisering van de huidige uitvoeringspraktijken is vereist. Dit zou een 
programmatische aanpak noodzakelijk maken, niet alleen voor de multilaterale en 
internationale organisaties, zoals dat nu al het geval is, maar ook voor de NGO's. Een klein 
aantal NGO's met een bewezen palmares en met goede mogelijkheden voor het implementeren 
van programma's in de Belgische humanitaire concentratielanden of regio’s, zouden 
uitgenodigd kunnen worden voor het ontwikkelen van dergelijke programma's. Bovendien 
zouden raamovereenkomsten voor onmiddellijke reactie op noodsituaties overwogen kunnen 
worden, met mogelijke financiering uit een goedgekeurde enveloppe en onder vooraf 
vastgestelde voorwaarden. Dit zou de Belgische voorspelbaarheid en betrouwbaarheid als 
donor kunnen verhogen. Gezien het beperkte aantal gespecialiseerde Belgische humanitaire 
organisaties, zou België kunnen overwegen om internationale NGO’s onder de arm te nemen 
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en om ze te selecteren op grond van verdienste in plaats van op nationaliteit. Reductie van het 
aantal NGO's zou ook bijdragen tot een beperking van de huidige wildgroei van NGO’s in de 
uitvoering van humanitaire hulp, iets wat de coördinatie bemoeilijkt. Verhoogde bijdragen aan 
de (gemeenschappelijke) noodhulpmiddelen zouden ook kunnen worden overwogen.  
 
Verhoog het menselijke potentieel van de humanitaire departementen, Ambassades en 
vertegenwoordigingen.  
De al aanbevolen rationalisering van de organisatie en verdere concentratie op de regio's en/of 
sectoren, programmaovereenkomsten, raamovereenkomsten en bijdragen aan 
gemeenschappelijke noodhulpfondsen zou waarschijnlijk de huidige werklast verlichten. Maar 
de herstructureringsactiviteiten op korte termijn kunnen de werklast tijdelijk verhogen. 
Personeelsuitbreiding met het oog op het beheer van de humanitaire hulp moet worden 
overwogen, zowel op het hoofdkantoor als op het terrein. In landen met een plotselinge 
toename van humanitaire activiteiten, veroorzaakt door een ernstige noodsituatie, moet 
tijdelijke versterking worden overwogen. De performantie en zichtbaarheid van de Belgische 
humanitaire hulp kan niet op een verantwoorde manier worden verbeterd met het momenteel 
zeer beperkte personeelsbestand in een versnipperde organisatorische structuur.  
 
Synchroniseer de geplande verhoging van het financiële volume van de humanitaire hulp met 
een capaciteitsverhoging.  
Op dit moment is er een ernstig personeelstekort, en het vergroten van de omvang van de 
humanitaire hulp met behoud van de huidige kwaliteit van het beheer is niet mogelijk. De 
personeelscapaciteit moet niet enkel kwantitatief worden verhoogd (zie vorige aanbeveling), 
maar ook op een kwalitatieve manier, door meer aandacht voor professionele ontwikkeling 
(bijvoorbeeld organisatie van gespecialiseerde cursussen, bijwonen van conferenties en 
workshops, enzovoorts). Verder wordt voorgesteld om het intern leren uit ervaringen te 
stimuleren door middel van gestructureerde uitwisseling van ervaringen en nieuwe 
ontwikkelingen.  
 
Besteed de nodige aandacht aan begeleiding van de prestaties  
In de huidige en in de nieuwe programmatische afspraken, implementeert de uitvoerende 
partner zelden rechtstreeks, maar werft hij een aantal andere organisaties aan als onder-
aannemers. Dat vereist een zorgzame begeleiding, zoveel mogelijk samen met andere donoren 
en in overeenstemming met de Ghd-principes van gemeenschappelijk verslaggeving. Dat is een 
belangrijke verantwoordelijkheid van de donor, en het blijft van essentieel belang om te 
voldoen aan de eisen van verantwoording aan het Parlement en aan het grote publiek. Daarom 
wordt aanbevolen om een hogere prioriteit toe te kennen aan opvolging en evaluatie (inclusief 
terreinbezoeken). Er wordt ook aanbevolen om de financiering afhankelijk te maken van een op 
resultaten en verslaggeving gebaseerde opvolging. 
 
Gemengde noodhulpfondsen, zoals CERF, en nationale fondsen, zoals de DRC Pooled Fund, 
streven naar een verhoging van de reactiesnelheid, dragen bij tot een betere coördinatie en 
verspreiden de humanitaire hulp volgens de behoeften. Deze fondsen zijn in hun huidige vorm 
nog nieuw en mechanismen en voorwaarden voor uitbetaling zijn nog in volle ontwikkeling. 
Het verdient aanbeveling om nauwlettend toe te zien op de resultaten en de tijdigheid van de 
uitbetaling van de middelen door de nieuwe gezamenlijke noodhulpfondsen, en ook op de 
toegang van de NGO’s tot die fondsen. Vooral plaatselijke NGO's worden nog steeds bijna 
allemaal uitgesloten, terwijl hun directe toegang tot de lokale bevolking ze een potentieel 
belangrijke rol toebedeelt in de respons. Deelname aan (een beperkt aantal) noodhulpfondsen 
kan België de mogelijkheid bieden om invloed uit te oefenen op de toegankelijkheid en de 
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prestaties, terwijl zo een bijdrage wordt geleverd aan de verwezenlijking van de GHD-principes 
van tijdige, flexibele en gecoördineerde reactie. Bijdragen aan deze fondsen kunnen geleidelijk 
worden verhoogd, afhankelijk van de prestaties.
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7 Managment response DGOS 

De Heer Dominique de Crombrugghe 
Bijzondere Evaluator 
Ontwikkelingssamenwerking 
 

 
 
 

Betreft:  Evaluatie van de Belgische humanitaire hulp 2002 - 2006. 
Management Response van de Directie generaal Ontwikkelingssamenwerking. 
 

 
Mijnheer de Bijzondere Evaluator, 
 
 
 

Hierbij vindt u de management response van de Directie generaal 
Ontwikkelingssamenwerking op de evaluatie van de Belgische humanitaire hulp 2002 - 
2006. 

 
 
De management response laat de evaluatie van B-FAST buiten beschouwing, ook al 

maakt die deel uit van de voorliggende evaluatie. B-FAST beantwoordt aan een andere 
finaliteit en logica dan de overige initiatieven van de Belgische humanitaire hulp. De 
procedures verschillen, net als de actoren. Daarenboven valt B-FAST niet onder de 
verantwoordelijkheid van de Directie generaal Ontwikkelingssamenwerking. 
 
 
 
Hoogachtend, 

 
 
 
 
Peter MOORS 
Directeur generaal  
Ontwikkelingssamenwerking 
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EVALUATIE VAN DE  

BELGISCHE HUMANITAIRE HULP 2002 - 2006. 
 

MANAGEMENT RESPONSE VAN DE 
DIRECTIE GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING . 

 
 
Inleidende beschouwingen. 
 
De voorliggende evaluatie beoordeelt de kwaliteit van de humanitaire interventies die 
door de Belgische staat werden gefinancierd tussen 2002 en 2006. De evaluatie is 
bijzonder kritisch. Reeds in 2005 had de OESO, in het kader van de DAC-Peer 
Review104 van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, kritiek geformuleerd op de 
omvang, de strategie, de financiering en het beheer van de Belgische humanitaire hulp. 
Daarenboven betreurde de OESO de afwezigheid van een allesomvattend regelgevend 
kader voor de Belgische humanitaire hulp. Volgens de voorliggende evaluatie is er, 
enkele jaren later, niet veel veranderd. Behalve dan voor wat betreft het volume van de 
Belgische humanitaire hulp, dat toe nam van 45 miljoen euro in 2002 tot 76 miljoen 
euro in 2006. 
 
De voorliggende evaluatie bestrijkt de periode 2002-2006. Tijdens deze periode voltrok 
zich een grondige wijziging van de internationale context rond humanitaire hulp. Het 
humanitaire systeem van de Verenigde Naties werd hervormd en belangrijke nieuwe 
hulpinstrumenten, zoals het Central Emergency Reponse Fund, werden gecreëerd. De 
belangrijkste donoren keurden in 2003 de principes van Good Humanitarian Donorship 
goed. Zij verbonden er zich toe om humanitaire financiering in overeenstemming te 
brengen met de objectieve behoeften, deze sneller ter beschikking te stellen, meer 
voorspelbaar te maken en minder aan earmarking te doen. 
 
De algemene teneur van de voorliggende evaluatie kan als volgt worden samengevat: 
1. Geen uniforme definitie: zowel op de hoofdzetel als op het terrein worden 

verschillende begripsomschrijvingen gehanteerd. 
2. Geen allesomvattend beleidskader: verschillende koninklijke besluiten en 

richtlijnen bestaan naast elkaar en staan een voorspelbare, flexibele en tijdige 
financiering van humanitaire activiteiten in de weg. 

3. Onvoldoende beleidscoherentie: humanitaire activiteiten worden gefinancierd 
via vijf verschillende begrotingslijnen, beheerd door vier administratieve 
diensten, onder de verantwoordelijkheid van twee verschillende ministers. De 
financieringscriteria en procedures inzake besluitvorming en uitvoering 
verschillen naargelang de gebruikte begrotingslijnen. Er is geen structureel 
ingebedde coördinatie. 

                                                      
 
104 Het Development Assistance Committee (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

is een invloedrijk forum van bilaterale donoren. Het DAC legt zich toe op het stimuleren van de ontwikkelingsinspanning en het 

verbeteren van de kwaliteit van die inspanning. Peer pressure en policy review zijn de belangrijkste instrumenten van het DAC. 
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4. Traag besluitvormings- en uitvoeringsproces: een derde van de projecten scoren 
onbevredigend tot slecht op het vlak van efficiëntie. 

5. Specifieke problemen met twee begrotingslijnen: de meeste initiatieven die  op 
de begrotingslijn “overgangsacties, reconstructie en maatschappijopbouw” 
worden gefinancierd, zijn vanuit humanitair oogpunt onvoldoende relevant. De 
initiatieven die gefinancierd worden op de begrotingslijn “preventie, noodhulp, 
hulp voor rehabilitatie op korte termijn en humanitaire actie” zijn dat wel, maar 
kennen al te strikte procedures, wat leidt tot trage besluitvorming, gebrek aan 
flexibiliteit en inefficiëntie. 

6. Versnippering van de gefinancierde initiatieven. 
7.  Onvoldoende resultaatgerichtheid; afwezigheid van evaluaties en impactstudies. 
 
De voorliggende evaluatie formuleert tien aanbevelingen, die grosso modo in vijf 
categorieën kunnen worden ondergebracht. 
 
 
1. Nood aan een allesomvattend regelgevend kader. 
 
De Belgische humanitaire hulp wordt gefinancierd op vier verschillende 
begrotingslijnen105: 
• Overgangsacties, reconstructie en maatschappijopbouw - B.A. 14 54 41 3526 - 

voortaan genoemd “transitielijn”. 
• Voedselhulp - B.A. 14 54 42 3582. 
• Vrijwillige meerjarige bijdragen aan multilaterale organisaties - B.A. 14 54 31 

3502. 
• Preventie, noodhulp, hulp voor rehabilitatie op korte termijn en humanitaire 

actie - B.A. 14 53 41 3580 - voortaan genoemd “noodhulplijn”. 
 
De DAC-Peer Review uit 2005 stelt: “Er is geen allesomvattend politiek document dat 
de Belgische aanpak van de humanitaire actie verklaart”. Het Koninklijke Besluit van 
19 november 1996 aangaande noodhulp en herstel op korte termijn is inderdaad 
achterhaald. Het dateert van voor de recente evolutie van de humanitaire hulp, heeft 
slechts op een deel van de humanitaire hulp betrekking en is enkel van toepassing op 
één van de vier bovenvermelde begrotingslijnen, nl. de “noodhulplijn”. Het K.B. bevat 
zeer strikte procedures en financieringscriteria, wat leidt tot trage besluitvorming en 
een gebrek aan flexibiliteit. Slechts tien procent van de projecten worden binnen de 
maand na indiening goed gekeurd. De gemiddelde besluitvormingsprocedure bedraagt 
vier maanden. Het K.B. sluit internationale niet-gouvernementele organisaties uit van 
financiering, net als de toewijzing van middelen aan noodfondsen, zoals het Central 
Emergency Reponse Fund of nationale Pooled Funds. Het K.B. is niet in 
overeenstemming met de principes van Good Humanitarian Donorship. 
 

                                                      
 
105 Een vijfde begrotingslijn, met betrekking tot B-FAST, wordt in deze management response buiten beschouwing gelaten. B-

FAST (Belgium First Aid and Support Team) kent immers een eigen finaliteit en logica, volgt andere procedures en heeft andere 

actoren. 
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In antwoord op de OESO-kritiek, werd in 2006 een “Stuurplan van de Belgische 
humanitaire hulp” geformuleerd. Het Stuurplan bevat een aantal richtlijnen, maar werd 
nooit geoperationaliseerd. Het Stuurplan vervangt het K.B. van 1996 overigens niet. 
Bijgevolg blijven verschillende richtlijnen naast elkaar bestaan. 
 
De Directie generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) pleit voor het opstellen van 
een nieuw, allesomvattend koninklijk besluit, dat het K.B. van 1996 vervangt, 
gebaseerd is op de principes van het Stuurplan van 2006 en de verschillende facetten 
van de Belgische humanitaire hulp omvat. Dit nieuwe K.B. inzake de Belgische 
humanitaire hulp moet transparante en soepele financieringscriteria en –procedures 
voor de verschillende begrotingslijnen bevatten, evenals een overkoepelend 
coördinatiemechanisme. Het nieuwe K.B. zal de bevoegdheidsverdeling tussen de 
ministers van buitenlandse zaken en van ontwikkelingssamenwerking expliciteren. Het 
zal de gewijzigde internationale context van de humanitaire hulp weerspiegelen, 
evenals de principes van Good Humanitarian Donorship. 
 
DGOS zal een ontwerp van K.B. van de Belgische humanitaire hulp opstellen, in nauw 
overleg met de beleidscellen van de twee ministers en met de diensten van de voorzitter 
van de FOD en van de Directeur generaal multilaterale zaken en mondialisering. 
 
 
2. Consolidatie van de sterke punten van de Belgische humanitaire hulp. 
 
De Belgische humanitaire hulp kent al een belangrijke geografische concentratie, 
vooral in het gebied van de Grote Meren in Centraal-Afrika (een derde van die 
humanitaire hulp), en verder, zij het in mindere mate, in de Palestijnse gebieden en in 
de Sahel. Buiten deze gebieden heerst er echter een enorme versnippering. Tijdens de 
geëvalueerde periode werden humanitaire acties gefinancierd in 52 verschillende 
landen. In 37 van die landen vertegenwoordigden die acties minder dan één procent van 
de Belgische humanitaire hulp. 
DGOS stelt voor dat vijfenzeventig procent van de Belgische humanitaire hulp, 
verspreid over de vier begrotingslijnen waarvan hierboven sprake, wordt 
geconcentreerd op de regio van de Grote Meren, de Palestijnse gebieden en de Sahel.  
 
Voor wat de sectorale specialisatie betreft, gaat het leeuwendeel van de Belgische 
humanitaire hulp op dit ogenblik naar de sectoren gezondheid, voeding en 
infrastructuur. DGOS wenst voortaan ook meer aandacht te verlenen aan de 
bescherming van en bijstand aan vluchtelingen, ontheemden en teruggekeerden. Deze 
activiteiten zijn vooral relevant in de regio van de Grote Meren en zullen in de 
komende jaren een belangrijk deel van de Belgische humanitaire hulp uitmaken. 
 
Zowat vijfenzeventig procent van de Belgische humanitaire hulp verloopt via het 
kanaal van de multilaterale humanitaire organisaties, zoals het Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), het United Nations Children’s Fund 
(UNICEF), het United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), het World 
Food Programme (WFP), de Food and Agriculture Organization (FAO) en het 
International Committee of the Red Cross (ICRC). DGOS wil dit beleid verder zetten 
en zal daartoe meer aandacht besteden aan de versterking van onze positie in 
beheerraden en donor support groepen van multilaterale humanitaire organisaties. 
Daarnaast moet het nieuwe K.B. over de Belgische humanitaire hulp de financiering 
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van humanitaire acties via internationale niet-gouvernementele organisaties mogelijk 
maken. 
 
Deze geografische, sectorale en multilaterale concentratie van de Belgische 
humanitaire hulp moet gepaard gaan met een doorgedreven inspanning op het gebeid 
van opvolging, evaluatie en terugkoppeling naar het beleid.  
 
 
3. Stroomlijning van de bevoegdheidsverdeling. 
 
Het regeerakkoord van 14 juli 2003 stelde: “Met het oog op een grotere coherentie en 
het doeltreffender maken van het beleid inzake conflictpreventie en noodhulp, vallen de 
daartoe aangewende middelen onder de bevoegdheid van de minister van buitenlandse 
zaken.” 
 
Het regeerakkoord beoogde een coherent beleidsdomein inzake preventieve diplomatie 
en conflictpreventie. De minister van buitenlandse zaken beschikte immers over een 
begrotingslijn “optreden en initiatieven van België inzake preventieve diplomatie” 
(B.A. 14 53 41 3522), terwijl de begrotingslijn “Conflictpreventie, vredesopbouw en 
mensenrechten” tot de bevoegdheid van zijn collega van ontwikkelingssamenwerking 
behoorde. Het samenbrengen van deze begrotingslijnen onder de verantwoordelijkheid 
van de minister van buitenlandse zaken zou de beleidscoherentie van deze initiatieven 
verhogen. Het regeerakkoord voorzag evenwel ook de overheveling van de 
“noodhulplijn” van ontwikkelingssamenwerking naar buitenlandse zaken, iets wat 
volgens sommigen in feite niet de bedoeling was geweest. Wat er ook van weze, zowel 
de voorliggende evaluatie als de DAC-Peer Review stellen vast dat deze overheveling 
niet geleid heeft tot een grotere coherentie en doeltreffendheid van de Belgische 
humanitaire hulp. Beide documenten bevelen aan dat de “noodhulplijn” opnieuw onder 
de verantwoordelijkheid zou vallen van de minister van ontwikkelingssamenwerking. 
Dit is evenwel een bij uitstek politieke beslissing die buiten de bevoegdheid van DGOS 
valt. 
 
In uitvoering van het regeerakkoord, werden bij de begrotingsopmaak 2004 de 
volgende twee begrotingslijnen overgeheveld van de begrotingsafdeling 
ontwikkelingssamenwerking (14 54) naar de begrotingsafdeling buitenlandse zaken (14 
53): 
• Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten - B.A 14 53 41 3524 - 

voortaan genoemd “conflictpreventielijn”. 
• Preventie, noodhulp, hulp voor rehabilitatie op korte termijn en humanitaire 

actie, de zogenaamde “noodhulplijn”. 
 
De “noodhulplijn” valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van buitenlandse 
zaken. De minister van ontwikkelingssamenwerking heeft 
medeondertekeningbevoegdheid bij initiatieven in de partnerlanden van de Belgische 
gouvernementele samenwerking. 
 
In reactie op deze overheveling, creëerde de minister van ontwikkelingssamenwerking 
eveneens in 2004 de zogenaamde “transitielijn”. Deze begrotingslijn valt onder de 
gedeelde bevoegdheid van de ministers van buitenlandse zaken en van 
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ontwikkelingssamenwerking. Het gaat om een echte dubbele handtekening. Alle 
beslissingen worden door beide ministers ondertekend. 
 
Deze complexe bevoegdheidsverdeling heeft perverse gevolgen. In de eerste plaats is er 
een gebrek aan beleidscoherentie en samenhang tussen de “noodhulplijn” en de 
“transitielijn”. Beide begrotingslijnen werken grotendeels rond dezelfde problemen, in 
dezelfde landen en met dezelfde partners. De voorliggende evaluatie merkt op dat 
initiatieven op de “noodhulplijn” beduidend relevanter zijn op humanitair vlak dan de 
initiatieven op de “transitielijn”. Initiatieven op de “transitielijn” hebben vaak een meer 
structurele ontwikkelingsfinaliteit. Daar is op zich niets mis mee. Noodhulp, herstel, 
wederopbouw en structurele ontwikkelingshulp vormen immers een continuüm. 
Humanitaire hulp moet in zich al de kiemen van wederopbouw en economisch herstel 
dragen, transitieacties dienen vooral om te verzekeren dat de leemtes tussen de 
humanitaire acties en het structurele opbouwwerk beperkt blijven. Een en ander dient 
volgens DGOS in het nieuwe K.B. over de Belgische humanitaire hulp te worden 
uitgeklaard. Met name dienen de doelstellingen van beide begrotingslijnen beter 
omschreven te worden. De huidige situatie leidt immers tot een versnippering van 
kleine interventies, waardoor de transactiekosten stijgen en er onvoldoende middelen 
overblijven voor opvolging en evaluatie. 
 
De huidige situatie leidt daarenboven tot een grote demotivering van het personeel van 
de dienst Spoedhulp - Rehabilitatie - Voedselhulp (D2.1). Het bestaan van de twee niet-
complementaire begrotingslijnen zorgt voor een opbod tussen de beleidscellen van de 
twee betrokken ministers en een marginalisering van de administratie. De beslissingen 
worden meestal op het niveau van de beleidscellen genomen, vaak na tijdrovende 
onderhandelingen en zonder dat de administratie wordt gehoord. De administratie 
wordt geacht deze beslissingen uit te voeren, maar voelt er zich niet bij betrokken. 
Trage besluitvorming, inefficiënte uitvoering en nagenoeg onbestaande evaluaties zijn 
hiervan het gevolg. Naast een algemeen regelgevend kader, pleit DGOS daarom ook 
voor een formeel coördinatiemechanisme voor de Belgische humanitaire hulp. 
 
 
4. Betere coördinatie, grotere delegatie van bevoegdheden, programmatische 

benadering en nieuwe financieringsvormen. 
 
De voorliggende evaluatie stipt ook het gebrek aan coördinatie en coherentie aan als 
een belangrijk obstakel voor een efficiënte en doeltreffende Belgische humanitaire 
hulp. Tijdens de voorbereiding van het Stuurplan van 2006 had DGOS voor gesteld om 
een formeel coördinatiemechanisme voor de Belgische humanitaire hulp op te richten. 
Dit voorstel werd in het Stuurplan echter niet weerhouden. De voorliggende evaluatie 
geeft aan dat een dergelijk coördinatiemechanisme wel degelijk nodig is. 
 
Op dit ogenblik worden vergelijkbare en zelfs identieke initiatieven via verschillende 
begrotingslijnen gefinancierd. Volgens DGOS komt het er op aan om, binnen het kader 
van bovengeschetste bevoegdheidsverdeling, overlapping te vermijden en 
complementariteit na te streven, zodat alle fasen, van noodhulp over herstel en 
wederopbouw tot structurele ontwikkeling, aan bod komen. 
 
DGOS stelt voor om voor de vier begrotingslijnen voor humanitaire interventies één 
globaal coördinatiemechanisme op te richten. Dit mechanisme dient te worden 
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voorbereid en voorgezeten door de administratie. Analoge coördinatiemechanismen 
binnen de FOD functioneren op deze manier voor Centraal-Afrika (DGB), Europese 
integratie (DGE) en multilaterale integratie (DGM). De ervaring leert dat het perfect 
mogelijk is om de beleidscellen en de betrokken diensten van de diverse directies 
generaal van de FOD via dit coördinatiemechanisme bij de besluitvorming te 
betrekken. Deze mechanismen werken tot ieders voldoening, ook van de beleidscellen 
en de ministers, en hebben de positie van de FOD versterkt. Uiteraard moet het DGD-
coördinatiemechanisme voor de Belgische humanitaire hulp voldoende flexibiliteit 
garanderen om gepast en tijdig te kunnen reageren op noodsituaties. Zo moet het 
mogelijk zijn om door de band binnen de maand te antwoorden op ingediende 
voorstellen. Het coördinatiemechanisme moet alle facetten van de Belgische 
humanitaire hulp omvatten, behalve B-FAST. 
 
In dezelfde zin zal de taakverdeling binnen DGOS tussen de diensten Spoedhulp - 
Rehabilitatie - Voedselhulp (D2.1) en Verenigde Naties en Bretton Woods Instellingen 
(D4.1) gewijzigd worden. Meer coherentie en efficiëntie vereisen dat de bijdragen aan 
de nieuwe multilaterale humanitaire fondsen onder de verantwoordelijkheid vallen van 
dezelfde dienst die “klassieke” humanitaire hulp beheert. De dienst D2.1 zal dus 
verantwoordelijk worden voor het geheel van de Belgische humanitaire hulp, met 
uitzondering van B-FAST. Deze dienst zal, in nauw overleg met de beleidscellen van de 
twee betrokken ministers, een ontwerp van strategie voor de Belgische humanitaire 
hulp opstellen. 
Dit zal ook gelden voor de begrotingslijnen met betrekking tot de bijdragen aan 
humanitaire multilaterale organisaties zoals UNHCR, ICRC en OCHA. Er zal worden 
op toegezien dat de voorkeur voor core-financiering, evenals de flexibele 
financieringsmodaliteiten en de op lange termijn planning gebaseerde benadering, die 
eigen zijn aan de multilaterale samenwerking, behouden blijven. De overheveling van 
deze administratieve verantwoordelijkheden mag niet tot een grotere versnippering van 
initiatieven leiden.  
 
Delegeren van ruimere bevoegdheden in verband met humanitaire hulp naar 
ambassades en permanente vertegenwoordigingen is wenselijk. Aan de delegatie van 
bevoegdheden betreffende humanitaire hulp naar het terrein zijn minder potentiële 
risico’s zijn dan bij structurele ontwikkelingssamenwerking. DGOS zal mogelijkheden 
bestuderen en voorstellen formuleren om bepaalde bevoegdheden betreffende 
humanitaire hulp te delegeren naar ambassades en permanente vertegenwoordigingen. 
 
Voor het multilaterale kanaal en voor de begrotingslijn voedselhulp worden nu al 
programmatische benaderingen gevolgd. De voornaamste hinderpaal om dergelijke 
benadering ook op de “noodhulplijn” toe te passen, is het K.B. van 1996, dat volledig 
in de geest van precieze interventies is geschreven. Het nieuw K.B. over de Belgische 
humanitaire hulp enerzijds, en een grotere complementariteit tussen de ‘noodhulplijn” 
en de “transitielijn” anderzijds, moeten het mogelijk maken ook voor minstens 
vijfenzeventig procent van de bedragen op deze begrotingslijnen een programmatische 
benadering te hanteren, en om meerjarige financieringen te voorzien voor bepaalde 
interventies, zoals het opzetten en beheren van stocks voor noodhulpgoederen. Het 
spreekt vanzelf dat ook Belgische en internationale niet-gouvernementele organisaties 
voor deze financieringswijze in aanmerking kunnen komen. DGOS pleit ervoor om met 
deze niet-gouvernementele organisaties meerjarige financieringsovereenkomsten af te 
sluiten. 
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Een meer programmatische benadering impliceert ook dat ruimte wordt gemaakt voor 
verhoogde bijdragen aan centrale fondsen zoals het Central Emergency Reponse Fund 
van de Verenigde Naties, aan de snelle interventiefondsen van de VN-organisaties en 
aan humanitaire fondsen op landenniveau. Deze fondsen kampen nog met problemen, 
zoals de zichtbaarheid van de bijdragen, of de toegang van niet-gouvernementele 
organisaties tot financiering. Toch vervullen zij een essentiële rol in de hedendaagse 
humanitaire hulpverlening. Tot op heden bleven de Belgische bijdragen aan deze 
fondsen ondermaats.  
 
 
5. Human Resources, capaciteitsopbouw, monitoring en evaluatie. 
 
In het verleden besteedde de Belgische humanitaire hulp te weinig aandacht aan 
opvolging en evaluatie van de gevoerde acties. Dit heeft enerzijds te maken met de 
grote versnippering van onze hulp over te veel te kleine interventies, en anderzijds met 
zware goedkeuringsprocedures, waarbij het zwaartepunt ligt op ex ante controles. 
 
Een programmatische aanpak voor alle humanitaire budgetlijnen, met aanzienlijk 
minder maar grotere en beter voorspelbare interventies, en een sterk verhoogde 
deelname aan de nieuwe financieringsmechanismen moet de bestaande werklast binnen 
de betrokken diensten reduceren, zodat ruimte wordt gevonden om meer aandacht te 
besteden aan opvolging en evaluatie. Het is echter duidelijk dat ook op het vlak van 
personeelsbezetting, werkingsmiddelen, zoals dienstreizen, en mogelijkheden voor 
professionele ontwikkeling een inspanning vereist zal zijn, indien we opvolging en 
evaluatie de plaats willen geven die het verdient. De personeelssituatie binnen DGOS is 
precair. Op nauwelijks een jaar tijd daalde die personeelsbezetting met nagenoeg tien 
procent. De omgekeerde leeftijdspiramide binnen DGOS maakt het bijzonder moeilijk 
om de volgende jaren deze personeelsbezetting te stabiliseren. Toch zal voor het einde 
van het jaar getracht worden om twee bijkomende personeelsleden aan de dienst 
Spoedhulp - Rehabilitatie - Voedselhulp toe te wijzen. 
 
 
Conclusie. 
 
DGOS gaat er van uit dat de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen de ministers van 
buitenlandse zaken en van ontwikkelingssamenwerking op korte of zelfs langere 
termijn niet zal wijzigen. DGOS erkent trouwens de noodzaak voor de minister van 
buitenlandse zaken om binnen het continuüm noodhulp, herstel en wederopbouw over 
een eigen beleidsmarge te beschikken. 
 
Dit neemt evenwel niet weg dat zelfs bij het behoud van de huidige 
bevoegdheidsverdeling gestreefd moet worden naar een grotere efficiëntie, 
doeltreffendheid en voorspelbaarheid van de Belgische humanitaire hulp. Daarom 
wenst DGOS volgende voorstellen te realiseren : 
• De concentratie van vijfenzeventig procent van de humanitaire hulp in de   regio 

van de Grote Meren, de Palestijnse gebieden en de Sahel. 
• De redactie en goedkeuring van een nieuw Koninklijk Besluit betreffende de 

Belgische humanitaire hulp. 
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• De creatie van een DGD-coördinatiemechanisme voor de Belgische humanitaire 
hulp dat onder meer een grotere complementariteit en efficiëntie van de 
“noodhulplijn” en de “transitielijn” tot gevolg moet hebben. 

• Een nieuwe taakverdeling tussen de verschillende diensten van DGOS zodat de 
verantwoordelijkheid voor alle instrumenten van de Belgische humanitaire hulp 
die onder de bevoegdheid vallen van de minister van 
ontwikkelingssamenwerking, worden samen gebracht in de dienst Spoedhulp - 
Rehabilitatie - Voedselhulp (D2.1). 

• Een verhoogde deelname aan centrale humanitaire fondsen en aan 
gemeenschappelijke fondsen op landenniveau. 

• Delegatie van meer bevoegdheden in verband met humanitaire hulp naar 
ambassades en permanente vertegenwoordigingen. 

• Een programmatische benadering voor vijfenzeventig procent van de 
budgetlijnen noodhulp, voedselhulp en transitie. Met het oog daarop zal de 
dienst Spoedhulp - Rehabilitatie - Voedselhulp (D2.1), in nauw overleg met de 
beleidscellen van de twee betrokken ministers, een ontwerp van strategie voor 
de Belgische humanitaire hulp opstellen. 

• Minder maar grotere interventies zodat er ruimte komt voor meer activiteiten op 
het vlak van monitoring en evaluatie. 

 
Deze maatregelen kunnen echter slechts succesvol zijn in de mate dat er een reële 
bereidheid bestaat om af te stappen van de tot hiertoe gehanteerde ad hoc benadering 
van de Belgische humanitaire hulp. 
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TECHNISCHE VOORSCHIRFTEN 

1. Context van de Belgische humanitaire hulp 

1.1 Wettelijke bepalingen en internationale verbintenissen 

De IVe Conventie van Genève, ondertekend op 12 mei 1949, heeft een wettelijk kader 
vastgelegd om in te grijpen bij humanitaire crisissen en om slachtoffers te beschermen. Toch is 
het pas vanaf de jaren 1990 dat de donorlanden de humanitaire hulp zoals we die vandaag 
kennen zijn gaan structureren. In december 1991 heeft de Algemene Vergadering (AV) van de 
Verenigde Naties (VN) de resolutie 46/182 aangenomen om krachtiger te kunnen reageren bij 
complexe crisissen en natuurrampen. Daartoe zijn de functie van ERC (Noodhulpcoördinator, 
Emergency Relief Coordinator), het interagentschap CAP systeem (Verenigde 
Hulpprogramma’s, Consolidated Appeal Programmes) en het CERF (Centraal Noodhulpfonds, 
Central Emergency Response Fund) in het leven geroepen. Vrij snel daarop heeft de Secretaris-
Generaal het Departement voor Humanitaire Zaken (DHA) opgericht, dat in 1998 is 
gereorganiseerd tot het Coördinatiebureau voor Humanitaire Zaken (OCHA, Office for the 
Coördinatie of Humanitarian Affairs)106. 
 In 1992 heeft de Europese Unie het Bureau voor Humanitaire Hulp van de Europese 
Commissie (ECHO, European Community Humanitarian Aid Department) opgericht. Op 20 
juni 1996 heeft de Raad van de Europese Unie zijn beleid op het gebied van humanitaire 
noodgevallen vastgelegd in zijn reglement 1257/1996. Als lidstaat van de Europese Unie is 
België gebonden door deze reglementen. 
 Aan het begin van de jaren negentig was het binnen het raamwerk van de Belgische 
regelgeving niet mogelijk te reageren op alle noodsituaties ten gevolge van door mens of natuur 
aangerichte rampen. Het Koninklijk Besluit (KB) van 6 april 1995 betreffende de toekenning 
van noodhulp ten voordele van de ontwikkelingslanden was bedoeld om in die leemte te 
voorzien. Het schiep een kader om financiële hulp te kunnen verlenen bij crisissen via 
Belgische niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en via multilaterale organisaties. Het 
werd vervangen door het KB van 19 november 1996 betreffende de toekenning van noodhulp 
en hulp voor rehabilitatie op korte termijn dat het bereik van het Belgische optreden uitbreidt 
tot rehabilitatieoperaties. Het algemene doel van dit besluit is “tegemoetkomen aan de 
behoeften van de slachtoffers met naleving van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden van eenieder, dit op onpartijdige wijze en uitsluitend in functie van de behoeften en 
het belang van de slachtoffers”.  
                                                      
 
106 OCHA vervult zijn coördinatiefunctie via het Permanent Overkoepelend Comité (IASC, Inter Agency Standing Committee), 

voorgezeten door de Noodhulpcoördinator. De leden omvatten alle humanitaire-hulppartners, agentschappen van de Verenigde 
Naties, fondsen en programma’s van de Rode-Kruisbeweging en NGO’s. Het IASC moet beslissingen nemen en antwoorden 

bieden bij complexe noodgevallen. Tot die antwoorden behoren een evaluatie van de behoeften, het bundelen van de hulp, 
coördinatie ter plaatse en het ontwikkelen van humanitair beleid. De functies van OCHA worden waargenomen door 
vertegenwoordigers in Genève, in New York en op het terrein. 
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 In 1999 ondertekende België de Internationale Voedselhulpconventie (Londen) voor 
een periode van drie jaar. Die legt de doelstellingen van voedselhulp en de wijze van 
toekenning ervan vast. In juni 2003, na een eerste verlenging met een jaar, is de conventie met 
twee jaar verlengd, tot in juni 2005. In afwachting van de resultaten van de huidige 
onderhandelingen van de Doha Cyclus van de Wereldhandelsorganisatie, die de herziening van 
de Conventie mogelijk zullen maken, werd de Conventie tot juni 2007 verlengd. De jaarlijkse 
minimumbijdrage in voedselhulp van België bedraagt 30.000 ton graanequivalent107 en past in 
het raam van een Europese verbintenis om de bijdragen van de Europese Unie (EU) en haar 
lidstaten te bundelen (zie Europese regelgeving nr. 3154/90 en 1292/96). De globale 
minimumbijdrage waartoe de EU zich heeft verbonden is 1.320.000 ton, waarbij nog een 
verbintenis ten belope van € 130 miljoen komt. 
 In november 2000 heeft de Ministerraad een snelle interventiestructuur, het Belgian 
First Aid and Support Team (B-Fast), in het leven geroepen. Die structuur stuurt 
noodhulpteams naar landen die het slachtoffer zijn van een door mens of natuur veroorzaakte 
ramp. Het KB van 28 februari 2003 heeft een permanente B-Fast dienst gecreëerd en een 
Coördinatieraad die moet toezien op het organiseren van noodhulp in het buitenland. 
 In juni 2003, heeft België in Stockholm meegewerkt aan het opstellen van de 
Beginselen en goede praktijken voor humanitaire hulp (Principles and good practices of 
humanitarian donorship) ook gekend als de beginselen van de Good Humanitarian Donorship 
Initiative (GHD) (zie bijlage). Deze Beginselen en goede praktijken zijn op 5 april 2006 door 
de ministeriele vergadering van de lidstaten van het DAC Comité (Development Aid 
Committee) van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) 
unaniem goedgekeurd. De verbintenis van ons land zowel als het internationale debat over de 
humanitaire hulp zet België ertoe aan een strategie voor humanitaire hulp te bepalen.  
 In mei 2005 bracht een workshop over humanitaire hulp en de GHD alle diensten van 
het F.O.D. Buitenlandse Zaken betrokken bij humanitaire hulp bijeen. Een strategische nota 
wordt vooralsnog uitgewerkt. 
  

1.2 De begroting 

Volgens de Richtlijnen voor het opstellen van statistische rapporten van de Commissie voor 
Ontwikkelingssamenwerking van het DAC van de OESO omvat de officiële humanitaire hulp 
(Official Humanitarian Assistance, OHA) de volgende activiteiten: 
- Spoedhulp (d.w.z. iedere vorm van noodhulp, humanitaire hulp en hulp aan mensen in 

nood behalve voedselhulp, hulp aan vluchtelingen en iedere vorm van ramppreventie); 
- Noodvoedselhulp (d.w.z. gratis te distribueren voedselhulp of aanvullende 

voedselprogramma’s, maar niet de veiligheids- en voedselhulpprogramma’s); 
- Rehabilitatiehulp (d.w.z. rehabilitatie op korte termijn en wederopbouwwerkzaamheden na 

een noodsituatie of een conflict); 
- Hulp aan vluchtelingen in het ontvangende land (d.w.z. een ontwikkelingsland); 
- Hulp aan vluchtelingen in het donorland (d.w.z. België). 
 

Volgens deze definitie, vertegenwoordigt de begroting voor humanitaire hulp van 
België gemiddeld 2,8% van haar ODA tussen 2000 en 2002. In 2003 is dat aandeel opgelopen 

                                                      
 
107Het graanequivalent is een standaardmaateenheid voor voedselhulp. 
Tussen 1995 en 1999 had België zich ertoe verbonden 41.500 ton graanequivalent te leveren. Die hoeveelheid is teruggebracht tot 

30.000 ton binnen de internationale Voedselhulpconventie van 1999, maar in de praktijk doet ze meer dan waar ze toe verplicht is. 
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tot 6% doordat België de post Hulp aan vluchtelingen in het donorland erin heeft opgenomen, 
wat volgens de boekhoudkundige regels van de OESO is toegestaan. Op die manier is het 
aandeel van de hulp aan vluchtelingen van 0,2% van de humanitaire hulp in 2002 gestegen tot 
72% in 2003. 

 
Tabel 1. Begroting van de officiële humanitaire hulp (definitie van DAC/OESO) 

 1988-89 1993-94 1998-99 2000 2001 2002 2003 

Milj. US$ (constant, 2002) 2 17 27 27 29 29 90 

Bronnen: Peer Review België (2005), p. 63; Peer Review België (2001), p. 70. 

  
 De door het DAC berekende begroting van de humanitaire hulp omvat zo goed als alle 
Belgische begrotingsposten op dat gebied. Om praktische en boekhoudkundige redenen worden 
bepaalde subsidies aan multilaterale organisaties echter niet als humanitaire hulp in de boeken 
opgenomen. Doet men dat wel en sluit men de hulp aan vluchtelingen in het donorland uit, dan 
loopt de begroting van de Belgische humanitaire hulp op tot 44 miljoen EURO in 2002 en 64 
miljoen EURO in 2005. 

Voorts rekent het DAC, anders dan bepaald in het KB van 1996, de uitgaven op het 
gebied van crisispreventie niet tot de humanitaire hulp. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle Belgische begrotingsposten die 
betrekking hebben op de activiteiten op het gebied van humanitaire hulp bij de F.O.D. 
Buitenlandse Zaken. 
 
Tabel 2. Begrotingsallocaties voor humanitaire hulp (in milj. €), 2002-2006 

Titel van de begrotingsallocatie (of van een deel 
ervan) 

2002 2003 2004 2005 2006 4 

1. Belgium First Aid and Support Team 1 
294 300 663 1 158 905 

2. Noodhulp en rehabilitatie op korte termijn 21.916 21.991 21.966 22.188 22.000 

3. Overgang, reconstructie en maatschappijopbouw - - 5.691 12.011 16.500 

4. Voedselhulp 2 10.05
1 

13.150 12.800 17.000 16.575 

Bijdragen aan de in humanitaire hulp gespecialiseerde multilaterale instellingen 3 
5.a. UNHCR Algemene middelen voor het agentschap 

5.a. UNHCR Middelen toegewezen aan programma’s  

1.239 

5.714 

1.487 

1.735 

620 

3.323 

800 
3.383   }  3.967 

5.b. UNRWA Algemene middelen voor het agentschap 619 1.937 698 800 880 

5.c. OCHA Algemene middelen voor het agentschap 

5.c. OCHA Middelen toegewezen aan programma’s 

495 

995 

495 

600 

300 

500 

300 
1.077 } 1.800 

5.d. IRKC Algemene middelen voor het agentschap 

5.d. IRKC Middelen toegewezen aan programma’s 

704 

1.685 

704 

1.685 

704 

4.250 

750 
4.250 } 5.250 

TOTAAL 43.712  44.444 51.515 63.717 67.877 
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Buiten de definitie van humanitaire hulp van het DAC     

6. Conflictpreventie 27,024 23,054 14,984 24,461 24.400 

7. Preventieve diplomatie 7.842 8.598 9.812 3.212 4.262 

Noten: 
1 Bevat slechts operatiekosten in ontwikkelingslanden; operatiekosten in ontwikkelde landen en 

investeringen (opleidingen, duurzame goederen, etc.) zijn dus niet inbegrepen. 
2 Jaarlijks bedrag van de begroting, exclusief overschotten. 
3 België stort geen verplichte bijdragen aan de lichamen gespecialiseerd in humanitaire hulp, dat wil 

zeggen aan het UNHCR (Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties), aan het 

UNRWA (Agentschap van de Verenigde Naties voor de Palestijnse Vluchtelingen in het Midden-

Oosten), aan het IRKC (Internationaal Rode Kruis comité), aan het OCHA (Coördinatiebureau voor 

Humanitaire Zaken) en aan het WFP (Wereldvoedselprogramma). 
4 Begrotingsraming voor 2006. 

Bronnen: Gegevensbank van het beheer van de dienst (regels 1, 2, 3, 4, 6 en 7), Overzicht van de 

bijdragen van DGOS aan de internationale organisaties 2001-2004 (Gele Boek) (regels 5a t/m 5d), 

Algemene Uitgavenbegroting 2006 (kolom “jaar 2006”). 

 

 
1.3 Implementering van de humanitaire hulp 

Begunstigden 
 
Van 2002 tot 2005 heeft België humanitaire acties in tweeënvijftig landen gefinancierd. Een 
groot deel van die begroting is geconcentreerd op Centraal Afrika: 21,9% is toegekend aan de 
DR Congo, 11,1% aan Burundi en 8,9% aan Centraal en West Afrika. Voorts is 9,4% van de 
begroting bestemd voor de Palestijnse gebieden, de derde belangrijkste begunstigde van de 
Belgische humanitaire hulp in de periode 2002-2005. 
  De onderstaande tabel geeft een overzicht van de vijftien landen of regio’s die het 
meeste Belgische humanitaire hulp ontvangen hebben van 2002 tot en met 2005. Acht daarvan 
behoren niet tot de achttien concentratielanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
(Afghanistan, Soedan, Indonesië, Zimbabwe, Irak, Sri Lanka, Ivoorkust, Ethiopië). 
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 Tabel 3. Vijftien hoofdbegunstigde landen en regio’s van Belgische humanitaire hulp, 2002-2005* 

 2002 2003 2004 2005 2002-2005 

Land 
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1.DR Congo 19 9.627.211 21,9 15 8.377.032 18,1 19 16.338.372 29,2 19 9.820.865 17,6 72 44.163.480 21,9 

2.Burundi 10 4.195.090 9,6 10 5.400.929 11,6 13 7.214.808 12,9 8 5.647.776 10,1 41 22.458.603 11,1 

3.Palestijnse gebieden 8 5.407.246 12,3 5 5.057.309 10,9 8 4.576.750 8,2 5 3.880.000 7,0 26 18.921.305 9,4 

4. Centraal- en West-Afrika 4 5.714.799 13,0 2 1.735.255 3,7 2 5.250.000 9,4 2 5.250.000 9,4 10 17.950.054 8,9 

5.Afghanistan 8 4.999.843 11,4 4 2.462.200 5,3 2 384.167 0,7 2 818.525 1,5 16 8.664.735 4,3 

6.Oeganda 0 0 0,0 1 300.000 0,6 6 3.587.792 6,4 4 2.016.000 3,6 11 5.903.792 2,9 

7.Soedan 1 450.000 1,0 0 0 0,0 6 3.191.500 5,7 4 2.100.000 3,8 11 5.741.500 2,8 

8.Indonesië 0 0 0,0 0 0 0,0 1 110.000 0,2 6 4.810.028 8,6 7 4.920.028 2,4 

9.Rwanda 4 1.761.173 4,0 2 1.244.523 2,7 1 1.000.000 1,8 2 680.000 1,2 9 4.685.696 2,3 

10.Zimbabwe 0 0 0,0 1 4.000.000 8,6 0 0 0,0 1 600.000 1,1 2 4.600.000 2,3 

11.Irak 0 0 0,0 3 4.023.660 8,7 1 330.630 0,6 0 0 0,0 4 4.354.290 2,2 

12.Sri Lanka 0 0 0,0 0 0 0,0 1 247.188 0,4 6 4.005.786 7,2 7 4.252.974 2,1 

13.Ivoorkust 0 0 0,0 3 1.506.590 3,2 3 1.410.800 2,5 2 850.000 1,5 8 3.767.390 1,9 

14.Ethiopië 2 766.957 1,7 3 2.203.192 4,7 0 0 0,0 2 770.000 1,4 7 3.740.149 1,9 

15.Tanzania 0 0 0,0 3 2.263.904 4,9 1 500.000 0,9 1 500.000 0,9 5 3.263.904 1,6 

- Algemene bijdragen - 3.039.255 6,9 - 3.287.148 7,1 - 1.624.000 2,9 - 1.850.500 3,3 - 9.800.903 4,9 

- Universele bijdragen - 1.200.000 2,7 - 0 0,0 - 2.865.108 5,1 - 2.383.552 4,3 - 6.448.660 3,2 

TOTAAL                

- Top 15 begunstigden 56 32.922.319 75,0 52 38.574.594 83,1 64 44.142.007 78,9 64 41.748.980 74,9 236 157.387.900 77,9 

- Andere begunstigden 19 6.709.579 15,3 9 4.531.272 9,8 19 7.334.057 13,1 21 9.785.029 17,5 68 28.359.937 14,0 

- Universele en Algemene 

bijdragen 
- 4.239.255 9,7 - 3.287.148 7,1 - 4.489.108 8,0 - 4.234.052 7,6 - 16.249.563 8,0 

SUBTOTAAL 75 43.871.153 100,0 61 46.393.014 100,0 83 55.965.172 100,0 85 55.768.061 100,0 304 201.997.400 100,0 
    *Exclusief preventieve acties en B-Fast.   
    Bronnen:  DBE op basis van dezelfde bronnen als tabel 2. 
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Uitvoeringskanalen 
 
Buiten B-Fast, zetten de diensten van de F.O.D. Buitenlandse Zaken zelf geen humanitaire 
acties op touw. Die taak wordt gedelegeerd aan Belgische en internationale NGO’s, aan 
multilaterale organisaties, aan het Rode-Kruisnetwerk of, minder vaak, aan de Belgische 
Technische Coöperatie (BTC). Van de totale begroting van 2002 tot 2005: 
• werd 64,78% van de humanitaire interventies geïmplementeerd via multilaterale 

organisaties; gemiddeld 55% van de totale begroting van 2002 tot 2005 is naar vijf 
agentschappen gegaan: het WFP, de FAO (Wereldvoedsel- en landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties), het UNHCR, het UNRWA, UNICEF (het Kinderfonds van de 
Verenigde Naties) ; 

• steunde 19% van de totale begroting humanitaire acties opgezet door NGO’s, waarvan 
Caritas, Memisa, Artsen zonder Grenzen (AzG), Oxfam en Solidarité Protestante de 
belangrijkste zijn; 

• werd 12% van de totale begroting aan het IRKC, het Rode Kruis Vlaanderen en het Croix 
Rouge de Belgique Communauté francophone gestort; 

• en de resterende 4,92% van het budget heeft acties uitgevoerd door BTC, het F.O.D. 
Defensie en andere uitvoerders financieel gesteund. 

 
Tabel 4. Implementeringskanalen van de humanitaire acties, 2002-2005 
 Totale begroting 2002-2005 (€) % van de totale begroting 
Multilaterale organisaties 130.855.569 € 64,78 % 
Belgische en internationale NGO’s 31.455.229 € 15,57 % 
IRKC en Belgische RK 29.754.063 € 14,73 % 
BTC 4.316.611 € 2,14 % 
F.O.D. Defensie 3.509.007 € 1,74 % 
Andere 2.106.920 € 1,04 % 
TOTAAL 201.997.400 € 100,00 % 
* Exclusief preventieve acties en B-Fast. 

Bronnen: DBE op basis van dezelfde bronnen als tabel 2. 
 

1.4 Belgische actoren van de humanitaire hulp 

Binnen de federale overheidsdienst zijn verschillende actoren betrokken bij het beleid, beheer 
en, in mindere mate, de implementering van humanitaire hulp: de Beleidscellen van de 
Ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, de Directies-Generaal 
Multilaterale Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, de Belgische permanente 
vertegenwoordigingen in het buitenland, het Crisiscentrum B-Fast en, in mindere mate, BTC en 
F.O.D. Defensie. De ter zake bevoegde actoren zijn in het diagram in bijlage aangegeven. 
 
a) Beleid van humanitaire hulp 
 
In Brussel worden de politieke verantwoordelijkheden inzake humanitair hulp gedeeld door de 
Beleidscellen van de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking. 
 
Bij de Directie-Generaal Multilaterale Zaken (DGM) zijn twee directies betrokken bij de 
dialoog rond humanitaire kwesties. 
1. De Directie Verenigde Naties (M2) zorgt voor de bevordering en ontwikkeling van de 

internationale samenwerking op mondiaal niveau in het raam van het systeem van de 
Verenigde Naties, met name op het niveau van de AV en van Ecosoc. Ze is dus betrokken 
bij het politieke debat over kwesties van humanitaire hulp in Genève en New York. In de 
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loop van de laatste jaren zijn een twintigtal resoluties in verband met humanitaire kwesties 
goedgekeurd door de AV van de VN. Van 2007 tot 2008 zal België wellicht lid zijn van de 
Veiligheidsraad. In EcoSoc wordt een kwart van debatten aan humanitaire kwesties gewijd. 
In 2005 was België co-voorzitter van deze organisatie. 

2. De Directie Mensenrechten en Humanitaire Acties (M3) heeft als belangrijkste taak de 
mensenrechtendimensie van het buitenlands beleid uit te werken en te implementeren, 
zowel op bilateraal niveau als in het raam van de regionale en internationale organisaties 
(Raad van Europa, Verenigde Naties, Europese Unie, OVSE). Ze buigt zich eveneens over 
kwesties van humanitair recht en over de relaties met het Rode Kruis. 

 
In het buitenland zijn de Belgische permanente vertegenwoordigingen (PV’s) bij de VN in 
Genève en New York de tussenschakel tussen aan de ene kant de VN-organisaties die 
betrokken zijn bij de humanitaire hulp en aan de andere kant de diensten van de F.O.D. (DGOS 
en DGM). Ten eerste volgen ze de informatie die de VN-instellingen ter beschikking stellen 
m.b.t. concrete humanitaire situaties en de acties die ondernomen worden (bv. jaarlijkse CAP’s 
en oproepen voor individuele crisissen). Ze geven advies aan het F.O.D. ten aanzien van 
eventuele Belgische financiering. Ten tweede zijn de PV’s in contact met de VN-instellingen 
die actief zijn op het gebied van humanitaire hulp (OCHA, UNHCR, UNRWA). Ze nemen deel 
aan informeel overleg en aan de raden van bestuur van deze organisaties om het beleid en de 
activiteiten te sturen in de door België gewenste richting108. Uiteindelijk nemen de PV’s deel 
aan de debatten m.b.t. het algemene beleid in humanitaire zaken en de hervorming van de 
humanitaire sector. 
 
b) Beheer van humanitaire hulp 
 
Bij de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) zijn twee diensten specifiek 
belast met het beheer van humanitaire interventies.  
1. De dienst Noodhulp en Rehabilitatie en Voedselhulp (D2.1) financiert bilaterale 

programma’s tussen de administratie en Belgische en buitenlandse NGO’s, het IRKC en de 
Belgische Rode-Kruisafdelingen, multilaterale organisaties en de BTC (“uitvoerders” 
genoemd). 

Om de door die organisaties voorgestelde projecten te financieren beschikt deze 
dienst over drie begrotingsallocaties. Een eerste allocatie, Noodhulp en rehabilitatie op 
korte termijn (regel 2 in tabel 2), voorzag in een bedrag van ongeveer € 22 miljoen voor het 
jaar 2005. Deze post wordt geregeld door het KB van 1996 dat de toekenningsvoorwaarden 
van de subsidies vastlegt (met name het type begunstigd land, type uitvoerder, type en 
hoeveelheid van goederen en diensten die gefinancierd kunnen worden, 
betalingsvoorwaarden en voortgangsbewaking). Een operatie kan worden uitgevoerd door 
de BTC, een NGO, een multilaterale organisatie of het IRKC en de Belgische Rode-
Kruisafdelingen. De financiering wordt toegekend naar gelang van het beroep dat deze 
uitvoerders op deze allocatie doen.  

Een tweede allocatie, Overgang, reconstructie en maatschappijopbouw (regel 3 in 
tabel 2), is in het leven geroepen in 2004 en voorzag in een bedrag van € 12 miljoen voor 
het jaar 2005. Door middel van deze allocatie kunnen programma’s in de “grijze zone” 
gefinancierd worden, dat wil zeggen programma’s die zich tussen noodhulp en 
ontwikkelingswerk in bevinden. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de wederopbouw of de 
rehabilitatie van infrastructuur (bruggen, havens, ziekenhuizen, woningen...) en de 

                                                      
 
108 In het geval van OCHA nemen de PV’s deel aan de activiteiten van de ODSG (OCHA Donor Support Group). 
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opleiding van personeel (politiemensen, technici…) te financieren of verkiezingen te 
steunen. De programma’s kunnen worden uitgevoerd door een partner naar keuze 
(internationale organisaties (bv. ILO, EU, VN), BTC, F.O.D. Defensie, plaatselijke 
ministeries en NGO’s). 

Een derde allocatie, Voedselhulp (regel 4 in tabel 2), voorzag in een bedrag van € 
17 miljoen voor het jaar 2005. Deze allocatie wordt geregeld door de Internationale 
Voedselhulpconventie (Londen) die op 1 juli 1999 van kracht werd en drie maal verlengd 
werd tot 30 juni 2007. Het doel ervan is de voedselveiligheid van bevolkingsgroepen onder 
alle omstandigheden te verzekeren, maar vooral in langdurige noodsituaties en tijdens de 
periode waarin de landbouw opnieuw van de grond komt. Ze neemt de operationele kosten 
die verbonden zijn aan de levering van levensmiddelen voor haar rekening, meer bepaald 
de kosten van vervoer, opslag en distributie. De grote meerderheid van de gesteunde acties 
zijn die welke worden uitgevoerd door het WFP, de FAO/TC en het IRKC. 

2. De dienst Verenigde Naties en Internationale Organisaties (D4.3) is belast met het beheer 
van multilaterale projecten met de agentschappen van de VN en met internationale 
organisaties. OCHA, UNHCR en IRKC zijn partnerorganisaties van België. Ze krijgen 
derhalve geld om hun algemeen functioneren te steunen (‘core funding’) en voor bepaalde 
specifieke plaatselijke of nationale programma’s die België wil steunen. Het UNRWA is 
geen partnerorganisatie, maar geniet evengoed regelmatige financiële steun. De bedragen 
die door de Dienst worden toegekend worden gepland in het begin van ieder begrotingsjaar 
en zijn dus meestal bestemd voor langdurige crisissen, vooral in het Grote-Merengebied. 

 
De Dienst Vredesopbouw (D2.3) van DGOS is niet gespecialiseerd in humanitaire kwesties. 
Het steunt echter‘vredesprojecten’ die bijdragen aan de capaciteitsversterking van plaatselijke 
besturen en instellingen. De Strategienota Maatschappijopbouw bepaalt dat de 
begrotingsallocatie Conflictpreventie projecten financiert die de mensenrechten verdedigen, 
democratie bevorderen, verkiezingen steunen, het gerecht steunen, bemiddelen in conflicten, de 
maatschappelijke herinschakeling van kindsoldaten en gewezen strijders nastreven en 
problemen met wapens en antipersoonsmijnen proberen op te lossen 
 
Bij de Diensten Gehecht aan de Voorzitter van het Directiecomité, is het Belgian First Aid 
and Support Team (B-Fast) een interdepartementale structuur bestaande uit de diensten van de 
eerste minister, de F.O.D. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Begroting, de 
Minister van Defensie, het Rode Kruis en de BTC. Het is onder het toezicht van de Minister 
van Buitenlandse Zaken gebracht en onder het administratieve gezag van de voorzitter van het 
directiecomité van Buitenlandse Zaken. Het is een snelle-interventiestructuur die 
noodhulpteams uitstuurt naar derde landen die het slachtoffer zijn van een door mens of natuur 
veroorzaakte ramp. B-Fast overlegt met OCHA voor de coördinatie van de operaties en met 
andere internationale organen (o.a. UNDAC/OCHA) voor kwesties van voorbereiding, 
evaluatie en opleiding. 
 
c) Andere actoren 
 
BTC kan betrokken worden in de implementering van humanitaire interventies in de landen 
waar ze aanwezig is. 
 
In sommige gevallen stelt het F.O.D. Defensie haar personeel, uitrusting, infrastructuur en 
materieel ter beschikking van de burgermaatschappij in de landen waar ze aanwezig is en 
wanneer het niet wordt ingezet in militaire operaties. 
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2. Bestaansgrond van de evaluatie 

De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) van Ontwikkelingssamenwerking is belast met het 
plannen en opstellen van evaluaties van de activiteiten van de Belgische federale staat die 
erkend zijn als officiële ontwikkelingshulp (ODA). Het is een beleidssteunpunt voor de 
instellingen die bevoegd zijn voor ontwikkelingssamenwerking en voor hun partners. Het heeft 
verder als functie rekenschap te geven over de activiteiten en resultaten van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en het 
Belgische federale parlement. In overleg met alle actoren en aangespoord door het 
internationale debat ter zake is bepaald dat de evaluatie van de Belgische humanitaire hulp een 
zaak van prioritair belang is. 
 
In 2005 was de Belgische ontwikkelingssamenwerking het onderwerp van een onderzoek door 
de Peers van het DAC van de OESO. Een onderdeel van dat onderzoek had betrekking op de 
humanitaire hulp en heeft de zwakheden van het Belgische systeem van humanitaire hulp op 
vier niveaus aan het licht gebracht: 

ο Beleid: het ontbreekt het Belgische beleid aan strategische oriëntatie; 
ο Omvang: de omvang van de humanitaire hulp is te gering; 
ο Financiering: de beslissingen over de financiering zijn onvoldoende doorzichtig en de 

toekenning van de fondsen is niet flexibel genoeg; 
ο Beheer: het beheer van de humanitaire hulp is verspreid. 

 
Dit onderzoek, en de internationale dynamiek, voeden het debat in de Belgische instellingen en 
onder hun partners. Het is derhalve aangewezen over te gaan tot een evaluatie die de door het 
DAC opgeworpen vragen uitdiept en verbreedt door het beleid en de strategieën van de 
Belgische humanitaire hulp en de gesteunde interventies  te analyseren tegen de achtergrond 
van de internationale dynamiek (Beginselen en goede praktijken van de humanitaire hulp, 
respect voor het continuüm noodhulp-rehabilitatie-ontwikkeling, pooled funding, enz.).  

 

3. Doelstelling van de evaluatie 

De evaluatie heeft als doel een oordeel te vellen over de kwaliteit van de humanitaire 
interventies die van 2002 tot 2006 door de Belgische federale financieel gesteund worden. De 
evaluatoren moeten het proces van uitgevoerde humanitaire interventies analyseren. Ze moeten 
enerzijds de relevantie van de interventies, en van de keuze daarvan, beoordelen en anderzijds 
de doeltreffendheid en efficiëntie van de manier waarop die zijn beheerd en geïmplementeerd, 
zowel in Brussel als op het terrein. In de evaluatie moeten de factoren aan het licht komen die 
de kwaliteit van de door de Belgische federale overheid gefinancierde interventies begunstigen 
of juist in de weg staan. 
 De lessen die uit de evaluatie te trekken vallen kunnen toekomstige humanitaire 
interventies die door de Belgische federale regering worden gesteund helpen verbeteren. Aan 
de hand daarvan moet de toegevoegde waarde van België ter zake gemaximaliseerd kunnen 
worden. 
 De resultaten van die evaluatie zullen een steun zijn voor de Belgische actoren van de 
humanitaire hulp en voor hun Belgische en internationale partners die betrokken zijn bij het 
beleid, het beheer en de uitvoering van humanitaire hulp. 
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4. De reikwijdte van de evaluatie 

De evaluatie zal de Belgische humanitaire hulp analyseren vertrekkende van de 
begrotingsallocaties tijdens de periode 2002-2006. Daarbij zullen de processen van de 
interventies uitgevoerd door B-Fast, de interventies gefinancierd via bilaterale weg (zie tabel 2: 
budgetlijnen Noodhulp en rehabilitatie op korte termijn, Overgangsakties, reconstructie en 
maatschappijopbouw en Voedselhulp), en de tussenkomsten gefinancierd via multilaterale weg 
(zie tabel 2: budgetlijnen Vrijwillige bijdragen aan multilaterale organisaties gespecialiseerd 
inzake humanitaire hulp)  geanalyseerd worden. Voor het geheel van deze budgetlijnen zullen 
de evaluatoren zowel de relevantie van de keuzes en de beslissingen van de Belgische federale 
actoren inzake humanitaire hulp analyseren, als de doeltreffendheid van het beheer in Brussel 
en van de uitvoering op het terrein en tenslotte de resultaten van deze interventies analyseren. 
De evaluatie zal de coherentie van deze interventies onderzoeken en de wijze waarop ze zich 
inschrijven in de Belgische doelstellingen en strategie en in de internationale context inzake 
humanitaire hulp. Dit onderzoek zal zich richten op interventies uitgevoerd door NGO’s, het 
Rode Kruis, multilaterale actoren en de BTC. De evaluatoren zullen tevens een inventaris 
opmaken van humanitaire tussenkomsten gefinancierd door budgetten vanuit Conflictpreventie 
en Preventieve diplomatie en zullen nagaan in welke mate deze tussenkomsten complementair 
zijn aan deze die uitgevoerd zijn binnen bovenstaand kader. 
 

5. Vragen voor de evaluatie 

De evaluatie zal een antwoord moeten geven op de vragen die hieronder uiteengezet worden. 
 

5.1. Belgische strategie op het gebied van de humanitaire hulp 

• Hoe definieert de Belgische federale overheid humanitaire hulp? Welke doelstellingen 
streeft ze op dit gebied na? Zijn haar doelstellingen en strategieën geëvolueerd? Indien ja, 
op welke manier en wat zijn er de bepalende factoren van geweest? 

• Waar positioneert België zich internationaal op het gebied van humanitaire hulp op het 
beleidsmatige en operationele niveau? Houden haar doelstellingen en strategieën rekening 
met de evolutie van het internationaal context inzake humanitaire hulp? Indien ja, op welke 
manier? 

• Beantwoorden de aangewende menselijke en financiële middelen aan de nagestreefde 
doelen? 

• Is de keuze van de door de federale overheid gesteunde interventies coherent met de 
gestelde doelen? 

• Bevorderen de definitie en de verdeling van de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden 
onder de actoren van de humanitaire hulp (beleidscellen, administraties, ambassades, 
NGO’s, multilaterale organisaties, B-Fast, BTC) de doeltreffendheid van de humanitaire 
hulp? Bevorderen ze de continuïteit tussen noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling? 

• Werken de diensten van de F.O.D. Buitenlandse Zaken samen met andere Belgische 
publieke actoren inzake humanitaire hulp? Indien ja, wordt er voordeel gehaald uit de 
potentiële synergieën?  

 
5.2. Analyse van de interventies van B-Fast 

• Op basis van welke criteria en informatie besluit de overheid B-Fast te mobiliseren (o.a. de 
keuze van de plaats van interventie en de soort activiteit)? Zijn deze interventies in 
overeenstemming met de principes van het Good Humanitarian Donorship Initiative ? 
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• Bevorderen de communicatie en de coördinatie tussen de actoren van de humanitaire hulp 
de coherentie en de doeltreffendheid van de interventies? 

• Beantwoorden de interventies aan de materiële en niet-materiële behoeften van 
bevolkingsgroepen die het slachtoffer van een ramp waren (o.a. de snelheid van het reactie 
en de aard van de interventie en de prestaties)? 

 
5.3. Analyse van de via bilaterale weg gefinancierde humanitaire interventies – 

Begrotingsallocaties Noodhulp en rehabilitatie op korte termijn, Overgang, reconstructie en 
maatschappijopbouw en Voedselhulp 

 5.3.1 Relevantie van de keuzes 
• Hoe worden humanitaire interventies die aan de Belgische federale overheid voorgelegd 

zijn geformuleerd (o.a. de keuze van prioriteiten, het identificeren van behoeften en het 
type prestaties)? 

• Op basis van welke criteria en inlichtingen neemt de overheid de beslissing een specifieke 
actie te steunen (o.a. de keuze van de plaats van interventie, van uitvoeringskanalen, van 
kenmerken en van de efficiëntie van de partner, van het soort crisis en van de aard van de 
interventie)? Zijn deze interventies in overeenstemming met de principes van het Good 
Humanitarian Donorship Initiative ? 

• In welke mate houden de gemaakte keuzes rekening met de nationale en regionale 
behoeften en voor de prioriteiten en de rechten van de bevolkingsgroepen die het 
slachtoffer van een ramp zijn? 

• Is de manier van interveniëren aangepast aan de context van de crisis? 
 
5.3.2 Doeltreffendheid van de aanpak 
• Hoe is het partnerschap tussen de uitvoerders en het overheidsapparaat gedefinieerd? 

Bevordert dat partnerschap de doeltreffendheid van de interventies? 
• Bevorderen de communicatie en de coördinatie tussen de actoren van de humanitaire hulp 

de coherentie en de doeltreffendheid van de interventies? 
• Draagt het opvolgingssysteem bij aan de doeltreffendheid van het systeem? 
• Heeft de regelgeving invloed op de implementatie van de interventies? Bevordert ze hun 

doeltreffendheid? 
• Bevorderen de financieringsvoorwaarden de doeltreffendheid van de humanitaire 

interventies? 
 
5.3.3 Resultaten en impact van de interventies 
• Beantwoorden de interventies aan de materiële en niet-materiële behoeften van de 

bevolkingsgroepen die het slachtoffer van een ramp waren (o.a. de snelheid van de reactie 
en de aard van de interventie en de prestaties)? 

• Verkleinen de interventies de kwetsbaarheid van de plaatselijke bevolkingsgroepen en 
versterken ze hun capaciteiten? 

 
 

5.4. Analyse van de via multilaterale weg gefinancierde humanitaire interventies – Bijdragen aan 
de in humanitaire hulp gespecialiseerde multilaterale instellingen 

5.4.1 Relevantie van de keuzes 
• Hoe worden de via multilaterale organisaties gefinancierde programma’s geformuleerd 

(o.a. de keuze van prioriteiten, het identificeren van behoeften en het type prestaties)? 
• Op basis van welke criteria besluit België bepaalde programma’s te steunen (o.a. de keuze 

van de plaats van interventie, de uitvoeringskanalen, de kenmerken en de efficiëntie van de 
partner, van het soort crisis en van het soort prestaties)? Zijn deze programma’s in 
overeenstemming met de principes van het Good Humanitarian Donorship Initiative ? 
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5.4.2 Doeltreffendheid van aanpak 
• Hoe is het partnerschap tussen de Belgische overheid en de multilaterale organisaties 

gedefinieerd? Bevordert dat partnerschap de doeltreffendheid van de interventies? 
• Bevorderen de communicatie en de coördinatie tussen de actoren van de humanitaire hulp 

de coherentie en de doeltreffendheid van de interventies? 
• Draagt het opvolgingssysteem bij aan de doeltreffendheid van het systeem? 
 
 

5.5. Algemene vraag 

• In hoeverre houdt men in de interventies rekening: 
- met de gelijkheid tussen man en vrouw; 

  - met de gevolgen voor het milieu; 
- met de culturele gevoeligheden van de geholpen bevolkingsgroepen? 

 
 
De evaluatie criteria gebruikt voor de bovenstaande vragen zijn die gedefinieerd door het DAC 
van de OESO (“Guidance for Evaluating Humanitarian Assistance in Complex Emergencies”, 
1999). 
 

6. Methodologie  

Het studiebureau geeft in zijn offerte aan welke methodes en welke aanpak voor deze evaluatie 
zullen worden gehanteerd. Daarop zal dieper worden ingegaan in een methodologische nota 
(voorgelegd in stap 1). 
 

6.1. Outputs 

Na elke stap dienen de consultants het volgende voor te leggen: 
 
Stap 1 
• Een analyse van de Belgische en internationale context van de humanitaire hulp; 
• Een analyse van de Belgische regelgeving; 
• Een analytisch kader voor de evaluatie; 
• Een voorstel voor het selecteren en de analyse van de interventies. 
 
Voor te leggen: Methodologische nota en contextanalyse. 
 
Stap 2 
• Een analyse van de Belgische strategieën en beleidslijnen op humanitair gebied; 
• Een analyse van de organisatie en van de processen van humanitaire hulp in België 

(interventies van B-Fast en de via bilaterale en multilaterale weg gefinancierde 
interventies); 

• Een analyse van een staal van interventies (o.a. implementatie van de keuzecriteria, 
termijnen, voorbereiding en voortgangsbewaking), zowel van B-FAST als van de via 
bilaterale en multilaterale weg gefinancierde interventies; 

• Een vergelijkende analyse van de organisatie van de Belgische humanitaire hulp met die 
van andere donoren (ECHO en 2 donorlanden); 
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• Raamwerk voor de voorbereiding van veldzendingen waarbij een voorbereidende 
workshop met deskundigen voor elk bezocht land ofwel een algemeen seminarie 
georganiseerd zal worden. 

 
Voor te leggen: Analyse van de structuren. 
 
Stap 3 
• Een analyse van de context van de crisis (o.a. op het niveau van de begunstigden op 

regionaal en nationaal niveau); 
• Een analyse van de organisatie van de reactie; 
• Een analyse van de communicatie over en de coördinatie van de Belgische reactie met de 

actoren en donoren van de humanitaire hulp, de overheid en de begunstigden; 
• Een analyse van de implementatie van de interventies; 
• Een analyse van de adequatie van de reactie. 
 
Deze stap dient als volgt te worden georganiseerd: 
• Voorbereiding van de 4 veldbezoeken (Congo, Burundi, Ethiopië, Pakistan); 
• 2 veldbezoeken; 
• Restitutie in het veld (als de context zich daarvoor leent); 
• Eerste debriefing met het Stuurcomité in Brussel en eventuele bijsturing van de 

methodologie voor de veldbezoeken; 
• 2 veldbezoeken; 
• Restitutie in het veld (als de context zich daarvoor leent); 
• Tweede debriefing met het Stuurcomité in Brussel; 
• Restitutieseminarie in Brussel. 

 

Voor te leggen: Landenrapporten en voorlopige conclusies en aanbevelingen. 

 

Stap 4 – Verder onderbouwen van de analyses en voorleggen van conclusies en aanbevelingen. 
 
Voor te leggen: Eindverslag. 
 
Stap 5 – Het houden van restitutiesessies. 
 
Beoordelingscriteria 
De consultants zullen zich voor elke evaluatievraag uitspreken over de beoordelingscriteria  die 
ze in hun antwoord zullen aanwenden. 
 
Afbakening van de evaluatie 
De evaluatoren zullen zich duidelijk uitspreken over de grenzen van het te evalueren veld en 
aanduiden welke resultaten door de evaluatie kunnen bereikt worden en wat daarbuiten valt. 
De evaluatoren zullen zich desgevallend uitspreken over belemmeringen die ze tijdens de 
evaluatie ondervonden hebben en hoe deze het proces en de bevindingen ervan beïnvloed 
hebben. 
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6.2. Informatie verzamelen 

In Brussel (+ OESO en Verenigde Naties) 
 
Documenten zullen ter beschikking worden gesteld van de evaluatoren, die voorts nog 
aanvullende documentatie zullen verzamelen. 
 
Zij zullen de documentatie onderzoeken over: 
• De regelgeving; 
• De strategische en beleidsmatige richtingbepaling; 
• Via bilaterale weg gefinancierde interventies – begrotingsallocaties Noodhulp en 

rehabilitatie op korte termijn, Overgang, reconstructie en maatschappijopbouw en 
Voedselhulp; 

• Via multilaterale weg gefinancierde interventies – begrotingsallocatie Bijdragen aan de in 
humanitaire hulp gespecialiseerde multilaterale instellingen ; 

• Interventies gefinancierd door de begrotingsallocaties Conflictpreventie en Preventieve 
diplomatie; 

• Interventies van B-Fast; 
• Het beheer van de interventies (DGOS en partners); 
• Internationale context op het gebied van humanitaire hulp; 
• Evaluaties of studies van de humanitaire hulp van de hand van andere donoren, 

multilaterale instellingen en NGO’s. 
 
Ze zullen gesprekken voeren met vertegenwoordigers van: 
• De Beleidscellen Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking; 
• De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS); 
• De Directies Verenigde Naties en Mensenrechten en Humanitair Acties (DGM); 
• De attachés van de internationale samenwerking; 
• Multilaterale partner-instellingen; 
• Belgische en internationalee partner-NGO’s; 
• B-Fast; 
• BTC; 
• F.O.D. Defensie. 
 
In de bezochte landen 
 
In ieder bezocht land zullen de consultants gesprekken voeren met : 
• Vertegenwoordigers van de Belgische ambassade; 
• Vertegenwoordigers van andere donoren die in het land bedrijvig zijn en dezelfde 

interventie gefinancierd hebben; 
• Vertegenwoordigers van multilaterale instellingen en NGO’s; 
• Vertegenwoordigers van de plaatselijke overheid; 
• Begunstigden van de interventies. 
 

7. Profiel van de evaluatoren 

Het team zal internationaal en multidisciplinair  zijn en zal aan de volgende kwalificaties 
beantwoorden: 

- Ervaring met het evalueren van humanitaire hulp en/of interventies; 
- Kennis van evaluatiemethoden; 
- Kennis van en ervaring met de humanitaire hulp en de internationale context daarvan; 
- Kennis van en ervaring in het Grote-Merengebied; 
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- Talen: Nederlands, Frans en Engels. 
 
Voor veldzendingen zullen de evaluatoren samenwerken met deskundigen van de 
ontwikkelingslanden die kennis hebben van humanitaire hulp. 
 
De leden van het team mogen niet betrokken zijn geweest bij de implementatie van door België 
gefinancierde interventies in de vier geselecteerde landen. 
 
De offerte zal de teamleader van het evaluatie duidelijk aanwijzen. 
 

8. Indicatief tijdschema 

Stappen Termijnen 

Toewijzing van de opdracht 19 juli 2006 

Aanloopfase Eind augustus 

Einde Stap 1 Half oktober 

Einde Stap 2 Half december 

Einde Stap 3 Begin april 

Einde Stap 4 Begin juni 

Einde Stap 5 Eind juni 

 

9. Verslagen en werktalen 

Tussentijdse verslagen 
 
Na iedere stap zullen de evaluatoren een voorlopig verslag voorleggen dat minimaal vijf dagen 
voor de vergadering aan het Stuurcomité dient te worden bezorgd. 
 
Het evaluatieteam dient daarin eventuele commentaren van de vertegenwoordigers van het 
Stuurcomité en van de partners op te nemen. 
 
De tussentijdse verslagen zullen worden opgesteld in het Nederlands, het Frans of het Engels. 
Bij presentaties moet er worden afgewisseld tussen Nederlands en Frans. De landenrapporten 
zullen worden opgesteld in een taal die het de plaatselijke actoren mogelijk maakt ze te lezen 
(Frans of Engels). 
 
Eindrapport 
 
Het algemeen eindverslag dient te omvatten: 
• Een inleiding; 
• De methodologie; 
• De in punt 5 en 6 gevraagde analyses (van de strategie, de interventies van B-Fast en de via 

bilaterale en multilaterale weg gefinancierde interventies); 
• Conclusies; 
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• Aanbevelingen; 
• De verslagen van de zendingen in de 4 landen. 
 
Het evaluatieteam zal eventuele commentaren van vertegenwoordigers van het Stuurcomité en 
van partners in haar rapport opnemen. 
Ze stelt een eindverslag op in het Nederlands, het Frans en het Engels. 

Ze maakt daarvan een samenvatting in het Nederlands, het Frans en het Engels. 

 

10. Beheer, opvolging en terugkoppeling 

De Dienst Bijzondere Evaluatie van de ontwikkelingssamenwerking (DBE) zal de algemene 
supervisie van de evaluatieopdracht op zich nemen en is verantwoordelijk voor de goedkeuring 
van het eindverslag. 
 
Een Begeleidingscomité zal zorgen voor de voortgangsbewaking van de werkzaamheden 
volgens de voorgestelde planning en formuleert een advies over de kwaliteit ervan. Het dient te 
zijn samengesteld uit deskundigen uit verschillende disciplines (vraagstukken van 
ontwikkelingssamenwerking, institutionele kwesties, financiële kwesties in de Belgische 
federale context).  
 
Een Begeleidingscomité zal worden geraadpleegd over de inhoud van de analyses, de 
conclusies en de aanbevelingen. Het dient te zijn samengesteld uit de volgende partijen: 

• Vertegenwoordigers van de strategische cellen Ontwikkelingssamenwerking en 
Buitenlandse Zaken; 

• Vertegenwoordigers van DGOS, DGM en DGB; 
• Attachés van de internationale samenwerking; 
• Vertegenwoordigers van B-Fast; 
• Vertegenwoordigers van NGO’s en multilaterale organisaties; 
• Een of meer deskundigen; 
• DBE. 

 
 



 

135 

11. Bijlagen 

BEGINSELEN EN GOEDE PRAKTIJKEN VOOR DE HUMANITAIRE HULP 

 

Goedgekeud in Stockholm op 17 juni 2003 door Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, de 

Europese Commissie, Finland, Frankrijk, Ierland, Japan, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, het 

Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland 

 

Doelen en definitie van de humanitaire actie 
1. De doelen van de humanitaire actie zijn levens redden, het lijden verzachten en de 

menselijke waardigheid beschermen tijdens en na door de mens of door natuurrampen 
veroorzaakte crisissen, evenals het voorkomen van zulke voorvallen en het ervoor zorgen 
dat men beter voorbereid is als ze zich voordoen. 

2. De humanitaire actie moet geleid worden door humanitaire beginselen, met name: 
menselijkheid, wat betekent dat het beschermen van menselijk leven en het verzachten van 
het lijden, waar het zich ook voordoet, centraal dient te staan; onpartijdigheid, wat 
veronderstelt dat in de uitvoering ervan uitsluitend aandacht wordt geschonken aan de 
omvang van de behoeften, zonder onderscheid te maken tussen de respectieve getroffen 
bevolkingsgroepen of tussen hun leden; neutraliteit, wat wil zeggen dat er over gewaakt 
dient te worden aan een bepaalde partij geen voorkeur te geven boven een andere in een 
gewapend conflict of in welk ander geschil ook; en onafhankelijkheid, wat betekent dat de 
humanitaire doelen niet vermengd mogen worden met politieke, economische, militaire of 
andere oogmerken die een actor zou kunnen hebben met een gebied waar een humanitaire 
actie wordt geïmplementeerd. 

3. De humanitaire actie omvat de bescherming van de burgerbevolking en van personen die 
geen deel meer nemen aan de vijandelijkheden, evenals het voorzien in voedsel, water, 
sanitaire installaties, onderdak, gezondheidszorg en andere hulp, vanuit de zorg om de 
getroffen bevolkingsgroepen te helpen en hun terugkeer naar een normaal leven en normale 
middelen van bestaan te vergemakkelijken. 

 

Algemene beginselen 
4. De toepassing van het internationaal humanitair recht, het vluchtelingenrecht en de rechten 

van de mens respecteren en bevorderen. 
5. Zonder de primaire verantwoordelijkheid van de staten tegenover slachtoffers van 

humanitaire crisissen binnen hun landsgrenzen uit het oog te verliezen, zich ervoor 
inspannen snel tot soepele financieringen te komen, op grond van de plicht van de 
gemeenschap haar best te doen om aan humanitaire noden tegemoet te komen. 

6. Humanitaire financieringen verstrekken naar gelang van de behoeften, en op basis van een 
evaluatie van die behoeften. 

7. Organen belast met het uitvoeren van de humanitaire hulp ertoe uitnodigen, zoveel als maar 
mogelijk is, te zorgen voor adequate inspraak van de begunstigden in de conceptie, de 
implementatie, de opvolging en de evaluatie van de humanitaire hulp. 

8. Het vermogen versterken van getroffen landen en plaatselijke gemeenschappen om 
humanitaire crisissen te voorkomen, zich erop voor te bereiden, de gevolgen ervan te 
verzachten en ze het hoofd te bieden, opdat de plaatselijke regeringen en administraties 
beter in staat zouden zijn hun verantwoordelijkheid op zich te nemen en hun optreden 
efficiënt te coördineren met dat van de partners die werkzaam zijn op humanitair gebied. 

9. De humanitaire hulp zo verstrekken dat herstel en ontwikkeling op de lange termijn 
bevorderd worden, door erop toe te zien dat in voorkomend geval het behoud van 
bestaande duurzame middelen of de terugkeer naar zulke middelen wordt vergemakkelijkt, 
net zoals de geleidelijke vervanging van humanitaire hulp door wederopbouw- en 
ontwikkelingsactiviteiten. 
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10. De centrale en unieke rol erkennen - en zich ervoor inspannen dat ook andere partijen dat 
doen - van de Verenigde Naties als leider en coördinator van internationale humanitaire 
acties, en de specifieke rol van het Internationaal Rode Kruiscomité, de Internationale 
Beweging van het Rode Kruis en de Rode Halvemaan en de niet-gouvernementele 
organisaties, in de implementatie van humanitaire acties. 

 

Goede praktijken in de financiering, het beheer en het rekenschap afleggen op het gebied 
van humanitaire hulp 

(a)  Financiering 
11. Er over waken dat de financiering van een humanitaire actie bij een nieuwe crisis geen 

negatieve weerslag heeft op het voorzien in de behoeften van slachtoffers van reeds 
bestaande crisissen. 

12. De noodzaak erkennen van blijk te geven van inventiviteit en soepelheid tegenover de 
evaluatie van de noden die voortvloeien uit humanitaire crisissen, en zich inspannen voor 
de voorzienbaarheid en de flexibiliteit van financieringen bestemd voor organen, fondsen 
en programma’s van de Verenigde Naties en voor andere grote humanitaire organisaties. 

13. Zonder het belang, voor de uitvoerende organen, van doorzichtige en strategische 
manieren van werken bij het aanbrengen van een hiërarchie in de prioriteiten en bij de 
financiële planning uit het oog te verliezen, de mogelijkheid bestuderen om minder 
gebruik te maken van pre-affectatie van fondsen, of op zijn minst de eisen te versoepelen 
in verband met het gebruik van die fondsen, en ook voorzieningen treffen die de 
duurzaamheid van de financiële bijdragen moeten garanderen. 

14. Op een verantwoordelijke wijze antwoorden, met het oog op de verdeling van de 
inspanningen, op de mondiale interinstitutionele oproepen van de Verenigde Naties en de 
oproepen van de Internationale Beweging van het Rode Kruis en de Rode Halvemaan, en 
actief het opstellen van gemeenschappelijke humanitaire actieplannen die bedoeld zijn om 
te dienen als belangrijkste instrument voor de strategische planning steunen, het 
aanbrengen van een hiërarchie in de prioriteiten en de coördinatie in complexe 
noodsituaties. 

(b) Het toepassen van de bestaande normen bevorderen en verbeteren 

15. Van de organen die belast zijn met het uitvoeren van de humanitaire hulp eisen dat ze de 
goede praktijken ter zake volledig onderschrijven en zich ertoe verbinden de 
doorzichtigheid, de efficiëntie en de doeltreffendheid in de implementatie van de 
humanitaire actie te bevorderen. 

16. De toepassing bevorderen van de richtlijnen en beginselen van het Permanent 
Interinstitutioneel Comité voor humanitaire activiteiten, van de leidende beginselen 
betreffende ontheemde personen in hun eigen land en van de gedragsregels voor de 
Internationale Beweging van het Rode Kruis en de Rode Halvemaan en voor de NGO’s in 
de uitvoering van hulpprogramma’s bij rampen, verschenen in 1994. 

17. Klaar staan om steun te bieden bij de implementatie van een humanitaire actie, met name 
om een veilige toegang tot de humanitaire hulp te garanderen. 

18. Ondersteunen van noodinterventiemechanismen die zijn opgezet door de humanitaire 
organisaties, waarin begrepen, indien nodig, fondsen verschaffen om hun 
reactievermogen te versterken. 

19. De hoofdrol van burgerorganisaties bevestigen in de implementatie van de humanitaire 
actie, in het bijzonder in die gebieden die getroffen zijn door gewapende conflicten. 
Wanneer er een beroep wordt gedaan op militaire macht en middelen om de 
implementatie van een humanitaire actie te steunen, er over waken dat ze conform 
verlopen met het internationaal humanitair recht en de humanitaire beginselen en dat de 
humanitaire organisaties de leiding over de operaties behouden. 
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20. De toepassing aanmoedigen van de Richtlijnen van 1994 en 2003 aangaande het gebruik 
van militaire middelen en de bescherming van de burgerbevolking in het raam van 
hulpoperaties bij rampen. 

(c) Leerproces en rekenschap afleggen 

21. Initiatieven steunen die het leerproces en het afleggen van rekenschap bevorderen 
teneinde bij te dragen tot de efficiëntie en de doeltreffendheid van de implementatie van 
humanitaire acties. 

22. Regelmatig evaluaties voeren over de internationale reacties op humanitaire crisissen 
aanmoedigen, waaronder het onderzoeken van de effectiviteit van de donoren. 

23. Er over waken dat bekendgemaakte gegevens van donoren over hun officiële uitgaven 
voor humanitaire hulp exact, actueel en doorzichtig zijn, en de ontwikkeling aanmoedigen 
van genormaliseerde formats voor dat soort bekendmakingen. 
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Diagram van de F.O.D. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel  
en Ontwikkelingssamenwerking 

 
Het onderstaande diagram geeft een overzicht van alle Directies-Generaal van de F.O.D. 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Drie Directies-
Generaal hebben op zijn minst één dienst (in het grijs aangegeven) die bevoegd is voor 
humanitaire hulp: DGB, DGOS en DGM. De grootte van de vakjes heeft in het geheel niets te 
maken met de omvang van de begroting waarover de desbetreffende directie of dienst beschikt. 

 

Beleidscel v.d. Minister van Ontwikkelingssamenwerking 

DG Bilaterale 
Zaken 

"DGB" 

DG Consulaire 
Zaken 

"DGC"  

DG Ontwikkelings-
samenwerking 

"DGOS" 

DG Europese 
Zaken 

"DGE"  

DG Juridische 
Zaken 
"DGJ " 

DG Multilaterale 
Zaken 

"DGM" 

Beleidscel v.d. Minister van Buitenlandse Zaken 

Diensten gehecht aan de Voorzitter v.h. Directiecomité 

D1: Gouvernementele 
Programma’s 

 
 

D4: Multilaterale Programma’s 

D3: Niet-Gouvernementele 
Programma’s 

D2: Speciale Programma’s 

D0.1: Beleids-

ondersteuning 

D1.1: Afrika 

D1.3: Azië 

D1.2: Latijns-Am. 

D2.3:  Maatschappijopbouw 

D2.2: Belgisch 

Overlevingsfonds 

D2.1: Spoedhulp-Rehabilitatie 

+ Voedselhulp 

D3.2: Universiteiten + 

Wetensch. Instelllingen 

D4.1: Ontwikkelingsbanken 
D3.1: NGO’s 

D3.3: Andere partners D4.3: Verenigde Naties 

D4.2: Europese Unie 

D5: Sensibiliseringsprogramma’s 

S0.1 : Crisiscentrum 

D5.2: Sensibilisering  door DGOS D5.1: Sensibilisering door derden 

M0: Secretariaat en Algemene Zaken 

M1: Directie Gemeenschappelijk 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid, 

Defensie en Ontwapening 

M3: Direction Mensenrechten en 
Humanitaire Acties 

M4: Directie Mondialisering 

M3.2: Raad van Europa 

M3.1: Mensenrechten 

M3.3: Humanitair Recht 

M0.3: Multilateraal crisisbeheer 

M0.2: Multilaterale Coördinatie 

M0.1: Bijzondere opdrachten 

M0.4: Préventieve Diplomatie 

M2: Directie Verenigde Naties 

B1: Directie van de Bilaterale 
Betrekkingen 

B2: Directie financiële steun aan de 
export 

B3: Directie Economische belangen 
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Financieringsposten, bevoegde actoren en reglementa ir of beleidsmatig raamwerk op het gebied van de Be lgische humanitaire hulp 

  

Financieringsposten 

Beschrijving 

N° 

Begroting

sallocatie 

Bevoegde 

Ministerie(s)  

Beheerder  

(dienst) 

In door CAD 

berekende totale 

begroting van HH 

begrepen? 

Reglementair of 

beleidsmatig raamwerk 
Uitvoerders 

1 Belgian First Aid & Support Team  

Snelle-interventiestructuur die dringende humanitaire 

hulpacties in het buitenland organiseert bij door de mens 

of de natuur veroorzaakte rampen. De schade moet zo 

groot zijn dat de hulpdiensten van de betrokken landen 

niet meer in de mogelijkheid verkeren de vereiste hulp te 

verlenen. 

1440411201 Divers S0.1 Ja, vanaf 2004 - Ministerraad 10.11.2000; 

- KB 28.02.2003: Oprichting 

v.e Coördina-tieraad +  

ondersteunende 

permanente dienst B-Fast. 

- B-Fast. 

2 Noodhulp en rehabilitatie op korte termijn 

Deze allocatie biedt de mogelijkheid in te gaan op de 

behoeften van slachtoffers van door de natuur of de 

mens veroorzaakte rampen op het ogenblik van de crisis 

zelf en/of tijdens de rehabilitatiefase. 

1454423580 

(--> 2003), 

1453413580 

(2004 -->) 

Buitenlandse 

Zaken + 

Ontwikkelings-

samenwerking 

D2.1 Ja - Wet 25.05.1999:  Interna-

tionale samenwerking ; 

- KB 19.11.1996:  Noodhulp 

en hulp voor rehabilitatie. 

- Internationale organisaties (voornamelijk FAO, 

OMS, UNHCR, UNICEF, UNRWA) (exclusief 

multilaterale hulp, zie hieronder) ; 

- Belgische en internationale NGO’s (voornamelijk 

Caritas, Memisa, MSF, Oxfam); 

- IRKC en Belgische Rode-Kruisafdelingen 

(exclusief multilaterale hulp, zie hieronder); 

- BTC; 

- F.O.D. Defensie. 

3 Overgangsakties, reconstructie en 

maatschappijopbouw  

Met deze allocatie kunnen programma’s worden 

gefinancierd in de ‘grijze zone’, dat wil zeggen tussen 

noodhulp en ontwikkelingsacties in. Het doel is de 

noodhulp en de ontwikkelingshulp op elkaar af te 

stemmen, om lange hulp- en financieringsonder-

brekingen te vermijden en sneller coherent te reageren.  

1454413526 Ontwikkelings-

samenwerking 

D2.1 Ja - Wet 25.05.1999:  Interna-

tionale samenwerking. 

De programma’s kunnen uitgevoerd worden door 

een partner naar keuze. In de praktijk worden  ze 

voornamelijk uitgevoerd door internationale 

organisaties (bv. EU, ILO, VN agentschappen), 

BTC, F.O.D. Defensie, Belgische instellingen (bv. 

De Kamer, zeehavens), Ministeries in 

ontwikkelingslanden of NGO’s. 
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4 Voedselhulp  

De Voedselhulp Conventie die het geven van voedsel-

hulp beregelt is erop gericht de voedselveiligheid van de 

bevolkingsgroepen in alle omstandigheden te garan-

deren, maar zeker in het geval van langdurige nood-

situaties en tijdens de herstelperiode van de landbouw. 

Ze voorziet erin de operationele kosten in verband met 

het aanleveren van levensmiddelen op zich te nemen, 

met name de kosten van vervoer, opslag en distributie. 

1454423582 Ontwikkelings-

samenwerking 

D2.1 Ja - Wet 25.05.1999:  Interna-

tionale samenwerking ; 

- Voedselhulp Conventie, in 

werking getreden op 

01.07.1999 en verlengd tot 

30.06.2007. 

- Internationale organisaties (waaronder FAO, 

PAM, UNRWA) (exclusief multilaterale hulp, zie 

hieronder); 

- IRKC en Belgische Rode-Kruisafdelingen; 

- Belgische en internationale NGO’s; 

- BTC; 

- F.O.D. Defensie. 

5 Preventieve diplomatie 

Deze allocatie moet interventies ten voordele van 

bevolkingsgroepen dekken die het slachtoffer zijn van 

conflicten die een internationale solidariteitsactie recht-

vaardigen. België moet kunnen deelnemen aan initia-

tieven van humanitaire hulp of reageren op oproepen 

van de VN. Het respect voor de mensenrechten is hier 

ook een belangrijk onderdeel van. De allocatie moet ten 

slotte ook helpen een rechtsstaat in te stellen. 

1453413522 Buitenlandse 

Zaken 

M0.4, B1 M0.4: nee 

B1: nee 

- Wet 25.05.1999:  Interna-

tionale samenwerking ; 

- Maatschappijopbouw 

Strategienota DGOS, juli 

2002. 

- VN agentschappen; 

- Regionale instellingen; 

- Belgische en internationale NGO’s; 

- Belgische verenigingen; 

- Lokale verenigingen en instellingen; 

- BTC; 

- Via overheidsopdrachten voor werken, 

leveringen en diensten. 

6 Conflictpreventie  

Deze begrotingspost biedt de mogelijkheid ‘vredespro-

jecten’ te financieren en is opgesteld rondom vier doelen: 

1. de plaatselijke capaciteiten vergroten om de inwoners 

de mogelijkheid te bieden er te blijven wonen ondanks 

de onveiligheid (bijv. mijnenruimingsprojecten, ontwape-

ning, opleiding), 2. de plaatselijke instellingen versterken 

(bijv. projecten om het gerecht, de democratisering, het 

houden van verkiezingen te versterken), 3. de diplomatie 

in het veld en de interculturele dialoog versterken (bijv. 

installatie van early warning systems), 4. de regionale 

preventie- en conflictoplossingsmechanismen versterken 

(bijv. hulpprojecten bij militaire controle of bij de 

organisatie van humanitaire interventies). 

1454413523 

(2002), 

1454413524 

(2003), 

1453413524 

(--> 2004) 

Buitenlandse 

Zaken 

D2.3 Nee - Wet 25.05.199:  Interna-

tionale samenwerking ; 

- Maatschappijopbouw 

Strategienota DGOS, juli 

2002. 

- Internationale en regionale instellingen ;  

- Belgische en internationale NGO’s; 

- Belgische verenigingen; 

- Lokale verenigingen en instellingen; 

- BTC; 

- Regering van het betrokken ontwikkelingsland; 

- Via overheidsopdrachten voor werken, 

leveringen en diensten. 
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 7 Vrijwillige bijdragen aan multilaterale organisatie s    
- IRKC, UNHCR, OCHA (exclusief bilaterale hulp, 

zie hierboven). 

- UNHCR (exclusief bilaterale hulp, zie 

hierboven). 

  a. Vrijwillige meerjarenbijdragen aan internationale 

partnerorganisaties van de multilaterale 

samenwerking (in de humanitaire hulp: IRKC, 

UNHCR, Hoog Commissariaat van de VN voor de 

Rechten van de Mens en OCHA) 

1454313502 Ontwikkelings-

samenwerking 

D4.3 Gedeeltelijk: 

ICKR nee, HCR en 

OCHA gedeeltelijk 

  b. Subsidies voor instellingen die als doel de 

bescherming van vluchtelingen hebben 

1454363519 

(2004 -->) 

Ontwikkelings-

samenwerking 

D4.3 Gedeeltelijk - IRKC (exclusief bilaterale hulp, zie hierboven). 

  c. Subsidie voor het Internationaal Comité van het 

Rode Kruis 

1453413511 

(--> 2003), 

1454363515 

Ontwikkelings-

samenwerking 

D4.3 Ja 

  d. Deelname aan de actie van de Verenigde 

Naties voor de Arabische vluchtelingen in 

Palestina 

1453413513 

(--> 2003), 

1454363515 

(2004 -->) 

Ontwikkelings-

samenwerking 

D4.3 Ja 

- Wet 25.05.199:  Interna-

tionale samenwerking ; 

- KB 2 april 200: interna-

tionale partnerorganisaties ; 

- Unilaterale akten tussen 

de Belgische overheid en 

de internationale 

instellingen. 

- UNRWA (exclusief bilaterale hulp, zie 

hierboven). 

8 Humanitaire interventies van het F.O.D. 

Defensie buiten DGOS om 

- F.O.D. Defensie - Nee  - - F.O.D. Defensie (mogelijkerwijs in 

samenwerking met VN agentschappen). 

9 Hulp aan vluchtelingen in het donorland  - F.O.D. Interieur 

(FedAsil) 

- Ja, vanaf 2003    - 

10 Verenigde Naties - Buitenlandse 

Zaken 

M2 Nee   - 

11 Humanitair recht - Buitenlandse 

Zaken 

M3.3 Nee - Mensenrechten (VN, 

1948);  

- Internationaal Humanitair 

Recht (Genève, 1949) 

- 
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Annex 2  Countries Receiving Humanitarian 
Assistance 

Table A2.0.1 Countries receiving humanitarian assistance 

2002-2005 

# Activités Dépenses 

 

RDC 72 44.163.480 21,9% 

Burundi 41 22.458.603 11,1% 

Territ. Pal. 26 18.921.305 9,4% 

Afr.Centrale+l'Ouest 10 17.950.054 8,9% 

Contributions Général 13 9.952.903 4,9% 

Afganistan 16 8.664.735 4,3% 

Universel 10 6.448.660 3,2% 

Ouganda 11 5.903.792 2,9% 

Soudan 11 5.741.500 2,8% 

Indonésie 7 4.920.028 2,4% 

Rwanda 9 4.685.696 2,3% 

Zimbabwe 2 4.600.000 2,3% 

Irak 4 4.354.290 2,2% 

Sri Lanka 7 4.252.974 2,1% 

Côte d'Ivoire / Ivoorkust 8 3.767.390 1,9% 

Ethiopie 7 3.740.149 1,9% 

Tanzanie 5 3.263.904 1,6% 

Pakistan 3 2.750.000 1,4% 

Cuba 4 2.700.000 1,0% 

Algérie 4 2.091.600 1,0% 

Iran 3 2.007.501 1,0% 

Marokko 2 1.808.213 0,9% 

Burkina Faso 5 1.696.129 0,8% 

Niger 3 1.585.870 0,8% 

Haïti 4 1.447.898 0,7% 

Cap Vert 3 1.240.608 0,6% 

Angola 3 1.000.000 0,5% 

Bosnie - Herz. 1 872.902 0,4% 

Congo Brazza 2 800.000 0,4% 

Ouzbekistan 1 620.000 0,3% 

Chad 1 600.000 0,3% 

Mozambique 3 562.142 0,3% 

Mali 2 560.000 0,3% 

India 1 550.490 0,3% 
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2002-2005 

# Activités Dépenses 

 

Liberia 1 500.000 0,2% 

Sahel 2 492.920 0,2% 

Maledives 2 480.142 0,2% 

Serbie 1 466.400 0,2% 

Seychelles 1 440.000 0,2% 

Cambodja 1 381.375 0,2% 

Nepal 1 363.876 0,2% 

Chine 1 350.000 0,2% 

Filippijnen 1 346.500 0,2% 

Eritrea 1 300.000 0,1% 

Bangladesh 1 300.000 0,1% 

Senegal 2 273.000 0,1% 

Nicaragua 1 263.000 0,1% 

Bolivië 1 250.608 0,1% 

El Sal Guat 1 250.000 0,1% 

Namibie 1 192.000 0,1% 

Peru 2 178.125 0,1% 

Zambie 1 102.978 0,1% 

Benin 1 100.000 0,0% 

Kosovo 1 35.660 0,0% 

Grand total 328 202.749.400 100% 
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Annex 3 Budget Lines 

A3.1 Relief and Short-term Rehabilitation 

The following table summarises the main characteristics of this budget line: 
 

 Table A3.1 Relief and short-term rehabilitation assistance, main characteristics 

2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 

22.5 22.0 22.0 21.7 18.5109 106.7 

Frameworks and 
Procedures 

The Royal Decree of 1996, Vademecum for NGOs 1997 

Responsible Minister of Foreign Affairs 

Administration Staff emergency department D.2.1.1 

Implementing 
organisations 

Belgian NGOs, Multilateral organisations, BTC 

Identification 
process of 
projects 

1. Identified by embassies, on the basis of pledges made at OCHA or multilateral 
organisation conferences; projects of multilateral organisations and ICRC from country 
CAP or CHAP. 

2. Project ideas or proposals are submitted directly by multilateral organisations and 
Belgian NGOs110 on their own initiative to the Ministry or embassies. 

3. The Federal Public Service invites multilateral organisations, NGOs or BTC to 
propose projects in response to a fast onset emergency or on particular occasions, such 
as ministerial visits. 

Monitoring and 
Evaluation 

1. Bi-annual progress reports (for projects of over 12 months) and final report.  

2. Monitoring visits by staff of D2.2.1 or embassy. 

3. Narrative and financial final reports. 

4. D.2.2.1. administrative staff controls financial reports and formal obligations.  

 
Volume and distribution 
The volume of Relief and Short-term Rehabilitation assistance has been stable throughout the 
period with approximately 22 million Euros annually. The average project budget was 
approximately 480,000 Euros. The geographic distribution of the relief aid was as follows:  
 

                                                      
 
109  Estimate derived from the TOR. 
110  Since 2005 the Ministry organises a regular meeting with the NGOs informing these organisations on the opportunities for funding 

and invites them to propose projects. 
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Table A3.2 Top 10 recipients of Belgian relief aid 2002-2005 

Number of Projects  Disbursement 
(Euro) 

Share of total relief 
aid 

Share of total 
humanitarian 

assistance 

DRC 39 18.997.946 22% 21.9% 

Burundi 25 12.664.548 14% 11.1% 

Territ. Pal. 17 9.098.997 10% 9.4% 

Afghanistan 11 6.087.043 7% 4.3% 

Iraq 4 4.354.290 5% 2.2% 

Uganda 8 3.153.792 4% 2.9% 

Sudan 6 2.979.000 3% 2.8% 

Indonesia 5 2.902.812 3% 2,4% 

Cuba 4 2.700.000 3% 1.8% 

Ivory Coast 6 2.198.886 2% 1.7% 

Total top 10 125 65.137.314 74%  

Total relief aid 182 88.184.000 100%  

 
This geographic distribution does not deviate much from the general distribution pattern of 
humanitarian assistance with a similar concentration on DRC and Burundi. The support of the 
budget line Relief to Middle East is above the average, while West Africa is underrepresented. 
 
The following table gives an overview of organisations involved. 
 

Table A3.3 Channels for relief aid 2002-2005 

 Relief aid (Euro) Relief aid (percentage of total) 

Multilateral organisations 40.774.830 46% 

NGO 29.570.029 34% 

CICR/CRB/RKV 12.820.713 15% 

BTC 1.865.415 2% 

Defence 3.155.057 4% 

Other 0 0% 

Total 88.186.045 100% 
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Figure A3.1 Overview relief aid by channel 2002-2005 
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The figures presented below show a downward trend from 2002- 2006111 for the Belgian NGOs 
and an upward trend for multilateral organisations during the period under review. This trend is 
a continuation of the previous years’112.  
 

Table A3.4 Type of organisation 

Year Multilateral 
organisations 

NGOs Belgian Army Others 

2002 39.0% 60.5% 0.1% 0.1 (BTC)% 

2003 56.0% 26.5% 9.1% 8.4 (BTC)% 

2004 50.4% 47.3% 2.0% - 

2005 62.1% 34.9% 2.9% - 

 
All NGOs involved in short-term relief and rehabilitation are Belgian, as stipulated by the Royal 
Decree, though, for example, Memisa and Oxfam Solidarité have strong links with their 
international federation partners. Only a few NGOs received regular funding throughout the 
period (see Figure 6.2 below). Some of the Belgian NGOs involved are organisations focusing 
on development assistance with only small humanitarian programmes, and received funding for 
only one or two projects from the budget line since 2002.  
 

                                                      
 
111  partly based on budgets and not disbursements as these were not available for 2006 
112  From: Guy Hambrouck: Zendingsverslag D2.2.1. DRCongo 3-24 april 2005 
112  Database D2-2-1Aid d’urgence et de Réhab 170306 
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Figure A3.2 Funding to the largest Belgian NGOs 
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The central database classifies 47 out of 182 projects of the Relief budget line as within CAP/ 
Flash Appeals. The database is, however, not fully reliable for DAC registrations. The fact that 
most NGO projects are not included in the CAPs might explain the low volume of aid within the 
CAPs.  
 

Figure A3.3 Volume of aid of relief aid within the CAP and Flash Appeals  
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149 

Project cycle management 
The project cycle management has been organised as follows:  
• At the start of the year, following the advice of a staff meeting of both policy units and the 

humanitarian administrative staff, the Minister of Foreign Affairs decides on the funds of 
this budget line that will be pledged to the CAP of the different countries113.  

• The Embassies are requested to propose projects for the various CAPs. 
• Projects are also identified and submitted by NGOs, multinational organisations and BTC. 
• The Minister gives a so-called ‘positive advice under conditions’ and the organisations are 

invited to prepare a full project proposal. 
• The staff of the Emergency Department D2.2.1. assess the project proposals and request 

advice from the Embassy. 
• With a positive advice from the administrative staff, the proposal is sent to the Inspector of 

Finance for advice.  
• The Minister approves the proposal and the implementing organisation is informed114. 
• A Ministerial Decree and project agreement are formulated and signed. 
• Funds are requested and transferred. 
• Bi-annual and final reports are presented to the Emergency Department.  
• During implementation requests can be made for budget re-allocations, changes of plans 

and outputs, extensions, etcetera by the implementing organisation, which need written 
approval from the Inspector of Finance and the Ministry. Changes are formalised in a 
memorandum.  

 
Since 2005 regular meetings are organised with the Belgian humanitarian NGOs. In these 
meetings the NGOs are informed of the funding available for this budget line and the priorities 
and are invited to submit proposals.  
 
To assess the project proposals, the staff of the Emergency Department D2.1.1 uses the criteria 
mentioned in the Royal Decree and the Vademecum. In interviews the staff mentioned that 
sometimes other quality criteria were used too, but these are neither formalised nor 
systematically applied throughout the department. The interviewees very rarely rejected 
proposals for not meeting quality standards115. In the detailed dossier study and during 
fieldwork the quality of proposals will be assessed in greater detail. 
 
The duration of the administrative process from identification to approval varies between 
projects. The available data do not allow drawing firm116 conclusions, but they indicate an 
average interval, from request for funding until ministerial approval of the project proposal of 
approximately 4 months.  
 

                                                      
 
113  In a joint meeting of the ‘beleidscellen’ of both Ministers and the staff of the departments that administrate the humanitarian budget 

lines, a proposal for the contributions to the CAP is prepared for the Ministers of Foreign Affairs and Development Cooperation.  
114  Formally, the Ministry has to wait a full month before informing the implementing agency of the decision. The project agreement, 

request for funding and transfer of funds still have to take place. 
115  In interviews staff could not mention examples of projects not approved because of not meeting quality standards. 
116  See Annex ... for an analysis of the duration of the administrative process. The data of 39% of all projects were not incomplete and 

the data might not fully reflect the actual first date of the request made. Additional data from organisations involved are requested 
and will complement the analysis.  
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Table A3.3 Duration of administrative process: from request for funding until ministerial approval 

< Three months 34% 

Three to six months 40% 

Six to twelve months 26% 

Total 100% 

 
In interviews with staff, NGOs and multilateral organisations it was suggested that the 
centralisation of decision-making was one of the main bottlenecks in the approval process.  
 
The final approval of the proposal by the Minister of Foreign Affairs does not equal the start of 
the project. Formally, the emergency department has to wait one month before informing the 
implementing organisation. Only thereafter can the project agreement be signed and a request 
can be made for the transfer of funds.  
 
For accelerated decision-making in case of fast onset emergencies, there is no formal procedure. 
However, accelerated decision-making is possible as information on the tsunami and the 
earthquake in Pakistan proves117. In both cases the Minister decided to support the response 
within days and invited organisations to prepare proposals for activities under this budget 
line118. Ten percent of all project proposals were approved within one month. 
 
There were no formal criteria with respect to allocation of funds to fast onset emergencies. In 
interviews the following criteria were mentioned: 
• urgency and magnitude of humanitarian needs; 
• support already provided by other donors; 
• added value of Belgian support; 
• Belgian interests; 
• availability of funding; 
• common sense. 
 
Implementation is monitored by the emergency department from progress reports and during 
field visits. Embassy staff also visit projects in the field. There are no standard policies for the 
monitoring of implementation in the field. The interviewees mentioned that they make 
approximately one field visit per year, though not all did make such visits. From the limited 
information available, the evaluation team got a positive impression of the quality of the field 
visits119. This, and the frequency and effectiveness of monitoring by embassy staff 120 will be 
assessed during the field visits.  
 

                                                      
 
117  This cannot be concluded from the databases but required analysis of individual project dossiers on the tsunami in 2005 and 

earthquake in Pakistan in 2005. 
118  Although the formal approval of the project proposal came later, after the project proposal was received and approved, this was 

sufficient for the agencies to start immediate response activities, for example ICRC Pakistan NH 2002/44. 
119  Field visit reports, such as Guy Hambrouk; Zendingsverslag D2.1.1. DRCongo 3-24 April 2005; other monitoring reports are not 

easily available. 
120  During the visit to the DRCongo, we were informed of the objective to make a visit every two months. In reality, this frequency was 

not realised because of other commitments.  
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Similarly there is no formal procedure for assessment of the effects and results of the projects, 
and external evaluations were not part of standard procedures121. The final reports were only 
assessed on meeting the financial and administrative requirements of the financial and 
administrative staff of the department. Interviewees informed the evaluation that they did not 
have the time to give attention to the final reports and to assess whether intended outputs were 
achieved122. Evaluation of project outputs or effects was not part of project cycle management.  
 
 

A3.2 Food Aid 

The following table provides an overview of the budget line Food Aid. 
 

 Table A3.4 Food Aid 

 2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 

 10.0 15.2 18.5 18.6 16.8 79.0 

Frameworks and 
Procedures 

International Food Convention, London 1999 and extension 2005 / agreements with the 
EU (regulation no 129296, 27 June 1996) 

Responsible Minister of Development Cooperation 

Administration Staff of Food Aid Department D.2.1.2 

Implementing 
Organisations 

Multilateral organisations WFP, FAO, UNWRA, ICRC, NGOs, BTC, Ministry of Defence. 

Identification 
Process 

• Embassies, WFP and FAO are invited to identify potential projects before January. 

• In early January Minister approves the proposed projects.  

• Additional projects are submitted by agencies within Flash and Consolidated 

Appeals. 

 
Volume and distribution 
The volume of food aid sharply increased from 2002 to 2003 (approximately by 50%) and 
continued to increase from 2003-2004 (approximately by 20%), stabilising in 2005. The 
increase is not completely structural. In 2004 funds were transferred from other (under-utilised) 
budget lines to the budget line Food Aid. In 2005 Belgium increased the original food aid 
budget, but because of the large tsunami contribution it could not meet its obligations to other 
food crises123. 
 
Food aid is highly concentrated in Sub Saharan Africa (DRC, Burundi, Uganda, Rwanda, 
Sudan, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique, Ethiopia, Eritrea, Senegal, Cape Verde, Burkina 
Faso, Niger, and Côte d’Ívoire). Outside Sub Saharan Africa Palestine, Algeria, Afghanistan 
and the countries affected by the tsunami (Indonesia, Seychelles, Maldives) received food aid.  
 

  

                                                      
 
121  External evaluations of humanitarian individual projects are not standard practice in the humanitarian community. 
122  This is also obvious from the meagre administration of final reports in the database, though these reports are available in the files.  
123  Nota aan de heer minister van Ontwikkelingssamenwerking, 17/01/2005. 
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Table A3.5 Channels for Food Aid 2002-2005 

Channel Food aid (Euro) Food aid (percentage of total) 

Multilateral 55.072.601 89% 

NGO 2.453.400 4% 

CICR/CRB/RKV 2.200.000 4% 

BTC 2.385.224 4% 

Defence 0 0% 

Other 0 0% 

Total 62.111.225 100% 

 
 Figure A3.4 Overview Food Aid by channel 2002-2005 

88%

4%
4%

4% 0%

0%

Multilateral NGO CICR/CRB/RKV BTC Defence Other
 

 
Food aid is provided, to a limited extent, as direct aid implemented by BTC (the last time in 
2004) and, mainly indirect, through third parties. The main agencies involved are WFP and 
FAO. Other parties are much smaller and include UNWRA in the Middle East, ICRC, one or 
two NGOs (minimal), BTC (minimal) and the Ministry of Defence (minimal).  
 
Project cycle management 
Project identification starts in the last quarter of the year with informing the Belgian embassies 
in countries with food shortages of the indicative budgets and inviting them to identify projects 
from the country CAPs. The main agencies involved are invited to indicate projected crises and 
priorities. With this information, in January the Food Aid Department presents a proposal for 
the distribution of approximately 60 percent of the annual budget to the Minister of 
Development Cooperation for approval. The criteria for allocation of food aid are not 
formalised. An internal memo mentioned the following criteria: Great Lakes area; balance 
between the two main implementing organisations FAO and WFP; balance between structural 
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and non-structural aid; attention to ‘forgotten crises’ and continuity124. In February, the 
implementing organisations are informed of the available funds for projects and programmes 
and project agreements are signed.  
 
During the year the remaining 40 percent of the annual food aid budget is allocated to projects 
in response to Flash Appeals for new emergencies or Consolidated Appeals, while funds 
already allocated are regularly re-allocated to crises with a low international response125. 
 
Unused remaining funds, especially in WF, provide the opportunity for a fast response to fast 
onset emergencies126.  
 
Monitoring is based on the internal reports and audits of the WFP and FAO.  
 
Attention given to final reports is minimal and the department does not assess the extent to 
which the results were achieved127. 
 
 

A3.3 Transition, Reconstruction and Social Development 

 Table A3.6 Budget line Transition, Reconstruction and Social Development 

 2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 

 - - 5.0 4.1 18.4 27.6 

Frameworks There is no legal or other framework governing this budget line. 

Responsible Minister for Development Cooperation 

Administration Staff emergency department D.2.1.1 

Implementing 
Organisations 

Multilateral organisations, BTC, National Ministries, Belgian and international NGOs, 
semi-public, political or private organisations (Parliament, Port of Antwerp and Brussels, 
BNB, Ministry of Defence) 

Identification of 
Projects 

Proposals submitted for funding by implementing organisations 

On the initiative of the Minister 

 
The budget line was introduced in 2003 and first disbursements were made in 2004. In 2005 
disbursements made (4.1 million Euro) were far below the budgeted 12 million Euro. As the 
most recent figures on the disbursements in 2005 date back to January 2006, it is possible that 
the 4.1 million Euro do not fully reflect the reality. This will be analysed further at a later date. 
For 2006, the budget was raised to 16.5 million Euro or 23 percent of the total humanitarian 
budget.  
 
Activities are carried out on all three continents in 11 countries with a concentration in the 
Great Lakes area. Of the 34 projects in total, eight are related to the reconstruction after the 
tsunami, while 17 or half of all projects are located in the Great Lakes region. (DRC: 15 and 
Burundi: 2). The concentration on the DRC clearly intensified during the last years.  

                                                      
 
124  Nota aan de heer minister van Ontwikkelingssamenwerking, 17/01/2005. 
125  From interviews in Brussels; to be confirmed by WFP and FAO. 
126  Ibid. 
127  Interviews with staff. 



 

 154 

Table A3.7 Channels for transition aid 2004-2005 

Channel Transition aid (Euro) Transition aid (percentage of total) 

Multilateral 6.684.667 72% 

NGO 31.800 0% 

CICR/CRB/RKV 0 0% 

BTC 65.972 1% 

Defence 353.950 4% 

Other 2.106.920 23% 

Total 9.243.309 100% 

  
Figure A3.4 Overview transition aid by channel 2004-2005 
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There is a wide variety of humanitarian and non-humanitarian organisations involved in the 
implementation of reconstruction and transition activities. They range from multilateral 
organisations such as ILO, UNESCO, UNDOC and UNDP, to BTC, public state and semi-
public organisations, such as the harbours of Antwerp and Brussels, the National Bank, and the 
Senate. A small number of Belgian and non-Belgian NGOs128 are also involved. 
 
The broad orientation and the double objective of the budget line are reflected in the wide scope 
of activities: support to elections, reconstruction of hospitals, harbours, bridges, training, 
economic recovery and the fight against drugs. There is a relative concentration in three areas: 
(large-scale) transport infrastructure (especially harbours and bridges), health (hospitals) and 
institutional development (elections, training). Similar activities are also funded under other 
budget lines such as the elections in the DRC (Conflict Prevention), recovery of the fishing 
industry (Food Aid), transport of relief goods (Relief).  

                                                      
 
128  RKV, CEBUMAC, as well as Royal Thai Foundation and Order of Malta 
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As there is no Royal Decree or international agreement providing a specific governing 
framework, the general law for international cooperation (25.05.1999) applies. Whether the 
embassies formally advise on all activities in the identification processes could not be 
concluded from the files.  
 
 

A3.4 Multilateral Programmes 

Overview 
 Table A3.8 Budget line Multilateral and International Organisations – voluntary contributions to humanitarian organisations 

 2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 

Volume in million Euro 129 12.0 9.3 10.4 11.4 11.9 54.9 

Frameworks and 
Procedures 

• Royal Decree on international partner organisations 

• Strategy note on the partner organisations 

• Multi-annual agreements 

Responsible Minister of Development Cooperation 

Administration Multilateral Programmes/United Nations D4.3. 

Implementing 
Organisations 

UNHCR, UNWRA, OCHA and ICRC 

Identification of Projects No specific reports for the Belgian contributions are necessary; annual, general 
programme reports and audit reports are accepted 

 
The volume of funding from 2002-2005 shows that disbursements to the four multilateral and 
international organisations benefiting from this budget line (ICRC, UNHCR, OCHA and 
UNWR) were more or less constant. The support is based on multi-annual agreements and has 
two components: core funding and programme funding for UNHCR, OCHA and ICRC. At 
present these are divided in the following proportions: approximately 1/3 core funding and 2/3 
programme funding. UNWRA is entirely core funded. The programme funding is 
geographically earmarked for programmes in the Great Lakes region130. Although the level of 
funding is pre-established in the multi-annual agreements, the actual programme that will be 
funded is decided on in the annual consultations. 
 
 

                                                      
 
129  Database D2-2-1Aid d’urgence et de Réhab 170306. These figures deviate slightly from the figures presented in the Terms of 

Reference.  
130  An exception was made for OCHA in 2003 as funds were spent in Côte d’Ivoire.  
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A3.5 B-FAST  

Overview  
Table A3.9 Budget line B-FAST 

 2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 

Volume in million Euro 131 0.3 0.3 0.7 0.7 0.9 2.9 

Frameworks and 
Procedures 

Royal Decree 2003 

Responsible Office of the Prime Minister, various Ministers / Minister of Foreign Affairs 

Administration Crisis Centre (SO.1) under responsibility of the Minister of Foreign Affairs 

Implementing 
Organisations 

Various 

Identification Process of 
Programmes On request of the affected country 

 
The interventions of B-FAST from 2002-2005 in ODA countries are summarised in 
table A3.3.7. 
 

Table A3.10 B-FAST interventions in ODA countries 2002-2005 

2002 2003 2004 2005 

DRC Algeria Philippines (x2) Indonesia 

Iran Philippines Iran Niger 

Morocco Iran Paraguay Pakistan 

  Sri Lanka/ Indonesia  

B-FAST website. 

 
Table A3.11 Disbursements for B-FAST interventions in ODA countries 2002-2005132 

2002 2003 2004 2005 

70.100 Morocco 250.000 Algeria 33.000 Philippines 414.554 Tsunami  

224.240 DRC 50.000 UNDAC 416.015 Iran 98.285 Tsunami 

    104.888 Morocco 13.5000 Pakistan 

    66.998 Morocco 16.000 Niger 

    12.322 Iran 40.000 Tsunami  

    30.000 Philippines   

294.340 300.000 663.223 703.839 

 

                                                      
 
131  Database D2-2-1Aid d’urgence et de Réhab 170306. These figures deviate slightly from the figures presented in the Terms of 

Reference.  
132  Excluding labour costs, the costs of the experts are not re-reimbursed to their employers. 
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B-FAST can support intervention of other organisations financially if these organisations are 
better positioned to provide assistance (for example ICRC).  
 
B-FAST cooperates with the European Union to establish coordination mechanisms at 
European level, and with the United Nations INSARAG (International Search and Rescue 
Advisory Group) under the auspices of OCHA.B-FAST provides training for experts available 
for deployment, among others, by participating in exercises. 
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Annex 4  Persons Interviewed 

Europe 

Mrs. B. Frankinet DG Multilaterale Zaken (D2.3) 

Mrs. E. Bouvy Beleidscel Buitenlandse Zaken FPS 

Mr. M. Waals Memisa 

Mr. L Sas B-FAST  

Mr. J. Vermeir Voedselhulp (D2.1) 

Mr. A. Delie Permanente Vertegenwoordiging België te Geneve 

Mrs. M.P. Duquesnoy Multilaterale Programmes/ Verenigde Naties (D4.3) 

Mr. L. Teirlinck Conflictpreventie en preventieve diplomatie 

Mr. L. van Raemdonck Spoedhulp en Rehabilitatie (D2.1) 

Mr. A. Casterman Spoedhulp en Rehabilitatie (D2.1) 

Mr. Burret Spoedhulp en Rehabilitatie (D2.1) 

Mrs. M. Pineros Spoedhulp en Rehabilitatie (D2.1) 

Mr. G. Hambrouck Before Spoedhulp en Rehabilitatie (D2.1) 

Mr. E. Squilbin Maatschappijopbouw (D2.3) 

Mr. Ph. Maughan ECHO, Desk Central Africa Region 

Mr. J.L De Gerlache Beleidscel Ontwikkelingssamenwerking FPS 

Mr. J. Wouters Rode Kruis Vlaanderen 

Mr. A. van Meeuwen Ambassadeur België, Permanente Vertegenwoordiging Geneve 

Mrs. J. Greenwood ICRC, Head External Resources Department 

Mr. C. Leudi ICRC, Head Planning, Monitoring and Evaluation Unit 

Mrs. J. Langenkamp UNHCR, Head Donor Relations 

Mrs. U. Aboubacar UNHCR, Head Desk Central Africa & Great Lakes Region 

Mrs. F. Theriault UNHCR, External Relations Department 

Mrs. M. Ninaber- Van Eyben OCHA, Chief Donor Relations Department 

Mrs. L. Benhayoune OCHA , Humanitarian Affairs Officer 

Mr. A. Nabeta OCHA, Humanitarian Affairs Officer Central and Southern Africa. 

Mrs. A. Claesson OCHA, Associate Humanitarian Affairs Officer 

Mrs. J. Michelsen Counsellor Permanent Mission of Denmark 

Mr. G.Thijs Coordinator B-FAST, FPS Health 

Mr. Y. Mauron  Ministry Foreign Affairs, Switzerland 

Mr. T. Karmakallio  Ministry Foreign Affairs, Finland 

 
DRC  

J. Swinnen Ambassadeur Belgium DRC 

B. de Schrevel Belgian Embassy, Agriculture Assistant Attaché, in charge 
of Humanitarian Assistance  

P.Cartier Belgian Embassy 

M. Desmet Belgian Embassy, Attaché Health.  
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Y.Hanoteau Technical advisor CTB 

G.Darcis Senior Advisor Ministry of Transport and Communications 

Y.Galvez Advisor ADG/ONATRA 

A..Andriamanaonny Coordinateur Commission Electorale Independente 

S-P. Nanitelamio Chief Technical Advisor 

M. Hadorn Head of Delegation, ICRC 

R. Cooper DFID, in charge of Humanitarian Assistance 

J. Nash USAID, Attaché Humanitarian Assistance  

G. Fernandes Country Representative OCHA 

A. De Domenico Manager Pooled Fund 

M. Demeure Country Representative BTC  

R Hans. Attaché in charge of Humanitarian Assistance  

P. Vercammen Chef de Bureau ECHO 

M.Hugues Bonte Caritas 

A.Bloomberg Country Representative UNICEF 

H.Péries Senior Programme Officer 

C.Vincent Country Representative PAM 

M.Kassa Former Humanitarian Coordinator 

L. Vansina / A. Nooy Memissa DRC / Memissa DRC 

R.Mountain PNUD, Humanitarian Coordinator DRC 

M.Vangu Lutete Deputy Representative FAO 

D.Sermand Chef de Mission MSF-B 

R.Gruenert Deputy Country Representative UNHCR 

J.Heseman External relations Officer UNHCR 

Mrs Sophie Wyseur Coordinatrice Louvain de Développement 

Mr. Dr. B. Malanda Responsible de Thématique de Sante Louvain de 
Développement 

Mr. Dr. Ghislain Bisimwa,Mr. Dr. Janvier Coordinator Cemubac 

Mr.Ch. Mushagalusa Member of the Management Team BDOM: 

Mrs. A. Shneerson Chef de Mission Kivu WFP 

Mrs. A.Constant  Chef de Mission Kivu FAO 

Mrs E.Lafortune; 

Mr. K. Ndashinmye 

World, Country Director 

Mrs. M. Yonekawa Chef de Bureau, UNHCR 

Mr. A. Zadel Information Officer OCHA Goma 

Mrs. M.N.Cikuru,  Project coordinator Women for Women: 

Mr. A. O. Musuni,  Director Caritas North Kivu 

Mr. B.Rubakare. Inspecteur Provincial de l’Education  

Mr. L. Calestini, Emergency officer UNICEF 

Mr. R.Mathon:  Coordinateur de Programme Solidarités 

Mr..P.Vanholder Liason Officer Oxfam Solidarité 

Mr. M Guisse Coordinator UNHCR 

Mrs. T.Leuring,  Programme Director DRC 

Mrs. A.Meulenhof BTC 

Mr. I. Deloof BTC 

Mr. Dr D. Basedeki  

Mrs. Dr. R.Kahamba 

Zonal Health Coordinators 

Mr. Dr M.Burole:  Provincial Health Inspector 

Mrs. M. Idumbo Provincial Inspector Primary Health 
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Burundi  

M. A. Broecke Ministre Conseiller, Chargé de la Coopération au Développement 

M. Y.Nindorera Attaché, Ambassade de Belgique 

Mlle N. Manirakiza Chargée de programme, Refugee Education Trust 

M. D. Ruremesha Logisticien, Refugee Education Trust 

M. B. D’Ansimbourg Coordinateur, Refugee Education Trust 

M. P. Rurakamvye Secrétaire Permanent, Comité National de Coordination des Aides, 2ème Vice-
Présidence 

M. L.Dufour M. Laurent Dufour 

M. E. Pitois Assistant Technique, ECHO 

M. J. Delor Assistant Technique, ECHO 

M. Y. Guinand Directeur Résident, Bureau de la Coopération Suisse 

M. A.Mahamat Chargé de programme, UNHCR 

M. A. Baba Fall,  Administrateur Principal de la Réintégration UNHCR 

Mme M. G. Nahimana  Assistante de Programme, UNHCR 

Mme M. Lange Chargée de programmes, International Alert 

Mme Tracy Dexter Chargée de programmes, International Alert 

J.J. Maerel Chef de mission, Folkekirkens Nodhjaelp 

M. C. Bendouda Représentant adjoint, UNICEF 

Mme T. Shibuya  Administrateur Adjointe, Education, UNICEF 

Mlle A. Rigot Administrateur, urgences, UNICEF 

M. A. Ndenzanko Conseiller Principal du Gouverneur de Cankuzo 

M. Y. Brand Coordinateur Provincial, Solidarités 

Mlle S. Maury,  Coordinatrice des programmes, Solidarités 

M. M. Ngaboyege,  Coordinateur de site, Croix rouge Burundaise, Mishiha 

Mme F. Habonimana,  Assistante de Terrain, Paresi, Mishiha 

M. T. G. Carranza,  Chef de bureau de terrain, UNHCR Ruyigi et Cankuzo 

Mme J. Coreke,  Assistante de programme, UNHCR 

Mme M. Gasser,  Chef de Délégation, CICR 

 
 

Pakistan  

Mr. J. Vyncke Head Division BBRI 

Mr. J. van Dessel,  Assistant Head Division BBRI 

Mr. P. Renault,  Former Belgian Ambassador in Pakistan 

Mr. M. Goffin Belgian Ambassador in Pakistan 

Mr. J. Vandemoortele,  Resident Coordinator Pakistan 

Mrs. H. Rahimi Belgian Embassy (member B-FAST team) 

Mrs. F. Allaz Deputy Director ERRA 

Mr I. Ullah,  ERRA, Project Responsible KRRR 

Mr. Y. A. Dogar Pakistan Red Crescent Society Punjab. 

Mrs Y. Lari, Member Board ERRA, Heritage Foundation Pakistan 

Mrs. F. Donnay Country Representative UNFPA 

Mr. M. Farah FAO, Country Representative a.i. 

Mr. S. M. Ali FAO, Assistant Representative 

Mr. F. Bari  FAO, Emergency Coordinator NWFP 

Mr. Salahuddin FAO, Technical Coordinator PAK 

Mr. I. Rajput Executive Director Dosi Development Foundation 

Col. (R) Kahlid Director Dosi Development Foundation 

Mr. A. Pejicic,  Belgian Red Cross 
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Mr. P. Grusson Belgian Red Cross 

Mrs. F. Tereza MSF- B Head of Mission 

Mr. J. Blunt Asian Development Bank  

Mr. M. Straukot Shati Asian Development Bank 

Mr. A. Macleod Relief to Recovery Transition Advisor, UNDP/ ERRA 

Lieut. Gen. Nadeem Ahmed Dep. Chairman ERRA 

Dr. T. Moueenuddin Health Specialist UNICEF 

Mr. A. Parker Senior Project Manager UNICEF 

Mr. H. Siddiqui Billiton Pakistan 

Mr. P. Mauchle Head of Delegation, ICRC 

Mr. S. Husain, Deputy  Deputy Director Agricultural Extension PAK 

Mr. R. Chichi,  UNDP- PAK 

Mr. Ch. Reltien Project Officer ECHO 

Mr. T. Glue Economic Security Officer, ICRC 
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Annex 5  Documents 

• Alan Shawn Feinstein International Famine Centre: Ambiguity and Change: Humanitarian 
NGOs prepare for the future, 2004 

• ALNAP, Asia Earthquake 2005, Learnings from previous recovery operations, 2006 
• ALNAP: Consultation with and participation by beneficiaries in the process of planning, 

managing, monitoring and evaluating humanitarian action, Democratic Republic of Sri 
Lanka, 2003  

• ALNAP Review of Humanitarian Assistance 
• Field level Planning, 2003 
• Capacity Building, 2004 
• ALNAP: Evaluating humanitarian action: using the OECD-DAC criteria.  
• ALNAP: Humanitarian Action; Improving Monitoring to enhance accountability, 2003 
• Bouta, e.o. The role of SNV in Developing Countries in Internal Armed Conflict. 
• Centre for research on Epidemiology of disasters, Thirty Years of natural Disasters 1974- 

2003: The Numbers 
• Casterman. A., Zendingsverslag Burundi = Tanzania, 9 mei- 21 mei 2005, D2.1.1, 2005 
• Casterman. A., Zendingsverslag naar Malediven & Sri Lanka, 11- 24 november 2006 
• BTC Rapport d’Avancement, du Programme d’urgence, 13 Décembre 2006 
• BTC in Congo  
• Brusset a.o. Channel Research, Evaluation of Netherlands Humanitarian Assistance in the 

Great Lakes Region of Africa, 2006 
• Cellule de l’Aide Alimentar, Note, L’Aide Alimentar, D2.1.2, 2004  
• Danida, Joint report Humanitarian and reconstruction Assistance to Afghanistan 2001-

2005, October 2005 
• Development Initiatives, Global Humanitarian Assistance 2006, 2007 
• Development Initiatives, Global Humanitarian Assistance Update 2004-2005, 2005 
• DEZA, Humanitäre Hilfe des Bundes, Strategy 2010 
• DGOS Activiteiten verslag 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006  
• DGOS Overzicht van de bijdragen van DGOS aan de internationale organisaties periode 

2001-2005 (Gele Boekje) , Juni 2006 
• DGOS.D 50 Nood en Rehabilitatiehulp: Noodhulp en hulp voor rehabilitatie op korte 

termijn; Vademecum bestemd voor de Niet Gouvernementele Organisatie (Franstalige 
editie Juli 1997) Maart 2000. 

• DGOS, Plan Directeur de l’Aide Humanitaire Belge, 2006 
• DGOS, Programme d’Urgence pour la RCD 2006-2008, 2006 
• DGOS, De Belgische Ontwikkelings Samenwerking en gelijke rechten voor mannen en 

vrouwen 
• DGOS, Strategienota Vredesopbouw, 2002 
• DGOS, Strategienota Onderwijs en vorming, 2002 
• DGOS, Strategie nota DRC, 2002 
• DGOS. Séminaire ‘l Aide Humanitaire et Good Humanitarian Donorship, May 2005 
• DGOS, Statistieken, Web-site DGOS, 2007 
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• DGOS, De Belgische Ontwikkelingshulp in Democratische Republiek Congo  
• ECORYS, e.a. Evaluatie van de Directe Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking 1999-

2005, november 2006 
• FPS, Foreign Affaires, Journées diplomatiques, Session Aide Humanitaire, 5 Septembre 

2006 
• Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: Het Beleid van België in Centraal- Afrika, 

2006 
• Graves, e.o.: Good Humanitarian Donorship: overcoming obstacles to improved collective 

donor performance, HPG Discussion Paper, 2006  
• Helmer, e.o. Disaster Risk Reduction: Shifting the Perspective, Paper submitted for the 

Yearbook on Netherlands Development Policy, 2006 
• Humanitarian Accountability Partnership: The humanitarian Accountability Report 2005, 

2006 
• Hambrouk G. Zendingsverslag D2.2.1. DRCongo 3-24 April 2005, 2005 
• De hervorming van de humanitaire sector van de VN, 2006 
• Humanitarian Policy Group, Uncertain Power: The changing role of official donors in 

humanitarian action. HPG Report 12, 2002 
• Humanitarian Policy Group Briefing Paper 5, The changing role of official donors in 

humanitarian action, A review of trends and issues, 2002 
• Humanitarian Policy Group Briefing Paper 12, Humanitarian NGOs, Challenges and 

Trends  
• Humanitarian Policy Group, HPG Report 14, Humanitarian Action and the ‘Global war on 

Terror’: A review of trends and issues 
• Humanitarian Policy Group Networking paper no 57, Standards put to test: Implementing 

the INEE Minimum standards for education in emergencies, chronic crisis and early 
reconstruction, 2006 

• Humanitarian Policy Group Discussion Paper, The protection crisis, A review of field 
based strategies for humanitarian protection in Darfur, 2006 

• Humanitarian Policy Group Discussion Paper GHD: Overcoming obstacles to improved 
collective donor performance, 2006 

• Humanitarian Policy Group Research Briefing 23, Agriculture Rehabilitation; mapping the 
linkages between humanitarian relief, protection and development, 2006 

• Humanitarian Policy Group, Policy briefing paper 27, Lost in Translation; managing 
coordination and leadership reform in the humanitarian system, July 2007 

• IASC, Civil military Relations in Complex Emergencies- An IASC Reference Paper, June 
2004 

• ICRC: World Disaster Report 2001 
• ICRC: World Disaster Report 2005 
• ICRC: World Disaster Report 2008 
• ICRC Institutional Strategy for Independent Evaluations 
• Klem, e.a. Evalutie Stabiliteitsfonds 2004- 2005, 2006 
• Markus, M, a.o. Evaluation of ECHO actions in the DRC, 2004 
• Memisa, Jaarverslag 2005, 2006 
• Ministry of Foreign Affairs of Finland, Humanitarian Assistance Guidelines, Finland’s plan 

for implementation of the GHD principles,2007  
• Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Dutch Humanitarian Assistance, An 

Evaluation, 2006 
• Moortele, Th. van der, e.a. Media and Humanitarian Aid; Empirical Evidence from 

Belgium 
• OCHA, OCHA in 2007, December2006 
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• OCHA Evaluation Studies Section: The Cluster Evaluation Final Report. Draft Version, 
October 2007  

• OECD, DAC Peer Review Belgium, Development Assistance Committee, 2005 
• OECD, DAC Peer Review Switzerland Development Assistance Committee, 2005 
• OECD, DAC Peer Review Ireland, Development Assistance Committee, 2003 
• OECD, DAC Peer Review Portugal, Development Assistance Committee, 2006 
• OECD-DAC Journal on Development: Development Co-operation- 2006 Report, Statistics 

at a glance, and other statistics 
• SDC, Solidarity alive - Humanitarian Aid: Strategy 2005, 2002 
• Special Evaluation Office FPS, Terms of Reference Evaluation Belgian Humanitarian 

Assistance 2002-2006, 2006 
• Telford, J. a.o. Evaluation of the Finish Humanitarian Aid 1996- 2004, 2005 
• Tsunami evaluation Coalition, syntheses report and thematic evaluation set, 2006 
• Waalts, M, Oog voor waardigheiden duurzaamheid. Reaktie op note Strategique 

Humanitaire, 2005 
• World Bank, Independent Evaluation Group, Hazards of Nature, Risk to Development 
• Red Cross, Red Crescent World Disaster Report 2001 and 2005 
• Senanayake, e.o.: Humanitarian Assistance and the International Aid Architecture after the 

Tsunami: Lessons form Sri Lanka and India, 2005 
• TEC: Links between Rehabilitation and Development in the Tsunami Response, 2006 
• TEC: Coordination of international humanitarian assistance in the Tsunami-affected 

countries, 2006 
 

Documentation DRC 
  
Reports/ Books 
• Ambassade in Kinshasa, Notitie: La Cooperation au Development Belge en DRC, 2006 
• ALNAP: Consultation with and participation by beneficiaries and affected populations in 

the process of planning managing and monitoring humanitarian action, DRC, 2003 
• Centre of International Cooperation (with the HPG), Common Funds for Humanitarian 

Action in Sudan and the Democratic Republic of Congo, December 2006 
• Channel Research: Evaluation Dutch Humanitarian Assistance in the Great Lakes Region 

2000-2005, March 2006. 
• Clingendael Conflict Research Unit: The urgent need for a renewed SSR effort in the DRC 
• DAC Expert meeting on peace building and development in Eastern Democratic Republic 

of Congo in the context of the region of Central Africa, December 2004 
• DGOS: Strategie nota Democratische Republiek Congo, December 2002 
• DGOS; Programme Aide Urgence/alimentaire RDC 2006, unpublished paper 
• Donors: Memo: Commentaires de Donateurs sur la première version du Plan d’Action 

Humanitaire en OCHA ; Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires Secrétariat 
Nations Unis RDC, Réponse de OCHA, Octobre en Novembre 2006 

• ECHO: Evaluation of ECHO’s actions in the DRC, November 2004 
• ECHO Humanitarian Aid to the Vulnerable Population of the DRC, Global Plan 2006, 

2005 
• Federale Overheidsdienst-OCHA: Institutional; Cooperation Framework, Update 2006 
• Federale Overheidsdienst-FAO: Samenwerking programma België/FAO 2004-2007, 2004 
• Federale Overheidsdienst-FAO: Coopération entre la Belgique et La division des 

opérations d’urgences de la FAO, 2004 
• ICRC: Emergency Appeal 2007 
• MSF: Access to health care, mortality and violence in the Democratic Republic of Congo 
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• OCHA: Consolidated Appeal 2003, Democratic Republic of Congo, 2002 
• OCHA: Common Action Plan 2006, 2005 
• OCHA: Humanitarian Action Plan 2007, Democratic Republic of Congo, 2006 
• OCHA Report, Democratic Republic of Congo, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
• OCHA : Activités des Organisations Humanitaires par Territoires (Sud Kivu, Nord Kivu 

and Ituri), 2006 
• Oxfam: Discussion Paper, Impact of Humanitarian Reform Mechanisms in the DRC, 

January 2007 
• OECD-DAC: Peer Review Belgium, Annex D: Belgium Assistance Programme in the 

DRC 
• UNDP: Interim Report: Pooled Fund NGO Project Monitoring & Evaluation, January 2007  
• UNHCR Operations in the DRC 2007-06-10 Briefing note on UNHCR operations in the 

DRC 
• UNICEF, 2006 Consolidated Emergency Thematic Report for Government donors, 

UNICEF Kinshasa, March 2007 
• United Nations: Mid Term Review CAP 2004 
• World Bank/UNDP: Programme Indicatif de Cooperation- Document de base, The country 

assistance framework- The Process, Annex 5: Stabilising high volatile communities and 
supporting marginalised villages, 2006 

 
Notes, letters, etcetera  
• MSF: Press dossier: Excess mortality and exclusion from healthcare: Let’s not turn away 

from the crisis in the Democratic Republic of the Congo, November 2005 
 

Documentation Pakistan  
 
Books/ reports 
• Cosgrave and Nam, (Draft) Evaluation of DG ECHO actions in response to the Pakistan 

Earthquake, 2005 
• ERRA, Rebuild, Revive with Dignity and Hope, Annual Review 2005 to 2006, October 

2006 
• ERRA, Rebuild, Revive with Dignity and Hope, Progress Report, 01 August 2007 
• ERRA. Livelihood Rehabilitation Strategy 
• ERRA-IASC Country team, ERRA-UN Early Recovery Plan, March 2006 
• FAO, Household Food Security, Vulnerability and Market Assessment in Earthquake 

Affected Areas, March 2007 
• FAO Representation Pakistan, Monthly News, various newsletters 2006-2007 
• FAO, Livelihood Survey April-June 2006, 2006 
• FAO, Summary of 2006 Kaharif Post-harvest assessment 
• FAO, Summary of 2006-2007 Rabi, Post-harvest impact assessment  
• FAO, Impact of Post-harvest Accelerated Capacity Building of Farmers through 

demonstration plots 2006-2007 
• Hamdani, a.o., Lack of coordination between INGOs regarding shelter kits during Pakistan 

earthquake, July 2007 
• IASC, Real Time Evaluation, Application of the IASC Cluster Approach in the South Asia 

Earthquake, February 2006 
• IFRC and FRCS, Appeal no 05EAo25, Revised 25 October 2005 
• ICRC Midterm Report January to May 2006 
• ICRC, Economic Security Assessment, 11/11- 11/12, 2005 
• ICRC, Post-Distribution Monitoring Results, March 2006 
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• ICRC, Pakistan administrated Kashmir, Livestock Evaluation, May 2007 
• Nadeem and McLeoyd, Non-Interfering Coordination- the key to Pakistan’s successful 

relief effort, Draft, 2007 
• OCHA, Evaluation of disaster response agencies of Pakistan, November 2006 
• OCHA Financial Tracking System, Various Tables 
• United Nations, Report on implementation of global cluster capacity building, 1 April 

2006-31 March 2007 
• Reed, Caversazio, Nuttall, Rapid Deployment in Pakistan following the 8 October 2005 

Earthquake 
• UNFPA, Pakistan Earthquake UNFPA Response, 2007 
 
Documentation Burundi  
 
Books/reports 
• Belgian Embassy in Burundi, Notes for the File from the Embassy entitled « Rapport de 

l’Atelier du CAP 2002 » and « Humanitaire au Burundi en 2003 » and « Résumé de la 
rencontre du 14 décembre 2004 dans le cadre du Good Humanitarian Donorship ». 

• Evaluation of Danish Humanitarian Assistance to the Great Lakes, 1998 
• Evaluation of UNHCR/World Bank Reintegration Programme 
• Evaluation of Danchurchaid Humanitarian Mine Action, 2006 
• Federale Overheidsdienst, Country Strategy Note, December 2002; This document does not 

indicate amounts disbursed. 
• HPG Good Humanitarian Donorship: overcoming obstacles to improved collective donor 

performance, Discussion Paper, December 2006  
• Institut de Statistique du Burundi “Enquête d’évaluation de la reintegration durable des 

réfugiés burundais”, UNHCR, 2007 
• Lutheran World Federation-Conseil National des Eglises au Burundi “Field Assessment on 

Perceptions of Refugee Returns”, 2006 
• Macroeconomics Unit 3, Africa Region, Burundi: An Interim Strategy 1999-2001, Report 

No 19592-Bu 
• Ministry of Agriculture, FAO, WFP, UNICEF, OCHA, National Food Security, Nutrition 

and Crop Assessment, June 2005. This figure takes into account marginal production 
(animal, fruit, vegetables, soya bean, peanuts, etcetera.) not included in the domestic 
availability. 

• OCHA in 2007, Activities and Extra-Budgetary Funding Requirements, United Nation. 
• OCHA/DFID, “External Baseline Evaluation of the Burundi Good Humanitarian 

Donorship Pilot”, April 2004 
• OECD Development Aid Committee “Aid at a Glance”, 2007 
• WFP, Comprehensive Food Security Vulnerability Analysis, December 2004 
• www.idpproject.org 
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Annex 6  Reference Group 

Composition of the reference group 
 
Dominique de Crombrugghe S 4 Evaluation spéciale 
Jeroen de Smet  S 4 Evaluation spéciale 
Luc Teirlinck S 3.1 Diplomatie préventive 
Sophie de Groote DGD - D 0.2 
Olivier Thery DGD - D 0.2 
Jacqueline Liénard DGD - D 0.2 
Jean-Pierre Loir DGD – D 2 
Lien de Rieck DGD – D 2.1.1. Aide d’urgence 
Jan Vermeir DGD - D 2.1.2. Aide alimentaire 
Etienne Squilbin DGD - D 2.3 
Benedicte Frankinet DGM –M 2 Direction Nations U  
Marie-Paule Duquesnoy  DGD – D 4.3 Multi et org. int. 
Guy Genot DGM – M3 Action Humanitaire  
Mario Goethals CTB-BTC 
Jean-Marie Korporaal  CTB-BTC 
Elise Bouvy Cab AE BZ 
Antoon Delie  Attaché DGD Ambassade UN Geneva 
Nicoletta Pergolizzi ECHO 
Marti Waals MEMISA 
Ted Kliest IOB (NL) 
Jo Wouters Rode Kruis Vlaanderen 
Antoine Renard  WFP 
 
 
Meetings of the reference group 
 
• October 19th 2006 
• December 11th 2006 
• March 27th 2007 
• June 18th 2007 
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Annex 7 Analysed and Visited Projects 

Programme or Project Title Sector Agency Budget Line Budget 
(Euro) 

DRC (total 28)      

1- Appui a la sécurité alimentaire d’environ 

75.000 ménages agricoles affectes par les 

conflits a l’Est de la RDC (2005) 

Food security FAO Food Aid 

 

1.700.000 

2- Renforcement de la sécurité alimentaire de 

116.300 ménages des zones sensibles (2006) 

Food security FAO Food Aid 2.000.000 

3- Aide alimentaire d’urgence sur l’allocation 

(2003) 

Food aid WFP Food Aid 1.100.000 

4 - Rehabilitation IDPs in Masisis and 

Rutshuru (2003) 

Food security  Solidarite 

Protestante / 

WorldRelief 

Emergency 

 

312.000 

5 : Réhabilitation des infrastructures scolaires 

au Nord Kivu (2003) 

Education Solidarite 

Protestante / 

WorldRelief 

Emergency 

 

160.000 

6- Water & sanitation in Goma after the 

volcano eruption (2002) 

Water and 

Sanitation 

Oxfam 

Solidarite 

/Oxfam UK 

Emergency  162.000 

7- Réhabilitation de la zone Santé de Bukavu 

(2004) 

Health Louvain de 

Developpeme

nt 

Emergency 658.000 

8- Appui a la réhabilitation de la zone Santé 

Rural Sud de Bukavu (2006) 

Health Louvain de 

Developpeme

nt 

Emergency 400.000 

9- Reinstallation & Rehabilitation Fizi and 

Uvira (2004) 

Food security, 

shelter, 

education 

Solidarite 

Protestante 

/Tearfund UK 

Emergency  820.000 

10- Integrated operational strategy of UNHCR 

in the DRC 2006 

Return of 

Refugees  

UNHCR Multilateral 

Organisations 

1.400.000 

11- Appui à la réinstallation des personnes 

déplacées et réfugiées au Sud Kivu (2006) 

Food security  Oxfam 

Belgique 

Emergency  400.000 

12-Strategic Stocks (2002) Health Memisa Emergency 757.898 

13- Strategic Stocks (2003) Health Memisa Emergency 500.000 

14- Strategic Stocks (2004) Health Memisa Emergency 499.000 

15- Strategic Stocks (2005) Health Memisa Emergency 520.033 

16- Strategic Stocks (2006) Health Memisa Emergency 650.000 

17- Aide á la réhabilitation de structures 

sanitaires de la zone Ruzizi (Sud Kivu) (2005) 

Health Cebumac  Transition 267.000 
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Programme or Project Title Sector Agency Budget Line Budget 
(Euro) 

18- Rehabilitation of the General Provincial 

Hospital Mama Yemo in Kinshasa 

Health BTC Transition 1.000.000 

19- Rehabilitation of the Port of Kinshasa 

2005 

Infrastructure Port of 

Brussels 

Transition 200.000  

20- Rehabilitation of the Port of Kinshasa 

2006 

Infrastructure Port of 

Brussels 

Transition 200.000  

21- Elections DRC (2006) Others UNDP Transition 500.000  

22- Elections RDC (2006) Others UNDP Transition 500.000  

22 - Pont de Niemba (2004- 2006) Infrastucture BTC Transition 66.000 and 

1.400.000 

23 - Rehabilitation of the Port of Matadi (2005) Infrastructure Port of 

Antwerp 

Transition 200.000  

24- Rehabilitation of the Port of Matadi (2006)    300.000 

25- Project BNB et Banque Congloese; 

Creation of the conditions of a stable 

monetary climate (2006) 

Others National Bank 

of Belgium 

Transition 1.480.000 

26- Appui aux ZS du district du Centre et à 

l’ITM de Katana (2006) 

Health BDOM (DRC) Emergency  1.558.000 

$US 

27- Rehabilitation of IDP’s in Djugu and Irumu 

(Ituri)  

Food security Solidarite 

Protestante / 

WorldRelief 

Emergency 1.300.000 

28 - S’entendre sur les rives des lacs (2006) Others Pax Christy 

Vlaanderen 

Conflict 

Prevention 

96.000 

Pakistan (total 8)      

1- Aide à la reconstruction suite au 

tremblement de terre 8/10/05 au Pakistan 

RCB, GR/2006/02 (2006)  

Shelter RCB  Transition  1.500.000 

2- Kashmir Recovery Recycling Rehabilitation 

GR/2006/12 (2006)  

Infrastructure  BBRI  Transition  403.000 

3- Noodhulp aan de slachtoffers van 

aardbeving/ NH 2006/04 RKV (2006) 

Relief goods  RKV  Emergency  480.202 

4: Emergency provision of essential inputs for 

the rapid re-start of small food crop production 

of household livestock within earthquake 

affected communities FAO 

OSRO/PAK/602/BEL (2006)  

Agriculture  FAO  Food Aid  1.000.000 

5: Tremblement de terre, achat de tentes et 

sets de cuisine RCB, NH 2005/31 (2005)  

Relief goods  RCB  Emergency  350.000 

6- Relief goods (shoes, cloths, tens, 

etcetera.) ICRC, NH 2005/44 (2005) 

Relief Goods  ICRC  Emergency  1.000.000 

7: Field hospital Garhi Dopatta, Kashmir,  Health B-fast team B-FAST 135.000 

8: Emergency WASH response in the flood 

affected districts of Balochistan (2007) 

WASH UNICEF Emergency 400.000 
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Programme or Project Title Sector Agency Budget Line Budget 
(Euro) 

Ethiopia (total 6)     

1- Capacity development for emerging malaria 

control in GambellaNH 2005/32 (2005) 

Health  UNICEF  Emergency  220.000  

2- Emergency support to prevent the 

occurrence and spread of livestock diseases 

in identified hotspot Wiredas in Somali 

National Regional State. NH2005/33(2005) 

Agriculture  FAO Emergency  550.000 

3- Emergency response to drought in South-

eastern Ethiopia (2006) NH/ 2006/ 12 (2006)  

W&S UNICEF Emergency  400.000 

4- Health and Nutrition Intervention in Ethiopia 

IN 19700/31(2003) 

Health (and 

nutrition)  

UNICEF  Emergency  806.563 

5- Overstroming in Ethiopië. RKV NH/2006/38 

(2006)  

Relief goods  RKV  Emergency  200.100 

6- Capacity Development for Malaria control in 

Gambella (2005)  

Health UNICEF Emergency in 

Gambella 

220.000 

Sri Lanka (total 5)     

1- Noodhulp voor de slachtoffers van de 

aardbeving en tsunami in Sri Lanka 

NH./2004/49 (2004)  

Relief goods  RKV Emergency  247.188 

2- Location d’un avion ANATOV dans le cadre 

de l’aide humanitaire aux régions sinistrées 

par les Tsunamis GR 2005 03 

(2005) 

Transport, 

relief goods  

Min. 

landsverdedig

ing 

Transition  321.950 

3- Skills development for economic 

empowerment and creation of livelihoods 

GR/2005/03 (2005) 

Economic 

development  

ILO Transition  1.326.825 

4- Tsunami solidariteit NH/2005/09(2005) Economic 

development, 

social 

infrastructure  

Ministerie van 

Landsverdedi

ging 

Emergency  283.436 

5- Réhabilitation et reconstruction dans le 

district de Galle NH/2005/16 (2005)  

Shelter Solidarite 

Protestante  

Emergency 823.000 

Burundi (Total 9)     

1- Aide à la réintégration des populations 

rapatriées de Tanzanie NH/2006/08(2006) 

Return of 

refugees 

UNHCR Emergency € 1.000.000 

2- Amélioration des conditions de vie des 

populations vulnérables de la province de 

Cankuzo  NH/2006/34 (2006) 

WatSan Med. du 

Monde 

Belgique 

Emergency € 400.000 

3- Soutien aux écoles secondaires des 

provinces orientales 

Education  CARAES Emergency € 488.953 

4- Réhabilitation d'infrastructures 

d'approvisionnement en eau, sensibilisation 

sur l'hygiène et promotion de l'assainissement 

de base en milieu scolaire et au niveau des 

communautés dans les provinces de Rutana, 

Bururi, Ruyigi et Cankuzo NH/2004/37(2004) 

WatSan UNICEF Emergency € 420.000 
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Programme or Project Title Sector Agency Budget Line Budget 
(Euro) 

5- Réhabilitation des systèmes hydrauliques 

dans la ville de Kayanza (bénéficiaires: 

population de Kayanza et déplacés internes) 

19700/25 (2003) 

WATSAN ICRC Emergency € 758.500 

6- Réhabilitation pour sinistrés, rapatriés et 

déplacés à Makamba : réhabilitation agricole 

et reconstruction d'écoles NH/2004/21(2004) 

Agriculture/ 

education 

Solidarité 

Protestante 

Emergency  € 501.175  

 

7- Assistance Agricole a la production 

maraichère (2004) 

Agriculture FAO Food Aid 370.000 

8- Soutien au renforcement de base a la 

sécurité alimentaire (2004) 

Agriculture FAO Food Aid 580.000 

9- Fourniture d’intrants agricoles (2006) Agriculture FAO Food Aid 500.000 

Other Countries (total 10)     

1- Angola; Outbreak of Marburg hemorrhagic 

fever- NH 2005/15 (2005) 

Health  WHO Emergency  100.000 

2- Angola: Soutien aux soins de sante 

primaire et secondaire dans la Province de 

Bia. NH 19700/36 (2003)  

Health MSF Belgium Emergency 500.000 

3- Cape Verde ; Assistance aux cantines des 

19701/14 (2003) 

Education  WFP Food Aid  400.000 

4- Sénégal: Assistance alimentaire en faveur 

des populations les plus affectées par le 

conflit en Basse Casamance NI 19411/28 

(2002)  

Various  WFP Food Aid  98.894 

5- Filippijnen ; Noodhulp voor de slachtoffers 

van de tyfoons in de Filippijnen. NH/2004/48 

(2004)  

Shelter RKV  Emergency  346.500 

6- Haïti: Aide d’urgence comme suit aux 

passage des ouragans dans les Caribes CRB 

NH/2004/31(2004)  

Relief goods  RCB Emergency  297.898 

7- Palestine: Appui aux populations 

Palestiniennes de Rafah. NH2004/33 (2004)  

Relief goods Solidarite 

Socialiste 

FCD 

Emergency  125.050 

8- Palestina: Noodhulp and rehabilitatie voor 

de Palestijnse bevolking in de bezette 

Palestijnse gebieden, NH/2005/17 (2005)  

W&S, 

Agriculture, 

Health 

Oxfam 

Solidarite with 

3 other B-

NGOs  

Emergency  830.000 

9- Palestina: Noodhulp aan rurale gezinnen in 

Hebron en Ramallah district  NH/2006/33 

(2006)  

Agriculture Oxfam 

Solidarite 

Emergency  366.150 

10- Niger: Récupération des enfants Province 

Zinder NH/2005/37 (2005) 

Health  MSF Belgium  Emergency  192.870 

 
The projects with bold numbers were visited. 
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Annex 8 Humanitarian Reform 

The Clusters, the CERF and Pooled Funds, Clusters’ and Humanitarian 
Coordinator’s Function 

In 2005 the Humanitarian Response Review (HRR), commissioned by the (then) ERC, Jan 
Egeland, recommended a series of improvements of the existing intuitional framework and 
mechanisms for disaster response to increase predictability, speed and efficiency of the 
humanitarian sector.  
 
The humanitarian reform agenda has three key pillars: The concerns for a predictable and 
timely financing (CERF); the capacity and response gaps (Clusters); and the strategic 
leadership (strengthening the humanitarian coordinator function).  
 
A complementary initiative, the Global Humanitarian Platform, aims to improve partnerships 
between the three main families of the humanitarian community: NGOs, the Red Cross/Red 
Crescent Movement and the UN and related international organisations.  
 
CERF 

The (Expanded) Central Emergency Response Fund (or E-CERF) was created on 12 December 
2005 with view to the need to improve on the Central Emergency Revolving Fund (CERF) 
established in 1991. The new CERF is a General Trust Fund that is set up to make resources 
immediately available to support rapid response to humanitarian crises and address critical 
humanitarian needs in under-funded emergencies.  
The new CERF grant window has three main objectives: 
• to promote early action and response to reduce loss of life; 
• to enhance response to time-critical requirements based on demonstrable needs; and 
• to strengthen core elements of humanitarian response in under-funded crisis. 
 
Together the already existing loan and new grant elements have an overall target of US$ 500 
million. The CERF is funded by voluntary contributions from donors and is administered, on 
behalf of the Secretary General, by the UN’s Emergency Relief Coordinator (ERC) who serves 
as Programme Manager for the Fund. The ERC receives guidance and support from the IASC 
and the Advisory Group (an independent body) on the impact and use of the fund. He also 
receives guidance from the relevant humanitarian/resident coordinators (HC/RC), operational 
organisations and country teams. The expanded CERF was launched in March 2006 and is 
managed by a small, dedicated secretariat in OCHA, New York.  
 
The objective of the CERF goes beyond distribution of funds and aims to distribute funding 
based on assessed needs, as evaluated by the highest-ranking UN official on the ground [the HC 
or RC] and the humanitarian country team. All funds aim to distribute funding based on 
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assessed needs. What makes the CERF different is that it 1) covers life-saving assessed needs in 
a sudden-onset emergency before other donor funds are available; 2) aims to more equally 
distribute humanitarian funds across under-funded emergencies to address identified life-saving 
priority needs in such emergencies. The United Nations funds, programmes and specialized 
agencies, as well as the International Organisation for Migration are eligible to apply for funds. 
OCHA, as the CERF manager, is not eligible for grants from the grant element of the Fund. The 
resolution does not provide for direct access to funding by non-governmental Organizations 
(NGOs); however, NGOs can access CERF funding via subcontracting arrangements of special 
agreements with UN Agencies. 
 
 
Emergency Response and Pooled Funds  

There have also been new financing mechanisms introduced at national level, for example in 
Somalia, Ethiopia and the DRC. Somalia and Ethiopia have (ERF) and the DRC has a common 
fund (also called a Pooled Fund). These funds are governed by joint UN agency/NGO 
committees, and fund allocations are disbursed under the authority of the HC. Ethiopia and the 
DRC are gradually moving towards joint governance structures of these funds and the CERF. In 
contrast to the CERF, UN agencies and NGOs have access to these funds. In reality access for 
NGOs in the initial year was close to zero but is improving and, for example, the third round in 
the DRC was exclusively reserved for NGOs.  
 
Three examples of such funds are:  
Somalia – has an ERF established in 2004 to provide rapid response funding (up to US$250K) 
to UN agencies and NGOs. It is governed by an advisory board that includes UN agencies and 
NGOs and proposal are approved by the HC. The HRF received CERF funding for the flood 
emergency. Although all projects include an M&E plan and project proponents have to provide 
mid-term and final project reports, the HRF Board members are only involved in project 
approval. 
 
Ethiopia – has an ERF established in 2006 to provide small-scale emergency assistance. It 
serves as a rapid and flexible funding mechanism for UN agencies and NGOs and, to date, 
appears to have exceeded the expectations of both the UN agencies and the NGOs, having 
received $11M in funding from the UK, the Netherlands and Norway. An evaluation of the 
HRF conducted in 2006 indicated that, of the funding disbursed up to October 2006 43% had 
gone to UN agencies and 57% to INGOs. National NGOs had not had direct access to the HRF. 
Interview respondents noted that there is no clarity on substantive differences between HRF and 
CERF but that, intuitively, if agencies want a lot of money, they approach the CERF; if the 
requests are smaller and they want the money faster they approach the HRF. Reportedly 
agencies see the HRF money as their own – unlike the CERF, where there is not the same level 
of ownership of the Fund. The fund is governed by a Review Board that includes UN agencies, 
INGOs and, recently, the Government of Ethiopia. Board members noted that the proposal 
review process is time-consuming. All projects are required to have an M&E plan. 
 
DRC – has a Pooled Fund established in 2005 that has US$ 88 million (April 2006) from the 
United Kingdom, the Netherlands, Sweden, Norway, Canada and Belgium. It is designed to 
strengthen the role of the HC and better respond to humanitarian needs. The PF is managed by 
the PF Board consisting of UN agencies and NGOs and is chaired by the HC. There have been 
three allocations, with progressively more focus on funding for NGOs. 
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Clusters  

In international responses to humanitarian crises, some sectors could have benefited from 
having clearly mandated lead agencies. This has repeatedly led to ad hoc, unpredictable 
humanitarian responses, with inevitable capacity and response gaps in some areas. The 
Humanitarian Response Review (HRR) found significant capacity gaps and unpredictable 
responses in certain sectors and areas of response, in particular protection, water and sanitation, 
shelter, camp management, food aid, nutrition and livelihoods. In its recommendations it called 
for strengthening leadership of the sectors, and introduced the concept of ‘clusters’ at different 
levels (headquarters, regional, country and operational)’133. 
 
Underlying the issues identified by the HRR were familiar and longstanding challenges to 
humanitarian coordination. A system comprised of multiple autonomous agents, each 
dependent on voluntary contributions, inevitably suffers from a lack of strategic leadership, 
gaps in services and chronically low levels of preparedness. The leadership deficit has meant 
that humanitarian needs that fell outside of agencies’ particular mandates and programming – 
IDPs being the classic example – received unpredictable and often lower levels of response. 
The voluntary and collaborative nature of humanitarian response leaves no locus for 
accountability for presence or performance.  
 
The cluster approach seeks to address the gaps within the current humanitarian system in three 
ways: 
 
• by vesting overall sector responsibility in lead agencies, and by creating new and stronger 

lines of accountability between these agencies and the Humanitarian Coordinator in a given 
country; 

• by prompting increases in field level capacities concomitant with these sector-wide 
responsibilities; and 

• by building capacity at the headquarters level to allow for increased levels of preparedness 
within the system. 

 
A series of IASC WG meetings were held in the latter half of 2005 to identify nine clusters and 
cluster lead agencies (many more than the original ‘gap’ sectors identified by the HRR). Draft 
guidance and strategies for the approach and for specific clusters were also developed. The 
DRC, Uganda, Liberia and Somalia were selected in consultation with HCs as the first roll-out 
countries, and the cluster approach was in the meantime applied in Pakistan in October 2005, 
although with very little guidance to support it. Four sectors or areas of response – refugees, 
food, agriculture and education – were not established as clusters, although the latter two gained 
cluster status at a later stage134.  
 
The aims of the Cluster Approach are defined in the … and can be summarised as follows135: 
                                                      
 
133  United Nations, Humanitarian Response Review, August 2005, p. 49. 
134  Global Cluster: Agriculture, Camp Coordination and Camp Management, Early Recovery, Education, Emergency Shelter, 

Emergency Telecommunications, Health, Logistics, Nutrition, Protection, Water, Sanitation and Hygiene.  
135  IASC Guidance Note on Using the Cluster Approach to Strengthen Humanitarian Response (November 2006). 
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At the global level: 
• to strengthen system-wide preparedness and technical capacity to respond to humanitarian 

emergencies by ensuring predictable leadership and accountability in all the main sectors or 
areas of humanitarian response; 

 
At the country level: 
• to strengthen humanitarian response by demanding high standards of predictability, 

accountability and partnership in all sectors or areas of activity; 
• to achieve more strategic responses and better prioritisation of available resources by 

clarifying the division of labour among organizations, better defining the roles and 
responsibilities of humanitarian organizations within the sectors and providing the 
Humanitarian Coordinator (HC) with both a first point of call and a provider of last resort 
in all key sectors or areas of activity. 

 
 
Humanitarian Coordinator 

In the event of a complex emergency, or when an already existing humanitarian situation 
worsens in degree and/or complexity, the United Nations Emergency Relief Coordinator, on 
behalf of the Secretary-General and after consultation with the IASC, will designate a 
Humanitarian Coordinator.  
 
The key functions of the humanitarian coordinator are: 
• to establish and manage a coordination system to support the work of the Humanitarian 

Country Team, to develop a strategic plan for responding to the assistance and protection 
needs and to facilitate the provision of common services; 

• to negotiate and advocate for the application of humanitarian principles on behalf of the 
victims and of the humanitarian community; oversee all in-country aspects of the inter-
agency strategic planning process, including the development and update of a 
comprehensive contingency plan; ensure humanitarian accountability, through promotion 
and monitoring of implementation of relevant policies and guidelines adopted by the IASC, 
taking into consideration rehabilitation and reconstruction in relief actions to ensure they 
are undertaken as soon as feasible;  

• to coordinate the humanitarian country team and the overall management of OCHA.  
There is an agreed need to institutionalise improved systems and standards for the 
identification, appointment and training of individuals capable to deliver effective and 
accountable leadership, and to interface with national authorities in humanitarian crises. A new 
roster of 22 potential HCs has been established, for the first time including members of both 
United Nations and non-United Nations humanitarian organizations (among others 
international NGOs). The development of a training programme for HCs was initiated in the 
latter part of 2006 and a pilot training took place in November. In 2007 outreach and activities 
to sensitize national authorities to the role of HCs will also be conducted, as RCs/HCs serve a 
crucial role in determining how CERF funds are put to best use and ensuring that the CERF is a 
mechanism to further coordinate and plan an increasingly comprehensive humanitarian 
response. In addition, there will be more focus on how funding mechanisms (the CERF and 
ERFs among others) can support the HC in ensuring humanitarian needs are met. 
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They also need to ensure that Resident Coordinators (RCs) are provided with training and 
support on humanitarian issues (including reform), so that they can successfully accomplish an 
increasingly complex set of humanitarian tasks, as well as ensure effective leadership on 
recovery and transitional planning. This is particularly relevant for RCs operating in disaster-
prone countries, and countries threatened by internal or external conflict. RCs in these 
situations should be encouraged to include IASC partners in contingency planning exercises. 
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Annex 9  Benchmarks 

Data on humanitarian assistance are hardly standardised and comparison of data of various 
countries therefore highly unreliable. As benchmarking relates to comparative figures we have 
used the same sources wherever possible, even if presented data differed from data presented 
elsewhere in the report on Belgian humanitarian assistance where other sources have been used. 
However, the data presented in this benchmarking exercise has to be treated with maximum 
care and indicates trends at best. 
 
Finland and Switzerland have been chosen for this benchmark, as they are countries with GDP 
per capita and ODA levels comparable to Belgium and, substantial, but not very large, 
humanitarian programs. 
 
Finland 
There are significant common characteristics between Finland and Belgium; both have similar 
aid budgets and made the GHD principles a cornerstone of their humanitarian policies. Both 
countries support the UN mechanisms and organisations for humanitarian responses strongly 
and do not support international NGOs. The evaluation concluded that humanitarian units and 
embassies are equally understaffed, hindering effective field visits, while both countries share 
weaknesses on formal criteria for decision making and allocation of funds, monitoring 
instruments and practices.  
 
There are marked differences too. Finland is ahead of Belgium as it has already developed its 
GHD implementation plan and is a predictable, reliable and timely donor to its implementing 
organisations. The plan builds on the findings of the evaluation in 2005, and was prepared in 
consultation with a wide range of humanitarian governmental and non-governmental 
organisations. Finland also spends a much larger share of its development assistance on 
humanitarian aid (formal target of 10-15% while spending in 2004 and 2007 12%), it 
concentrates on a much smaller number of implementing organisations and allocates the 
majority of funds to core and programmes with very lose earmarking, while classical individual 
project funding is very limited. Finnish humanitarian assistance focuses more strongly on the 
UN mechanisms: it supports the core and programmes of nine UN organisations for the 
implementation of its humanitarian assistance (with 65% of the funds allocated). It also 
provides more support to the Red Cross family (the second largest beneficiary with approx. 20-
30 % of the funds allocated). Finally, Finland supports only three NGOs. With these NGOs it 
has a very stable and longstanding relationship. The NGOs propose programmes for a number 
of countries that are approved early in the year and can easily be adapted, even moved to other 
countries. Finnish NGOs are minor partners (approx. 10-%).  
 
The Finnish organisational structure is very different and is simple and transparent. One unit is 
responsible for all humanitarian funding (to multilateral, RCC family and NGOs) and 
humanitarian funding has only one budget line. The staff of the HAU is small (only six); the 
workload of the administration of the HA programmes is, compared to Belgium, lighter 
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because of the programmatic (instead of project) approach, the limited number of partners, the 
long standing, stable relationships with the implementing partners, and more delegation of 
decision making. Decision making is especially delegated for changes in programmes and for 
smaller allocation to rapid onset disasters. Decisions can be made at Director General level up 
to one million Euro. Further delegation is in discussion.  
 
Like Belgium, Finland is still to develop a clear strategy on issues like linking relief, 
rehabilitation and development, as well as on support to developing countries to prepare and 
mitigate disasters.  
 
Switzerland 
Belgium has in common with Switzerland similar aid budgets and that the GHD principles are 
the cornerstone of their humanitarian policies. Both countries channel over 70% of HA to 
multilateral and international organisations, though ICRC, being a Swiss organisation, is more 
dominant in Swiss humanitarian assistance. Both countries support activities in over 50 
countries and have a direct involvement in response actions, though Switzerland on a much 
larger scale (12% of the HA budget against 1-2% for Belgium). Both countries have a relatively 
complex organisation with a large number of budget lines (7 in Switzerland) and departments 
managing humanitarian assistance. The coordination between HA, development and political 
departments is equally complex, but Switzerland seems to have developed better practices for 
internal coordination. Both countries support a number of NGOs (Switzerland 11), with 
Switzerland also funding local NGOs.  
 
The Swiss humanitarian budget is delegated to the SDC. SDC unites a donor role (to the 
multilateral and international organisations, Swiss and local NGOs) with an implementation 
role and often combines both roles, being involved in response activities while funding other 
organisations, often local NGOs that are involved. Also humanitarian assistance is much more 
a cornerstone of the Swiss policy than it is for Belgium. The obligation to provide humanitarian 
assistance is defined in the law, providing a clear distinction between development assistance 
and HA. HA gets significantly more policy attention in Switzerland and exceeds the Belgium 
absolute and relative funding level. The staff of the HA departments is, with 91, far more 
numerous and the size of the direct support units partly explains this difference. Switzerland 
has a special unit within the HA set-up for monitoring and evaluation. With regard to content 
Switzerland focuses its HA more on humanitarian rights issues than Belgium and is more 
innovative having provided cash instead of relief and rehabilitation support for a number of 
years. However, a part of the Swiss food aid is tied, while all Belgian HA is provided without 
ties attached.  
 
Finland, Switzerland and Belgium support CAP and Flash Appeals the UN and ICRC more 
or less at the same level and are, for similar reasons, important donors of OCHA. All three 
countries are still struggling to establish an effective strategy for the transition from relief and 
rehabilitation to reconstruction and development.  
 
Finally, all three countries are considered reliable donors with increasing contributions to the 
main multilateral and international humanitarian organisations. However, only Belgium has 
multi-annual commitments, which was much appreciated and seen as an example to other 
donors.  
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Table A9.1 gives an overview of the main characteristics of HA of the three countries. 
 

Table A9.1 Comparative data on Belgium, Finland and Switzerland 

 Belgium Switzerland Finland 

1: Population 2005 10 419.000 7 252.000 5 249.000 

2: GDP in current prices 

2004 

357.447 359.049 186.154 

3: GDP per capita 2004 29.000 33.000 31.000 

4: ODA 2004 in billion US$ 1,463 1,545 0, 680 

5: ODA as % of GDP 2004 0,41% 0.41% 0,37% 

6: HA 2004 in million US$ 52 70 57 

7: Humanitarian Assistance 

as percent of ODA, 2004 

Approx 5% Target 20% of ODA; in 2004 

approx. 12%  

Clear target of 10-15%; in 

2004 & 2007: 12%; in 2005 

above 15%  

8: Humanitarian Assistance 

to FA/ CAP 

 

 

Multi-lateral and RCC 

assistance is in principle 

included in the appeals. 

Most assistance 

implemented by NGOs and 

other partners is not part of 

an appeal.  

Contributions to 

programmes of multilateral 

organisations, the ICRC and 

IFRC will be spent in 

response to CAP and FA. 

For direct implementation 

and project support the CAP 

and FA are taken into 

consideration but are not 

conditional 

Provides in principle only 

assistance to activities that 

are included in appeals of 

UN and ICRC. 

 

Contributions to CAP in 

million US$ 

Contributions to CAP: 

2004  29 

2005  45 

Contributions to CAP: 

2004  36 

2005  40 

Contributions to CAP: 

2004  15 

2005  39 

9: Main channels 55% multilateral, core 

funding and loosely 

earmarked for Great Lakes 

region. 

12% Red Cross, 

19% NGOs 

5% BTC, Defence 

33% multilateral 

33% Red Cross and 

Crescent 

10% Direct actions 

10% NGOs 

10% unspecified 

65% multilateral  

20- 30% % Red Cross and 

Crescent organisations 

(IFRC, FRC and ICRC)  

10% Finnish NGOs  

 

10: Main countries Focus on the Great Lakes 

region (DRC, Burundi), 

Central and West Africa, 

Palestine, Afghanistan. 

Belgium supports over 50 

countries.  

10 concentration countries 

and regions; support to 55 

countries in total  

Africa: 23%,                     

Europe: 19%, 

Asia: 19%,                       

Unclassified: 39% 

Sudan, Afghanistan, 

Palestine, Colombia, 

Burundi, DRC 

Sudan, Angola, DRC, 

Afghanistan, Burundi 
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 Belgium Switzerland Finland 

11: Operational capacity Small operational unit; B-

FAST, spending approx 2% 

of HA budget  

SDC combines donor 

function with direct 

implementation; either by 

own teams or through 

subcontracting other 

organisations, often local 

NGOs. It spends approx. 

12% of HA budget on direct 

assistance. Maintains a 

rooster with 700 Swiss 

humanitarian experts for 

direct action or secondment 

to other HA organisations 

and has Swiss rescue unit, 

a search and rescue 

mechanism (operational 

within 12 hours). It has a 

number of SDC offices in 

countries to organise and 

support direct assistance. 

None; considers direct 

intervention capacity too 

costly and inefficient.  

12: Responsible Minister for 

Humanitarian Assistance  

Divided among the 

Ministers of Foreign Affairs 

and Development 

Cooperation  

Minster of Foreign Affairs. 

The Minister has delegated 

implementation to SDC.  

Minister of Development 

Cooperation. Administrated 

by Humanitarian Assistance 

Unit (HAU) in the Ministry of 

Foreign Affairs. 

13: Policy Framework Plan Directeur 2006 Swiss policy framework 

derived from the Federal 

law on development 

cooperation and 

humanitarian assistance, 

providing a clear distinction 

between both and offering a 

framework for budget 

structure. A HA strategy 

with clear working 

principles, main tasks and 

operational activities that 

was to be reviewed in 2006.  

Overall policy framework is 

the Development Policy 

Programme 2004 and the 

GHD implementation plan/ 

HA guidelines 2007.  
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 Belgium Switzerland Finland 

14: Funding arrangements  Long term guaranteed core 

funding to 4 UN 

organisations and ICRC 

and lightly earmarked 

programme funding. Food 

Aid is based on projects 

that are often part of multi 

donor programmes, of 

which 60% are approved at 

the beginning of the year 

and the remainder 

according to appeals during 

the year.  

All relief, rehabilitation and 

transition funded individual 

projects based on project 

proposals.  

Switzerland has a global 

multi year HA budget with 

annual budgets. Multilateral, 

ICRC and IFRC receive 

core and mainly un- 

earmarked programme 

funding. The remaining 33% 

for direct interventions is 

spent according to needs, 

direct interventions and 

available local capacities to 

respond to the needs.  

A part of the aid is tied food 

aid.  

70% of the HA budget funds 

are annually allocated to 

core and programmes of 9 

UN organisations with a 

very loose earmark (mainly 

geographic regions).  

Also annual allocations to 

FRC, ICRC and FIRC and 3 

Finnish NGOs on the basis 

of the programmes these 

organisations propose for a 

limited number of countries 

they work in. Remaining 

30% are allocated in 

response to crises during 

the year or added to on-

going programmes in the 

autumn.  

15: Organisational structure  Humanitarian assistance is 

administrated by 4 different 

departments, reporting 

functionally to two 

Ministers. Both ministers 

have a policy unit that 

prepares the ministerial 

decisions. Proposals need 

clearance of the Inspector 

of Finance and for several 

budget lines a Royal 

Decree. Changes in 

approved projects require 

formal request and 

ministerial approval.  

HA is managed by the SDC 

within the Federal 

Department of Foreign 

Affairs. SDC operates as 

donor and implementing 

agency and has a number 

of offices in developing 

countries (can open new 

offices if emergency 

programmes require this). 

The humanitarian 

department (one of 4 within 

SDC) has specialised 

divisions for multilateral and 

special assignments: 4 

geographical, 2 direct 

support and a unit for 

evaluation and control. 

Coordination with other 

relevant policy areas is well 

developed but complex 

considering the heavy 

structure of HA.  

Finnish development 

cooperation has 4 

departments of which the 

HAU is one. The HAU 

administrates all 

humanitarian funding to 

implementing partners. The 

HAU coordinates with the 

development departments 

(geographic, multilateral 

organisations, and NGOs). 

For coordination with 

development assistance 

HAU plans are discussed 

and approved in a 

ministerial planning 

commission.   

HAU also administrates the 

de-mining programme that 

is funded from the 

development funds. 

16: Budget lines and 

programmes 

5 different budget lines with 

rather different procedures 

that makes them de facto 5 

different programmes. 

Multi-annual budget 

framework and annual 

budgets; 7 budget lines. (2 

food aid budget lines for tied 

and untied food aid.) 

One programme and one 

budget line for all 

humanitarian assistance.  
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 Belgium Switzerland Finland 

17: Procedures for decision 

making on projects and 

programmes. Changes of 

projects and programmes 

and accelerated decision-

making in rapid onset 

emergency response/ 

duration.  

Decision making highly 

centralised. Fast allocation 

of funds is possible but 

requires ministerial 

approval. No formal 

procedure or criteria for fast 

decision making.   

Programmes above 10 

million require cabinet 

approval; between 5 and 10 

million ministerial approval, 

below 5 million SDC director 

decides, below 1 million 

director of humanitarian 

assistance decides. 

Because of delegated 

decision making powers, 

fast decisions are possible. 

However the peer review 

suggested further 

improvements. 

Two, formalised 

procedures: One for acute 

(6-12 hours). 3-5 million 

euros are set aside for 

immediate responses to 

rapid onset emergencies. 

Decisions up to 1 million 

Euro are delegated to 

Director general level.  

Procedure for non-acute 

emergencies is more 

comprehensive. Early in the 

year 70% of all 

humanitarian funds are 

committed; in autumn the 

remaining 30%. These 

allocations are dependent 

on ministerial approval. 

Delegation of decision 

making for the 30% is 

expected.  Approved 

programmes are flexible 

and can easily be changed 

and even moved to 

neighbouring countries. 

18; Criteria for decision- 

making on allocation of 

funds  

Criteria for one budget line 

are clearly defined but 

simultaneously largely 

outdated, while criteria for 

others are informal and for 

one budget line are 

missing.  

Policy to divide the budget 

into 3; 1/3 for multilateral 

organisations, 1/3 for 

ICRC/IFRC and 1/3 for 

direct action. A small part of 

the direct action fund is 

allocated as programme 

funding to 3 Swiss NGOs; 

no clear criteria on the 

allocation of remaining 

funds for direct action, 

depends on local situation, 

needs, capacities, etcetera.  

Evaluation found these not 

sufficiently transparent and 

they need to be improved. 
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 Belgium Switzerland Finland 

19: Monitoring and 

evaluation  

Attention to monitoring and 

evaluation minimal as staff 

concentrates on ex ante 

control and has no time. 

Monitoring by embassy 

staff only possible in some 

partner countries and 

irregular.  

The HA division has a 

special department for 

monitoring and evaluation. 

Monitoring is mainly the 

responsibility of SDC staff in 

field offices.  

Considered the task of 

implementation of HA. 

According to GHD 

harmonisation of reporting 

is emphasised. But Finland 

emphasises the need to 

improve needs 

assessments, appeals, 

reporting and coordination. 

Evaluation assessed the 

monitoring capacity of HAU 

and embassies as too 

small. HAU capacity for 

monitoring and assessment 

in Helsinki recently 

strengthened.  

20: Number of staff and 

attention to training and 

professional development 

8-10 94 6 staff in Helsinki; this was 

considered small compared 

to many other countries 

such as Ireland, Sweden, 

UK and Switzerland and 

insufficient for field visits 

and monitoring. 

Workload diminished 

because of limited number 

of partners and programme 

approach.  

21: Delegation  Highly centralised decision 

making. Individual projects 

decided upon by the 

Minister with advice from 

the policy unit.  

Decision making to a large 

extent delegated to Director 

of SDC and to Director of 

Humanitarian assistance.  

Rapid onset response 

allocations to 1 million 

delegated to DG level and 

further delegation expected. 

Adaptations of agreed 

programmes delegated to 

HAU staff.   

22: Role of the embassy Provides advice on 

proposals for activities and 

programmes of several 

budget lines; involved in 

monitoring but no delegated 

decision-making authority. 

De facto, role in monitoring 

very limited. Not 

strengthened in case of 

rapid onset emergencies.  

No delegated 

responsibilities; Informs and 

advises HO. But SDC staff 

in the field are the main 

contact points with roles in 

identification and 

monitoring. Staff of HA 

division can temporarily 

strengthen embassies when 

an emergency occurs.  

Role of Embassy is small. 

HAU uses mainly Internet 

information sources (relief 

web, ICRC, ECHO 

briefings) and maintains 

informal contacts with 

embassy staff committed to 

HA. Embassies do not have 

specific role in monitoring 

implementation of HA. 

23; Consultation process 

with NGOs 

Recently started.  No formal consultation but 

SDC participates in ‘table 

rondes’ with Swiss NGOs.  

Regular and professional 

communication that is 

satisfactory for all parties 

involved. 
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 Belgium Switzerland Finland 

24: GHD membership and 

implementation plan/ main 

characteristics  

Member of GHD. The HA 

policy framework mentions 

many GHD principles as 

building blocks but Belgium 

has not made an 

implementation plan yet.  

Switzerland is committed to 

the principles but it has not 

made an implementation 

plan.  

GHD member, with GHD 

principles as main policy 

principles. Made 

implementation plan in 

consultation with different 

Gov. and non-Gov. 

organisations in 2006-2007 

as follow-up of evaluation, 

approved in 2007. Provides 

mainly a clear and 

comprehensive policy 

framework. Mainly 

describes contexts, 

principles, mechanisms but 

is less an action plan with 

priorities and indicators for 

implementation. 

25: Partners 

NGOs 

Multilateral Organisations 

3 UN humanitarian 

organisations and ICRC 

receive core and 

programme funding from 

the HA assistance budget, 

while a number of relevant 

UN organisations receive 

the same from the 

multilateral budget (for 

example SWP, FAO, 

WHO). Belgium Red Cross 

organisations and IFRC are 

supported on project basis 

as are approx. 15 Belgium 

NGOs.   

 

Switzerland’s HA focuses 

on ICRC and IFRC, UN 

OCHA, the main UN HA 

organisations and national 

(11). Programme 

agreement with 3 Swiss 

NGOs. Local capacities 

mainly NGO play a more 

prominent role than Swiss 

NGOs.  

Deliberate policy to 

concentrate on a limited 

number of organisations. In 

principle UN and Red RCC 

and only if NGOs have an 

additional, specific 

advantage over multilateral 

organisations, are they 

funded.  

Finland supports:  

- 9 UN organisations 

-ICRC, FRC and IFRC 

Very small number of 

- Finnish NGOs (only 3) 

Non-Finnish NGOs not 

funded  

26: Focus 

Complex emergencies/  

Natural disasters  

Both, with main focus on 

complex emergencies.  

Both complex and natural 

emergencies, as well as 

technological and terrorist 

emergencies. 

 

Both, with most funds 

allocated to complex 

emergencies.  
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27: Additional points Belgium is one of the very 

few countries with multi-

annual (4) commitments to 

its multilateral and 

international partners.  

Advocacy for affected 

populations’ position and 

rights is a separate category 

of Swiss HA. Specific 

guidelines provide guidance 

to staff. 

Switzerland has a very clear 

position on the conditions 

for civil-military cooperation.  

Finland stresses and 

supports the importance of 

HA research.  

De-mining is part of the 

humanitarian programme 

but funded from the 

development budget.  

Sources: 
OECD DAC (1,2,3)  
OECD- DAC: Aid at a glance (4,5.6.)  

OCHA/FTS as quoted on Global Humanitarian Assistance 2006 (8) 
Evaluation Finnish Humanitarian Assistance (2005) 
(Finnish) Humanitarian Assistance Guidelines 2007 

OECD DAC Peer Review Switzerland 2005 
Humanitär Hilfe des Bundes; Strategy 2010  
UNDP. Org/ countries/ datasheets; OEC-DAC 

Interviews  
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