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Evaluatie van de
directe bilaterale  

ontwikkelings- 
samenwerking,

1999-2005

In het regeerakkoord van 2003 was de evaluatie voorzien van de hervormingen 
die in 1999 in de Belgische ontwikkelingssamenwerking ingevoerd zijn. Twee 
knelpunten vielen op: de gespannen relatie tussen DGOS en BTC en spannin-
gen tussen de zetel en het veld binnen DGOS zelf. 

De evaluatie vindt serieuze problemen met de organisatorische doelmatigheid 
van de Belgische directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking en met de aan-
sluiting bij het nieuwe internationale perspectief dat van het partnerland de 
voornaamste actor van zijn eigen ontwikkeling maakt. Ook het feit dat het aan-
deel van de directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking substantieel achter-
blijft in het totaal aan ODA is reden voor zorg. De evaluatie wil een gevoel van 
urgentie opwekken om de situatie definitief te keren. 

De te evalueren periode liep van 1999 tot 2005. Ondertussen hebben DGOS en 
BTC initiatieven genomen die aan meerdere aanbevelingen van de evaluatie 
tegemoet komen: zo wordt de relatie tussen DGOS en BTC thans bepaald door 
het 3de Beheerscontract; de heropleving van het Gemengde Overlegcomité 
DGOS-BTC draagt bij tot een vlottere samenwerking tussen beide organisaties; 
DGOS ontwikkelt een aangepast personeelsbeleid; de beleids- en coördinatie-
rol van DGOS wordt versterkt en er wordt gewerkt aan controle op resultaten 
eerder dan op outputs. 

De management responses van zowel DGOS als BTC zijn toegevoegd aan dit 
rapport.

.

Hoe kunnen verbeteringen aangepakt worden?

Er moet een principebesluit genomen worden over de gewenste rich-
ting en omvang van de te nemen maatregelen. Het opstellen van een 
korte heldere beleidsagenda is de eerste stap. Een reflectiecomité op 
hoog niveau waarin de belangrijkste actoren zijn vertegenwoordigd, zou 
hiervoor verantwoordelijk moeten zijn. Dit comité zou een actieplan moe-
ten opstellen en voorzien in de begeleiding van de uitvoering ervan. 

In het actieplan zou een onderscheid gemaakt kunnen worden tus-
sen het verbeteren van zowel de structurele als de culturele factoren. Tot 
op heden is, inclusief in de hervorming zelf, alle aandacht uitgegaan naar 
de structurele factoren en zijn de culturele factoren veronachtzaamd. 
Oude gewoontes kunnen echter in nieuwe structuren blijven voort- 
bestaan en juist dit is één van de problemen van de hervorming geweest. 

Tenslotte moet nog één belangrijke les uit de voorbije hervorming 
meegenomen worden, namelijk de absolute noodzaak aan een dege-
lijke begeleiding en ondersteuning, opvolging en tijdige bijstu-
ring tijdens de uitvoering van het veranderingsproces en het actieplan.
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overwonnen worden, die zowel binnen DGOS als BTC, het gewicht van de 
Brusselse instellingen willen behouden. Op het terrein is inhoudelijke verster-
king gewenst zowel van de attachés als van de BTC-veldkantoren. Tevens is 
een verheldering noodzakelijk van de taakverdeling tussen de ambassade 
en de BTC-kantoren, o.m. wat de deelname aan de beleidsdialoog betreft.

5.	Verbetering en stroomlijning van de controle	
Het Belgische controlesysteem staat op gespannen voet met de vereis-
ten van de Verklaring van Parijs. Op hoog niveau dient de verantwoor-
delijkheid genomen te worden om het huidige systeem grondig onder 
de loep te nemen en te herzien. Het gaat erom een adequaat systeem 
te ontwikkelen voor zowel de ex-ante als de ex-post controle. Hier-
bij past ook een verdere afstemming van de diverse kwaliteitssyste-
men bij DGOS en BTC en duidelijke richtlijnen over de kwaliteitseisen.

6.	Betere	afstemming	van	monitoring en evaluatiesystemen
De meerwaarde van goede evaluatie en monitoring wordt binnen de Belgi-
sche ontwikkelingssamenwerking slechts beperkt aanvaard. Prioriteiten zijn 
de verbetering van de terugkoppeling voornamelijk op beleidsniveau, en een 
betere onderlinge afstemming van de systemen. Er zijn nu drie evaluatie- en 
twee monitoringsystemen voor de directe bilaterale ontwikkelingssamen-
werking die hun programmering nog onvoldoende op elkaar afstemmen. 

7.	Verbetering	van	de	onderlinge	samenwerking
Het is nu noodzakelijk dat zowel bij DGOS als bij BTC leiderschap wordt ge-
toond om het onderlinge vertrouwen tussen beide organisaties op alle 
niveaus, en vooral in Brussel, op te bouwen. In het veld zouden gezamen-
lijke veldkantoren en netwerkbenadering kunnen overwogen worden. 

8.	Herziening	van	het	personeelsbeleid	en	de	organisatiestructuren
Naast een kwalitatieve versterking van het personeel van DGOS en nieu-
we vormen van TA bij BTC die aangepast zijn aan de internationale context, 
dient aandacht te worden besteed aan de samenhang tussen beide or-
ganisaties om functionele overlappingen te vermijden. Tevens zou de aan-
dacht moeten verschuiven van de bestaande geografische interface in Brus-
sel naar inhoudelijke expertise rond sectoren, thema’s en hulpmodaliteiten. 

Wat moet er veranderen?

1.	Versterking	van	de	beleidsfunctie	van	DGOS
Dit vraagt een nieuwe werkwijze en organisatiecultuur waarbij DGOS 
een lange termijnvisie op OS ontwikkelt en zijn beleidsvoorbereidende rol 
en zijn rol van toezichthouder op het ingeslagen beleid ernstig opneemt. 
De randvoorwaarde is een adequaat personeelsbeleid dat uitmondt 
in inhoudelijke expertise rond sectoren, thema’s en hulpmodaliteiten. 

Voor zover ze als instrumenten van ontwikkelingssamenwerking be-
houden blijven moeten landenstrategienota’s en ISP’s bijdragen 
tot de verbetering van de beleidsmatige aansturing en de aanslui-
ting van de Belgische coöperatie bij het internationale perspectief. 

Pas dan kan worden overgegaan tot een duidelijke taakverdeling tus-
sen DGOS en BTC (o.m. wat de deelname aan de beleidsdialoog betreft).

2.	Ontwikkelen	van	Belgische	niches	binnen	het	nieuwe	internationale	perspectief
België onderscheidt zich onder andere door de concentratie van zijn ont-
wikkelingssamenwerking op het Grote-Meren gebied. Onder de part-
nerlanden rekent men verschillende fragiele staten. Deze realiteit 
biedt een mogelijkheid om het Belgische beleid en de Belgische rol ver-
der toe te spitsen op de specifieke noden van deze staten  met een sec-
torale concentratie op basis van ervaring (gezondheidssector) of ge-
richt op het bestuursniveau (justitie, goed bestuur, decentralisatie,…) 

3.	Grotere	gerichtheid	op	de	partnerlanden	en	resultaatgerichtheid
Het Belgische systeem is tot op heden vooral op zichzelf ge-
richt, de Belgische hulp heeft een beperkte previsibiliteit 
en vanwege de dominantie van projecthulp krijgt ‘ownership’ 
vooral vorm op het lokale niveau. De evaluatie pleit voor een resultaatge-
richte aanpak met een inbreng in de beleidsprocessen van het partnerland.

4.	Meer	delegatie	van	bevoegdheden	naar	het	terrein	
Bij een grotere gerichtheid op de partnerlanden en een verbeterde aan-
sluiting bij de internationale context past een verdere deconcentratie 
van taken en verantwoordelijkheden naar het terrein. Hiertoe moeten 
de mogelijkheden van delegatie van beslissingsbevoegdheden binnen het 
Belgisch wettelijk kader nader onderzocht worden en ook weerstanden 


