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Samenvatting 

Achtergrond en doel 
In overeenstemming met een bepaling in het derde beheerscontract tussen de Belgische 
Federale Staat en BTC is vanaf 2007 een serie evaluaties naar de kwaliteit van de 
prestaties van BTC uitgevoerd. In de context van deze serie evaluaties en gekoppeld aan 
de evaluatie 2010 is een aparte beheerstudie uitgevoerd die naar de werking van de drie 
beheerscontracten heeft gekeken. Het specifieke doel van deze beheersstudie is om 
concrete aanbevelingen voor een vierde beheerscontract te formuleren. Het huidige derde 
beheerscontract loopt af in december 2011. 
 
Karakter van de beheersstudie 
Het is van belang om het bijzondere prospectieve karakter van deze beheersstudie te 
benadrukken. Er ontstaat snel verwarring, omdat deze studie wel in het kader van de serie 
evaluaties van de prestaties van BTC is uitgevoerd, maar de beheersstudie is zelf geen 
evaluatieve studie. Het stuurcomité dat verantwoordelijk is voor de bewaking van de 
kwaliteit van de beheersstudie heeft verder aangegeven dat voor de beheersstudie niet de 
kwaliteitscriteria van evaluatie gelden, omdat deze studie immers een ander karakter 
heeft.  
 
De beheersstudie wil op basis van voornamelijk comparatief onderzoek – zowel in de tijd 
als een vergelijking met andere donoren – een aantal ontwikkelingen analyseren en komt 
op basis daarvan met aanbevelingen voor de toekomst. Het advies wat op deze wijze tot 
stand komt is te herleiden tot bevindingen in dit rapport en het onderliggende materiaal 
zoals de vier evaluaties van de prestaties van BTC vanaf 2007 en een vergelijkend 
onderzoek naar ervaringen van andere donoren met een apart uitvoeringsagentschap. Het 
advies is zeker ook gebaseerd op de professionele inzichten van de verantwoordelijken 
voor deze beheersstudie. Alle betrokkenen hebben verschillende ideeën over de toekomst 
en er is natuurlijk niet een objectief ideaal model voor de regeling van de 
verantwoordelijkheden van BTC. Daarom hebben de onderzoekers eigen keuzes gemaakt 
voor de aanbevelingen, op basis van hun professionaliteit en onafhankelijkheid. Die 
keuzes zijn zo goed mogelijk beargumenteerd.  
 
Aangezien er veel factoren zijn die rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de 
beheerscontracten is ervoor gekozen om aanbevelingen te doen die zich enerzijds 
rechtstreeks op de beheerscontracten richten en die anderzijds omgevingsfactoren 
betreffen die daarop directe invloed hebben zoals aansluiting bij de internationale context, 
beleid en organisatorische zaken.  
 
Op het moment van afronding van dit rapport is er nog geen duidelijkheid omtrent de start 
van daadwerkelijke onderhandelingen over het vierde beheerscontract. In 2010 en reeds 
voordien zijn enkele eerste verkennende stappen gedaan. Het feit dat er nog geen 
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onderhandelingen gaande zijn, kan zeker van invloed zijn op het gebruik van dit rapport. 
Enerzijds is dit rapport in de luwte tot stand gekomen en was er geen beïnvloeding van de 
aanbevelingen vanuit de hoek van de onderhandelaars over al of niet haalbaarheid en 
wenselijkheid van de aanbevelingen. Anderzijds bestaat het gevaar dat dit rapport te 
gemakkelijk terzijde zal worden gelegd door de onderhandelaars, omdat het los van de 
daadwerkelijke onderhandelingen tot stand is gekomen. Wij hopen dat er met een open 
blik naar dit rapport gekeken zal worden en dat het nut zal hebben in de aanloop naar het 
vierde beheerscontract. 
 
Wet op de BTC en de drie beheerscontracten 
De wet van 1998 heeft van BTC het enige uitvoeringsagentschap van de directe Belgische 
bilaterale samenwerking gemaakt. De wet van 1998 bepaalt dat de regels en voorwaarden 
waaronder BTC de haar toevertrouwde taken vervult, zullen worden vastgelegd in een 
beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en BTC. De wet heeft vastgelegd dat 
BTC de vorm heeft van een vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk. Het 
belangrijkste element uit deze wet is dat de BTC exclusief bevoegd is voor de 
tenuitvoerlegging, binnen of buiten het grondgebied van België, van taken van openbare 
dienst inzake directe bilaterale samenwerking. 
 
Tot nu toe werden er drie beheerscontracten afgesloten, waarvan het laatste de periode 
2007 – 2011 omvat. De beheerscontracten proberen duidelijkheid te scheppen in de 
taakverdeling tussen DGOS en BTC, maar in de praktijk bestaan er nog altijd 
verschillende interpretaties over de precieze taakverdeling tussen beide organisaties. Eén 
van de redenen is dat niet alles is vastgelegd in de beheerscontracten, omdat bepaalde 
modaliteiten zoals begrotingshulp grotendeels buiten beschouwing blijven en zaken zoals 
de uitsluiting van de attaché van de GLOS buiten het derde beheerscontract zijn geregeld. 
Ook zijn termen gebruikt in het beheerscontract die verwarrend leken en daarom in de 
praktijk door andere termen vervangen zijn. Een goed voorbeeld daarvan is dat in het 
derde beheerscontract is bepaald dat BTC in het kader van de voorbereiding van een 
nieuw ISP verantwoordelijk is voor het voorleggen van een evaluatierapport over het 
programma in uitvoering. Die term is in de praktijk echter nooit gebruikt, maar vervangen 
door de term appreciatienota waar verschillende partijen een verschillende invulling aan 
geven. 
 
Wat betreft verantwoordelijkheden is het duidelijk dat BTC in de loop van de tijd meer 
verantwoordelijkheden heeft gekregen in de projectcyclus en dat de 
verantwoordelijkheden van DGOS en de attachés zijn afgenomen. DGOS en de attachés 
zijn nu vooral verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding; een proces dat zich in de 
partnerlanden vooral rond de formulering van een nieuw ISP voltrekt. BTC heeft de 
verantwoordelijkheid vanaf de formulering tot en met de evaluatie van activiteiten en het 
voorleggen van een appreciatienota over het programma in uitvoering. Dit stelt vragen ten 
aanzien van een goede interactie tussen de partijen tijdens de beleidscyclus.  
 
Binnen het strakke wettelijk kader is het opvallend dat de drie beheerscontracten vrij 
weinig op elkaar gelijken. Er zijn soms vrij ingrijpende wijzigingen doorgevoerd, maar 
het is niet altijd duidelijk waarom tot die wijzigingen werd besloten. Er hebben niet 
duidelijk evaluaties ten grondslag gelegen aan de wijzigingen, hoewel voor het derde 
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beheerscontract wel gebruik is gemaakt van de evaluatie van de directe bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking over de periode 1999-2005. 
 
Werking van het derde beheerscontract 
De wet bepaalt dat de BTC exclusief bevoegd is voor de tenuitvoerlegging, binnen of 
buiten het grondgebied van België, van taken van openbare dienst inzake directe 
bilaterale samenwerking en dit levert belemmeringen op voor delegatie van 
verantwoordelijkheden naar partnerlanden. Niettemin heeft België, ondanks deze 
beperkingen, een relatief snelle inhaalslag gerealiseerd wanneer het gaat om het invoeren 
van vooral nieuwe hulpmodaliteiten zoals sectorale begrotingssteun en is de vooruitgang 
meer beperkt wanneer het gaat om nieuwe uitvoeringsmodaliteiten zoals nationale 
uitvoering. Die voortgang wordt niet vanzelf gerealiseerd en de transactiekosten daarvan 
zijn op onderdelen hoog en de efficiëntie is zeker niet optimaal. Zowel binnen DGOS als 
BTC zijn stimulerende en beperkende factoren te onderscheiden ten aanzien van een 
betere aansluiting bij de internationale context. Het beeld van de spagaat tussen wettelijke 
belemmeringen enerzijds en aansluiting bij de internationale context anderzijds loopt dus 
dwars door de partijen heen, maar scheidt de partijen niet van elkaar. Dit is een niet 
onbelangrijke constatering in het licht van de veranderingen voor het vierde 
beheerscontract. 
 
De onderzoekers delen de mening van de meerderheid van de respondenten van de 
enquête dat er ondanks de goede intenties geen sprake is van een werkelijke 
vereenvoudiging van het aantal stappen in de voorbereiding van nieuwe projecten. 
Terwijl in het verleden veel energie werd besteed aan een voortdurende discussie over de 
strikte afbakening van taken, is dat tijdens het derde beheerscontract minder het geval 
geweest. Er wordt nu nog te weinig geleerd van ervaringen, gedeeltelijk door de 
afzonderlijke betrokken actoren, maar zeker in gezamenlijkheid ontbreekt het aan 
voldoende leren. Dat is een grote uitdaging voor de toekomst, omdat blijkt dat beide 
Belgische partijen nog steeds niet graag informatie en verantwoordelijkheden delen. Dat 
geldt voor DGOS wanneer het gaat om een rol voor BTC in de beleidsvoorbereiding, 
maar ook voor BTC wanneer het gaat om een rol voor de attachés in de strategische 
sturing tijdens de uitvoering en bij de evaluatie van activiteiten, terwijl ook partnerlanden 
hun aandeel daarin moeten hebben. De onderzoekers zijn tevens van mening dat het 
huidige model teveel op omzet en inputsturing is gericht.  
 
Het aantal organisatorische veranderingen bij de betrokken actoren is de laatste jaren 
beperkt gebleven. Het is een goede zaak volgens de onderzoekers dat er een informeel 
gemengd beheerscomité is dat overleg tussen de Staat en BTC laat plaatsvinden en dat 
voorziet in de wettelijke lancune. De discussie over de meest wenselijke 
organisatiestructuur kan niet los worden gezien van het beleid en strategieën. Gezien de 
grotere verantwoordelijkheden voor partnerlanden is het noodzakelijk dat DGOS en BTC 
zowel afzonderlijk als in gezamenlijkheid besluiten over de mate van delegatie van taken 
en bevoegdheden naar de vertegenwoordigers op het terrein.  
 
Beoordeling evaluatiecriteria onder de drie beheerscontracten 
In de vier evaluaties van de kwaliteit van de prestaties van BTC onder het derde 
beheerscontract zijn tot op heden 50 samenwerkingsprestaties via veldstudies onder de 
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loep genomen, te weten 9 uit het eerste beheerscontract, 27 uit het tweede en 14 uit het 
derde. 
 
Er kunnen geen verschillen worden vastgesteld tussen de beoordeling van de 
evaluatiecriteria voor projecten van het eerste en tweede beheerscontract. Voor het derde 
beheerscontract geldt dat – met uitzondering van relevantie- geen totaalscores per project 
vast te stellen zijn voor de evaluatiecriteria omwille van de korte uitvoeringstermijn van 
de betrokken projecten. De conclusies met betrekking tot relevantie zijn vrijwel 
uitsluitend positief. De aansluiting bij de strategieën van het partnerland verbetert in de 
loop van de jaren zelfs nog. Dit is een indicatie van de veranderingen in de Belgische 
coöperatie en het volgen van internationale ontwikkelingen waarin ownership van 
partnerlanden centraal staat. Op de andere evaluatiecriteria effectiviteit en impact, 
doelmatigheid en duurzaamheid zijn de oordelen minder positief en ongeveer een derde 
tot de helft van de projecten heeft daarmee problemen.  
 
Uit de serie van vier evaluaties blijkt dat een goede of slechte beoordeling van de 
projecten op de evaluatiecriteria slechts in beperkte mate aan BTC valt toe te schrijven, 
omdat ook andere actoren een belangrijke rol spelen in het realiseren van de prestaties. 
Enkele specifieke beoordelingscriteria, vooral bij doelmatigheid, hebben direct 
betrekking op de rol van BTC. Dit gaat bijvoorbeeld om het financieel-administratief 
beheer wat voor alle interventies op orde is. De kosten van de TA in verhouding tot de 
totale projectmiddelen zijn moeilijk te beoordelen, maar meestal is die verhouding 
redelijk. 
 
Beoordeling processen onder de drie beheerscontracten 
De beoordeling van de formulering is over de hele linie weinig positief en 31 van de 48 
formuleringen die gescoord zijn, zijn niet positief beoordeeld. Onder het derde 
beheerscontract blijkt niet dat een algehele verbetering van de kwaliteit van het 
formuleringsproces en de formuleringsproducten zich heeft voorgedaan. Wel zijn op 
onderdelen verbeteringen vast te stellen en dit geldt vooral voor de doorlooptijd van de 
formuleringen die aanzienlijk is bekort.  
 
Wat betreft de kwaliteit van de strategische begeleiding en supervisie scoren 27 projecten, 
dat wil zeggen een kleine meerderheid, niet positief. Hier is wel een duidelijke 
verbetering onder het derde beheerscontract vast te stellen. De samenwerking met 
partnerlanden verloopt beter en ook de samenwerking tussen de Belgische actoren 
verbetert in de loop der jaren. BTC functioneert goed in de financiële en administratieve 
ondersteuning van projecten, maar schiet tekort waar het inhoudelijke ondersteuning 
betreft. Een specifieke verandering in de uitvoering betreft de uitsluiting van de attaché 
van de GLOS. Mede hierdoor heeft de attaché weinig informatie over de projecten, 
hetgeen zijn/haar functioneren kan belemmeren. In de praktijk worden hier samen met 
BTC pragmatische oplossingen voor gezocht.  
Wat betreft de kwaliteit van de monitoring en evaluatie is voor wat betreft monitoring een 
verbetering onder het derde beheerscontract vast te stellen en scoort de meerderheid van 
de beoordeelde projecten -namelijk zeven van de 12 – nu positief. De bevindingen met 
betrekking tot door BTC uitgevoerde evaluaties betreffen alleen het eerste en tweede 
beheerscontract en zijn gemengd. Soms laat de kwaliteit te wensen over, maar vooral de 
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opvolging van de aanbevelingen is een groot probleem, Dat geldt vooral voor de 
eindevaluatie en minder voor de mid-term reviews.  
 
Goede voorbeelden van andere donoren 
Binnen het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid is in het verleden weinig 
aandacht besteed aan coherentie van beleid en de recente OECD-DAC peer review plaatst 
hier kritische kanttekeningen bij. Op dit vlak zouden de voorbeelden van zowel Zweden 
als Luxemburg een leidraad kunnen bieden. In beide landen wordt geprobeerd coherentie 
van beleid te bewerkstelligen op zowel het niveau van de zetel als op het niveau van het 
partnerland, waar gezamenlijke beleidsvoorbereiding zowel van algemeen beleid 
(sectorbeleid of thematisch beleid) als op het gebied van landenstrategieën het 
uitgangspunt is. 
 
In zowel Zweden als Luxemburg heeft een verschuiving in de taakverdeling tussen de 
staat en uitvoeringsorganisatie plaatsgevonden doordat het verantwoordelijke ministerie 
haar rol in de beleids- en projectcyclus duidelijker ging vervullen. Dit is ook gepaard 
gegaan met een versterking van de staf aan de kant van de ministeries in beide landen, en 
met name ook een versterking van de staf in het veld. Ook in Duitsland is hier in de 
afgelopen jaren aandacht aangegeven. Verklaringen hiervoor zijn te vinden in de 
veranderende internationale context met meer aandacht voor de beleidsdialoog en 
politisering van de samenwerking. In België lijkt daarentegen gedeeltelijk het 
omgekeerde het geval.  
 
In de Australische situatie bestaat de landenstrategie die voor vijf jaar wordt opgesteld uit 
drie elementen, namelijk een landenanalyse opgesteld door het ministerie met daarin de 
Australische hulpprioriteiten, een meer gedetailleerde verklaring opgesteld in 
samenspraak met het partnerland, enigszins te vergelijken met het ISP en tenslotte een 
uitvoeringsstrategie op sectorniveau met specificatie van de bijdrage van Australië en 
partnerland. Ook de eerste Australische ervaring wat betreft monitoring van activiteiten 
en programma’s per partnerland leidend tot een jaarlijks prestatierapport per land 
(inclusief robuustheid check door een onafhankelijk panel) zou een interessante optie 
voor België kunnen zijn.  
 
In zowel Luxemburg als Zweden dient de uitvoeringsorganisatie op basis van de 
verwachte activiteiten een budget in voor de beheerskosten en over die begrotingen vindt 
een discussie plaats tussen het ministerie en het uitvoerend agentschap. Dit biedt 
aanknopingspunten voor sturing op activiteiten en niet een sturing op basis van omzet.  
 
De ervaring van enkele donoren om met landenteams vanuit het ministerie en het 
uitvoerend agentschap samen te werken bieden mogelijk nuttige leermomenten. Zweden 
heeft ook sector- en themadeskundigheid in de landenteams geïntegreerd. In België is dit 
weliswaar moeilijk te realiseren, maar een organisatie rond clusters van partnerlanden zou 
wel dergelijke mogelijkheden kunnen bieden. 
 
Zweden biedt op het gebied van personeelsmanagement enkele goede voorbeelden. Zo 
werkt Sida nauwelijks met TAs en tijdelijke contracten, waardoor opgebouwde kennis 
beter behouden kan blijven. Ook het feit dat ambassadeurs die benoemd worden in 
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partnerlanden moeten beschikken over kennis van ontwikkelingssamenwerking is 
interessant voor België. 
 
Ideeën voor de toekomst 
Vrijwel alle personen met wie is gesproken en die hebben deelgenomen aan de 
focusgroepen erkennen dat de wet op de BTC verouderd is. Men verschilt echter van 
mening in hoeverre het noodzakelijk en mogelijk is om tot een verbeterde wet te komen 
die bijdraagt aan een verbeterd kader voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  
Ondanks de gerealiseerde verbeteringen onder het derde beheerscontract is het volgens 
vrijwel alle betrokkenen duidelijk dat verdere verbeteringen wenselijk zijn. 
Uitgangspunten zijn daarbij een grotere rol van de partnerlanden en de 
resultaatgerichtheid van het systeem. Het doorzetten van de verbeteringen rond de 
opstelling van landenstrategienota’s staat aan het begin van de cyclus. De scheiding van 
een eigen Belgische landenstrategie die de opmaat vormt voor een gezamenlijk ISP is 
daarbij zeer de moeite van het overwegen waard volgens de onderzoekers, zeker ook 
gezien de ervaringen van andere donoren daarmee. Het nut van bilaterale 
overlegmechanismen en structuren zoals de Gemengde Commissie, het Partnercomité en 
de GLOS zou heroverwogen moeten worden. Immers de institutionele context krijgt 
steeds meer een multi-actor model. Voor de Belgische samenwerking is de cruciale vraag 
wat de functie en taakverdeling binnen de eigen uitvoeringsstructuur moet zijn in deze 
veranderende context 
 
Er is vrij weinig verschil van mening over de noodzaak om het financieringssysteem van 
BTC te veranderen en het systeem van financiering op basis van een forfaitair bedrag te 
veranderen. Een activity-based begroting ligt daarbij het meest voor de hand, alsmede een 
controle die ook op dit uitgangspunt is gebaseerd.  
 
In feite zijn betrokkenen het er wel over eens dat de reeds ingezette ontwikkeling naar 
meer en betere samenwerking tussen DGOS en BTC verder doorgezet moet worden en 
dat de onderlinge Belgische relaties van minder belang zijn dan de verdere verbetering 
van de samenwerking met partnerlanden. In het licht van dat uitgangspunt is een aantal 
organisatorische en institutionele randvoorwaarden te identificeren. Dat betreft onder 
andere voldoende capaciteit op het terrein om goed de dialoog op verschillende niveaus te 
voeren. Ook betreft dat de noodzaak van een goed systeem van kennismanagement 
waardoor alle betrokkenen over de juiste kennis en informatie beschikken om 
gezamenlijk goede resultaten te realiseren. 
 
Uitgangspunten voor de aanbevelingen 
Noodzakelijkerwijs moet het vierde beheerscontract  –in overeenstemming met artikel 15 
van de wet op de BTC waarin wordt verwezen naar de inhoud van het beheerscontract- 
zich concentreren op het mandaat en de rol van BTC, procedures, uitvoering van taken, 
financiën, controle en verslaglegging. Er kunnen verwijzingen naar beleid in staan, maar 
het beheerscontract mag en kan uitdrukkelijk geen beleidsdocument zijn. Het is gebleken 
in vele gesprekken dat er soms door de betrokkenen teveel zaken aan het beheerscontract 
worden gerelateerd, hetgeen niet realistisch is en de functionaliteit van het 
beheerscontract niet ten goede zal komen.  
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Verder is gebleken tijdens de periode van het derde beheerscontract dat veel zaken –ook 
wat betreft samenwerking tussen DGOS en BTC en afspraken rond 
verantwoordelijkheden en rollen- buiten het derde beheerscontract om zijn vastgelegd. 
Dat is meestal een goede praktijk die toelaat flexibel in te spelen op de veranderende 
context, maar natuurlijk dreigt ook het gevaar dat het beheerscontract aan waarde en 
belang verliest. Het vierde beheerscontract moet dus als een essentieel basisdocument 
worden gezien die de belangrijkste relaties tussen de staat en BTC regelt. 
 
In het licht van het bovenstaande wordt daarom in deze aanbevelingen een onderscheid 
gemaakt tussen de zaken die in het vierde beheerscontract aan de orde zouden moeten 
komen en de omgevingsfactoren die van invloed zijn op het functioneren van BTC en de 
directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking van België. Die omgevingsfactoren en de 
bepalingen in het beheerscontract moeten dus zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van omgevingsfactoren 
A1. De komende jaren zal de verdere verbetering van samenwerking tussen de Belgische 
actoren en met de partnerlanden het uitgangspunt voor de directe bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking moeten zijn. 
 
A2. In 2011 moet besloten worden of een wijziging van de Wet op de oprichting van 
BTC wenselijk en haalbaar is of niet. Indien een wetswijziging niet wenselijk en haalbaar 
wordt geacht, kan worden nagegaan of met één of meer programmawetten de 
voornaamste obstakels overkomen kunnen worden.  
 
A3. De verdere ontwikkeling van thematisch beleid en afstemming op de internationale 
context zal onder het vierde contract moeten worden voortgezet en daarbij zal BTC 
worden geconsulteerd.  
 
A4. Het vierde beheerscontract zou geen expliciete verwijzingen naar beleid moeten 
omvatten, maar een model van jaarlijkse instructie kan overwogen worden teneinde de 
samenwerking goed vorm te geven op hoofdlijnen. 
 
A5. Voorafgaand aan het vierde beheerscontract dient vastgesteld te worden of België het 
landenbeleid in de toekomst zal baseren op eigen strategische meerjarenplannen voor de 
samenwerking met elk van de partnerlanden, die vervolgens in een ISP nieuwe stijl 
bevestigd kunnen worden. 
 
A6. Een heroverweging van het voortbestaan van de bilaterale overlegorganen op 
verschillende niveaus zoals de Gemengde Commissie, het partnercomité en de GLOS is 
gewenst vanuit het multi-actor perspectief en een grotere rol van de partnerlanden, zodat  
partnerlanden meer verantwoordelijkheden kunnen nemen. 
 
A7. Het verdient aanbeveling om de afschaffing van een aparte identificatiefase te 
overwegen en dit samen te laten vallen met een landenstrategie en ‘ISP nieuwe stijl’. 
 
A8. Er dient een samenhangende strategie voor resultaatgericht beheer te worden 
uitgewerkt met een stappenplan voor de invoering daarvan. 
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A9. In het kader van het resultaatgericht beheer kunnen met BTC afspraken worden 
gemaakt over KPIs inzake hun belangrijkste processen, waarbij de beoordelingscriteria 
voor de beoordeling van BTC processen als uitgangspunt kunnen dienen voor deze KPIs.  
 
A10. BTC zal sterk inzetten op verdere verbetering van de monitoring van de activiteiten 
samen met de partnerlanden, zodat een goede basis voor het resultaatgericht beheer wordt 
gelegd. De evaluatie-verantwoordelijkheden van BTC sluiten hierop aan en betreffen 
vooral de tussentijdse evaluaties. 
 
A11. In de periode voorafgaand aan de vaststelling van het vierde beheerscontract dienen 
in het licht van verdere aansluiting bij de internationale ontwikkelingen heldere besluiten 
te worden genomen over eventuele delegatie van activiteiten en/of samenwerking in 
gezamenlijke landenteams van DGOS  
 
A12. Zowel DGOS als BTC moeten zich bezinnen over de noodzakelijke expertise en 
kennis die de staf moet hebben op de hoofdzetel, maar vooral ook in het veld om de 
strategische begeleiding en aansturing beter vorm te geven alsmede om de beleids- en 
sectordialoog te voeden. 
 
A13. Beide organisaties dienen – waar mogelijk gezamenlijk - een 
kennisontwikkelingsplan op te stellen en uit te voeren bestaande uit vormingen, 
begeleiding van staf op het terrein, mentorfuncties, websites, etc.  
 
Aanbevelingen bepalingen vierde beheerscontract 
De belangrijkste aanbevelingen ten aanzien van de directe omgevingsfactoren zijn nu 
geschetst, zodat we ons nu kunnen concentreren op het vierde beheerscontract, waarbij 
we ervan uitgaan dat de Wet op de oprichting van BTC uit 1998 nog steeds van kracht zal 
zijn. Daarom lijkt het verstandig om de titels zo min mogelijk te veranderen, omdat die 
immers verwijzen naar de wet. 
 
AB1. De titels van het derde beheerscontract die verwijzen naar de Wet op de oprichting 
van BTC kunnen grotendeels gehandhaafd worden. 
 
AB2. Onder Titel 1, Algemene Bepalingen, verdient het aanbeveling om uitgebreider 
naar het Belgische beleid te verwijzen alsmede naar internationale verdragen die immers 
het kader vormen om de effectiviteit van de Belgische coöperatie te verbeteren. 
 
AB3. Onder Titel 1, Algemene Bepalingen, zou eveneens verwezen kunnen worden naar 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide partijen om resultaatgericht te werken en 
dat in onderlinge harmonie te doen in overeenstemming met de nieuw op te stellen 
strategie voor resultaatgericht beheer en het daarmee samenhangende actieplan. 
 
AB4. Onder Titel 1, Algemene Bepalingen, zou opgenomen kunnen worden dat een 
gemengd beheerscomité verantwoordelijk wordt voor de opvolging van het vierde 
beheerscontract. 
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AB5. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, dient te worden aangegeven dat 
BTC betrokken wordt bij de opstellen van landenstrategieën doordat actief lessen zullen 
worden getrokken uit de opgedane ervaringen. 
 
AB6. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, moeten de verschillende 
uitvoeringsmodaliteiten voor projecten en programma’s van de directe bilaterale 
samenwerking helder gedefinieerd worden zodat in een apart vademecum de spelregels 
nader uitgewerkt kunnen worden. 
 
AB7. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, zou moeten worden aangegeven dat 
BTC samen met het partnerland verantwoordelijk is voor de formulering, waarbij de 
referentietermen voor de formulering gezamenlijk door de attaché, het partnerland en 
BTC worden opgesteld. De attaché zal tijdens het formuleringsproces worden 
geconsulteerd.  
 
AB8. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, dient verwezen te worden naar één 
of meer documenten waarin richtlijnen voor de kwaliteit van het formuleringsproces en 
het formuleringsverslag zijn opgenomen. 
 
AB9. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, zou moeten worden verwezen naar 
een nieuwe vorm van kwaliteitsborging van de formuleringsverslagen waarbij zowel 
DGOS als externe expertise een rol zouden moeten spelen zowel in België als in het 
partnerland. 
 
AB10. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, zou verder voor de verschillende 
uitvoeringsmodaliteiten moeten worden vastgelegd wie de verantwoordelijkheid heeft 
voor de uitvoering van activiteiten, aanpassingen in het het formuleringsdocument, de 
jaarlijkse verslaglegging en de eindrapportage. 
 
AB11. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, zou eveneens voor de 
verslaglegging kunnen worden verwezen naar een apart document of een annex waarin 
kwaliteitseisen zijn opgenomen en wat de opmaat vormt voor een verbetering van het 
resultaatgericht beheer. 
 
AB12. Onder Titel III, andere vormen van directe bilaterale samenwerking, zouden onder 
de noemer van financiële samenwerking verschillende vormen van begrotingssteun goed 
gedefinieerd moeten worden, een verwijzing naar het vademecum moeten worden 
opgenomen en de rol van BTC gedefinieerd moeten worden. 
 
AB13. Onder Titel V, Evaluatie, zou vastgelegd kunnen worden dat de Staat 
verantwoordelijk wordt voor de onafhankelijke evaluatie van landenstrategieën ter 
voorbereiding van de nieuwe strategieën.  
 
AB14. Onder Titel VII, Personeel, zou wat meer specifiek vastgelegd kunnen worden hoe 
BTC en DGOS zowel in Brussel als in het veld zouden moeten samenwerken. 
 



Studie naar de beheerscontracten van de Belgische Technische Coöperatie 18 

AB15. Onder Titel VIII, zou het uitgangspunt voor de financiering van BTC gebaseerd 
moeten zijn op een jaarlijkse begroting gekoppeld aan het ondernemingsplan die door het 
gemengd beheerscomité wordt besproken.   
 
AB16. Onder Titel IX, Controle en opvolging, zou het accent meer moeten komen te 
liggen op een efficiënt controlesysteem.  
 
AB17. Onder Titel X, Ondernemingsplan, zouden de vereisten voor het jaarlijkse 
ondernemingsplan en het jaarverslag verder uitgewerkt moeten worden zodat dit het 
centrale element wordt in de relatie tussen BTC en de Staat. 
 
AB18. Er worden procesindicatoren met BTC afgesproken die passen binnen het 
resultaatgericht beheer. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In de evaluatie van de kwaliteit van de prestaties van BTC, de vierde in een serie van 
evaluaties overeengekomen onder het derde beheerscontract met BTC, worden twee 
afzonderlijke trajecten onderscheiden. Dit eindrapport betreft de beheerstudie naar de 
werking van de drie beheerscontracten met aanbevelingen voor een vierde 
beheerscontract. Een separaat eindrapport betreft de studie naar de kwaliteit van de 
prestaties van BTC aan de hand van 24 geselecteerde projecten onder het derde 
beheerscontract in een zestal landen. De twee eindrapporten zijn in parallel ontwikkeld en 
in samenhang besproken met het stuurcomité dat verantwoordelijk is voor de begeleiding 
van deze studies. 
 
Vanzelfsprekend vormt het uitgangspunt voor dit eindrapport het bijzonder bestek en de 
offerte van South Research, ECORYS en IDEA voor de gehele evaluatie, alsmede de 
twee studierapporten. 
 
 

1.2 Karakter van de beheersstudie 

Doelstelling 
De beheersstudie is in overeenstemming met het bestek er vooral op gericht om 
leerpunten te formuleren die moeten leiden tot duidelijke gefundeerde aanbevelingen 
voor het vierde beheerscontract.  
 
Het is van belang om aan het begin van dit rapport het bijzondere prospectieve karakter 
van deze beheersstudie te benadrukken. Er ontstaat snel verwarring, omdat deze studie 
wel in het kader van de serie evaluaties van de prestaties van BTC is uitgevoerd, maar de 
beheersstudie is zelf geen evaluatieve studie. Het doel is juist om te komen tot een 
aantal adviezen en aanbevelingen die van nut kunnen zijn in de discussies en 
onderhandelingen over het vierde beheerscontract. Natuurlijk nemen daarbij de 
verschillende partijen eigen standpunten in die afwijkend kunnen zijn van de 
aanbevelingen in dit rapport. 
 
De beheersstudie wil op basis van voornamelijk comparatief onderzoek – zowel in de tijd 
als een vergelijking met andere donoren – een aantal ontwikkelingen analyseren en komt 
op basis daarvan met aanbevelingen voor de toekomst. Het advies wat op deze wijze tot 
stand komt is te herleiden tot bevindingen in dit rapport en het onderliggende materiaal 
zoals de vier evaluaties van de prestaties van BTC vanaf 2007. Het advies is zeker ook 
gebaseerd op de professionele inzichten van de verantwoordelijken voor deze 
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beheersstudie. Alle betrokkenen hebben verschillende ideeën voor de toekomst en er is 
natuurlijk niet een objectief ideaal model voor de regeling van de verantwoordelijkheden 
van BTC. Daarom hebben de onderzoekers eigen keuzes gemaakt voor de aanbevelingen, 
op basis van hun professionaliteit en onafhankelijkheid. Die keuzes zijn steeds zo goed 
mogelijk beargumenteerd. 
 
Het stuurcomité dat verantwoordelijk is voor de bewaking van de kwaliteit van de 
beheersstudie heeft verder aangegeven dat voor de beheersstudie niet de kwaliteitscriteria 
van evaluatie gelden, omdat deze studie immers een ander karakter heeft.  
 
De onderzoekers hopen dat in de onderhandelingen over het vierde beheerscontract dit 
rapport als een onafhankelijk advies zal worden beschouwd dat een nuttig 
referentiedocument zal vormen voor de betrokkenen. Ook zijn de onderzoekers 
beschikbaar om het advies nader toe te lichten aan de onderhandelaars. 
 
Op het moment van afronding van dit rapport is er nog geen duidelijkheid omtrent de start 
van daadwerkelijke onderhandelingen over het vierde beheerscontract. In 2010 en reeds 
voordien zijn enkele eerste verkennende stappen gedaan. Het huidige derde 
beheerscontract loopt af in december 2011. Het feit dat er nog geen onderhandelingen 
gaande zijn, kan zeker van invloed zijn op het gebruik van dit rapport. Enerzijds is dit 
rapport in de luwte tot stand gekomen en was er geen beïnvloeding van de aanbevelingen 
vanuit de hoek van de onderhandelaars over al of niet haalbaarheid van aanbevelingen. 
Anderzijds bestaat het gevaar dat dit rapport te gemakkelijk terzijde zal worden gelegd 
door de onderhandelaars, omdat het los van de daadwerkelijke onderhandelingen tot stand 
is gekomen. Wij hopen dat er met een open blik naar dit rapport gekeken zal worden en 
dat het nut zal hebben in de aanloop naar het vierde beheerscontract. 
 
 

1.3 Reikwijdte van de beheersstudie 

Bij deze beheersstudie is het niet zinvol om alleen BTC onder de loep te nemen, ook al 
vindt deze beheersstudie plaats in het kader van de serie van evaluaties van de prestaties 
van BTC. Immers in de beheerscontracten wordt de relatie tussen de Belgische Staat en 
BTC geregeld. Ook DGOS en zeker ook de partnerlanden spelen een belangrijke rol in de 
kwaliteit van de prestaties van BTC en daarom gaan wij uit van het bredere internationale 
kader, zoals weergegeven in de volgende figuur.  
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 Figuur 1.1 Internationale context Belgische coöperatie 

 
 
Deze beheersstudie richt zich dus niet alleen op BTC, maar op BTC in samenhang met de 
andere actoren, omdat alleen op die manier de beheerscontracten zinvol kunnen worden 
onderzocht.  
 
Verder dient de beleidscyclus als uitgangspunt voor de analyse. Het woord beleidscyclus 
wordt gebruikt, omdat de relatie van de actoren van de directe Belgische 
ontwikkelingssamenwerking namelijk DDGOS en BTC enerzijds en de partnerlanden 
anderzijds centraal staat in de analyse. Dit is ook uitgangspunt in de diverse 
beheerscontracten. Het woord projectcyclus is daarbij te beperkt.  
 

 Figuur 1.2 Beleidscyclus 
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Afbakening 
Ondanks de focus op de beheerscontracten is het studieobject niet eenvoudig af te 
bakenen. Wij noemden al de veelheid van betrokken actoren. Afbakening is anderzijds 
noodzakelijk. Wij hebben ons daarom allereerst geconcentreerd op de projecten en 
programma’s1 van de directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking, dat wil zeggen dat 
activiteiten van BTC die wel in het beheerscontract worden genoemd zoals 
beurzenprogramma, werk voor derden etc. slechts en marge ter sprake komen. Ook wat 
betreft de directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking is er noodzaak tot verdere 
afbakening van het onderzoeksterrein en moeten noodzakelijkerwijs keuzes worden 
gemaakt, waarbij de focus noodzakelijkerwijs op de beheerscontracten moet liggen. 
Aangezien er echter veel factoren zijn die direct van invloed zijn op de werking van de 
beheerscontracten is ervoor gekozen om aanbevelingen te doen die zich enerzijds 
rechtstreeks op de beheerscontracten richten en die anderzijds omgevingsfactoren 
betreffen die daarop directe invloed hebben zoals aansluiting bij de internationale context, 
beleid en organisatorische zaken.  
 
Kruisbestuiving  
Veel aandacht is besteed aan de voortdurende afstemming tussen de twee parallelle 
trajecten, namelijk deze beheersstudie en de evaluatie van de prestaties van BTC 2010. 
Het kader van die evaluatie was beperkter dan deze meer toekomstgerichte beheersstudie. 
Ook de evaluatie kwam tot een aantal aanbevelingen die buiten het kader vielen. Omdat 
voor de evaluatie van de prestaties van BTC in 2010 uiteraard wel de kwaliteitscriteria 
voor evaluatie gelden waarbij de aanbevelingen direct verband moeten houden met 
onderliggende bevindingen en conclusies is ervoor gekozen in overleg met het 
stuurcomité om de bredere aanbevelingen in dit rapport op te nemen.  
 
 

1.4 Methodologie 

De beheersstudie moet uiteraard voldoende gesitueerd worden binnen de veranderende 
internationale en Belgische context en daarom is allereerst aandacht aan die context 
besteed. Een logisch element is verder om een samenvatting van de bevindingen en 
conclusies van de serie evaluaties van de prestaties van BTC in dit rapport op te nemen. 
Verder is het van belang om ook een vergelijkende analyse te maken: welke lessen 
kunnen geleerd worden en welke ‘good practices’ kunnen vastgesteld worden bij andere 
donoren met een vergelijkbare organisatie van de ontwikkelingssamenwerking? Tenslotte 
is veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de percepties en meningen van 
betrokkenen.  
 
Uit dit korte summiere overzicht van activiteiten blijkt dat geen separate evaluatieve 
activiteiten voor deze beheersstudie zijn uitgevoerd gezien het prospectieve en 
adviserende karakter van deze studie. Om dit rapport leesbaar en bruikbaar te maken 
voor de onderhandelaars is getracht de tekst beknopt te houden. Immers er zijn veel 
achterliggende documenten waarop dit rapport is gebaseerd en het uitvoerig uiteenzetten 
van elk argument zou de leesbaarheid en bruikbaarheid zeker niet ten goede komen.  

                                                      
1  zoals bepaald in de wet over de oprichting van de BTC, art 5, §2, °1, °2 en °3. 
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In het kader van de beheersstudie zijn verschillende activiteiten uitgevoerd: 
 Beschrijving van internationale context en Belgische context (zie hoofdstuk 2). Deze 

analyse heeft voornamelijk plaatsgevonden aan de hand van een documentstudie (zie 
bijlage 1), terwijl ook inzichten uit interviews (zie bijlage 2) en focusgroepen (zie 
bijlage 3) hebben bijgedragen aan deze korte en niet uitputtende beschrijving van de 
context; 

 Beschrijving van de evolutie van beheerscontracten tot op heden en inventarisatie van 
wijzigingen onder het derde beheerscontract voornamelijk op basis van een 
documentstudie (hoofdstuk 3); 

 Inventarisatie van de meningen van betrokkenen over de werking van het derde 
beheerscontract (eveneens hoofdstuk 3). Deze inventarisatie is gebaseerd op 
interviews in Brussel, focusgroepen in Brussel, focusgroepen in de zes landen die 
bezocht zijn in het kader van evaluatie van de prestaties van BTC 2010 en een 
enquête onder staf van DGOS, attachés en BTC (zie bijlage 6) en aanvullende 
(telefonische) interviews o.a. op voorspraak van de landenonderzoekers. De enquête 
is verstuurd naar 121 respondenten: hiervan zijn er twee niet aangekomen (1,7%). 79 
personen (65,3%) hebben de email gelezen, 76 hebben de link in de email aangeklikt 
en 71 (58,7%) hebben de enquête ook ingevuld. Van de 71 respondenten hebben 68 
(95,8%) de enquête volledig ingevuld en 3 (4,2%) gedeeltelijk. 34 respondenten 
(48%) zijn werkzaam bij BTC (waarvan 3 de enquête gedeeltelijk hebben ingevuld) 
en 37 (52%) zijn werkzaam bij DGOS. De hoge graad van respons is in onze ogen 
een illustratie van het belang dat zowel bij DGOS als BTC aan dit thema wordt 
gehecht. De enquête bestond uit een aantal gesloten vragen en een drietal open vragen 
(zie bijlage 6). Naar aanleiding van het commentaar van het stuurcomité zijn in dit 
hoofdstuk een aantal reflecties van de onderzoekers opgenomen die richtinggevend 
zijn voor de formulering van de conclusies en aanbevelingen aan het einde van de 
studie; 

 Synthese van bevindingen van de evaluaties van 2007, 2008, 2009 en 2010 inzake de 
kwaliteit van de prestaties van BTC (hoofdstuk 4). Deze bevindingen zijn 
geclassificeerd aan de hand van de verschillende beheerscontracten om na te gaan of 
er veranderingen in de tijd zijn opgetreden die gerelateerd kunnen worden aan de 
beheerscontracten. De serie evaluaties van de kwaliteit van de prestaties van BTC is 
volgens een uniform kader opgezet waarbij vier evaluatiecriteria steeds bekeken zijn 
en drie processen vanaf 2009. Voor de onderzochte projecten is een score toegekend 
op de evaluatiecriteria en processen en onderliggende beoordelingscriteria (zie bijlage 
5). Er is een aparte deelstudie uitgevoerd naar de doorlooptijd van de formuleringen 
onder het derde beheerscontract (zie bijlage 7) die eveneens in dit hoofdstuk aan de 
orde komt; 

 Volgens het bestek zou een vergelijking met twee andere donoren moeten worden 
gemaakt. Met het stuurcomité zijn tijdens de studiefase de criteria voor de keuze van 
deze twee donoren besproken tijdens de opstartvergadering op 30 maart 2010. Er 
werd overeenstemming bereikt over de volgende criteria: 
o België moet kunnen leren van de ervaringen elders d.w.z. dat er gezocht is naar 

good practices bij andere donoren; 
o Landen met een vergelijkbare uitvoeringsstructuur. 
De uiteindelijke keuze is gevallen op Zweden en Luxemburg. Beide landen zijn 
bezocht en ook hun documenten zijn bestudeerd. Aan de hand van een goedgekeurde 
checklist (zie bijlage 4) hebben interviews plaats gevonden (zie bijlagen 1 en 2 voor 
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het overzicht van documenten en interviews). Er is overeengekomen dat de 
vergelijking zich niet strikt tot Luxemburg en Zweden zou beperken, maar dat ook 
van andere donoren nog goede voorbeelden geïdentificeerd zouden kunnen worden. 
Zo zijn via documenten en aanvullende telefonische interviews ook de Japanse 
(JICA) en Australische coöperatie (AusAid) nog onderzocht en is tevens gebruik 
gemaakt van informatie van enkele andere donoren zoals Noorwegen, Oostenrijk en 
Duitsland. Het belangrijkste doel van de vergelijkende studie is om goede 
voorbeelden (good practices) te identificeren die zinvol voor België zijn bij de 
denkpistes voor de toekomst. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de 
vergelijking om vast te stellen waar de ene of de andere donor het beter of slechter 
zou doen ten opzichte van België. Immers de evaluatie richt zich op België en andere 
donoren worden niet op vergelijkbare wijze onderzocht. Het doel is om concrete 
leerpunten en alternatieve oplossingen te identificeren die aangepast aan de Belgische 
context ook daar interessant zouden kunnen zijn. Deze vergelijking komt in 
hoofdstuk 5 aan bod; 

 Inventarisatie van de meningen van betrokkenen over belangrijke elementen voor het 
vierde beheerscontract (hoofdstuk 6), waarbij dezelfde werkwijze is toegepast als de 
inventarisatie van de meningen van betrokkenen over de werking van het derde 
beheerscontract (interviews, focusgroepen enquête). Ook in dit hoofdstuk is een 
aantal eigen reflecties van de onderzoekers opgenomen; 

 In de twee slothoofdstukken met conclusies en aanbevelingen van de evaluatoren 
komen de elementen van de studie samen. De evaluatoren maken dan een eigen 
analyse van de werking van de beheerscontracten tot op heden en doen aanbevelingen 
voor de toekomst.  

 
Het commentaar op het draft eindrapport van deze beheerstudie is zorgvuldig door de 
onderzoekers verwerkt. Daarbij is ook gekeken naar de samenhang met het paralelle 
evaluatierapport uit 2010 met betrekking tot de kwaliteit van de prestaties van de BTC. 
Enkele conclusies en aanbevelingen die te ver buiten het evaluatiekader vielen, maar wel 
zinvol zijn volgens het stuurcomité in het licht van de discussie over de toekomst zijn in 
dit rapport opgenomen. Bij al het commentaar is door de onderzoekers aangegeven of het 
tot wijziging van de tekst heeft geleid. Daar waar geen tekstwijzigingen naar aanleiding 
van het commentaar is opgenomen heeft dat veelal te maken met inhoudelijke 
standpunten en meningen van betrokken die niet noodzakelijkerwijs door de consultants 
gedeeld worden. Zoals gezegd zijn de conclusies en aanbevelingen in het rapport tot stand 
gekomen op basis van de onafhankelijke en professionele opvattingen van de 
onderzoekers en zullen niet alle partijen zich hierin kunnen vinden.  
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2 Context 

In dit hoofdstuk wordt de context van de beheerscontracten in zeer beknopte termen 
geschetst voor zover dit relevant wordt geacht voor deze beheersstudie. Natuurlijk kan in 
een dergelijke korte beschrijving geen volledig recht worden gedaan aan een analyse van 
alle internationale ontwikkelingen en de ontwikkelingen in België. Daarvoor zijn 
voldoende achtergronddocumenten beschikbaar die geconsulteerd kunnen worden. 
Verder gaan we ervan uit dat standaardbegrippen die in de context van internationale 
ontwikkelingssamenwerking worden gebruikt zoals coherentie, ownership, harmonisatie 
en alignment niet nader gedefinieerd hoeven te worden.  
 
 

2.1 Internationale context 

Verklaring van Parijs 
De internationale context van ontwikkelingssamenwerking is het laatste decennium snel 
veranderd en die veranderingen gaan nog steeds door. Daarbij is er meer oog voor nieuwe 
hulpmodaliteiten, een grotere rol voor partnerlanden, een vergrote effectiviteit van de 
ontwikkelingssamenwerking (zie vooral de Verklaring van Parijs van 2005 en de Accra 
Agenda for Action van 2008). De achterliggende gedachte is dat via verbeterde 
samenwerking en meer zeggenschap van de partnerlanden (principles of partnership) 
hulp effectiever zal zijn. Daarbij behoort ook een evolutie van projecthulp naar andere 
hulpmodaliteiten zoals sectorale en algemene begrotingssteun. Ook andere vormen van 
beheer zoals direct beheer door instituties uit de partnerlanden behoren tot de 
veranderingen die plaatsvinden. Donoren zouden hun werkwijze onderling meer 
aftstemmen, zodat minder donoren in hetzelfde partnerland zich met dezelfde sector 
bezighouden zonder dat voldoende afstemming plaats vindt. Dat betekent in de praktijk 
dat de meeste donoren zich op een beperkt aantal partnerlanden richten en binnen die 
landen op een beperkt aantal sectoren, meestal twee of drie.  
 
Hoewel de Verklaring van Parijs van 2005 dateert, zijn de ontwikkelingen naar nieuwe 
hulpmodaliteiten en nieuwe vormen van partnerschap door veel landen al rond de 
eeuwwisseling ingezet. Er is zeker voortgang geboekt die ook in evaluaties is vastgelegd. 
Anderzijds zijn er ook obstakels gesignaleerd. De vooruitgang blijkt vooral uit een 
grotere rol van partnerlanden bij de identificatie en formulering van interventies en de 
keuze voor hulp- en uitvoeringsmodaliteiten. Zo is begrotingssteun toegenomen, zowel 
algemene begrotingssteun als sectorale begrotingssteun. Ook op het gebied van 
samenwerking tussen donoren en partnerlanden en tussen donoren onderling is 
vooruitgang geboekt. Vooruitgang is vooral gesignaleerd op procesindicatoren. 
Recentelijk worden ook wel vraagtekens gesteld bij deze ontwikkelingen zoals blijkt uit 
de eerste evaluatie van de Verklaring van Parijs en ook uit internationale discussies 
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hierover. Die vraagtekens hebben grotendeels betrekking op de realisatie van het 
uiteindelijke doel, namelijk de vergroting van de effectiviteit van de hulp. Er ligt een 
aantal veronderstellingen aan de Verklaring van Parijs ten grondslag, namelijk dat betere 
samenwerking en meer ownership van partnerlanden zal leiden tot een verhoogde 
effectiviteit. Dat valt echter zeer moeilijk aan te tonen. Het is wel duidelijk, ook aan de 
hand van de procesindicatoren, dat er grote verschillen zijn in de voortgang die wordt 
geboekt in verschillende landen. In fragiele staten is het veel moeilijker om de 
uitgangspunten in concrete actie te vertalen, omdat zwakke overheden problemen hebben 
om goed beleid te ontwikkelen en te implementeren en daarom nemen donoren daar vaak 
nog steeds het voortouw. Verder is er recentelijk veel discussie over de grote mate van 
gerichtheid op overheden in partnerlanden en de vraag die gesteld wordt is of andere 
actoren die van belang zijn voor ontwikkeling namelijk de private sector en NGOs wel 
voldoende aan bod komen. 
 
Naast de Verklaring van Parijs dienen ook de Millenniumdoelstellingen (MDGs) 
genoemd te worden waartoe in september 2000 189 regeringsleiders zich gecommitteerd 
hebben. Het hoofddoel is om de armoede in 2015 te halveren. Er is goede voortgang 
geboekt op een aantal belangrijke doelen, hoewel er grote onderlinge variatie is en er ook 
grote verschillen zijn tussen de continenten en Afrika relatief achterblijft. Recentelijk 
wordt er meer kritiek geuit op deze MDGs die zich bijvoorbeeld te exclusief op sociale 
doelen zouden richten en te weinig op economische ontwikkeling. 
 
In het verlengde van de verklaring van Parijs hebben de Europese lidstaten in mei 2007 
een EU Code of Conduct aangenomen om de complementariteit van de gegeven hulp te 
bevorderen. Deze gedragscode inzake de taakverdeling binnen het ontwikkelingsbeleid 
gaat ervanuit dat elke actor zijn hulp richt op de gebieden waar het de meeste 
toegevoegde waarde kan brengen.  
 
Schuivende panelen 
Het recente rapport van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) “Minder pretentie, meer ambitie” biedt een goede analyse van 
decennia denken rond ontwikkelingssamenwerking en formuleert alternatieven voor de 
toekomst. De WRR wijst op het probleem van wederzijdse afhankelijkheden tussen 
donoren en overheden van partnerlanden. Enerzijds verantwoorden partnerlanden zich 
eerder ten opzichte van donoren - en zeker als die zich gegroepeerd hebben – dan ten 
opzichte van de eigen bevolking. Anderzijds zitten donoren ook vaak in een klem en 
weten niet wat te doen wanneer een partnerland niet handelt zoals afgesproken. Minder 
budgetsteun geven of stoppen is een logische stap, maar gebeurt lang niet altijd. 
Opvallend is dat recentelijk zowel het Verenigd Koninkrijk als Zweden en Nederland 
hebben besloten om naar aanleiding van incidenten de begrotingssteun aan enkele 
uiteenlopende landen stop te zetten. Een andere kritiek richt zich op het feit dat het laatste 
decennium relatief minder aandacht is gegeven aan de economische sectoren en dat de 
sociale sectoren centraal hebben gestaan. Dit komt overeen met de focus van de 
millenniumdoelstellingen die meer sociaal dan economisch zijn. Ook is aan overheden de 
centrale rol als motor van ontwikkeling toegekend en de vraag dient zich aan of dat wel 
logisch is, vooral in landen met zwakke overheden en zeker in fragiele staten. 
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In de loop van de tijd is de verbetering van coherentie van beleid ook hoger op de 
nationale en internationale agenda’s gekomen. Ontwikkelingssamenwerking is immers 
grensoverschrijdend en de relatie met internationale handel, maar ook met veiligheid en 
defensie is van groot belang. Binnen de EU wordt hier veel aandacht aan besteed, maar 
ook bij sommige donoren heeft dit geleid tot beleidsveranderingen en/of reorganisatie van 
de hulp. Bijvoorbeeld Noorwegen heeft besloten vanwege de samenhang van het beleid 
ten aanzien van vrede en veiligheid met ontwikkelingsbeleid en het belang van politieke 
onderhandelingen, de aparte uitvoeringsorganisatie NORAD te reorganiseren. NORAD 
heeft nu geen uitvoerende verantwoordelijkheden meer, maar slechts adviserende en 
onderzoekstaken. De Europese Commissie besteedt ook veel aandacht aan 
beleidscoherentie. In de OECD-DAC peer reviews van donoren wordt hier veel aandacht 
aan besteed. 
 
Tenslotte willen we ook vermelden dat er nu ook aandacht komt voor nieuwe thema’s 
zoals klimaatverandering, handel en internationale publieke goederen. Ook manifesteren 
er zich nieuwe spelers.  
 
Op deze ontwikkelingen moeten de actoren van de Belgische coöperatie ook de komende 
periode van het nieuwe beheerscontract inspelen. Het afgelopen decennium beheerste de 
MDGs en de Verklaring van Parijs het internationale denken rond ontwikkelings-
samenwerking. De financiële en economische crisis, maar ook veranderende 
verhoudingen in de wereld bijv. de grote rol van China in Afrika leiden tot andere 
politieke denkbeelden over ontwikkelingssamenwerking. Er is nog geen nieuw 
paradigma, maar er is zeker sprake van schuivende internationale panelen waar het 
nieuwe beheerscontract flexibel op zal moeten inspelen. Dit is een grote uitdaging. 
 
 

2.2 Belgische context 

Een veelheid aan Belgische actoren 
Binnen België is, evenals in andere donorlanden, een veelheid van actoren actief op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking. In het kader van deze evaluatie beperken wij 
ons tot enkele specifieke Belgische actoren. Daarmee blijven de andere Belgische actoren 
grotendeels buiten beschouwing, hoewel die in de relatie van België met partnerlanden 
wel een rol spelen zoals aangegeven in onderstaande figuur. Omdat in andere landen de 
rol van de uitvoeringsorganisatie anders vorm is gegeven, is het goed om rekenschap te 
geven van deze veelheid aan actoren. Het is goed om te beseffen dat in de figuur geen 
hiërarchische relaties zijn weergegeven, maar de figuur gaat uit van het studieobject voor 
deze beheersstudie en dat is de relatie tussen de Belgische Staat en BTC. BTC is zeker 
niet bovengeschikt aan de andere Belgische actoren, maar de relatie met andere Belgische 
actoren is in deze studie minder aan bod gekomen. 
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 Figuur 2.1 Actoren Belgische coöperatie  

 
 
Wettelijk kader en toezichtskader 
In de Belgische context is de Wet op de Belgische internationale samenwerking van 25 
mei 1999 een belangrijk uitgangspunt. In de wet worden vijf sectoren genoemd. Een 
herziening van deze wet zou gewenst zijn gezien de evoluties die inmiddels hebben 
plaatsgevonden. Enkele stappen om deze wet te herzien zijn genomen, maar pas na de 
verkiezingen en installatie van een nieuwe regering zullen nieuwe stappen genomen 
kunnen worden. Een tweede wet die van belang is die van 21 december 1998 waarin de 
oprichting van BTC is geregeld. In het volgende hoofdstuk gaan wij gaan nader op deze 
wet in.  
 
België heeft evenals andere landen eigen regels omtrent begrotingen, financiële controle 
en het toezichtskader. Vooral het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën (IF) 
verdient vermelding, omdat zij op onafhankelijke wijze rapporteren. De IF is de 
budgettaire en financiële raadgever van de Minister waarbij hij/zij is geaccrediteerd door 
de Minister van Begroting. De IF dient ex-ante een positief advies te verlenen over 
overeenkomsten waaraan uitgaven zijn verbonden. In geval van negatief advies kan de 
Minister OS in beroep gaan bij zijn collega van Begroting en uiteindelijk ook nog het 
dossier aan de Ministerraad voorleggen voor definitieve beslissing. In die zin speelt de IF 
een belangrijke rol in de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  
 
Beleid, strategieën en instructies 
Het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking is vastgelegd in verschillende 
nota’s en documenten, waarvan het te ver gaat om die allemaal te noemen in dit kader.  
 
Wat betreft de aansluiting bij de internationale context is het van belang om het Belgische 
Plan voor Harmonisatie en Afstemming van juni 2007 te noemen. 
 
België heeft achttien partnerlanden en de meerjarenstrategie voor samenwerking met elk 
van de partnerlanden wordt vastgelegd in een gezamenlijk zogenaamd Indicatief 
Samenwerkingsprogramma. 
 
Verder worden op specifieke thema’s instructies opgesteld en dit geldt bijvoorbeeld voor 
de Ministeriële instructie van 6/2/2009 voor het opstellen van een nieuw ISP 
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Fragiele staten 
Een specifiek kenmerk van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is dat naar 
verhouding een groot gedeelte van de hulp gaat naar fragiele staten. De recente OECD-
DAC Peer Review stelt dat een derde van de partnerlanden tot de fragiele staten behoort 
en dat 40% van de ODA-middelen daar naartoe gaat. Dit betekent dat de Verklaring van 
Parijs en MDGs moeten vertaald worden naar beleid voor fragiele staten. Inschatting van 
risico’s en aanpassing van hulp- en uitvoeringsmodaliteiten zijn belangrijke uitdagingen 
in fragiele staten. 
 
 

2.3 Korte terugblik op de samenwerking tussen BTC en DGOS 

De oprichting van BTC zorgde voor een schokgolf in de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking en de gevolgen van de in 1999 ingezette hervorming 
werkten lang door. In 2005-2006 vond een evaluatie plaats van de directe bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking over de periode 1999-2005 die in feite de hervorming betrof.  
 
De evaluatie stelde vast dat “de inspanningen die nodig waren voor de hervorming zoals 
de oprichting van BTC, de overgang van ABOS naar DGOS en de overdracht van 
projecten van ABOS/DGOS naar BTC zwaar zijn onderschat”. Die evaluatie beschrijft 
dat er zeven jaar na de hervorming nog steeds een klimaat van wantrouwen tussen DGOS 
en BTC bestond dat ten koste ging van het gemeenschappelijk belang en de lange 
termijndoelstellingen van de directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking.  
 
De evaluatie stelt ook vast dat op verschillende niveaus nog sprake was van onduidelijke 
verantwoordelijkheden en overlappende taken. Ook was het systeem uiterst centralistisch 
en vond niet-transparante besluitvorming uitsluitend in Brussel plaats. Dit uitte zich in 
een zeer lange projectcyclus die gekenmerkt werd door veel vertragingen (soms nam de 
voorbereiding 3 tot 5 jaar in beslag). 
 
Een andere conclusie was dat er sprake was van excessieve financiële 
controlemechanismen die de doeltreffendheid en doelmatigheid niet ten goede kwamen 
en die de aansluiting bij internationale ontwikkelingen belemmerden.  
 
Verder zou België beleidsmatig achterblijven, vooral wat betreft het volgen van de 
internationale context en meer aandacht voor de rol van partnerlanden en het invoeren 
van nieuwe hulpmodaliteiten. 
 
Mede op basis van deze evaluatie is het derde beheerscontract opgesteld en deze 
beheerstudie die voortbouwt op vier jaarlijkse evaluaties van de prestaties van BTC vormt 
een goed ijkpunt om vast te stellen of er sprake is van verbetering die al of niet kan 
worden toegeschreven aan het derde beheerscontract. 
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3 Evolutie van de beheerscontracten 

In dit hoofdstuk komt de evolutie van de beheerscontracten tot op heden aan de orde. 
Daartoe wordt allereerst op een rij gezet wat het wettelijke kader nu precies inhoudt. Aan 
de hand van een documentenanalyse van de wet op de oprichting op de BTC en van de 
drie beheerscontracten wordt nagegaan wat belangrijke wijzigingen zijn geweest. Daarbij 
is tevens gebruik gemaakt van analyses van eerdere evaluaties, zonder echter naar de 
uitwerking van de beheerscontracten op het terrein te kijken want daar wordt in het 
volgende hoofdstuk aandacht aan besteed.  
 
Vervolgens is nagegaan op basis van interviews en de focusgroepen wat nu de 
verschillende opvattingen zijn over de werking van het derde beheerscontract. In dit 
hoofdstuk beperken wij ons tot de opvattingen van betrokkenen over het functioneren van 
het derde beheerscontract op basis van interviews, focusgroepen en de enquête, terwijl in 
hoofdstuk 6 de opvattingen van betrokkenen met betrekking tot gewenste veranderingen 
in het vierde beheerscontract naar voren komen. 
 
De opvattingen die in dit hoofdstuk aan de orde komen, kunnen niet herleid worden tot 
specifieke personen of organisaties. De opvattingen die wij hebben gepresenteerd zijn wel 
door meerdere personen naar voren gebracht, maar vertegenwoordigen geen standpunten 
van organisaties. Zij vertegenwoordigen ook niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van 
de evaluatoren.  
 
 

3.1 Wet op de BTC en overzicht van de drie beheerscontracten 

De wet van 1998 heeft van BTC het enige uitvoeringsagentschap van de directe bilaterale 
samenwerking van de Belgische federale regering gemaakt. De wet van 1998 bepaalt dat 
de regels en voorwaarden waaronder BTC de haar toevertrouwde taken vervult, zullen 
worden vastgelegd in een beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en BTC. De 
wet heeft vastgelegd dat BTC de vorm heeft van een vennootschap van publiek recht met 
sociaal oogmerk. Het belangrijkste element uit deze wet is dat de BTC exclusief bevoegd 
is voor de tenuitvoerlegging, binnen of buiten het grondgebied van België, van taken van 
openbare dienst inzake directe bilaterale samenwerking. 
 
Deze taken van openbare dienst worden bij wet verdeeld in vier grote categorieën: 
A. Artikel 5 van de wet: Hierin staat dat BTC de exclusieve bevoegdheid heeft inzake 

de tenuitvoerlegging van taken van openbare dienst inzake directe bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking . Deze taken omvatten met name: 
o de uitvoering van programma's en projecten op het vlak van directe bilaterale 

samenwerking; 
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o de uitvoering van programma's of projecten op het vlak van financiële 
samenwerking en schuldvermindering met partnerlanden; 

o de uitvoering van activiteiten met het oog op de ondersteuning van de privésector 
van de partnerlanden; 

o het beheer van het bilateraal beurzen- en stageprogramma; 
o het formuleren van voorstellen en het opstellen van technische dossiers voor de 

bovenvermelde projecten en programma's; 
o de noodhulp en de rehabilitatiehulp op korte termijn die krachtens een beslissing 

van de ministerraad wordt verleend, evenals de voedselhulp. 
 
B. Artikel 6 van de wet: het toewijzen aan de BTC van andere taken van openbare 

dienst inzake ontwikkelingssamenwerking door de minister die bevoegd is voor de 
BTC. Deze taken zijn met name de volgende: 
o de uitvoering van verkennende studies met het oog op de identificatie van nieuwe 

programma's en projecten in het kader van de directe bilaterale, de indirecte 
bilaterale of de multilaterale samenwerking; 

o het vervullen van expertise- en evaluatieopdrachten met betrekking tot de 
programma's en projecten in het kader van de indirecte bilaterale en van de 
multilaterale samenwerking; 

o de opleiding van het overzeese personeel; 
o de noodhulp en de rehabilitatiehulp op korte termijn die wordt verleend als 

gevolg van een verzoek van een hulporganisatie; 
o de uitvoering van het opleidingsprogramma « Informatiecycli»; 
o de uitvoering van het sensibiliseringsprogramma « Annoncer la Couleur »/ « 

Kleur Bekennen »; 
o de uitvoering van het Fair Trade (Eerlijke Handel) garantiefonds. 

 
C. Artikel 7 van de wet: naast de taken die haar worden toegewezen door de Belgische 

Staat, kan de BTC tevens taken uitvoeren voor rekening van derden. Het gaat dan om 
meer specifieke interventies uitgaande van Belgische rechtspersonen van publiek 
recht (Gemeenschappen, Gewesten, provincies en gemeenten, bijvoorbeeld), 
buitenlandse (de Duitse GTZ of de Britse DFID, bijvoorbeeld) of internationale 
rechtspersonen (de Europese Unie, de Wereldbank, enz.). 

 
D. Bovendien voegt de programmawet van 27 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 

30/12/05) een artikel 9bis toe aan de wet tot oprichting van de BTC wat betreft de 
Vrijwillige Dienst van collectief nut. De Vrijwillige Dienst voor 
Ontwikkelingssamenwerking (VDOS) maakt mogelijk dat elk jaar voor een periode 
van 1 tot 3 jaar 100 jongeren worden ingeschakeld in een project of een programma 
dat wordt uitgevoerd door de BTC in een van de 18 partnerlanden van de directe 
bilaterale samenwerking. Sinds vorig jaar zijn ook jongeren uitgezonden door NGOs 
in dit door BTC beheerde programma opgenomen. 

 
In de Wet is tevens vastgelegd in artikel 15 dat de “bijzondere regels en voorwaarden 
waaronder de BTC de taken van openbare dient vervult… worden vastgelegd in een 
beheerscontract tussen de Federale Staat en BTC”.  
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Tot nu toe werden er drie beheerscontracten afgesloten, waarvan het laatste de periode 
2007 – 2011 omvat. De drie beheerscontracten verwijzen in artikel 1 naar de wet op de 
oprichting van BTC. In artikel 2 wordt verwezen naar zogenaamde ‘gedragsregels’. In het 
derde beheerscontract wordt expliciet verwezen naar de Verklaring van Parijs. In dat 
kader worden de ontwikkeling van lokale capaciteit, de responsabilisering van het 
partnerland en lokale partners en opmerkelijk genoeg ook de decentralisatie van 
beslissingsbevoegdheden met name genoemd. Overigens kwamen deze zelfde 
gedragsregels ook in het tweede beheerscontract voor, echter zonder verwijzing naar de 
Verklaring van Parijs. Er wordt ook gesteld dat gestreefd wordt naar 
“samenwerkingsvormen waarbij een zo groot mogelijk deel van de voorbereiding en de 
uitvoering van de samenwerkingsprestatie wordt toevertrouwd aan het partnerland en/of 
de lokale partners”. De volgende artikelen van de beheerscontracten richten zich op taken 
en verantwoordelijkheden van BTC. Deze artikelen laten belangrijke verschuivingen zien 
in de taken die aan BTC worden toevertrouwd. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste 
bepalingen van de drie beheerscontracten weergegeven: 
 

 Tabel 3.1 Bepalingen in de drie beheerscontracten 

Thema 1e beheerscontract 2e beheerscontract 3e beheerscontract 

ISP   Ter voorbereiding van een 

nieuw ISP brengt BTC aan 

de Staat een 

evaluatierapport over het 

programma in uitvoering 

over (de zogenaamde 

appreciatienota). 

Identificatie De Staat is verantwoordelijk 

de identificatie te realiseren, 

maar kan BTC inschakelen 

voor verkennende studies. 

Verantwoordelijkheid van het 

partnerland. 

Na goedkeuring tekening 

van Bijzondere 

Overeenkomst door minister 

en partnerland. 

Verantwoordelijkheid van 

het partnerland. 

Formulering BTC is verantwoordelijk voor 

de formulering ( maar kan de 

opdracht hiervoor ook 

weigeren) en 

tenuitvoerlegging van de 

prestaties van de directe. bil. 

Ontwikkelingssamenwerking. 

Na goedkeuring 

ondertekening van 

Bijzondere Overeenkomst 

tussen minister en 

partnerland en vervolgens 

na werkplan ondertekening 

van de 

Uitvoeringsovereenkomst 

door Minister en BTC. 

BTC is belast met de 

formulering (maar kan de 

opdracht hiervoor ook 

weigeren)en voert deze uit in 

overleg met het partnerland 

en de attaché voor 

internationale 

samenwerking. 

Na goedkeuring 

ondertekening van de 

Uitvoeringsovereenkomst 

door Minister en BTC. 

BTC is belast met de 

formulering van de prestatie 

(maar kan de opdracht om 

te formuleren ook 

weigeren)die zij 

verwezenlijkt in 

samenspraak met het 

partnerland. Na beoordeling 

van de kwaliteit door een 

Comité van 

kwaliteitscontrole 

voorgezeten door BTC met 

o.a. een DGOS 

vertegenwoordiger, brengt 

BTC aan de Belgische 

Staat een dossier over met 

het formuleringsverslag en 
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Thema 1e beheerscontract 2e beheerscontract 3e beheerscontract 

een project voor bijzondere 

overeenkomst opgesteld 

door de attaché en een 

uitvoeringsovereenkomst 

ter goedkeuring door de 

Minister. 

 

 

Financiering  Facturering aan de Staat van 

de prijs van de 

verwezenlijking van de taken 

van openbare dienst en een 

previsionele dekking van de 

beheerskosten. 

Beheerskosten worden 

vooraf begroot op basis van 

geconsolideerd percentage 

van de omzet en 

onafhankelijk van de omzet 

ook betaald. 

Driemaandelijkse 

voorfinanciering van het 

begrote bedrag aan omzet 

inclusief een 

winstpercentage van 1%, te 

verrekenen in 4e kwartaal. 

Formuleringskosten zijn in 

de prijs van de interventie 

uitvoering begrepen, en dus 

afgerekend op de enveloppe 

van het partnerland. 

 

Beheerskosten worden 

vastgesteld op een 

vastbedrag van 20 miljoen 

euro op voorwaarde dat de 

jaarlijkse omzet minstens 

gelijk is aan 150 miljoen 

euro. Driemaandelijkse 

voorfinanciering van de 

begrote omzet met inbegrip 

van een winstpercentage 

van 1% en verrekening bij 

de vierde aangifte van 

schuldvordering. 

Tevens is er een fonds voor 

formuleringen waarvan de 

modaliteiten worden 

vastgelegd in een aparte 

uitvoeringsovereenkomst. 

Samenwerking 

Uitvoering 

DGOS incl. de attachés 

spelen een rol in de 

opvolging van de uitvoering. 

De attaché neemt deel aan 

de GLOS. 

DGOS incl. de attachés 

spelen een rol in de 

opvolging van de uitvoering. 

De attaché neemt deel aan 

de GLOS 

In elk partnerland plegen de 

Attaché voor Internationale. 

Samenwerking en de 

Plaatselijk 

Vertegenwoordiger van 

BTC op regelmatige en 

systematische wijze 

overleg. (De attaché is 

geen onderdeel meer van 

de GLOS)*. 

Controle BTC, 

evaluatie en 

monitoring  

Comité van interne audit. 

Regeringscommissarissen 

(waaronder Inspecteur van 

Financiën) conform de wet 

BTC). 

College van 

Commissarissen. 

Verder externe controle op 

initiatief van de Staat. 

Comité van interne audit. 

Regeringscommissarissen 

(waaronder Inspecteur van 

Financiën) conform de wet 

BTC. 

College van 

Commissarissen. 

Verder externe controle op 

initiatief van de Staat. 

 

Comité van interne audit. 

Regeringscommissarissen. 

College van 

rekeningcommissarissen. 

Jaarlijkse evaluatie door de 

Staat van kwaliteit van BTC 

prestaties op basis van een 

selectie van minimum 10 

projecten en monitoring ISP 

door de Staat. 

Nieuwe   Het is wenselijk dat de 
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Thema 1e beheerscontract 2e beheerscontract 3e beheerscontract 

hulpmodaliteiten partnerlanden een steeds 

groter deel van de 

verantwoordelijkheid op 

zich nemen bij het 

financiële beheer van 

projecten. Voor de 

prestaties waarvan het 

financiële beheer volledig 

door de partner wordt 

gedaan, draagt BTC de 

verantwoordelijkheid erop 

toe te zien dat de financiële 

middelen die door. 

België ter beschikking 

worden gesteld, goed 

besteed worden, in 

overeenstemming met 

de bepalingen van de 

bijzondere 

overeenkomsten. 

Verder één algemeen 

artikel over financiële 

samenwerking waarvoor 

BTC een 

uitvoeringsovereenkomst 

zal opstellen. 

* In artikel 20 van het derde beheerscontract staat alleen dat de attaché en de ResRep regelmatig en 

systematisch dienen te overleggen. De bepaling dat de attaché niet meer in de GLOS plaats neemt is niet in het 

derde beheerscontract opgenomen, maar is een instructie van de DGD.  

 
De beheerscontracten proberen duidelijkheid te scheppen in de taakverdeling tussen 
DGOS en BTC, maar in de praktijk bestaan er nog altijd verschillende interpretaties over 
de precieze taakverdeling tussen beide organisaties. Die verschillen in interpretatie komen 
vooral later in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 4 naar voren. Bovendien is niet alles 
vastgelegd in de beheerscontracten, omdat bepaalde modaliteiten zoals begrotingshulp 
grotendeels buiten beschouwing blijven en zaken zoals de uitsluiting van de attaché van 
de GLOS buiten het derde beheerscontract is geregeld. Ook voorziet Artikel 17 van de 
wet op BTC dat het beheerscontract een procedure en parameters kan vastleggen voor 
aanpassingen aan het beheerscontract. Dit werd niet voorzien in het derde 
beheerscontract, maar eerder wel, zodat nu elke aanpassing aan de Ministerraad moet 
worden voorgelegd. 
 
De belangrijkste veranderingen in het tweede beheerscontract ten opzichte van het eerste 
hielden in dat het partnerland meer betrokken is tijdens de identificatiefase, dat DGOS- 
en BTC-vertegenwoordigers meer samenwerken tijdens de identificatie- en 
formuleringsfase, en dat de reactietijd voor de Belgische Staat op het formuleringsverslag 
en prijsofferte van BTC verlengd was van tien naar dertig dagen. De ondertekening van 
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de Bijzondere Overeenkomst was vervroegd tot na de identificatie en het maken van een 
werkplan (Financieel en Technisch Dossier) was onderdeel van de uitvoering geworden.  
 
De evaluatie van 2007 stelde het volgende vast met betrekking tot de eerste twee 
beheerscontracten in navolging van de eerdere evaluatie van de directe bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking 1999-2005: 
 De beheerscontracten evenals de Wet op de Internationale Samenwerking gaan sterk 

uit van een projectmatige benadering van de hulp. Deze wet en de daarop geënte 
beheerscontracten werden immers in een andere internationale context gemaakt toen 
er nog maar in zeer beperkte mate sprake was van donorcoördinatie, harmonisatie en 
nieuwe hulpmodaliteiten. Ook was het een expliciete politieke beslissing destijds om 
projectmatig te werken.  

 In beide beheerscontracten staat de projectcyclus dan ook centraal; 
 De bepalingen betreffende de samenwerkingsprestaties hebben vooral betrekking op 

de voorbereiding van de interventies zoals de verantwoordelijkheid voor identificatie 
en formulering alsmede over de financiële controle. Hierover gaan ook de meeste 
discussies; 

 Opmerkelijk genoeg zijn de bepalingen over opvolging en evaluatie van de 
samenwerkingsprestaties door BTC uiterst beperkt. In de praktijk heeft BTC al 
tijdens de twee eerste beheerscontracten de verantwoordelijkheid voor mid-term 
reviews en eindevaluaties van projecten op zich genomen. BTC is formeel 
verantwoordelijk volgens de beheerscontracten om een jaarverslag en een eindverslag 
van elk project te overleggen. De nadruk ligt sterk op controle vooraf en veel minder 
op de inhoudelijke verantwoording achteraf; 

 Bij de wijziging van het eerste naar het tweede beheerscontract is alleen getracht 
enkele korte termijn problemen op te lossen zonder het gehele beheerscontract in 
ogenschouw te nemen. In de praktijk zijn daarbij wel enkele problemen opgelost, 
maar nieuwe problemen gecreëerd. Dit wordt wel gekarakteriseerd als 
symptoombestrijding in plaats van ziektebestrijding; 

 In de praktijk ligt de nadruk zeer sterk op de financiële controle d.w.z. een controle 
op de inputs en wordt veel minder aandacht gegeven aan een controle op resultaten. 

 
Voor de volledigheid is in onderstaande tabel een kort overzicht van de titels van het 
derde beheerscontract opgenomen: 
 

 Tabel 3.2 Overzicht van het derde beheerscontract 

Titels Overzicht van belangrijkste artikels 

I. Algemene bepalingen Verwijzing naar de wet en gedragsregels tegenover begunstigden 

van de samenwerkingsprestaties met verwijzing naar de Verklaring 

van Parijs. 

II. Algemene bepalingen betreffende de 

uitvoering van taken inzake directe 

bilaterale ontwikkelingssamenwerking 

(artikel 5 van de wet) 

 BTC bezorgt de Staat een evaluatierapport over het 

programma in uitvoering ter voorbereiding van een nieuw ISP; 

 BTC is belast met de formulering van de 

samenwerkingsprestatie in samenspraak met het partnerland, 

waarbij formuleringsverslag wordt opgesteld en 

formuleringsfonds beschikbaar is en comité voor 

kwaliteitscontrole wordt opgericht alsmede door een GLOS 

wordt onderzocht. BTC maakt ontwerp bijzondere 
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Titels Overzicht van belangrijkste artikels 

overeenkomst en uitvoeringsovereenkomst ter goedkeuring 

door de Minister. 

III. Algemene bepalingen betreffende 

de uitvoering van taken inzake directe 

bilaterale ontwikkelingssamenwerking 

(artikel 5 van de wet) 

 Voor financiële samenwerking bezorgt BTC de Staat een 

ontwerp van uitvoeringsovereenkomst; 

 Artikels inzake beurzenprogramma, micro-

interventieprogramma en noodhulp. 

IV. Nadere regels voor andere taken 

van openbare dienst krachtens artikel 6 

van de wet 

Wanneer de Staat BTC één van deze taken wil laten uitvoeren 

bezorgt hij BTC een prijsaanvraag en referentietermen, waarna BTC 

een prijsopgave verstrekt en uitvoeringsovereenkomst volgt. 

V. Evaluatie en monitoring  BTC zal meewerken aan evaluaties; 

 De jaarlijkse evaluatie en monitoringactiviteiten omvatten: 

o evaluatie door de Staat van de kwaliteit van de prestaties 

van BTC op basis van een selectie van minimum 10 door 

de Staat gekozen activiteiten; 

o monitoring door de Stat van het ISP. 

VI. Onderbreking of stopzetting van de 

taken van openbare dienst 

Om politieke en veiligheidsredenen. 

VII. Personeel  Gedragsregels voor BTC personeel; 

 BTC wordt vertegenwooordigd in elk partnerland door een 

Plaatselijk Vertegenwoordiger die op regelmatige en 

systematische wijze overlegt met de attaché voor Internationale 

Samenwerking. 

VIII. Budget, Financiering en 

Rechtvaardiging van de uitgaven 

 Beheerskosten worden gesteld op het forfaitaire bedrag van 20 

miljoen EUR op voorwaarde dat de omzet minstens gelijk is 

aan 150 miljoen EUR met vergoeding één maal per jaar; 

 Begroting van andere kosten die samenhangen met specifieke 

overeenkomsten in budget dat BTC voorlegt aan de Staat. 

IX. Controle en opvolging  De externe controle wordt toevertrouwd aan de 

regeringscommissarissen en het college van 

regeringscommissarissen; 

 Voor de prestaties waarvan het financiële beheer volledig aan 

het partnerland wordt gedaan, draagt BTC de 

verantwoordelijkheid toe te zien op de goede besteding van 

middelen; 

 De organisatie van interne controle van BTC loopt via het 

auditcomité; 

 Tijdens het eerste jaar zal BTC een onafhankelijke audit van 

haar interne auditsysteem laten uitvoeren; 

 De opvolging door de Staat betreft de analyse van de 

budgettaire en financiële syntheseverslagen. 

X. Ondernemingsplan BTC stelt jaarlijks een ondernemingsplan op met in een annex 

voorgeschreven elementen dat wordt voorgelegd ter goedkeuring 

aan de minister.  

XI. Slotbepalingen  Sancties in geval van niet-naleving; 

 Vrijwaring van financiële belangen van de Staat; 

 Duur van het beheerscontract is vijf jaar. 
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De belangrijkste veranderingen van het derde beheerscontract ten opzichte van het tweede 
beheerscontract zijn: 
 BTC produceert een appreciatienota ter voorbereiding van het ISP, terwijl dit 

voorheen niet het geval was; 
 Identificatie is de verantwoordelijkheid van het partnerland. De identificatie is in het 

derde beheerscontract versimpeld ten opzichte van het tweede beheerscontract; 
 Na ontvangst van de identificatiefiche stelt BTC referentietermen op en is 

verantwoordelijk voor de formulering; 
 De formulering wordt voorgelegd aan een comité voor kwaliteitscontrole te Brussel 

en een GLOS waar het partnerland en de attaché deel van uitmaken; 
 BTC is verantwoordelijk voor de uitvoering en ook voor de opvolging, terwijl de rol 

van de attaché in de opvolging minimaal is, omdat de attaché geen onderdeel meer 
uitmaakt van de GLOS; 

 Het systeem van controle en audit door BTC is versterkt en een College van 
Commissarissen (samengesteld uit leden van het Rekenhof en het Instituut voor 
Bedrijfsrevisoren) is nu verantwoordelijk voor audits op het terrein. Daarnaast werd 
het interne auditsysteem versterkt; 

 Tegelijkertijd is de externe controle op initiatief van de Staat vervangen door een 
jaarlijkse evaluatie van de prestaties van BTC; 

 De financiering van BTC is gewijzigd, maar blijft gerelateerd aan de omzet, terwijl 
daarnaast een formuleringsfonds is ingesteld. 

 
Het beheerscontract is een sleuteldocument om de relatie tussen de Belgische Staat en 
BTC te definiëren, maar daarnaast bestaat er een grote hoeveelheid andere documenten 
waarin ook elementen van die samenwerkingsrelatie aan de orde komen, bijvoorbeeld een 
instructie met betrekking tot de Gemengde Commissies en ISPs, een plan voor 
harmonisatie en afstemming, het vademecum begrotingssteun, werkgroepen met 
betrekking tot de projectcyclus, politieke dialoog etc. Buiten de beheerscontracten om is 
er ook sprake van evolutie in het denken omtrent de taakafbakening. 
 
Reflectie 
Binnen het strakke wettelijk kader is het opvallend dat de drie beheerscontracten vrij 
weinig op elkaar lijken. Er zijn soms vrij ingrijpende wijzigingen doorgevoerd, maar het 
is niet altijd duidelijk waarom tot die wijzigingen werd besloten. Er hebben niet duidelijk 
evaluaties ten grondslag gelegen aan de wijzigingen, hoewel voor het derde 
beheerscontract wel gebruik is gemaakt van de evaluatie van de directe bilaterale 
ontwikkelingsssamenwerking in 2007.  
 
Wat betreft verantwoordelijkheden is het duidelijk dat BTC in de loop van de tijd meer 
verantwoordelijkheden heeft gekregen in de projectcyclus en dat de 
verantwoordelijkheden van DGOS en de attachés zijn afgenomen. DGOS en de attachés 
zijn nu vooral verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding; een proces dat zich in de 
partnerlanden vooral rond de formulering van een nieuw ISP voltrekt. BTC heeft de 
verantwoordelijkheid vanaf de formulering tot en met de evaluatie van activiteiten en het 
overleggen van een appreciatienota over het programma in uitvoering. Dit stelt vragen ten 
aanzien van een goede interactie tussen de partijen tijdens de beleidscyclus, waar wij later 
op terug zullen komen. 
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3.2 Werking van het derde beheerscontract  

3.2.1 Wettelijk kader en aansluiting bij de internationale context 

Veel geïnterviewden wijzen op beperkingen in het wettelijk kader. De bezwaren zijn 
divers en richten zich op de monopoliepositie van BTC voor de directe bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking, de vorm van een vennootschap van publiek recht met 
sociaal oogmerk, de projectgerichtheid van de wet en de politieke samenstelling van de 
Raad van Bestuur waar de overheid niet in vertegenwoordigd is.  
 
Aangezien BTC aanvankelijk als projectorganisatie is opgericht en dat doorklinkt in de 
wet en daarmee ook in de beheerscontracten, zijn er belemmeringen voor BTC om zich te 
ontwikkelen richting nieuwe hulpmodaliteiten, hoewel er in de praktijk wel voortgang 
wordt geboekt. Sommigen - voornamelijk buiten BTC - zijn van mening dat BTC altijd 
meer belang zal hebben bij projectuitvoering dan bij begrotingssteun en dat daarom het 
monopolie zou moeten worden herzien. Anderen, vooral ook bij BTC, zien BTC als 
stimulator voor nieuwe hulpmodaliteiten en zien geen enkele belemmering. 
 
Wat zijn dan de concrete knelpunten in de wet volgens betrokkenen? Dit betreft allereerst 
de bepaling dat BTC de vorm heeft van een vennootschap van publiek recht met sociaal 
oogmerk. Dit is een weinig voorkomende organisatievorm en geeft allerlei problemen op 
het gebied van verslaglegging omdat die volgens vennootschapsregels moet gebeuren, 
terwijl er sprake is van 100% eigendom van de Staat. De controle gebeurt door de 
administratie en gaat volgens de regels van de administratie. Een ander problematisch 
element uit deze wet is dat de BTC exclusief bevoegd is voor de tenuitvoerlegging, 
binnen of buiten het grondgebied van België, van taken van openbare dienst inzake 
directe bilaterale samenwerking. Dit monopolie van BTC zou problemen opleveren 
wanneer het gaat om vérgaande gedelegeerde uitvoering van samenwerkings-
overeenkomsten door het partnerland, de zogenaamde nationale uitvoering, hoewel dit 
wel in het derde beheerscontract formeel is voorzien. Ook wijzen sommigen erop dat de 
exclusiviteit en het gebrek aan concurrentie zouden kunnen leiden tot gebrek aan 
kwaliteit. 
 
Aansluiting bij internationale context 
Ondanks verwijzingen naar de Verklaring van Parijs is het derde beheerscontract volgens 
de meeste betrokkenen nog steeds voornamelijk toegesneden op traditionele projecten en 
komen nieuwe hulpmodaliteiten nauwelijks in het derde beheerscontract naar voren, 
hetgeen hun invoering zou bemoeilijken.  
 
Echter in de praktijk bestaat er een zeer gemengd beeld, want alle betrokkenen zijn het 
erover eens dat België de laatste jaren een grote inhaalslag heeft gerealiseerd om beter 
aan te sluiten bij de internationale context en de invoering van nieuwe hulpmodaliteiten. 
Belangrijke stappen daarbij zijn de beperking tot in principe twee sectoren per 
partnerland (en in  principe drie sectoren in landen met een erg omvangrijke 
samenwerking), een keuze die in het ISP wordt vastgelegd. Van de respondenten op de 
enquête is een grote meerderheid van 87% het eens dat een vermindering van het aantal 
sectoren per partnerland een goede zaak is geweest. 
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Binnen de sectoren zou dan volgens vele betrokkenen een programmatische aanpak 
moeten worden gevolgd, waarbij verschillende hulpmodaliteiten worden ingezet, 
variërend van sectorale begrotingssteun tot projecthulp (ook via NGOs en beurzen). 
 
Er worden wel opmerkingen gemaakt dat de sectorkeuze zelf beter onderbouwd had 
kunnen worden. Ook wordt gewezen op de grote verschillen tussen partnerlanden, 
waardoor maatwerk geleverd moet worden en waardoor niet altijd een programmatische 
aanpak mogelijk zou zijn. Bij de overgang naar meer complexe projecten en programma’s 
wordt door verschillende betrokkenen ook gewezen op het ontbreken van adequate 
bepalingen in het derde beheerscontract omtrent risicoanalyse en risicobeheersing. 
 
De belemmeringen die nog worden gesignaleerd liggen voornamelijk bij de nog beperkte 
rol van het partnerland. Immers 93% van de respondenten geeft immers aan dat de rol van 
de partnerlanden in de projectcyclus verder uitgewerkt moet worden, zoals weergegeven 
in onderstaande tabel. Daarbij bestaat er alleen enige reserve bij 28% van de 
respondenten van het BTC hoofdkantoor. 
 

 Tabel 3.3 In overeenstemming met de Verklaring van Parijs moet de rol van het partnerland in alle stadia van de 

projectcyclus verder worden uitgewerkt zodat het partnerland meer zeggenschap heeft over de interventies van 

de Belgische directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 2 3% 

Eerder niet akkoord 3 4% 

Eerder akkoord 23 32% 

Helemaal akkoord 43 61% 

Niet van toepassing / geen mening 0 0% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders* 

helemaal niet 

akkoord 

0% 0% 0% 11% 0%  

eerder niet akkoord 0% 0% 0% 17% 0%  

eerder akkoord 50% 17% 50% 38% 20%  

helemaal akkoord 50% 83% 50% 33% 80%  

nvt/geen mening 0% 0% 0% 0% 0%  

* De aangeschreven medewerkers is gevraagd aan te geven wat hun huidige functie binnen BTC of DGOS is. 

Bij de categorie ‘Anders’ is niet om een nadere specificatie gevraagd. Aangenomen kan worden dat deze 

categorie vooral medewerkers betreft die recent van functie zijn veranderd.   

 
Nieuwe modaliteiten 
Het artikel over financiële samenwerking in het derde beheerscontract is uiterst summier 
en zou moeten verwijzen naar begrotingssteun. Dat wordt door alle betrokkenen als 
absoluut onvoldoende ervaren. Er is een vademecum opgesteld met richtlijnen voor 
begrotingssteun. In feite zijn de meningen verdeeld in hoeverre de uiterst summiere 
uitwerking van de tekst met betrekking tot financiële samenwerking nu de 
begrotingssteun in de praktijk beperkt. Het enige voorbeeld in de serie evaluaties van de 
prestaties van BTC waarin begrotingssteun is onderzocht, namelijk in Rwanda de steun 



Studie naar de beheerscontracten van de Belgische Technische Coöperatie 41

aan de gezondheidszorg- en onderwijssector geeft op dit vlak geen fundamentele 
problemen aan.  
 
Een ander probleem doet zich voor wanneer de uitvoering van een project of programma 
volledig wordt gedelegeerd (naar een institutie van het partnerland, de zogenaamde 
nationale uitvoering die aansluit bij de Verklaring van Parijs). Aangezien BTC 
verantwoordelijk is voor de uitvoering levert volledige delegatie volgens de IF problemen 
op. De IF heeft daarom problemen om dit soort activiteiten goed te keuren alhoewel 
artikel 24,§5 dit toelaat (zie tabel 3.2). 
 
Reflectie 
De analyse van het wettelijk kader enerzijds en de aansluiting van de Belgische directe 
bilaterale ontwikkelingsssamenwerking levert volgens de onderzoekers een interessant 
beeld op. De wet bepaalt dat de BTC exclusief bevoegd is voor de tenuitvoerlegging, 
binnen of buiten het grondgebied van België, van taken van openbare dienst inzake 
directe bilaterale samenwerking en dit levert belemmeringen op voor verdergaande 
delegatie van verantwoordelijkheden naar partnerlanden. Anderzijds heeft België, 
ondanks deze beperkingen, een relatief snelle inhaalslag gerealiseerd wanneer het gaat 
om het invoeren van vooral nieuwe hulpmodaliteiten zoals sectorale begrotingssteun en is 
de vooruitgang meer beperkt wanneer het gaat om nieuwe uitvoeringsmodaliteiten zoals 
nationale uitvoering. Er worden in de praktijk mogelijkheden geschapen door het 
opstellen van andere leidende documenten zoals het vademecum voor begrotingssteun en 
ook voor nationale uitvoering kan een vademecum uitkomst bieden. Dit gaat wel gepaard 
met hoge transactiekosten, veel emoties en irritaties, hetgeen de efficiëntie niet ten goede 
komt. Echter de voortgang is onmiskenbaar. Zowel binnen DGOS als BTC zijn zowel 
stimulerende als beperkende factoren te onderscheiden ten aanzien van een betere 
aansluiting bij de internationale context. Het beeld van de spagaat tussen wettelijke 
belemmeringen enerzijds en aansluiting bij de internationale context anderzijds loopt dus 
dwars door de partijen heen, maar scheidt de partijen niet van elkaar. Dit is een niet 
onbelangrijke constatering in het licht van de veranderingen voor het vierde 
beheerscontract. 
 
 

3.2.2 Samenwerking rond de beleidscyclus in de partnerlanden 

Voorbereiding ISP en appreciatienota 
Een nieuw element in het derde beheerscontract is dat het BTC veldkantoor een 
evaluatierapport of appreciatienota met een verslag over het voorgaande ISP periode 
overlegt ter voorbereiding van het nieuwe ISP. In 2007 is een instructie opgesteld voor de 
attachés over de voorbereiding van het ISP en de Gemengde Commissie. Op papier wordt 
er over het draaiboek door de attachés met BTC overlegd en is er een duidelijke plaats 
voor de appreciatienota in de cyclus. 
 
In de praktijk zijn er wel problemen. Zo wordt de kwaliteit van de appreciatienota’s als 
variabel ervaren door betrokkenen. Echter noch in het kader van deze beheersstudie, noch 
in het kader van de serie van vier evaluaties van de prestaties van BTC sinds 2007 is een 
grondige analyse uitgevoerd van de kwaliteit van deze nota’s. Evenmin is onderzocht of 
en hoe deze nota’s van invloed zijn geweest op de ISPs. Het feit dat in het derde 
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beheerscontract is gesteld dat BTC “ter voorbereiding van een nieuw ISP een 
evaluatierapport over het programma in uitvoering” zou moeten opstellen, hetgeen later 
appreciatienota is genoemd leidt ook tot verwarring. Immers de aard van deze nota is niet 
nader gespecificeerd en verwachtingen lopen uiteen. Zowel van de zijde van BTC 
ResReps als van de zijde van de attachés is wel aangegeven dat BTC niet de tijd, 
capaciteit en middelen zou hebben om een evaluatie van de uitvoering van de ISPs te 
doen. 
 
Een groot probleem is ook het gebruik van die nota’s en de goede afstemming met het 
voorbereidingsproces van de Gemengde Commissie door de attachés. Zowel attachés als 
ResReps geven aan dat ook als er sprake is van goede samenwerking en afstemming 
tussen beiden, de rol van de nota in de voorbereiding van het nieuwe ISP beperkt is. Dat 
wordt vaak door beide partijen als frustrerend ervaren. 
 
Een andere vraag die wordt opgeworpen is of er niet een onafhankelijke evaluatie van het 
ISP zou moeten zijn. 
 
Er zijn dus fundamentele vragen bij dit nieuwe mechanisme om de rol van BTC bij de 
voorbereiding van ISPs nader vorm te geven. Er wordt ook verschillend gedacht over de 
mate waarin BTC bij de beleidsvoorbereiding betrokken zou moeten zijn. 
 

 Tabel 3.4 Voor een goede kwaliteit van de directe bilaterale samenwerking zou BTC systematisch in de 

beleidsvoorbereiding moeten worden betrokken 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 6 9% 

Eerder niet akkoord 16 23% 

Eerder akkoord 22 31% 

Helemaal akkoord 24 34% 

Niet van toepassing / geen mening 2 3% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet 

akkoord 

0% 22% 10% 0% 0%  

eerder niet akkoord 0% 26% 60% 0% 60%  

eerder akkoord 27% 35% 20% 39% 20%  

helemaal akkoord 73% 9% 10% 61% 20% BTC 

nvt/geen mening 0% 9% 0% 0% 0%  

 
Opvallend is dat twee derde van het totaal aantal respondenten vindt dat BTC 
systematisch bij de beleidsvoorbereiding moet worden betrokken. Echter 48% van de 
attachés deelt die mening niet tegenover 44% van de attachés die mening wel deelt, 
terwijl van de DGOS staf in Brussel 70% niet akkoord is tegenover 100% van de BTC 
staf die wel akkoord is. Hoewel allerwege wordt aangegeven dat er de laatste jaren veel 
beter wordt samengewerkt tussen DGOS en BTC , blijkt uit deze antwoorden op de 
enquête dat dit nog niet door alle partijen wordt vertaald in samenwerking op een terrein 
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dat van oudsher als het primaat van DGOS wordt beschouwd, terwijl dit wel logisch lijkt 
vanuit het denken rond een beleidscyclus.  
 
ISP 
Ook de kwaliteit van de ISPs is volgens de betrokkenen variabel. Er zijn duidelijke 
instructies voor de voorbereiding van de ISPs, maar de tijd en de middelen om het ISP 
voor te bereiden zijn beperkt. Daarom zouden volgens betrokkenen de keuzes voor de 
sectoren niet altijd goed onderbouwd zijn. Zowel van de zijde van de attachés als van de 
ResReps wordt aangegeven dat er diepgaandere analyses ten grondslag zouden moeten 
liggen aan het ISP.  
 
Identificatie 
Betrokkenen zijn van mening dat de identificatie in het derde beheerscontract die de 
verantwoordelijkheid van het partnerland is, versimpeld is ten opzichte van het verleden. 
De identificatiefiches worden goedgekeurd door de partnercomités in de partnerlanden. 
De kwaliteit van de identificatie zou echter te wensen overlaten. Een belangrijk 
discussiepunt is of de identificatie niet veel nauwer zou moeten aansluiten op het ISP. Er 
is zelfs van de zijde van BTC gesteld dat in sommige gevallen de identificatie van 
dermate zwakke kwaliteit zou zijn dat eigenlijk niet tot formulering zou moeten worden 
overgegaan. Tot op heden heeft BTC geen opdracht tot formulering die na de identificatie 
wordt gegeven geweigerd. Natuurlijk is in de praktijk de situatie minder zwart-wit zoals 
door betrokkenen wordt aangegeven en worden identificaties door BTC met een ‘ja, 
als’of ‘nee, tenzij’ aanvaard. Een ander discussiepunt is of een risicoanalyse geen 
onderdeel zou moeten uitmaken van de identificatie.  
 
Formulering 
Het derde beheerscontract beoogt ook om het aantal stappen in de voorbereidingsfase van 
de projecten te verminderen. BTC kreeg een belangrijkere rol in de formulering en een 
apart formuleringsfonds is gecreëerd. BTC EST heeft zich vooral gericht op de 
formuleringen. Terwijl in het verleden de meeste formuleringen werden uitbesteed is dit 
onder het derde beheerscontract minder het geval. Een klacht evenwel van het terrein 
(zowel ResReps als attachés) is dat de formuleringen veel te sterk gecentraliseerd zijn in 
Brussel en dat de BTC landenkantoren slechts als postbus functioneren. Ook zou volgens 
velen de rol van de partnerlanden te beperkt zijn. 
 
BTC constateert zelf dat het in veel gevallen niet lukt om binnen zes weken de 
referentietermen op te stellen. Verder zijn er nog veel discussies over de duur en de 
kwaliteit van de formulering, zoals die ook al golden tijdens het eerste en tweede 
beheerscontract.  
 
Respondenten van de enquête waren behoorlijk verdeeld over de vraag of er inderdaad 
sprake is geweest van effectieve vereenvoudiging van de procedure zoals blijkt uit 
onderstaande tabel. 
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 Tabel 3.5 De vereenvoudiging van (het aantal te maken stappen) de procedure die de voorbereiding van nieuwe projecten 

regelt is effectief geweest 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 10 14% 

Eerder niet akkoord 31 44% 

Eerder akkoord 18 25% 

Helemaal akkoord 3 4% 

Niet van toepassing / geen mening 9 13% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet 

akkoord 

8% 30% 0% 6% 20%  

eerder niet akkoord 58% 43% 60% 33% 20%  

eerder akkoord 25% 22% 20% 33% 40%  

helemaal akkoord 8% 4% 10% 0% 0%  

nvt/geen mening 0% 0% 10% 28% 20%  

 
Een meerderheid van 58% is van mening dat geen effectieve vereenvoudiging heeft 
plaatsgevonden en daarbij zijn er geen grote verschillen tussen DGOS en BTC. 
 
De rol van het CCQ wordt wel ter discussie gesteld vooral van BTC zijde, maar ook wel 
door de attachés en DGOS-D1. Recentelijk zijn wel verbeteringen doorgevoerd, waardoor 
de meningen uiteenlopen. De goedkeuring door het partnercomité ofwel een pre-GLOS 
wordt door de meeste betrokkenen wel nuttig gevonden. Veel geïnterviewden stellen ook 
dat de betrokkenheid van het partnerland bij de formulering nog beter zou kunnen. 
 
Verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering 
BTC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Onder het derde 
beheerscontract is de attaché geen onderdeel meer van de GLOS, waardoor de attaché 
weinig zicht heeft op de uitvoering van projecten en programma’s. Het zal geen 
verwondering wekken dat de waardering voor deze maatregel sterk wisselt tussen DGOS 
en BTC: 90% van de DGOS-D1 staf vindt het niet direct een goede zaak dat de attaché 
geen deel meer uitmaakt van de GLOS, tegenover 52% van de attachés, terwijl van de 
BTC staf in het veld en in Brussel resp. 83% en 71% hiermee grotendeels akkoord is.  
 
Ondanks het feit dat de attaché niet meer in de GLOS zit, worden hiervoor op het terrein 
in het geval van goede samenwerking tussen BTC en Resrep pragmatische oplossingen 
gezocht zodat er wel regelmatig uitwisseling is, zoals ook is voorzien in artikel 20 van het 
derde beheerscontract. In een aantal gevallen betekent dit dat attachés toch aan de GLOS 
vergaderingen deelnemen. 
 
De meningen over de strikte scheiding van taken in de uitvoeringsfase lopen sterk uiteen. 
De BTC zetel is voorstander van een strikte scheiding. Elders lopen de meningen uiteen 
zoals blijkt uit onderstaande tabel.  
 



Studie naar de beheerscontracten van de Belgische Technische Coöperatie 45

 Tabel 3.6 De attaché zou via de GLOS en de terugkoppeling van de M&E resultaten op een meer strategisch niveau bij 

de supervisie van het project moeten worden betrokken 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 10 14% 

Eerder niet akkoord 19 28% 

Eerder akkoord 16 23% 

Helemaal akkoord 23 33% 

Niet van toepassing / geen mening 1 1% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet akkoord 33% 0% 0% 28% 20%  

eerder niet akkoord 50% 26% 10% 28% 20%  

eerder akkoord 17% 22% 40% 22% 20%  

helemaal akkoord 0% 48% 50% 22% 40%  

nvt/geen mening 0% 4% 0% 0% 0%  

 
Bij BTC zijn zowel de ResReps als de staf in Brussel grotendeels niet akkoord met een 
grotere rol van de attachés in de opvolging en vooral het percentage van 83% van de 
ResReps die dat niet ziet zitten, valt op. Daarentegen is respectievelijk 70% van de 
attachés en 90% van de DGOS staf in Brussel van mening dat wel een grotere rol van de 
attaché in de opvolging ten behoeve van strategische sturing gewenst is. Hier lijkt het 
beeld van de aloude tegenstellingen weer terug te komen.  
 
Als we meer in detail naar de argumenten kijken, blijkt dat de attachés meestal van 
mening zijn dat hun gebrek aan betrokkenheid bij de uitvoering ervoor zorgt dat ze een 
tekort aan informatie hebben om hun taak goed uit te voeren. Dit zou juist bij het volgen 
van een meer programmatische aanpak zoals de laatste jaren meer en meer het geval is, 
een groter probleem worden. Immers de projecten zijn in toenemende mate aangesloten 
op het sectorale of thematische beleid in het partnerland, mede als gevolg van de 
sectorconcentratie. De attaché is dan verantwoordelijk voor de beleidsdialoog. De attaché 
moet dus voldoende geïnformeerd zijn over de uitvoering is hun opvatting en daar zou het 
nu aan ontbreken. Momenteel zijn de GLOSsen vooral op projectniveau gesitueerd, maar 
er wordt gewerkt aan GLOSsen op sectorniveau. Echter bij de discussie over GLOSsen 
op sectorniveau komt de vraag naar voren of op dit niveau wel bilateraal overleg zou 
moeten plaatsvinden of dat in het kader van de Verklaring van Parijs veeleer gedacht zou 
moeten worden aan overleg tussen het partnerland en haar financiële en technische 
partners.  
 
Overigens is de discussie rond de taakverdeling m.b.t. de politieke en sectordialoog zeer 
complex. Attachés hebben meestal geen specifieke sectorale kennis. Aangezien bij DGOS 
in Brussel ook weinig sectorkennis aanwezig is, moet de informatie van BTC komen. 
Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, namelijk informatie via de ResReps, via BTC 
TA die in projecten werken of ministeries ondersteunen of via speciale sector 
deskundigen die specifiek tot taak hebben attachés bij de dialoog te ondersteunen. BTC is 
duidelijk voorstander van het model waarin zij via sectordeskundigen de dialoog 
ondersteunen. Attachés hebben daarmee gemengde ervaringen en wijzen voornamelijk op 
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de gebrekkige capaciteit in eigen huis om de dialoog goed te voeren. In enkele gevallen 
blijkt het model waarin de attachés worden ondersteund door sectordeskundigen in de 
sectordialoog goed te werken. De beperkte ervaringen (Rwanda en Burundi) geven aan 
dat de attachés tevreden zijn, maar ook dat er problemen zijn ten aanzien van de rol en 
positie van deze sectorverantwoordelijken en, rond de afstemming van hun rol en visie 
met die van TAs die op ministerieniveau werken. 
 
Naast de capaciteit is ook de mate van decentralisatie een aspect dat van invloed is op de 
beleidsdialoog. Deze punten komen hierna nog aan de orde. 
 
Opvolging en evaluatie 
Een algemene klacht rond de beheerscontracten is dat de resultaatgerichtheid nu 
onvoldoende verankerd is. Vraag is wel of dat door de beheerscontracten komt of 
onderdeel is van een bredere problematiek, waarbij het Belgische bestuurssysteem 
traditioneel sterk uitgaat van ex-ante controles. 
 
Zoals hiervoor is opgemerkt is er weinig in het derde (en eerdere) beheerscontract 
opgenomen over opvolging en evaluatie. BTC moet voortgangsrapportages voorleggen en 
ook voert BTC mid-term reviews en eindevaluaties uit. De beoordeling van de kwaliteit 
van monitoring en evaluatie komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. BTC’ers zijn 
meestal niet ontevreden met het huidige systeem.  
 
In het algemeen wordt door vrijwel alle betrokkenen aangegeven dat er onvoldoende 
geleerd wordt van evaluaties, zowel van evaluaties onder verantwoordelijkheid van BTC, 
als van evaluaties onder verantwoordelijkheid van DGOS of de Dienst Bijzondere 
Evaluatie. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van de enquête. 
 

 Tabel 3.7 BTC en DGOS geven geen gevolg aan de evaluaties die uitgevoerd zijn door de Dienst Bijzondere Evaluatie 

(en in het verleden door DGOS). De verantwoordelijkheid voor de opvolging van evaluaties zou door zowel BTC 

als DGOS verder moeten wordt uitgewerkt en niet worden beperkt tot een management-response 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 2 3% 

Eerder niet akkoord 9 13% 

Eerder akkoord 30 43% 

Helemaal akkoord 23 33% 

Niet van toepassing / geen mening 5 7% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet 

akkoord 

0% 0% 10% 0% 20% 
 

eerder niet akkoord 17% 13% 0% 17% 20% 
 

eerder akkoord 33% 57% 50% 39% 0% 
 

helemaal akkoord 42% 17% 40% 39% 60% BTC 

nvt/geen mening 8% 13% 0% 6% 0% 
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Ook worden er veel opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van de monitoringsystemen 
en evaluaties, die onvoldoende resultaatgericht zouden zijn en zeker niet op impact 
gericht. Resultaatgerichtheid begint overigens volgens geïnterviewden op het moment 
van strategische planning, dus zouden al in het ISP die duidelijke doelstellingen moeten 
worden geformuleerd en vervolgens verder uitgewerkt. Daar schort het volgens velen nu 
nog aan.  
 
Reflectie 
Er is in het derde beheerscontract veel aandacht besteed aan een verdere afbakening van 
taken tussen BTC en DGOs, waarbij BTC meer verantwoordelijkheden heeft gekregen. 
De onderzoekers delen de mening van de meerderheid van de respondenten dat er 
ondanks de goede intenties geen sprake is van een werkelijke vereenvoudiging van het 
aantal stappen in de voorbereiding van nieuwe projecten. Terwijl in het verleden veel 
energie werd besteed aan de strikte afbakening van taken, is dat tijdens het derde 
beheerscontract minder het geval geweest. Vanuit het perspectief van de beleidscyclus en 
een integraal resultaatgericht beheer is de uitdaging voor de toekomst om de 
verschillende fases van de beleidscyclus beter op elkaar te laten aansluiten. Daartoe is 
verdere verbetering van de samenwerking absoluut noodzakelijk. Er wordt nu te weinig 
geleerd van ervaringen, gedeeltelijk door de afzonderlijke betrokken actoren, maar zeker 
in gezamenlijkheid ontbreekt het aan voldoende leren. Dat is een grote uitdaging voor de 
toekomst, omdat blijkt dat beide partijen niet graag informatie en verantwoordelijkheden 
delen. Dat geldt voor DGOS wanneer het gaat om een rol in de beleidsvoorbereiding, 
maar ook voor BTC wanneer het gaat om strategische sturing tijdens de uitvoering en bij 
de evaluatie van activiteiten. 
 
 

3.2.3 Financiën, audit en controle 

Financiën 
In de loop van het derde beheerscontract nam de jaaromzet van BTC toe van minder dan 
€ 150 miljoen in de periode tot 2006 (€ 110 miljoen in 2004, € 125 miljoen in 2005, € 
146 miljoen in 2006) naar € 188 miljoen in 2007, € 191miljoen in 2008 en € 237 miljoen 
in 2009. 
 
Daarentegen zijn de beheerskosten grotendeels gebaseerd op een forfaitair bedrag 
gebaseerd op een omzet van maximaal rond de € 175 miljoen. Het percentage van de 
beheerskosten (exclusief formuleringsfonds) ten opzichte van de totale kosten is daarmee 
gedaald van ongeveer 15% in 2004 naar 11% in 2009. 
 
Deze relatieve daling van de beheerskosten creëert spanning binnen BTC. De aanwending 
van de 1% winst is ook een bron van discussie. Strikt gesproken mogen deze niet voor 
beheerskosten worden aangewend en dienen deze voor investeringen. 
 
Een ander punt dat wordt opgebracht in verband met de financieringsdiscussie is dat het 
huidige model inputsturing bevordert en resultaatsturing belemmert. Er wordt geen 
discussie gevoerd tussen DGOS en BTC over de geplande activiteiten en de kosten 
daarvan, waarvoor het ondernemingsplan zich goed zou kunnen lenen. 
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Audit en controle 
Terwijl het systeem van externe controle op initiatief van de Staat is verminderd en het 
systeem van interne controle is versterkt, blijft bij BTC het gevoel overheersen dat er 
sprake is van overmatige controle. BTC wijst ook op de aanzienlijke kosten van het 
systeem. Na de problematische jaren tot 2004 is BTC er wel steeds in geslaagd dat de 
jaarrekening zonder voorbehoud en zonder toelichtende paragraaf werd goedgekeurd, 
maar de doelmatigheid van dit zware controlesysteem wordt ter discussie gesteld. Bij 
DGOS daarentegen zijn er nog steeds mensen die twijfelen aan de grondigheid van de 
controle. Overigens worden ook bij BTC geluiden gehoord dat de interne controle nu 
excessief is en dat dat ten koste gaat van de inhoudelijke kwaliteit. 
 
Via de enquête kon een breder perspectief op deze problematiek worden verkregen: 
 

 Tabel 3.8 Ondanks alle goede voornemens bij zowel DGOS als BTC om tot een resultaatgericht beheer te komen blijft de 

sturing op inputs dominant vanwege de grote aandacht voor financiële controle en is op dit punt weinig 

daadwerkelijke verbetering te constateren 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 1 1% 

Eerder niet akkoord 2 3% 

Eerder akkoord 27 40% 

Helemaal akkoord 36 53% 

Niet van toepassing / geen mening 2 3% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet 

akkoord 

0% 0% 10% 0% 0%  

eerder niet akkoord 8% 0% 0% 0% 20%  

eerder akkoord 50% 35% 40% 44% 20%  

helemaal akkoord 42% 57% 50% 56% 60%  

nvt/geen mening 0% 9% 0% 0% 0%  

 
93 % van alle respondenten is van mening dat inputsturing te dominant is en dat dit ten 
koste gaat van de resultaatgerichtheid. 10% van de respondenten bij DGOS-D1 heeft een 
andere mening en ook 8% van de ResReps is eerder niet akkoord, hetgeen met hun 
financiële verantwoordelijkheid te maken kan hebben.  
 
Reflectie 
De onderzoekers zijn van mening dat het huidige model teveel op inputsturing is gericht. 
Om over te gaan naar een noodzakelijk meer resultaatgericht beheer zou de financiering 
van BTC anders moeten worden vormgegeven en niet meer op een forfaitair bedrag 
gebaseerd moeten zijn, want dat levert teveel concrete belemmeringen op. Ook het 
systeem van audit en controle zou zich in deze richting moeten bewegen. 
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3.2.4 Institutionele en organisatorische zaken 

Decentralisatie 
De Belgische coöperatie is nog in sterke mate gecentraliseerd qua besluitvorming en dat 
geldt voor zowel DGOS als BTC. Dit heeft onder andere te maken met het bestuurlijk-
administratief kader waarin een ex-ante controle via de IF plaatsvindt. Verder spelen 
tradities en organisatiecultuur een belangrijke rol. Hoewel de beperkingen reëel zijn, 
vragen velen zich af of binnen deze kaders er toch niet meer bevoegdheden naar het 
terrein gedelegeerd zou kunnen worden. Dat geldt voor beide organisaties. BTC beoogt 
meer decentralisatie met de recent ingezette reorganisatie, maar daar bestaan nog veel 
onduidelijkheden over de werkelijke delegatie van taken die plaats zou vinden. 
 
Interne organisatie BTC 
Strikt genomen hoort de interne organisatie van BTC niet onder de evaluatie van de 
prestaties van BTC in het derde beheerscontract, maar omdat de organisatie van invloed 
is op de kwaliteit van de prestaties en inspeelt op de beheerscontracten besteden we er 
toch enige aandacht aan. De directie Sectorale en Thematische Expertise (EST) is 
gedurende het derde beheerscontract versterkt, vooral om de kwaliteit van de 
formuleringen te verbeteren. De directie geografische coördinatie (GEO) was het 
complement van de geografische coördinatie bij DGOS- D1. Echter de relatie tussen de 
ResReps en GEO is niet duidelijk. Daarnaast bestaan er directies voor financiën en 
human resources. Er wordt wel gesteld dat BTC kampt met een redelijk groot 
personeelsverloop vooral in de beginjaren. BTC heeft zeker moeite om personeel op 
tijdelijke contracten in het veld blijvend aan zich te binden. Ook terugkerende ResReps 
kon lange tijd geen positie op de BTC hoofdzetel worden aangeboden. Sinds 2010 is een 
maatregel van kracht dat elk jaar drie ResReps tijdelijk terug geroepen worden naar de 
hoofdzetel en geïntegreerd binnen de verschillende diensten. Om aan deze problemen het 
hoofd te bieden en zich voor te bereiden op het vierde beheerscontract is een reorganisatie 
van BTC voorzien waarbij een directie Operations (Ops) wordt opgericht die de relatie 
tussen het hoofdkantoor en de Resreps beter vorm moet geven. Dit is een poging tot een 
gedeeltelijke decentralisatie. De reorganisatie wordt met enige vertraging uitgevoerd en 
de meningen binnen BTC lopen zeer uiteen over nut, noodzaak en richting van deze 
reorganisatie (zoals overigens voor vrijwel alle reorganisaties geldt). In hoeverre de 
reorganisatie een stap in de richting van decentralisatie van besluitvorming binnen BTC 
zal kunnen zijn, is vooralsnog onderwerp van discussie.  
 
Raad van Bestuur, Gemengd Comité, Regeringscommissarissen 
BTC heeft een Raad van Bestuur die volgens de website momenteel uit 12 personen 
bestaat. Deze personen zijn politiek benoemd en vertegenwoordigen niet formeel de 
overheid, hetgeen door velen als een gebrek wordt gezien. Verder zijn er Regerings-
commissarissen. De Inspecteur van Financiën voor ontwikkelingssamenwerking is ook de 
regeringscommissaris voor BTC en heeft dus een dubbelrol.  
 
In de loop van het derde beheerscontract is er een de facto gemengd beheerscomité met 
de voorzitter van het directiecomité van BTC en de DG van DGOS ontstaan dat 
regelmatig overlegt. Dit comité heeft geen formele status, maar probeert in een lacune te 
voorzien van gebrekkig strategisch overleg tussen de staat als enige aandeelhouder van 
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BTC met DGOS als vertegenwoordiger en BTC zelf. Zo wordt bijvoorbeeld het jaarlijkse 
ondernemingsplan niet besproken.  
 
Samenwerking en capaciteit 
Veel geïnterviewden brengen het punt op dat de Belgische directe coöperatie meer 
ambitie heeft dan middelen. Dit beeld werd in de enquête bevestigd door 69% van de 
respondenten.  
 

 Tabel 3.9 De kloof tussen de ambities van de Belgische directe bilaterale samenwerking enerzijds en de middelen en 

inhoudelijke menskracht die hiervoor beschikbaar zijn bij DGOS en BTC wordt steeds groter 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 2 3% 

Eerder niet akkoord 16 24% 

Eerder akkoord 23 34% 

Helemaal akkoord 24 35% 

Niet van toepassing / geen mening 3 4% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet 

akkoord 

0% 0% 10% 0% 20%  

eerder niet akkoord 25% 30% 20% 6% 60%  

eerder akkoord 25% 26% 60% 44% 0%  

helemaal akkoord 50% 39% 10% 39% 20%  

nvt/geen mening 0% 4% 0% 11% 0%  

 
Vooral het gebrek aan inhoudelijke capaciteit zou zich op veel plekken doen voelen: bij 
DGOS-D1, bij de attachés en ook bij de BTC landenkantoren. 
 
DGOS en het corps van attachés kampen met capaciteitsproblemen, omdat een aantal 
vacatures voor attachés nog steeds niet ingevuld is en bovendien gaat binnenkort een 
aantal attachés met pensioen. De meeste betrokkenen zijn van mening dat er geen 
algemeen probleem is van een gebrek aan mensen, maar het probleem betreft de soort 
deskundigheid, de plaatsing van die deskundigheid en de samenwerking. Sommigen zijn 
overigens van mening dat er een tekort aan mensen is. 
 
In principe heeft DGOS geen sectordeskundigheid in huis, en zijn de attachés generalisten 
op een enkele uitzondering na. BTC zou wel over sectordeskundigheid moeten 
beschikken. Die BTC sectordeskundigheid die zich voornamelijk op de hoofdzetel in 
Brussel bevindt, is er nog niet voor alle sectoren en bevindt zich voornamelijk op de 
hoofdzetel in Brussel en houdt zich meer met formulering dan met advisering tijdens de 
uitvoering bezig. De mate waarin deze sectordeskundigen ook DGOS en de attachés 
kunnen ondersteunen is nog niet duidelijk, omdat ze aan ondersteuning van eigen 
projecten en landenkantoren volgens eigen zeggen en ook volgens anderen onvoldoende 
toekomen. Het is duidelijk dat er meer vraag aan inhoudelijke ondersteuning is dan dat er 
aanbod beschikbaar is. Wel is er een optie waarbij sectordeskundigen in het veld worden 
aangesteld om namens de Belgische coöperatie de beleidsdialoog te voeden, waarbij de 
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attaché verantwoordelijk is voor de beleidsdialoog en de BTC sectordeskundigen voor de 
sector of technische dialoog. Of er een speciaal fonds voor deze speciale TAs moet 
komen of dat dit onderdeel zou moeten uitmaken van het ondernemingsplan van BTC kan 
onderwerp van discussie zijn.  
 
Een verwant punt dat wordt aangebracht in dit verband betreft de volgens velen – vooral 
bij DGOS-D1 en attachés - te vérgaande verschuiving van verantwoordelijkheden naar 
BTC die onder het derde beheerscontract zijn beslag heeft gekregen.  
 
Een andere probleem waar aandacht voor gevraagd wordt betreft het carrièrepad dat 
verschillende deskundigen geboden kan worden. Immers BTC werkt noodzakelijkerwijs 
veel met tijdelijke contracten en dan bestaat het gevaar dat deskundigheid niet wordt 
vastgehouden. Ook wordt wel gesteld dat de geboden beloning een belemmering zou 
vormen om deskundig personeel vast te houden. 
 
Reflectie 
Het aantal organisatorische veranderingen bij de betrokken actoren is de laatste jaren 
beperkt gebleven. Het is een goede zaak volgens de onderzoekers dat er een informeel 
gemengd beheerscomité is om overleg tussen de Staat en BTC te laten plaatsvinden en 
dat voorziet in de wettelijke lancune. De discussie over de meest wenselijke 
organisatiestructuur kan niet los worden gezien van het beleid en strategieën. Gezien de 
grotere verantwoordelijkheden voor partnerlanden is het noodzakelijk dat DGOS en BTC 
zowel afzonderlijk als in gezamenlijkheid besluiten over de mate van delegatie van taken 
en bevoegdheden naar de vertegenwoordigers op het terrein. Er zijn al veel studies 
verricht op dit terrein, die ook met inachtneming van wettelijke beperkingen, kunnen 
leiden tot verdere delegatie. Ook het punt betreffende de gewenste inhoudelijke, 
thematische en sectorale expertise dient gezamenlijk besproken te worden en concreet te 
worden uitgewerkt voor de toekomst. Het zal noodzakelijk zijn om bij de vraagstukken 
betreffende organisatiestructuur, capaciteit en delegatie van verantwoordelijkheden te 
denken aan het onderscheid tussen verschillende categorieën partnerlanden. Niet alleen de 
omvang van de steun, maar ook het karakter bijvoorbeeld fragiele staat of land dat niet tot 
de armsten behoort, spelen daarbij een rol.  
 
 

3.3 Conclusies 

Het derde beheerscontract heeft meer verantwoordelijkheden bij BTC neergelegd en heeft 
de lijn van verdere scheiding van verantwoordelijkheden van het eerste en tweede 
beheerscontract verder doorgetrokken. Het beeld dat uit de interviews, focusgroepen en 
enquête onder DGOS en BTC betrokkenen over de werking van het derde 
beheerscontract naar voren komt is gevarieerd.  
 
Enerzijds zijn velen positief over de geleidelijk verbeterde samenwerking en over de 
verdere aanpassing van de directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking aan de 
internationale context.  
 
Anderzijds wordt de verdere verschuiving van verantwoordelijkheden van DGOS naar 
BTC verschillend beoordeeld. Dan komt het oude beeld naar voren en blijkt dat ieder toch 
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vooral pleit voor het eigen belang. BTC’ers zijn dan duidelijk meer tevreden dan DGOS 
staf en attachés. BTC is wel minder positief wanneer het de nog steeds sterke controle 
betreft. 
 
Binnen het globale beeld van verbetering van de samenwerking en positieve evoluties 
onder het derde beheerscontract wordt nog een groot aantal knelpunten gesignaleerd die 
in latere hoofdstukken nog uitgebreid aan de orde komen.  
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4 Evaluaties 2007-2010 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen en conclusies uit de serie van vier 
evaluaties van de kwaliteit van de prestaties van BTC gedurende de looptijd van het derde 
beheerscontract op een rij gezet. Het betreft in totaal 50 tot op heden geëvalueerde 
projecten die via documentstudie, interviews en focusgroepen in Brussel en 
terreinbezoeken geëvalueerd zijn. Daarnaast zijn er in 2010 nog 12 projecten via een 
dossierstudie bekeken.  
 
Er is een uniform evaluatiekader gehanteerd dat wel aanpassingen onderging in de loop 
van de jaren. Er is steeds gekeken naar de vier belangrijkste evaluatiecriteria: relevantie, 
doeltreffendheid, doelmatigheid en duurzaamheid. Tevens is ook steeds gekeken naar 
processen, die geclusterd zijn in drie groepen namelijk formulering, strategische 
begeleiding en supervisie en monitoring en evaluatie. Onderdeel van het uniforme 
evaluatiekader is dat scores op de evaluatiecriteria en processen en de onderliggende 
indicatoren worden toegekend. Hierdoor wordt het mogelijk om voor het hele staal van 
50 volledig geëvalueerde activiteiten scores te vergelijken. De 12 projecten die via 
dossierstudie zijn bekeken, blijven buiten beschouwing.  
 
Van de 50 projecten zijn er 9 die onder het eerste beheerscontract zijn geformuleerd, 27 
onder het tweede beheerscontract en 14 onder het derde. In 2007, 2008, 2009 en 2010 
werden respectievelijk 10, 12, 16 en 12 projecten geëvalueerd (zie voor een overzicht van 
de scores en projecten bijlage 5).  
 
Voor het scoren van de projecten hebben we eerst de evaluatiekaders van de drie eerdere 
evaluaties vergeleken. Er is gescoord op een vierpuntsschaal. Waar het evaluatiekader 
eenduidig was zijn de scores overgenomen. Scores zijn bijgesteld waar verschillende 
beoordelingscriteria zijn gebruikt (bv. in 2007 en 2008 zijn de criteria effectiviteit en 
impact apart gescoord terwijl deze criteria in 2009 en 2010 samen zijn genomen). 
Daarnaast zijn de beoordelingen van 2007 en 2008 omgezet in scores voor de processen 
(herscoren). Uit de rapporten van de evaluatie in 2007 zijn bruikbare bevindingen met 
betrekking tot processen uit de tekst gedistilleerd. De scores voor de processen in 2008 
zijn op basis van de bevindingen in de tekst omgezet in scores voor de drie processen die 
in de evaluatie van 2009 zijn onderscheiden. Tenslotte zijn de scores voor 2010 
toegevoegd. Voor 2010 konden veel minder scores gegeven worden, omdat sommige 
projecten nog maar net in uitvoering zijn. Dat betekent dat er in 2010 geen totaalscores op 
effectiviteit, doelmatigheid, duurzaamheid, en monitoring en evaluatie konden worden 
gegeven.  
 
In de verschillende evaluaties zijn methodologische kanttekeningen gemaakt die hier niet 
allemaal herhaald zullen worden. Allereerst is het van belang vast te stellen dat scores op 
de evaluatiecriteria relevantie, effectiviteit en impact, doelmatigheid en duurzaamheid 
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nooit volledig aan BTC kunnen worden toegeschreven. Immers een veelheid van actoren 
is uiteindelijk verantwoordelijk inclusief de partnerlanden en DGOS. De processen gaan 
directer in op de prestaties van BTC, maar ook daar moeten de prestaties van BTC in 
samenhang met andere actoren bekeken worden. Verder is het van belang op te merken 
dat aan de scores geen absolute waarde toegekend mag worden. Scores dienen ter 
onderlinge vergelijking en om een trend vast te stellen. Tenslotte kunnen ondanks het 
aanzienlijke staal van 50 projecten op een aantal honderden projecten geen statistisch 
significante conclusies worden getrokken, de evaluaties geven onzes inziens wel een goed 
beeld van de uitgevoerde interventies. De bevindingen moeten dus met zorg 
geïnterpreteerd worden. Ook kan voor de evaluatie van projecten onder het derde 
beheerscontract het uitgebreide syntheserapport van de evaluatie 2010 geraadpleegd 
worden. 
 
 

4.1 Beoordeling evaluatiecriteria  

4.1.1 Relevantie 
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Alle vier evaluaties oordeelden voornamelijk positief over relevantie. Van slechts één 
project geformuleerd onder het tweede beheerscontract is de relevantie niet positief 
beoordeeld. Het is moeilijk om duidelijk onderscheid in de beoordeling van relevantie 
vast te stellen tussen de verschillende beheerscontracten, maar er lijkt sprake van een 
positieve trend van het eerste, naar het tweede, naar het derde beheerscontract waar acht 
projecten goed scoren en vier projecten voldoende.  
 
Bij een nadere analyse van de onderliggende beoordelingscriteria en indicatoren blijkt dat 
de aansluiting bij de behoeften van het partnerland, met name de aansluiting bij de 
ontwikkelingsdoelen en strategieën steeds meer aandacht krijgt. Dit is ook conform de 
internationale trend en de Verklaring van Parijs. Omdat de interventies complexer van 
karakter worden en ook groter, wordt de afstand tot de doelgroep in een aantal gevallen 
groter en is in een aantal gevallen de aansluiting bij armoedebestrijding minder evident. 
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De aansluiting bij de internationale context lijkt een positieve evolutie te vertonen. Steeds 
meer wordt aandacht besteed aan de activiteiten van andere donoren, activiteiten worden 
ingebed in een programmatische benadering, ‘good practices’ worden overgenomen en is 
België - in toenemende mate ook als lead partner- actief in thematisch en sectoroverleg, 
Ook vindt geleidelijk een overgang naar nieuwe hulpmodaliteiten zoals begrotingssteun 
en nationale uitvoering plaats (de specifieke ervaringen hiermee komen onder 
formulering en strategische begeleiding en supervisie aan de orde). 
 
De aansluiting bij de Belgische ontwikkelingsstrategieën is vrijwel altijd goed of 
voldoende. De formele sector en thematische beleidsnota’s spelen nauwelijks een rol bij 
de invulling van projecten en programma’s. Wel passen alle interventies binnen de ISPs. 
Met het derde beheerscontract is de beperking tot enkele sectoren per land sterk ingezet 
en dit is ook vastgelegd in een instructie. Doordat een beperking van sectoren plaats 
vindt, is het ook voorgekomen dat projecten zijn geanalyseerd, waarvan de sectoren in de 
nieuwe ISPs niet weerhouden zijn.  
 
Op de beoordeling van relevantie is er dus sprake van een positieve ontwikkeling over de 
jaren. Er lijken wat indicaties te zijn dat er in fragiele staten meer problemen zijn, maar 
dat kunnen we uit de huidige staal van projecten niet eenduidig opmaken. Verder zijn er 
duidelijk relaties tussen het evaluatiecriterium relevantie te trekken en de processen van 
landenstrategieën, identificatie en formulering, maar deze dwarsverbanden komen later in 
dit hoofdstuk naar voren.  
 
 

4.1.2 Effectiviteit en impact 
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De score op effectiviteit en impact is minder positief dan die onder relevantie en 17 van 
de 38 projecten die gescoord konden worden, scoren niet voldoende. Opvallend is dat de 
meerderheid van de projecten onder het tweede beheerscontract namelijk 15 van de 27 
projecten niet voldoende scoort, maar daaraan kan niet ontleend worden dat projecten 
onder het tweede beheerscontract in het algemeen minder effectief zijn.  
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Alle evaluaties constateren dat meestal niet meer dan outputs vastgesteld kunnen worden. 
De scores op outputs, die ook voor een deel van de projecten onder het derde 
beheerscontract konden worden vastgesteld, zijn overwegend positief, dat wil zeggen 
voldoende tot goed.  
 
Het zicht op outcome en impact ontbreekt grotendeels, mede door zwakke opvolging, 
maar ook door het vaak niet realistische ambitieniveau van de projecten. Voor de nieuwe 
projecten die onder het derde beheerscontract zijn gestart kon vrijwel niet op deze 
indicatoren gescoord worden, omdat ze nog te kort in uitvoering zijn.  
 
Capaciteitsversterking was zeker in het verleden vaak een zwak punt, omdat dit niet op 
organisaties en instituties is gericht, maar veelal op individuen. Daarmee zijn de 
resultaten op het gebied van capaciteitsversterking beperkt. In de nieuwere projecten lijkt 
meer structureel aandacht aan capaciteitsversterking te worden besteed, maar het is nog te 
vroeg om dat echt in termen van resultaten te kunnen beoordelen.  
 
De aandacht voor transversale thema’s scoort over de hele linie zwak en daar is ook geen 
duidelijk zicht op verbetering in de nieuwe projecten. 
 
In feite is er over het gehele staal van 50 projecten verrassend weinig zicht op 
effectiviteit, laat staan op impact. Dit zegt wat over de beperkte mate van resultaatgericht 
beheer. In het kader van deze serie evaluaties die heel ambitieuze doelstellingen had, is 
dit onderdeel matig uit de verf gekomen. 
 
 

4.1.3 Efficiency 
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Bij de scores voor doelmatigheid is de variatie vrij groot, zeker ook als naar de 
onderliggende indicatoren wordt gekeken. Toch scoren 27 van de 38 projecten voldoende 
tot goed op dit criterium. Aan de 12 projecten die in 2010 zijn geëvalueerd, kon geen 
algemene score worden toegekend, maar wel zijn scores toegekend aan enkele specifieke 
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beoordelingscriteria. Ook hier doen zich geen significante verschillen voor tussen de 
projecten van de verschillende beheerscontracten. Het beheer is meestal goed, maar 
vertragingen in de uitvoering beïnvloeden in een aantal gevallen de doelmatigheid in 
negatieve zin. 
 
Indien we kijken naar de specifieke beoordelingscriteria is het beeld wat betreft de 
doorlooptijd van de projecten en de realisatie van de planning zeer gemengd. Er doen zich 
veel vertragingen voor en die worden zeker niet minder bij de nieuwe projecten. 
Vertragingen in projectuitvoering zijn meestal te wijten aan meerdere oorzaken, 
waaronder een zwak projectontwerp, maar ook problemen bij de partnerorganisatie. 
Nieuwe oorzaken van vertraging zijn (1) dat vele ‘lichte’ formuleringen als gevolg 
hebben dat vele projecten starten met een inceptiefase waarin bijkomende analyses 
gebeuren en (2) dat in toenemende mate nationale procedures voor openbare aanbesteding 
worden gevolgd, hetgeen vaak tot vertragingen leidt in de aanloopfase. Ook institutionele 
en organisatorische hervormingen bij partnerinstituties zorgen voor vertraging. In een 
beperkt aantal gevallen is BTC direct verantwoordelijk, bijvoorbeeld wanneer er 
problemen zijn bij de late rekrutering of onvoldoende kwaliteit van de TA.  
 
Er is maar in een zeer beperkt aantal gevallen naar nieuwe hulp- en 
uitvoeringsmodaliteiten gekeken. In de gehele staal bevonden zich twee sectorale 
begrotingssteunactiviteiten in Rwanda en vijf gevallen van nationale uitvoering in 
Vietnam en Marokko. Ook over de doelmatigheid van hulp en uitvoeringsmodaliteiten 
doen de evaluaties geen eenduidige uitspraken. In 2009 werd gesteld dat er geen 
correlatie lijkt te bestaan tussen efficiëntie en een specifieke beheersmodaliteit, sterker 
nog, dat een dergelijk verband evenmin aanwezig is tussen de beheersmodaliteit en de 
graad van lokaal ownership. In principe zou sectorale begrotingssteun doelmatig moeten 
zijn en de bevindingen in Rwanda wijzen ook in die richting. De bevindingen met 
betrekking tot de doelmatigheid van nationale uitvoering wijzen vooralsnog op een daling 
in doelmatigheid, omdat er leertijd gemoeid is met deze nieuwe uitvoeringsmodaliteit. 
Dat wil niet zeggen dat op lange termijn de doelmatigheid en ook de doeltreffendheid niet 
uiteindelijk beter zal zijn, maar dat kan nu nog niet vastgesteld worden. 
 
Over de inzet van middelen door BTC luidt het oordeel in de overgrote meerderheid van 
de gevallen overwegend positief. Over de kosten van TA konden de evaluaties geen 
eenduidige uitspraak doen. Hoewel die kosten vaak hoog zijn, vormen ze vaak een 
noodzakelijk element om resultaten te realiseren. Het moge duidelijk zijn dat waar 
problemen met TA zijn gesignaleerd dit de doelmatigheid negatief beïnvloedt. 
 
Wat betreft de organisatie en beheer van de projecten is de beoordeling grotendeels 
positief. De teams werken vaak goed samen en het operationeel beheer is zeker op orde. 
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4.1.4 Duurzaamheid 
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In overeenstemming met de beoordeling van effectiviteit en impact, is de score op 
duurzaamheid ook niet erg positief. 18 van de 38 projecten scoren onvoldoende of zwak 
op dit evaluatiecriterium. Voor de 12 projecten die in 2010 zijn geëvalueerd, is geen score 
op dit criterium toegekend. Opvallend is dat duurzaamheid voor de projecten van het 
eerste beheerscontract beter beoordeeld wordt dan voor het tweede beheerscontract maar 
daaraan kan niet ontleend worden dat projecten onder het tweede beheerscontract in het 
algemeen minder duurzaam zijn. De beoordeling van de duurzaamheid is in de meeste 
evaluaties (zowel ex ante als ex post) een delicate opdracht, omdat een oordeel moet 
worden geveld over situaties die zich in de toekomst voor zal doen. We hebben door te 
evalueren op de verschillende dimensies die voor duurzaamheid van belang zijn 
geprobeerd hier een genuanceerd oordeel over te geven.  
 
Zowel de evaluaties uit 2008 als die uit 2009 stellen vast dat de keuze voor de 
partnerorganisatie en de institutionele inbedding van de interventie in het ontvangende 
land zeer bepalend zijn voor de duurzaamheid. Zelfs minder effectieve projecten kunnen 
dan duurzame effecten genereren, ook al geeft de financiële duurzaamheid soms op 
onderdelen nog reden tot zorg. In toenemende mate worden projecten uitgevoerd met een 
nationaal ministerie als partnerorganisatie en in deze gevallen is er vaak sprake van een 
goede institutionele verankering.  
 
Als de lokale organisatie niet in staat is om voldoende steun of opvolging te geven of – 
wat vaker voorkomt - te star is om veranderingen te ondersteunen of door te voeren, kan 
niet verwacht worden dat de situatie voor de begunstigden duurzaam zal verbeteren. In 
die gevallen zal immers ook de bredere politiek-institutionele ondersteuning (en de 
benodigde middelen) niet gemobiliseerd kunnen worden.  
 
Anderzijds is het duidelijk dat positieve resultaten met betrekking tot socio-culturele en 
politieke duurzaamheid er mede voor zorgen dat zwakkere resultaten op institutioneel 
en/of financieel vlak niet leiden tot een algemene zwakke duurzaamheid. 
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Tenslotte werd in 2009 ook vastgesteld dat ook het projectontwerp sterk bepalend is, 
vooral in negatieve zin, wanneer dit ontwerp belangrijke fouten bevat die de 
duurzaamheid kunnen hypothekeren. Deze fouten kunnen zowel te maken hebben met 
verkeerde institutionele keuzes (die goede lokale inbedding verhinderen), als met 
technische of economische aspecten. Het feit dat deze lacunes niet gecorrigeerd worden 
tijdens de projectuitvoering wijst op tekorten op het vlak van M&E en strategische 
sturing. Dit zal in de volgende paragrafen nader worden bekeken.  
 
 

4.2 Beoordeling processen 

4.2.1 Formulering 
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De score op formulering is voor maar liefst 31 van de 48 projecten die gescoord konden 
worden niet positief en slechts vier projecten scoren goed, waarvan drie die onder het 
derde beheerscontract zijn geformuleerd. Nog 15 projecten scoren voldoende, waaronder 
drie van het derde beheerscontract. Aangezien acht van de 14 projecten van het derde 
beheerscontract niet voldoende scoren, moeten we vaststellen dat er geen verbetering van 
het formuleringsproces geconstateerd kan worden onder het derde beheerscontract. 
 
Er doen zich volgens alle evaluaties problemen voor, zowel met de 
formuleringsprocessen, waarbij de betrokkenheid van partnerinstituties en/of doelgroepen 
problematisch is, als met de duur van die processen en de kwaliteit van de 
formuleringsproducten. Daarbij is het wel gelukt om onder het derde beheerscontract de 
doorlooptijd van het formuleringsproces te bekorten.  
 
Studie naar de dooplooptijd van formuleringen onder het derde beheerscontract 
In bijlage 7 is een deelstudie opgenomen naar de doorlooptijd van 140 projecten die 
onder het derde beheerscontract zijn geformuleerd. In de periode van het derde 
beheerscontract zijn interne benchmarks vastgelegd met betrekking tot de maximale duur 
van de transitie tussen identificatie en formulering (42 werkdagen), formulering (203 
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werkdagen) en transitie van formulering naar uitvoering (77 werkdagen). De studie geeft 
aan dat voor zowel de formulering als voor de transitie van formulering naar uitvoering 
men op basis van zowel het gemiddelde als de mediaanwaarde er in geslaagd is om deze 
grens niet te overschrijden. Echter voor de overgang van identificatie naar formulering 
komt men met 115 dagen ruim boven de 42 dagen uit. 
 
Deze algemene bevindingen voor de doorlooptijd van formuleringen worden bevestigd 
door de dieptestudies van de projecten onder het derde beheerscontract die in de 
projectstaal zijn opgenomen.  
 
Formuleringsproces 
Onder het eerste en tweede beheerscontract moest voor de meeste projecten op basis van 
één of soms twee korte formuleringsmissies door externen niet alleen een participatief 
formuleringsproces tot stand komen, maar moest dit ook resulteren in doorwrochte 
analyses, welke uitmonden in strakke projectontwerpen met heldere doelstellingen, 
activiteitenplannen en SMART indicatoren voor monitoring en evaluatie. Dit was zeer 
ambitieus. Aangezien de projecten in complexiteit toenemen, was het vaak onmogelijk 
om binnen het bestaande kader aan zulke eisen te voldoen. Relatief zwakke 
projectdocumenten waren dan ook vaak het resultaat. Volgens de evaluatie van 2009 lijkt 
er in de loop der jaren wel een lichte verbetering van de formuleringen te zijn opgetreden 
door met name de betrokkenheid van verschillende actoren bij het formulerings proces, 
maar met de beperkte steekproef kon niet vastgesteld worden of dit significant is. Ook de 
evaluatie van 2010 wijst nog niet op een significante verbetering van de 
formuleringsprocessen, behalve voor wat de doorlooptijd betreft, zoals hierboven en in 
bijlage 7 beschreven. Immers de helft van de formuleringsprocessen van de projecten 
onder het derde beheerscontract scoort onvoldoende op zowel de kwaliteit van het 
productieproces als de kwaliteit van de producten van de formulering. 
 
De landenstudies 2010 geven aan dat de aansluiting van lichte identificatie op ISPs en 
vervolgens op korte formuleringsmissies niet altijd ideaal is. Het ontbreken van een 
uitgebreid identificatierapport kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een formulering niet 
verder kan bouwen op een identificatie en dus vrijwel van nul moet beginnen Daarmee 
komen processen soms onder druk te staan. Vooral de overgang van identificatie naar 
formulering wordt als een zwakke schakel in het proces bestempeld, wat ook blijkt uit de 
lange periode die deze overgang vraagt.  
 
BTC stelt de referentietermen op en tijdens de landenbezoeken bleek dat dit wel 
onderwerp van discussie is geweest. Suggesties werden gedaan om de partijen 
verantwoordelijk voor de identificatie, namelijk partnerland en attaché, de 
referentietermen te laten opstellen. 
 
BTC is ook verantwoordelijk voor de samenstelling van de formuleringsteams op basis 
van het goedgekeurde scenario voor de formulering en onder het derde beheerscontract 
wordt er minder uitbesteed en speelt BTC staf, met name EST, een belangrijke rol in de 
formulering. Wel dringt BTC er bij de partner op aan dat deze actief deelneemt aan de 
formulering en zijn er ook heel wat inspanningen geleverd om alle stakeholders te 
betrekken. Er zijn ook steeds nationale consultants in de teams opgenomen, die evenwel 
bijna steeds door BTC zijn gerekruteerd en aan BTC verantwoording verschuldigd.  
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In welke mate en in hoeveel projecten de lokale actoren zich voldoende betrokken voelen 
bij het formuleringsproces is moeilijk vast te stellen, omdat het vaak gaat om trajecten die 
zich in het verleden afspeelden. Bij formuleringen die van recenter datum zijn, geldt dat 
de lokale actoren vaak goed betrokken zijn. Bij het beoordelen van de deelname van de 
betrokken partijen aan de formulering moet echter een nuance worden aangebracht. 
Tijdens het proces krijgen de verschillende betrokkenen dikwijls voldoende ruimte voor 
een eigen inbreng en worden zij deel van het proces. Dan volgt er echter een ‘papieren 
fase’, waarbij afspraken worden vastgelegd op papier (formuleringsrapport en TFD). Die 
fase kan vrij lang duren en speelt zich vooral in Belgische kringen af: intern binnen BTC 
en tussen BTC en andere Belgische actoren. De lokale betrokkenen krijgen in principe 
nog de mogelijkheid te reageren op deze documenten, maar herkennen zich dikwijls niet 
volledig in de inhoudelijke discussies die buiten hen gevoerd worden en die hun weerslag 
hebben gekregen op papier. Bovendien herkent men zich niet in de gehanteerde formats – 
men hanteert een BTC / DGOS jargon en aanpak. Ook vinden lokale betrokkenen dat de 
tijd die ze krijgen om te reageren en zich de documenten eigen te maken vaak te gering is. 
Ook blijkt de besluitvorming met betrekking tot de keuze van de uitvoeringsmodaliteit 
zich voornamelijk onder Belgische actoren af te spelen. De late validatie van het TFD in 
het partnerland in een pre-GLOS is grotendeels een formaliteit. Deze hele problematiek is 
ook onder het derde beheerscontract nog aanwezig.  
 
Een noviteit onder het derde beheerscontract was de instelling van een comité voor 
kwaliteitscontrole in Brussel om het formuleringsdocument te beoordelen. Het mandaat 
van de CCQ was niet zozeer op de intrinsieke kwaliteit van de formuleringsproducten 
gericht, maar veeleer op het checken van de conformiteit van het proces en de outputs ten 
aanzien van de bepalingen in de TOR en de formuleringsgids. De verslagen van de CCQ 
die bestudeerd zijn voor de evaluatie van 2010 geven de indruk dat in de meeste gevallen 
de kwaliteitscontrole werd verengd tot een detailbespreking met het oog op correcties van 
typefouten, aanpassing van bepaalde termen, e.d. Deze PVs laten niet toe na te gaan of 
door de CCQ de stappen van het formuleringsproces zijn nagegaan en of de output is 
getoetst aan de eisen van de formuleringsgids, de facto was dit laatste ook niet mogelijk, 
omdat DGOS niet beschikte over de formuleringsgids. De CCQ heeft wel een 
beoordeling gegeven overeenkomstig het mandaat. Uit de reacties van betrokkenen bij 
DGOS en BTC is gebleken dat de PVs de inhoud en kwaliteit van de gevoerde discussies 
niet altijd goed weergeven. Ook lijkt er sprake te zijn van een belangrijke ontwikkeling in 
de loop van de tijd en zou er geleidelijk wel meer over kwaliteit gesproken worden. Dan 
blijft het wellicht nog steeds problematisch dat het CCQ slechts aan het einde tussenkomt. 
Immers werkelijk fundamentele bezwaren zouden impliceren dat (delen van) het proces 
zouden moeten worden overgedaan, hetgeen praktisch vrijwel onmogelijk is.  
 
Formuleringsproducten 
Indien de verschillende indicatoren worden bekeken, blijkt dat de kwaliteit van de 
formuleringsproducten vaak onvoldoende is en ook op dit vlak valt nog geen significante 
verbetering onder het derde beheerscontract te constateren. De grootste problemen doen 
zich voor bij de kwaliteit van het logisch kader. Vaak zijn de doelstellingen onvoldoende 
helder en eenduidig geformuleerd en kunnen daar geen specifieke indicatoren aan 
gekoppeld worden. De problematiek van het zwakke logisch kader is deels gestoeld op 
meestal zwakke context-, probleem- en risicoanalyses die wel pro forma in de 
formuleringsrapporten staan, maar die onvoldoende doordacht zijn in hun relatie tot het te 
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formuleren project. Er wordt wel een lichte verbetering van de logische kaders onder het 
derde beheerscontract geconstateerd. 
 
Veel gesignaleerde problemen hadden aanvankelijk te maken met een overambitieus 
projectontwerp (teveel doelstellingen of teveel resultaatgebieden), zwakke samenhang 
tussen de verschillende resultaatniveaus, en een te zwak verband tussen projectmiddelen 
en doelen. Overigens heeft in de meeste projecten die ‘te ambitieus’ waren geformuleerd 
een bijstelling plaats gevonden. Zelden is dat echter via een formele herformulering. 
Weinig projecten blijken in staat om ontwerpfouten die de duurzaamheid compromitteren 
tijdens de uitvoering nog te corrigeren. In de recentere formuleringen doet zich soms een 
gebrek aan ambitie voor, omdat ze zich beperken tot wat BTC zou moeten doen en dan 
blijven de doelen van het partnerschap teveel uit beeld. 
 
Sterke punten in de producten – zeker voor de nieuwe projecten - zijn de beschrijvingen 
van de sectorale context (inclusief de rol van andere actoren) en een veel uitgebreidere 
beschrijving dan in het verleden van de activiteiten. De institutionele en risico analyses in 
de formuleringsrapporten, zeker binnen een snel veranderende internationale context, 
worden echter als zwak beoordeeld.  
 
In de nieuwe projecten blijkt dat het TFD, meer dan vroeger, het referentiedocument 
geworden is bij uitvoering. Ook blijkt dat in de praktijk op een pragmatische wijze een 
lager ambitieniveau voor de TFD wordt gehanteerd, waarbij in de praktijk het 
projectontwerp verder wordt verfijnd. Dit bemoeilijkt een eenduidige beoordeling. 
 
 

4.2.2 Strategische begeleiding en supervisie 
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De score op het gebied van begeleiding en supervisie levert eveneens problemen op, want 
hier scoort een kleine meerderheid van 27 projecten niet positief. Wel is er sprake van een 
duidelijke verbetering onder het derde beheerscontract, want van de 14 projecten scoren 
negen projecten positief, drie onvoldoende en twee slecht. Dit proces is niet altijd op 
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dezelfde manier bekeken en beoordeeld in de vier verschillende evaluaties. Wel komen 
steeds enkele dezelfde onderdelen terug. 
 
Samenwerking met de partnerlanden 
Er kunnen verschillende structuren in de partnerlanden onderscheiden worden die een rol 
spelen in de strategische aansturing van de projecten. Daarbij gaat het allereerst om de 
partnerorganisaties die rechtstreeks bij de uitvoering betrokken zijn en daarvoor meestal 
medeverantwoordelijkheid dragen. Deze partnerorganisaties kunnen zich zowel op 
nationaal als op decentraal niveau bevinden of een combinatie van beide zijn. De mate 
van toe-eigening (ownership) door de lokale partner varieert nogal. Soms doet het 
probleem zich voor dat de nationale ordonnateur te ver verwijderd is van het lokale 
project. 
 
Vervolgens zijn er de stuurcomités of de GLOSsen, die gemengde structuren zijn, omdat 
de plaatselijke vertegenwoordiger van BTC hierin vertegenwoordigd is. Onder het tweede 
en eerste beheerscontract was ook de attaché formeel in de GLOS vertegenwoordigd. De 
kwaliteit van het functioneren van de GLOS varieert aanzienlijk volgens de vier 
evaluaties. De GLOSsen zijn vaak bijzonder weinig resultaatgericht en bestedingsdruk 
beïnvloedt het functioneren negatief. Daar waar het functioneren positief is beoordeeld, 
vonden geregeld vergaderingen plaats (minstens één keer per jaar) waarin 
voortgangsrapportages of evaluaties werden besproken en besluiten werden genomen 
voor de komende periode. In het algemeen houden de GLOSsen zich weinig bezig met 
werkelijk strategische aansturing. De GLOS blijft een overwegend door België gedragen 
structuur en de vraag is of die voldoende aansluit bij de veranderende context en vormen 
van samenwerking. 
 
Rol van BTC 
Bij de uitvoering ondervonden de meeste projectteams weinig technische opvolging en 
ondersteuning vanuit de landenkantoren en de BTC hoofdzetel. In 2007 werd vastgesteld 
dat de technische ondersteuning vanuit BTC beperkt was en dat de kwaliteit van de 
prestaties van de TA’s op geen enkele manier systematisch gecontroleerd werd. De 
ondersteuning van BTC is vooral administratief en financieel en er is weinig aandacht 
voor de strategische en inhoudelijke sturing. BTC is ook meer reactief dan proactief in de 
ondersteuning. De beperkte staf op de BTC landenkantoren wordt als één van de 
verklarende factoren aangevoerd, terwijl ook de technische capaciteit op de hoofdzetel 
die beschikbaar is om projecten bij te staan in de uitvoering beperkt is. De evaluatie van 
2009 stelt dat globaal BTC zich hier geconfronteerd ziet met de uitdaging om te 
evolueren van een organisatie die vooral met administratief-financieel beheer bezig was 
(een eerste kerntaak die met name in de beginperiode cruciaal was) tot een organisatie die 
ook inhoudelijk-strategische kwaliteit kan leveren.  
 
Ook de evaluatie van 2010 stelt vast dat de rol van het BTC hoofdkantoor en de 
landenkantoren in de strategische aansturing nog erg beperkt blijft, ook al omdat de op 
het hoofdkantoor beschikbare capaciteit bij voorkeur voor formuleringen wordt ingezet. 
 
Het derde niveau betreft de TAs, die zowel op het niveau van projecten in 
projectstructuren, ter ondersteuning van partnerorganisaties en ten behoeve van de 
beleidsdialoog werkzaam zijn. Deze laatste categorie laten we even buiten beschouwing. 
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De evaluaties oordeelden wel grotendeels positief over de kwaliteit en de inzet van de 
projectteams. Er zijn voorbeelden van zeer goed functionerende TAs, waar de rollen 
duidelijk gedefinieerd zijn en de TA toegevoegde waarde heeft. Vaak spelen TAs een 
sleutelrol in de aansturing van projecten en gaan daarbij hun mandaat wel eens te buiten, 
omdat andere actoren een leegte laten. Toch is er wel sprake van enige evolutie in het 
veld waarbij TAs minder als administrateur van het project functioneren, maar veeleer als 
raadgever/adviseur, mar verdere verandering is noodzakelijk. Dit is vooral het geval 
wanneer zij op het niveau van ministeries worden tewerkgesteld en niet in aparte 
projectstructuren worden ondergebracht. Uiteraard is de kwaliteit van de TA van 
doorslaggevend belang. Er zijn problemen gesignaleerd waarbij de verkeerde personen 
zijn aangetrokken, maar dat gebeurde in een beperkt aantal gevallen.  
 
De vier verschillende evaluaties zijn kritisch over BTC als lerende organisatie. Er is, 
ondanks aandacht voor vormingen, seminars en conferenties, geen overkoepelende 
strategie ter ondersteuning van het leren van de organisatie stelt de evaluatie uit 2008 
vast. Ook uit de evaluatie 2010 blijkt dat op dit punt nog veel verbetering mogelijk en 
noodzakelijk is ondanks de genomen stappen. 
 
Rol van DGOS en de attachés 
Vooral de evaluatie van 2009 besteedde meer aandacht aan de rol van DGOS en de 
attachés en de samenwerking op het terrein alsmede de mate waarin deze factoren de 
kwaliteit van de uitvoering beïnvloeden. In de meerderheid van de landen is de 
samenwerking goed en dit heeft een positieve invloed op de projecten zodat snel 
geschakeld kan worden tussen de attaché en de Resrep. Formeel maken attachés sinds 
2007 geen deel meer uit van de GLOS. In sommige gevallen wordt daar soepel mee 
omgegaan. Daar waar de samenwerking niet goed is, heeft dat een negatieve invloed op 
de projecten, zeker wanneer het besluiten over de vervolgfase betreffen. Attachés zijn 
soms weinig geïnformeerd over voortgang van de projecten. Het beeld wat uit de 
landenbezoeken in 2010 naar voren komt, is zeer gevarieerd. Bij het nieuwe type 
projecten is er voor de attaché vaak een rol in thematische of sectorwerkgroepen. Zonder 
voldoende informatie uit de projecten is het moeilijk om die rol goed te spelen. Dit kwam 
al in hoofdstuk 3 aan de orde. Er worden wel pragmatische oplossingen gezocht tussen de 
attaché en het BTC landenkantoor. Een goed werkende oplossing is in een aantal gevallen 
een BTC sectordeskundige die exclusief is aangetrokken om de attachés bij te staan in de 
sectordialoog. 
 
Samenwerking tussen de actoren 
De samenwerking tussen de verschillende partijen wordt in de evaluaties redelijk positief 
beoordeeld, hoewel er ook enkele grote uitzonderingen zijn met conflictsituaties die tot 
stagnatie leiden. In het geval van conflictsituaties spelen ATs daar wel vaak een rol in, 
hetgeen zich verklaart door hun sleutelpositie in veel projecten.  
 
In enkele gevallen heeft en slechte relatie tussen de ResRep en de attaché de uitvoering 
van projecten negatief beïnvloed, maar dit lijkt grotendeels tot het verleden te behoren.  
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4.2.3 Opvolging en evaluatie  

Monitoring en evaluatie processen

0 5 10 15 20 25 30

Projecten 1ste

beheerscontract

Projecten 2de

beheerscontract

Projecten 3de

beheerscontract

Aantal scores

+

+/‐

‐/+

‐

 
 
Het beeld van overwegend niet positieve scores herhaalt zich op het gebied van 
monitoring en evaluatie waar 26 van de 38 projecten niet positief scoort. Voor het derde 
beheerscontract kon alleen naar monitoring worden gekeken, waarbij zeven van de twaalf 
projecten goed tot voldoende scoren. Wanneer we dit vergelijken met de beoordelingen 
en scores in de eerdere evaluaties uit 2008 en 20092 waarin zowel de projecten van het 
eerste als het tweede beheerscontract in meerderheid onvoldoende tot slecht scoren op 
monitoring met respectievelijk vier van de zes en tien van de 14 projecten, is er op dit 
punt een verbetering waar te nemen. 
 
Monitoring 
Vooral over de kwaliteit van de opvolging wordt weinig positief geoordeeld door de 
verschillende evaluaties. Formeel wordt wel aan de vereisten voldaan van rapportage, 
maar er wordt nauwelijks over outcome gerapporteerd. Rapportages zijn op activiteiten en 
financiële verantwoording gericht en soms op outputs. De evaluaties wijzen op een vrij 
sterke relatie tussen, enerzijds, een helder projectontwerp, een goed logisch kader en 
duidelijke indicatoren en, anderzijds, een goede monitoring. Eén van de problemen is dat 
het logisch kader slechts beperkt gebruikt wordt om het project op te volgen en bij te 
sturen. De pogingen om de indicatoren te operationaliseren en bruikbaar te maken en 
vervolgens een opvolgingssysteem op te zetten, zijn aanvankelijk beperkt gebleven, maar 
krijgen nu allengs meer aandacht. De evaluatie 2010 wijst op belangrijke verbeteringen 
waarbij wel een aanzet geven wordt naar resultaatgericht beheer met 
voortgangsrapportages ook op output en outcome gebied.  
 
Een ander aandachtspunt is de mate waarin het monitoringsysteem voor het project 
aansluit bij monitoringsystemen van het partnerland en daar zijn zowel goede als slechte 

                                                      
2  Op basis van de aanwezige informatie in de landerapporten van de evaluatie van 2007 is het niet mogelijke een aparte 

score voor monitoring te geven.  
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voorbeelden van gesignaleerd. In BTC gids uit 2004 wordt expliciet gewaarschuwd voor 
het creëren van parallelle systemen, maar wordt weinig informatie gegeven over waar nu 
precies op te letten, behalve op het verder werken op en het versterken van bestaande 
systemen, indien noodzakelijk. Niettemin is in een aanzienlijk aantal projecten een 
parallel op outputs gericht systeem opgezet. 
 
Evaluaties 
Ook de kwaliteit van de evaluaties is variabel en dat geldt zowel voor mid-term reviews 
als eindevaluaties. Een te summiere beschrijving van de methodologie is het meest 
voorkomende zwakke punt van de evaluaties. Dit is waarschijnlijk mede veroorzaakt 
doordat de TOR daaromtrent geen eisen stellen, terwijl in de commentaarrondes op 
concept rapporten ook niet om meer methodologische verantwoording wordt gevraagd. 
De beschrijving van dataverzamelingsmethodes blijft summier, terwijl analysemethodes 
nauwelijks aan de orde komen. De definitie van evaluatiecriteria is vaak niet helder en 
begrippen worden nogal eens door elkaar gehaald. Een duidelijke verantwoording van de 
gebruikte bronnen en een indicatie op welke bronnen de bevindingen zijn gebaseerd is 
eveneens een zwak punt van de meeste evaluaties.  
 
Het gebruik van evaluaties voor bijsturing van de projecten levert een gemengd beeld op. 
De als goed en voldoende beoordeelde evaluatieprocessen voor mid-term evaluaties 
hebben in alle gevallen geleid tot bijsturing van het project door de projectteams en/of 
door het stuurcomités/GLOSsen. Er zijn weinig indicaties van het gebruik op een hoger 
niveau, dat wil zeggen door BTC en DGOS in Brussel. De attachés ontvangen meestal 
wel de rapporten, maar het hangt af van hun betrokkenheid bij het project of zij een 
bijdrage leveren aan de bijsturing aan de hand van evaluatierapporten of niet. In de 
praktijk hebben DGOS vertegenwoordigers maar ook BTC staf in Brussel weinig tijd om 
evaluatierapporten te lezen teneinde zinvolle bijdragen te leveren aan de bijsturing van de 
projecten. De vraag is ook of dit gewenst is, want de procedures bieden hierover geen 
duidelijkheid.  
 
Eindevaluaties zouden niet alleen moeten dienen om verantwoording af te leggen, maar 
ook om lessen te trekken voor de formulering van een nieuwe fase. Dat is nu veel te 
weinig het geval stellen de diverse evaluaties vast. Dit komt mede omdat de timing van 
evaluaties niet wordt afgestemd op de formulering van een nieuwe fase. 
 
 

4.3 Conclusie 

In de vier evaluaties van de kwaliteit van de prestaties van BTC onder het derde 
beheerscontract zijn tot op heden 50 samenwerkingsprestaties via veldstudies onder de 
loep genomen, te weten 9 uit het eerste beheerscontract, 27 uit het tweede en 14 uit het 
derde. 
 
Uit de serie van vier evaluaties blijkt dat een goede of slechte beoordeling van de 
projecten op de evaluatiecriteria slechts in beperkte mate aan BTC valt toe te schrijven, 
omdat ook andere actoren een belangrijke rol spelen in het realiseren van de prestaties. 
Enkele specifieke beoordelingscriteria, vooral bij doelmatigheid, hebben direct 
betrekking op de rol van BTC. Dit gaat bijvoorbeeld om het financieel-administratief 
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beheer wat voor alle interventies op orde is. De kosten van de TA in verhouding tot de 
totale projectmiddelen zijn moeilijk te beoordelen, maar meestal is die verhouding 
redelijk. In het licht van de beperkte aantoonbare relatie tussen de beoordeling van de 
evaluatiecriteria en de rol van BTC is het goed dat in de loop van de evaluaties meer 
nadruk op de beoordeling van de processen en de specifieke rol van BTC daarin is komen 
te liggen. Immers de kwaliteit van de formulering, de kwaliteit van de strategische 
begeleiding en supervisie en de kwaliteit van de opvolging en evaluatie bepalen mede de 
eindkwaliteit van de samenwerkingsprestaties. 
 
De conclusies met betrekking tot relevantie zijn vrijwel uitsluitend positief. De 
aansluiting bij de strategieën van het partnerland verbetert in de loop van de jaren zelfs 
nog. Dit is een indicatie van de veranderingen in de Belgische coöperatie en het volgen 
van internationale ontwikkelingen waarin ownership van partnerlanden centraal staat. Op 
de andere evaluatiecriteria effectiviteit en impact, doelmatigheid en duurzaamheid zijn de 
oordelen minder positief en ongeveer een derde tot de helft van de projecten heeft wat 
problemen daarmee. Er kunnen geen verschillen worden vastgesteld tussen de 
beoordeling van de evaluatiecriteria voor projecten van het eerste en tweede 
beheerscontract. Voor het derde beheerscontract geldt dat – met uitzondering van 
relevantie- geen totaalscores per project vast te stellen zijn voor de evaluatiecriteria.  
 
De beoordeling van de formulering is over de hele linie weinig positief en 31 van de 48 
formuleringen die gescoord zijn, zijn niet positief beoordeeld. Onder het derde 
beheerscontract blijkt niet dat een algehele verbetering van de kwaliteit van het 
formuleringsproces en de formuleringsproducten zich heeft voorgedaan. Wel zijn op 
onderdelen verbeteringen vast te stellen maar hier is effectief geen positief verband met 
de kwaliteit van de formuleringen. Dit geldt vooral voor de doorlooptijd van de 
formuleringen die aanzienlijk is bekort. Bij enkele specifieke veranderingen die bij het 
derde beheerscontract zijn doorgevoerd, kunnen vraagtekens gesteld worden zoals bij de 
opstelling van de referentietermen voor de formulering door BTC die zelf ook de 
formulering uitvoert. Een verdere verbetering van de projectcyclus, met name waar het de 
aansluiting tussen ISP, identificatie en formulering betreft, lijkt gewenst.  
 
Wat betreft de kwaliteit van de strategische begeleiding en supervisie scoren 27 projecten 
dat wil zeggen een kleine meerderheid niet positief. Hier is wel een duidelijke verbetering 
onder het derde beheerscontract vast te stellen. De samenwerking met partnerlanden 
verloopt beter en ook de samenwerking tussen de Belgische actoren verbetert in de loop 
der jaren. BTC functioneert goed in de financiële en administratieve ondersteuning van 
projecten, maar schiet tekort waar het inhoudelijke ondersteuning betreft. Daar kan geen 
verbetering onder het derde beheerscontract worden vastgesteld. BTC heeft ook weinig 
kenmerken van een lerende organisatie volgens de evaluaties. Een specifieke verandering 
in de uitvoering betreft de uitsluiting van de attaché van de GLOS. Mede hierdoor heeft 
de attaché weinig informatie over de projecten, hetgeen zijn/haar functioneren kan 
belemmeren. In de praktijk worden hier samen met BTC wat pragmatische oplossingen 
voor gezocht. Overigens kan voor de toekomst de functie van een GLOS als geschikt 
instrument ter discussie worden gesteld. 
 
Wat betreft de kwaliteit van de monitoring en evaluatie is voor wat betreft monitoring een 
verbetering onder het derde beheerscontract vast te stellen en scoort de meerderheid van 
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de beoordeelde projecten -namelijk zeven van de 12 – nu positief. De bevindingen met 
betrekking tot door BTC uitgevoerde evaluaties betreffen alleen het eerste en tweede 
beheerscontract en zijn gemengd. Soms laat de kwaliteit te wensen over, maar vooral de 
opvolging van de aanbevelingen is een groot probleem, Dat geldt vooral voor de 
eindevaluatie en minder voor de mid-term reviews.  
 
Het beeld dat uit de serie van vier evaluaties naar voren komt is dat van een veranderende 
Belgische directe coöperatie die zich aanvankelijk moeilijk aanpaste aan de internationale 
veranderingen, maar dat de afgelopen jaren redelijk snel heeft gedaan. Op enkele vlakken 
zijn duidelijk verbeteringen onder het derde beheerscontract vast te stellen. Dat betreft 
vooral de processen tijdens de uitvoering. Zo is de samenwerking tussen de Belgische 
actoren onderling en met de partnerlanden verbeterd. Ook is er verbetering van het 
monitoringproces. Op het gebied van formulering zijn op deelaspecten wel positieve 
verbeteringen vast te stellen, maar dit resulteert nog niet in een verbetering van het proces 
en de producten.  
 
Hoewel de formulering die van groot belang is voor de uiteindelijke uitvoering in de 
evaluatie uit 2010 eigenlijk nog geen betere score behaald kan op basis van de 
geconstateerde verbetering van de processen tijdens de uitvoering en met name het 
monitoringproces een positieve balans worden opgemaakt. Indien de huidige 
aanpassingen zich doorzetten en belemmeringen verder worden weggenomen, is het 
daarom realistisch te verwachten dat de positieve wijzigingen zich gaan doorvertalen in 
een verbetering van de kwaliteit van de Belgische coöperatie en dus in een betere 
beoordeling van de evaluatiecriteria. Dat effect is nu nog niet aan te tonen.  
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5 Vergelijking met andere donoren 

In dit hoofdstuk kijken we naar het beheer van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking 
van andere donoren. De nadruk van de vergelijking met de Belgische Coöperatie ligt 
vooral op het vinden van goede en minder goede voorbeelden die zinvol voor België 
kunnen zijn. Deze voorbeelden zullen we in de verdere fase als mogelijke denkpistes 
meenemen. Daarnaast zijn ook van andere donoren met aparte uitvoeringsorganisaties 
nog goede voorbeelden geïdentificeerd. 
 
In samenspraak met het stuurcomité zijn Zweden en Luxemburg voor de benchmark 
geselecteerd. In die landen hebben interviews op basis van de goedgekeurde checklist 
voor de benchmark (zie bijlage 4) plaatsgevonden. Ter voorbereiding op het bezoek aan 
de twee donoren zijn verschillende documenten van de twee donoren bestudeerd. Om 
ervaringen uit de eerste hand te krijgen van verschillende betrokkenen is in beide landen 
zowel de uitvoeringsorganisatie als het verantwoordelijke ministerie bezocht. Een 
overzicht van de geïnterviewde personen is te vinden in bijlage 2. Daarnaast zijn via 
documenten en een aanvullende telefonische interview ook de Japanse (JICA) en 
Australische coöperatie (AusAID) nog op enkele punten onderzocht en is tevens gebruik 
gemaakt van informatie van enkele andere donoren zoals Noorwegen, Oostenrijk en 
Duitsland (zie bijlagen 1 en 2 voor een overzicht van documenten en interviews). 
 
 

5.1 Feiten en belangrijkste kenmerken  

Zweden 
Sida, de Zweedse uitvoeringsorganisatie is een autoriteit vallend onder het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Binnen de huidige Zweedse overheid die gebaseerd is op ‘relatief’ 
kleine ministeries en onafhankelijk agentschappen met een aanzienlijke autonomie is dit 
een gebruikelijke structuur. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt momenteel 
bijvoorbeeld met een veelheid aan agentschappen, waarvan Sida de belangrijkste, maar 
niet het enige agentschap is voor ontwikkelingssamenwerking3. 
 
In de zogenaamde regeringsinstructies (regeringens instruktion till Sida), herzien in 2008, 
staat beschreven wat de taken van Sida zijn. Daarnaast wordt hierin beschreven op welke 
wijze Sida de overheid moet assisteren, met welke organisaties Sida moet samenwerken 
en hoe het werk in de partnerlanden moet worden georganiseerd. De jaarlijkse brief van 
toewijzing (de Regleringsbrev) bepaalt de doelstellingen4 en rapportage-eisen en het 

                                                      
3  Daarnaast zijn er bijvoorbeeld agentsschappen op het gebied van vrede en veiligheid en onderzoek.  
4  In 2010 betreffen de doelstellingen en rapportage-eisen de thematische prioriteiten van Zweden, de doeltreffendheid van 

de hulp en ondernemingen, handel en investeringen. Voor de thematische prioriteiten betreft de rapportage-eis bijvoorbeeld 
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toegewezen budget en condities. De laatste jaren is de mate van detaillering van die 
toewijzingsbrieven toegenomen. Volgens de instructies is Sida verantwoordelijk voor het 
beheer van de bilaterale hulp. In de praktijk is Sida ook betrokken bij andere hulpkanalen 
zoals de multilaterale hulp waarbij Sida samenwerkt met organisaties als de Wereldbank 
en de UN.  
 
De afgelopen vijf jaar is de Zweedse hulp gestegen van 3.3 miljard USD in 2005 naar 4,5 
miljard USD in 2009. De bilaterale hulp laat eenzelfde trend zien met stijgende trend tot 
2008 en een lichte daling in 2009. In 2009 was de omvang van de bilaterale hulp bijna 3 
miljard USD. Sida is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking. 
 

 Tabel 5.1 ODA en Bilaterale hulp Zweden 2005-2009 (USD mln) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

ODA 3 361.68 3 954.96 4 338.94 4 731.75 4 546.07 

Bilaterale hulp 2 255.85 2 851.89 2 932.22 3 142.36 2 998.33 

 
De omvang van het Sida personeel is de laatste jaren vrij constant. In 2009 telde de 
organisatie ongeveer 550 medewerkers in Stockholm en 150 medewerkers op het terrein. 
Daarnaast waren er nog 109 nationale programma medewerkers in dienst van Sida. 
Binnen het ministerie zijn er ongeveer 100 medewerkers binnen de verschillende 
regiodivisies en de divisie voor beheer en methoden in ontwikkelingssamenwerking die 
zich met de bilaterale samenwerking bezighoudt.  
 
Luxemburg 
De uitvoeringsorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking, Lux-Development is een 
‘société anonyme’ met als aandeelhouders de Luxemburgse staat (98%) en de Société 
nationale des Crédits à l'Investissement (2%). Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is 
het verantwoordelijke ministerie.  
 
De relatie tussen Lux-Development en de Luxemburgse staat wordt bepaald door de 
‘Convention entre L’Etat du Grand-Duche de Luxembourg et Lux-Development’. Deze 
conventie, die werd herzien in oktober 2008, bepaalt de taken, verplichtingen en 
financiële procedures van Lux Development. Deze zijn verder omschreven in een 
‘Protocol d’accord’. De conventie wordt regelmatig herzien, maar het protocol d’accord 
ligt al jaren vast en zou ook herziening behoeven. Lux-Development is verantwoordelijk 
voor het beheer van het grootste gedeelte van de bilaterale samenwerking. Daarnaast kan 
de staat de organisatie vragen om de uitvoering van noodhulpoperaties en andere taken op 
het terrein van ontwikkelingssamenwerking.  
 

                                                                                                                                                 
de bijdrage van Sida aan de uitvoering van het beleid van Zweden for Global Development. Ten aanzien van de 
doeltreffendheid wordt Sida ondermeer geacht te rapporteren over het gebruik van de financiële systemen van de partner 

categorie 1 (bedraagt ongeveer 70 procent in 2011), en voor de ontwikkelingslanden in de categorie 3 (ongeveer 25 

procent in 2011). Op het gebied van en ondernemingen, handel en investeringen moet Sida aangeven hoe de doelstelling 

van het verhogen van de economische groei in arme landen door verbetering van de voorwaarden voor een gunstig klimaat 

voor ondernemerschap, handel en investeringen tot uiting is gekomen in de activiteiten van Sida.  
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Lux-Development is de afgelopen 15 jaar continu gegroeid. De organisatie telt nu bijna 
200 medewerkers. Hiervan werken ongeveer 60 medewerkers op de zetel in Luxemburg 
en 30 medewerkers in de zes regionale kantoren en op de programma’s. Daarnaast zijn er 
bijna 100 professionele experts op het terrein werkzaam in de uitvoering van de projecten 
en programma’s. Het ministerie (Direction de la Coopération au Développement) is pas 
sinds 2004/2005 in het veld aanwezig met momenteel in totaal 10 medewerkers op de 
regionale vertegenwoordigingen. De staf van het ministerie bestaat uit een mix van 
diplomaten en staf met een achtergrond in ontwikkelingssamenwerking. In totaal werken 
er 33 medewerkers bij de directie ontwikkelingssamenwerking.  
 
De Official Development Assistance (ODA) van Luxemburg laat een stijgende trend zien 
tot 2008 en een lichte daling in 2009. In 2009 bedroeg de ODA ongeveer 400 miljoen 
USD, wat overeenkomt met meer dan 1 procent van het BNP. De bilaterale hulp bedroeg 
in datzelfde jaar bijna 260 miljoen. De ‘omzet’ van Lux-development groeit al langere 
tijd met ongeveer 15 procent per jaar en is momenteel 85 miljoen EUR. 
 

 Tabel 5.2 ODA en Bilaterale hulp Luxemburg 2005-2009 (USD mln) 

Luxemburg  2005 2006 2007 2008 2009 

ODA  256.39 290.71 375.53 414.94 402.73 

Bilaterale hulp 186.97 204.87 253.45 278.53 259.1 

 
Vergelijking met België: 
 BTC is opgezet als een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal 

oogmerk, wat, zoals gezegd, gevolgen heeft voor de wijze van rapporteren, de 
bestuursorganen en het statuut van het personeel. In Luxembourg, waar een 
vergelijkbaar systeem bestaat is ervoor gekozen om van Lux-Development een 
private onderneming te maken - een private aandeelhouder heeft 7 van de 400 
aandelen in bezit- omdat dit meer flexibiliteit geeft. Lux-Development heeft 
bijvoorbeeld meer vrijheid in het vaststellen van beloningen; 

 De wet op de BTC maakt BTC het enige uitvoeringsagentschap van de directe 
bilaterale samenwerking van de Belgische federale regering. In zowel Zweden als 
Luxemburg heeft de uitvoeringsorganisatie geen monopoliepositie. Dit maakt het 
bijvoorbeeld voor Luxemburg mogelijk dat pragmatische oplossingen voor nieuwe 
hulpmodaliteiten worden gevonden zoals dat de staat verantwoordelijk is voor 
budgetsteun; 

 BTC had in 2008 een omzet van 217 miljoen EUR. De organisatie telt 181 
medewerkers in Brussel, 184 internationale experts en 212 lokale medewerkers. De 
verhouding omzet vs. staf is vergelijkbaar met Luxemburg, waarbij België relatief 
meer medewerkers op de zetel heeft en minder in het veld. Een echte vergelijking is 
gezien de andere activiteiten5 van de organisaties echter moeilijk te maken.  

 
 

                                                      
5  In 2008 was BTC bijvoorbeeld ook betrokken bij bijzondere taken van openbare dienst inzake ontwikkelingssamenwerking 

(Algemene informatiecyclus, Kleur Bekennen, Annoncer la Couleur, Fair Trade Centre, noodhulp, rehabilitatiehulp) en 

taken in de ontwikkelingssamenwerking die aan BTC worden toegewezen door derden (Europese Unie, Wereldbank, DFID 

enz.). 
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5.2 Mandaat en rol van de uitvoeringsorganisatie 

Zweden 
Volgens de overheidsinstructies en brieven van toewijzing is Sida verantwoordelijk voor 
1) de uitvoering van de verschillende strategieën voor de bilaterale hulp en een deel van 
de multilaterale hulp en 2) ondersteuning van de overheid bij de ontwikkeling van beleid, 
strategieën en methoden. Sida is opgezet om de Zweedse bilaterale hulp te beheren en 
mag geen werk voor derden aannemen.  
 
Binnen het Zweedse overheidssysteem kan de minister formeel geen opdrachten aan Sida 
geven. Dit is alleen mogelijk via de regering en gebeurt jaarlijks middels de brieven van 
toewijzing. De perceptie bestaat dat staat de laatste jaren via in toenemende mate 
gedetailleerde brieven meer sturing aan Sida geeft. Daarnaast vindt er een aantal malen 
per jaar informeel overleg plaats tussen Sida en het ministerie om de portfolio te 
bespreken in de verschillende regio’s.  
 
Sida heeft formeel geen Raad van Bestuur omdat het een agentschap is. Wel heeft Sida 
een breed samengestelde adviescommissie die op hoofdlijnen Sida van adviezen voorziet. 
 
Sida wordt formeel gecontroleerd door de ‘National Audit Office’ (NAO) en de Swedish 
Agency for Development Evaluation (SADEV). De NAO heeft als taak het beheer van 
alle overheidsagentschappen te controleren en te onderzoeken of fondsen efficiënt en 
effectief zijn aangewend. SADEV is een agentschap dat zich bezighoudt met evaluaties 
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, wiens rol recentelijk versterkt is.  
 
Binnen Sida heeft in 2008 een grote reorganisatie plaatsgevonden om de organisatie beter 
te laten aansluiten bij de gevraagde taken en de decentralisatie naar het terrein. De 
organisatie die voorheen vooral thematisch georganiseerd was is opnieuw gestructureerd 
als een soort matrix organisatie waarbinnen zowel op thema (policy) als op landen 
(operations) gerapporteerd wordt. Thema- en sectordeskundigheid zijn binnen de 
landenteams geïntegreerd. Er zijn landenteams met staf in Zweden en op het terrein voor 
de verschillende partnerlanden gevormd. De landenteams worden geleid door een 
landendirecteur. Operations bestaat uit vier afdelingen die overeekomen met de door 
Zweden gemaakte indeling van partnerlanden: 1) Long-term programme cooperation, 2) 
Conflict and post-conflict cooperation, 3) Reform cooperation in Europe en 4) 
Development partnerships.  
 
Luxemburg 
De overeenkomst (conventie) tussen de Luxemburgse staat en Lux-Development bepaalt 
dat Lux-Development verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bilaterale hulp, 
eventuele noodhulpoperaties en andere taken op het gebied van ontwikkelings-
samenwerking. Hierbij wordt gerefereerd aan de internationale voornemens (Verklaring 
van Parijs). Het Protocol d’accord bepaalt dat werk voor derden mogelijk is maar boven 
de € 30.000 door de staat geautoriseerd moet worden. In het verleden heeft Lux-
development opdrachten voor bijvoorbeeld de Europese Commissie uitgevoerd. 
Momenteel ligt de door het ministerie gevraagde focus echter op de uitvoering van de 
Luxemburgse hulp.  
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Terwijl Lux-Development al meer dan 32 jaar actief is, is de staat pas sinds kort 
(2004/2005) ook zelf actief op het terrein. De belangrijkste redenen voor deze 
verandering zijn de politieke agenda - coherentie van beleid wordt niet mogelijk geacht 
met alleen een vertegenwoordiging van Lux-Development - en de veranderende 
internationale context waarin de beleidsdialoog met de partnerlanden een grote rol speelt.  
 
De formele relatie tussen Lux-Development en de staat wordt in belangrijke mate vorm 
gegeven in de conventie tussen beiden en het bijbehorende protocol d’accord. Daarnaast 
is er regelmatig overleg tussen de directies over het programma en gevoelige punten. 
Interne controle organen zijn de Raad van Bestuur en het audit comité. Daarnaast vindt 
ook een externe audit plaats.  
 
De structuur van Lux-Development bestaat momenteel uit drie directies (Direction 
Administation & Finances, Direction Operations en Direction Expertise & Qualité). De 
regionale vertegenwoordigingen maken deel uit van de directie Operations. In het 
verleden bestond er nog een vierde directie formuleringen, deze is nu bij de directie 
Operations gevoegd.  
 
De Raad van Bestuur van Lux-Development bestaat voor de meerderheid uit 
vertegenwoordigers van de staat (Ministerie van Financiën, Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, Ministerie van Economische zaken)6. Binnen de RvB vindt hierdoor strategisch 
overleg tussen de staat en Lux-Development plaats.  
 
Australië en Japan 
In beide landen bestaat er geen managementovereenkomst tussen het ministerie en het 
uitvoeringsagentschap.  
 
AusAID is een autonoom agentschap binnen het ministerie en rapporteert rechtstreeks aan 
de minister. Het mandaat van AusAID is zowel het formuleren van beleid en advies als 
contacten onderhouden met stakeholders in Australië en het ontwerp en uitvoering van 
programma’s.  
 
JICA is opgericht volgens de wet op de ‘Independent Administrative Institution Japan 
International Cooperation Agency’. Sinds 2008 is JICA verantwoordelijk voor de 
coördinatie en uitvoering van zowel leningen en schenkingen als de technische 
coöperatie. Het ministerie is verantwoordelijk voor de formulering van het beleid en 
daarnaast kan JICA advies geven inzake de ontwikkeling van beleid. De taakverdeling 
tussen het ministerie en JICA is in de laatste jaren duidelijker geworden. Wel is het 
ministerie nog steeds betrokken bij de uitvoering van ongeveer 30 percent van de ODA 
schenkingen. Formele goedkeuring voor alle bilaterale projecten kan alleen door het 
ministerie worden gegeven; dit betekent dat alle door JICA en het ministerie beheerde 
projecten via Tokio moeten gaan voor goedkeuring.  
  

                                                      
6  Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van professionele associaties, de federatie van NGOs werkzaam in OS, twee privé 

personen en de managing director van Lux-Development. 
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Duitsland 
In de DAC peer review staat een aantal bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot 
de wijze waarop Duitsland omgaat met de declaratie van Parijs. In de beoordeling wordt 
ten aanzien van de organisatie de Duitse hulp bemerkt dat interne coördinatie taken 
binnen de Duitse technische hulp ervoor zorgen dat de medewerkers minder tijd en 
energie aan de belangrijkere strategische taken kunnen geven.  
 
In de afgelopen jaren heeft Duitsland een aantal pilots gericht op modernisering van het 
hulpsysteem en het vergroten van de doeltreffendheid van de uitvoering uitgevoerd. Hier 
ging het om hernieuwde aandacht voor coördinatie in het veld door bijvoorbeeld de inzet 
van extra BMZ medewerkers op de ambassades, het gebruik van landen en sectorteams 
en het opstellen van een landenstrategie voor alle agentschappen, of een meer flexibel 
gebruik van hulpmodaliteiten dat verder gaat dan een systeem dat alleen op projecthulp is 
gebaseerd, waaronder programmatische aanpak en budgetsteun. Aanvullende suggesties 
in de peer review betroffen onder meer het vanuit BMZ verder versterken van de rol van 
de ‘development cooperation officer’ en de plaatsing van extra BMZ medewerkers op de 
ambassades.  
 
Vergelijking met België: 
 In zowel Zweden als Luxemburg heeft een verschuiving in de taakverdeling tussen de 

staat en uitvoeringsorganisatie plaatsgevonden doordat het verantwoordelijke 
ministerie haar rol in de beleids- en projectcyclus duidelijker ging vervullen. Dit is 
ook gepaard gegaan met een versterking van de staf aan de kant van de ministeries in 
beide landen, en met name ook een versterking van de staf in het veld. Ook in 
Duitsland is hier in de afgelopen jaren aandacht aangegeven. Verklaringen hiervoor 
zijn te vinden in de veranderende internationale context met meer aandacht voor de 
beleidsdialoog en politisering van de samenwerking. In België lijkt gedeeltelijk het 
omgekeerde het geval. Het attachécorps is momenteel nog steeds niet op de gewenste 
sterkte. Daarnaast wordt wel de verwachting uitgesproken dat het aantal attachés in 
de toekomst door de bezuinigingen zal moeten afnemen en gaat een aantal zeer 
ervaren attachés binnen enige tijd met pensioen;  

 BTC beraadt zich momenteel over een interne reorganisatie en eerste stappen zijn 
daartoe genomen (zie hoofdstuk 3). De denkrichting die BTC volgt sluit aan bij 
ontwikkelingen in Zweden en Luxemburg en de pilots in Duitsland waar ook met een 
Directie Operations vergelijkbare structuren worden aangetroffen. Ook biedt de 
ervaring om met landenteams vanuit het ministerie en het uitvoerende agentschap 
samen te werken mogelijk nuttige leermomenten. Zweden heeft ook sector- en 
themadeskundigheid in de landenteams geïntegreerd. In Belgie is dit weliswaar 
moeilijk te realiseren, maar een organisatie rond clusters van partnerlanden zou wel 
dergelijke mogelijkheden kunnen bieden. Ook is daarbij een goede aansluiting bij de 
landenkantoren van belang. In het geval van Zweden is sprake van een geïntegreerde 
ambassade inclusief Sida staf en ook in het geval van Luxemburg wordt zeer nauw 
samengewerkt. De clustering die Sida heeft naar type partnerlanden waaronder 
fragiele staten zou ook voor België interessant kunnen zijn; 

 Het Belgische systeem kent geen formeel strategisch overleg tussen de staat en BTC. 
In de Raad van Bestuur van BTC zitten geen formele vertegenwoordigers van de 
overheid terwijl de staat wel de enige aandeelhouder van BTC is. Het voorbeeld van 
Luxemburg waarbij Raad van Bestuur voor de meerderheid uit vertegenwoordigers 
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van de staat bestaat en de staat dus duidelijk bij de bepaling van de strategische 
richting van de uitvoeringsorganisatie betrokken is zou als leidraad voor België 
kunnen dienen. Dit is een alternatief voor de formalisering van het gemengd 
beheerscomité of zou complementair daaraan kunnen worden doorgevoerd. 

 
 

5.3 Beleid 

Zweden 
Het ministerie is in Zweden verantwoordelijk voor de beleidsformulering. Sida heeft 
hierin een adviserende rol en is vaak wel de opsteller van het beleidsdocument. Zweden 
geeft invulling aan het beleid (‘global policy for development’) door sector-, regio- en 
landenstrategieën op te stellen. De ontwikkeling van de landenstrategieën is een 
gezamenlijke inspanning van het Ministerie, Sida en de betreffende ambassade. De 
ambassade, waar de Sida vertegenwoordiging op het terrein een geïntegreerd deel van 
uitmaakt heeft hierin de leiding. De landenstrategie wordt verder vertaald in een 
operationeel jaarplan, en een meer gedetailleerd plan voor wat betreft partners en 
modaliteiten. 
 
Het Zweedse beleid richt zich ook op coherentie van beleid tussen alle beleidsgebieden en 
ontwikkelingssamenwerking. Zweden heeft op dit vlak wetgeving ontwikkeld die alle 
ministeries verplicht hun beleid te toetsen aan de impact op ontwikkelingslanden. De 
opzet van geïntegreerde ambassades is een andere inspanning om de coherentie op het 
gebied van het buitenlandse beleid te vergroten. De Sida vertegenwoordiging op het 
terrein vormt hierbij een geïntegreerd deel van de ambassade. Met deze opzet probeert 
men het concept van een ’landenteam’ (team Zweden) op partnerland niveau te 
bewerkstelligen. In ontwikkelingslanden kan het zo zijn dat de ambassadeur van Sida 
afkomstig is.  
 
In het verleden was de rol van Sida in de ontwikkeling van het beleid groter, maar de 
laatste jaren is er een verschuiving te constateren. Er bestaat nu een duidelijke 
taakverdeling waarin de staat beslist over het beleid en Sida hierin ondersteunt. Dit is 
overigens ook een formeel vastgelegde taak van Sida. In het verleden stelde Sida de 
landenstrategieën op zelfs bijna zonder inmenging van het ministerie, maar daar is nu 
verandering in opgetreden en de rol van het ministerie in de beleidsvoorbereiding is 
toegenomen. Deze verandering kan voor een deel verklaard worden door de politieke 
veranderingen in Zweden - het aantreden van een conservatief kabinet in 2006 - maar 
daarnaast speelt ook zeker de veranderende context (inzet nieuwe hulpmodaliteiten) 
waarin de beleidsdialoog met de partnerlanden belangrijk is een aanzienlijke rol.  
 
Luxemburg 
Het algemene beleid van Luxemburg is door het ministerie uiteengezet in het document: 
‘La coopération Luxembourgeoise - stratégies et principes’. Het beleid wordt verder 
uitgewerkt in operationele strategieën per sector/ thema. De strategieën zijn in 
gezamenlijke werkgroepen met Lux-Development opgesteld.  
 
De coherentie van beleid wordt door het ministerie opgepakt binnen het ‘Comité 
interministériel sur la coopération au développement’, een interministerieel overleg dat 
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elk kwartaal bij elkaar komt om input en coherentie issues te bespreken. Op het terrein is 
geprobeerd de coherentie van buitenlandse relaties te verhogen door de regiokantoren van 
het ministerie en de Lux-Development kantoren dicht bij elkaar te plaatsen. Lux-
development is echter niet betrokken bij de ontwikkeling van de landenstrategieën. De 
ISPs zijn de verantwoordelijkheid van het ministerie en het partnerland.  
 
Vergelijking met België 
Binnen het Belgische OS beleid is in het verleden weinig aandacht besteed aan coherentie 
van beleid. Pas de laatste jaren wordt hier geleidelijk wat meer aandacht aan besteed in 
enkele politieke nota’s. 7De recente OECD-DAC peer review plaatst kritische 
kanttekeningen bij de coherentie van beleid mede in het licht van het grote aantal 
betrokken actoren zowel op federaal als op de federaal niveau en beveelt verbeteringen 
aan.  
 
Op dit vlak zouden de voorbeelden van zowel Zweden als Luxemburg een leidraad 
kunnen bieden. In beide landen wordt geprobeerd coherentie van beleid te 
bewerkstelligen op zowel het niveau van de zetel als op het niveau van het partnerland. In 
een aantal landen met aparte uitvoeringsorganisaties heeft het streven naar verbetering 
van de beleidscoherentie ertoe geleid dat de rol van het ministerie is versterkt en in een 
enkel geval (Noorwegen) zelfs dat de rol van de uitvoeringsorganisatie (Norad) is 
veranderd van een uitvoerende organisatie naar een technische adviesorganisatie, waarbij 
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bilaterale hulp naar de ambassades is 
verlegd.  
 
Vooral op het gebied van het gezamenlijk voorbereiden van zowel algemeen beleid 
(sectorbeleid of thematisch beleid) als op het gebied van landenstrategieën kan België 
leren van Zweden en Luxemburg. In die twee landen is het ministerie 
eindverantwoordelijk voor het beleid, maar spelen de uitvoerende organisaties een actieve 
rol in de beleidsvoorbereiding waardoor er gezamenlijk opgetrokken kan worden en 
lessen geleerd kunnen worden uit de ervaringen. 
 
 

5.4 Nieuwe hulpmodaliteiten 

Zweden 
Zweden wordt gezien als één van de voorlopers op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking en volgt al langere tijd het principe dat het partnerland zelf 
verantwoordelijk is voor de eigen ontwikkeling. In overeenstemming met de Verklaring 
van Parijs werkt Zweden vooral via lokale structuren (o.a ministeries). Ook 
begrotingssteun wordt hierbij als instrument ingezet. Wel is de Zweedse staat na een 
aantal incidenten terughoudender in het geven van begrotingssteun. Het ministerie heeft 
recentelijk de verantwoordelijkheid voor begrotingssteun meer naar zich toe getrokken en 
volgens de nieuwe instructies wordt al in de landenstrategie bepaald of begrotingssteun 
mogelijk is en onder welke condities. De beleidsdialoog rond begrotingshulp wordt door 
de ambassade gevoerd.  
 
                                                      
7  Zie (Concept) DAC Peer Review Belgium, 2010, p 20-21.  
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Luxemburg 
De Luxemburgse coöperatie kenmerkt zich door een nadruk op technische coöperatie en 
een projectmatige aanpak op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Naast 
technische samenwerking probeert Luxemburg in navolging van de Verklaring van Parijs 
meer hulp via bestaande lokale structuren te leiden en over te gaan naar nationale 
uitvoering. In de toekomst wil men begrotingssteun gaan geven.  
 
Lux-Development heeft voor projecten die door ‘délégation de gestion’ worden 
uitgevoerd een speciale aanpak ontwikkeld waarbij met verschillende partners een 
zogenaamde operationele partner overeenkomst worden afgesloten. Zoals hiervoor 
aangegeven zal de staat bij het geven van begrotingssteun de uitvoerende organisatie zijn. 
Lux-Development zal bij deze modaliteit alleen technische ondersteuning aan het 
ministerie geven.  
 
De invoering van nieuwe hulpmodaliteiten zoals nationale uitvoering heeft nog niet tot 
aanpassing in de afspraken of verantwoordelijkheden in de overeenkomst en/of Protocol 
d’accord geleid. Beide documenten zijn nog toegesneden op traditionele projecten, 
waarbij het financiële beheer als de taak en verantwoordelijkheid van Lux-Development 
wordt gezien. Wel wordt er momenteel op vraag van het ministerie een risicomanager 
aangetrokken die de verschillende programma’s gaat beoordelen.  
 
Vergelijking met België: 
 Zweden heeft voorop gelopen bij het invoeren van nieuwe hulpmodaliteiten en dit 

past in de beleidscyclus. Aangezien de verschillen tussen het Zweedse 
administratieve systeem met weinig ex-ante controlemomenten en het Belgische 
systeem dat een zeer sterke centrale ex-ante controle kent, zeer groot zijn, is het 
aantal lessen wat uit de Zweedse praktijk valt te leren beperkt. Het is wel interessant 
dat in Zweden de risicoanalyse nu sterker wordt aangezet na wat negatieve ervaringen 
in het recente verleden;  

 Luxemburg heeft wel een vergelijkbaar administratief systeem, maar streeft naar 
pragmatische oplossingen zoals die voor de nationale uitvoering zijn gevonden. Het 
model van de operationele partnerovereenkomsten kan ook voor België interessant 
zijn.  

 
 

5.5 Verantwoordelijkheden in projectcyclus (incl. verantwoordelijkheid 
partnerland)  

Zweden  
De strategie van het partnerland vormt de basis voor de samenwerkingsstrategie 
(landenstrategie) die door Zweden gezamenlijk met het partnerland voor drie jaar wordt 
opgesteld. De ambassade is verantwoordelijk voor de uitvoering van de landenstrategie 
en jaarplannen. Zweden kent geen aparte identificatiefase. De interventies worden vanuit 
het partnerland zelf in interactie met de partners geformuleerd en uitgevoerd. 
Terugkoppeling van de resultaten gebeurd op het niveau van de ambassade, maar op dat 
laatste gebied is verbetering mogelijk. 
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De ambassade (landenteam) is verantwoordelijk voor de monitoring & evaluatie van de 
projecten en programma’s. De evaluatiedienst kan hierin adviseren en een aantal 
evaluaties worden gezamenlijk gemanaged. Daarnaast voert de Sida evaluatiedienst in 
Stockholm grotere vooral thematische en strategische evaluaties uit, meestal in 
samenwerking met andere internationale evaluatie diensten. De recente versterking van 
de onafhankelijke evaluatiedienst SADEV heeft de Sida evaluatiedienst de mogelijkheid 
gegeven meer met de toekomstige gebruikers van de evaluatie samen te werken wat het 
gebruik van de evaluatieresultaten zal bevorderen.  
 
Luxemburg  
De taakverdeling in de Luxemburgse bilaterale hulp is vergelijkbaar met de Belgische 
situatie. Integrale samenwerkingsprogramma’s worden voor een periode van vijf jaar 
gezamenlijk door het ministerie en het partnerland opgesteld. De staat is vervolgens 
verantwoordelijk voor de identificatie van de projecten en programma’s. Lux-
Development is hier op een case-by-case basis bij betrokken. In de praktijk leidt dit tot 
spanningen bij Lux-Development die door de gebrekkige betrokkenheid bij de opstelling 
van ISPs en de identificatie, daarvan de problemen ondervindt bij de formulering, maar 
ook bij de evaluatie. 
 
Na de identificatie ontvangt Lux-Development een mandaat om te formuleren. De lokale 
partners worden bij de formulering betrokken. De formulering is vaak een lang proces dat 
meer dan een jaar kost. Na de goedkeuring van de formulering door het ministerie krijgt 
Lux-Development een mandaat voor de uitvoering. Het ministerie is lid van het ‘comité 
de pilotage’ en als zodanig betrokken bij de supervisie van de projecten.  
 
Zowel vanuit het ministerie en als vanuit Lux-Development wordt momenteel nagedacht 
over een vereenvoudiging van het proces. De projectcyclus wordt gezien als een 
gezamenlijke verantwoording, waar meer samenwerking op het niveau van het terrein zou 
moeten plaatsvinden.  
 
Mid-term en eindevaluaties zijn de verantwoordelijkheid van Lux-Development. Het 
laatste jaar is er meer aandacht gegeven aan terugkoppeling van de resultaten. Naast het 
verspreiden van de evaluatierapporten zijn er gezamenlijk bijeenkomsten georganiseerd 
om de lessen en issues in verschillende programma’s te bespreken.  
 
Australië en Japan 
In de Australische situatie bestaat de landenstrategie die voor vijf jaar wordt opgesteld uit 
drie elementen:  
1. ‘Country situation analysis’: de landenanalyse opgesteld door het ministerie met 

daarin de Australische hulpprioriteiten vormt de basis voor de twee andere 
documenten; 

2. ‘Statement of commitment; een meer gedetailleerde verklaring opgesteld in 
samenspraak met het partnerland. De inbreng en betrokkenheid van het partnerland 
verschilt van land tot land afhankelijk van de grootte8 en capaciteit van het land;  

                                                      
8  Australia geeft hulp aan een groot aantal kleinere landen (eilanden) in het Pacific gebied met een beperkte 

overheidscapaciteit. 
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3. ‘Delivery strategy’: uitvoeringsstrategie op sectorniveau met specificatie van de 
bijdrage van Australië en partnerland.  

De interventies worden gezamenlijk met het partnerland geïdentificeerd en geformuleerd; 
daarnaast vindt er in het partnerland een peer review plaats. Bij grotere projecten is er ook 
sprake van een peer review in Australië door het AusAID hoofdkantoor en andere 
relevante ministeries in Australië.  
 
Binnen AusAID is één van de directieleden verantwoordelijk gesteld voor de 
management response op de jaarlijks door ODE opgestelde beoordeling en opvolging.  
 
De ODA task forces bestaande uit medewerkers van de ambassade, JICA kantoren en 
andere Japanse organisaties zoals de JETRO (Japan External Trade Organisation) of soms 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in samenspraak met de partnerlanden geven de 
eerste aanzet voor de ‘Country Assistance Programmes (CAPs) van Japan. De taskforces 
hebben daarnaast een rol bij het formuleren van projecten en zijn verantwoordelijk voor 
de beleidsdialoog met het partnerland. Het CAP die door het ministerie moet worden 
goedgekeurd stelt de prioriteiten voor de gehele Japanse hulp.  
 
Binnen het Japanse systeem is JICA verantwoordelijk voor project en programma 
evaluaties en het ministerie voor de beleids-, thematische, en landen evaluaties. 
Evaluaties worden in hoge mate samen met de partnerlanden uitgevoerd.  
 
Vergelijking met België: 
 Zowel in België als in Luxemburg zorgt de huidige verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden ervoor dat er een hiaat optreedt in de feedback loop, omdat de 
uitvoeringsorganisatie niet (altijd) bij opzet van het ISP en identificatie betrokken is. 
Het voorbeeld van Zweden waarbij alle partijen onder leiding van de ambassade bij 
de opzet van de landenstrategie betrokken zijn, kan hierin een leidraad vormen. Ook 
de opzet van Japan met zogenaamde ODA task forces waarin zowel 
vertegenwoordigers van het ministerie als JICA zitten kan een interessante opzet voor 
België zijn. Het mechanisme heeft in het Japanse systeem naast voor een betere 
coördinatie tussen de ambassade en JICA ook voor een grotere rol van het terrein in 
het vaststellen van prioriteiten gezorgd;  

 In het huidige Belgische systeem is DGOS niet meer direct betrokken bij de 
supervisie, monitoring en evaluatie van de projecten. De opzet van Luxemburg 
waarbij de attaché via het comité de pilotage en de terugkoppeling van de M&E 
resultaten op een meer strategisch niveau bij de supervisie van het project is 
betrokken (zie paragraaf 5.5) zou hierbij als voorbeeld kunnen dienen, maar dat 
betekent een terugkeer naar de situatie zoals die onder het eerste en tweede 
beheerscontract bestond; met de verandering dat de betrokkenheid van de attaché bij 
de GLOS zich tot strategische opvolging zou moeten beperken.  

 Verder kunnen ook het Zweedse of Australische model mogelijke opties voor België 
zijn. In het Zweedse model worden op basis van de landenstrategie operationele 
jaarplannen gemaakt die weer de basis voor de formulering vormen. In het 
Australische systeem wordt eerst een eigen analyse uitgevoerd en prioriteiten gesteld 
die worden gedeeld met het partnerland waarna er gezamenlijk een 
uitvoeringsstrategie wordt opgesteld. 
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5.6 Relatie tussen ministerie en uitvoeringsorganisatie: opvolging en 
resultaatgericht beheer 

Zweden 
Zoals gezegd zijn in het Zweedse systeem de vertegenwoordigingen van het ministerie en 
Sida op het terrein organisatorisch geïntegreerd. De ambassades rapporteren afzonderlijk 
aan het ministerie en Sida (ontwikkelingsrapporten).  
 
Sida rapporteert jaarlijks aan het ministerie op basis van de brief van toewijzing. Het 
jaarrapport geeft informatie over kosten, inkomsten en resultaten. Het agentschap wordt 
door het ministerie op basis van het rapport geëvalueerd. Het jaarrapport en 
budgetinformatie vormen weer de basis voor het overheidsbudget voor het volgende jaar 
en de brief van toewijzing.  
 
Resultaat gericht beheer is een van de prioriteiten van de Zweedse regering. In dit kader 
wordt Sida meer en meer gevraagd om haar resultaten (outcome en ook impact) 
aannemelijk te maken. Over de mate waarin dit mogelijk is bestaat er op het moment 
enige discussie tussen het ministerie en Sida.  
 
De evaluaties worden uitgevoerd door de evaluatiedienst van Sida die tevens ambassades 
en directies van advies dient wanneer zij evaluaties willen laten uitvoeren. SADEV is het 
agentschap dat verantwoordelijk is voor onafhankelijke externe evaluaties. De rol van 
SADEV is recentelijk versterkt om onafhankelijke (impact) evaluaties op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking uit te voeren.  
 
Luxemburg 
In het kader van opvolging wordt in de conventie bepaald dat Lux-Development de staat 
voorziet van jaarrapporten van de projecten en programma’s, kopieën van 
missierapporten en (interne) projectevaluaties en uitnodigt bij eventuele debriefings. De 
jaarrapporten waren in het verleden vooral gericht op de financiën en activiteiten. Nu is 
het voornemen dat er meer op basis van outcomes (resultaten) gerapporteerd moet 
worden. Op directieniveau bestaat er regelmatig overleg tussen het ministerie en Lux-
Development waarbij het programma en mogelijke knelpunten worden besproken. 
 
Op het gebied van resultaatgericht beheer inclusief verantwoording van de resultaten is in 
Luxemburg nog weinig ontwikkeld. Het evaluatiesysteem van Lux-Development is 
verantwoordelijk voor mid-term en eind-evaluaties, terwijl onder verantwoordelijkheid 
van het ministerie nog weinig evaluaties worden uitgevoerd.  
 
Australië en Japan 
Zoals gezegd is AusAID verantwoordelijk voor de planning en uitvoeren van de hulp en 
rapporteert het agentschap rechtstreeks aan de minister en het parlement. Rapportage 
gebeurt jaarlijks op basis van een aantal afgesproken KPIs (Key Performance 
Indicators)9. Australië kent een performance en kwaliteitssysteem waarbij de projecten en 

                                                      
9  KPI zijn afgesproken voor de verschillende programma’s (indicator: overall target of more than 75 per cent of activities 

being rated as satisfactory or higher against the effectiveness criterion at the quality at implementation stage), Informatie, 

onderwijs en communicatie programma’s (indicator: increased awareness of and support for Australia’s international 
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programma’s jaarlijks door de uitvoerders zelf opgevolgd worden resulterend in een 
‘annual program performance report’ op landenniveau. De ‘activity level monitoring’ 
moet dus informatie over de effectiviteit en doelmatigheid opleveren voor het 
operationeel management van de activiteiten maar ook bewijs leveren dat de activiteit 
bijdraagt aan de geformuleerde strategie op sector, landen of regionaal niveau. Daarnaast 
vindt er een externe eindevaluatie van de activiteiten plaats. De Office of Development 
Effectiveness (ODE), een onafhankelijke unit binnen AusAID, opgericht in 2006, is 
verantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit en effectiviteit van de Australische 
hulp. De ODE publiceert jaarlijks een ‘review of development effectiveness’ op basis van 
onafhankelijke impactevaluaties en de ‘annual program performance reports’ met 
inbegrip van een onafhankelijke ‘robuustheid check’ van deze laatste analyses. De eerste 
ervaringen van Ausaid leren dat de door de teams opgestelde ‘activity level’ 
monitoringrapporten van goede kwaliteit en zeer bruikbaar zijn en dat de beoordeling 
vaak zeer kritisch is. 
 
JICA rapporteert jaarlijks op basis van het multi-year performance plan dat is opgesteld 
aan de hand van de door het ministerie vastgestelde mid-term doelstellingen. Deze 
rapportage is vooral gericht op financiën en activiteiten en bevat daarnaast een aantal 
indicatoren geformuleerd voor onder meer doelmatigheid van het beheer en budget 
allocaties.  
 
Vergelijking met België: 
 In de vorige hoofdstukken bleek dat de verbetering van het resultaatgerichte beheer 

een grote uitdaging voor de Belgische coöperatie is. Hetzelfde geldt voor Zweden en 
Luxemburg die dezelfde noodzaak erkennen. Echter er zijn geen goede voorbeelden 
te distilleren uit de praktijken van deze beide landen voor deze belangrijke 
problematiek; 

 De eerste Australische ervaringen wat betreft de ontwikkeling van een goed 
samenhangend M&E systeem zijn positief. Monitoring van activiteiten en 
programma’s leidend tot een jaarlijks prestatierapport per land (inclusief robuustheid 
check door een onafhankelijk panel) zou een interessante optie voor België kunnen 
zijn om de monitoring en evaluatie van de projecten verder te verbeteren.  

 
 

5.7 Financiën 

Zweden 
Sida dient jaarlijks een budget bij de staat in voor de beheerskosten van de organisatie. 
Dit budget wordt met het ministerie besproken en goedgekeurd. Momenteel is de richtlijn 
– mede in het licht van de crisis - om efficiënter te gaan werken en kosten te verlagen. De 
kosten van de geïntegreerde ambassades worden door het ministerie en Sida gedeeld.  
 

                                                                                                                                                 
development assistance program among international, rural, regional and metropolitan audiences), Beleid (indicator: 

Delivery of all documents to ministerial deadlines; zero error rate in documents submitted to parliamentary offices; highest 

quality support services to the expectation of the Parliamentary Secretaries and Minister and programma beheer (indicator: 

implementation of Paris Declaration on Aid Effectiveness covering partner country ownership, harmonisation, alignment, 

mutual accountability and managing for results).  
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Binnen het Zweedse systeem bestaan geen ex-ante controlemechanismen. Controle 
gebeurt intern via de interne audit en extern door de NAO. Wat betreft begrotingssteun 
zijn de richtlijnen recentelijk veranderd. Het ministerie geeft nu in de landenstrategie aan 
of begrotingssteun wel of niet mogelijk is.  
 
Luxemburg 
Luxemburg heeft een met België vergelijkbaar administratief systeem, waarbij een 
Inspecteur van Financiën binnen de ministeries verantwoordelijk is voor de ex-ante 
controle van de uitgaven. Lux-Development dient evenals Sida jaarlijks een door de Raad 
van Bestuur goedgekeurd budget in voor de beheerskosten (exclusief 
formuleringskosten). In het verleden werden de beheerskosten berekend als een 
percentage van de omzet. Nu wordt op basis van het ingediende budget onderhandeld met 
het ministerie. De beheerskosten zijn momenteel ongeveer 11 procent van de omzet. Ook 
in Luxemburg is de richtlijn om efficiënter te gaan werken.  
 
Luxemburg heeft de mogelijkheid om te variëren in de uitgaven voor projectbudgetten 
per land mits het totale budget niet overschreden wordt. Zo kan voor een project waar in 
een bepaald jaar meer middelen dan oorspronkelijk voorzien zijn, die middelen worden 
vrijgemaakt door lagere uitgaven op een ander project. Zo kenmerkt het Luxemburgse 
systeem zich door flexibiliteit waar mogelijk en pragmatische oplossingen. 
 
Een ex-post controle van de uitgaven wordt door een auditcomité uitgevoerd. Het 
ministerie is vertegenwoordigd binnen dit comité dat verantwoordelijk is voor de interne 
audit. Daarnaast vinden er externe audits plaats.  
 
Er bestaan geen wettelijke beperkingen voor begrotingssteun, maar tot op heden is er nog 
geen begrotingssteun door Luxemburg gegeven. Wel heeft Luxemburg de intentie 
begrotingssteun aan specifieke partnerlanden te gaan geven. De begrotingssteun zal in de 
toekomst rechtstreeks via het ministerie gaan lopen, terwijl om een technische inbreng 
van Lux-Development zal worden gevraagd. 
 
Vergelijking met België: 
 In zowel Luxemburg als Zweden dient de uitvoeringsorganisatie op basis van de 

verwachte activiteiten een budget in voor de beheerskosten en over die begrotingen 
vindt een discussie plaats tussen het ministerie en het uitvoerend agentschap. Dit 
biedt aanknopingspunten voor sturing op activiteiten en niet een sturing op basis van 
omzet; 

 Met betrekking tot audit en controle kan het voorbeeld van Luxemburg een leidraad 
bieden, omdat het administratieve systeem in Luxemburg immers redelijk 
vergelijkbaar is. Theoretisch zou vertegenwoordiging van het ministerie in het interne 
auditsysteem van BTC het benodigde inzicht kunnen bieden in het interne 
auditsysteem van BTC. Echter gezien de recente felle discussies over de controle op 
details van BTC door DGOS tot en met het tweede beheerscomité, is het niet 
realistisch als oplossing. Wel toont het voorbeeld van Luxemburg aan dat de omvang 
van externe controle door regeringscommissarissen/IF minder zwaar zou kunnen zijn. 
In Zweden is de controlefunctie minder zwaar aangezet en niet ex ante maar ex post 
georganiseerd, maar de National Audit Office speelt wel geleidelijk een grotere rol 
bij de audit van begrotingssteun vanwege enkele incidenten; 
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 Luxemburg met een vergelijkbaar administratief systeem en regelgeving kan als 
voorbeeld dienen daar waar het gaat om het vinden van flexibele en pragmatische 
oplossingen. 

 
 

5.8 Decentralisatie 

Zweden 
Het Zweedse systeem van de bilaterale samenwerking is in hoge mate gedecentraliseerd, 
zowel op het niveau van beleidsvoorbereiding (landenstrategieën) als op uitvoerend 
niveau. De Zweedse gezamenlijke vertegenwoordigingen op het terrein (geïntegreerde 
ambassade) hebben aanzienlijke beslissingbevoegdheden. De fondsen worden naar de 
ambassades gedelegeerd en deze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
strategie. Het formuleringsproces vindt vanuit het partnerland plaats. De 
landen(team)directeur (Sida) is in principe werkzaam op de ambassade (hoofd 
ontwikkelingsamenwerking). In de praktijk blijkt dat de landendirecteur ook leiding aan 
het landenteam in Stockholm geeft, terwijl hij op het terrein onder de ambassadeur valt. 
Dit wordt gezien als een praktisch probleem waar nog een oplossing voor moet worden 
gevonden. 
 
Zweden streeft ernaar zoveel mogelijk taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
naar het terrein te decentraliseren. Op het moment werkt ongeveer 20 procent van de Sida 
medewerkers op het terrein. Het streven is om dit percentage in de toekomst naar 27 
procent te brengen. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de hogere kosten van staf 
op het terrein die vaak twee keer zo duur is als staf in Stockholm. 
 
Luxemburg 
Het systeem in Luxemburg is vergelijkbaar met de situatie in België, waarbij concentratie 
op de hoofdzetel nog aanzienlijk is. De formulering maar ook het toezicht vindt nog in 
grote mate centraal plaats, alleen de uitvoering wordt duidelijk aan het terrein 
overgelaten.  
 
De laatste jaren is ernaar gestreefd de vertegenwoordigingen op het terrein te versterken. 
De regionale vertegenwoordigingen die door het ministerie zijn opgezet zijn vrij klein 
met 2 Luxemburgse experts en een aantal lokale medewerkers.  
 
Volgens de taakverdeling is het ministerie betrokken in de beleidsdialoog en Lux-
Development in de projectuitvoering. Om samenwerking op het terrein te bevorderen zijn 
de regionale vertegenwoordigingen van het ministerie en Lux-Development in dezelfde 
gebouwen gevestigd. In de praktijk is de samenwerking echter nog te veel afhankelijk van 
individuen en blijken betere afspraken over de verdeling van de taken en coördinatie 
tussen het ministerie en Lux-Development nodig.  
 
Vergelijking België: 
 Zoals in de vorige hoofdstukken aan de orde kwam, wordt er al jaren gesproken 

zowel binnen DGOS als BTC over nut en noodzaak van decentralisatie. De 
voorbeelden van zowel Zweden als Luxemburg laten zien dat verschillende landen 
tegen dezelfde problemen in de samenwerking tussen de staat en de 
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uitvoeringsorganisatie op het terrein aanlopen. Hoewel het samenvoegen en of 
samenbrengen in één kantoor in beide gevallen voordelen heeft opgeleverd -Zweden 
geeft bijvoorbeeld aan dat er door de integratie nu een duidelijke Zweedse 
vertegenwoordiger en positie is – vergt een goede samenwerking wel inspanning 
en/of nadere afspraken. In het Zweedse voorbeeld zijn er duidelijke afspraken over 
hoe de geïntegreerde ambassade in de praktijk zou moeten werken, maar deze 
organisatievorm brengt door de integratie van twee verschillende organisaties op 
‘micro’ niveau een ingebouwde spanning met zich mee. Het is voor de samenwerking 
(en decentralisatie) op het terrein dan ook van belang dat er niet alleen op het niveau 
van het terrein maar ook op het niveau van de zetel een goede samenwerking bestaat; 

 De Belgische formuleringprocessen worden vanuit Brussel vorm gegeven; dit in 
tegenstelling tot Zweedse formuleringen die vanuit het partnerland georganiseerd 
worden. De ervaring van ander donorlanden leert dat een formulering kan verbeteren 
wanneer het proces vanuit het partnerland wordt vorm gegeven met goede en 
continue interactie tussen donor(en) en partnerland. Aansluiting bij de nationale 
strategieën is daarmee ook beter te realiseren.  

 
 

5.9 Human Resource Management  

Zweden 
Binnen Sida bestaat een bijna gelijke verdeling tussen specialistische staf en generalisten. 
Bij het ministerie zijn vooral generalisten werkzaam met daarnaast een kleine groep 
sector- en thematische experts. 
 
Sida heeft geen moeite deskundige staf op goed niveau aan te trekken. De organisatie 
behoort dan ook tot de 10 populairste werkgevers van Zweden. Sida-medewerkers op het 
terrein (vertegenwoordiging) worden intern aangetrokken. Daarnaast werkt de Zweedse 
coöperatie vooral via locale structuren en contracteert Sida zelden experts op projecten. 
Meer problemen ondervindt Sida met het aantrekken van medewerkers op bijvoorbeeld 
HRM, juridisch en economisch gebied waar het concurrentie van de andere 
agentschappen voelt.  
 
Vanaf dit jaar worden trainingen over ontwikkelingssamenwerking aan nieuw benoemde 
ambassadeurs gegeven. Het is een interessant gegeven dat ook Sida medewerkers 
ambassadeurs kunnen worden in partnerlanden. Ambassadeurs in partnerlanden worden 
geacht goede kennis van ontwikkelingssamenwerking te hebben en dat is één van de 
selectiecriteria.  
 
Binnen Sida maakt de rotatie van de medewerkers tussen de landen kennismanagement 
op landenniveau moeilijk. Sida probeert momenteel knowledge netwerken op te zetten.  
 
Luxemburg 
Luxemburg heeft weinig sector en thematische expertise in huis. Binnen Lux-
Development zijn sinds kort binnen de afdeling expertise en kwaliteit twee ervaren 
sectordeskundigen werkzaam. Binnen het ministerie is sprake van een soortgelijke 
verdeling. 
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Lux-Development slaagt er naar eigen mening redelijk goed in om expertise op niveau 
aan te trekken. De laatste jaren is de bekendheid van de organisatie gestegen en neemt het 
aantal sollicitanten toe. Binnen het Luxemburgse systeem heeft Lux-Development net als 
BTC te maken met het feit dat de TA per project en voor de duur van het project kan 
worden aangeworven. Om mogelijke vertraging bij de start van het project te voorkomen 
werkt Lux-Development met zogenaamde pre-announcements, waardoor de selectie snel 
kan verlopen wanneer het mandaat voor een project binnen is.  
 
Om de capaciteit te vergroten en beide organisaties op één lijn te krijgen worden op 
initiatief van Lux-Development jaarlijks gezamenlijke trainingen/seminars op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking georganiseerd. Daarnaast wordt getracht de 
belangrijkste lessen en ervaringen te verzamelen in een toegankelijke database. 
 
Australië en Japan 
AusAID is in 2007 gestart met het opzetten van thematische groepen en netwerken 
ondersteund door de thematische diensten. De netwerken hebben regelmatig 
bijeenkomsten en contact per e-mail en intranet. De eerste bevindingen zijn positief en 
laten zien dat de netwerken zorgen voor een betere toegang tot informatie en 
vaardigheden. Wel blijkt dat het systeem zeer goed werkt voor sectoren als gezondheid en 
onderwijs en minder goed in minder duidelijk omschreven sectoren zoals governance.  
 
In Japan is het gebruik van de database met lessen uit eerdere evaluaties bij het de 
formulering van nieuwe projecten verplicht gesteld. Daarnaast worden er per sector ook 
zogenaamde task teams opgezet die voor het kennismanagement verantwoordelijk zijn.  
 
Vergelijking met België: 
 Zoals aangegeven is een echte vergelijking tussen de agentschappen op het punt van 

aantal personeelsleden op het hoofdkantoor en in het veld onmogelijk gezien de 
bepoerkte beschikbare gegevens, maar ook gezien de verschillende activiteiten die 
naast de bilaterale samenwerking worden uitgevoerd;  

 Om zekerheid te hebben en mogelijke financiële risico’s te vermijden wacht BTC in 
de praktijk met de rekrutering van TAs vaak totdat het mandaat voor de uitvoering 
van een project binnen is. Dit leidt vaak tot vertragingen bij de start van een project. 
De ervaringen van Lux-Development met pre-announcements van toekomstige 
vacatures kunnen als voorbeeld dienen voor België; 

 Zweden biedt op het gebied van personeelsmanagement enkele goede voorbeelden. 
Zo werkt Sida nauwelijks met TAs en tijdelijke contracten, waardoor opgebouwde 
kennis beter behouden kan blijven. Ook het feit dat ambassadeurs die benoemd 
worden in partnerlanden moeten beschikken over kennis van 
ontwikkelingssamenwerking is interessant voor België; 

 Kennismanagement blijft een probleem in organisaties zoals BTC die te maken 
hebben met rotatie van medewerkers en veel tijdelijke medewerkers. Australië heeft 
goede ervaringen met het opgezette systeem voor kennismanagement en kan voor 
België als voorbeeld dienen. Zowel experts als programma managers zijn verplicht 
aan de thematische groepen deel te nemen waardoor kennis wordt gedeeld en beter 
toegankelijk wordt voor nieuwe medewerkers. Ook de ervaringen van Japan met een 
verplichte check van de database met lessen kan voor België interessant zijn.  
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6 Ideeën voor het vierde beheerscontract 

In dit hoofdstuk wordt – parallel aan de werkwijze voor hoofdstuk 3.2 - de meningen van 
betrokkenen geïnventariseerd voor wijzigingen in het vierde beheerscontract. Daarvoor is 
gebruik gemaakt van interviews, focusgroepen en de enquête. De ‘good practices’ die aan 
andere donoren ontleend zijn (zie vorige hoofdstuk), komen hier niet aan bod. Wel zijn in 
dit hoofdstuk, evenals in hoofdstuk 3, een aantal reflecties van de onderzoekers 
toegevoegd die aansluiten op de conclusies en aanbevelingen. 
 
 

6.1 Noodzaak tot een nieuwe wet om belemmeringen op te heffen? 

Vrijwel alle personen met wie is gesproken en die hebben deelgenomen aan de 
focusgroepen erkennen dat de wet op de BTC verouderd is. Men verschilt van mening in 
hoeverre het noodzakelijk en mogelijk is om tot een verbeterde wet te komen die 
bijdraagt aan een verbeterd kader voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 
Sommigen onderschrijven de noodzaak van aanpassing, maar erkennen de problematiek 
ervan, omdat dit een politiek draagvlak vereist en mogelijk veel tijd in beslag gaat nemen. 
Anderen zijn van mening dat met de huidige wet en eventueel gebruik makend van de 
mogelijkheid van een programmawet er voldoende veranderingen in het vierde 
beheerscontract kunnen worden doorgevoerd. Echter de meningen lopen vrij ver uiteen 
over de richting van de aanpassingen. Zo zijn sommigen van mening dat de 
monopoliepositie van BTC herzien moet worden en dat de rol van BTC bij 
begrotingssteun beperkt zou moeten zijn. Anderen pleiten juist voor een grotere rol van 
BTC met name waar het de dialoog over nieuwe hulpmodaliteiten betreft. 
 
De noodzaak tot aansluiting van de Belgische coöperatie bij de internationale context en 
de invoering van nieuwe hulpmodaliteiten is bekend en deze evolutie vond onder het 
derde beheerscontract geleidelijk plaats. Inmiddels zou ongeveer 10% van de uitgaven 
begrotingssteun betreffen. Echter begrotingssteun wordt vaak gegeven in het kader van 
een programmatische aanpak en vaak wordt in dezelfde sector naast begrotingssteun ook 
projectsteun gegeven.  
 
De beheerscontracten spelen, zoals we zagen in hoofdstuk 3, nauwelijks in op die 
internationale context, ondanks de verwijzing naar de Verklaring van Parijs in het derde 
beheerscontract. De beheerscontracten gaan volgens vrijwel iedereen tot op heden teveel 
uit van het traditionele projectmodel. Voor het vierde beheerscontract lijkt het volgens de 
meeste betrokkenen noodzakelijk om meer helderheid te scheppen over de verschillende 
hulp- en uitvoeringsmodaliteiten en met name over de delegatie van 
verantwoordelijkheden naar partnerlanden en de rol die BTC dan zou moeten spelen.  
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Het artikel over financiële samenwerking in het derde beheerscontract wordt als absoluut 
onvoldoende ervaren, omdat om te beginnen al een heldere definitie ontbreekt. In het 
vademecum voor begrotingssteun zijn allerlei zaken wel in detail uitgewerkt en de 
betrokkenen zijn goed tevreden over de werking van dit vademecum.  
 
De meningen lopen ook uiteen met betrekking tot uitvoeringsmodaliteiten en met name in 
hoeverre voor die zogenaamde nationale uitvoering een wetswijziging vereist. Feit is dat 
in enkele landen wel volgens het model van nationale uitvoering al wel werd gewerkt 
(Vietnam en Marokko, zie het evaluatierapport 2010), hoewel dit geen eenvoudige zaak 
was. Ook hiervoor zou een vademecum in opstelling zijn dat beoogt om de wettelijke 
belemmeringen dat BTC de exclusieve bevoegdheid tot uitvoering heeft te ondervangen.  
 
Een verwant probleem is de samenhang tussen de verschillende activiteiten waarbij 
België betrokken is. Het gaat dan o.a. om de coherentie van beleid binnen de FOD van 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar ook om 
de samenhang met bijvoorbeeld de militaire samenwerking. Betrokkenen wijzen erop dat 
er vele budgetlijnen zijn en dat afstemming en coördinatie te wensen overlaat. Dit 
probleem doet zich vooral voelen in het belangrijkste partnerland de Democratische 
Republiek Congo, maar ook elders. In veel partnerlanden zijn ook andere Belgische 
actoren werkzaam en/of wordt via specifieke budgetlijnen die buiten de bilaterale 
beleidscyclus vallen, ondersteuning geboden. Deze vormen van steun zijn in een aantal 
landen erg aanzienlijk en kunnen zelfs het volume van de bilaterale steun benaderen of 
overstijgen. In veel gevallen sluiten de gefinancierde acties niet aan bij de bilaterale 
beleidskeuzes, maar de mate waain dit als een probleem wordt ervaren (binnen de 
structuren van de bilaterale samenwerking en door het partnerland) schijnt van land tot 
land te verschillen. De vraag of, en zo ja in welke mate deze ondersteuning binnen de 
bilaterale beleidskeuzes moet passen, is tot nu toe niet systematisch besproken. Het gaat 
hier uiteraard om een complexe en delicate discussie. Een gesuggereerde oplossing is het 
volgen van een programmatische benadering per gekozen sector, waar dan ook NGO 
projecten en beurzen bij zouden kunnen passen, maar of dit de meest aangewezen 
oplossing is niet duidelijk. Een overtuigende meerderheid van 92% van de respondenten 
op de enquête geeft wel aan dat een meer programmatische benadering gevolgd moet 
worden om doeltreffender te worden.  
 
Reflectie 
Het is duidelijk dat de bepalingen in de wet wel problemen opleveren om België snel en 
slagvaardig te laten aansluiten bij de internationale context en de noodzaak om nieuwe 
hulp- en uitvoeringsmodaliteiten in te zetten. In de praktijk worden hier toch oplossingen 
voor gevonden, ook al gaat dat soms moeizaam zoals in het geval van nationale 
uitvoering. Begrotingssteun daarentegen is via een vademecum wel goed geregeld. De 
beheerscontracten hebben in feite geen aantoonbare rol gespeeld, noch positief noch 
negatief, bij de aanpassing van België aan de internationale context. 
Tevens is het duidelijk dat meer klaarheid geschapen moet worden in het coherentiedebat. 
Er is een enkele zinvolle stap gezet zoals de nieuwe ‘basisallocatie synergie en 
complementariteit’, maar meer stappen zouden moeten volgen met inachtneming van de 
complexiteit en de gevoeligheid van deze discussie.  
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6.2 Verbetering van de beleidscyclus in partnerlanden? 

Grotere rol voor de partnerlanden?  
In overeenstemming met de Verklaring van Parijs moet de rol van het partnerland in alle 
stadia van de projectcyclus verder worden uitgewerkt zodat het partnerland meer 
zeggenschap heeft over de interventies van de Belgische directe bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking. Dit uitgangspunt wordt door 93% van de respondenten op 
de enquête onderschreven. 
 
Van oudsher hebben de partnerlanden via de Gemengde Commissies formeel een 
belangrijke rol gespeeld in de opstelling van de ISPs. Voorbereiding van de ISPs gebeurt 
wel vooral aan Belgische kant, maar we zagen dat aansluiting bij het beleid van het 
partnerland steeds groter wordt. Hier is ook duidelijk voorzien in het tienstappenplan ter 
voorbereiding van de ISPs. 
 
Bij velen leven zorgen of de rol van BTC tijdens de projectuitvoering niet te dominant is. 
Deels kan dat buiten de verantwoordelijkheid van BTC vallen, omdat de mogelijkheden 
om daadwerkelijk taken te delegeren naar partnerinstituties beperkt is en BTC daarin 
geen risico’s kan nemen. Sommigen zijn van mening dat de GLOS teveel een door BTC 
gedomineerde structuur is geworden en dat het partnerland te weinig aan bod komt. In de 
praktijk is het beeld van het functioneren van de GLOS variabel, zoals we hiervoor zagen. 
  
Iedereen is het erover eens dat verdere veranderingen in het systeem van de GLOSsen 
noodzakelijk zijn, vooral waar het de rol van partnerlanden betreft. Men kan zich 
afvragen of een GLOS niet een verouderde projectgebonden structuur is. Zouden 
sectorale of thematische GLOSsen gecreëerd moeten worden? De vraag is wel waarom er 
bilateraal sector overleg zou moeten zijn in het kader van een programmatische 
benadering, want een breed overleg van de donoren gezamenlijk met het partnerland ligt 
meer voor de hand volgens sommigen. Er is nog bepaald geen overeenstemming over 
deze problematiek, blijkt uit de beantwoording van de volgende vraag, waarbij vooral 
opvalt dat de ResReps in vrijwel gelijke mate tegenovergestelde oplossingen voorstaan. 
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 Tabel 6.1 De samenstelling en het mandaat van de GLOS zal meer maatwerk moeten worden, waarbij een optie is een 

tweedeling van de GLOS op operationeel en strategisch niveau te overwegen. De GLOS op het strategisch 

niveau zou dan alle projecten in éénzelfde sector kunnen omvatten 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 5 7% 

Eerder niet akkoord 10 15% 

Eerder akkoord 29 43% 

Helemaal akkoord 18 26% 

Niet van toepassing / geen mening 6 9% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet 

akkoord 

17% 0% 10% 6% 20%  

eerder niet akkoord 33% 17% 0% 11% 0%  

eerder akkoord 25% 35% 60% 50% 60%  

helemaal akkoord 25% 30% 20% 33% 0%  

nvt/geen mening 0% 17% 10% 0% 20%  

 
Naar ISPs nieuwe stijl?  
Volgens de instructie zijn de attachés verantwoordelijk voor de voorbereiding van de 
ISPs en de Gemengde Commissie en onderhouden zij ook de dialoog met het partnerland. 
Over de rol van BTC bij de voorbereiding van de ISPs via de appreciatienota zijn de 
meningen verdeeld zoals we al zagen. Het is voor de meesten geen optie om op de 
huidige manier met de appreciatienota door te gaan.  
 
Meningen lopen sterk uiteen over wat de rol van BTC bij de voorbereiding van de ISPs 
dan wel zou moeten zijn. BTC wil zelf een grotere rol en betrokkenheid op basis van de 
informatie die zij hebben over de ervaringen met de samenwerking tot op heden. Attachés 
daarentegen zijn meestal van mening dat de rol van BTC beperkt moet zijn, omdat zij een 
eigen belang in de discussie hebben. Zij willen de vermeende informatiemonopolie wat 
BTC zou hebben opgebouwd rond de uitvoering (door uitsluiting van deelname van de 
attachés aan de GLOSsen en het niet doorsturen van projectrapportages) doorbreken. 
 
Op basis van de ervaringen van andere donoren - juist ook diegenen die voorop lopen bij 
het invoeren van nieuwe hulpmodaliteiten (zie hoofdstuk 5) - zou men zich af kunnen 
vragen of bilaterale ISPs nog wel de toekomst hebben. Veel donorlanden hebben eigen 
strategiedocumenten voor hun partnerlanden. Die vraag wordt onder de Belgische 
betrokkenen nog nauwelijks gesteld.  
 
Een laatste punt wat in deze context wordt opgebracht is de dominante positie van 
Brussel bij de besluitvorming rond ISPs wat door zowel attachés als ResReps wordt 
gesignaleerd. Dit raakt aan de problematiek van decentralisatie (zie 6.4). 
 
Niet alleen het proces rond de voorbereiding van de ISPs wordt van belang geacht, maar 
ook de kwaliteit van de ISPs en met name de analyses die aan de keuzes ten grondslag 
liggen. Daar zijn wel verbeteringen in gerealiseerd, maar velen zijn van mening dat de 
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sectoranalyses, institutionele analyses en risicoanalyses onvoldoende zijn. Die kwaliteit is 
ook afhankelijk van de capaciteit en ontwikkelingsgraad van het partnerland. 
 
Eén van de opties die tijdens de studiefase naar voren kwam om een deel van de 
voorbereidende analyses te verbeteren betrof het vervangen van de appreciatienota van 
BTC door een externe evaluatie. BTC zou daar nog wel bij betrokken zijn. Deze optie 
werd voorgelegd in de enquête, met het volgende resultaat:  
 

 Tabel 6.2 Voor een goede kwaliteit van de directe bilaterale samenwerking zouden externe evaluaties van de ISPs de 

huidige appreciatienota’s van BTC moeten vervangen en zouden de evaluaties als input moeten dienen in de 

voorbereiding van nieuwe ISPs 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 8 11% 

Eerder niet akkoord 12 17% 

Eerder akkoord 31 44% 

Helemaal akkoord 16 23% 

Niet van toepassing / geen mening 3 4% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet 

akkoord 

18% 0% 10% 17% 20%  

eerder niet akkoord 27% 4% 10% 39% 0%  

eerder akkoord 45% 52% 70% 28% 20%  

helemaal akkoord 9% 43% 10% 6% 40%  

nvt/geen mening 0% 0% 0% 11% 20%  

 
Een meerderheid van 67% van de respondenten is akkoord, maar opvallend is dat vooral 
onder de attachés vrijwel iedereen akkoord is, terwijl bij BTC ResReps een kleine 
meerderheid akkoord is, maar van de BTC staf in Brussel is een kleine meerderheid niet 
akkoord. Hier doen niet alleen tegenstellingen tussen DGOS en BTC, maar ook tussen de 
hoofdzetel en het terrein zich gelden.  
 
Een volgende vraag die zich voordoet is of bij een goed uitgewerkt en onderbouwd ISP, 
inclusief keuzes voor sectoren, hulpmodaliteiten en inschatting van risico’s, aparte 
identificatiefiches nog nodig zijn.  
 
Wel of geen identificatie? 
De meeste betrokkenen zijn het erover eens dat de kwaliteit van de identificatie te wensen 
overlaat. De suggesties over verbetering daarvan lopen uiteen. Hiervoor is de suggestie al 
genoemd om de aparte identificatie overbodig te maken door het ISP substantieel te 
verbeteren en ISP en identificatie samen te laten vallen. Alle ResReps en 90% van de 
BTC staf in Brussel is voor het overbodig maken van de identificatie, mits de rol van het 
partnerland duidelijk is. Discussiepunten zijn dan wel welke mate van detail het ISP moet 
bevatten voor de verschillende samenwerkingsprestaties en hoe de verschillende 
verantwoordelijkheden voor dit meer uitgebreide ISP dan vorm worden gegeven. 
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Attachés en DGOS-D1 zijn eerder niet akkoord met dit perspectief met respectievelijk 
56% en 60%. 
 
Diegenen die niet akkoord zijn met het verdwijnen van de identificatie, suggereren wel 
het weer verzwaren van de identificatie door in ieder geval een risicoanalyse er verplicht 
onderdeel vanuit te laten maken. 
 
Zwaardere formulering of juist lichter? 
De belangrijkste thema’s in de discussie over de formulering tijdens het derde 
beheerscontract zijn de doorlooptijd en de kwaliteit. De bevindingen van de evaluaties 
hierover zijn in hoofdstuk 4 gepresenteerd. Afhankelijk van het perspectief op de 
kwaliteit en doorlooptijd worden verschillende verbeteringen gesuggereerd. Velen achten 
het echter wenselijk om de doorlooptijd te bekorten en tegelijkertijd de kwaliteit verder te 
verbeteren. Daar zit spanning tussen.  
 
Enerzijds gaan die oplossingen in de richting van een verdere aanscherping van eisen 
voor formulering door BTC en een verdere verbetering van het formuleringsproces, 
inclusief de rol van partnerlanden. Immers in het Belgische systeem moeten risico’s goed 
ingeschat worden en moeten belangrijke zaken vooraf goedgekeurd worden. Daarbij 
wordt ook gesuggereerd dat BTC niet zelf de referentietermen voor de formulering zou 
moeten opstellen. Een volgende suggestie gaat in de richting van een grotere rol van de 
attaché in het formuleringsproces zeker wanneer het nieuwe hulpmodaliteiten betreft. 
Deze suggestie is in de enquête voorgelegd en een enorme tegenstelling op het terrein 
openbaarde zich want terwijl 92% van de attachés hiervoor is, is 75% van de ResReps 
eerder tegen. In Brussel bestond deze tegenstelling ook, maar in iets mindere mate.  
 
Anderzijds wordt gepleit voor een formulering op hoofdlijnen die in iedere geval wel een 
goede risicoanalyse zou moeten bevatten. Detailzaken die nu in het TFD worden 
vastgesteld en later – mede vanwege vertragingen - tijdens de uitvoering weer moeten 
worden aangepast, zouden dan in een inceptiefase moeten worden vastgelegd. 
Voorstanders van een duidelijke inceptiefase die de duur van de formulering zou moeten 
bekorten en tevens de kwaliteit ten goede zou moeten komen, zijn te vinden op het terrein 
met 100% van de ResReps, maar ook 88% van de attachés en 83% van de BTC staf in 
Brussel. Daarentegen is 70% van de DGOS-D1 staf te Brussel niet akkoord of eerder niet 
akkoord hiermee.  
 
Wellicht zijn de tegenstellingen tussen beide opties minder groot dan wordt gedacht en 
zijn goede oplossingen denkbaar voor de verschillende modaliteiten. Van belang is dat 
volgens de meeste voorstanders van de programmatische benadering er steeds goed 
aansluiting wordt gezocht bij het beleid en strategieën van het partnerland alsmede van 
België.  
 
Discussie over attaché in de GLOS weer openbreken? 
Er is overeenstemming over het feit dat BTC meestal samen met het partnerland 
verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering. Ondanks het feit dat BTC voorstander is 
van nieuwe hulp-en uitvoeringsmodaliteiten wordt door verschillende betrokkenen 
gesuggereerd dat BTC staf regelmatig aanstuurt op projecten in eigen beheer of in 
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medebeheer en soms moeite heeft de rol van partnerlanden voldoende tot uiting te laten 
komen. Dat kan veroorzaakt worden door de noodzakelijke controle uit Brussel.  
 
Vanwege het pijnlijke karakter van de maatregel om attachés uit de GLOSsen te weren, 
wat door sommige partnerlanden niet gewaardeerd werd, ontstaat er snel een prestige 
discussie of deze maatregel ongedaan gemaakt moet worden. Pragmatici geven aan dat dit 
niet de belangrijkste discussie is, want GLOSsen zijn wellicht een achterhaald instrument. 
De verbetering van de informatieverstrekking ten behoeve van de sectordialoog en de 
politieke dialoog is het belangrijkste uitgangspunt voor deze pragmatici.  
 
Monitoring en evaluatie 
In hoofdstuk 4 is de analyse van de kwaliteit van de monitoring en evaluatie door BTC 
gepresenteerd. Er wordt al jaren gestreefd naar verbeteringen, maar het is een onderwerp 
dat in het derde beheerscontract niet veel aandacht krijgt. De grote meerderheid van 74% 
van de respondenten is van mening dat de belangrijkste voorwaarde voor verbetering van 
resultaatgericht beheer de verbetering van monitoring en rapportage op zowel 
projectniveau als op het niveau van het BTC landenkantoor is. Alleen bij DGOS-D1 is 
90% hier niet direct akkoord mee.  
 
Er bestaat nauwelijks meningsverschil (96% akkoord) over een andere voorwaarde voor 
resultaatgericht beheer, namelijk dat de voortgangsrapportages gebaseerd moeten zijn op 
goede monitoringsystemen en de mid-term reviews daadwerkelijk gebruikt worden voor 
strategische bijsturing. Datzelfde geldt voor de opvatting dat BTC meer moet investeren 
om monitoring en evaluatie verder te ontwikkelen en de landenkantoren actief te 
ondersteunen op dit terrein waar 90% van de respondenten achter staat.  
 
Er bestaan weinig fundamentele meningsverschillen over de noodzaak van het verdere 
verbeteren van de monitoring en mid-term reviews door BTC en de partnerlanden, maar 
wanneer het komt op de verantwoordelijkheid van BTC voor eindevaluaties lopen de 
meningen wel uiteen.  

 Tabel 6.3 BTC zou wel verantwoordelijk moeten zijn voor eindrapportages van projecten, maar niet voor eindevaluaties. 

De verantwoordelijkheid voor de eindevaluaties hoort bij DGOS of de Dienst Bijzondere Evaluatie te liggen 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 11 16% 

Eerder niet akkoord 9 13% 

Eerder akkoord 17 25% 

Helemaal akkoord 29 43% 

Niet van toepassing / geen mening 2 3% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet 

akkoord 

42% 0% 0% 28% 20%  

eerder niet akkoord 17% 4% 0% 33% 0%  

eerder akkoord 42% 17% 30% 22% 20% BTC 

helemaal akkoord 0% 70% 70% 17% 60%  

nvt/geen mening 0% 9% 0% 0% 0%  
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BTC’ers willen die verantwoordelijkheden voor de eindevaluaties houden en DGOS-D1 
en attachés wil die verantwoordelijkheden elders beleggen. 
 
Bijna alle betrokkenen benadrukken dat het gebruik van de evaluaties moet verbeteren 
door er meer systematisch aandacht aan te besteden en dit in te bedden in lerende 
organisaties.  
 
Naar een afrekening van BTC op resultaat?  
In de beheerscontracten tot op heden is geen duidelijke resultaatverplichting opgenomen. 
Sommigen pleiten ervoor om BTC meer af te rekenen op resultaat, maar ideeën daarover 
zijn nog niet uitgekristalliseerd. Velen zijn er voorstander van om het beheerscontract 
minder procedureel en meer resultaatgericht te maken. Echter lange tijd waren er weinig 
concrete suggesties hoe dit te realiseren, maar er zou nu een interne nota zijn om het 
resultaatgericht beheer beter vorm te geven onder het vierde beheerscontract. 
 
De vraag is op welke resultaten BTC wel of niet afgerekend mag worden. Immers BTC is 
zeker niet alleen verantwoordelijk wanneer het gaat om de kwaliteit van de 
samenwerkingsprestaties, want daarvoor zijn ook de partnerlanden en DGOS 
verantwoordelijk. In het proces van formulering en uitvoering heeft BTC wel specifieke 
verantwoordelijkheden en daaraan zouden mogelijk resultaatverplichtingen ontleend 
kunnen worden. 
 
Vrijwel alle betrokkenen zijn het erover eens dat noch BTC noch het gehele systeem van 
de Belgische directe bilaterale samenwerking voldoende resultaatgericht is en er is geen 
sprake van lerende organisaties. 
 
Reflectie 
Ondanks de gerealiseerde verbeteringen onder het derde beheerscontract is het duidelijk 
dat verdere verbeteringen wenselijk zijn. Uitgangspunten zijn daarbij een grotere rol van 
de partnerlanden en de resultaatgerichtheid van het systeem. Het doorzetten van de 
verbeteringen rond de opstelling van landenstrategienota’s staat aan het begin van de 
cyclus. De scheiding van een eigen Belgische landenstrategie die de opmaat vormt voor 
een gezamenlijk ISP is daarbij zeer de moeite van het overwegen waard volgens de 
onderzoekers, zeker ook gezien de ervaringen van andere donoren daarmee (zie 
hoofdstuk 4). Indien het proces rond de strategie voldoende verbeterd wordt, zou daarmee 
identificatie overbodig kunnen worden. Op het gebied van formulering zouden de reeds 
ingezette verbeteringen met kracht en in gezamenlijkheid met de partnerlanden moeten 
worden doorgevoerd zodat een vloeiende overgang naar de uitvoering kan plaatsvinden. 
In die uitvoering zouden DGOS en de attachés over voldoende informatie moeten 
beschikken om goed een beleidsdialoog te voeren. Ook zou het nut van bilaterale 
overlegmechanismen en structuren zoals de Gemengde Commissie, het Partnercomité en 
de GLOS heroverwogen moeten worden. Immers de institutionele context krijgt steeds 
meer een multi-actor model. Zo kan gedacht worden aan een GLOS op sectorniveau, 
maar vooral ook aan een overleg waarbij het partnerland de leidende rol heeft en donoren 
participeren in de discussies. Voor de Belgische samenwerking is de cruciale vraag wat 
de functie en taakverdeling binnen de eigen uitvoeringsstructuur moet zijn in deze 
veranderende context 
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6.3 Wijziging van financieringssysteem en controle? 

Financiering van beheerskosten? 
Het huidige systeem wordt door vele betrokkenen om verschillende redenen niet ideaal 
gevonden. Het forfaitaire bedrag staat ter discussie evenals het winstpercentage van 1% 
en de aanwending daarvan. Suggesties ter verbetering gaan uit van een goedkeuring van 
de jaarlijkse begroting op basis van het BTC ondernemingsplan. Dit zou een activity-
based begroting moeten zijn. Daar zou ook het formuleringsfonds deel vanuit kunnen 
maken. Een randvoorwaarde is dan wel dat het ondernemingsplan daadwerkelijk in een 
dialoog wordt besproken.  
 
Van externe naar meer interne controle door BTC? 
In de loop van de beheerscontracten is de interne controle door BTC versterkt terwijl ook 
de externe controle door revisoren is versterkt. De controle door DGOS is weliswaar 
afgenomen, maar daar tegenover staat dat andere vormen van externe controle in stand 
zijn gebleven of versterkt zijn. De meningen zijn verdeeld over de wenselijkheid van een 
verdere vervanging van de externe controle door interne BTC controle. Wel zijn vrijwel 
alle betrokkenen (94%) het erover eens dat het nieuwe beheerscontract meer gericht moet 
zijn op de te behalen resultaten en minder procedureel en op inputs gericht 
 
Reflectie 
Er is vrij weinig verschil van mening over de noodzaak om het financieringssysteem van 
BTC te veranderen en het systeem van financiering op basis van een forfaitair bedrag te 
veranderen. Een activity-based begroting ligt daarbij het meest voor de hand, alsmede een 
controle die ook op dit uitgangspunt is gebaseerd. De verandering van het 
controlesysteem, maar vooral ook de controlestijl zal meer problematisch zijn, is de 
verwachting. Natuurlijk staat het nut en de noodzaak van zowel interne als externe 
controle niet ter discussie, maar de uitdaging is om daarbij de controle niet blokkerend te 
laten werken.  
 
 

6.4 Institutionele en organisatorische veranderingen? 

Meer decentralisatie? 
Er wordt al vele jaren gesproken over nut en noodzaak van meer decentralisatie van 
(beslissings) bevoegdheden en taken. Daartoe zijn ook verschillende studies door externe 
deskundigen verricht en zijn enkele interne notities uitgebracht. Om beter aan te sluiten 
bij de internationale context en bij het beleid en de strategieën van partnerlanden wordt 
wel erkend dat meer decentralisatie nodig zou zijn. Echter er zijn belangrijke 
belemmeringen gelegen in de Belgische context, waar besluitvorming over 
samenwerkingsprestaties op politiek niveau ligt en waar gecentraliseerde ex-ante controle 
door de IF onderdeel van uitmaakt. Anderen menen dat de wettelijke belemmeringen ook 
wel worden gebruikt als excuus om niet te decentraliseren, terwijl er in de praktijk nog 
onbenutte mogelijkheden zijn binnen de wettelijke kaders. Het kostenargument (namelijk 
dat iemand op het terrein veel duurder is dan een staflid in Brussel) wordt ook vaak in 
stelling gebracht.  
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We zagen al dat betrokkenen van mening zijn dat zowel DGOS als BTC nog weinig 
gedecentraliseerd zijn. In feite wordt wel gesteld dat de werkwijze van BTC over de 
afgelopen periode een reflectie van de werkwijze van de administratie is. Zowel het 
personeel vooral van BTC is in belangrijke mate in Brussel gesitueerd, hetgeen vanuit 
kostenoogpunt voordelig is. Belangrijker is echter dat besluitvorming vooral in Brussel 
plaats vindt. Ideeën over decentralisatie van DGOS en meer bevoegdheden voor de 
attachés zijn nog niet uitgekristalliseerd en dit geldt eveneens voor decentralisatie van 
BTC.  
 
Afhankelijk van de personen en de functie die zij hebben wordt er meer of minder 
prioriteit gegeven aan de noodzaak van decentralisatie.  
 

 Tabel 6.4 De Belgische directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking zal efficiënter functioneren en meer resultaatgericht 

zijn indien zowel DGOS als BTC meer beslissingsbevoegdheden delegeren naar hun vertegenwoordigers op 

partnerlandniveau 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 2 3% 

Eerder niet akkoord 9 13% 

Eerder akkoord 31 46% 

Helemaal akkoord 25 37% 

Niet van toepassing / geen mening 1 1% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet 

akkoord 

0% 0% 10% 6% 0%  

eerder niet akkoord 8% 9% 30% 11% 20%  

eerder akkoord 33% 30% 50% 72% 40% BTC 

helemaal akkoord 58% 57% 10% 11% 40%  

nvt/geen mening 0% 4% 0% 0% 0%  

 
Opmerkelijk is dat ook de staf in Brussel in meerderheid voor meer delegatie van 
bevoegdheden is, terwijl (uiteraard) de meerderheid van de staf op het terrein voorstander 
is.  
 
Minder focus op scheiden van verantwoordelijkheden en meer op samenwerking? 
Tijdens de onderhandelingen over de eerdere beheerscontracten is de nadruk vooral 
gelegd op een verdere scheiding van verantwoordelijkheden tussen DGOS en BTC en 
geleidelijk heeft BTC meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. Van verschillende 
kanten is benadrukt dat een strikte scheiding ook zijn beperkingen heeft en negatief de 
kwaliteit van de prestaties kan beïnvloeden.  
 
In feite begint een verbetering van de samenwerking op het niveau van de 
bestuursorganen. Dit is evenwel niet in de beheerscontracten vastgelegd, maar in de wet. 
De overheid en met name de belangrijkste gesprekspartner staat formeel op grote afstand 
en dit is een belemmering die zich doet voelen in de praktijk. Gezien de problemen van 
een wetswijziging verdient het volgens diverse betrokkenen aanbeveling om de goede 
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ervaringen met het gemengde beheerscomité tijdens het derde beheerscontract te 
institutionaliseren. Het is wel van belang om niet alleen de samenstelling, maar de 
verantwoordelijkheden en rollen van de verschillende beheers- en bestuursorganen goed 
te definiëren. Dit kan wel worden vastgelegd in een beheerscontract. 
 
In de nieuwe complexe context van internationale samenwerking is het van belang dat de 
noodzaak van samenwerking op sleutelmomenten ook concreet wordt uitgewerkt. In de 
praktijk is de samenwerking op vele momenten verbeterd en dit zou verder 
geïnstitutionaliseerd kunnen worden volgens betrokkenen. 90% van de betrokkenen 
onderschrijft de noodzaak van verdere verbetering van de samenwerking op het terrein. 
 
Daarbij is driekwart van de respondenten van mening dat de regels voor samenwerking 
tussen de attachés enerzijds en het BTC landenkantoor anderzijds in de verschillende 
fases van de projectcyclus duidelijk moeten worden vastgelegd in een document. Terwijl 
enerzijds wordt aangegeven dat er teveel procedures zijn, is daar ook blijkbaar behoefte 
aan in de praktijk.  
 
Een andere suggestie voor verdergaande intensieve samenwerking betreft het creëren van 
gezamenlijke landenkantoren. Een krappe meerderheid van de respondenten van 54% ziet 
wel wat in dit idee. Twee derde van de ResReps ziet er weinig in. 
 

 Tabel 6.5 Gezamenlijke landenkantoren van BTC en DGOS in het partnerland zullen de samenwerking met het 

partnerland en andere donoren vereenvoudigen 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 15 22% 

Eerder niet akkoord 14 21% 

Eerder akkoord 20 29% 

Helemaal akkoord 17 25% 

Niet van toepassing / geen mening 2 3% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet 

akkoord 

42% 17% 10% 22% 20%  

eerder niet akkoord 25% 17% 20% 22% 20%  

eerder akkoord 8% 30% 60% 22% 40%  

helemaal akkoord 25% 26% 10% 33% 20%  

nvt/geen mening 0% 9% 0% 0% 0%  

 
Nog een andere suggestie betreft het creëren van gezamenlijke landenteams te Brussel 
waarin dossierbeheerders van BTC en DGOS regelmatig overleggen ter ondersteuning 
van de attachés en de BTC veldkantoren. 74% ziet wel wat in dit idee en ook in Brussel is 
er draagvlak voor dit idee met 80% akkoord bij DGOS-D1 en 66% bij BTC Brussel.  
 
Noodzaak tot versterking DGOS en corps van attachés? 
Gezien de bij veel attachés en staf van DGOS levende opvatting dat BTC onder het derde 
beheerscontract teveel verantwoordelijkheden heeft gekregen, waardoor de positie 
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versterkt kan worden ten opzichte van DGOS en het corps van attachés, pleit deze groep 
voor een versterking van de eigen expertise. Dit is vooral bedoeld om de dialoog beter te 
voeden. Opvallend genoeg is 50% van de ResReps en 77% van de BTC staf in Brussel 
hier ook mee akkoord.  
 

 Tabel 6.6 Binnen DGOS moet thematische expertise en ervaring met het voeren van de beleidsdialoog verder versterkt 

worden 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 5 7% 

Eerder niet akkoord 6 9% 

Eerder akkoord 22 32% 

Helemaal akkoord 33 49% 

Niet van toepassing / geen mening 2 3% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet 

akkoord 

25% 0% 10% 6% 0%  

eerder niet akkoord 25% 4% 0% 11% 0%  

eerder akkoord 33% 22% 30% 44% 40%  

helemaal akkoord 17% 70% 60% 33% 60%  

nvt/geen mening 0% 4% 0% 6% 0%  

 
Daarnaast staat dat er grote overeenstemming is over de noodzaak tot verdere versterking 
van de sectorexpertise bij BTC, vooral op het terrein.  
 

 Tabel 6.7 Binnen BTC moet de sectorale expertise verder versterkt worden, niet alleen in Brussel maar met name in de 

landenkantoren (bij de programme officers) 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 2 3% 

Eerder niet akkoord 2 3% 

Eerder akkoord 28 41% 

Helemaal akkoord 34 50% 

Niet van toepassing / geen mening 2 3% 

 Resrep Attaché DGOS-

landenbeheer 

BTC-

inhoudelijke 

staf 

Anders 

helemaal niet 

akkoord 

0% 4% 10% 0% 0%  

eerder niet akkoord 8% 0% 10% 0% 0%  

eerder akkoord 25% 43% 50% 50% 20%  

helemaal akkoord 67% 43% 30% 50% 80%  

nvt/geen mening 0% 9% 0% 0% 0%  
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Gezamenlijk kennismanagement en leren  
Een van de suggesties om een verbetering in de samenwerking te bewerkstelligen en ook 
aan het capaciteitsprobleem te werken, is het verder versterken van de vormingen en meer 
gezamenlijke vormingen te organiseren. 90% van de respondenten is daar duidelijk 
voorstander van. De interne nota met betrekking tot resultaatgericht beheer ter 
voorbereiding van het vierde beheerscontract zou hierin voorzien.  
 
Reflectie 
In feite zijn betrokkenen het er wel over eens dat de reeds ingezette ontwikkeling naar 
meer en betere samenwerking tussen DGOS en BTC verder doorgezet moet worden en 
dat de onderlinge Belgische relaties van minder belang zijn dan de verdere verbetering 
van de samenwerking met partnerlanden. In het licht van dat uitgangspunt is een aantal 
organisatorische en institutionele randvoorwaarden te identificeren. Dat betreft onder 
andere voldoende capaciteit op het terrein om goed de dialoog op verschillende niveaus te 
voeren. Ook betreft dat de noodzaak van een goed systeem van kennismanagement 
waardoor alle betrokkenen over de juiste kennis en informatie beschikken om 
gezamenlijk goede resultaten te realiseren. 
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7 Conclusies 

In deze beheersstudie zijn de uitkomsten van een serie van vier evaluaties van de 
prestaties van BTC onder de loep genomen en geplaatst binnen een bredere internationale 
context. Hoofdvragen zijn daarbij in hoeverre zich verbeteringen in de Belgische directe 
ontwikkelingssamenwerking hebben voorgedaan in de periode vanaf het derde 
beheerscontract, en in welke mate deze verbeteringen zijn toe te schrijven aan de 
bepalingen in het derde beheerscontract en in het bijzonder hoe daarbij de prestaties van 
BTC beoordeeld kunnen worden. Het beantwoorden van deze vragen is methodologisch 
zeer complex. Het blijkt vaak moeilijk om oorzaak-gevolg relaties waar te nemen en 
daarom moeten wij ons veelal verlaten op plausibiliteitsredeneringen. 
 
Is er sprake van positieve veranderingen onder de drie beheerscontracten? 
Deze vraag kan voor wat betreft de vergelijking van de periode onder de eerste twee 
beheerscontracten en de periode van het derde beheerscontract zonder enige twijfel 
positief beantwoord worden. Daarbij komen duidelijk de volgende positieve elementen 
van deze wijziging naar voren: 
 De laatste jaren heeft de Belgische directe ontwikkelingssamenwerking zich relatief 

snel aangepast aan de veranderende internationale context – zoals overeengekomen in 
de Verklaring van Parijs en een aantal andere overeenkomsten waaraan België zich 
heeft gecommitteerd - waarbij een grotere rol hoort voor de partnerlanden en betere 
afstemming met andere donoren; 

 Dit is duidelijk zichtbaar in de positieve beoordeling van de relevantie van de 50 
projecten die in de serie evaluaties zijn bekeken. De beoordeling van relevantie 
vertoont een duidelijk positieve trend in de tijd waar het de aansluiting bij de 
internationale context betreft en dit vertaalt zich onder andere in de beperking van het 
aantal sectoren per partnerland, het volgen van een programmatische benadering10 in 
veel partnerlanden en het werken met nieuwe hulp- en uitvoeringsmodaliteiten zoals 
sectorale begrotingssteun en nationale uitvoering; 

 In de processen zijn positieve ontwikkelingen te zien zoals verbetering van de 
doorlooptijd van formuleringen, verbetering van de strategische begeleiding en 
supervisie met name waar het de rol van partnerlanden betreft en verbetering van de 
monitoring; 

 De samenwerking tussen DGOS en attachés enerzijds en BTC anderzijds is in de loop 
van de jaren en met name onder het derde beheerscontract zeer verbeterd. 

 

                                                      
10  Er is nog geen algemeen aanvaarde en eenduidige definitie van programmatische benadering beschikbaar, maar men is 

het wel eens over basiskarakteristieken zoals nadruk op lokaal ownership en brede participatie van betrokken groepen, 

focus op de promotie van synergie en lange termijn resultaten. Een programmataiche benadering kan zich op een sector 

richten en uit verschillende projecten, programma’s en zelfs begrotingssteun zijn opgebouwd. En vérgaande vorm van 

programmatische benadering is de zogenaamde Sector Wide Approach (SWAp). 
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Toch nog knelpunten? 
Een belangrijke conclusie van deze studie is dat overmatige aandacht voor een strikte 
afbakening van verantwoordelijkheden de kwaliteit van de prestaties niet ten goede komt 
en ook niet past in de snel evoluerende internationale context. Vrijwel alle betrokkenen 
zijn van mening dat er nog een aantal fundamentele belemmeringen zit in het Belgische 
systeem die een verdere evolutie bemoeilijken. Echter de meningen lopen uiteen over de 
aard en het belang van die belemmeringen. 
 
Wel is er overeenstemming over de volgende punten: 
 Er zijn bepalingen in het wettelijk kader en in het Belgisch bestuurlijk-

administratieve systeem die verdere aanpassingen aan internationale ontwikkelingen 
bemoeilijken. Dit betreft de in de wet vastgelegde verantwoordelijkheden van BTC 
voor de uitvoering die het moeilijk zouden maken om de verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering volledig te delegeren aan het partnerland. Dit betreft echter ook de grote 
nadruk op ex-ante controle van committeringen en uitgaven die weinig decentralisatie 
zou toelaten; 

 Ook het feit dat de Staat niet formeel in de Raad van Bestuur is vertegenwoordigd 
kan als problematisch worden beschouwd; 

 Het financieringssysteem van BTC op basis van een forfaitair bedrag is vrij rigide en 
niet aangepast aan de eisen van de tijd waarbij financiering veelal plaats vindt op 
basis van activiteiten die in een jaarplan zijn vastgelegd; 

 De hele opzet is nog steeds in sterke mate input gestuurd en beperkt werkelijk 
resultaatgericht werken in de praktijk. 

 
Verder is er een groep die de nadruk legt de volgende factoren: 
 BTC is ooit opgericht als projectuitvoeringsorganisatie en zou in feite niet geschikt 

zijn als ontwikkelingsorganisatie die zich bezig houdt met nieuwe hulpmodaliteiten. 
Ook andere donoren met aparte uitvoeringsorganisaties worstelen met dit dilemma en 
vinden daar verschillende antwoorden op, variërend van het afschaffen van de 
uitvoeringsorganisaties, tot hechtere samenwerking en nieuwe afspraken over 
verantwoordelijkheden; 

 De in de wet vastgelegde exclusieve bevoegdheid van BTC voor de uitvoering van de 
directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking zou belemmerend werken op de 
kwaliteit van de directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking omdat onvoldoende 
snel aangesloten zou kunnen worden bij de internationale ontwikkelingen; 

 BTC zou in de loop van de beheerscontracten te veel verantwoordelijkheden hebben 
gekregen en daardoor beschikken attachés en DGOS over te weinig informatie die de 
uitvoering van hun taken bemoeilijkt. 

 
Een andere groep legt de nadruk vooral op de volgende factoren: 
 Vooral aan het begin van de beleidscyclus per partnerland zouden verdere 

verbeteringen nodig zijn in de voorbereiding en opstelling van het ISP, en vervolgens 
ook in de identificatie; 

 Ondanks alle ex-ante controlemechanismes is het niet mogelijk om goed financiële 
risico’s in te schatten, bijvoorbeeld corruptie; 

 Een capaciteitsprobleem doet zich gelden, omdat er gebrek is aan sectorale en 
thematische deskundigheid voor strategische begeleiding en supervisie tijdens de 
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uitvoering, alsmede voor het goed voeren van de beleids- en sectordialoog met het 
partnerland. 

 
Waaruit blijken de verbeteringen? 
Vooralsnog blijkt dat het moeilijk is om concrete verbeterpunten in de kwaliteit van de 
directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking vast te stellen. Immers er kunnen nog geen 
betere scores op het gebied van effectiviteit, doelmatigheid en duurzaamheid vastgesteld 
worden, mede omdat de projecten onder het derde beheerscontract nog onvoldoende op 
deze criteria beoordeeld kunnen worden, ondanks de verbeteringen in een aantal 
procesindicatoren. Dit hoeft geen verbazing te wekken, want internationaal speelt dit 
probleem ook. De eerste evaluatie van de Verklaring van Parijs richtte zich uitsluitend op 
procesfactoren en niet op daadwerkelijke effectiviteit van de hulp. De verwachting is op 
basis van de eerste (proces) evaluatie van projecten onder het derde beheerscontract dat er 
verbetering van effectiviteit zal optreden. 
 
De onderzoekers vinden het in dit verband van belang om te wijzen op een zwak punt, 
namelijk de beperkte resultaatgerichtheid, hoewel daarin wel wat verbetering zichtbaar is 
zoals een verbeterde kwaliteit van de monitoring. Echter het gebruik van de 
monitoringinformatie ten behoeve van strategische sturing kan nog verder verbeterd 
worden. Ook daarin staat België niet alleen en net als bij andere donoren is het denken 
hieromtrent volop in beweging.  
 
Hoe kunnen de prestaties van BTC beoordeeld worden? 
De prestaties van BTC kunnen het beste beoordeeld worden aan de hand van de drie 
processen die in de serie van vier evaluaties onderscheiden zijn. Er zijn enkele 
verbeteringen vast te stellen met name op het gebied van strategische begeleiding en 
supervisie, waar de rol van het partnerland duidelijker is in de loop van de jaren. BTC 
voert haar beheersmatige taak goed uit. BTC schiet echter tekort waar het gaat om 
inhoudelijke begeleiding van de projecten in het veld vanuit de landenkantoren of vanuit 
de hoofdzetel. De TAs functioneren vaak goed en geleidelijk neemt hun administratieve 
rol af en wordt hun inhoudelijke rol en focus op capaciteitsopbouw groter. Ook spelen zij 
in enkele gevallen een positieve rol in het voeden van de sectordialoog. De doorlooptijd 
van de formulering is aanzienlijk bekort. Tenslotte zijn ook op het gebied van monitoring 
enkele positieve verbeteringen waar te nemen. 
 
Toch laten op een aantal belangrijke terreinen zichtbare verbeteringen nog op zich 
wachten. Dit betreft onder andere het formuleringsproces en de formuleringsproducten, 
hoewel nu wel voor het eerst een kleine meerderheid van de formuleringen onder het 
derde beheerscontract positief beoordeeld is. De verkorting van de doorlooptijd is ook als 
positief punt genoemd, maar staat wellicht op gespannen voet met de kwaliteit van 
complexe formuleringen. De gebrekkige inhoudelijke ondersteuning bij de strategische 
begeleiding en supervisie van projecten blijft een punt van zorg. Naast de verbeteringen 
van de resultaatgerichtheid op projectniveau, blijven verbeteringen van de 
resultaatgerichtheid op de hogere niveaus en op organisatieniveau nog achter. 
 
Rol van het derde beheerscontract? 
De vraag in hoeverre de procesverbeteringen toe te schrijven zijn aan het derde 
beheerscontract is niet eenvoudig te beantwoorden. Het derde beheerscontract ging verder 
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in de scheiding van verantwoordelijkheden van DGOS en BTC, en gaf duidelijk meer 
verantwoordelijkheden aan BTC dan in het verleden en internationaal het geval is. Gezien 
de problematische start onder de eerste twee beheerscontracten en het klimaat van 
wantrouwen dat nog in 2005 bestond, was dit wellicht een logische keuze. Echter deze 
keuze gaat in tegen internationale ontwikkelingen waarbij juist meer en betere 
samenwerking tussen de overheid en uitvoeringsorganisaties de trend is. 
 
Verder dient men zich te realiseren dat een aantal relaties tussen BTC en de Staat is 
geregeld in de beheerscontracten, maar veel is ook buiten de beheerscontracten 
vastgelegd. Zo is bijvoorbeeld de instructie dat de attaché geen deel meer uitmaakt van de 
GLOS niet in het derde beheerscontract vastgelegd, maar is daar wel direct mee 
verbonden. Ook richtlijnen voor het opstellen van een ISP en richtlijnen betreffende 
begrotingssteun zijn in aparte documenten vastgelegd. 
 
Wat betreft de meest specifieke wijzigingen die gerelateerd zijn aan het derde 
beheerscontract luiden onze conclusies als volgt: 
 BTC is via de appreciatienota, formeel betrokken bij het opstellen van een nieuw ISP. 

Op zich is het zinvol dat BTC betrokken is bij de beleidsvoorbereiding, omdat lessen 
uit de ervaringen in de praktijk kunnen worden getrokken. Echter de appreciatienota 
is een instrument dat voor verdere verbetering vatbaar is. In het derde beheerscontract 
wordt zelfs gesproken over een evaluatierapport, een term die in de praktijk 
vervangen is door appreciatienota, hetgeen aangeeft dat er geen duidelijkheid is over 
de te stellen eisen aan een dergelijke nota. De kwaliteit van de nota’s is niet expliciet 
onderzocht in het kader van deze beheersstudie of de andere evaluaties, maar 
betrokkenen geven aan dat de kwaliteit variabel zou zijn mede omdat tijd en 
middelen van het BTC landenkantoor beperkt zijn. Zelfs bij voldoende kwaliteit 
zouden de uitkomsten niet goed gebruikt worden; 

 Ook de kwaliteit van de ISPs - die overigens ook niet in detail zijn onderzocht - zou 
te wensen overlaten. Met name institutionele en risico-analyses zijn problematisch, 
waardoor de keuze voor hulp- en uitvoeringsmodaliteiten later in het proces moeilijk 
zou zijn; 

 De verkorting en vereenvoudiging van de identificatiefase blijkt problematisch te zijn 
in de praktijk. De identificatiefiches zijn niet altijd van voldoende kwaliteit, hetgeen 
ook samenhangt met de kwaliteit van de ISPs en de onderliggende analyses; 

 De overgang tussen identificatie en formulering is nog steeds problematisch en hier 
wordt de gewenste doorlooptijd overschreden. Hieruit blijkt duidelijk dat de strikte 
scheiding van verantwoordelijkheden – het partnerland is verantwoordelijk voor de 
identificatie en BTC voor de formulering- in de praktijk niet goed uitwerkt; 

 Bij de vergrote rol van BTC in de formulering die nu begint met het opstellen van de 
referentietermen kunnen enkele vraagtekens worden gesteld. In de praktijk laat de 
kwaliteit van de formulering nog steeds te wensen over en dit wordt volgens de 
onderzoekers o.a. veroorzaakt door onvoldoende duidelijke verbanden tussen het 
strategisch proces op partnerlandniveau (ISP), identificatie en formulering; 

 Het comité voor kwaliteitscontrole tijdens de formulering heeft niet altijd 
gefunctioneerd zoals de bedoeling was en droeg daarom niet bij aan verbetering van 
de kwaliteit van de formuleringen. Inmiddels zouden verbeteringen zijn doorgevoerd 
zodat het CCQ wel meer zou functioneren zoals bedoeld in het derde beheerscontract, 
hoewel het feit dat slechts een toetsing op het einde plaats vindt haar rol beperkt; 
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 Het impliciete doel van het derde beheerscontract om de procedure voor de 
voorbereiding van nieuwe projecten te vereenvoudigen is volgens 58% van 
betrokkenen niet effectief geweest; 

 Het op grote afstand zetten van de attaché in het uitvoeringsproces, omdat hij/zij geen 
deel meer uitmaakt van de GLOS is op verschillende wijze gewaardeerd. Aangezien 
er niet teveel waarde aan de GLOS gehecht moet worden, omdat het een bilateraal 
projectinstrument is dat zich weinig met strategische sturing bezig blijkt te houden, 
moeten de negatieve gevolgen van deze maatregel niet overschat worden. Echter het 
hoofdprobleem is dat formeel de zeer noodzakelijke informatievoorziening van de 
attaché door de BTC ten behoeve van de beleidsdialoog niet geregeld is. Gelukkig 
worden in de praktijk door ResRep en attaché goede oplossingen gevonden om wel 
samen te werken op hoofdlijnen tijdens de uitvoering, maar dat zet wel de 
persoonlijke relatie tussen de attaché en ResRep centraal omdat formele institutionele 
oplossingen ontbreken; 

 De jaarlijkse evaluatie van de prestaties van BTC is opgenomen in het derde 
beheerscontract. Het is moeilijk voor de evaluatoren om een oordeel te vellen over dit 
instrument, omdat zij zelf betrokken zijn geweest bij de vormgeving en uitvoering. 
Het blijkt een zeer lastige zaak om de prestaties van BTC aan de hand van projecten 
te beoordelen, hoewel via de beoordeling van processen relevante inzichten 
verkregen kunnen worden. Het algemene probleem dat er te weinig uit evaluaties 
geleerd wordt en dat het ontbreekt aan een capitalisatiecultuur zowel binnen DGOS 
als bij BTC, geldt ook voor deze serie evaluaties; 

 Het opstellen van een ondernemingsplan met verplichte onderdelen is een 
verplichting in het beheerscontract. Echter in de praktijk functioneert dit jaarplan niet 
om de dialoog tussen de Staat en BTC vorm te geven, zoals elders wel het geval is; 

 Tijdens de periode van het derde beheerscontract is een omissie in de wet en de 
beheerscontracten, namelijk dat er geen gezamenlijk overleg is, rechtgezet door het 
creëren van een de facto gezamenlijk beheerscomité. 

 
Uitdagingen voor de toekomst? 
Uit bovenstaande conclusies blijkt dat er lessen kunnen worden getrokken uit de evolutie 
en de werking van de beheerscontracten. De lessen die direct relevant zijn voor het vierde 
beheerscontract zijn gerelateerd aan bovenstaande conclusies en spreken voor zich. Deze 
hebben in belangrijke mate betrekking op de beleidscyclus in de partnerlanden. Die 
cyclus start met de formulering van het ISP en met de dialoog tussen BTC en de Staat, en 
zou via identificatie, formulering en uitvoering alsmede de lessen die daaruit getrokken 
kunnen worden weer een nieuwe ISP moeten voeden. Er zijn andere lessen die 
grotendeels buiten de werkingssfeer van het beheerscontract vallen, maar wel aandacht 
behoeven: 
 De veldstudies gaven aan dat er sprake is van verbeterde samenwerking, maar de 

enquête toonde aan dat er nog veel sprake is van “wij-zij” denken dat samenwerking 
blijft bemoeilijken. Het ingeslagen pad van verbeterde samenwerking moet leidraad 
zijn voor de toekomst; 

 Voor een resultaatgericht beheer is daadwerkelijke samenwerking tussen de 
sleutelactoren aan Belgische kant en de partnerlanden van doorslaggevend belang; 

 De zeer beperkte mate van decentralisatie en de beperkte gedelegeerde bevoegdheden 
van ResReps en attachés in de partnerlanden vormt een rem op de verdere aanpassing 
aan internationale ontwikkelingen; 
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 Het beschikbaar maken van voldoende inhoudelijke capaciteit ter ondersteuning van 
de uitvoering en de beleidsdialoog vergt verdere reflectie. In dit licht past ook een 
reflectie op de uitbesteding van taken door BTC; 

 Het doorgaan met strikt bilaterale overlegorganen op nationaal niveau (Gemengde 
Commissie) en projectniveau (GLOS) vergt heroverweging. 
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8 Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden alle aanbevelingen om te komen tot een vierde beheerscontract 
op een rij gezet op basis van de analyses en reflecties in de eerdere hoofdstukken. Daarbij 
is het van belang om te beseffen dat veel factoren van invloed zijn op de prestaties van 
BTC. Al deze factoren – intern en extern - zijn in meerdere of mindere mate naar voren 
gekomen in dit rapport. Echter in het vierde beheerscontract kan maar een beperkt aantal 
zaken vastgelegd worden, namelijk die zaken die betrekking hebben op de relatie tussen 
de Belgische Staat en BTC. Noodzakelijkerwijs moet het beheerscontract  –in 
overeenstemming met artikel 15 van de wet op de BTC waarin wordt verwezen naar de 
inhoud van het beheerscontract - zich concentreren op het mandaat en de rol van BTC, 
procedures, uitvoering van taken, financiën, controle en verslaglegging. Er kunnen 
verwijzingen naar beleid in staan, maar het beheerscontract mag en kan uitdrukkelijk 
geen beleidsdocument zijn. Het is gebleken in vele gesprekken dat er soms door de 
betrokkenen teveel zaken aan het beheerscontract worden gerelateerd, hetgeen niet 
realistisch is en de functionaliteit van het beheerscontract niet ten goede zal komen.  
 
Verder is gebleken tijdens de periode van het derde beheerscontract dat veel zaken – ook 
wat betreft samenwerking tussen DGOS en BTC en afspraken rond 
verantwoordelijkheden en rollen - buiten het derde beheerscontract om worden 
vastgelegd. Dat is meestal een goede praktijk die toelaat flexibel in te spelen op de 
veranderende context, maar natuurlijk dreigt ook het gevaar dat het beheerscontract aan 
waarde en belang verliest. Het vierde beheerscontract moet dus als een essentieel 
basisdocument worden gezien die de belangrijkste relaties tussen de staat en BTC regelt. 
 
In het licht van het bovenstaande wordt daarom in dit hoofdstuk Aanbevelingen een 
onderscheid gemaakt tussen de zaken die in het vierde beheerscontract aan de orde 
zouden moeten komen en de omgevingsfactoren die van invloed zijn op het functioneren 
van BTC en de directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking van België. Die 
omgevingsfactoren, zoals die in de voorgaande hoofdstukken al aan de orde geweest zijn, 
zijn minstens van even groot belang als de bepalingen in het beheerscontract en deze 
omgevingsfactoren en de bepalingen in het beheerscontract moeten dus zo goed mogelijk 
op elkaar aansluiten. Ook in het evaluatierapport van de kwaliteit van de prestaties van 
BTC, 2010, is nog een groot aantal concrete aanbevelingen opgenomen die hier niet 
allemaal herhaald zijn. 
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8.1 Aanbevelingen ten aanzien van omgevingsfactoren 

Samenwerking rond de beleidscyclus 
De analyse in dit rapport van de Belgische directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking 
en de vergelijking met andere donoren maakt duidelijk dat het pad van het steeds verder 
scheiden van verantwoordelijkheden van DGOS en BTC verlaten dient te worden. In de 
eerste drie beheerscontracten is de meeste aandacht uitgegaan naar een strakke scheiding 
van taken tussen DGOS en BTC. In de praktijk zijn de taken van DGOS afgenomen en 
heeft BTC meer verantwoordelijkheden gekregen. Goede afstemming tussen de 
sleutelactoren op verschillende momenten van de beleidscyclus moet het uitgangspunt 
voor de toekomst zijn. Onder het derde beheerscontract – zo is gebleken - is die 
verbetering van de samenwerking in gang gezet en die moet versneld worden zodat ook 
nog beter kan worden aangesloten bij de internationale context. Daarbij kunnen goede 
voorbeelden aan andere donoren ontleend worden, zowel voor de samenwerking tussen 
hoofdzetels, maar vooral ook wat betreft de samenwerking op het terrein.  
 
We spreken hier uitdrukkelijk van beleidscyclus, omdat het uitgangspunt is de 
strategievorming in het partnerland. In elke fase van de cyclus heeft één van de actoren 
het voortouw, maar de ander is daar steeds bij betrokken. Het spreekt vanzelf dat de 
Belgische actoren steeds nauw moeten samenwerken met het partnerland in alle fasen en 
dat ook het partnerland steeds meer op bepaalde momenten het voortouw zal moeten 
nemen.  
 

 Figuur 8.1 Beleidscyclus  

 
 
Het belang van een beleidsdialoog op verschillende niveaus neemt toe. Het is DGOS 
binnen het kader van de diplomatieke dienst die verantwoordelijkheid draagt voor deze 
beleidsdialoog. Om die dialoog goed te kunnen voeren, moet er sprake zijn van goede 
informatie vanuit BTC en de verantwoordelijke uitvoeringsorganisaties in de 
partnerlanden. Er zijn goede voorbeelden aan de praktijken van andere donoren te 
ontlenen wat betreft verbeterde samenwerking en de rol van de uitvoeringsorganisatie in 
de beleidsvoorbereiding, bijvoorbeeld het werken met landen- en sectorteams. Het  is 
daarom verheugend dat er een gezamenlijke werkgroep van DGOS en BTC met 
universitaire ondersteuning bestaat die zich zal richten op gezamenlijke voorstellen over 
de beleids- en sectordialoog. Dat zou op meer terreinen wenselijk zijn. 
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A1. De komende jaren zal de verdere verbetering van samenwerking tussen de 
Belgische actoren en met de partnerlanden het uitgangspunt voor de directe 
bilaterale ontwikkelingssamenwerking moeten zijn. 
 
Wettelijk kader 
In de voorgaande analyses is duidelijk aangetoond dat in de Wet op de oprichting van 
BTC in 1998 een aantal bepalingen is vastgelegd die problemen opleveren voor het 
functioneren van BTC (maar ook voor DGOS) volgens de vereisten van de huidige 
internationale samenwerking. Dat betreft vooral de bepaling dat BTC de exclusieve 
bevoegdheid heeft voor de uitvoering van de directe bilaterale ontwikkelings-
samenwerking hetgeen problemen oplevert voor vérgaande delegatie van bevoegdheden 
betreffende de uitvoering aan partnerlanden. Andere bepalingen betreffen het statuut van 
BTC als naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk dat bepaalde 
onhandige rapportageverplichtingen met zich meebrengt. Ook het feit dat de staat niet is 
vertegenwoordigd in de bestuursorganen is problematisch. De meerderheid van de direct 
betrokkenen is daarom van mening dat een wijziging van de wet gewenst is om aan deze 
punten het hoofd te bieden.  
 
Een wetswijziging is echter politiek complex en is een langdurige zaak. Het is duidelijk 
dat politieke besluitvorming vereist is en dat vrijwel onmogelijk een wetswijziging voor 
het einde van het derde beheerscontract per 31 december 2011 doorgevoerd zal kunnen 
zijn. Toch is heldere besluitvorming ten aanzien van een wetswijziging van belang. 
Indien een wetswijziging niet wenselijk of haalbaar geacht wordt, kunnen beperkte 
wijzigingen via een programmawet worden voorgesteld. Ook heeft de praktijk onder het 
derde beheerscontract uitgewezen dat toch veel zaken geregeld kunnen worden, zelfs 
buiten het beheerscontract om, hoewel dat laatste niet altijd wenselijk is. Onze 
aanbevelingen luiden dan ook als volgt: 
 
A2. In 2011 moet besloten worden of een wijziging van de Wet op de oprichting van 
BTC wenselijk en haalbaar is of niet. Indien een wetswijziging niet wenselijk en 
haalbaar wordt geacht, kan worden nagegaan of met één of meer programmawetten 
de voornaamste obstakels overkomen kunnen worden.  
 
Relatie met het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking binnen de 
internationale context 
In de beheerscontracten zijn - zoals gezegd - slechts korte verwijzingen naar 
gedragsprincipes en naar de Verklaring van Parijs opgenomen. Dit is erg algemeen en 
weinig specifiek. Veel betrokkenen dringen aan op meer verwijzingen naar de huidige 
internationale context van ontwikkelingssamenwerking, verdragen, afspraken en beleid. 
Als uitgangspunt is al genoemd dat wegens de veranderlijkheid al te expliciete 
verwijzingen naar het beleid in de beheerscontracten niet wenselijk zijn. Immers teveel 
concrete verwijzingen naar internationale documenten kunnen snel achterhaald zijn. 
Daarentegen is het wel mogelijk om voor een periode van maximaal vijf jaar bepaalde 
uitgangspunten en trends voor de samenwerking te duiden. 
 
Zo is in de evaluatie van de prestaties van BTC gewezen op de noodzaak om de 
programmatische benadering verder uit te werken en is het in dat kader zinvol om de 
samenhang tussen de diverse activiteiten in één sector – bijvoorbeeld sectorale 
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begrotingssteun, projecten via NGOs, samenwerking tussen universiteiten beurzen, e.d.- 
verder te bevorderen. Echter dit alles valt buiten het kader van deze studie naar de 
beheerscontracten, hoewel het wel van invloed is op de kwaliteit van de prestaties. 
Teneinde een betere aansluiting met het beleid te realiseren zou overwogen kunnen 
worden dat de Belgische staat, naar het voorbeeld van Zweden, jaarlijks instructies op 
hoofdlijnen aan BTC geeft op basis waarvan BTC een ondernemingsplan opstelt.  
 
Verder zou BTC systematisch bij de beleidsvoorbereiding moeten worden betrokken, 
zoals elders ook voor uitvoeringsorganisaties geldt. 
 
A3. De verdere ontwikkeling van thematisch beleid en afstemming op de 
internationale context zal onder het vierde contract moeten worden voortgezet en 
daarbij zal BTC worden geconsulteerd.  
 
A4. Het vierde beheerscontract zou geen expliciete verwijzingen naar beleid moeten 
omvatten, maar een model van jaarlijkse instructie kan overwogen worden teneinde 
de samenwerking goed vorm te geven op hoofdlijnen. 
 
Beleid ten aanzien van de partnerlanden 
Al sinds de oprichting van BTC wordt de strategie ten aanzien van samenwerking met elk 
van de partnerlanden vastgelegd in een meerjarig Indicatief Samenwerkingsprogramma 
(ISP) na overleg in de Gemengde Commissie. Dit is het eerste cruciale document in de 
gehele beleidscyclus. 
 
Het is opvallend dat andere landen, juist ook landen die sterk betrokken zijn bij de 
uitvoering van nieuwe hulpmodaliteiten zoals Zweden, het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland eigen landenstrategieën voor hun partnerlanden opstellen. Vaak gaan relatief 
uitgebreide analyses – met betrekking tot governance, armoedeproblematiek, 
sectoranalyses, omvang en spreiding van donorhulp - aan deze strategieën vooraf. 
Hoofdlijnen worden dan in een landenstrategie vastgelegd, waaronder de sectorkeuze. 
Partnerlanden worden wel geconsulteerd, maar zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud. 
Sommige bilaterale donoren zoals Australië stellen samen met het partnerland ook nog 
een gezamenlijk strategisch document op, waarna in een uitvoeringsdocument onder 
andere hulpmodaliteiten per sector worden vastgelegd.  
 
Voor België zou het ook aanbeveling verdienen om na te gaan of geen eigen verbeterde 
landenstrategieën zouden moeten worden opgesteld, waarvan de essentie dan nog steeds 
desgewenst kan worden vastgelegd in een ISP nieuwe stijl. Het moge duidelijk zijn dat 
zwaktes bij de voorbereiding van huidige ISPs, namelijk gebrekkige institutionele en 
risicoanalyses dan ondervangen zouden moeten zijn. Dit zou kunnen worden vastgelegd 
in een nieuwe versie van de instructies voor de opstelling van ISPs en landenstrategieën. 
Die instructies zouden zowel betrekking moeten hebben op de vormgeving van het proces 
en de rol van de verschillende actoren als op de inhoud en kwaliteit van de verschillende 
documenten. In de documenten zouden de sectorkeuze en de onderbouwing daarvan, 
maar ook hulpmodaliteiten, harmonisatie met andere donoren, programmatische aanpak 
e.d. aan de orde moeten komen.  
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Wat betreft het proces zou natuurlijk de rol van BTC bij de totstandkoming van 
landenstrategieën en ISPs nieuwe stijl nader geduid moeten worden, maar uiteraard ook 
de rol van het partnerland. Zoals eerder aangeven zou heroverwogen moeten worden of 
bilaterale overlegstructuren zoals de Gemengde Commissie, het partnercomité en de 
GLOSsen blijven bestaan, en zo ja wat hun rol dan zou moeten zijn. Gedacht kan worden 
aan een GLOS op sector- of themaniveau. In de overgang naar een multi-actor 
samenwerking liggen bilaterale overlegorganen minder voor de hand, maar deze kunnen 
in bepaalde situaties nog steeds nut hebben. Het nut van de GLOS zou per 
uitvoeringsmodaliteit bekeken moeten worden en is ook afhankelijk van de wensen van 
het partnerland en de samenwerking met andere donoren. 
 
A5. Voorafgaand aan het vierde beheerscontract dient vastgesteld te worden of 
België het landenbeleid in de toekomst zal baseren op eigen strategische 
meerjarenplannen voor de samenwerking met elk van de partnerlanden, die 
vervolgens in een ISP nieuwe stijl bevestigd kunnen worden. 
 
A6. Een heroverweging van het voortbestaan van de bilaterale overlegorganen op 
verschillende niveaus zoals de Gemengde Commissie, het partnercomité en de 
GLOS is gewenst vanuit het multi-actor perspectief en een grotere rol van de 
partnerlanden. 
 
Samenvoeging van ISP nieuwe stijl en identificatie 
De landenstrategie en het ISP nieuwe stijl gebaseerd op grondige analyses zou een aparte 
identificatie overbodig kunnen maken, omdat dan immers na een zorgvuldig proces 
essentiële en onderbouwde keuzes zijn gemaakt die grondiger zijn dan het huidige model 
van relatief lichte identificatie. Dit is ook in overeenstemming met internationaal 
gangbare praktijken zoals bijvoorbeeld in Zweden en Australië, waar vaak identificatie 
als aparte fase is afgeschaft. Dit zal ook leiden tot een verdere daadwerkelijke 
vereenvoudiging van de projectcyclus. Ook zou dit het mogelijk maken om de rol van 
partnerlanden in het ISP nieuwe stijl en in de formulering duidelijker vorm te geven, 
zonder dat transactiekosten onnodig worden verhoogd. 
 
A7. Het verdient aanbeveling om de afschaffing van een aparte identificatiefase te 
overwegen en dit samen te laten vallen met een landenstrategie en ‘ISP nieuwe stijl’ 
zodat partnerlanden meer verantwoordelijkheden kunnen nemen.  
  
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor resultaten 
Verschillende gesprekspartners hebben gesuggereerd dat het vierde beheerscontract 
vooral resultaatgericht zou moeten zijn. Dat is inderdaad een lofwaardig streven, maar het 
is wel de vraag of aan de randvoorwaarden voldaan is om dat nu al vérgaand te realiseren. 
BTC is in beperkte mate verantwoordelijk voor de resultaten van de verschillende 
activiteiten die veelal tezamen met partnerlanden worden geïmplementeerd. De rol van 
BTC bij de realisatie van ontwikkelingsresultaten – wat immers het uiteindelijke doel is – 
is niet los te koppelen van de rol van andere actoren in de partnerlanden, maar ook van 
DGOS, andere Belgische actoren, maar in toenemende mate ook van andere donorlanden. 
 
Internationaal bestaan nog geen goede overtuigende voorbeelden van werkelijk 
resultaatgericht beheer. Sommige landen richten zich met name op versterking van de 
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monitoring in partnerlanden om zo de resultaatgerichtheid te verbeteren. Anderen zetten 
vooral in op ex-post impactstudies en daarnaast zijn er allerlei tussenvormen. 
 
Er zijn ook geen voorbeelden gevonden van andere landen waar de beheerscontracten – 
of verwante documenten - duidelijke meerjarige resultaatverplichtingen bevatten. 
Uiteraard moet BTC verantwoording afleggen over de kwaliteit van de geleverde 
prestaties. De serie evaluaties van de prestaties van BTC onder het derde beheerscontract 
heeft aangetoond dat BTC slechts beoordeeld kan worden op een beperkt aantal 
procesindicatoren. Zelfs indien het realiseren van ‘harde’ procesindicatoren wordt 
opgelegd zoals het beperken van de duur van formuleringen, kan dat in de internationale 
praktijk niet altijd wenselijk zijn.  
 
Op dit moment zijn er beperkingen aan de haalbaarheid van een vérgaand  
resultaatgericht vierde beheerscontract. Indien in dit premature stadium onduidelijke 
resultaatverplichtingen sterk worden aangezet, zal dit de effectiviteit en daarmee de 
resultaatgerichtheid niet bevorderen. Dat wil niet zeggen dat er geen duidelijke eerste 
stappen kunnen en moeten worden gezet. Zo moeten er duidelijke afspraken komen over 
de doelstellingen die BTC zich (jaarlijks) stelt ter verbetering en moet daarover 
verantwoording worden vastgelegd. Dat kan echter het beste in een flexibel kader dat in 
het vierde beheerscontract zou moeten worden omschreven (zie hieronder). 
 
Het voorbeeld van Australië zou een interessant startpunt kunnen bieden, waar het 
resultaatgerichte beheer is verbonden aan de landenstrategieën waaraan KPI’s zijn 
gekoppeld die jaarlijks worden opgevolgd op landenniveau en vervolgens onafhankelijk 
worden gecontroleerd. Ook kunnen KPIs worden vastgesteld en opgevolgd voor de 
processen waarvoor BTC verantwoordelijk is. Daarbij kan gedacht worden aan KPIs met 
betrekking tot de formuleringsprocessen en formuleringsproducten, de rol van BTC in de 
inhoudelijk-strategische aansturing van projecten en de rol van BTC in monitoring en 
(tussentijdse) evaluatie. De beoordelingscriteria voor de processen die in het kader van de 
evaluatie van de prestaties van BTC zijn gedefinieerd, kunnen daarbij als uitgangspunt 
dienen. 
 
Ook aan de landenstrategieën en ISPs nieuwe stijl kunnen KPIs verbonden worden 
waarover BTC jaarlijks zal rapporteren. Die KPIs liggen in het verlengde van de 
algemeen procesmatige KPIs, maar zijn dan per land specifiek uitgewerkt. Ook 
outputindicatoren kunnen  hier gelijk deel van uitmaken.  
 
A8. Er dient een samenhangende strategie voor resultaatgericht beheer te worden 
uitgewerkt met een stappenplan voor de invoering daarvan. 
 
A9. In het kader van het resultaatgericht beheer kunnen met BTC afspraken 
worden gemaakt over KPIs inzake hun belangrijkste processen, waarbij de 
beoordelingscriteria voor de beoordeling van BTC processen als uitgangspunt 
kunnen dienen voor deze KPIs.  
 
Evaluatie 
Er zijn weinig bepalingen ten aanzien van evaluatie opgenomen in het beheerscontract. 
Op de expliciete bepalingen die wel in het beheerscontract staan komen we in de 
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volgende paragraaf terug. Nu is het zo dat BTC regelmatig opdracht geeft tot tussentijdse 
en eindevaluaties van projecten. Op basis van de uitkomsten van de serie evaluaties van 
de prestaties van BTC waarin steeds bijzondere aandacht is besteed aan de kwaliteit van 
monitoring en evaluatie, verdient het aanbeveling dat BTC zich allereerst concentreert 
samen met de partnerlanden op de verdere verbetering van de monitoring zoals onder het 
derde beheerscontract al gebeurt. Daarbij passen ook eventuele tussentijdse evaluaties 
waar nodig. De onderzoekers zijn van mening dat BTC niet meer verantwoordelijk zou 
moeten zijn voor eindevaluaties, maar BTC moet uiteraard wel verantwoordelijk blijven 
voor eindrapportages zodat zowel verantwoording kan worden afgelegd als geleerd kan 
worden van ervaringen. Dit benadrukt de procesverantwoordelijkheid van BTC. Indien 
BTC wel verantwoordelijk is voor eindevaluaties ontstaat het beeld van de slager die zijn 
eigen vlees keurt. Bij voldoende kwaliteit van de eindrapportage en indien geen 
vervolgactiviteiten zijn gepland, kan ook worden afgezien van een eindevaluatie om zo 
evaluatiemoeheid te voorkomen. Ook is een mogelijkheid dat eindevaluaties onder 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van het partnerland, DGOS en BTC worden 
uitgevoerd. 
 
A10. BTC zal sterk inzetten op verdere verbetering van de monitoring van de 
activiteiten samen met de partnerlanden, zodat een goede basis voor het 
resultaatgericht beheer wordt gelegd. De evaluatieverantwoordelijkheden van BTC 
sluiten hierop aan en betreffen vooral de tussentijdse evaluaties. 
 
Decentralisatie en samenwerking 
De manier waarop de Belgische ontwikkelingssamenwerking is georganiseerd, bepaalt in 
niet onbelangrijke mate de resultaten. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is sterk 
gecentraliseerd en dit geldt zowel voor DGOS, maar zeker ook voor BTC. Natuurlijk is 
decentralisatie geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit te verbeteren. De 
beperkte mate van decentralisatie van de Belgische Coöperatie lijkt een belemmering te 
zijn in de verdere aansluiting bij de internationale context. Er zijn meerdere studies 
uitgevoerd naar de mogelijkheid van decentralisatie en delegatie van taken naar de 
ambassades en BTC landenkantoren. Er zijn weliswaar problemen met financiële 
decentralisatie, maar meer beslissingsbevoegdheden aan het terrein toekennen is wel 
mogelijk. In de praktijk is er tot op heden nog weinig veranderd. 
 
Voorbeelden van andere landen geven aan dat zowel decentralisatie als verdergaande 
samenwerking zowel tussen de hoofdzetels als op het terrein via gezamenlijke kantoren 
en/of gezamenlijke landenteams positief kan uitwerken en past bij de afspraken om 
partnerlanden meer verantwoordelijkheden te laten nemen. 
 
A11. In de periode voorafgaand aan de vaststelling van het vierde beheerscontract 
dienen in het licht van verdere aansluiting bij de internationale ontwikkelingen 
heldere besluiten te worden genomen over eventuele delegatie van activiteiten en/of 
samenwerking in gezamenlijke landenteams van DGOS en BTC zodat het vierde 
beheerscontract hierop gebaseerd kan worden. 
 
Inhoudelijke capaciteit 
Een ander punt dat van belang is voor de goede samenwerking betreft de permanente 
expertise die zowel bij DGOS als BTC aanwezig is om de activiteiten goed te formuleren, 
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maar ook de uitvoering voldoende te begeleiden. Een reflectie over de noodzakelijke 
eigen capaciteit dient ook gecombineerd te worden met een reflectie over de optimale 
inhuur van externe capaciteit. Tijdens het derde beheerscontract heeft BTC ernaar 
gestreefd om zoveel mogelijk de formuleringen zelf uit te voeren en de vraag is of dit wel 
van een optimale mix getuigt. Natuurlijk is het een reactie geweest op eerdere studies en 
evaluaties dat BTC meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor formulering, 
maar de balans lijkt nu vrij ver doorgeslagen. 
 
Er is ook een duidelijke noodzaak tot verdere verbetering van de samenwerking rond de 
beleidsdialoog en daar moet eveneens de noodzakelijke expertise voor beschikbaar zijn. 
Het huidige systeem om daar TAs van BTC als sectordeskundigen voor beschikbaar te 
stellen heeft interessante elementen waaruit verdere lessen kunnen worden getrokken. 
Een randvoorwaarde is dat voldoende permanente inhoudelijke staf binnen de Belgische 
Coöperatie beschikbaar moet zijn, hetgeen nu nog onvoldoende het geval is. 
 
Naast de nood aan inhoudelijke deskundigheid voor de beleids-en sector dialoog, vooral 
als België daarin de leidende rol wil nemen, is er nood aan meer deskundigheid om de 
inhoudelijk strategische sturing van projecten vorm te geven. 
 
A12. Zowel DGOS als BTC moet zich bezinnen over de noodzakelijke expertise en 
kennis die de staf moet hebben op de hoofdzetel, maar vooral ook in het veld om de 
strategische begeleiding en aansturing beter vorm te geven alsmede om de beleids-en 
sectordialoog te voeden. 
 
Kennisontwikkeling 
De snel evoluerende internationale context vereist voortdurende aandacht voor 
kennisontwikkeling. Er worden nu al regelmatig vormingen georganiseerd op 
verschillende thema’s en dat zouden bij voorkeur gezamenlijke vormingen moeten zijn. 
En interne nota ter voorbereiding van het vierde beheerscontract betreffende 
resultaatgericht beheer zou hierin voorzien. 
 
A13. Beide organisaties dienen – waar mogelijk gezamenlijk - een 
kennisontwikkelingsplan op te stellen en uit te voeren bestaande uit vormingen, 
begeleiding van staf op het terrein, mentorfuncties, websites, etc.  
 
 

8.2 Aanbevelingen ten aanzien van het vierde beheerscontract 

De belangrijkste directe omgevingsfactoren zijn nu geschetst, zodat we ons nu kunnen 
concentreren op het vierde beheerscontract, waarbij we ervan uitgaan dat de Wet op de 
oprichting van BTC uit 1998 nog steeds van kracht zal zijn. Daarom lijkt het verstandig 
om de titels zo min mogelijk te veranderen, omdat die immers verwijzen naar de wet. 
Hieronder is het overzicht van de belangrijkste artikels van het derde beheerscontract 
herhaald als leidraad en is daarbij aangegeven per titel of wijziging nodig is.  
 

 Tabel 8.1 Overzicht van het derde beheerscontract 

Titels Overzicht van belangrijkste artikels 

I. Algemene bepalingen Verwijzing naar de wet en gedragsregels tegenover begunstigden 
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Titels Overzicht van belangrijkste artikels 

van de samenwerkingsprestaties met verwijzing naar de Verklaring 

van Parijs. 

II. Algemene bepalingen betreffende de 

uitvoering van taken inzake directe 

bilaterale ontwikkelingssamenwerking 

(artikel 5 van de wet) 

 WIJZIGING 

 

 BTC bezorgt de Staat een evaluatierapport over het 

programma in uitvoering ter voorbereiding van een nieuw ISP; 

 BTC is belast met de formulering van de 

samenwerkingsprestatie in samenspraak met het partnerland, 

waarbij formuleringsverslag wordt opgesteld en 

formuleringsfonds beschikbaar is en comité voor 

kwaliteitscontrole wordt opgericht alsmede door een GLOS 

wordt onderzocht. BTC maakt ontwerp bijzondere 

overeenkomst en uitvoeringsovereenkomst ter goedkeuring 

door de Minister. 

III. Algemene bepalingen betreffende 

de uitvoering van taken inzake directe 

bilaterale ontwikkelingssamenwerking 

(artikel 5 van de wet) 

WIJZIGING 

 Voor financiële samenwerking bezorgt BTC de Staat een 

ontwerp van uitvoeringsovereenkomst; 

 Artikels inzake beurzenprogramma, micro-

interventieprogramma en noodhulp. 

IV. Nadere regels voor andere taken 

van openbare dienst krachtens artikel 6 

van de wet 

Wanneer de Staat BTC één van deze taken wil laten uitvoeren 

bezorgt hij BTC een prijsaanvraag en referentietermen, waarna BTC 

een prijsopgave verstrekt en uitvoeringsovereenkomst volgt. 

 

V. Evaluatie en monitoring 

WIJZIGING 

 BTC zal meewerken aan evaluaties; 

 De jaarlijkse evaluatie en monitoringactiviteiten omvatten: 

o evaluatie door de Staat van de kwaliteit van de prestaties 

van BTC op basis van een selectie van minimum 10 door 

de Staat gekozen activiteiten; 

o monitoring door de Stat van het ISP. 

VI. Onderbreking of stopzetting van de 

taken van openbare dienst 

Om politieke en veiligheidsredenen. 

VII. Personeel  Gedragsregels voor BTC personeel; 

 BTC wordt vertegenwoordigd in elk partnerland door een 

Plaatselijk Vertegenwoordiger die op regelmatige en 

systematische wijze overlegt met de attaché voor Internationale 

Samenwerking. 

VIII. Budget, Financiering en 

Rechtvaardiging van de uitgaven 

WIJZIGING 

 Beheerskosten worden gesteld op het forfaitaire bedrag van 20 

miljoen EUR op voorwaarde dat de omzet minstens gelijk is 

aan 150 miljoen EUR met vergoeding één maal per jaar; 

 Begroting van andere kosten die samenhangen met specifieke 

overeenkomsten in budget dat BTC voorlegt aan de Staat. 

IX. Controle en opvolging 

WIJZIGING 

 De externe controle wordt toevertrouwd aan de 

regeringscommissarissen en het college van 

regeringscommissarissen; 

 Voor de prestaties waarvan het financiële beheer volledig aan 

het partnerland wordt gedaan, draagt BTC de 

verantwoordelijkheid toe te zien op de goede besteding van 

middelen; 

 De organisatie van interne controle van BTC loopt via het 
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Titels Overzicht van belangrijkste artikels 

auditcomité; 

 Tijdens het eerste jaar zal BTC een onafhankelijke audit van 

haar interne auditsysteem laten uitvoeren; 

 De opvolging door de Staat betreft de analyse van de 

budgettaire en financiële syntheseverslagen. 

X. Ondernemingsplan 

WIJZIGING 

BTC stelt jaarlijks een ondernemingsplan op met in een annex 

voorgeschreven elementen dat wordt voorgelegd ter goedkeuring 

aan de minister.  

XI. Slotbepalingen  Sancties in geval van niet-naleving; 

 Vrijwaring van financiële belangen van de Staat; 

 Duur van het beheerscontract is vijf jaar. 

 
AB1. De titels van het derde beheerscontract die verwijzen naar de Wet op de 
oprichting van BTC kunnen grotendeels gehandhaafd worden. 
 
Titel 1, Algemene Bepalingen 
Titel 1 betreft de algemene bepalingen waarin naar het sociaal oogmerk en gedragsregels 
tegenover de begunstigden wordt verwezen. Hier is in principe ruimte om meer expliciete 
verwijzingen naar het beleid weer te geven zoals hiervoor aangegeven, maar dat is niet 
gewenst. Wel zou overwogen kunnen worden om een artikel op te nemen waarbij de Staat 
jaarlijks bepaalde beleidsinstructies geeft aan BTC die dienen als leidraad voor het 
opstellen van het ondernemingsplan. 
 
Verder zou nagegaan kunnen worden of onder Titel 1 niet opgenomen kan worden dat 
een gezamenlijk beheerscomité zoals dat nu informeel ontstaan is onder het derde 
beheerscontract, niet formeel verantwoordelijk gemaakt zou moeten worden voor de 
uitvoering van het vierde beheerscontract. 
 
In de vorige paragraaf is onder de omgevingsfactoren aangegeven dat een uitgebreide en 
samenhangende strategie voor het resultaatgericht beheer alsmede een stappenplan voor 
de invoering daarvan dient te worden opgesteld, waarin de verantwoordelijkheden van de 
verschillende actoren zijn vastgelegd. Een aantal KPI’s voor BTC zouden onderdeel van 
deze strategie zou kunnen zijn. 
 
AB2. Onder Titel 1, Algemene Bepalingen, verdient het aanbeveling om uitgebreider 
naar het Belgische beleid te verwijzen alsmede naar internationale verdragen die 
immers het kader vormen om de effectiviteit van de Belgische coöperatie te 
verbeteren. 
 
AB3. Onder Titel 1, Algemene Bepalingen, zou eveneens verwezen kunnen worden 
naar de gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide partijen om resultaatgericht 
te werken en dat in onderlinge harmonie te doen in overeenstemming met de nieuw 
op te stellen strategie voor resultaatgericht beheer en het daarmee samenhangende 
actieplan. 
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AB4. Onder Titel 1, Algemene Bepalingen, zou opgenomen kunnen worden dat een 
gemengd beheerscomité verantwoordelijk wordt voor de opvolging van het vierde 
beheerscontract. 
 
Titel II; de directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking  
Deze titel gaat in belangrijke mate uit van projecthulp. Het is van belang om hier 
verschillende kernbegrippen nader te definiëren die hieronder gebracht kunnen worden, 
zoals hiervoor aangegeven. Let wel dat begrotingssteun, zowel sectoraal als algemeen, 
niet onder deze titel valt, maar onder Titel III. Het betreft hier wel de verschillende 
uitvoeringsmodaliteiten van projecten en programma’s. Onder deze noemer valt in feite 
de beleidscyclus per partnerland, waarbij het aanbeveling verdient om de strikte scheiding 
zoals die tijdens het derde beheerscontract gold te verlaten. 
 
Het is zinvol dat BTC wordt betrokken bij de voorbereiding van de landenstrategieën, 
maar de bepaling in het derde beheerscontract dat BTC een evaluatierapport cq 
appreciatienota voorlegt over het programma in uitvoering ter voorbereiding van een 
nieuw ISP heeft nog niet goed gewerkt. Een echte evaluatie van de activiteiten onder het 
vorige ISP kan beter aan de Dienst Bijzondere Evaluatie worden toevertrouwd. Wel is het 
zo dat BTC die immers verantwoordelijkheid voor de uitvoering draagt ongetwijfeld 
zinvolle lessen kan trekken die van nut zijn bij de formulering van een nieuwe 
landenstrategie. In overeenstemming met de rol van uitvoeringsagentschappen in andere 
landen zoals Zweden en Luxemburg kan België leren van de ervaringen met het 
gezamenlijk voorbereiden van landenstrategieën (en ook van het sectorbeleid en 
thematisch beleid). In die twee landen is het ministerie eindverantwoordelijk voor het 
beleid, maar spelen de uitvoerende organisaties een actieve rol in de beleidsvoorbereiding 
waardoor er gezamenlijk opgetrokken kan worden en lessen geleerd kunnen worden uit 
de ervaringen. 
 
AB5. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, dient te worden aangegeven 
dat BTC betrokken wordt bij het opstellen van landenstrategieën doordat actief 
lessen zullen worden getrokken uit de opgedane ervaringen. 
 
In de beheerscontracten tot op heden is nauwelijks tot geen aandacht besteed aan 
verschillende uitvoeringsmodaliteiten, hetgeen een omissie is gebleken. Weliswaar kan 
veel  in documenten buiten het beheerscontract worden vastgelegd, maar het is wel van 
belang om in het beheerscontract begrippen helder te definiëren. Dit geldt vooral voor de 
definitie van de volgende uitvoeringsmodaliteiten voor projecten en programma’s: 
 Regie dwz verantwoordelijkheid bij BTC; 
 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering (co-gestion BTC en 

partnerland); 
 Nationale uitvoering door het partnerland. 
 
Zoals het geval was voor de hulpmodaliteit begrotingssteun, zouden ook de regels voor 
de uitvoeringsmodaliteiten vooral voor de complexe nationale uitvoering in een apart 
vademecum kunnen worden vastgelegd.  
 
AB6. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, moeten de verschillende 
uitvoeringsmodaliteiten voor projecten en programma’s van de directe bilaterale 
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samenwerking helder gedefinieerd worden zodat in een apart vademecum de 
spelregels nader uitgewerkt kunnen worden. 
 
Indien zoals eerder gesuggereerd werd, via het ‘ISP nieuwe stijl’ aparte identificatie 
overbodig is gemaakt, kan voor de formulering worden volstaan met een verwijzing naar 
het ISP. BTC en partnerland zouden gezamenlijk verantwoordelijk moten zijn voor de 
formulering. Het ligt voor de hand dat het opstellen van de referentietermen voor de 
formulering een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de attaché, het partnerlanden 
BTC. Verder moet ook de attaché tijdens het formuleringsproces geconsulteerd worden, 
net zoals BTC geconsulteerd moet worden bij het opstellen van de landenstrategie.  
 
AB7. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, zou moeten worden 
aangegeven dat BTC samen met het partnerland verantwoordelijk is voor de 
formulering, waarbij de referentietermen voor de formulering gezamenlijk door de 
attaché, het partnerland en BTC worden opgesteld. De attaché zal tijdens het 
formuleringsproces worden geconsulteerd.  
 
De praktijk dat er nu twee gedeeltelijk overlappende formuleringverslagen zijn (namelijk 
formuleringsverslag en TFD) vraagt om verdere vereenvoudiging naar één document 
waarin de verschillende doelen samengevoegd worden. Nu is in een annex bij het derde 
beheerscontract een schema voor het formuleringsverslag opgenomen. Het lijkt zinvol om 
in het nieuwe beheerscontract een verwijzing naar richtlijnen voor het 
formuleringsdocument op te nemen, waarbij voor verschillende uitvoeringsmodaliteiten 
verschillende richtlijnen gelden naast algemeen geldende uitgangspunten voor de 
formulering. Richtlijnen voor het formuleringsverslag en het formuleringsproces kunnen 
in aparte documenten worden weergegeven, zodat tussentijdse aanpassing aan de hand 
van leerervaringen mogelijk is. Het is duidelijk dat het huidige schema voor het 
formuleringsverslag herziening behoeft en dat al veel vooruitgang wordt geboekt indien 
beide documenten in een geïntegreerd format worden samengebracht. 
 
AB8. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, dient verwezen te worden 
naar één of meer documenten waarin richtlijnen voor de kwaliteit van het 
formuleringsproces en het formuleringsverslag zijn opgenomen. 
 
De bepalingen in het derde beheerscontract ten aanzien van een apart fonds voor 
formuleringen en een comité voor kwaliteitscontrole kunnen beter geschrapt worden. Het 
is wenselijk om de financiering van BTC op een betere manier te regelen en niet allemaal 
verschillende activiteitsgebonden financieringen in te stellen. Dit komt terug onder Titel 
VIII. Het functioneren van het Comité voor Kwaliteitscontrole kan verder verbeterd 
worden volgens de reeds ingezette lijnen zodat sprake is van een werkelijke 
kwaliteitscontrole en -borging. Daarbij kan ook overwogen worden in een eerder stadium 
al advies te geven. Die toetsing van kwaliteit moet ook in het partnerland plaats vinden en 
daar zou het CCQ aansluiting bij kunnen zoeken. De huidige pre-GLOS is een mogelijke 
vorm, maar ook andere meer gemeenschappelijke vormen kunnen overwogen worden.. 
 
AB9. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, zou moeten worden verwezen 
naar een nieuwe vorm van kwaliteitsborging van de formuleringsverslagen waarbij 
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zowel DGOS als externe expertise een rol zou moeten spelen zowel in België als in 
het partnerland. 
De andere bepalingen onder deze titel betreffen het opstellen van de uitvoerings-
overeenkomst, waarna BTC de verantwoordelijkheid krijgt voor de uitvoering daarvan. 
Ook hier moet rekening worden gehouden met nieuwe vormen van uitvoering, waarbij 
het partnerland meer verantwoordelijkheid heeft. Dit geldt ook voor aanpassingen in het 
TFD, de jaarlijkse verslaglegging en de eindrapportage. Het kan aanbeveling verdienen 
om voor de verslaglegging ook een document op te stellen met richtlijnen voor de 
kwaliteit daarvan, want dit is een zeer belangrijk instrument om tot een meer 
resultaatgericht beheer over te gaan 
 
AB10. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, zou verder voor de 
verschillende uitvoeringsmodaliteiten moeten worden vastgelegd wie de 
verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van activiteiten, aanpassingen in het 
het formuleringsdocument, de jaarlijkse verslaglegging en de eindrapportage. 
 
AB11. Onder Titel II, directe bilaterale samenwerking, zou eveneens voor de 
verslaglegging kunnen worden verwezen naar een apart document of een annex 
waarin kwaliteitseisen zijn opgenomen en wat de opmaat vormt voor een 
verbetering van het resultaatgericht beheer. 
 
Titel III, vooral financiële samenwerking 
Onder Titel III worden eveneens bepalingen inzake de directe bilaterale samenwerking 
uitgewerkt zoals financiële samenwerking, beurzen, het micro interventieprogramma en 
noodhulp. De laatste drie vallen buiten het kader van deze studie. Wel wordt financiële 
samenwerking van steeds groter belang, omdat onder deze term zowel algemene als 
sectorale begrotingshulp valt. Dit is geen ideale omschrijving, maar zolang het wettelijk 
kader ongewijzigd is, is dit een gegeven. Binnen dit kader is het wel mogelijk om de 
verschillende vormen van begrotingssteun nader te definiëren, een verwijzing naar het 
vademecum op te nemen en de rol van BTC in begrotingssteun beter te definiëren. 
 
AB12. Onder Titel III, andere vormen van directe bilaterale samenwerking, zouden 
onder de noemer van financiële samenwerking verschillende vormen van 
begrotingssteun goed gedefinieerd moeten worden, een verwijzing naar het 
vademecum moeten worden opgenomen en de rol van BTC gedefinieerd moeten 
worden. 
 
Titel IV; andere taken van openbare dienst 
De volgende titel IV betreft andere taken van openbare dienst die aan BTC kunnen 
worden toevertrouwd krachtens artikel 6 van de wet, maar blijft in deze studie buiten 
beschouwing. 
 
Titel V Evaluatie en monitoring 
Deze titel was in het derde beheerscontract vrij summier. Het spreekt vanzelf dat de 
bepaling dat BTC medewerking moet verlenen aan evaluaties door de Staat gehandhaafd 
moet blijven. Echter de bepaling dat de Staat jaarlijks de kwaliteit van de prestaties van 
BTC evalueert op basis van een selectie van minimum 10 projecten dient gewijzigd te 
worden. Ook de bepaling dat de Staat verantwoordelijk is voor de monitoring van het ISP 



Studie naar de beheerscontracten van de Belgische Technische Coöperatie 120 

is niet erg zinvol. Wel zou vastgelegd kunnen worden dat de ISPs onafhankelijk 
geëvalueerd zullen worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van jaarrapportages van BTC 
op basis aan het ISP gerelateerde KPIs (zie de aanbeveling mbt resultaatgericht beheer) 
 
In het kader van de programmatische aanpak en nieuwe hulpmodaliteiten is er nood aan 
nieuwe vormen van evaluaties, soms gezamenlijk met andere donoren en partnerlanden 
en dat leent zich niet altijd voor verdere vastlegging in een beheerscontract. 
 
Monitoring, wat een eerste verantwoordelijkheid is voor BTC en het partnerland, valt in 
belangrijke mate onder Titel II. 
 
AB13. Onder Titel V, Evaluatie, zou vastgelegd kunnen worden dat de Staat 
verantwoordelijk wordt voor de onafhankelijke evaluatie van landenstrategieën ter 
voorbereiding van de nieuwe strategieën.  
 
Titel VI en VII; onderbreking of stopzetting van taken van openbare dienst en personeel  
Deze titels kunnen in grote lijnen gehandhaafd blijven. In het derde beheerscontract is 
vastgelegd onder Titel VII, Personeel, dat “ In elk partnerland plegen de Attaché en de 
Plaatselijk Vertegenwoordiger van BTC op regelmatige en systematische wijze overleg”. 
Deze bepaling zou meer specifiek kunnen worden uitgewerkt in het licht van de 
overwegingen hierboven met een verwijzing naar de noodzaak om gezamenlijk meer 
resultaatgericht te gaan werken. Helaas konden uit de vergelijkende studie geen gegevens 
worden verkregen op basis waarvan de kostprijs van het personeel op zinvolle kon 
worden vergeleken. 
 
AB14. Onder Titel VII, Personeel, zou wat meer specifiek vastgelegd kunnen 
worden hoe BTC en DGOS zowel in Brussel als in het veld zouden moeten 
samenwerken. 
 
Titel VIII, Budget, Financiering en Rechtvaardiging van de Uitgaven 
Dit is een zeer lange en complexe Titel, hetgeen te maken heeft met de bepalingen in de 
Wet, maar ook met het Belgische bestuurlijk-administratieve kader. De voorbereiding van 
deze Titel voor het vierde beheerscontract zal niet eenvoudig zijn. Uitgangspunt zou 
moeten zijn dat de staat de kaders in grote lijnen aangeeft, hetgeen in de vorm van 
jaarlijkse instructies zou kunnen. Binnen deze kaders zou BTC jaarlijks een begroting 
opstellen op basis van een ondernemingsplan waarin de beheerskosten duidelijk 
gescheiden zijn van de kosten van de activiteiten in de partnerlanden. De verschillende 
soorten beheerskosten, dat wil zeggen de kosten van alle activiteiten zoals de kosten van 
de landenkantoren, de kosten van de inhoudelijke begeleiding van de activiteiten, de 
interne financiële controle, het management en ook de kosten van de formuleringen, 
zouden duidelijk onderscheiden moeten worden en zouden de basis moeten vormen voor 
de rapportage. Het doel is dat de Staat niet alleen boekhoudkundig BTC controleert, maar 
zich richt op de hoofdlijnen zonder de details uit het oog te verliezen. Het 
ondernemingsplan en begroting zouden uitgebreid in het beheerscomité moeten worden 
besproken. Dit vergt een aanpassing van de procedures binnen de wettelijke kaders, maar 
ook een belangrijke cultuuromslag die souplesse aan twee kanten vereist.  
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AB15. Onder Titel VIII, zou het uitgangspunt voor de financiering van BTC 
gebaseerd moeten zijn op een jaarlijkse begroting gekoppeld aan het 
ondernemingsplan die door het gemengd beheerscomité wordt besproken. 
 
Titel IX betreft Controle en opvolging  
Deze titel is eveneens zeer uitgebreid en betreft voornamelijk de financiële controle. De 
taak van de twee regeringscommissarissen is wettelijk vastgelegd. Er zou onderzocht 
moeten worden of audits (extern en intern) efficiënter kunnen worden uitgevoerd, zodat 
de administratieve lasten beperkt blijven.  
 
Er is nu minimale aandacht voor opvolging c.q. monitoring van de prestaties en het 
verdient aanbeveling om hier de bouwstenen aan te dragen voor een meer resultaatgericht 
beheer dat in een apart document verder kan worden uitgewerkt. 
 
AB16. Onder Titel IX, Controle en opvolging, zou het accent meer moeten komen te 
liggen op een efficiënt controlesysteem.  
 
Titel X betreft het Ondernemingsplan  
Momenteel zijn in het beheerscontract wel de elementen omschreven. Tevens wordt 
verwezen naar de jaarlijkse evaluatie van de prestaties. Het zou wenselijk zijn indien 
onder het vierde beheerscontract het jaarlijkse plan van BTC een veel centralere rol in de 
aansturing van BTC, maar ook in de dialoog tussen Staat en BTC zou gaan spelen. 
Daarvoor moeten de kaders allereerst verder door de Staat worden uitgewerkt, zodat BTC 
een resultaatgericht plan kan opstellen. Op basis daarvan kunnen dan ook indicatoren 
voor de kwaliteit van de prestaties worden vastgesteld, hetgeen voornamelijk 
procesindicatoren zullen zijn, zoals de beoordelingscriteria voor de processen die in het 
evaluatiekader van de serie evaluaties van de prestaties van BTC gebruikt zijn. Ook zou 
opgenomen moeten worden dat BTC in een jaarverslag waar de vereisten van zijn 
vastgelegd, verslag doet van haar activiteiten en uitgaven over het afgelopen jaar. Ook dit 
vraagt een cultuuromslag in het denken bij beide organisaties. 
 
AB17. Onder Titel X, Ondernemingsplan, zouden de vereisten voor het jaarlijkse 
ondernemingsplan en het jaarverslag verder uitgewerkt moeten worden zodat dit 
het centrale element wordt in de relatie tussen BTC en de Staat. 
 
AB18. Er worden procesindicatoren met BTC afgesproken die passen binnen het 
resultaatgericht beheer. 
 
Titel XI Slotbepalingen  
Onder deze titel valt onder andere de geldigheidsperiode van het beheerscontract. Er 
bestaat altijd de mogelijkheid om het beheerscontract vroegtijdig te beëindigen waardoor 
een beperkte duur van het beheerscontract niet echt wenselijk is op voorhand, zelfs niet 
indien tot een wetswijziging wordt besloten.
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 Lux-Development, Vision 2012.2, Objectifs stratégiques de Lux-Development pour 

la periode 2010-2012; 
 Lux-Development, Guidelines Politique devaluation interne; 
 Lux-development, Guide cadre logique et couts; 
 Document legal, Statuts de LD, 01.09.2004; 
 Document legal, Composition dus conseil dádministration 14.10.2009; 
 DAC Peer review of Luxembourg, OECD 2008; 
 Convention entre L’Etat du Grand-Duche de Luxembourg et lÁgence 

luxembourgoise pour la cooperation au Developpement - Lux- Development; 
 Protocol Dáccord, 08.11.2006; 
 Mandat déxecution project BKF/015, Second Inventaire Forestier National; 
 Mandat de formulation Programme National de Gestion des Ressources Forestieres 

2006-2015 (PNGRF) du Burkina faso; 
 Website Lux-Development http://www.lux-development.lu/; 
 Website MoFa http://www.mae.lu/; 
 Programme Indicatif de cooperation entre Le gouvernement du Grand-duché de 

Luxembourg et le gouvernement du Burkina faso, 2008-2012; 
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 Jean-Louis Schiltz and Marc Bichler, Perpectives sur l’appui budgetaire. Qui a per de 
l’appui budgetaire?, Document de reflexion NO.88. ECDPM, Mars 2008; 

 MAE, Direction de la cooperation au developpment, Education, Strategies et 
orientation, 2009;  

 MAE, Direction de la cooperation au developpment, Sante, Strategies et orientation, 
2009;  

 MAE, Direction de la cooperation au developpment, Action Humanitaires Strategies 
et orientation, 2009. 

 
Zweden: 
 Sida, Swedish development cooperation, this is how it works; 
 Administrative agreement between the Swedish Government Offices/ Ministry of 

foreign Affairs, GO/MFA an the Swedish International Development Agency, Sida 
on administrative consultations and cost-sharing at missions abroad; 

 DAC peer review Sweden 2005; 
 Sida website http://www.sida.se/English/; 
 MOFA website http://www.sweden.gov.se/sb/d/2059; 
 Regerings instruction till Sida, 2008; 
 Regleringsbrev 2010; 
 Regleringsbrev 2010 andring; 
 Regleringsbrev 2009; 
 Regleringsbrev 2009 andring;  
 Regleringsbrev 2008. 
 
Japan en Australie: 
 DAC Peer review Japan 2010; 
 Presentatie Field approach JICA for peer review, 2009:  
 JICA website http://www.jica.go.jp/english/ 
 DAC peer review Australia 2008 
 ToR ODE, July 2009;  
 Website Ausaid www.ausaid.gov.au;  
 Presentatie planning for effectiveness, John Davidson July 2010 
 
Overige documenten: 
 Austria, DAC Peer Review 2009; 
 Germany, DAC Peer review 2005;  
 Espagne, CAD Peer Review, 2007; 
 OECD’s review of Switzerland’s development cooperation, OECD, 2009; 
 OECD Review of European Community’s Development Cooperation, OECD, 2007.  
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Bijlage 2 Geïnterviewde personen 

In België: 
Naam Functie 

DGOS 

Francois Bontemps  Adjunct-directeur generaal 

Johan Debar  Adjunct-directeur (opvolging BTC-dossiers, 4BC) 
Marc Denys  Directeur D1 (Attaché) 

Theo van Moer Voorheen Financiële controle DGOS 

Marcus Leroy D-0 

Attachés 

Erik De Maeyer Attaché Bolivia 

Dirk Brems Attaché Burundi 

Antoon Delie Attaché Rwanda 

Marc De Feyter Attaché Tanzania 

Patrick Englebert Attaché Senegal 

BTC 

Carl Michiels Voorzitter van het Directie-Comite, BTC 

Paul Verle  Adviseur, Directie Sectorale en Thematische 

Expertise, BTC 

Krista Verstraelen Directeur Human Resources, BTC 

Peter Pauwels Directeur Financiën en ICM, BTC 

Myriam van Parijs Verantwoordelijke voor M&E 

Sven Huyssen Resrep Bénin 

Overige  

Frank Blomme Inspecteur van Financiën 

 
Donorbezoeken: 
Naam Functie 

Zweden  
Joakim Molander Head of the evaluation department Sida 

Anne-Charlotte Malm Assistant director general and head of operational 

area Management Sida 

Ewa Werner-Dahlin Department for Conflict and Post-Conflict 

Cooperation Sida, former ambassador in Guatamala 

Håkan Åkesson Head Department for Management and Methods in 

Development Cooperation/MoFA 
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Naam Functie 

Luxemburg  

Francois Bary Director Expertise & quality, Member of the 

Management Committee 

Alice Risch Head of Department, Expertise & quality 

Henri GUILLAUME  Deputy Manager Operations 

Olivier Maes Direction de la cooperation au developpement, 

Conseiller de Légation, MAE 

 
Telefonische interviews JICA en AusAID:  
Naam Functie 

JICA 

Mr. Tatsuhiro Mitamura Deputy Director, Development Partnership Division, 

Operations Strategy Department, JICA 

AusAID 

John Davidson 

 

 

Assistant Director General 

Office of Development Effectiveness 

AusAID 

Cate Rogers Programme evaluation Section, AusAID 
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Bijlage 3 Deelnemers focusgroepen 

In België: 
Naam Functie 

BTC EST 

Stefaan van Basteleare  Expert Gezondheidzorg  

Laurence Defrise Expert landbouw 

Matthias Risler Expert onderwijs 

An Eijkelenburg Expert infrastructuur 

Rudi Poulussen Formuleringsfonds 

Toon Vanheukelom Junior Expert budget support 

BTC OPS 

Luc De Bruyne  Vietnam, Cambodia 

Widad Batnini Bolivie, Equateur, Pérou 

Anne-Pierre Mingelbier Rwanda 

Joëlle Piraux Bénin, Palestine 

Dominiek Dolphen  

Bart Uyttendaele RDC 

BTC-DGOS  

Carl Michiels Voorzitter van het Directie-comité, BTC 

Benoît Piret Regional coordinator, BTC 

Mario Goethals Directeur Sectorale en Thematische Expertise BTC 

Marc Denys Directeur D1 (Attaché) 
Guido Schueremans Diensthoofd Latijns-Amerika en Azië (D1.5) 
Ronny Dynoodt  Diensthoofd West-Afrika (D1.3) (Attaché) 

Marion Van Offelen Experte Gender 
François Bontemps Adjunct-directeur generaal 

Julia Zhyzco  Experte Aid Effectiveness en Budget support 
DGOS D1  

Mélanie Schellens Diensthoofd Zuidelijk en Oost-Afrika (D1.4) (Attaché) 
Florence Deschuytener Diensthoofd West-Africa 

Anne-Françoise Paradis Dossierbeheerder Benin 

Barbara Recourt  

Gaby Lemeire Dossierbeheerder Senegal 

Tania Braems Dossierbeheerder Vietnam 
Guido Schueremans Diensthoofd Latijns-Amerika en Azië (D1.5) 
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Bijlage 4 Checklist Benchmark 

Checklist voor vergelijking met andere donoren die ook een aparte 
uitvoeringsorganisatie hebben  
(SIDA en LuxDev in het bijzonder, plus aanvullende dossierstudie en enkele telefonische 
interviews voor andere donoren bijv. GTZ, AusAid, etc.). 
 
Feiten en belangrijkste kenmerken (per donor): 
 Verantwoordelijk ministerie(s); 
 Naam uitvoeringsorganisatie(s); 
 Mandaat en formele status van de uitvoeringsorganisatie (eventuele monopolie-

positie?); 
 Omvang totale ODA (trend afgelopen vijf jaar); 
 Omvang bilaterale hulp (trend afgelopen vijf jaar); 
 Aard en naam van de documenten waarin de relatie tussen ministerie(s) en 

uitvoeringsorganisatie(s) is geregeld (wetten, beheerscontracten, etc.); 
 Beschikbare staf op ministeries die zich met bilaterale hulp bezighouden (trend 

afgelopen vijf jaar); 
 Omvang van de staf van de uitvoeringsorganisatie (trend afgelopen vijf jaar). 
 
Beleid: 
 Wie is verantwoordelijk voor beleidsformulering? 
 Wat zijn belangrijkste beleidsdocumenten? 
 Wat is de aard van de ‘beleidsdialoog’ tussen de ministerie(s) en de 

uitvoeringsorganisatie? 
 Wie draagt zorg voor de coherentie van beleid? Welke rol speelt de 

uitvoeringsorganisatie daarin? 
 
Mandaat en rol van de uitvoeringsorganisatie: 
 Wat is de inhoud en zijn de voornaamste kenmerken van het mandaat en de rol van de 

uitvoeringsorganisatie? 
 Zijn er veranderingen in het afgelopen decennium geweest in de rol en het mandaat 

van de uitvoeringsorganisatie? Zo ja, wat waren deze veranderingen? Wat waren de 
belangrijkste redenen om veranderingen door te voeren? 

 Hoe is de formele relatie tussen ministerie en uitvoeringsorganisatie vorm gegeven en 
welke formele overleg en controleorganen zijn er? 

 Is de uitvoeringsorganisatie alleen verantwoordelijk voor uitvoering van de bilaterale 
hulp of ook voor andere hulpkanalen?  

 Kan de uitvoeringsorganisatie ook ‘werk voor derden’ uitvoeren? Zo ja, wat zijn 
daarvoor de randvoorwaarden en regels?  

 Hoe is de uitvoeringsorganisatie intern gestructureerd op hoofdlijnen?  
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 Zijn er interne reorganisaties doorgevoerd de afgelopen tien jaar? Zo ja, wat waren de 
belangrijkste kenmerken en redenen? 

 
Financiën: beheerskosten, financiële controle etc.: 
 Hoe worden de beheerskosten van de uitvoeringsorganisatie berekend en vergoed? 
 Zijn daar belangrijke wijzigingen in opgetreden de afgelopen tien jaar? 
 Zo ja, wat waren daarvoor de redenen? 
 Winst: bestaat er bij de buitenlandse donoren iets gelijkaardigs aan het systeem dat 

BTC een winstmarge van 1% op de omzetcijfers heeft? 
 Wat zijn de belangrijkste sterke en zwakke punten van het huidige 

financieringssysteem? 
 Wat zijn de financiële bevoegdheden van de uitvoeringsorganisatie? 
 Welke ex-ante controlemechanismen zijn voorzien in het systeem? 
 Welke tussentijdse en ex-post controlemechanismen zijn voorzien in het systeem? 
 Zijn de huidige mechanismen goed aangepast aan de nieuwe hulpvormen 

(programmasteun, basket funding, budget support)? 
 
Relatie tussen ministerie en uitvoeringsorganisatie: opvolging en resultaatsgericht 
beheer: 
 Opvolging: hoe wordt de opvolging van de uitvoering door het donoragentschap 

gedaan? Hoe zien zij die opvolging en op basis van wat gebeurt die? Welk gevolg 
geeft men aan opvolging door het donoragentschap? 

 Resultaatsgericht beheer: bestaan er strategieën voor resultaatsgericht beheer? 
 Rapportage: hoe rapporteert het uitvoeringsagentschap aan het donoragentschap? Hoe 

gebruikt het donoragentschap deze informatie? 
 Performantie: bestaat er een systeem dat performantie meet bij het 

uitvoeringsagentschap? 
 
Decentralisatie: 
 In welke mate heeft het ministerie verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken 

gedelegeerd naar de posten? Wat zijn daarvan de belangrijkste kenmerken? 
 In welke mate heeft de uitvoeringsorganisatie verantwoordelijkheden, bevoegdheden 

en taken gedelegeerd naar de posten? Wat zijn daarvan de belangrijkste kenmerken? 
 Welke omvang hebben de vertegenwoordigingen op het terrein? (bandbreedte); 
 In welke mate wordt samengewerkt op het terrein: een gezamenlijke 

vertegenwoordiging, regelmatig overleg en afstemming vanuit eenzelfde locatie, 
voornamelijk formeel overleg? 

 
Human Resource Management issues, kennisontwikkeling, lerende organisaties: 
 Wat is de verhouding tussen specialistische OS staf en generalisten zowel op het 

ministerie als bij uitvoerende organisatie? Welke wijzigingen zijn de afgelopen tien 
jaar doorgevoerd? 

 Slaagt de organisatie erin expertise van goed niveau aan te trekken en te behouden? 
Wat zijn in dit verband de uitdagingen en welke stappen worden in dit verband 
genomen? 

 Wat zijn de belangrijkste instrumenten van kennismanagement? 
 Wat zijn resultaten op het gebied van kennismanagement? 
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Nieuwe hulpmodaliteiten: 
 Afstemming: hoe gaat men om met het voornemen (Verklaring van Parijs) om meer 

lokale structuren te gaan gebruiken? Bvb voor overheidsopdrachten, maar ook de 
beheersmodaliteiten (regie, cogestion); 

 Bij nieuwe hulpmodaliteiten zoals algemene en sectorale begrotingssteun wie heeft 
dan welke verantwoordelijkheid? 

 Heeft de invoering van nieuwe hulpmodaliteiten en het naleven van de Verklaring 
van Parijs geleid tot veranderingen in afspraken en verantwoordelijkheden aan 
donorzijde? 

 Wie is verantwoordelijk voor vertegenwoordiging van de donor in de beleidsdialoog 
met het ontvangende land en met andere donoren? Hoe gebeurt de afstemming tussen 
donor en uitvoerende organisatie? 

 
Verantwoordelijkheden in projectcyclus (incl. verantwoordelijkheid partnerland): 
 Wordt er gewerkt met landenstrategieën? Zo ja, wat is de periode? Welke richtlijnen 

gelden daarvoor? Wie is verantwoordelijk? Op welke manier is de 
uitvoeringsorganisatie betrokken? 

 Is er een aparte identificatiefase? Wie draagt daarvoor verantwoordelijkheid? Hoe 
vindt de dialoog plaats? Wie is verantwoordelijk voor goedkeuring? 

 Hoe wordt de formuleringsfase vorm gegeven? Wie draagt daarvoor 
verantwoordelijkheid? Hoe vindt de dialoog plaats? Wie is verantwoordelijk voor 
goedkeuring? 

 Wie is verantwoordelijk voor supervisie en ondersteuning? 
 Hoe is monitoring en evaluatie georganiseerd? Wat is de verantwoordelijkheid van de 

uitvoeringsorganisatie daarin? Hoe vindt terugkoppeling van evaluatieresultaten 
plaats?  

 Bestaan er data over de doorlooptijd van de projecten? Zo ja, zijn die beschikbaar 
voor ons? 
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Bijlage 5 Overzicht projecten en scores  

 Tabel B.5.1 Overzicht scores projecten evaluatie 2007, 2008, 2009 en 2010 

Project Land Beheerscontract Evaluatie Relevantie Effectiviteit 

en Impact 

Doelmatigheid Duurzaamheid Formulering Begeleiding 

en 

supervisie 

Monitoring 

en 

evaluatie 

LICP Palestijnse 

Gebieden 

1ste 2009 +/- -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ 

VWU Vietnam 1ste 2009 +/- +/- +/- +/- -/+ +/- -/+ 

PAKADO Niger 1ste 2007 + + + + +/- +/- -/+ 

Institutional 

Strengthening 

Rwanda 1ste 2009 +/- +/- +/- + -/+ -/+ +/- 

PRPE-I Mozambique 1ste 2009 + +/- +/- + +/- -/+ -/+ 

Administration 

Reform 

Vietnam 1ste 2009 +/- +/- +/- + +/- +/- +/- 

Assainissement 

Quarzazata 

Marokko 1ste 2008 + +/- + +/- +/- -/+ -/+ 

TB/HIV/STI Zuid Afrika 1ste en 3e11 2009 +/- +/- -/+ + + +/- +/- 

Tlat Lakhsass Marokko 1ste 2008 + + + + -/+ -/+ -/+ 

Pamrad Benin 1ste 2009 +/- -/+ - -/+ - -/+ -/+ 

                                                      
11  Identificatie tijdens het eerste beheerscontract en fomulering gedurende het derde beheerscontract. Bij de scores is ervoor gekozen projecten te plaatsen in het beheerscontract waaronder de formulering 

plaats vond.  
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Project Land Beheerscontract Evaluatie Relevantie Effectiviteit 

en Impact 

Doelmatigheid Duurzaamheid Formulering Begeleiding 

en 

supervisie 

Monitoring 

en 

evaluatie 

Procanor Ecuador 1ste en 2de 2008 +/- +/- +/- +/- +/- +/- -/+ 

PCM Manabi Ecuador 1ste en 2de 2008 +/- -/+ +/- +/- -/+ -/+ -/+ 

PLES Marokko 1ste en 2de 2008 +/- -/+ -/+ -/+ - -/+ -/+ 

Slaapziekte DRC 1ste en 2de 2007 + +/- + - +/- + +/- 

Salud El Alto Bolivia 2de 2008 +/- -/+ +/- -/+ -/+ -/+ - 

Salud Chayanta Bolivia 2de 2008 -/+ - - -/+ - -/+ - 

Prosis Peru 2de 2008 + +/- + + + +/- + 

PILVIFS Peru 2de 2008 + -/+ +/- -/+ -/+ -/+ -/+ 

Devida-drogas Peru 2de 2008 +/- -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ 

Ministerie van 

Jusititie 

Algerije 2de 2008 +/- -/+ +/- + +/- -/+ -/+ 

Raad van State Algerije 2de 2008 +/- -/+ +/- + - -/+ -/+ 

AESTP Burundi 2de 2007 +/- -/+ - -/+ - - +/- 

PLNT Burundi 2de 2007 + -/+ +/- -/+ -/+ - +/- 

PAPDS Niger 2de 2007 + + +/- +/- +/- -/+ -/+ 

Plattelandswegen DRC 2de 2007 + + + -/+ +/- + +/- 

PARPEBA Senegal 2de 2007 + + + +/- -/+ +/- -/+ 

PANSL Senegal 2de 2007 +/- +/- -/+ -/+ - +/- -/+ 

SOWAC Oeganda 2de 2007 +/- +/- + -/+ +/- -/+ -/+ 

WSSP-SP Oeganda 2de 2007 +/- -/+ +/- - -/+ -/+ -/+ 

PAD-K Mali 2de 2009 +/- +/- +/- -/+ -/+ +/- -/+ 

PASMZAM II Mali 2de 2009 +/- -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ +/- 

TA/GACOPI Mozambique 2de 2009 + +/- + +/- -/+ -/+ + 

MOP II Palestijnse 

Gebieden 

2de 2009 +/- -/+ -/+ +/- -/+ -/+ - 

Justice 

Department 

Rwanda 2de 2009 + +/- + + +/- + +/- 
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Project Land Beheerscontract Evaluatie Relevantie Effectiviteit 

en Impact 

Doelmatigheid Duurzaamheid Formulering Begeleiding 

en 

supervisie 

Monitoring 

en 

evaluatie 

Department of 

Health 

Zuid Afrika 2de 2009 +/- +/- +/- +/- -/+ +/- - 

Kilombero Vally Tanzania 2de 2009 + -/+ +/- +/- +/- + + 

TA NRM Tanzania 2de 2009 +/- -/+ +/- -/+ - +/- - 

PAPDC Benin 2de en 3de 2009 +/- +/- -/+ -/+ -/+ +/- - 

FAFA MC Benin 3de 2010 + te vroeg te vroeg  te vroeg  +/- +/- te vroeg 

AIIMAEP Benin 3de 2010 + te vroeg te vroeg  te vroeg  +/- +/- te vroeg 

AEP Burundi 3de 2010 + te vroeg te vroeg  te vroeg  -/+ -/+ te vroeg 

AIM Burundi 3de 2010 +/- te vroeg te vroeg  te vroeg  +/- - te vroeg 

ONEO AEP Marokko 3de 2010 +/- te vroeg te vroeg  te vroeg  -/+ -/+ te vroeg 

ONEP Assain Marokko 3de 2010 +/- te vroeg te vroeg  te vroeg  -/+ -/+ te vroeg 

JESS Rwanda 3de 2010 + te vroeg + +/- + +/- +/- 

JHSS Rwanda 3de 2010 + te vroeg +/- +/- + - +/- 

PAMAS 1 Senegal 3de 2010 + te vroeg te vroeg  te vroeg  -/+ +/- te vroeg 

PAMIF2 Senegal 3de 2010 +/- te vroeg te vroeg  te vroeg  -/+ +/- te vroeg 

SPR Vietnam  3de 2010 + te vroeg te vroeg  te vroeg  -/+ +/- te vroeg 

PORIS Vietnam  3de 2010 + te vroeg te vroeg  te vroeg  -/+ +/- te vroeg 
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 Tabel B.5.2 Overzicht van de 50 projecten  

 Land Officiële benaming 

project 

Identificatie en 

formulering  

Beheers- 

contract 

Effectieve 

projectduur12 

Evaluatie 2007 

1 Burundi  Steun aan het Nationaal 

programma ter bestrijding 

van lepra en tuberculose 

(PNLT) 

Identificatie en 

formulering 2003 (2de 

BC),  

Start 14/01/2004  

2de BC 14/01/2004 – 

13/01/2009 

2 Burundi  Steun aan het secundair 

technisch en 

beroepsonderwijs 

(AESTP) 

Identificatie en 

formulering 2002 (2de 

BC),  

Formulering 2004-2005 

Start 16/08/2005  

2de BC 16/08/2005 – 

25/05/2010 

3 Niger Aanleg van koris in Dosso 

(PAKADO) 

Identificatie en 

formulering < 1998, 

Start 10/01/2001  

1ste BC 10/01/2001 – 

31/12/2004 

4 Niger Steun aan het 

Gezondheids- 

ontwikkelingsplan 

(PAPDS) 

Identificatie en 

formulering 2001-2004 

(2de BC),  

Start 9/04/05  

2de BC 09/04/05 – 

15/02/2009 

5 DRC  Heraanleg en onderhoud 

van de plattelandswegen 

in de provincie Bas-

Congo, in het 

district Bas-Fleuve 

Identificatie 2003 (2de 

BC),  

Formulering 2004,  

Start 01/11/04  

 

2de BC 01/11/2004 – 

31/10/2008 

6 DRC Bestrijding van 

slaapziekte, Fase 3 

Identificatie 1997-1999,  

CS: 7/03 - Formulering 

2003-2004 

Start 01/10/2003  

1ste en 

2de 

BC 

01/10/2003 – 

31/12/2008 

7 Oeganda  

 

Wetlands Sector Strategic 

Plan - steunproject 

(WSSP-SP)- 

Identificatie 10/2002 (2de 

BC), formulering 

11/2003, Start 

09/07/2003  

2de BC 09/07/2003 – 

08/07/2009 

8 Oeganda  

 

Internaat voor 

oorlogswezen (SOWAC)  

Identificatie 2002 (2de 

BC), Formulering 2003, 

Start 16/10/2003  

2de BC 16/10/2003 – 

15/10/2005 

9 Senegal  

 

Steun voor de sanering 

van de stad St-Louis 

(PANSL)  

CS 3/12/2003 (2de BC) 

Start 06/03/2005  

2de BC 06/03/2005 – 

14/09/2008 

10 Senegal  Verbetering en versterking 

van de watervoorziening 

in het Aardnotenbekken 

(PARPEBA) 

 

Identificatie en 

formulering?  

CS 4/12/2003 (2de BC) 

2de BC 22/03/2003 – 

03/12/2008 

                                                      
12  Effectieve projectduur zoals bekend op het moment van de respectievelijke evaluaties. 
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 Land Officiële benaming 

project 

Identificatie en 

formulering  

Beheers- 

contract 

Effectieve 

projectduur12 

Evaluatie 2008 

11 Algerije  Appuie institutionnel 

conseil détat (Raad van 

State) 

Identificatie 2003 (2de 

BC),  

Geen formele 

formulering wel 

onderhandelingen  

CMO 26/11/2004  

2de BC 24/11/2004- 

12/2009 

12 Algerije Projet Justice (Min v 

Justitie) 

Identificatie 2003 (2de 

BC),  

Formulering 2004 

CMO 17/9/2004 

2de BC 09/11/2004- 

12/2009 

13 Bolivië  Salud El Alto Identificatie 2003 (2de 

BC),  

Formulering 2004-2006, 

CMO 16/1/2006 

2de BC 08/2006-2010 

14 Bolivië Salud Chayanta Identificatie 2003 (2de 

BC), 

CMO 11/2005 

2de BC 11/2005-2010 

15 Ecuador PROCARNOR Identificatie 2001 (1ste 

BC), 

Formulering 2003 (2de 

BC) 

CMO: 15/10/2004.  

1ste en 

2de BC 

15/10/2004 - 

15/10/2009 

16 Ecuador PCM Manabi Identificatie 2000-2001 

(1ste BC), Formulering 

2003 (2de BC), CMO 

5/10/2007  

1ste en 

2de BC 

01/2005-12/2008 

17 Marokko 

 

Alimentation en eau 

potable du centre Tlak 

Lakhsass, des loalites et 

douars avoisinants 

Identificatie 2000 (1ste 

BC),  

Formulering 12/2001 

CMO 25/03/2002  

1ste  25/03/2002- 

31/12/2007 

18 Marokko 

 

Project de lutte contre les 

effets de la secheresse 

(PLES) 

Identificatie 2000 (1ste 

BC),  

CS 6/01/2003 

CMO 28/3/2003 (2de 

BC) 

1ste en 

2de BC 

01/07/2003 – 

05/01/2008 

19 Marokko  

 

Assainissement 

Quarazate 

Geen identificatie -

voortzetting  

CMO 29/04/2002 (1ste 

BC) 

1ste BC?? 29/04/2002 – 

09/09/2007 

20 Peru DEVIDA Drogas (Fase I) Identificatie eind jaren 

90,  

CS 15/10/2002 

CMO 1/01/2003 

2de BC 07/2003-11/2007 

(Fase I) 

2008-2009 

21 Peru PILVIFS  CS 6/12 2002 (2de BC),  

CMO 24/03 2003  

2de BC 09/2004-07/2007 

(Fase I), 11/2007-
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 Land Officiële benaming 

project 

Identificatie en 

formulering  

Beheers- 

contract 

Effectieve 

projectduur12 

02/2008 verlenging, 

08/2008-2012 (Fase 

II) 

22 Peru Seguro integral de salud – 

PROSIS 

CS: 12/10/2005 

CMO: 18/04/2006 

2e BC 11/2005-2007 (Fase 

I) 

2008- (verlenging) 

Evaluatie 2009 

23 Benin Programme d’appui à la 

mise en oeuvre des plans 

de développement 

communaux dans les 

départements du Mono, 

du Couffo et de l’Atacora 

et de la Donga 

Identificatie 10/2005 (2de 

BC), Formulering 09/07 

(3de BC) 

Start 07/2008  

2de en 3de 

BC 

07/2008 – 

60 maanden 

24 Benin Projet d’appui au monde 

rural de l’Atacora et de la 

Donga (PAMRAD) 

Identificatie 1999 (1ste 

BC),  

Formulering 2002 

start 06/2003 

1ste BC 06/2003 –  

74 maanden 

25 Mali Programme de sélection 

et de multiplication du 

Zébu Azawak –Phase II 

Geen identificatie van 

fase 2,  

Formulering 2005 

Start 05/2006 (2de BC) 

2de BC 05/2006 – 

74 maanden 

26 Mali Programme d’appui à la 

décentralisation dans les 

cercles de Banamba, 

Kolokani et Nara de la 

région de Koulikoro 

Identificatie 2002-2004 

(2de BC)  

Formulering 2004 

Start 20/5/2005  

2de BC 20/5/2005 –  

60 maanden 

27 Mozambique Rehabilitation and 

Reconstruction 

Programme of Health 

Sector Facilities 

(PRPE/Health) 

Formulering 2001(1ste 

BC) 

Start 29/07/2002  

1ste BC 29/07/2002 –  

54 maanden 

28 Mozambique Technical assistance to 

GACOPI 

Geen identificatie en 

formulering 

Start 01/07/2005 (2de 

BC) 

2de BC 01/07/2005 –  

42 maanden 

29 Palestijnse 

gebieden 

Capacity building and 

institutional support to the 

Ministry of Planning - 

phase II (MOP II) 

Identificatie 11/2004 (2de 

BC),  

Formulering (DTF) 

09/05 

start 01/2006  

2de BC 01/2006 –  

52 maanden 

30 Palestijnse 

gebieden 

Local Infrastructure and 

Capacity Building Project 

(LICP) 

Identificatie 1999-2000 

(1ste BC),  

Formulering 2001 

Start 12/11/2001  

1ste BC 12/11/2001 –  

31/3/2008 

97 maanden 

31 Rwanda Projet d’Appui au Identificatie en 2de BC 08/2006 – 
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 Land Officiële benaming 

project 

Identificatie en 

formulering  

Beheers- 

contract 

Effectieve 

projectduur12 

renforcement de l’Etat de 

Droit et de la Justice au 

Rwanda  

formulering 2004/05 (2de 

BC),  

Start 08/2006  

08/12/2009  

40 maanden 

32 Rwanda Institutional Strengthening 

of the Strategic Planning 

Process (fase 1 + evolutie 

naar fase 2) 

Identificatie 2000 (1ste 

BC),  

Formulering 2001 

Start 06/2003  

1ste BC 06/2003 –  

12/02/07 

44 maanden (°) 

33 Tanzania The development and 

implementation of an 

integrated management 

plan of Kilombero flood 

plain Ramsar site 

Identificatie 7/03-8/04 

(2de BC),  

Formulering 2005-2006 

start 01/11/2006 (2de 

BC) 

2de BC 01/11/2006 –  

48 maanden  

34 Tanzania International technical 

advisor natural resource 

management 

Identificatie en 

formulering ontbreekt 

Start 05/11/2006 (2de 

BC) 

2de BC 05/11/2006 – 

31/3/2009 (herzien) 

29 maanden 

35 Vietnam Strengthening of the 

institutional capacity of 

the Vietnamese Women’s 

Union to manage savings 

and credit programs for 

rural poor women (Phase 

II + evolutie naar derde 

fase) 

Identificatie 2000 (1ste 

BC),  

Formulering 2000 

Start 15/12/2000 (°°) 

1ste BC 15/12/2000 – 

31/12/2006 

72 maanden 

36 Vietnam Support to the Public 

Administration Reform 

Programme in Can Tho 

province (+ bridging 

phase en evolutie naar 

tweede fase) 

Identificatie 1998 -2000 

(1ste BC), 

Formulering 2000 

Start 03/12/2002  

1ste BC 03/12/2002 – 

30/06/2007 

54 maanden 

37 Zuid-Afrika Expansion of TB/HIV/STI, 

prevention, Care and 

Support in South Africa 

Identificatie 2000-01 

(1ste BC),  

Formulering 2001-2003 

Start 06/2003  

Herformulering 2007 (3e 

BC) 

1ste BC 

en 3e BC 

06/2003 – 

31/12/2009 

(herzien) 

78 maanden 

38 Zuid-Afrika Capacity building of the 

department of health 

Identificatie 2000-04 

(1ste – 2de BC),  

Formulering 2004 (2de 

BC) 

start 01/08/2005  

2de BC 01/08/2005 – 

31/3/2010 (herzien) 

57 maanden 

39 Benin Le projet d’appui aux 

filières de production 

agricole dans les 

départements du Mono et 

du Couffo (Fafa MC) 

Goedkeuring 

identificatierapport:  
01-08-2007 

Datum formulerings-

rapport: 10-09-2007 

3e BC Effectieve start:  

September 2008 

Geplande duur:  

60 maanden  
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 Land Officiële benaming 

project 

Identificatie en 

formulering  

Beheers- 

contract 

Effectieve 

projectduur12 

40 Benin Le projet appui 

institutionnel au MAEP 

dans le cadre du 

programme d’appui au 

développement et à la 

diversification des filières 

agricoles Le programme 

d’approvisionnement en 

eau potable en milieu 

rural (AIMAEP) 

Goedkeuring 

identificatierapport:  
31-03-2008 

Datum formulerings-

rapport: 20-11-2008 

3e BC Effectieve start: ?? 

Geplande duur:  

48 maanden  

41 Burundi Le projet d’Appui à 

l’Enseignement 

Professionnel (AEP) 

Goedkeuring 

identificatierapport:  
24-10-2007 

3e BC Effectieve start:  

juli 2009 

Geplande duur:  

48 maanden 

42 Burundi Projet Appui Institutionnel 

au Ministère de 

l’Education Nationale et 

de la Recherche 

Scientifique (AIM) 

Goedkeuring 

identificatierapport:  
30 -10-2008 

3e BC Effectieve start:  

April 2008 

Geplande duur:  

36 maanden 

43 Marokko Le projet 

d’assainissement liquide 

des villes de Zagora et de 

Tinghir 

Goedkeuring 

identificatierapport:  
30 januari 2007 

Datum formulerings-

rapport: juli 2007 

3e BC Effectieve start:  

17 december 2007 

Geplande duur:  

72 maanden  

44 Marokko Le programme 

d’approvisionnement en 

eau potable en milieu 

rural  

Goedkeuring 

identificatierapport:  
25 oktober 2007 

 

3e BC Effectieve start:  

maart 2009  

Geplande duur:  

48 maanden 

45 Rwanda Joint Education Sector 

Support – Phase II 

(JESS) 

Datum 

formuleringsrapport::  

20 april 2006 

3e BC Effectieve start:  

april 2006 

Geplande duur: 48 

maanden 

46 Rwanda Joint Health Sector 

Support (JHSS) 

Datum 

formuleringsrapport::  

8 oktober 2007 

3e BC Effectieve start:  

Augustus 2008 

Geplande duur: 48 

maanden 

47 Senegal Programme d’Appui au 

Développement de la 

Micro Assurance Santé 

au Sénégal, PAMAS 1 

Goedkeuring 

identificatierapport:  
06-12- 2006 

 

3e BC Effectieve start:  

april 2009 

Geplande duur: 48 

maanden 

48 Senegal Projet d’Appui au 

Renforcement des 

Capacités des Systèmes 

de Financement 

Décentralisés (SFD) des 

Régions de Diourbel, 

Goedkeuring 

identificatierapport:  
26-07- 2007 

 

3e BC Effectieve start:  

mei 2009 

Geplande duur: 42 

maanden 
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 Land Officiële benaming 

project 

Identificatie en 

formulering  

Beheers- 

contract 

Effectieve 

projectduur12 

Fattick, Kaffrine et 

Kaolack, PAMIF 2 

49 Vietnam Strengthening of planning 

and budgeting reform at 

central and decentralised 

level (SPR) 

Goedkeuring 

identificatierapport: 8/9-

03-2007 

Formuleringsmissie 

september 2008 

3e BC Effectieve start:  

3-9-2009 

Geplande duur: 48 

maanden 

50 Vietnam Poverty Reduction through 

Institutional Strengthening 

at Provincial (Nghe An) 

and District (Quy Chau) 

levels (PORIS) 

Goedkeuring 

identificatierapport: 8/9-

03-2007 

Formulerings missie 

november 2007 

3e BC Effectieve start:  

01-11-2008 

(geplande duur) 48 

maanden 

(°) Alleen fase 1 (°°); Alleen fase 2. 

Voor het geherformuleerde project is alleen de herformulering bekeken. 
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Bijlage 6 Enquête  

ENQUETE IN HET KADER VAN DE STUDIE NAAR BEHEERSCONTRACTEN 
 
De Dienst Bijzondere Evaluatie heeft aan het consortium van South Research en 
ECORYS opdracht verleend om de evaluatie van de kwaliteit van de prestaties van de 
Belgische Technische Coöperatie in 2010 uit te voeren. Deze jaarlijkse evaluaties maken 
onderdeel uit van de afspraken in het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en 
BTC. De evaluatie bestaat uit twee onderdelen: namelijk enerzijds een beoordeling van de 
prestaties van BTC aan de hand van een aantal geselecteerde projecten in een zestal 
landen en anderzijds een studie naar de beheerscontracten. In het kader van de studie naar 
de beheerscontracten die tot doel heeft om concrete aanbevelingen te doen voor het vierde 
beheerscontract leggen we u graag deze enquête voor. Het grootste deel van de enquête 
bestaat uit een aantal stellingen die we u ter toetsing voorleggen. Deze stellingen zijn 
geformuleerd na de studiefase waarin documenten zijn geanalyseerd, interviews met 
sleutelpersonen hebben plaats gevonden en een aantal focusgroepen over stellingen heeft 
gesproken. Tot slot volgen nog enkele vragen naar uw achtergrond die zinvol zijn om de 
antwoorden te analyseren. Het spreekt vanzelf dat de beantwoording van de enquête strikt 
anoniem is.  
 
 
Toetsen van een aantal stellingen gegroepeerd rond enkele thema’s 
 
Graag verzoeken wij u om per stelling een score aan te geven. 
 
Score per stelling 

1) helemaal niet akkoord 

2) eerder niet akkoord 

3) eerder akkoord 

4) helemaal akkoord 

niet van toepassing/geen mening 

 
Aan het einde van elk thema is ook een open vraag opgenomen waar u additioneel 
commentaar en suggesties kunt geven.  
 
 
Thema 1. Samenwerking rond de beleidscyclus  
 

1. Voor een goede kwaliteit van de directe bilaterale samenwerking zou BTC systematisch in de 

beleidsvoorbereiding moeten worden betrokken. 

 

2. Het verminderen van het aantal sectoren per partnerland waarop de Belgische directe bilaterale 

ontwikkelingssamenwerking zich richt, is een goede zaak geweest. 
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3. Voor een goede kwaliteit van de directe bilaterale samenwerking zouden externe evaluaties van de 

ISPs de huidige appreciatienota’s van BTC moeten vervangen en zouden de evaluaties als input 

moeten dienen in de voorbereiding van nieuwe ISPs.  
 

4. Bij een goed uitgewerkt ISP is in de toekomst een identificatie overbodig mits alle partijen goed 

samenwerken en het partnerland hierin een duidelijke rol heeft. 

 

5. De kwaliteit van de formulering zal verbeteren als de attaché ook bij de formulering van nieuwe 

complexe programma’s (bijv. basket funding, nationaal beheer) een rol speelt.  

 

6. De kwaliteit van de formulering zal verbeteren als de formuleringsfase wordt verkort door meer op de 

hoofdlijnen te formuleren en een inceptiefase in te bouwen bij het begin van de projectuitvoering. 

 

7. De vereenvoudiging van (het aantal te maken stappen) de procedure die de voorbereiding van nieuwe 

projecten regelt is effectief geweest.  

 

8. In overeenstemming met de Verklaring van Parijs moet de rol van het partnerland in alle stadia van 

de projectcyclus verder worden uitgewerkt zodat het partnerland meer zeggenschap heeft over de 

interventies van de Belgische directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking. 

 

9. De directe bilaterale samenwerking moet meer een programma-aanpak gaan volgen om 

doeltreffender te worden.  

 

10. De attaché zou via de GLOS en de terugkoppeling van de M&E resultaten op een meer strategisch 

niveau bij de supervisie van het project moeten worden betrokken.  

 

11. Samenwerking rond de beleidscyclus: Heeft u nog opmerkingen of verbeterpunten voor de toekomst?  

 
 
Thema 2. Resultaatgericht beheer– toetsen van een aantal stellingen 
 

12. De belangrijkste voorwaarde voor verbetering van resultaatgericht beheer is de verbetering van 

monitoring en rapportage op zowel projectniveau als op het niveau van het BTC landenkantoor. 

 

13. Een andere belangrijke voorwaarde voor resultaatgericht beheer is dat de voortgangsrapportages 

gebaseerd op goede monitoringsystemen en de mid-term reviews daadwerkelijk worden gebruikt voor 

strategische bijsturing.  

 

14. BTC moet meer investeren om monitoring en evaluatie verder te ontwikkelen en de landenkantoren 

actief te ondersteunen op dit terrein. 

 

15. BTC en DGOS geven geen gevolg aan de evaluaties die uitgevoerd zijn door de Dienst Bijzondere 

Evaluatie (en in het verleden door DGOS). De verantwoordelijkheid voor de opvolging van evaluaties 

zou door zowel BTC als DGOS verder moeten wordt uitgewerkt en niet worden beperkt tot een 

management-response 
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16. BTC zou wel verantwoordelijk moeten zijn voor eindrapportages van projecten, maar niet voor 

eindevaluaties. De verantwoordelijkheid voor de eindevaluaties hoort bij DGOS of de Dienst 

Bijzondere Evaluatie te liggen. 

 

17. Het resultaatgericht beheer zal verbeteren als de evaluaties meer rekening zouden houden met de 

behoeften van het partnerland en indien instituties in het partnerland al in een vroeg stadium bij de 

evaluaties betrokken zouden worden. 

 

18. Ondanks alle goede voornemens bij zowel DGOS als BTC om tot een resultaatgericht beheer te 

komen blijft de sturing op inputs dominant vanwege de grote aandacht voor financiële controle en is 

op dit punt weinig daadwerkelijke verbetering te constateren. 

 

19. Het nieuwe beheerscontract moet minder procedureel zijn en meer gericht op de te behalen resultaten.  

 

20. Resultaatgericht beheer Belgische OS: Heeft u nog opmerkingen of verbeterpunten voor de 

toekomst?  

 
 

Thema 3. Een efficiente organisatorische opzet 
 

21. De kloof tussen de ambities van de Belgische directe bilaterale samenwerking enerzijds en 

de middelen en inhoudelijke menskracht die hiervoor beschikbaar zijn bij DGOS en BTC 

wordt steeds groter.  

 

22. Voor een goede kwaliteit van de directe bilaterale samenwerking is verbeterde samenwerking op het 

terrein tussen de attaché en BTC noodzakelijk. 

 

23. De regels voor samenwerking tussen de attachés enerzijds en het BTC landenkantoor anderzijds in 

de verschillende fases van de projectcyclus moeten duidelijk worden vastgelegd in een document.  

 

24. Gezamenlijke landenkantoren van BTC en DGOS in het partnerland zullen de samenwerking met het 

partnerland en andere donoren vereenvoudigen. 

 

25. De Belgische directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking zal efficiënter functioneren en meer 

resultaatgericht zijn indien zowel DGOS als BTC meer beslissingsbevoegdheden delegeren naar hun 

vertegenwoordigers op partnerlandniveau. 

 

26. Voor een goede samenwerking op het terrein worden best gezamenlijke landenteams in Brussel 

opgezet waarin dossierbeheerders van BTC en DGOS regelmatig overleggen ter ondersteuning van 

de attachés en de BTC veldkantoren.  

 

27. Binnen DGOS moet thematische expertise en ervaring met het voeren van de beleidsdialoog verder 

versterkt worden. 

 

28. Binnen BTC moet de sectorale expertise verder versterkt worden, niet alleen in Brussel maar met 

name in de landenkantoren (bij de programme officers). 
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29. De samenstelling en het mandaat van de GLOS zal meer maatwerk moeten worden, waarbij een 

optie is een tweedeling van de GLOS op operationeel en strategisch niveau te overwegen. De GLOS 

op het strategisch niveau zou dan alle projecten in éénzelfde sector kunnen omvatten. 

 

30. Het is een goede zaak dat de attaché geen deel meer uitmaakt van de GLOS. 

 

31. Om een coherente samenwerking rond de beleidscyclus te bewerkstelligen moeten (gezamenlijke) 

vormingen worden opgezet. 

 

32. Een passende organisatorische opzet: Heeft u nog opmerkingen of verbeterpunten voor de 

toekomst?  

 
 
Vragen om antwoorden te kunnen analyseren. 
 
33) Wat is uw huidige functie? 
 Resrep 
 Attaché 
 DGOS- landenbeheerder 
 BTC- inhoudelijke staf 
 Anders 
 
34) Hoelang bent u al in functie bij DGOS of BTC? 
 minder dan 2 jaar 
 2 tot 5 jaar 
 5 tot 10 jaar 
 meer dan 10 jaar 
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Bijlage 7 Deelstudie doorlooptijd 
formulering 

B7.1. Analyse du cycle de project 

Introduction 

Dans ce chapitre nous analysons le cycle de projet des projets du troisième contrat de 
gestion (CG) de la CTB. Pour pouvoir faire une analyse de fond, nous avons constitué 
une base de données contenant un certain nombre de dates (‘points de mesure’) sur tous 
les projets du 3e CG. Le contenu de la base de données provient des sources suivantes: 
 La base de données de la CTB – PIT; 
 La base de données interne de la DGCD; 
 Une demande individuelle auprès des responsables de dossiers; 
 
Ces différentes sources ont été exploitées au maximum afin de constituer une base de 
données aussi complète que possible. Néanmoins la base de données reste imparfaite suite 
au manque d’un certain nombre de données (environ 35% des données sont non-
disponibles13). Toutes les analyses de ce chapitre ont été réalisées sur base des données 
disponibles pour l’analyse en question. Cependant nous mentionnons rigoureusement les 
informations clés pour chaque analyse (nombre d’observations, résultats statistiquement 
significatifs, nombre de valeurs aberrantes éliminées, etc.). 
 
En raison du manque de données nous avons été obligés d’utiliser des proxys pour 
certains points de mesure. C’est par exemple le cas pour l’indicateur ‘déclaration (par 
l’attaché) de la réceptivité de la demande d’identification du pays partenaire’ ou l’on a dû 
remplacer le point de mesure ‘lettre de l’attaché aux instances du pays partenaire’ par le 
proxy ‘Telop de l’attaché à la DGCD’ suite au manque de données.  
 
Une fois les points de mesure bien définis nous avons éliminés les projets du premier et 
du deuxième contrat de gestion, ainsi que les projets qui ont étés abandonnés en cours de 
route. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de cette étape.  
 
 

                                                      
13  Les données non-disponibles contiennent des données manquantes ainsi que des données qui ne sont pas encore 

disponible, parce que le projet n’a pas encore parcouru t’ensemble du cycle de projet. 
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Tableau 1 Présentation de la base de données 

  

Nombre de lignes (projets) dans la base de données 140 

Projets éliminés14 2 

Projet du 1ier contrat de gestion15 1 

Projets du 2ème contrat de gestion16 3 

Projets abandonnés 12 

Nombre total de projets analysables 122 

projets de type "budget support" 11 

Source : IDEA Consult 

 

Une fois la base de données au point, nous avons manipulé les données de façon 
suivante : 
 Nous avons calculé la durée entre deux étapes (temps entre les points de mesure). La 

durée entre l’étape X et l’étape X-1 est définie comme la différence entre le point de 
mesure X et le point de mesure X-1. Toutes les durées sont exprimées en jours ; 

 La durée totale des projets a été calculée comme la différence entre le premier et le 
dernier point de mesure ; 

 Pour les projets où seuls un mois et une année étaient indiqués nous avons fixé la date 
au premier du mois ; 

 Nous avons manuellement vérifié toutes les durées ‘négatives’ (le point de mesure X 
tombe plus tard que le point de mesure X+1)17 ; 

 Dans les cas où la durée entre deux points de mesure successifs était négative, nous 
avons appliqué la procédure suivante :  
o Les durées « négatives » avec une valeur comprise entre – 1 et -100 ont été 

ramenées à 0 partant de l’hypothèse que ces durées n’avaient pas « pris de 
temps » dans la durée totale du projet ; 

o Les durées « négatives » avec une valeur supérieure à 100 ont été éliminées car 
considérées comme des valeurs aberrantes ; 

 En tant que point de départ du cycle de projet nous avons choisi la décision à 
l’identification du projet. A ceci correspond le point de mesure ‘PV de la 
Commission Mixte avec le PIC’ ; 

  Nous avons groupé les secteurs des projets par code principal (éducation, santé,…) ; 
 Nous avons également groupé les projets en 4 catégories selon leur budget. Ces 

catégories correspondent aux percentiles 25, 50 et 75 de la variable budget total18. 
 
Lors de l’analyse nous nous sommes focalisés sur la durée totale du cycle de projet. 
Néanmoins, nous avons également effectué certaines analyses par étape de projet. Le 
tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes étapes que nous identifions dans le 
cycle de projet ainsi que les ‘points de mesure’ que nous avons utilisé pour les analyses.  
 

                                                      
14  Les projets RDC0914311 et RDC 0914511 sont éliminés de l’analyse. Le premier est un projet financé par D2 et ne suit 

pas la logique du PIC. Le deuxième est une étude de faisabilité financée par BA 12.27 et ne suit pas la logique du PIC. 
15  Le projet UGA0801511 a été éliminé. 
16  Les projets BOL0402111, UGA0400711 et UGA0500811 ont été éliminés. 
17  Si les durées de étapes étaient négatives, nous avons manuellement remis ces durées à 0 si la durée était inférieure à 100 

jours (ceci veux dire que les 2 points de mesure tombent le même jour, durée=0). Si la durée (négative) était supérieure à 

100 jours, nous avons éliminé l’observation en considérant qu’il s’agissait d’une valeur aberrante. 
18  Sans les projets de type “budget support” et les projets dont le budget est indiqué comme nul. 
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Tableau 2 Etapes et points de mesure 

 Etapes Points de mesure 

1 Décision à l’identification du projet PV de la Commission Mixte avec le 

PIC 

2 Déclaration (par l’attaché) de la réceptivité de la demande 

d’identification du pays partenaire 

Telop de l’attaché à la DGCD 

3 Approbation de la fiche d’identification PV de la Commission Mixte ou de la 

réunion du Comité de Partenaires 

4 Approbation des termes de référence de la formulation PV du premier SMCL 

5 Réunion du CCQ PV CCQ 

6 Approbation du DTF PV du deuxième SMCL 

7 Remise du DTF et de la proposition de Convention Spécifique et 

de la Convention de Mise en Œuvre par la CTB à la DGCD 

Lettre de la CTB à la DGCD 

8 Date de signature de la Convention Spécifique Convention Spécifique 

9 Mandat d’exécution de l’intervention de la DGCD à la CTB Lettre contenant la Convention de 

Mise en Œuvre  

10 Départ effectif de l’exécution Date du SMCL de lancement 

11 Premier rapport annuel  Date du rapport annuel 

Source : IDEA Consult 

 
Afin de pouvoir interpréter les analyses (dans le chapitre 2 de ce document) de la façon la 
plus correcte possible, nous voulons attirer l’attention sur un élément important. Comme 
le tableau ci-dessous le démontre, il y a une distinction à faire entre le nombre total de 
projets analysables et le nombre de projets pour lesquels on peut analyser la durée entre 
deux points de mesure (pour cela, il faut deux observations, ici les points de mesure 1 et 
11). Prenons l’exemple de l’année 2007 : la première ligne du tableau nous indique que 
31 projets ont 2007 comme année de départ du cycle (point de mesure 1). Par contre, 
nous n’avons pu mesurer la durée du cycle entier (entre les points de mesure 1 et 11) que 
pour 26 projets. Il y a deux explications possibles à cette différence : 
 Un certain nombre de projets n’ont pas encore parcouru le cycle de projet en entier et 

n’ont donc pas encore atteint le point de mesure 11. Ils sont par conséquent exclus de 
l’analyse. 

 Pour un certain nombre de projets, les données pour le point de mesure 11 ne sont pas 
disponibles (alors que les projets ont parcouru le cycle entier).  

 
  Tableau 3 Distinction entre nombre de projets analysables et nombre d’observations entre deux points de 

mesure 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre de projets 

analysables 
1 2 1 2 8 34 31 24 1 

N  

(Durée entre les points de 

mesure 1 et 11) 

/ / / 2 4 17 26 5 / 

% / / / 100% 50% 50% 84% 21% / 

Source : IDEA Consult 
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Informations techniques  

Si le premier nettoyage des données a été effectué dans Excel, les données ont ensuite été 
traitées grâce au logiciel STATA. STATA permet de traiter les données efficacement et 
offre plus de possibilité de calcul et de tests statistiques qu’Excel.  
 
Statistiques utilisées 
Pour la plupart des données, nous rapportons les informations suivantes :  
 N : nombre d’observations utilisées ; 
 Moyenne et erreur standard ; 
 Médiane. 
Notons qu’étant donné la nature dispersée des données et le nombre important de valeurs 
extrêmes, il est recommandé d’interpréter la moyenne de manière très prudente. Il est en 
effet préférable d’analyser la médiane en priorité. 
 
Différence entre les groupes (pays, secteurs, etc.) 
Nous avons utilisé le test de Kruskal-Wallis. Le test de Kruskal-Wallis permet de faire 
l'étude des liaisons entre un caractère quantitatif (la durée entre deux points de mesure) et 
un caractère qualitatif à k classes (les différents pays, secteurs ou années de début du 
projet). C'est donc un équivalent non paramétrique de l'analyse de variance. Ce test est 
vivement recommandé dans tous les cas où on ignore la loi de distribution d'une variable, 
où on possède un petit échantillon et où on veut comparer plusieurs groupes d'individus 
dans l'échantillon. Si la p-value19 est plus faible que le niveau de significativité, le test 
montre que les sous-groupes sont liés.  
Pour faire la différence entre les niveaux de significativité, nous utilisons les symboles 
suivants:  
***  pour une p – value < 0,001 (niveau de significativité de 0,1%)  
**   pour p – value < 0,01 (niveau de significativité de 1%).  
*  pour une p – value < 0,05 (niveau de significativité de 5%).  
° si nous ne pouvons par rejeter l’hypothèse nulle à un niveau de significativité de 
5%.  
 
Elimination des valeurs aberrantes 
Afin d’éviter que certaines valeurs ne biaisent l’ensemble de l’échantillon, nous avons 
utilisé la méthode « Hadimvo » afin d’éliminer les valeurs extrêmes par variables20. 
 
Présentation des résultats : boxplot 
Certains résultats sont présentés sous forme de « boxplot » ou « boîtes à moustache ». 
La figure ci-dessous donne un aperçu des éléments représentés dans cette boîte. 
 

                                                      
19  La p-value d’un test représente la probabilité de rejeter l’hypothèse nulle (H0) de ce test alors que l’hypothèse nulle est 

vraie. Elle peut donc être interprétée comme « la chance de se tromper » si on rejette l’hypothèse. Au plus faible la p-value, 

au plus faible est la probabilité de se tromper en rejetant H0. 
20  Pour plus de détails, voir: http://www.stata.com/help.cgi?hadimvo 
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Figure 1 : Présentation boxplot 

 
Source : http://www.stata.com/help.cgi?graph+box  

 
Au plus la boxplot est étendue au plus les données sont dispersées. De la même manière, 
le degré de symétrie de la boxplot reflète la symétrie des données.  
 
 

B7.2 Analyse statistique 

Analyse de la durée entre le premier point de mesure et le dernier 
point de mesure 

Dans ce chapitre, nous analysons la durée totale des projets en fonction de quatre 
caractéristiques principales:  
 Le pays partenaire; 
 L’année de début du projet (année de signature du PIC); 
 Le secteur d’activité des projets; 
 Le budget alloué aux projets. 
En théorie, il est également possible d’analyser les projets selon le type d’allocation de 
base. Cependant, près de 95% des projets analysables tombent dans la catégorie 
« Coopération bilatérale directe».  
 
Analyse globale (étapes 1 à 11) 
Le tableau ci-dessous reprend la durée moyenne et la durée médiane entre le premier et le 
dernier point de mesure pour les projets pour lesquels cette durée est disponible. 
 
Tableau 4 Durée totale des cycles de projets 

Durée totale des projets (en jours) N Moyenne SE Médiane 

Durée totale des projets (en jours) 54 1040 41 1037 

Nombre de valeurs aberrantes 2    

Source : IDEA Consult 

Nous disposons pour cette analyse de 54 observations. Il y avait donc 54 projets pour 
lesquels les points de mesure 1 et 11 étaient disponibles. La durée médiane des projets est 
de 1037 jours soit environ 35 mois.  
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Dans les sections suivantes, nous donnons plus de détails sur cette durée médiane en 
fonction de certaines caractéristiques.  
 
Analyse globale (étapes 1 à 10) 
Nous avons également analysé la durée entre le premier et le 10ème point de mesure. Le 
tableau ci-dessous reprend la durée moyenne et la durée médiane entre le premier et le 
10ème point de mesure pour les projets pour lesquels cette durée est disponible. 
 
Tableau 5 Durée totale des cycles de projets (étapes 1 à 10) 

Durée totale des projets (en jours) N Moyenne SE Médiane 

Durée totale des projets (en jours) 51 796 30 804 

Nombre de valeurs aberrantes 6    

Source : IDEA Consult 

 
Nous disposons pour cette analyse de 51 observations. Il y avait donc 51 projets pour 
lesquels les points de mesure 1 et 10 étaient disponibles. La durée médiane des projets est 
de 796 jours soit environ 26,5 mois.  
 
Analyse globale (étapes 3 à 10) 
Pour terminer, nous avons également analysé la durée entre le 3ème et le 10ème point de 
mesure. Le tableau ci-dessous reprend la durée moyenne et la durée médiane entre ces 
deux points de mesure pour les projets pour lesquels cette durée est disponible. 
 
Tableau 6 Durée totale des cycles de projets (étapes 3 à 10) 

Durée totale des projets (en jours) N Moyenne SE Médiane 

Durée totale des projets (en jours) 55 612 25 594 

Nombre de valeurs aberrantes 0    

Source : IDEA Consult 

 
Nous disposons pour cette analyse de 55 observations. Il y avait donc 55 projets pour 
lesquels les points de mesure 3 et 10 étaient disponibles. La durée médiane des projets est 
de 612 jours soit environ 20 mois.  
 
Analyse par pays partenaire 
Le tableau ci-dessous reprend la durée moyenne et la durée médiane entre le premier et le 
dernier point de mesure par pays partenaire. Notez le nombre d’observations limité pour 
certains pays. 
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Tableau 7 Durée entre les points de mesure 1 et 11 par pays partenaire  

Durée entre les points de mesure 1 et 11 (en jours) 

Pays partenaires° N Moyenne SE Médiane 

Burundi 9 1.061 62 991 

Bénin 4 1.252 296 1.252 

Equateur 1 1.003 . 1.003 

Mali 3 931 220 762 

Maroc 3 1.563 0 1.563 

Pérou 1 1.792 . 1.792 

PZA 1 756 . 756 

RDC 23 955 45 1.037 

Rwanda 2 890 0 890 

Sénégal 4 1.052 97 1.066 

Vietnam 3 876 122 754 

Total 54 1040 41 1037 

Nombre de valeurs aberrantes éliminées 2    

Source : IDEA Consult. En raison de données manquantes, il n’est pas possible de déterminer la durée entre 

les points de mesure 1 et 11 pour les pays suivants : Algérie, Bolivie, Mozambique, Niger, Afrique du Sud, 

Tanzanie et Ouganda. 

 
Quand nous regardons les données dans le tableau, nous constatons que certaines 
différences entre pays existent au niveau de la durée totale. Cependant, l’analyse 
statistique ne permet pas de conclure qu’il y a un lien significatif entre la distribution de 
la variable « durée totale » et le caractère « pays ». 
 
Analyse par année de départ du cycle (point de mesure 1) 
Comme mentionné en amont nous n’avons retenu que les projets du 3e Contrat de gestion 
pour cette analyse. Dans le tableau suivant nous regardons la durée totale du cycle de 
projet au cours des années.  
 
Tableau 8 Durée entre les points de mesure 1 et 11 selon l’année de départ du cycle 

Durée entre les points de mesure 1 et 11 (en jours) 

Année de départ du cycle*** N Moyenne SE Médiane 

2004 2 1764 0 1764 

2005 4 1620 57 1563 

2006 17 1053 45 991 

2007 26 947 41 1037 

2008 5 726 16 739 

Total 54 1040 41 1037 

Nombre de valeurs aberrantes éliminées 2    

Source : IDEA Consult 

 
Comme dans le tableau 4, nous constatons que la durée entre les points de mesure 1 et 11 
varie dans ce tableau. Mais contrairement à l’analyse par pays, il existe un lien significatif 
entre la durée totale et l’année de départ du cycle. Avant d’en arriver à des conclusions il 
faut noter que pour les années les plus récentes un certain nombre de projets n’ont pas 
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encore parcouru le cycle de projet (du point 1 au point 11) et n’ont donc pas encore 
d’observation pour le point de mesure 11 (voir tableau 3 pour plus de détails). De plus, on 
pourrait tenir compte de l’hypothèse que les projets qui n’ont pas encore atteint le point 
11 sont surement les plus lents du groupe. Notre analyse pourrait donc être faussé dans le 
sens que nous ne prenons que les projets les plus ‘rapides’ en considération, et ceci 
particulièrement pour les années les plus récentes. On ne peut donc conclure qu’il vaut 
mieux attendre d’avoir toutes les observations pour les projets du 3e CG avant de tirer des 
conclusions finales. Cependant nous avons fait la même analyse que ci-dessus, mais en 
analysant la durée entre les points de mesure 3 et 10 (voir annexe 1). 
Le même raisonnement est valable pour les projets des années 2004, 2005 et 2006. Pour 
ceux-ci la décision à l’identification a été prise avant le début du 3e CG (1/1/2007), mais 
la formulation a eu lieu sous le 3e CG. Il s’agit donc de projets qui ont connu un départ 
problématique. Afin de vérifier si ces projets plus lents n’influencent pas notre analyse 
nous avons effectué la même analyse en prenant le point de mesure 3 comme année de 
départ et en ne considérant que les projets avec une approbation de l’identification dés 
1/1/2007 (voir annexe 1 pour les résultats). 
La figure suivante montre la distribution de la durée totale selon l’année de début du 
cycle (du point de mesure 1 à 11).  
 
Figure 2 : Durée entre les points de mesure 1 et 11 selon l’année de début du cycle (boxplot) 

500 1,000 1,500 2,000
Nombre de jours

2008

2007

2006

2005

2004

 
Source : IDEA Consult 

 
Sur cette figure, il apparaît que les projets les plus récents ont un cycle de vie plus court. 
Nous voyons clairement que les projets qui ont 2004 comme année de départ ont connu 
un cycle de vie plus long que ceux qui ont commencé en 2005, 2006, 2007 ou 2008. 
Comme mentionné ci-dessus, ceci reste à confirmer un fois que tous les projets en 
questions auront parcouru le cycle entier. 
 
Analyse par secteur 
Le tableau ci-dessous reprend la durée moyenne et la durée médiane entre le premier et le 
dernier point de mesure par secteur d’activité.  
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Tableau 9: Durée entre les points de mesure 1 et 11 selon le secteur d’activité 

Durée entre les points de mesure 1 et 11 (en jours) 

Secteurs° N Moyenne SE Médiane 

Agriculture, forestry and fishing 7 1204 169 1121 

Banking and financial services 3 1098 121 1219 

Communications 1 886 . 886 

Education 6 1178 107 1187 

Energy generation and supply 3 944 90 890 

Government and civil society 7 1056 134 1037 

Health 9 967 79 991 

Other multi sector 7 974 59 1037 

Transport and storage 4 891 111 885 

Water supply and sanitation 6 1049 190 1016 

Total 53 1043 42 1037 

Nombre de valeurs aberrantes éliminées 2    

1 projet sans secteur disponible     

Source : IDEA Consult 

 
Des différences entre secteurs existent au niveau de la durée totale du cycle. Cependant, 
l’analyse statistique ne permet pas de conclure qu’il y a un lien entre la distribution de la 
variable « durée totale » et le caractère « secteur ». 
 
Analyse selon le budget 
Le tableau ci-dessous reprend la durée moyenne et la durée médiane entre le premier et le 
dernier point de mesure selon le budget des projets.  
 
Tableau 10: Durée entre les points de mesure 1 et 11 selon la catégorie budgétaire 

Durée totale des projets (en jours) 

Catégorie_budgétaire° N Moyenne SE Médiane 

Budget < 2.400.000 16 929 56 962 

Budget < 4.300.000 13 1091 111 1037 

Budget < 8.000.000 11 1131 92 1121 

Budget >= 8.000.000 13 1042 76 1003 

Total 53 1038 42 1037 

Nombre de valeurs aberrantes éliminées 2    

1 projet avec budget nul éliminé     

Source : IDEA Consult 

 
Des différences existent, mais l’analyse statistique ne permet pas de conclure qu’il y a un 
lien entre la distribution de la variable « durée totale » et le caractère « catégorie 
budgétaire ». 
 
 

Durée entre deux points de mesure 
Dans ce chapitre, nous analysons la durée moyenne et la durée médiane des différentes 
étapes des projets. 
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Le tableau suivant reprend cette durée médiane et la durée moyenne entre les différents 
points de mesure définis.  
 
Tableau 11: Durée entre deux points de mesure 

Durée des étapes (jours) 

Points 

de 

mesure 

N Moyenne SE Médiane 
Valeurs 

aberrantes 

Nombre de durées 

recodées car < 0 

mais > -101 

Nombre de durées 

éliminées car < -

100 

1-2 85 285 34 221 3 7 1 

2-3 52 4 0 5 37 2 0 

3-4 72 115 9 114 3 0 1 

4-5 65 151 9 141 2 1 0 

5-6 82 20 2 14 4 2 1 

6-7 78 18 2 12 8 0 1 

7-8 77 29 3 20 5 5 0 

8-9 80 39 2 35 0 0 2 

9-10 56 253 22 247 0 4 3 

10-11 49 245 22 243 0 3 0 

Source : IDEA Consult 

 
Nous identifions trois durées supérieures à 210 jours (soit 7 mois) : 
 Durée entre les points de mesure 1 (PV de la Commission Mixte avec le PIC ) et 

2 (Telop de l’attaché à la DGCD); 
 Durée entre les points de mesure 9 (Lettre contenant la Convention de Mise en 

Œuvre) et 10 (Date du SMCL de lancement); 
 Durée entre les points de mesure 10 (Date du SMCL de lancement) et 11 (Date du 

rapport annuel).  
 
Au contraire, la durée entre certains points de mesure est assez courte :  
 5 jours entre les points de mesure 2 (Telop de l’attaché à la DGCD) et 3 (PV de la 

Commission Mixte ou de la réunion du Comité de Partenaires); 
 12 jours entre les points de mesure 5 (PV CCQ) et 6 (PV du deuxième SMCL); 
 14 jours entre les points de mesure 6 (PV du deuxième SMCL) et 7 (Lettre de la CTB 

à la DGCD). 
 
Le tableau suivant donne un aperçu des liens pouvant exister entre les durées entre deux 
points de mesure et les différentes caractéristiques des projets.  
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Tableau 12: Durée entre deux points de mesure et caractéristiques21 

Points de mesure Pays Année début Secteur Budget 

1-2 ** *** * ° 
2-3 *** ° ° ° 
3-4 * ° * ° 
4-5 ° ° ° ° 
5-6 ° ° ** ° 
6-7 ° ° ° ° 
7-8 ° ** * ° 
8-9 ** ** ° ° 
9-10 ° * ° ° 
10-11 ° ° ° ° 
Source : IDEA Consult 

 
Les différentes caractéristiques des projets (pays partenaire, année de début, secteur 
d’activité ou catégorie budgétaire) présentent un lien limité avec la durée des différentes 
étapes. Le pays partenaire semble être lié à la durée entre les points de mesure 1 et 2, 2 et 
3 et enfin 8 et 9. L’année de début de cycle présente un lien avec la durée entre les points 
de mesure 1 et 2, 7 et 8, 8 et 9 et enfin 9 et 10. Le secteur d’activité est lié à la durée entre 
les points de mesure 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et enfin 7 et 8. Notons également que la 
catégorie budgétaire n’a aucun lien significatif avec la durée des étapes.  
 
Cependant, l’analyse de la durée entre ces points de mesure offre peu d’intérêt si elle 
n’est pas liée à des phases réelles des projets. Dans le point suivant, nous analysons la 
durée des différentes phases des cycles de projet.  
 
 

Analyse des trois phases de cycle de projet 
Dans ce chapitre, nous analysons la durée des différentes phases du cycle des projets. Ces 
phases sont les suivantes : identification, formulation et exécution (du début au premier 
rapport annuel). Concrètement, nous analysons les durées entre les points de mesure 
suivants :  
 Points de mesure 1 à 3 : identification; 
 Points de mesure 3 à 4 : transition d’identification à formulation; 
 Points de mesure 4 à 7 : formulation (partie sous la responsabilité de la CTB); 
 Points de mesure 7 à 9 : transition de formulation à exécution; 
 Points de mesure 9 à 11 : durée entre début effectif du projet et le 1er rapport annuel.  
 
Analyse globale 
Le tableau ci-dessous reprend la durée moyenne et la durée médiane des différentes 
phases des cycles de projet.  

                                                      
21  Pour rappel, pour faire la différence entre les niveaux de significativité, nous utilisons les symboles suivants:  

- Lien significatif :  
***  pour une p – value < 0,001 (niveau de significativité de 0,1%)  
**    pour p – value < 0,01 (niveau de significativité de 1%).  
*  pour une p – value < 0,05 (niveau de significativité de 5%).  

- Lien non significatif :  

- ° Si nous ne pouvons par rejeter l’hypothèse nulle à un niveau de significativité de 5%. 
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Tableau 13: Durée des phases des cycles de projet 

Durée par phase (jours) 

Phases 

Points 

de 

mesure 

N Moyenne SE Médiane Benchmark22 Outliers 

Nombre de 

durées 

recodées 

car < 0 

mais > -101 

Nombre de 

durées 

éliminées 

car < -100 

Identification 1-3 61 258 37 227 / 4 0 1 

Transition 

d’identification à 

formulation 

3-4 72 115 9 114 42 3 0 1 

Formulation 4-7 65 202 11 181 203 2 0 0 

Transition de 

formulation à 

exécution  

7-9 73 66 2 67 77 7 0 2 

Début effectif et 1er 

rapport annuel 
9-11 57 444 27 432 / 0 0 0 

Source : IDEA Consult 

 
 La phase d’identification à une durée médiane d’environ 7,5 mois (227 jours). Notons 

cependant que la variation des données pour cette variable est très grande; 
 La durée médiane de la transition entre identification et formulation est d’environ 4 

mois (114 jours). Nous constatons que ceci est largement au dessus du benchmark de 
42 jours; 

 La phase de formulation dure environ 6 mois (181 jours). Cette durée se trouve en 
dessous du seuil benchmark de 203 jours; 

 La durée médiane de la transition entre formulation et exécution est d’environ 2 mois 
(67 jours). Cette durée respecte également la limite de 77 jours dans le benchmark; 

 Enfin, la durée entre le début effectif du projet et le premier rapport annuel est 
d’environ 14 mois (432 jours). 

 
Dans la suite de ce chapitre, nous donnons plus de détails sur ces différentes phases. Si 
nous observons un lien significatif entre une caractéristique (pays partenaire, année de 
début du cycle, secteur ou catégorie budgétaire) et la durée des phases, nous fournissons 
les données détaillées.  
 
Phase d’identification23 
 Analyse par pays partenaire : il existe un lien significatif entre le pays partenaire et 

la durée de la phase d’identification. 

                                                      
22  Les jours de référence proviennent des sources DGCD (par exemple : le mail concernant la simplification et la diminution 

du cycle de projet). Ces documents se focalisent principalement sur les phases d’identification et de formulation.  

 Le benchmark initial correspondait à des jours ouvrables. Les autres durées étant calculées en jours « calendrier », nous 

avons converti ces benchmarks sur la base suivant : 5 jours ouvrables = 7 jours calendrier. Les données initiales étaient les 

suivantes :  
- Transition d’identification à formulation : 30 jours ouvrables 
- Formulation : 145 jours ouvrables 
- Transition de formulation à exécution : 55 jours ouvrables. 

23  Il n’existe pas de lien significatif entre secteur d’activité et durée de la phase d’identification et il n’existe pas de lien 

significatif entre catégorie budgétaire et durée de la phase d’identification. 
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Le tableau ci-dessous reprend la durée moyenne et la durée médiane entre le premier et le 
troisième point de mesure par pays partenaire (phase d’identification). Notez le nombre 
d’observations limité pour certains pays. 
 
Tableau 14: Durée entre les points de mesure 1 et 3 par pays partenaire  

Durée entre les points de mesure 1 et 3 - identification (en jours) 

Pays partenaires** N Moyenne SE Médiane 

Burundi 1 0 . 0 

Bolivie 2 336 0 336 

Equateur 2 289 0 289 

Mali 5 363 42 377 

Maroc 3 752 224 675 

Mozambique 2 404 0 404 

Niger 5 16 7 27 

Perou 1 756 . 756 

PZA 3 207 89 118 

RDC 26 133 43 2 

Rwanda 2 470 470 470 

Afrique du Sud 1 944 . 944 

Ouganda 3 512 156 668 

Vietnam 5 256 94 211 

Total 61 258 37 227 

Source : IDEA Consult. En raison de données manquantes, il n’est pas possible de déterminer la durée entre 

les points de mesure 3 et 4 pour les pays suivants : Algérie et Tanzanie. 

 
Nous constatons que la durée de la phase d’identification varie dans ce tableau. Notons 
par exemple que pour 14 des 26 projets congolais analysés, la durée de la phase 
d’identification est de 2 jours (les points de mesure 1 et 2 ont eu lieu en même temps et 
l’approbation du dossier d’identification deux jours plus tard). 
 
La figure suivante montre la distribution de la durée de la phase d’identification selon le 
pays partenaire. 
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Figure 3 : Durée entre les points de mesure 1 et 3 selon le pays partenaire (boxplot) 
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Source : IDEA Consult 

 
Analyse par année de départ du cycle (point de mesure 1) : il existe un lien significatif 
entre l’année de début du cycle de projet et la durée de la phase d’identification. 
 
Le tableau suivant donne les résultats de notre analyse.  
 
Tableau 15: Durée entre les points de mesure 1 et 3 selon l’année de départ du cycle 

Durée entre les points de mesure 1 et 3 - identification (en jours) 

Année de départ du cycle** N Moyenne SE Médiane 

2004 0    

2005 6 725 102 672 

2006 5 492 191 289 

2007 31 165 39 76 

2008 18 212 41 218 

2009 1 0 . 0 

Total 61 258 37 227 

Source : IDEA Consult 

 
Comme dans le Tableau 14, nous constatons que la durée entre les points de mesure 1 et 3 
varie dans ce tableau.  
Les projets commencés en 2005 sont les projets ayant la phase d’identification la plus 
longue (plus de deux ans). On note une diminution à partir de l’année 2006 (moins de 10 
mois) et une très nette amélioration en 2007 (moins de 3 mois). La durée de la phase 
d’identification repart à la hausse en 2008 (plus de 7 mois). 
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La figure suivante montre la distribution de la durée de la phase d’identification selon 
l’année de début de cycle.  
Figure 4 : Durée entre les points de mesure 1 et 3 selon l’année de début du cycle (boxplot) 
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Source : IDEA Consult 

 
Sur cette figure, il apparaît que les projets les plus récents ont une phase d’identification 
plus courte. Nous voyons clairement que les projets qui ont commencé en 2005 et 2006 
ont connu un cycle de vie plus long que ceux ayant commencé en 2007, 2008 ou même 
2009. 
 
Transition d’identification à formulation24 
 
 Analyse par pays partenaire : il existe un lien significatif entre le pays partenaire et 

la durée de la transition entre identification et formulation. 
 
Le tableau ci-dessous reprend la durée moyenne et la durée médiane entre le troisième et 
le quatrième point de mesure par pays partenaire. Notez le nombre d’observations limité 
pour certains pays. 
 
Tableau 16: Durée entre les points de mesure 3 et 4 par pays partenaire  

Durée entre les points de mesure 3 et 4 - transition d’identification à formulation (en jours) 

Pays partenaires* N Moyenne SE Médiane 

Burundi 11 125 10 132 

Benin 5 118 16 124 

Bolivie 2 181 7 181 

                                                      
24  Il n’existe pas de lien significatif entre l’année de départ du cycle et la durée de la transition entre identification et 

formulation et il n’existe pas de lien significatif entre catégorie budgétaire et durée de la transition entre identification et 
formulation. 
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Durée entre les points de mesure 3 et 4 - transition d’identification à formulation (en jours) 

Equateur 2 42 0 42 

Mali 4 68 14 63 

Maroc 4 92 18 94 

Mozambique 3 33 10 24 

Niger 5 59 12 62 

Perou 2 101 31 101 

PZA 3 170 82 163 

RDC 13 112 30 49 

Rwanda 9 158 26 187 

Afrique du Sud 1 181 . 181 

Sénégal 4 199 15 199 

Tanzanie 1 46 . 46 

Vietnam 3 68 29 39 

Total 72 115 9 114 

Source : IDEA Consult. En raison de données manquantes, il n’est pas possible de déterminer la durée entre 

les points de mesure 1 et 3 pour les pays suivants : Algérie et Uganda 

 
Nous constatons que la durée de la phase de transition entre identification et formulation 
varie dans ce tableau. La figure suivante montre la distribution de la durée de la phase de 
transition selon le pays partenaire 
 
Figure 5 : Durée entre les points de mesure 3 et 4 selon le pays partenaire (boxplot) 
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Source : IDEA Consult 

 
Nous constatons que le degré de dispersion des données varie fortement selon les pays 
partenaires. 
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Seuls trois pays (Equateur, Mozambique et Vietnam) ont une durée de transition 
inférieure à 42 jours. A l’opposé, 5 pays ont une durée de transition supérieure à 150 
jours (plus de 5 mois) : Bolivie, PZA, Rwanda, Afrique du Sud et Sénégal.  
 
 Analyse par secteur : il existe un lien significatif entre le secteur d’activité et la 

durée de la transition entre identification et formulation. 
 
Le tableau ci-dessous reprend la durée moyenne et la durée médiane entre le troisième et 
le quatrième point de mesure par pays partenaire.  
 
Tableau 17: Durée entre les points de mesure 3 et 4 par secteur  

Durée entre les points de mesure 3 et 4 - transition d’identification à formulation (en jours) 

Secteurs* N Moyenne SE Médiane 

Agriculture, forestry and fishing 15 107 13 102 

Banking and financial services 3 207 18 222 

Education 7 112 38 67 

Energy generation and supply 4 75 56 29 

Government and civil society 13 118 17 132 

Health 17 138 22 135 

Other multi sector 6 37 6 31 

Transport and storage 2 146 12 146 

Water supply and sanitation 5 113 23 125 

Total 72 115 9 114 

Source : IDEA Consult.  

 
Nous constatons que la durée de la transition entre formulation et identification varie dans 
ce tableau. Il existe un lien significatif entre la durée de la transition entre formulation et 
identification et le secteur d’activité.  
 
 Pour la plupart des projets qui sont situés dans les domaines « agriculture », 

« gouvernement et société civile » et « santé », la durée médiane est de 3 à 4 mois; 
 La transition des projets du secteur « banque et services financiers » durent environ 

7,5 mois; 
 Au contraire, cette transition ne dure qu’environ un mois pour les projets des secteurs 

« énergie » et « multi secteur » (sous la limite des 42 jours donc); 
 La transition des projets du secteur « éducation » dure environ 2 mois; 
 Pour les projets des secteurs « transport » et « eau », cette durée dépasse les 100 

jours. 
 
La figure suivante montre la distribution de la durée de la transition entre formulation et 
identification selon le secteur d’activité. 
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Figure 6 : Durée entre les points de mesure 3 et 4 selon le secteur (boxplot) 
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Source : IDEA Consult 

 
Phase de formulation (partie sous la responsabilité de la CTB) 
 Analyse par pays partenaire : pas de lien significatif entre pays partenaire et durée 

de la phase de formulation; 
 Analyse par année de départ du cycle (point de mesure 1): pas de lien significatif 

entre année de départ du cycle et durée de la phase de formulation; 
 Analyse par secteur : pas de lien significatif entre secteur d’activité et durée de la 

phase de formulation; 
 Analyse selon le budget: pas de lien significatif entre catégorie budgétaire et durée 

de la phase de formulation. 
 
Transition entre formulation et exécution25 
 Analyse par pays partenaire : il existe un lien significatif entre le pays partenaire et 

la durée de la transition entre formulation et exécution. 
 
Le tableau ci-dessous reprend la durée moyenne et la durée médiane entre le 7ème et le 
9ème point de mesure par pays partenaire. Notez le nombre d’observations limité pour 
certains pays. 
 
Tableau 18: Durée entre les points de mesure 7 et 9 par pays partenaire  

Durée entre les points de mesure 7 et 9 – formulation et exécution (en jours) 

Pays partenaires** N Moyenne SE Médiane 

Algérie 1 49 . 49 

                                                      
25  Il n’existe pas de lien significatif entre secteur d’activité et durée de la transition entre formulation et exécution et il n’existe 

pas de lien significatif entre catégorie budgétaire et durée de la transition entre formulation et execution. 
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Durée entre les points de mesure 7 et 9 – formulation et exécution (en jours) 

Burundi 13 73 3 70 

Bénin 4 46 2 47 

Equateur 1 111 . 111 

Mali 3 65 10 73 

Maroc 4 67 9 62 

Mozambique 1 85 . 85 

Niger 3 75 3 78 

PZA 2 71 1 71 

RDC 22 63 2 56 

Rwanda 9 69 7 72 

Sénégal 4 67 12 59 

Uganda 1 71 . 71 

Vietnam 5 50 5 55 

Total 73 66 2 67 

Source : IDEA Consult. En raison de données manquantes, il n’est pas possible de déterminer la durée entre 

les points de mesure 7 et 9 pour les pays suivants : Bolivie, Pérou, Afrique du Sud et Tanzanie 

 
La figure suivante montre la distribution de la durée de la transition entre formulation et 
exécution selon le pays partenaire. 
 
Figure 7 : Durée entre les points de mesure 7 et 9 selon le pays (boxplot) 
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Source : IDEA Consult 

 
En général, la durée médiane de cette transition entre formulation et exécution oscille 
entre 50 et 85 jours. Seuls deux pays ont une durée médiane inférieure à 50 jours : 
l’Algérie (un seul projet) et le Bénin. A l’opposé, un seul pays dépasse le seuil des 100 
jours (avec un seul projet), il s’agit de l’Equateur. 
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 Analyse par année de départ du cycle (point de mesure 1) : il existe un lien 
significatif entre l’année de début du cycle du projet et la durée de la transition entre 
formulation et exécution. 

 
Le tableau suivant donne les résultats de notre analyse.  
 
Tableau 19: Durée entre les points de mesure 7 et 9 selon l’année de début du cycle de projet  

Durée entre les points de mesure 7 et 9 – formulation et exécution (en jours) 

Année de départ du cycle** N Moyenne SE Médiane 

2001 1 71 . 71 

2002 1 49 . 49 

2003 1 85 . 85 

2004 2 43 1 43 

2005 4 67 9 62 

2006 25 73 4 72 

2007 26 59 2 55 

2008 9 68 4 71 

2009 1 75 . 75 

Total 70 66 2 67 

Source : IDEA Consult 

 

La figure suivante montre la distribution de la durée de la transition entre formulation et 
exécution selon l’année de début de cycle de projet. 
 
Figure 8 : Durée entre les points de mesure 7 et 9 selon l’année de début de cycle de projet (boxplot) 
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Source : IDEA Consult 

 
Il est difficile d’établir des tendances sur base des observations disponibles. Notons 
cependant que la durée de la transition entre formulation et exécution baisse entre 2006 et 
2007, les deux années pour lesquelles nous disposons de plus d’observations.  
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Mandat d’exécution de l’intervention (point de mesure 9) et premier rapport annuel 
(point de mesure 11) 
 Analyse par pays partenaire : pas de lien significatif entre pays partenaire et le 

durée entre le mandat d’exécution et le premier rapport annuel; 
 Analyse par année de départ du cycle (point de mesure 1) : pas de lien significatif 

entre année de départ de cycle et la durée entre le mandat d’exécution et le premier 
rapport annuel; 

 Analyse par secteur : pas de lien significatif entre secteur d’activité et la durée entre 
le mandat d’exécution et le premier rapport annuel; 

 Analyse selon le budget : pas de lien significatif entre catégorie budgétaire et la 
durée entre le mandat d’exécution et le premier rapport annuel. 
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Conclusions 

Tout d’abord il est nécessaire d’accentuer qu’il s’agit ici d’une analyse purement 
quantitative qui n’a pas comme objectif d’interpréter les données. Il est évident que 
chaque projet à son histoire propre et que beaucoup de chiffres de cette analyse (et 
certainement les valeurs aberrantes) pourraient être expliqués au moyen d’une analyse 
qualitative. Cependant ceci nécessiterait une recherche plus approfondie et plus 
laborieuse.  
 
Ensuite nous mentionnant aussi que la collecte de données pour cette analyse a été 
pénible, dans le sens que beaucoup de données n’étaient pas facilement accessible (autant 
à la DGCD qu’à la CTB). Afin de faciliter ce genre d’exercices dans le futur, nous 
recommandons un suivi et monitoring plus rigoureux et discipliné. 
 
Néanmoins nous pouvons conclure en mentionnant les points suivants: 
 Il existe un lien significatif entre l’année de départ des projets et la durée totale du 

cycle de projet : pour les années les plus récentes, le cycle de projet est plus court. 
Cependant plusieurs remarques doivent être prisent en considération avant d’en venir 
à des conclusions. Il faut noter que pour les années les plus récentes un certain 
nombre de projets n’ont pas encore parcouru le cycle de projet entier (du point 1 au 
point 11) et n’ont donc pas encore d’observation pour le point de mesure 11. Il se 
pourrait que notre analyse soit faussé dans le sens que nous ne prenons que les projets 
les plus ‘rapides’ en considération, et ceci particulièrement pour les années les plus 
récentes. Le même raisonnement est valable pour les projets des années 2004, 2005 et 
2006. Pour ceux-ci la décision à l’identification a été prise avant le début du 3e CG 
(1/1/2007), mais la formulation a eu lieu sous le 3e CG. Il s’agit donc de projets qui 
ont connu un départ problématique. Ces deux types de projets peuvent 
potentiellement fausser notre analyse et on peut donc conclure qu’il vaut mieux 
attendre d’avoir toutes les observations pour les projets du 3e CG avant de tirer des 
conclusions finales. 

 En qui concerne l’analyse de la durée entre les différents points de mesures ont 
constate que le pays partenaire peut, dans certains cas, avoir un lien significatif avec 
la durée, tout comme l’année de départ du cycle ou le secteur d’activité. Il est 
également intéressant de voir que le budget du projet n’a aucune influence sur la 
durée (du cycle total, ou des étapes entre les points de mesure). 

 Quand nous observons la durée médiane des phases des projets, nous constatons que 
la durée médiane des phases de formulation et de transition entre formulation et 
exécution reste en dessous du seuil de référence de la DGCD. Le contraire se produit 
pour la phase de transition entre l’identification et la formulation (qui dépasse 
largement le benchmark). 

 Il existe un lien significatif entre le pays partenaire et la durée de la phase 
d’identification.  
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 Il existe également un lien significatif entre le pays partenaire et la durée de la phase 
de transition de l’identification à la formulation.  

 Il n’y pas de lien significatif entre la durée de la phase de formulation et les différents 
paramètres. 

 La durée de la phase de transition entre la formulation et l’exécution est 
significativement liée au pays partenaire et à l’année de début du projet. 
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Tableau 20: Projets de l’étude documentaire et de terrain 

Informations générales Phases (nombre de jours) 

Code projet Pays Nom du projet Identification 

Transition 

identification - 

formulation 

Formulation 

Transition 

formulation- 

exécution 

Début effectif et 

1er rapport 

annuel 

BDI0704211 BDI Appui à l'enseignement professionnel   125 246     

BDI0704411 BDI 
Appui institutionnel au Ministère de l'Education Nationale et 

de la Recherche Scientifique (AIM) 
  67 252     

BDI0703411 BDI Projet d'appui à la province sanitaire de Kirundo   135 159 553 301 

BDI0704111 BDI Appui à la reforme des formations paramédicales   75 168 347 301 

BEN0401111 BEN 
Facilité d'appui aux filières agricoles dans les départements 

de Mono et du Couffo 
  98 156 329 46 

BEN0601311 BEN 
Projet d'appui au développement des filières halieutiques au 

Bénin 
      68 411 

BEN0801611 BEN 
Appui institutionnel au MAE dans le cadre du Programme 

d'Appui à la diversification des filières agricoles 
  133 132 341 133 

BEN0902011 BEN 
Facilité d'appui aux filières agricoles dans les départements 

de l'Atacora et de la Donga 
  124       
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Informations générales Phases (nombre de jours) 

Code projet Pays Nom du projet Identification 

Transition 

identification - 

formulation 

Formulation 

Transition 

formulation- 

exécution 

Début effectif et 

1er rapport 

annuel 

MOR0703511 MOR 
Développement de la formation par apprentissage dans 

quatre provinces au Nord du Maroc 
  45 376 154 372 

MOR0703411 MOR 
Programme d'approvisionnement en Eau potable en milieu 

rural 
407 135 139 203 679 

MOR0803611 MOR Assainissement liquide des villes de Zagora et de Tinghir 675 92 314 110 372 

MOR0903711 MOR 
Projet de développement agricole intégré dans les 

communes rurales d'Iknioun et Ait el Fersi 
1173 95 160     

RWA0604912 RWA 
Joint Education Sector Support Part 2 (JESS2) (support 

budgétaire) 
          

RWA0705711 RWA Appui sectoriel santé           

RWA0806611 RWA Programme d'appui institutionnel au MINISANTE, Phase IV   197 354     

RWA0705411 RWA Capacity Building Facility       268 299 
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Informations générales Phases (nombre de jours) 

Code projet Pays Nom du projet Identification 

Transition 

identification - 

formulation 

Formulation 

Transition 

formulation- 

exécution 

Début effectif et 

1er rapport 

annuel 

SEN0701911 SEN 

Appui au développement de la micro-assurance santé au 

Sénégal "MIASURSA" - Appui institutionnel à la Cellule 

d'Appui au Financement de la Santé et au Partenariat du 

Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale 

(CAFSP/MSPM) 

  228 392 308 291 

SEN0701912 SEN 
Appui au développement de la micro assurance santé-appui 

insitutionnel à la CAFSP (projet arrêté- 
          

SEN0702011 SEN 
Appui au secteur de microfinance - Phase I: Appui 

Institutionnel (LPS/MF) 
  170 181 125 380 

SEN0702012 SEN 
Appui belge au renforcement des capacités des réseaux 

d'institutions de microfinance au Sénégal (volet2) 
  222 275 175 306 

VIE0703411 VIE 

Strengthening capacity within Viet Nam for the assessment 

and management of water resources as a basis for rural 

water supply for poverty reduction 

76 39 159 543 -63 

VIE0803711 VIE 
Capacity Development of Water Management and Services 

in Ninh Thuan Province 
579         
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Informations générales Phases (nombre de jours) 

Code projet Pays Nom du projet Identification 

Transition 

identification - 

formulation 

Formulation 

Transition 

formulation- 

exécution 

Début effectif et 

1er rapport 

annuel 

VIE0703311 VIE 
Strengthening of Planning Reform at Central and 

Decentralized Level  
76 39 158 531 -50 

VIE0803611 VIE 
Poverty Reduction through Institutional Strengthening at 

Provincial and District Level 
340 127 176 322   

 Source : IDEA Consult
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Annexe 1: Départ du cycle à partir de la phase 3 

Afin de vérifier si les projets de 2004-2005, dont la décision à l’indentification a été prise 
avant 2007 mais qui ont étés formulés sous le 3e CG, n’influencent pas significativement 
nos résultats, nous avons effectué deux analyses complémentaires afin de nous assurer que 
les projets les plus anciens repris dans le troisième contrat de gestion mais ayant débuté 
précédemment n’influençaient pas les résultats en général et le lien entre durée des projets et 
année de départ en particulier. 
 
Nous avons donc analysé la durée entre les points de mesure 3 et 11 pour les projets dont le 
point de mesure 3 est ultérieur à 2007 et le lien entre cette durée et l’année du point de 
mesure 3. 
 
Tableau 21: Durée entre les points de mesure 3 et 11 selon l’année de départ au point de mesure 3 

Durée entre les points de mesure 3 et 11 

Année du point de mesure 3*** N Moyenne SE Médiane 

2007 39 864 28 894 

2008 7 642 51 721 

2009 3 346 10 336 

Total 49 800 31 828 

Source : IDEA Consult 

 

Nous constatons qu’il existe toujours un lien significatif entre la durée entre les points de 
mesure 3 et 11 et l’année de départ au point de mesure 3.  
 
Puisqu’un certain nombre de projets n’ont pas encore atteint le point de mesure 11, nous 
avons effectué la même analyse pour la durée entre les points de mesure 3 et 10. Ceci 
pourrait nous mener à nuancer nos conclusions. 
Cependant, comme le montre le tableau ci-dessous, la même conclusion est valable pour la 
durée entre les points de mesure 3 et 10. On constate aussi que le nombre d’observations 
n’augmente que d’une unité. 
 
Tableau 22: Durée entre les points de mesure 3 et 10 selon l’année du point de mesure 3 

Durée entre les points de mesure 3 et 10 

Année du point de mesure 3* N Moyenne SE Médiane 

2007 39 638 25 607 

2008 9 530 55 578 

2009 2 212 2 212 

Total 50 602 25 597 

Source : IDEA Consult 


